

# Messaggio

numero

**6694**

data

10 ottobre 2012

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **Richiesta di ratifica della spesa ad opera terminata e ratifica di crediti suppletori concessi dal Consiglio di Stato dovuti ai rincari e ad opere supplementari relativi alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, all'arredamento e alle attrezzature di alcuni progetti ed edifici ultimati nel periodo 1982-2010**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, in ossequio alla legge sulla gestione finanziaria dello Stato, sottoponiamo alla vostra attenzione la situazione aggiornata di una serie di crediti di costruzione relativi alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, all'arredo mobile e alle attrezzature di alcuni progetti ed edifici realizzati nel periodo 1982-2010 dal Dipartimento delle finanze e dell'economia per il tramite della Sezione della logistica, per la ratifica della spesa e, ove necessario, la richiesta di ratifica dei crediti suppletori dovuti ai rincari e ad opere supplementari.

### **I. INTRODUZIONE**

La legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, all'articolo 25, definisce il credito suppletorio quale "*complemento di un credito quadro o di impegno*" (cpv. 1), precisando che esso "*deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a 100'000.-- franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata*" (cpv. 2).

Si precisa inoltre come in questo quadro legale sia riconosciuto un adeguamento automatico al rincaro per quanto attiene a manodopera, materiali e macchinari essendo i crediti basati sull'indice dei prezzi di Zurigo (fino al 2006) e di Neuchâtel (ad oggi).

Eventuali costi supplementari dovuti al rincaro potrebbero essere richiesti con il messaggio sul preventivo annuale (cpv. 4) ma, allo scopo di assicurare chiarezza e completezza informativa al Parlamento, nel presente messaggio sono elencati e trattati anche i maggiori costi imputabili ai rincari correnti riconosciuti.

Le opere considerate sono state realizzate nel periodo fra il 1982 ed il 2010, eccezion fatta per una voce relativa alla concessione di complessivi 315'000.-- franchi per l'acquisto di un appezzamento di terreno a Gravesano funzionalmente all'edificazione della locale scuola media, la cui base legale è del 1977/79 (MG n. 2209 e 2351) ed il cui esito non è stato ratificato ad opera terminata tramite il messaggio governativo n. 4552 del 3 luglio 1996

*“Stabili: richiesta di crediti suppletori relativi alla costruzione, ristrutturazione e arredamento di alcuni edifici ultimati o in corso di liquidazione”.*

## **1. Opere oggetto del messaggio**

Il presente messaggio governativo considera 134 opere definitivamente ultimate nel corso del periodo 1982-2010 composte da un totale di 211 riferimenti contabili di progetto, per un volume complessivo di lavori liquidati pari ad un costo effettivo di 512'471'712.-- franchi. Per il dettaglio di queste opere si veda la tabella che segue.

Non sono invece comprese:

- Le opere concluse nel 2011 in quanto, nei casi in cui si sono riscontrati sorpassi di spesa accertati superiori del 10% il credito originario e comunque oltre i 100'000.-- franchi, puntualmente sono già state sottoposte al Parlamento le necessarie richieste di crediti suppletori.  
Nel merito e più precisamente ricordiamo che:
  - tramite messaggio n. 6450 del 08.02.2011 è stata richiesta la *“ratifica dei costi supplementari dovuti ai rincari riguardanti i lavori di ristrutturazione del comparto Casvegno dell’Organizzazione socio psichiatrica cantonale a Mendrisio”*;
  - tramite messaggio n. 6667 del 10.07.2012 è stata sottoposta la *“(…) richiesta di un credito suppletorio per la realizzazione della palestra doppia del Centro professionale commerciale di Chiasso”*.
- Altre opere concluse nel 2011, che a consuntivo presentano dei sorpassi inferiori ai limiti previsti all’art. 25 LGF, per le quali le richieste di ratifica del sorpasso verranno sottoposte al Gran Consiglio a liquidazioni ultimate e scaduti i termini di garanzia.
- Quelle opere già concluse antecedentemente al 2011, ma aventi ancora un impatto a piano finanziario in quanto poste al beneficio di entrate (sussidi federali in materia energetica) attese entro il termine del corrente anno e pertanto ancora inserite nella pianificazione degli investimenti.
- Le opere praticamente ultimate, ma per le quali sussiste un residuo di credito che può essere utilizzato per portare a termine alcuni lavori comunque attinenti allo scopo per il quale il credito era stato autorizzato. La lista di queste opere non considerate è indicata al punto 5 del presente messaggio.

Ricordiamo come in tema di concessione di crediti suppletori sussiste un problema ancora insoluto relativo alle opere di ampliamento e alla parziale ristrutturazione della scuola media di Riva San Vitale, per i cui costi supplementari è stato richiesto un credito suppletorio tramite messaggio n. 6451 del 8 febbraio 2011 (*“Richiesta di un credito supplementare di 1'313'127.00 franchi per la ratifica dei costi supplementari relativi all’ampliamento e alla parziale ristrutturazione della Scuola media di Riva San Vitale”*), rifiutato dal Parlamento. Questa questione non è trattata nel presente messaggio.

**Tabella elenco opere definitivamente concluse con indicazione del riferimento contabile e della base legale**

*(in ordine crescente secondo il numero di progetto)*

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				MG / RG	DECRETO LEGGE	DEFINIZIONE
Costr.	Arredo	Attrezz.	Acquisto	N° - Data	Data	Progetto / Opera
3068				3290 - 22.03.88	20.06.88	Scuola sanitaria Bellinzona
3072				4174 - 19.10.93	14.03.94	Casa Croci Mendrisio
3117				3036 - 09.04.86 3377 - 26.10.88	16.06.86 17.04.89	Sme Viganello
3128				3374 - 26.10.88	Sospeso CG GC	Casa Ex Ostini Bellinzona
3131	4131			3173 - 06.05.87 4067 - 02.03.93	19.10.87 18.05.93	Sme Losone
3136	4136			3764 - 20.02.91	12.03.91	Sme Tesserete
3138	4138			4286 - 30.08.94	05.12.94	Gendarmeria Chiasso ristrutturazione
3149	4149			3614 - 25.04.90 4126 - 02.07.93	24.09.90 10.11.93	Palazzo giustizia Lugano, impianti e arredo
3156	4156	4919		3101 - 05.11.86 3954 - 10.06.92 4507 - 03.04.96	10.02.87 30.11.92 02.12.96	Amministrativo 4 Bellinzona
3168				3309 - 26.04.88 3495 - 12.09.89	20.06.88 23.10.89	Scuola tecnica Trevano PR, ampliamento e ristrutturazione
3169	4169	4908		3168 - 31.03.87 3734 - 22.01.91 3778 - 09.04.91 4203 - 25.01.94 4301 - 06.09.94	22.06.87 12.03.91 10.12.91 20.04.94 07.11.94	SPAI Biasca
3177	4177			3246 - 01.12.87 3895 - 10.03.92	22.03.88 22.06.92	Sistemazione aule e allacciamenti elettrici rete informatica scuole cantonali
3198				3431 - 04.04.89	19.06.89	Sme Gordola impianti sportivi
3202				RG 18.10.88	-	Dormitorio Mezzana
3205	4205			3481 - 02.08.89 4125 - 16.06.93	25.09.89 05.10.93	SPC Bellinzona palestra e spazi didattici
3212				3345 - 30.08.88	07.11.88	Impianto elettrico e fotovoltaico Alpe Giumello
3213	4213			3369 - 18.10.88	12.12.88	Prefabbricati ex strade nazionali Biasca Lamone Giubiasco
3218				RG 24.10.79 RG 12.04.88 RG 22.03.89	-	Rifugi di governo
3221				3422 - 15.03.89	19.06.89	Padiglione artistico M. Verità
3222				RG 27.09.88	-	Alpe di Urno
3226				3489 - 29.08.87	23.10.89	Risanamento strutture calcestruzzo diverse sedi
3239				3670 - 05.09.90 4091 - 28.04.93	05.11.90 21.06.93	Sme Lugano Besso
3242	4242			4207 - 08.02.94	19.04.94	SAM Bellinzona 4a fase ristrutturazione
3243				3559 - 31.01.90	22.05.90	Bellinzona contributo piscina coperta
3245				4068 - 03.03.93	20.04.93	Ristrutturazione palazzo Orsoline e residenza Bellinzona
3251	4251	4928		3651 - 05.07.90 4761 - 09.06.98	17.12.90 11.11.98	Biblioteca cantonale di Locarno 2a fase
3262				3684 - 18.09.90 3986 - 26.08.92	05.11.90 09.11.92	Chiesa S. Antonio Abate Lugano risanamento e restauro

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				MG / RG	DECRETO LEGGE	DEFINIZIONE
Costr.	Arredo	Attrezz.	Acquisto	N° - Data	Data	Progetto / Opera
3276				3887 - 18.02.92 4371 - 15.02.95	29.04.92 04.10.95	Casa anziani Giubiasco ristrutturazione e sicurezza
3279				3892 - 25.02.92	21.09.92	Casa ex Solari Bellinzona
3280				3892 - 25.02.92	21.09.92	Stabile amministrativo 1+2 Bellinzona adattamento spazi
3294	4294	4906		4092 - 24.04.93 4212 - 02.03.94	21.06.93 02.05.94	Liceo Locarno ampliamento e ricostruzione
3295	4295	4904		4075 - 17.03.93 4206 - 10.03.94 4449 - 13.11.95	18.05.93 19.04.94 18.12.95	Scuola alberghiera Bellinzona ristrutturazione spazi
3299				4109 - 19.05.93	22.06.93	Ristrutturazione stabile ex Pedotti Bellinzona
3301				4026 - 17.11.92 4401 - 29.03.95	15.02.93 19.12.95	Centro raccolta carcasse Giubiasco
3302				4074 - 17.03.93	20.04.93	Trasloco aule sezione elettronica presso STS Trevano
3304				4363 - 08.02.95	15.04.96	Opere logistiche potenziamento rete informatica Polca
3305				4171 - 19.10.93	21.12.93	Centrale TT residenza governativa Bellinzona
3311				4310 - 11.10.94	29.12.94	STS 1a fase Trevano risanamento e montacarichi
3313		4909		4244 - 12.08.94	03.10.94	Ex Croydor Giubiasco ristrutturazione e adattamento spazi
3314				4257 - 15.06.94	03.10.94	OSC Mendrisio antincendio e sicurezza
3318				4273 - 30.06.94	07.11.94	Centro manutenzione strade Noranco opere diverse
3336	4336	4915		4516 - 17.04.96	10.06.96	SAM Bellinzona 5a fase ristrutturazione
3340	4340	4944		5343 - 17.12.02	10.03.03	CPE/OSC sede luganese, Viganello
3341	4341	4943		5343a-14.05.03	15.09.03	Servizi sociali OSC adattamento spazi Viganello
3342				-	27.06.95	Stabile al mapp.842 Breganzona
3343				-	27.06.95	Nuovi magazzini SSE Bellinzona
3344	4344			4418 - 13.06.95	28.06.95	Ristrutturazione Sme di commercio Chiasso e Lugano
3353				4441 - 27.09.95	04.12.98	Ristrutturazione isole di Brissago (contributo)
3354				4383 - 08.03.95	18.12.95	Risanamento mercato coperto Giubiasco (contributo)
3355				4792 - 07.10.98	15.12.98	Canalizzazioni IAC Mezzana
3356	4356	4921		4481 - 11.01.96 4618 - 26.02.97	12.03.96 14.04.97	Ristrutturazione CPC Locarno
3357	4357	4914		4484 - 17.01.96	12.03.96	Sme Breganzona
3358	4358			4487 - 30.01.96 4741 - 11.04.98	16.04.96 03.07.98	Sme Via Varesi Locarno risanamento
3360	4360	4918		4553 - 03.07.96	13.11.96	PILOBE 1a fase Bellinzona
3363	4363	4925		4469 - 16.01.97 4747 - 14.05.98 5281 - 02.07.02	04.02.97 03.07.98 27.01.03	CSIA Lugano nuova sede
3364		4916		4521 - 23.04.96	25.06.96	Biblioteca cantonale Villa Argentina Mendrisio
3365	4365			4675 - 03.09.97 5084 - 06.02.01	02.12.97 18.09.01	Ristrutturazione ristoranti e mescite scolastiche cantonali
3367	4367	4933		4549 - 03.07.96 5059 - 07.11.00	11.11.96 29.01.01	Scuola magistrale Locarno ampliamento e ristrutturazione
3370	4370	4930		4617 - 26.02.97 4776 - 25.08.98 4994 - 11.04.00	26.06.97 01.12.98 26.06.00	IBS e Laboratorio Cantonale Bellinzona
3371	4371	4945		5005 - 16.05.00	18.09.00	Sme Massagno ristrutturazione e ampliamento
3372	4372	4946		4843 - 26.01.99 5079 - 30.01.01	09.03.99 23.04.01	Sme Gravesano ristrutturazione e ampliamento

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				MG / RG	DECRETO LEGGE	DEFINIZIONE
Costr.	Arredo	Attrezz.	Acquisto	N° - Data	Data	Progetto / Opera
3373	4373	4947		4821 - 16.12.98 5085 - 06.02.01	01.02.99 23.04.01	Sme Bedigliora ampliamento
3376				4848 - 09.02.99	20.02.00	Centrale termica di quartiere Res. Governativa Bellinzona
3378		4920		4583 - 15.10.96	12.03.97	Esigenze logistiche edifici e spazi istituzione SUPSI
3379				4650 - 28.05.97	23.06.97	Ristrutturazione arsenale cantonale Bellinzona
3380	4380	4926		4715 - 18.03.98	20.04.98	Biblioteca e sopraelevazione blocco B Liceo Mendrisio
3381	4381			4713 - 14.01.98 5182 - 11.12.01	20.04.98 18.02.02	Sme Cevio
3383				4812 - 25.11.98	02.02.99	Capannone Liq-Shop arsenale Bellinzona
3385				5498 - 30.04.04	11.05.04	Sme Barbengo opere edilizia scolastica
3386				-	08.10.98	Pista ciclabile Bellinzona
3388	4388			5048 - 17.10.00 5623 - 14.02.00	29.01.01 22.06.00	Ristrutturazione CPT Trevano
3389	4389			4882 - 13.04.99	04.10.99	Res. governativa Bellinzona ascensori e ristr. interna
3391	4391			4914 - 01.09.99	13.12.99	Stabile ex UBS Lugano acquisto e sistemazione spazi PGL
3393	4393			4914 - 01.09.99	13.12.99	PGL 1/2 fase Lugano
3394				5702 - 05.10.05	23.01.06	Autorimessa e opere esterne scuole Mendrisio
3395				5481 - 17.02.04	21.06.04	RM2 Polca sottoceneri adattamento spazi e locazione
3403	4403	4931		4966 - 25.01.00	10.10.00	Pot. ministero pubblico e trib. penale cantonale Lugano
3404				5037 - 26.09.00 5344 - 17.12.02	04.12.00 26.02.03	Ampliamento e ristrutturazione biblioteca cantonale Lugano
3405				5022 - 27.06.00	06.06.01	Progetto comando polizia cantonale Giubiasco
3408	4408			5120 - 22.05.01	27.06.01	Sezione logistica Bellinzona acquisto e sistemazione sede
3409				5121 - 22.05.01	27.06.01	Centrale termica stabili Torretta Bellinzona
3411	4411	4938		5168 - 24.10.01	10.12.01	Torretta Bellinzona riorganizzazione spazi p.t.
3415	4415	4936		5181 - 11.12.01	23.04.02	Stabile Swisscom Bellinzona UPPI adeguamento spazi
3416	4416	4939		5317 - 05.11.02	27.01.03	PGL blocchi D-C Lugano ristrutturazione spazi Polca
3417	4417	4948		5317 - 05.11.02	27.01.03	CDO transitorio Polca Bellinzona
3419				5244 - 23.04.02 5672 - 05.07.05	07.10.02 29.05.06	Stabile collaudi Camorino ampliamento e risanamento
3420	4420			5170 - 06.11.01	12.12.01	Palazzo Orsoline 3° piano Bellinzona arredo cablaggi sist.
3421	4421	4940		5227 - 26.03.02 5227a-24.09.02	27.06.02 02.12.02	Ristrutturazione uffici circondariali tassazione Lugano
3423				5306 - 25.09.02	26.01.04	Realizzazione riorganizzazione stato civile
3428				5353 - 14.01.03	26.02.03	Liceo-OSC posteggi Mendrisio
3430				5320 - 12.11.02	11.03.03	Stabile Amministrativo 8 Bellinzona adeguamento spazi
3432				5491 - 16.03.04	21.06.04	RM1 polizia cantonale sopraceneri adattamento spazi
3433				5492 - 16.03.04	21.06.04	Ristrutturazione SUPSI Trevano
3434				5548 - 30.06.04	20.09.04	Polca Vedeggio Lamone adattamento spazi
3444				5809 - 05.07.06	19.09.06	PGL Giudice applicazione pena adeguamento legislazione
3445				RG 11.07.06	-	CPC Locarno
3446				RG 19.11.06	-	Rustico ICM Bellinzona
3452				RG 11.07.07	-	Fortino Scarsetti Camorino
3454				5960 - 04.11.07	12.11.07	Nuova sede CPE Gerra Piano
3457				RG 11.06.08	-	Deposito LC-ICM Bellinzona
3469				6290 - 20.10.09	16.12.09	Sede provvisoria polizia scientifica Giubiasco
3474				RG 15.12.09	-	Aule supplementari Liceo cantonale Locarno

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				MG / RG	DECRETO LEGGE	DEFINIZIONE
Costr.	Arredo	Attrezz.	Acquisto	N° - Data	Data	Progetto / Opera
3501				-	13.12.99	Stabile amministrativo ex UBS Lugano acquisto
3503				-	15.09.03	Servizi sociali OSC Viganello acquisto
3511				5488 - 16.03.04	11.05.04	Sme terreno Giornico acquisto
3521				5498 - 30.03.04	11.05.04	Sme Barbengo riscatto aule
3522				5300 - 24.02.02	27.01.03	CPC Lugano acquisto
3526				5460 - 13.01.04	24.03.04	CPC Chiasso acquisto e progettazione
3527				RG 28.06.05	-	Ex Armasuisse Olivone acquisto
3529				6015 - 19.12.07	10.03.08	Palasport Bellinzona acquisto
	4150			3226 - 20.10.87	30.11.87	Ristrutturazione pretorio Mendrisio arredamento
	4195			3381 - 09.11.88	21.02.89	Scuola laboratoriste Locarno arredamento
	4219			3422 - 15.03.89 3650 - 05.07.90	19.06.89 10.12.90	Stabili fondazione Monte Verità Ascona arredamento
	4384	4927		-	05.10.98	Scuola infermieri stabile S.Carlo Besso
	4422			-	12.03.91	SAM parco macchine Bellinzona
	4430	4911		4336 - 06.12.94	06.02.95	Uffici del lavoro Chiasso
	4431			4244 - 12.08.94	03.10.94	OSC Locarno
	4432			-	22.12.94	Scuola medico tecnica Locarno attrezzature didattiche
	4433	4912		4336 - 06.12.94	06.02.95	Uffici del lavoro Muralto
	4434	4913		4336 - 06.12.94	06.02.95	Uffici del lavoro Bellinzona
	4461	4932		5024 - 11.07.00	19.12.00	Scuola medico tecnica Lugano
		4901		4074 - 17.03.93	20.04.93	Sezione informatica STS Manno
		4903		-	10.11.93	SAM macchinari Bellinzona
		4905		4208 - 08.02.94	19.04.94	CSIA Lugano
		4924		4686 - 23.09.97	03.12.97	SAM parco macchine Bellinzona sost. e potenziamento
		4934		5180 - 05.12.01	22.04.02	Scuola tecnici abbigliamento Viganello attrezzature
		4935		5321 - 12.11.02	26.02.03	SAM parco macchine 5°P Bellinzona sost. e potenziamento
			5001	4821 - 16.12.98	01.02.99	Sme Bedigliora acquisizione terreno
			5002	4843 - 26.01.99	09.03.99	Sme Gravesano mapp.167/8
			5003	5492 - 16.03.04	21.06.04	Ex Campus SUPSI Viganello
			5044	2209 - 26.01.77 2351 - 22.01.79	18.04.77 14.03.79	Sme Gravesano
			5046	3180 - 26.05.87	24.06.87	Sme Barbengo permuta
			5057	4484 - 17.01.96	12.03.96	Sme Breganzona
			5075	3620 - 08.05.90	26.06.90	Sme Pregassona

## 2. Situazione generale: descrizione

A livello generale, per le 134 opere trattate oggetto del presente messaggio si rileva un volume complessivo di lavori liquidati pari ad un costo effettivo di 512'471'712.-- franchi, a fronte di un credito originale complessivo votato di 516'090'184.-- franchi, che, adeguato ai rincari riconosciuti correnti pagati, raggiunge i 534'083'186.-- franchi globali. I rincari intervenuti si attestano pertanto a 17'993'002.-- franchi, pari al + 3.51% del costo complessivo sostenuto.

Dalla tabella riassuntiva (cfr. tabella A), risulta una situazione generale positiva caratterizzata complessivamente da un minor costo globale pari ad un importo di

3'618'472.-- franchi, corrispondenti al -0.70%, aspetto questo che conferma il rigore attuato in questi anni nell'attività di gestione e controllo dei progetti.

Più in dettaglio, si precisa come per 103 progetti (corrispondenti ad un volume liquidato di 358'543'975.-- franchi) il consuntivo è stato mantenuto nei limiti del credito concesso, risultandovi globalmente inferiore di 9'323'767.-- franchi (tabella B).

Si precisa come per alcune opere, la cui durata di esecuzione non ha di norma superato l'anno civile, gli importi deliberati non sono stati indicizzati mediante applicazione dell'indice dei prezzi al consumo, non calcolando pertanto il rincaro per il relativo periodo. Per le restanti opere il cui credito originale non è stato adeguato ai rincari, si rileva come non si disponga dei dati attualizzati a causa della modifica intervenuta con effetto primo settembre 2005 nel controlling dei progetti, le cui analisi contabili non sono più gestite attraverso la scheda "situazione cantiere comprendente rincari pagati" precedentemente in vigore in quanto ora assoggettate al sistema informativo SAP. Non essendo stati registrati superamenti dei crediti originali concessi, non si è ritenuto necessario dover desumere tali calcolazioni dalla banca dati del sistema SAP.

Per 9 progetti (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 84'193'738.-- franchi), il consuntivo finale è superiore al credito originale votato ma inferiore al credito concesso adeguato ai rincari correnti riconosciuti. Conseguentemente il sorpasso è dovuto al pagamento dei rincari correnti (cfr. tabella C). Per queste opere si richiede la semplice ratifica della spesa.

Per 18 progetti (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 67'180'625.-- franchi), il consuntivo finale è risultato superiore al credito concesso ma inferiore considerando i limiti cumulativi del 10% e del 100'000.-- franchi, fissati dall'articolo 25 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato quale sorpasso massimo per poter beneficiare della semplice ratifica (cfr. tabella D).

Tra queste opere:

- 5 (per un volume di lavori liquidati di 37'427'255.-- franchi) registrano una maggior spesa superiore ai 100'000.-- franchi, ma inferiore al 10% del credito concesso adeguato ai rincari correnti riconosciuti;
- 3 progetti (per un volume lavori liquidati di 931'964.-- franchi) palesano sorpassi superiori al 10% del credito totale ma ampiamente inferiori al limite di 100'000.-- franchi;
- per i restanti 10 progetti (pari ad un volume di lavori liquidati di 28'821'406.-- franchi) il sorpasso è stato inferiore sia al 10% del credito sia all'importo di 100'000.-- franchi.

Anche per queste opere si richiede la semplice ratifica della spesa.

Infine 2 progetti (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 1'525'594.-- franchi) si sono conclusi registrando un superamento del credito disponibile superiore al 10% e a 100'000.-- franchi. Coerentemente alla legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, per queste opere viene richiesta la ratifica dei crediti suppletivi, analogamente a quanto viene domandato per altre due opere (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 1'027'780.-- franchi), per le quali manca una formale approvazione da parte del Parlamento del relativo credito (cfr. tabella E).

Nelle tabelle riportate al capitolo 3 sono espone le situazioni contabili di dettaglio sopracitate.

### 3. Situazione di dettaglio: dati contabili

#### 3.1 Tabella A: situazione riassuntiva generale

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				DEFINIZIONE	CREDITO VOTATO	LIQUIDAZ. (SPESA)	DIFF. +/-	DIFF. +/- %	TOTALE RINCARI
cos.	arr.	att.	acq.	PROGETTO/OPERA	(A)	(B)	(C=B-A)	(Cx100/A)	(D)
3068				Scuola sanitaria Bellinzona	190'000	231'190	41'190	21.68%	0
3072				Casa Croci Mendrisio	2'100'000	1'962'337	-137'663	-6.56%	33'830
3117				Sme Viganello	14'798'000	14'915'170	117'170	0.79%	469'446
3128				Casa Ex Ostini Bellinzona	0	43'303	43'303	0.00%	0
3131	4131			Sme Losone	4'580'000	4'608'536	28'536	0.62%	89'980
3136	4136			Sme Tesserete	8'769'000	9'470'947	701'947	8.00%	1'136'892
3138	4138			Gendarmeria Chiasso	3'200'000	3'043'286	-156'714	-4.90%	59'489
3149	4149			Palazzo giustizia Lugano	12'220'000	12'499'585	279'585	2.29%	442'011
3156	4156	4919		Amministrativo 4 Bellinzona	39'830'000	39'646'309	-183'691	-0.46%	1'223'298
3168				Scuola tecnica Trevano PR	538'000	518'238	-19'762	-3.67%	0
3169	4169	4908		SPAI Biasca	36'902'000	36'581'548	-320'452	-0.87%	4'175'054
3177	4177			Informatica nelle scuole	889'000	736'628	-152'372	-17.14%	9'130
3198				Sme impianti sportivi Gordola	350'000	9'900	-340'100	-97.17%	23'689
3202				Dormitorio Mezzana	28'260	28'260	0	0.00%	0
3205	4205			SPC Bellinzona	9'325'000	9'892'652	567'652	6.09%	948'835
3212				Imp. elettrico Alpe Giumello	250'000	283'812	33'812	13.52%	0
3213	4213			Pref. ex strade nazionali	900'000	956'962	56'962	6.33%	0
3218				Rifugi di governo	0	538'510	538'510	100.00%	0
3221				Padiglione artistico M. Verità	50'000	14'128	-35'872	-71.74%	0
3222				Alpe di Urno	(RG) 0	190'451	190'451	0.00%	2'332
3226				Risanamento edifici	3'420'000	3'216'635	-203'365	-5.95%	15'209
3239				Sme Lugano Besso	18'918'000	18'083'606	-834'394	-4.41%	631'649
3242	4242			SAM Bellinzona 4a fase	6'299'000	6'182'145	-116'855	-1.86%	709'822
3243				Piscina Bellinzona contributo	2'000'000	2'000'000	0	0.00%	0
3245				Palazzo Orsoline Bellinzona	5'700'000	6'137'897	437'897	7.68%	92'985
3251	4251	4928		Biblioteca Locarno 2a fase	3'010'000	3'255'762	245'762	8.16%	209'807
3262				Chiesa S. Antonio Lugano	2'010'000	1'731'936	-278'064	-13.83%	14'785
3276				Casa anziani Giubiasco	8'770'000	8'809'287	39'287	0.45%	168'464
3279				Casa ex Solari Bellinzona	64'000	29'697	-34'303	-53.60%	0
3280				St. amm. 2 Bellinzona	730'000	683'878	-46'122	-6.32%	11'354
3294	4294	4906		Liceo Locarno	19'423'000	20'314'595	891'595	4.59%	617'229
3295	4295	4904		Sc.alberghiera.Bellinzona	12'511'680	12'280'699	-230'981	-1.85%	361'098
3299				Ristr.st.ex Pedotti Bellinzona	180'000	0	-180'000	-100.00%	0
3301				Cen.raccolta carcasse G'sco	781'000	980'870	199'870	25.59%	31'694
3302				Trasloco aule STS Trevano	80'000	52'995	-27'005	-33.76%	0
3304				Cablaggio pretori Polca	3'700'000	3'463'171	-236'829	-6.40%	20'661
3305				Centrale TT Res.Gov.B'zona	1'715'000	1'721'023	6'023	0.35%	21'316
3311				STS 1a fase Trevano	1'360'000	1'352'781	-7'219	-0.53%	47'182
3313		4909		Ex Croydor Giubiasco polizia	660'000	586'370	-73'630	-11.16%	10'912
3314				OSC antincendio Mendrisio	4'124'994	4'124'477	-517	-0.01%	71'009
3318				Centro man.stradale Noranco	186'000	177'420	-8'580	-4.61%	0
3336	4336	4915		SAM Bellinzona 5a fase	11'500'000	11'404'689	-95'311	-0.83%	261'613
3340	4340	4944		CPE Viganello	352'000	307'655	-44'345	-12.60%	0



N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				DEFINIZIONE	CREDITO VOTATO	LIQUIDAZ. (SPESA)	DIFF. +/-	DIFF. +/- %	TOTALE RINCARI
cos.	arr.	att.	acq.	PROGETTO/OPERA	(A)	(B)	(C=B-A)	(Cx100/A)	(D)
3341	4341	4943		Servizi sociali OSC Viganello	4'290'000	3'900'399	-389'601	-9.08%	0
3342				St. mapp.842 Breganzona	150'000	151'007	1'007	0.67%	0
3343				Nuovi magazzini SSE B'zona	828'000	821'294	-6'706	-0.81%	1'035
3344	4344			Ristr. sme di commercio	1'723'000	1'422'436	-300'564	-17.44%	0
3353				Ristr.isole Brissago contributo	322'500	322'500	0	0.00%	0
3354				Mercato coperto G'sco contr.	681'000	681'000	0	0.00%	0
3355				Canalizzazioni IAC Mezzana	650'000	641'510	-8'490	-1.31%	45'881
3356	4356	4921		CPC Locarno	9'908'000	9'754'770	-153'230	-1.55%	319'347
3357	4357	4914		Sme Breganzona	17'600'000	15'959'083	-1'640'917	-9.32%	474'892
3358	4358			Sme Via Varesi Locarno	5'330'000	5'293'795	-36'205	-0.68%	156'826
3360	4360	4918		PILOBE 1a fase Bellinzona	4'308'250	4'578'226	269'976	6.27%	45'676
3363	4363	4925		CSIA Lugano	12'963'000	12'954'599	-8'401	-0.06%	348'291
3364		4916		Biblioteca cantonale M'sio	523'000	498'761	-24'239	-4.63%	0
3365	4365			Ristoranti e mescite scolastici	1'450'000	1'439'622	-10'378	-0.72%	39'763
3367	4367	4933		Magistrale Locarno	18'070'000	17'800'950	-269'050	-1.49%	768'353
3370	4370	4930		IBS_LC Bellinzona	21'686'000	21'718'222	32'222	0.15%	1'888'151
3371	4371	4945		Sme Massagno	7'623'000	6'920'457	-702'543	-9.22%	570'900
3372	4372	4946		Sme Gravesano	11'961'000	11'958'650	-2'350	-0.02%	545'777
3373	4374	4947		Sme Bedigliora	5'006'000	4'700'695	-305'305	-6.10%	212'633
3376				Centrale termica Res.gov.	2'900'000	3'140'775	240'775	8.30%	45'221
3378		4920		SUPSI Lugano	4'414'917	4'414'917	0	0.00%	190'343
3379				Arsenale cantonale B'zona	600'000	610'037	10'037	1.67%	1'134
3380	4380	4926		Liceo sopraelev. Mendrisio	3'453'735	3'305'431	-148'304	-4.29%	109'681
3381				Sme Cevio	9'986'792	10'078'081	91'289	0.91%	7'468
3383				Arsenale capannone B'zona	450'000	444'805	-5'195	-1.15%	3'917
3385				Sme Barbengo	350'000	331'236	-18'764	-5.36%	0
3386				Pista ciclabile Bellinzona	420'000	419'956	-44	-0.01%	6'899
3388	4388			Ristrutturazione CPT Trevano	2'305'000	2'296'411	-8'589	-0.37%	10'641
3389	4389			Pal. amm. ascensori B'zona	1'550'000	1'587'200	37'200	2.40%	23'134
3391	4391			Stabile ex UBS Lugano	5'623'500	5'613'748	-9'752	-0.17%	23'169
3393	4393			PGL 1/2 fase Lugano	2'092'000	2'081'881	-10'119	-0.48%	792
3394				Autorimessa scuole M'sio	1'123'000	1'122'678	-322	-0.03%	0
3395				RM2 Polca sottoceneri	977'987	974'086	-3'901	-0.40%	0
3403	4403	4931		Pot.ministero pubbl.e trib.pen.	370'000	416'962	46'962	12.69%	32'694
3404				Biblioteca Lugano	8'125'900	8'132'418	6'518	0.08%	0
3405				CDO Polca Giubiasco	6'200'000	6'286'978	86'978	1.40%	0
3408	4408			Sezione logistica Bellinzona	3'950'000	3'880'124	-69'876	-1.77%	8'832
3409				Centrale Torretta Bellinzona	2'600'000	2'597'783	-2'217	-0.09%	3'712
3411	4411	4938		Torretta Bellinzona	1'910'000	1'823'303	-86'697	-4.54%	9'622
3415	4415	4936		St.Swisscom Bellinzona UPP	335'350	286'140	-49'210	-14.67%	0
3416	4416	4939		PGL blocchi D-C Lugano	756'500	782'130	25'630	3.39%	0
3417	4417	4948		CDO transitorio Bellinzona	369'000	351'086	-17'914	-4.85%	0
3419				Stabile collaudi Camorino	6'618'100	6'440'053	-178'047	-2.69%	0
3420	4420			Pal.Orsoline 3° piano B'zona	295'000	289'816	-5'184	-1.76%	0
3421	4421	4940		Ristr. uffici tassazione	4'878'000	4'859'933	-18'067	-0.37%	0
3423				Riorganizzazione stato civile	1'090'320	826'815	-263'505	-24.17%	0
3428				Liceo-OSC posteggi M'sio	420'000	420'000	0	0.00%	0

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				DEFINIZIONE	CREDITO VOTATO	LIQUIDAZ. (SPESA)	DIFF. +/-	DIFF. +/- %	TOTALE RINCARI
cos.	arr.	att.	acq.	PROGETTO/OPERA	(A)	(B)	(C=B-A)	(Cx100/A)	(D)
3430				Amministrativo 8 Bellinzona	2'087'000	1'963'796	-123'204	-5.90%	0
3432				RM1 POLCA sopraceneri	375'592	312'506	-63'086	-16.80%	0
3433				Ristrutt.DACD Trevano	2'900'000	2'900'000	0	0.00%	0
3434				POLCA Vedeggio Lamone	420'400	305'129	-115'271	-27.42%	0
3444				PGL Giudice appl. Pena	280'500	279'803	-697	-0.25%	0
3445				CPC Locarno	46'640	42'693	-3'947	-8.46%	0
3446				Rustico ICM Bellinzona	150'640	148'643	-1'997	-1.33%	0
3452				Fortino Scarsetti Camorino	200'000	194'661	-5'339	-2.67%	0
3454				Nuova sede CPE Gerra Piano	852'000	825'910	-26'090	-3.06%	0
3457				Deposito LC-ICM Bellinzona	200'000	199'979	-21	-0.01%	0
3469				Sede provv.scientifica G'sco	983'000	983'000	0	0.00%	0
3474				Aule suppl. Liceo Locarno	0	489'270	489'270	100.00%	0
3501				St.amministr.ex UBS Lugano	12'272'000	12'271'700	-300	0.00%	0
3503				Servizi sociali OSC Viganello	6'200'000	6'200'000	0	0.00%	0
3511				Sme terreno Giornico	682'227	682'227	0	0.00%	0
3521				Sme Barbengo	500'000	500'000	0	0.00%	0
3522				CPC Lugano	15'020'000	15'014'662	-5'338	-0.04%	0
3526				CPC Chiasso	8'520'000	8'512'509	-7'491	-0.09%	0
3527				Ex Armasuisse Olivone	200'000	200'000	0	0.00%	0
3529				Palasport Bellinzona	1'650'000	1'600'000	-50'000	-3.03%	0
	4150			Ristr. pretorio Mendrisio	418'000	544'724	126'724	30.32%	0
	4195			Sc.laboratoriste Locarno	185'000	193'290	8'290	4.48%	0
	4219			Stabili Monte Verità Ascona	200'000	175'878	-24'122	-12.06%	0
	4384	4927		Sc.infermieri S.Carlo Besso	328'000	306'192	-21'808	-6.65%	3'949
	4422			SAM parco macchine B'zona	190'000	184'444	-5'556	-2.92%	0
	4430	4911		Uffici del lavoro Chiasso	144'500	90'174	-54'326	-37.60%	0
	4431			OSC Locarno	60'000	44'311	-15'689	-26.15%	0
	4432			Sc.medico tecnica Locarno	170'200	119'117	-51'083	-30.01%	1'633
	4433	4912		Uffici del lavoro Muralto	140'500	88'623	-51'877	-36.92%	0
	4434	4913		Uffici del lavoro Bellinzona	66'500	60'419	-6'081	-9.14%	0
	4461	4932		Sc. medico tecnica Lugano	196'000	152'331	-43'669	-22.28%	0
		4901		Sez.informatica STS Manno	3'130'000	3'129'768	-232	-0.01%	0
		4903		SAM macchinari Bellinzona	1'000'000	999'070	-930	-0.09%	0
		4905		CSIA Lugano	17'700	17'700	0	0.00%	0
		4924		SAM parco macchine B'zona	1'000'000	997'358	-2'642	-0.26%	0
		4934		Sc.tecnici abbigliam. Viganello	412'000	405'864	-6'136	-1.49%	0
		4935		SAM parco macch.5°P B'zona	1'200'000	1'200'000	0	0.00%	0
		5001		Sme Bedigliora	240'000	113'658	-126'342	-52.64%	37'539
		5002		Sme Gravesano mapp.167/8	555'000	558'316	3'316	0.60%	144'322
		5003		Ex Campus SUPSI Viganello	9'020'000	9'006'586	-13'414	-0.15%	0
		5044		Sme Gravesano	315'000	292'602	-22'398	-7.11%	0
		5046		Sme Barbengo permuta	230'000	200'000	-30'000	-13.04%	0
		5057		Sme Breganzona	1'530'000	1'526'600	-3'400	-0.22%	0
		5075		Sme Pregassona	150'000	36'100	-113'900	-75.93%	0
<b>Totali</b>					<b>516'090'184</b>	<b>512'471'712</b>	<b>-3'618'472</b>	<b>-0.70%</b>	<b>17'993'002</b>

### 3.2 Tabella B: situazione opere senza superamento del credito originale concesso

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				DEFINIZIONE	CREDITO VOTATO	LIQUIDAZ. (SPESA)	DIFF. +/-	DIFF. +/- %	TOTALE RINCARI
cos.	arr.	att.	acq.	PROGETTO/OPERA	(A)	(B)	(C=B-A)	(Cx100/A)	(D)
3072				Casa Croci Mendrisio	2'100'000	1'962'337	-137'663	-6.56%	33'830
3138	4138			Gendarmeria Chiasso	3'200'000	3'043'286	-156'714	-4.90%	59'489
3156	4156	4919		Amministrativo 4 Bellinzona	39'830'000	39'646'309	-183'691	-0.46%	1'223'298
3168				Scuola tecnica Trevano PR	538'000	518'238	-19'762	-3.67%	0
3169	4169	4908		SPAI Biasca	36'902'000	36'581'548	-320'452	-0.87%	4'175'054
3177	4177			Informatica nelle scuole	889'000	736'628	-152'372	-17.14%	9'130
3198				Sme impianti sportivi Gordola	350'000	9'900	-340'100	-97.17%	23'689
3202				Dormitorio Mezzana	28'260	28'260	0	0.00%	0
3221				Padiglione artistico M. Verità	50'000	14'128	-35'872	-71.74%	0
3222				Alpe di Urno	(RG) 0	190'451	190'451	0.00%	2'332
3226				Risanamento edifici	3'420'000	3'216'635	-203'365	-5.95%	15'209
3239				Sme Lugano Besso	18'918'000	18'083'606	-834'394	-4.41%	631'649
3242	4242			SAM Bellinzona 4a fase	6'299'000	6'182'145	-116'855	-1.86%	709'822
3243				Piscina Bellinzona contributo	2'000'000	2'000'000	0	0.00%	0
3262				Chiesa S. Antonio Lugano	2'010'000	1'731'936	-278'064	-13.83%	14'785
3279				Casa ex Solari Bellinzona	64'000	29'697	-34'303	-53.60%	0
3280				St. amm. 2 Bellinzona	730'000	683'878	-46'122	-6.32%	11'354
3295	4295	4904		Sc.alberghiera.Bellinzona	12'511'680	12'280'699	-230'981	-1.85%	361'098
3299				Ristr.st.ex Pedotti Bellinzona	180'000	0	-180'000	-100.00%	0
3302				Trasloco aule STS Trevano	80'000	52'995	-27'005	-33.76%	0
3304				Cablaggio pretori Polca	3'700'000	3'463'171	-236'829	-6.40%	20'661
3311				STS 1a fase Trevano	1'360'000	1'352'781	-7'219	-0.53%	47'182
3313		4909		Ex Croydor Giubiasco polizia	660'000	586'370	-73'630	-11.16%	10'912
3314				OSC antincendio Mendrisio	4'124'994	4'124'477	-517	-0.01%	71'009
3318				Centro man.stradale Noranco	186'000	177'420	-8'580	-4.61%	0
3336	4336	4915		SAM Bellinzona 5a fase	11'500'000	11'404'689	-95'311	-0.83%	261'613
3340	4340	4944		CPE Viganello	352'000	307'655	-44'345	-12.60%	0
3341	4341	4943		Servizi sociali OSC Viganello	4'290'000	3'900'399	-389'601	-9.08%	0
3343				Nuovi magazzini SSE B'zona	828'000	821'294	-6'706	-0.81%	1'035
3344	4344			Ristr. sme di commercio	1'723'000	1'422'436	-300'564	-17.44%	0
3353				Ristr.isole Brissago contributo	322'500	322'500	0	0.00%	0
3354				Mercato coperto G'sco contr.	681'000	681'000	0	0.00%	0
3355				Canalizzazioni IAC Mezzana	650'000	641'510	-8'490	-1.31%	45'881
3356	4356	4921		CPC Locarno	9'908'000	9'754'770	-153'230	-1.55%	319'347
3357	4357	4914		Sme Breganzona	17'600'000	15'959'083	-1'640'917	-9.32%	474'892
3358	4358			Sme Via Varesi Locarno	5'330'000	5'293'795	-36'205	-0.68%	156'826
3363	4363	4925		CSIA Lugano	12'963'000	12'954'599	-8'401	-0.06%	348'291
3364		4916		Biblioteca cantonale M'sio	523'000	498'761	-24'239	-4.63%	0
3365	4365			Ristoranti e mescite scolastici	1'450'000	1'439'622	-10'378	-0.72%	39'763
3367	4367	4933		Magistrale Locarno	18'070'000	17'800'950	-269'050	-1.49%	768'353
3371	4371	4945		Sme Massagno	7'623'000	6'920'457	-702'543	-9.22%	570'900
3372	4372	4946		Sme Gravesano	11'961'000	11'958'650	-2'350	-0.02%	545'777
3373	4373	4947		Sme Bedigliora	5'006'000	4'700'695	-305'305	-6.10%	212'633
3378		4920		SUPSI Lugano	4'414'917	4'414'917	0	0.00%	190'343
3380	4380	4926		Liceo sopraelev. Mendrisio	3'453'735	3'305'431	-148'304	-4.29%	109'681

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				DEFINIZIONE	CREDITO VOTATO	LIQUIDAZ. (SPESA)	DIFF. +/-	DIFF. +/- %	TOTALE RINCARI
cos.	arr.	att.	acq.	PROGETTO/OPERA	(A)	(B)	(C=B-A)	(Cx100/A)	(D)
3383				Arsenale capannone B'zona	450'000	444'805	-5'195	-1.15%	3'917
3385				Sme Barbengo	350'000	331'236	-18'764	-5.36%	0
3386				Pista ciclabile Bellinzona	420'000	419'956	-44	-0.01%	6'899
3388	4388			Ristrutturazione CPT Trevano	2'305'000	2'296'411	-8'589	-0.37%	10'641
3391	4391			Stabile ex UBS Lugano	5'623'500	5'613'748	-9'752	-0.17%	23'169
3393	4393			PGL 1/2 fase Lugano	2'092'000	2'081'881	-10'119	-0.48%	792
3394				Autorimessa scuole M'sio	1'123'000	1'122'678	-322	-0.03%	0
3395				RM2 Polca sottoceneri	977'987	974'086	-3'901	-0.40%	0
3408	4408			Sezione logistica Bellinzona	3'950'000	3'880'124	-69'876	-1.77%	8'832
3409				Centrale Torretta Bellinzona	2'600'000	2'597'783	-2'217	-0.09%	3'712
3411	4411	4938		Torretta Bellinzona	1'910'000	1'823'303	-86'697	-4.54%	9'622
3415	4415	4936		St.Swisscom Bellinzona UPP	335'350	286'140	-49'210	-14.67%	0
3417	4417	4948		CDO transitorio Bellinzona	369'000	351'086	-17'914	-4.85%	0
3419				Stabile collaudi Camorino	6'618'100	6'440'053	-178'047	-2.69%	0
3420	4420			Pal.Orsoline 3° piano B'zona	295'000	289'816	-5'184	-1.76%	0
3421	4421	4940		Ristr. uffici tassazione	4'878'000	4'859'933	-18'067	-0.37%	0
3423				Riorganizzazione stato civile	1'090'320	826'815	-263'505	-24.17%	0
3428				Liceo-OSC posteggi M'sio	420'000	420'000	0	0.00%	0
3430				Amministrativo 8 Bellinzona	2'087'000	1'963'796	-123'204	-5.90%	0
3432				RM1 POLCA sopraceneri	375'592	312'506	-63'086	-16.80%	0
3433				Ristrutt.DACD Trevano	2'900'000	2'900'000	0	0.00%	0
3434				POLCA Vedeggio Lamone	420'400	305'129	-115'271	-27.42%	0
3444				PGL Giudice appl. Pena	280'500	279'803	-697	-0.25%	0
3445				CPC Locarno	46'640	42'693	-3'947	-8.46%	0
3446				Rustico ICM Bellinzona	150'640	148'643	-1'997	-1.33%	0
3452				Fortino Scarsetti Camorino	200'000	194'661	-5'339	-2.67%	0
3454				Nuova sede CPE Gerra Piano	852'000	825'910	-26'090	-3.06%	0
3457				Deposito LC-ICM Bellinzona	200'000	199'979	-21	-0.01%	0
3469				Sede provv.scientifica G'sco	983'000	983'000	0	0.00%	0
3501				St.amministr.ex UBS Lugano	12'272'000	12'271'700	-300	0.00%	0
3503				Servizi sociali OSC Viganello	6'200'000	6'200'000	0	0.00%	0
3511				Sme terreno Giornico	682'227	682'227	0	0.00%	0
3521				Sme Barbengo	500'000	500'000	0	0.00%	0
3522				CPC Lugano	15'020'000	15'014'662	-5'338	-0.04%	0
3526				CPC Chiasso	8'520'000	8'512'509	-7'491	-0.09%	0
3527				Ex Armasuisse Olivone	200'000	200'000	0	0.00%	0
3529				Palasport Bellinzona	1'650'000	1'600'000	-50'000	-3.03%	0
	4219			Stabili Monte Verità Ascona	200'000	175'878	-24'122	-12.06%	0
	4384	4927		Sc.infermieri S.Carlo Besso	328'000	306'192	-21'808	-6.65%	3'949
	4422			SAM parco macchine B'zona	190'000	184'444	-5'556	-2.92%	0
	4430	4911		Uffici del lavoro Chiasso	144'500	90'174	-54'326	-37.60%	0
	4431			OSC Locarno	60'000	44'311	-15'689	-26.15%	0
	4432			Sc.medico tecnica Locarno	170'200	119'117	-51'083	-30.01%	1'633
	4433	4912		Uffici del lavoro Muralto	140'500	88'623	-51'877	-36.92%	0
	4434	4913		Uffici del lavoro Bellinzona	66'500	60'419	-6'081	-9.14%	0
	4461	4932		Sc. medico tecnica Lugano	196'000	152'331	-43'669	-22.28%	0
		4901		Sez.informatica STS Manno	3'130'000	3'129'768	-232	-0.01%	0
		4903		SAM macchinari Bellinzona	1'000'000	999'070	-930	-0.09%	0
		4905		CSIA Lugano	17'700	17'700	0	0.00%	0

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				DEFINIZIONE	CREDITO VOTATO	LIQUIDAZ. (SPESA)	DIFF. +/-	DIFF. +/- %	TOTALE RINCARI
cos.	arr.	att.	acq.	PROGETTO/OPERA	(A)	(B)	(C=B-A)	(Cx100/A)	(D)
		4924		SAM parco macchine B'zona	1'000'000	997'358	-2'642	-0.26%	0
		4934		Sc.tecnici abbigliam. Viganello	412'000	405'864	-6'136	-1.49%	0
		4935		SAM parco macch.5°P B'zona	1'200'000	1'200'000	0	0.00%	0
		5001		Sme Bedigliora	240'000	113'658	-126'342	-52.64%	37'539
		5003		Ex Campus SUPSI Viganello	9'020'000	9'006'586	-13'414	-0.15%	0
		5044		Sme Gravesano	315'000	292'602	-22'398	-7.11%	0
		5046		Sme Barbengo permuta	230'000	200'000	-30'000	-13.04%	0
		5057		Sme Breganzona	1'530'000	1'526'600	-3'400	-0.22%	0
		5075		Sme Pregassona	150'000	36'100	-113'900	-75.93%	0
<b>Totali</b>					<b>367'867'742</b>	<b>358'543'975</b>	<b>-9'323'767</b>	<b>-2.53%</b>	<b>11'576'543</b>

### 3.3 Tabella C: situazione opere con superamento del credito votato causato dal pagamento dei rincari (richiesta di ratifica della spesa)

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				DEFINIZIONE	CREDITO VOTATO	LIQUIDAZ. (SPESA)	COSTI +/-	DIFF. +/- %	TOTALE RINCARI
cos.	arr.	att.	acq.	PROGETTO/OPERA	(A)	(B)	(C=B-A)	(Cx100/A)	(D)
3117				Sme Viganello	14'798'000	14'915'170	117'170	0.79%	469'446
3131	4131			Sme Losone	4'580'000	4'608'536	28'536	0.62%	89'980
3136	4136			Sme Tesserete	8'769'000	9'470'947	701'947	8.00%	1'136'892
3149	4149			Palazzo giustizia Lugano	12'220'000	12'499'585	279'585	2.29%	442'011
3205	4205			SPC Bellinzona	9'325'000	9'892'652	567'652	6.09%	948'835
3276				Casa anziani Giubiasco	8'770'000	8'809'287	39'287	0.45%	168'464
3305				Centrale TT Res.Gov.B'zona	1'715'000	1'721'023	6'023	0.35%	21'316
3370	4370	4930		IBS_LC Bellinzona	21'686'000	21'718'222	32'222	0.15%	1'888'151
			5002	Sme Gravesano mapp.167/8	555'000	558'316	3'316	0.60%	144'322
<b>Totali</b>					<b>82'418'000</b>	<b>84'193'738</b>	<b>1'775'738</b>	<b>2.15%</b>	<b>5'309'417</b>

**3.4 Tabella D: situazione opere con superamento del credito votato inferiore al limite del 10% e 100'000.-- franchi (richiesta di ratifica della spesa)**

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				DEFINIZIONE	CREDITO VOTATO	LIQUIDAZ. (SPESA)	COSTI +/-	DIFF. +/- %	TOTALE RINCARI
cos.	arr.	att.	acq.	PROGETTO/OPERA	(A)	(B)	(C=B-A)	(Cx100/A)	(D)
3068				Scuola sanitaria Bellinzona	190'000	231'190	41'190	21.68%	0
3128				Casa Ex Ostini Bellinzona	(RG) 0	43'303	43'303	0.00%	0
3212				Imp. elettrico Alpe Giumello	250'000	283'812	33'812	13.52%	0
3213	4213			Pref. ex strade nazionali	900'000	956'962	56'962	6.33%	0
3245				Palazzo Orsoline Bellinzona	5'700'000	6'137'897	437'897	7.68%	92'985
3251	4251	4928		Biblioteca Locarno 2a fase	3'010'000	3'255'762	245'762	8.16%	209'807
3294	4294	4906		Liceo Locarno	19'423'000	20'314'595	891'595	4.59%	617'229
3342				St. mapp.842 Breganzona	150'000	151'007	1'007	0.67%	0
3360	4360	4918		PILOBE 1a fase Bellinzona	4'308'250	4'578'226	269'976	6.27%	45'676
3376				Centrale termica Res.gov.	2'900'000	3'140'775	240'775	8.30%	45'221
3379				Arsenale cantonale B'zona	600'000	610'037	10'037	1.67%	1'134
3381				Sme Cevio	9'986'792	10'078'081	91'289	0.91%	7'468
3389	4389			Pal. amm. ascensori B'zona	1'550'000	1'587'200	37'200	2.40%	23'134
3403		4931		Pot.ministero pubbl.e trib.pen.	370'000	416'962	46'962	12.69%	32'694
3404				Biblioteca Lugano	8'125'900	8'132'418	6'518	0.08%	0
3405				CDO Polca Giubiasco	6'200'000	6'286'978	86'978	1.40%	0
3416	4416	4939		PGL blocchi D-C Lugano	756'500	782'130	25'630	3.39%	0
	4195			Sc.laboratoriste Locarno	185'000	193'290	8'290	4.48%	0
<b>Totali</b>					<b>64'605'442</b>	<b>67'180'625</b>	<b>2'575'183</b>	<b>3.99%</b>	<b>1'075'334</b>

**3.5 Tabella E: situazione opere con superamento del credito concesso superiore al limite del 10% e 100'000.-- franchi, oppure prive della necessaria base legale concessa da parte del parlamento (richiesta di ratifica dei crediti suppletivi)**

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				DEFINIZIONE	CREDITO VOTATO	LIQUIDAZ. (SPESA)	COSTI +/-	DIFF. +/- %	TOTALE RINCARI
cos.	arr.	att.	acq.	PROGETTO/OPERA	(A)	(B)	(C=B-A)	(Cx100/A)	(D)
3218				Rifugi di governo	0	538'510	538'510	100.00%	0
3301				Cen.raccolta carcasse G'sco	781'000	980'870	199'870	25.59%	31'694
3474				Aule suppl. Liceo Locarno	0	489'270	489'270	100.00%	0
	4150			Ristr. pretorio Mendrisio	418'000	544'724	126'724	30.32%	0
<b>Totali</b>					<b>1'199'000</b>	<b>2'553'374</b>	<b>1'354'374</b>	<b>112.96%</b>	<b>31'694</b>

#### **4. Giustificazioni opere con superamento del credito concesso superiore al limite del 10% e 100'000.-- franchi, oppure prive della necessaria base legale concessa da parte del Parlamento**

Qui di seguito sono esposte le giustificazioni a supporto delle richieste dei crediti suppletivi necessari per quei progetti che si sono conclusi con un superamento del credito disponibile superiore al 10% e a 100'000.-- franchi oppure che sono prive della necessaria base legale concessa da parte del Parlamento (cfr. tabella E).

##### **4.1 Richiesta di ratifica di un credito suppletivo di franchi 538'510.-- approvato e concesso dal Consiglio di Stato per la progettazione del Posto di comando combinato del Governo e Circondario territoriale (3218 "Rifugi di governo")**

#### **A) CREDITO STANZIATO, BASI LEGALI E SPESA**

##### Basi legali

- Risoluzione governativa n° 8783 del 24 ottobre 1979
- Risoluzione governativa n° 2027 del 12 aprile 1988
- Risoluzione governativa n° 2021 del 22 marzo 1989

##### Credito stanziato da parte del Parlamento

Nessun credito 0.-- franchi

##### Consuntivo dei lavori

- Credito totale 538'510.-- franchi

---

Importo da giustificare 538'510.-- franchi

#### **B) GIUSTIFICAZIONI**

- Rincari correnti riconosciuti 0.-- franchi
- Opere di progettazione 538'510.-- franchi

Sulla base delle direttive del Consiglio federale del 26 marzo 1975 mediante le quali si imponeva ai Cantoni l'obbligo di costruire i posti di comando combinati del Governo e del Circondario territoriale, tramite risoluzione governativa n° 8783 di data 24 ottobre 1979 il Consiglio di Stato affidava allo Studio ingegneria genio civile Guzzi SA di Locarno (per la parte del genio civile) e all'ing. Marco de Carli (per gli impianti sanitari) gli incarichi per la progettazione dei cosiddetti "rifugi di governo".

Successivamente, constatata l'esigenza di completare la progettazione considerando anche gli impianti elettrici e di trasmissione, tramite risoluzione governativa n° 2027 del 12 aprile 1988 il Consiglio di Stato assegnava allo studio d'ingegneria Amstein & Walther A.G. di Lugano l'incarico di progettazione delle opere citate, ratificando il contratto stipulato in data 14 marzo 1989 mediante risoluzione governativa n° 2021 del 22 marzo 1989.

L'opera non è mai stata realizzata, di conseguenza l'onere economico è relativo alle sole prestazioni di progettazione, per il cui totale è richiesto il credito suppletivo. Data la natura particolare della medesima, inserita in un contesto confidenziale di messa in sicurezza del Consiglio di Stato in caso di situazioni di pericolo, non si dispongono di ulteriori informazioni, rispettivamente dati.

**4.2 Richiesta di ratifica di un credito suppletorio di franchi 168'176.-- approvato e concesso dal Consiglio di Stato per le opere di costruzione del centro per il deposito intermedio dei rifiuti di origine animale a Giubiasco (3301 "Centro raccolta carcasse")**

**A) CREDITO STANZIATO, BASI LEGALI E SPESA**

Basi legali

- Decreto legislativo del 18 dicembre 1995 concernente la concessione di un credito di fr. 781'000.-- per la costruzione di un centro per il deposito intermedio dei rifiuti di origine animale a Giubiasco (rif. MG n° 4401 del 29 marzo 1995)

Credito stanziato dal Parlamento

- DL 18.12.1995 781'000.-- franchi

Consuntivo dei lavori

- Credito totale 980'870.-- franchi

Scostamento	199'870.-- franchi
Rincari correnti riconosciuti (-)	31'694.-- franchi
Importo da giustificare	168'176.-- franchi

**B) GIUSTIFICAZIONI**

- Rincari correnti riconosciuti 31'694.-- franchi
- Opere ed oneri supplementari 168'176.-- franchi

Durante l'edificazione del centro per il deposito intermedio dei rifiuti di origine animale a Giubiasco, ci si è confrontati con accresciute esigenze finanziarie rispetto al credito originale e più precisamente:

- Oneri di trasferimento: costi che nel progetto iniziale erano stati posti a carico del committente (ditta Tiermehlfabrik AG di Badenheid/SG) ma che sono stati trasferiti all'ente appaltante in fase di allestimento del capitolato d'oneri, per un importo complessivo di 46'000.-- franchi.
- Oneri supplementari: costi derivanti dalla demolizione della vecchia struttura, dall'adeguamento delle canalizzazioni alle richieste supplementari della Sezione protezione acqua e aria, dalla costruzione del deposito interrato del combustibile, nonché dall'adeguamento degli onorari, il tutto per un importo complessivo pari a 61'000.-- franchi.

Il Consiglio di Stato, tramite risoluzione governativa n° 1776 del 15 aprile 1997, ha autorizzato l'allora Sezione degli stabili erariali a procedere ai lavori di adeguamento e all'assunzione degli oneri di trasferimento come sopra descritto.

Successivamente l'esigenza finanziaria è ulteriormente aumentata, rendendo necessaria la richiesta al Consiglio di Stato di un secondo credito suppletorio per un importo globale di 109'000.-- franchi, di cui 64'000.-- recuperati dai contributi comunali dei Comuni convenzionati a copertura dei maggiori costi di investimento sostenuti dal Cantone.

Tale credito suppletorio, approvato con risoluzione governativa n° 4152 del 9 settembre 1998, era relativo ai seguenti oneri:



- Opere supplementari: formazione di un'area finalizzata al deposito dei contenitori impiegati per il trasporto degli scarti da Giubiasco ai luoghi di distruzione. Gli oneri che hanno determinato la maggiorazione dei costi sono così definiti:
  - a) opere di scavo e riempimento
  - b) realizzazione di muretti di sostegno
  - c) preparazione del piano di posa
  - d) formazione del piano di calpestio carrozzabile
  - e) opere da capomastro connesse
  - f) opere da metal costruttore per la maggiorazione della rete circolare
  - g) formazione di muro di contenimento lato nordTale maggiorazione piano volumetrica è stata, dopo attento studio, giustificata da motivi di sicurezza e di igiene oltre che organizzativi, risultando insensato depositare i contenitori nel parcheggio prospiciente il centro, soluzione prevista nel progetto originale;
- Oneri di progettazione: relativi alla stesura dei bandi di concorso RCVS ed alla progettazione (conguaglio importo IVA onorario architetto);
- Contributi pecuniari: afferenti:
  - a) alle opere di allacciamento elettrico ed in particolare agli indennizzi per le perdite di trasformazione a seguito della modifica di allacciamento dell'alimentazione principale. Il contributo è stato dovuto per le prestazioni rese necessarie allo spostamento dei cavi elettrici;
  - b) alle opere eseguite da parte della ditta incaricata del servizio raccolta.

**4.3 Richiesta di ratifica di un credito suppletorio di franchi 489'270.-- concesso dal Consiglio di Stato per la realizzazione di due aule supplementari presso il Liceo cantonale di Locarno (3474 Aule supplementari Liceo Locarno)**

**A) CREDITO STANZIATO, BASI LEGALI E SPESA**

Basi legali

- Risoluzione governativa n° 6530 del 15 dicembre 2009

Credito stanziato da parte del Parlamento

Nessun credito 0.-- franchi

Consuntivo dei lavori

- Credito totale 489'270.-- franchi

---

Scostamento 489'270.-- franchi

Rincari correnti riconosciuti (-) 0.-- franchi

---

Importo da giustificare 489'270.-- franchi

---

**B) GIUSTIFICAZIONI**

- Rincari correnti riconosciuti 0.-- franchi
- Opere ed oneri supplementari 489'270.-- franchi

Nel 2009 la Direzione del Liceo segnalava la necessità di creare due aule supplementari per fare fronte all'incremento della popolazione scolastica previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

La tipologia architettonica della sede scolastica è caratterizzata da 4 blocchi sviluppati su tre piani, posti alla distanza di 8 metri l'uno dall'altro e collegati fra loro da un corridoio centrale. Lo spazio al piano terreno fra i blocchi C e D (fronte est) è stato immediatamente dopo la loro edificazione chiuso per poter realizzare una nuova aula; si è pertanto deciso di riproporre la medesima soluzione estesa ai piani superiori per la formazione degli spazi didattici richiesti.

L'importo per la progettazione e la realizzazione delle due aule supplementari era così strutturato:

1. Lavori preliminari	27'800.-- franchi
2. Edificio	322'100.-- franchi
5. Costi secondari	40'320.-- franchi
8. Diversi e imprevisti	49'780.-- franchi
9. Arredamento	60'000.-- franchi
Totale	500'000.-- franchi

Su queste basi è stato richiesto al Consiglio di Stato l'anticipo del credito necessario, concesso tramite risoluzione governativa n° 6530 del 15 dicembre 2009; il credito non è poi stato sottoposto al Parlamento per la relativa autorizzazione come sarebbe dovuto essere il caso. Le opere sono state realizzate e terminate nel corso del 2010, presentando un consuntivo globale di FrS. 489'270.--, con una minor spesa di FrS. 10'730.-- rispetto al preventivo approvato.

**4.4 Richiesta di ratifica di un credito suppletorio di franchi 126'724.-- approvato e concesso dal Consiglio di Stato per le opere di arredo occorrenti al Palazzo del Pretorio di Mendrisio (4150 "Ristrutturazione Pretorio Mendrisio")**

**A) CREDITO STANZIATO, BASI LEGALI E SPESA**

Basi legali

- Decreto legislativo del 30 novembre 1987 concernente la ristrutturazione del Palazzo del Pretorio di Mendrisio (rif. MG n° 3226 del 20 ottobre 1987)
- Decreto legislativo del 10 dicembre 1990 concernente la richiesta di crediti di ratifica e suppletori relativi alla costruzione, all'arredamento di alcuni stabili amministrativi ultimati o in corso di realizzazione e all'acquisto di terreni e stabili (rif. MG n° 3636 del 29 maggio 1990)

Credito stanziato dal Parlamento

- DL 30.11.1987	200'000.-- franchi
- DL 10.12.1990	<u>218'000.-- franchi</u>
Totale	418'000.-- franchi

Consuntivo dei lavori

- Credito totale	544'724.-- franchi
------------------	--------------------

---

Scostamento	126'724.-- franchi
Rincari correnti riconosciuti (-)	0.-- franchi
Importo da giustificare	<u>126'724.-- franchi</u>

---

**B) GIUSTIFICAZIONI**

- Rincari correnti riconosciuti	0.-- franchi
- Opere ed oneri supplementari	126'724.-- franchi

Le opere di arredo sono risultate più onerose del previsto in ragione dell'opportunità di poter adeguare il mobilio sia alle caratteristiche architettoniche del Pretorio che alle accresciute esigenze tecniche (requisiti acustici) ed alla funzione rappresentativa dei locali trattati, coerentemente con quanto fatto nei progetti di ristrutturazione dei Pretori di Bellinzona e di Locarno.

Gli interventi hanno interessato l'aula penale e le aule per udienze delle due Preture. In corso d'opera si è infine presentata la necessità di creare una biblioteca centralizzata; esigenza, questa, soddisfatta con la sua realizzazione.

Al momento della chiusura del cantiere rimanevano insolute alcune fatture relative alla fornitura del mobilio destinato ai vani citati.

Tali opere e forniture erano assoggettate al conto investimenti dell'allora Economato generale dello Stato, oggi incorporato in seno alla Sezione della logistica.

Il Consiglio di Stato, tramite risoluzione governativa n° 1780 di data 6 marzo 1991, ha autorizzato l'Economato dello Stato al pagamento degli oneri suppletori.

## 5. Opere non considerate nel presente messaggio

Nel presente messaggio, ai fini della ratifica del relativo credito non sono considerate tutte quelle opere ultimate nella loro parte essenziale e per le quali sussiste un residuo di credito il cui utilizzo è previsto per l'esecuzione di interventi completivi pertinenti agli indirizzi originali dei rispettivi messaggi governativi. La conclusione dei lavori è prevista entro il corso del PF 2012/2015.

Nella tabella seguente è presentato l'elenco di dette opere, completo del riferimento contabile di progetto, dell'indicazione della base legale e dello stato contabile aggiornato alla data del presente messaggio.

### Elenco opere non considerate nel presente messaggio

N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx				DEFINIZIONE	MG	DECRETO LEGGE	CREDITO	LIQUIDAZ.
cos.	arr.	att.	acq.	PROGETTO/OPERA	N° - Data	Data	VOTATO	(SPESA)
3237	4237	4950		Bellinzona: scuola media 1	3540 - 12.12.89 4708 - 02.12.97 5060 - 07.11.00	20.03.90 20.04.98 19.01.01	16'428'800	14'484'113
3240	4240	4923		Bellinzona: stabile amministrativo 5	3669 - 05.07.89 3999 - 30.09.92 5474 - 11.02.04	29.01.91 16.03.93 11.05.04	33'600'000	33'245'834
3250	4250	4922		Locarno: centro professionale CPL	4284 - 30.08.94 4645 - 21.05.97	07.11.94 23.06.97	20'990'000	20'990'411
3315	4315	4917		Savosa: liceo	4236 - 20.04.94 4545 - 26.06.96	27.06.94 11.11.96	10'770'000	10'668'565
3369	4369	4369		Locarno: stabile amministrativo	4555 - 09.07.96 5155 - 11.09.01	13.11.96 26.11.01	23'200'000	22'094'652
3387				Bellinzona: scuola media 2	4837 - 12.01.99 5370A - 30.11.04	09.03.99 25.01.05	24'171'000	23'259'474

## II. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Gli importi citati, essendo già stati sostenuti, non figurano nel piano finanziario investimenti 2012/2015.

### Conseguenze finanziarie, sul personale e per i Comuni

Non vi sono particolari conseguenze finanziarie da segnalare.

## III. CONCLUSIONI

Evidenziamo come complessivamente i preventivi siano stati rispettati in sede di consuntivo, confermando il rigore attuato nell'ambito della gestione e controllo dei cantieri pubblici. Infatti, su un volume di lavori previsto pari a 516'090'184.-- franchi (100%) si è verificata una minor spesa di complessivi franchi 3'618'472.-- (-0.70%) a fronte di un costo effettivo pari a 512'471'712.-- franchi (99.30%). Rileviamo che quest'ultimo importo comprende un volume complessivo di 17'993'002.-- franchi di rincari pagati; a parità di potere di acquisto rispetto al momento nel quale i crediti sono stati concessi, la spesa generata dalle opere eseguite si attesterebbe quindi a 494'478'710.-- franchi (95.81%) e risulterebbe di 21'611'474.-- franchi inferiore rispetto ai crediti stanziati.

Dei 134 progetti trattati, 103 (76.9%) sono stati realizzati senza conseguire sorpassi di spesa, mantenendo il consuntivo nei limiti del credito originale concesso.

Per 9 progetti (6.7%) il consuntivo finale è risultato superiore al credito originale, ma soltanto per effetto del pagamento dei rincari intervenuti.

18 progetti (13.4%), invece, sono stati chiusi registrando un consuntivo finale superiore al credito concesso, ma contenuto nei limiti previsti dalla legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato.

Per tutte queste opere si richiede la semplice ratifica della maggior spesa, pari ad un importo complessivo di 4'350'921.-- franchi.

Infine, per 4 progetti (3%) si rende necessaria la ratifica di crediti suppletivi già approvati e concessi dal Consiglio di Stato, avendo conseguito sorpassi superiori al 10% del credito e a 100'000.-- franchi. Si precisa comunque che nel caso di due tra questi progetti (progettazione del PC combinato del Governo e del Circondario territoriale e realizzazione di due aule supplementari presso il liceo cantonale di Locarno) il superamento è dettato dal difetto della necessaria base legale e quindi dalla mancanza di un credito stanziato dal Parlamento, come meglio esposto nei punti 4.1 e 4.3.

Per le considerazioni sopraesposte vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

**concernente la ratifica della spesa ad opera terminata per un ammontare globale di Fr. 4'350'921.--, nonché la ratifica di crediti suppletivi approvati e concessi dal Consiglio di Stato per un ammontare globale di Fr. 1'354'374.-- relativi alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, all'arredamento e alle attrezzature di alcuni progetti ed edifici ultimati nel periodo 1982-2010**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 ottobre 2012 n. 6694 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### Articolo 1

Sono ratificati i maggiori costi per opere supplementari e rincari verificatisi nella progettazione, costruzione e ristrutturazione delle seguenti opere:

<b>Voce 941 59</b>	<b>Opera (definizione) MG/RG n° e data</b>	<b>Credito votato</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Maggior costo</b>	<b>Diff. %</b>
3068	Scuola sanitaria Bellinzona MG 3290, 22.03.1988	190'000.-	231'190.-	41'190.-	21.68
3117	Sme Viganello MG 3036, 09.04.86 MG 3377, 26.10.88	14'798'000.-	14'915'170.-	117'170.-	0.79
3128	Casa ex Ostini Bellinzona MG 3374, 26.10.1988	0.-	43'303.-	43'303.-	100
3131 4131	Sme Losone MG 3173, 06.05.87 MG 4067, 02.03.93	4'580'000.-	4'608'536.-	28'536.-	0.62
3136 4163	Sme Tesserete MG 3764, 20.02.91	8'769'000.-	9'470'947.-	701'947.-	8.00
3149 4149	Palazzo di giustizia Lugano MG 3614, 25.04.90 MG 4126, 02.07.93	12'220'000.-	12'499'585.-	279'585.-	2.29
3205 4205	SPC Bellinzona MG 3481, 02.08.89 MG 4125, 16.06.93	9'325'000.-	9'892'652.-	567'652.-	6.08
3212	Impianto elettrico Alpe Giumello MG 3345, 30.08.1988	250'000.-	283'812.-	33'812.-	13.52
3213 4213	Prefabbricati ex strade nazionali MG 3369, 18.10.1988	900'000.-	956'962.-	56'962.-	6.33

<b>Voce 941 59</b>	<b>Opera (definizione) MG/RG n° e data</b>	<b>Credito votato</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Maggior costo</b>	<b>Diff. %</b>
3245	Palazzo Orsoline Bellinzona MG 4068, 03.03.1993	5'700'000.-	6'137'897.-	437'897.-	7.68
3251 4251 4928	Biblioteca Locarno 2a fase MG 3651, 05.07.1990 MG 4761, 09.06.1998	3'010'000.-	3'255'762.-	245'762.-	8.16
3276	Casa anziani Giubiasco MG 3887, 18.02.92 MG 4371, 15.02.95	8'770'000.-	8'809'287.-	39'287.-	0.45
3294 4294 4906	Liceo Locarno MG 4092, 24.04.1993 MG 4212, 02.03.1994	19'423'000.-	20'314'595.-	891'595.-	4.59
3305	Centrale TT Residenza governativa Bellinzona MG 4171, 19.10.93	1'715'000.-	1'721'023.-	6'023.-	0.35
3342	Stabile mappale 842 Breganzona DL 27.06.1995	150'000.-	151'007.-	1'007.-	0.67
3360 4360 4918	PILOBE 1a fase Bellinzona MG 4553, 03.07.1996	4'308'250.-	4'578'226.-	269'976.-	6.27
3370 4370 4930	IBS_LC Bellinzona MG 4617, 26.02.97 MG 4776, 25.08.98 MG 4994, 11.04.00	21'686'000.-	21'718'222.-	32'222.-	0.15
3376	Centrale termica residenza governativa Bellinzona MG 4848, 09.02.1999	2'900'000.-	3'140'775.-	240'775.-	8.30
3379	Arsenale cantonale Bellinzona MG 4650, 28.05.1997	600'000.-	610'037.-	10'037.-	1.67
3381 4381	Sme Cevio MG 4713, 14.01.98 MG 5182, 11.12.01	9'986'792.-	10'078'081.-	91'289.-	0.91
3389 4389	Palazzo amministrativo, ascensori Bellinzona MG 4882, 13.04.1999	1'550'000.-	1'587'200.-	37'200.-	2.40
3403 4403 4931	Potenziamento ministero pubblico e tribunale penale MG 4966, 25.01.2000	370'000.-	416'962.-	46'962.-	12.69
3404	Biblioteca Lugano MG 5037, 26.09.2000 MG 5344, 17.12.2002	8'125'900.-	8'132'418.-	6'518.-	0.08
3405	CDO Polizia cantonale Giubiasco MG 5022, 27.06.2000	6'200'000.-	6'286'978.-	86'978.-	1.40
3416 4416 4939	Palazzo di giustizia, blocchi D - C Lugano MG 5317, 05.11.2002	756'500.-	782'130.-	25'630.-	3.39
4195	Scuola laboratoriste Locarno MG 3381, 09.11.1988	185'000.-	193'290.-	8'290.-	4.48

<b>Voce 941 59</b>	<b>Opera (definizione) MG/RG n° e data</b>	<b>Credito votato</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Maggior costo</b>	<b>Diff. %</b>
5002	Sme Gravesano mapp. 167/8 MG 4843, 26.01.99	555'000.-	558'316.-	3'316.-	0.60
<b>Totali</b>		<b>147'023'442.-</b>	<b>151'374'363.-</b>	<b>4'350'921.-</b>	<b>2.96%</b>

### **Articolo 2**

Sono ratificati i crediti suppletivi approvati e concessi dal Consiglio di Stato per opere supplementari e rincari verificatisi nella progettazione, costruzione e ristrutturazione delle seguenti opere:

<b>Voce 941 59</b>	<b>Opera</b>	<b>Credito votato</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Maggior costo</b>	<b>Diff. %</b>
3218	Rifugi di governo RG 8783, 24.10.1979 RG 2027, 12.04.1988 RG 2021, 22.03.1989	0.-	538'510.-	538'510.-	100
3301	Centro raccolta carcasse Giubiasco MG 4026, 17.11.1992 MG 4401, 29.03.1995	781'000.-	980'870.-	199'870.-	25.59
3474	Aule supplementari Liceo Locarno RG 6530, 15.12.2009	0.-	489'270.-	489'270.-	100
4150	Ristrutturazione Pretorio Mendrisio (arredo) MG 3226, 20.10.1987	418'000.-	544'724.-	126'724.-	30.32
<b>Totali</b>		<b>1'199'000.-</b>	<b>2'553'374.-</b>	<b>1'354'374.-</b>	<b>112.96</b>

### **Articolo 3**

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ente immediatamente in vigore.