

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 9 dicembre 1964, concernente l'approvazione
ed il sussidiamento del preventivo suppletorio del RT di Aquila-Largario
(dell'11 febbraio 1965)

Il messaggio in esame chiede l'approvazione del preventivo suppletorio del RT con strade nei Comuni di Aquila - Largario.

Il costo suppletorio dell'opera rientra nell'ordine degli aumenti causati in parte per forza maggiore ed in parte per nuove opere che sono caratteristica di tutte le opere che vanno in cantiere alcuni anni dopo l'approvazione del preventivo di massima.

Gli aumenti ufficiali sui salari, le nuove decisioni che hanno portato alla catramatura economica delle strade principali invece di consegnarle ai Consorzi semplicemente in terra battuta, alcune opere nuove rivelatesi necessarie nel corso dei lavori o richiesti dalle Commissioni che hanno giudicato i ricorsi dei privati sono alla base dell'importo di Fr. 760.000,— che costituisce il maggior costo dell'opera in esame. Tale importo è sussidiato dal Cantone nella misura del 35 %, cioè con Fr. 266.000,—.

Le opere di RT a suo tempo approvate per la media Blenio prevedevano, nel 1952, un preventivo globale di massima di Fr. 4,4 mio. Le spese eseguite o previste con certezza nel 1965 portano tale importo a Fr. 8,09 mio.

Si tratta, come si ricorderà, dei RT di Lottigna, Torre, Aquila - Largario, Ponto Valentino, Marolta, Castro, Prugiasco, Leontica.

La media generale dei costi è di Fr. 4.085,— per ha, cioè di 40 centesimi al mq. il che rientra in un costo perfettamente normale avuto riguardo alla natura delle opere ed al notevole potenziamento sia della proprietà agricola, con la creazione di diverse aziende vitali, sia alle ampie possibilità della relativa lavorazione con mezzi meccanici che è la condizione indispensabile per la sopravvivenza dell'agricoltura nelle zone di montagna.

L'aggiornamento del maggior costo delle opere previste nel progetto iniziale è documentata dal messaggio e merita approvazione.

L'esame delle opere che non erano previste nel primitivo progetto sussidiato permette di affermare che esse sono tutte giustificate.

La catramatura economica delle strade principali, che dovranno sopportare non solo il traffico agricolo ma anche un certo traffico turistico (specie sulla circonvallazione montana fra Leontica e Largario e fra Largario ed il Lucomagno); la creazione di una strada transitabile mediante jeep che congiunge direttamente Aquila con Largario, chiesta ed ottenuta anche nella previsione di una imminente fusione dei due Comuni viste le difficoltà di creare un'amministrazione comunale a Largario; la nuova congiunzione fra i monti di Cima Carrale e la Val Soia; alcuni raccordi carreggiabili introdotti dalle Commissioni di ricorso, meritano approvazione sia nella loro portata sia nei prezzi preventivati dal messaggio: essi costituiscono una favorevole completazione di tutta l'opera.

E' stata posta qualche attenzione al fatto che una voce di preventivo concerne « opere eseguite da un gruppo di operai », per un importo di Fr. 228.330,—.

Il Dipartimento, tramite il direttore dell'UBC signor geom. Solari, ha precisato che si tratta di lavori che vengono previsti o dopo la delibera dei lavori generali alle imprese o in posti discosti da dove le imprese lavorano: l'assegnazione di dette opere a regia comporterebbe una spesa superiore di quella che esse comportano con il sistema usato: cioè l'esecuzione affidata a mano d'opera della località sotto la direzione di un responsabile incaricato dell'UBC, nel caso in esame questo incaricato essendo un sotto-ispettore forestale della zona.

Per il costo e per la rapidità dell'esecuzione la procedura ha dato buon esito, inteso che gli operai fruiscono delle normali remunerazioni.

Il maggior costo delle opere comporta una spesa di Fr. 820.000,—: ma siccome non sono stati totalmente consumati i Fr. 171.818,— di « imprevisti » contenuti nel primitivo piano di finanziamento, può tale maggior costo essere ridotto effettivamente a Fr. 76.000,—.

Con le precisazioni di cui sopra ci pregiamo proporvi di aderire al messaggio in esame.

Per la Commissione della Gestione :

A. Giovannini, relatore

Agustoni — Boffa — Borella — Bot-
tani — Coppi — Frascina — Generali
— Guscetti — Lepori — Pelli — Rossi-
Bertoni — Visani — Wyler