

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5118 R	7 giugno 2001	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 16 maggio 2001 concernente la richiesta di credito suppletorio di fr. 702'263.- per il sussidiamento di opere di canalizza- zione e di depurazione delle acque

1. Come vuole la prassi il messaggio in oggetto concerne la ratifica del credito per i sussidi suppletivi destinati a quelle opere di canalizzazione e di depurazione acque, che hanno comportato un maggior costo rispetto al preventivo approvato.
2. Il messaggio è esaustivo e ben dettagliato con l'indicazione delle singole opere, il decreto legislativo di riferimento di quando l'opera e il sussidiamento è stato approvato dal Parlamento, la giustificazione del maggior costo ed il calcolo del sussidio finale.
3. In sintesi trattasi di 35 opere (3 consortili, 32 comunali) il cui sussidio stanziato ammontava complessivamente a 6.126 mio fr. e che necessitano di un sussidio suppletivo pari a fr. 702'263, corrispondente ad un maggior onere dell'11% rispetto al preventivo.
4. L'analisi dei singoli consuntivi messi a confronto con i preventivi non ha indotto la Commissione a richiedere approfondimenti particolari, come è stato il caso di recente per alcune opere di canalizzazione nel Comune di Stabio.
5. All'Ufficio cantonale delle canalizzazioni è stato chiesto una situazione complessiva degli ultimi 5 anni con il confronto preventivo-consuntivo per tutte le opere liquidate. Di seguito il riepilogo dei risultati relativi a 530 oggetti :

Opere con minori costi : 400	Opere con maggiori costi : 130
-------------------------------------	---------------------------------------

Anno	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
1995	27'548'705	21'349'629	8'395'800	9'900'819
1996	35'912'603	29'174'843	12'955'125	14'973'499
1997	12'953'050	10'407'259	9'079'515	10'279'841
1998	15'402'597	11'800'076	5'934'020	6'905'020
1999	32'657'847	26'293'697	12'175'337	13'316'150
2000	29'370'354	21'994'939	10'208'055	13'161'394
Totale 1995-2000	153'845'156	121'020'443	58'747'852	68'536'723

Nel complesso quindi per le 530 opere liquidate negli anni 1995-2000 si hanno i seguenti importi :

◆ importo complessivo preventivato a progetto	fr. 212'593'008
◆ importo complessivo a consuntivo	fr. 189'557'166
◆ minor costo delle opere rispetto al preventivo	fr. 23'035'842

Di conseguenza per il medesimo periodo e per le 530 opere i sussidi accordati sono stati così distribuiti :

◆ minor sussidio per le opere con minori costi	fr. - 9'071'351
◆ sussidio suppletorio per opere che hanno comportato maggiori costi	fr. + 2'672'098
◆ totale minor sussidio accordato rispetto a quello stanziato	fr. - 6'399'253

Da quanto emerge si può concludere come in generale per questa tipologia di opere i progettisti sanno rispettare e far rispettare i preventivi, così come i committenti non ne approfittano delle modifiche o degli ampliamenti in corso d'opera a progetto approvato.

* * * * *

Con queste considerazioni la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio in oggetto con l'annesso decreto legislativo.

Per la Commissione gestione e finanze:

Luigi Brenni, relatore

Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Carobbio Guscelli -

Croce - Ferrari Mario - Ghisletta R. - Lepori Colombo -

Lombardi - Lotti - Maspoli F. - Merlini - Poli - Sadis