

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5313 R	19 novembre 2002	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 22 ottobre 2002 concernente la richiesta di un credito di
fr. 1'860'000.-- per le apparecchiature multimediali ed informatiche e di
un aggiornamento del credito di fr. 1'100'000.-- per la Sala del Gran
Consiglio di Bellinzona**

Investimenti per il palazzo delle Orsoline e la residenza governativa

Nel **R5238** dell'**11 giugno 2002** la Commissione aveva fatto il punto sui lavori eseguiti e in corso d'esecuzione nella Residenza governativa e nel Palazzo delle Orsoline, che può ora essere aggiornato come segue:

		Preventivo	Presunto	Liquidazione
M3744	Posteggi residenza governativa	463'100.00	362'390.00	362'390.00
M3998	Accessi invalidi Palazzo Governo	138'000.00	108'866.00	108'866.00
M4068	Ristr. Palazzo Orsoline	5'700'000.00	6'082'601.20	6'082'601.20
M4171	Centrale TT Governo	1'715'000.00	1'712'023.00	1'721'023.20
M5238	Risanamento Facciate Palazzo Amministrativo	6'950'000.00	89'996.00	89'996.00
M4553	Sistemazione logistica generale	4'628'000.00	4'271'215.70	
M4882	Dir. ascens. e autorim. ristrutturazione	1'550'000.00	1'587'200.00	1'587'200.00
M4848	Centrale termica residenza Bellinzona	2'900'000.00	3'030'000.00	
M5063	Sistemazione logistica 2a fase generale	7'477'000.00	7'477'000.00	
M5091	Ristr. Orsoline e Villa Pedotti	4'555'000.00	4'555'000.00	
M5170	Palazzo Orsoline adattamento 3° piano	295'000.00	295'000.00	
M5238	Facciate e impianto elettrico	6'950'000.00		
M5313	Impianti Sala del Gran Consiglio e cred. suppl.	2'960'000.00		
	Totale	46'281'100.00	29'571'291.90	9'952'076.40

La Commissione richiama e conferma la richiesta già contenuta nel **R5091** del 24 ottobre 2001:

12.8.3 debba essere allestita una contabilità complessiva di tutti i lavori finora eseguiti per il palazzo dell'Orsoline e di quelli che saranno eseguiti in futuro, aggiornata mensilmente.

Tale affermazione era stata così richiamata nel **R5238** dell'11 giugno 2002:

In tale occasione la Commissione aveva espresso disappunto per la difficoltà di avere una visione complessiva degli interventi su di un singolo stabile. La Commissione non può che richiamare l'esigenza di poter disporre di strumenti di questo tipo. Oltre che a livello contabile sarebbe bene disporre di una sistematica anche nella denominazione dei messaggi. Sarebbe auspicabile che il Consiglio di Stato emanasse direttive per una redazione uniforme dei messaggi.

Lavori edili supplementari (fr. 1'100'000.00)

Il messaggio in esame riguarda in sostanza tre settori:

1. un completamento del progetto a seguito di esigenze tecniche emerse in corso di esecuzione (fr. 600'000.00).

Il progetto di nuova sala del Gran Consiglio non ha rispettato la procedura abituale che prevede la separazione del credito di progettazione dal credito d'opera. La Commissione era cosciente di questo fatto aveva avvertito dei possibili rischi, poiché il preventivo era stato calcolato prima di conoscere il progetto. Una maggior spesa del 20% rientra nel margine di rischio massimo (25%) per questo tipo di progetti (cfr. R5091 punto 5.2).

2. La sistemazione dell'entrata principale a seguito delle accresciute esigenze di sicurezza e per riparare gli errori già denunciati nel R5091 (fr. 200'000.00).

Per quanto riguarda l'entrata non ci può che rallegrare che si sia finalmente preso coscienza di questi problemi, sia pure in ritardo. Un progetto globale di intervento sul Palazzo delle Orsoline e sulla Residenza governativa avrebbe evitato qualche costo. Si tratta comunque di lavori già previsti per una fase successiva, che permetteranno anche di dotare il palazzo di un'entrata più confacente ai festeggiamenti per il duecentesimo dell'entrata del Ticino nella Confederazione.

3. Le attrezzature informatiche e multimediali e i relativi lavori edili di supporto (fr. 300'000.00).

Il perfezionamento del progetto relativo all'impiantistica richiede una certa quantità di lavori edili che non erano stato previsti.

Impiantistica

Gli interventi di tipo informatico e multimediale sembrano ben impostati. Il progetto pare avere la flessibilità sufficiente per poter essere in futuro aggiornato alle nuove esigenze e possibilità, che la tecnica potrà offrire. Le nuove tecnologie dovrebbero sia permettere ai deputati di lavorare meglio, sia accrescere la trasparenza dei lavori parlamentari e quindi la democrazia. In un futuro non troppo lontano i lavori del Gran Consiglio dovrebbero poter essere diffusi su internet, almeno per l'audio.

La Commissione chiede che sia previsto anche il cosiddetto sistema di voto "antipianisti".

La Commissione auspica che la trattativa con la RTSI, che si è rivelata una burocrazia complicata, lenta e macchinosa, possa concludersi positivamente e evidenzia la necessità che nella nuova sala la presenza delle telecamere dovrà essere molto meno ingombrante e invadente di quanto succedeva nel passato.

Stato dei lavori

La Commissione ha potuto constatare il buon stato di avanzamento dei lavori, che dovrebbe permettere di rispettare i tempi di consegna. In particolare la fase più a rischio, quella del restauro del soffitto, è stata felicemente superata. La Commissione ha in particolare potuto constatare un forte impegno dei progettisti nel cercare la miglior soluzione possibile per l'acustica della sala.

La Commissione richiama comunque progettisti, DL e soprattutto le ditte a voler fare ogni sforzo per evitare ritardi. Ha destato sorpresa e preoccupazione la decisione di una ditta, che ha ottenuto un appalto importante, di chiudere la sua attività dopo la fine di questo lavoro.



Con queste osservazioni, la Commissione raccomanda al Gran Consiglio di approvare il decreto legislativo così come proposto dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione gestione e finanze:

Fulvio Pezzati, relatore

Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Brenni -

Carobbio Guscelli - Croce - Etter - Ferrari Mario -

Foletti - Ghisletta R. - Lepori Colombo - Lombardi -

Lotti - Merlini - Poli - Sadis