

Il Consiglio di Stato

Signora
Angelica Lepori Sergi e cofirmatari
Per MPS-POP-Indipendenti
Deputati al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 16 febbraio 2021

Quousque tandem abutere, Bertoli, patientia nostra?

La storia infinita della ristrutturazione del Liceo di Bellinzona

Signore deputate e signor deputato,

rispondiamo di seguito alle domande poste dall'interpellanza riguardante la ristrutturazione del liceo di Bellinzona.

1. È già stata ultimata la progettazione di massima per la ristrutturazione del Liceo di Bellinzona? Se sì, quando?

Il progetto di massima è stato consegnato dai progettisti il mese di maggio 2020. Nel corso del 2020 si è proceduto all'affinamento e all'approfondimento dello stesso che si è concluso lo scorso mese di dicembre.

2. È stata ultimata la progettazione definitiva? Se sì quando; se no, per quale ragione?

La progettazione definitiva è in corso e terminerà entro agosto 2021.

Sono due i fattori che hanno inciso sui tempi della progettazione. Da un lato sono intervenuti dei cambiamenti normativi a livello di impiantistica e di standard energetici, che implicano un intervento di risanamento più profondo; dall'altro è stato elaborato un diverso concetto di realizzazione, non più a tappe, con il supporto parziale di elementi prefabbricati provvisori, ma attraverso una struttura provvisoria per l'intero liceo.

3. È già stato allestito il messaggio per gli stabili prefabbricati (previsto per la primavera del 2020)? Se sì, quando e perché non è ancora stato trasmesso al Gran Consiglio? Se no, per quale ragione non è ancora stato allestito?

La presentazione del messaggio per la realizzazione di una struttura provvisoria è prevista nel mese di aprile 2021.

Quella per la richiesta del credito di costruzione per il liceo potrà avvenire una volta terminata la progettazione definitiva e pubblicati i principali appalti ed è prevista entro maggio 2022.

Per garantire al meglio lo svolgimento della didattica e mantenere la massima sicurezza degli utenti, a differenza del progetto iniziale, che prevedeva un lavoro a fasi con il supporto parziale di elementi prefabbricati provvisori, si è scelto di liberare completamente lo stabile esistente allestendo per tutta la durata dei lavori una struttura provvisoria completa. Ciò ha richiesto un tempo maggiore per la progettazione di questa struttura.

4. Come già indicato qui sopra il Cantone ha deciso di costruire ex-novo il Liceo di Mendrisio, con la seguente tempistica: pubblicazione dei concorsi lo scorso novembre, inoltre entro il 3 febbraio 2021, scelta del progetto maggio 2021, consegna del Liceo 2026. A questo punto, dato che si prevede di svuotare l'intero Liceo di Bellinzona per la ristrutturazione, ci si chiede se non sia più logico cambiare radicalmente impostazione, prevedendo l'abbattimento dell'attuale costruzione e l'edificazione di una nuova costruzione, certamente più funzionale. I tempi non sarebbero, vista la tempistica di Mendrisio, molto più lunghi di quanto previsto attualmente. La pazienza dei docenti e delle famiglie sarebbe a questo punto premiata. Cosa pensa il Governo di questa ipotesi?

Il Governo ha verificato e valutato anche altre ipotesi, che consideravano una nuova edificazione. La valutazione eseguita figurerà nel messaggio che sarà presentato prossimamente per la sede provvisoria.


Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Norman Gobbi

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Copia:

- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch)