

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>4642</b>	14 maggio 1997	<b>TERRITORIO</b>
Concerne		

## **Ratifica della spesa di fr. 894'253.- utilizzata per il versamento di sussidi suppletivi per opere di canalizzazione e di depurazione delle acque**

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la ratifica di crediti suppletivi per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque per un importo complessivo di fr. 894'253.-, così suddiviso:

- Consorzio Pian Scairolo	fr.	11'596.-
- Consorzio della Riviera	fr.	10'707.-
- Consorzio Cavergho-Bignasco-Cevio	fr.	1'184.-
- Comuni diversi	fr.	870'766.-

### **1. PREMESSA**

Il presente messaggio tratta dei sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali.

Secondo la prassi, le opere approvate dal servizio tecnico nel corso di un anno sono sottoposte all'esame del vostro legislativo, per lo stanziamento dei relativi crediti di sussidiamento, l'anno susseguente.

Queste opere vengono realizzate in tempi relativamente ristretti: il 40% ca. nei primi due anni dall'approvazione, il 30% ca. negli ulteriori due anni e il rimanente dopo.

Di conseguenza i sorpassi sono causati, in più casi, da aumenti dovuti prevalentemente a rincari intercorsi tra il preventivo figurante nel messaggio richiedente lo stanziamento del sussidio e il consuntivo dell'opera.

Nel biennio 1995-1996 sono stati versati sussidi per ca. 20 milioni di franchi ripartiti su 231 opere comunali. In 170 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo, mentre negli altri 61 si sono riscontrati dei maggiori costi.

Per quanto concerne le 170 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione.

	Preventivo	Consuntivo	Sussidi stanz.	Sussidi versati	Minor sussidio
1995	27'548'705	21'349'629	7'465'513	5'612'711	1'852'802
1996	35'912'603	29'174'843	8'458'870	6'949'621	1'509'249
Totale	63'461'308	50'524'472	15'924'383	12'562'332	3'362'051

I maggiori costi nei 61 casi citati sono dovuti alle cause - singolarmente o in combinazione fra di esse - qui sotto elencate:

- aumenti e indennità ricorrenti 12 casi
- difficoltà riscontrate durante i lavori 20 casi
- cambiamenti di progetto (estensione delle opere, lavori non previsti) 16 casi
- esigenze particolari (oneri di pavimentazione) 8 casi
- altri 5 casi

Dal profilo dell'entità dei sorpassi si ha la seguente situazione:

- in 31 casi ( 50% dei casi) i sorpassi sono inferiori al 10% o a importi di maggior sussidio inferiori a fr. 5000.-
- in 30 casi i sorpassi sono più consistenti.

Come è prassi da alcuni anni, con questo genere di messaggio (il presente è il settimo) si richiede al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi suppletori.

Considerato tuttavia che buona parte di questi sussidi sono dovuti a rincari e/o che costituiscono importi di poche migliaia di franchi, al capitolo 2. verranno riportate le giustificazioni solamente per quelle opere i cui sussidi suppletori sono superiori ai fr. 5'000.-. Le opere i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo sono comunque riportate alla tabella riepilogativa a pagina 19.

## 2. OGGETTO DEL MESSAGGIO - GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Con il presente messaggio si chiede la ratifica dei sussidi suppletori versati negli anni 1995 e 1996.

La situazione risulta così aggiornata al 31.12.1996.

Nei successivi sottocapitoli vengono elencate, con una breve descrizione dei motivi che li hanno causati, le opere per le quali sono stati registrati maggiori costi.

L'ente esecutore ha prodotto la necessaria documentazione giustificativa che si trova a disposizione presso l'Ufficio delle canalizzazioni della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua.

## 2.1 Consorzio depurazione acque del Pian Scaiolo

Le opere di adduzione del Consorzio sono terminate. Nel caso in oggetto trattasi del rifacimento di un collettore esistente risultato insufficiente per il convogliamento delle acque di rifiuto del comprensorio di Melide-Vico Morcote-Carona.

Canalizzazione lotto 2 i

Decreto legislativo del 3.10.1994 - Messaggio n. 4256 del 14.6.1994

Preventivo	fr.	600'000.-			
Consuntivo	fr.	689'656.-	+	fr.	89'656.-
sussidi stanziati	fr.	100'114.-			
sussidi versati	fr.	111'710.-	+	fr.	11'596.-

I maggiori costi sono dovuti essenzialmente al livello eccessivamente alto della falda freatica, all'obbligo di mantenimento in funzione del collettore, nonché a opere straordinarie resesi necessarie a seguito del nubifragio del settembre 1994.

## 2.2 Consorzio depurazione acque delle Riviera

I lavori di costruzione dei collettori consortili procedono a ritmo sostenuto nel rispetto del programma fissato dal Consorzio. Il lotto 6 riguarda il collettore in territorio di Cresciano realizzato nell'ambito dei lavori di sistemazione della strada cantonale tra Cresciano paese e la stazione FFS Osogna-Cresciano.

Canalizzazione lotto 6 (tratta 307-338)

Decreto legislativo del 10.11.1993 - Messaggio n. 4154 del 7.9.1993

Preventivo	fr.	1'690'000.-			
Consuntivo	fr.	1'720'592.-	+	fr.	30'592.-
sussidi stanziati	fr.	591'500.-			
sussidi versati	fr.	602'207.-	+	fr.	10'707.-

Maggior costo provocato dalla presenza di trovanti e dalla sostituzione, in misura più del previsto, di materiale per il riempimento dello scavo.

## 2.3 Consorzio depurazione acque Cavigno - Bignasco - Cevio

Trattasi dell'ultimo lotto delle opere di adduzione del Consorzio ubicato in territorio di Bignasco.

Canalizzazione lotto 6 III tappa

Decreto legislativo del 3.10.1994 - Messaggio n. 4256 del 14.6.1994

Preventivo	fr.	220'000.-			
Consuntivo	fr.	223'383.-	+	fr.	3'383.-
sussidi stanziati	fr.	77'000.-			
sussidi versati	fr.	78'184.-	+	fr.	1'184.-

Il leggero aumento dei costi è dovuto all'inclusione nella liquidazione finale di questo lotto di lavori di rifinitura riguardanti altri lotti consortili.

## 2.4 DL 84 Comuni - 8.2.1982 - Messaggio n. 2544 dell'8.9.1981

### MONTAGNOLA

#### Zona Arasio

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	877'742	10/30	117'200
preventivo	594'000	10/30	80'400
maggior costo	283'742		36'800

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, indennità di intemperie e aumenti dei materiali, aggiunta di un tratto di canalizzazione, maggiori oneri di pavimentazione.

## 2.5 DL 88 Comuni - 23.10.1989 - Messaggio n. 3473 del 27.6.1989

### LIGORNETTO

#### Zona Cantinetta

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	608'563	30/42.5	219'142
preventivo	540'000	30/42.5	200'750
maggior costo	68'563		18'392

Maggior lunghezza della canalizzazione, presenza di roccia in misura superiore a quanto previsto, maggiori oneri di pavimentazione della strada cantonale.

### PERSONICO (DL 88 C + DL 1989)

#### Lotto 87 + variante

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	763'392	40/44.5	313'074
preventivo	730'000	40/44.5	300'100
maggior costo	33'399		12'974

Aumenti materiali e costi di collaudo con la telecamera non previsti.

## 2.6 DL 1989 (70 Comuni) - 25.9.1990 - Messaggio n. 3622 del 9.5.1990

### CONTONE

#### Bacino B I tappa

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	2'095'513	30/42.5	708'658
preventivo	1'820'000	30/42.5	596'000
maggior costo	275'513		112'658

Aumenti intercorsi tra la data del preventivo e quella di esecuzione delle opere, maggiori oneri per l'esaurimento delle acque di falda, per la costruzione del pozzo di spinta per l'attraversamento delle FFS, per l'impiego di palancole e per il rifacimento di un ponticello ceduto a causa dell'infissione delle palancole. Aumento del quantitativo di scavo e di sostituzione del materiale non idoneo. Adeguamento onorari.

### DAVESCO-SORAGNO

Canalizz. salita al monumento

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	79'578	30	23'873
preventivo	28'500	30	8'550
maggior costo	51'078		15'323

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo. Maggior lunghezza della canalizzazione, opere supplementari e aumenti salariali.

### GUDO

Canalizz. Progero - S. Maria

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	325'279	40	130'111
preventivo	250'000	40	100'000
maggior costo	75'279		30'111

Modifica del procedimento di scavo, cambiamento del tipo tubazione, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

### MELIDE

Zona Autogrill

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	350'443	20	70'089
preventivo	230'000	20	46'000
maggior costo	120'443		24'089

Maggiori oneri per opere di scavo, per il prosciugamento dello stesso, per l'infissione di palancole, per il quadro elettrico, per i telecomandi, per il ripristino delle pavimentazioni e per lavori a regia. Rifacimento di parte del vecchio canale Pozzaranco ed esecuzione di passerelle provvisorie durante i lavori.

## MORBIO INFERIORE

Zona Fontanella

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	767'522	20	153'504
preventivo	630'000	20/41	146'370
maggior costo	137'522		7'134

Maggior lunghezza della canalizzazione, aumenti e indennità, adeguamento onorari.

## VICO MORCOTE

Nucleo paese

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	1'715'586	10	171'559
preventivo	1'280'000	10	128'000
maggior costo	435'586		43'559

Rincarò intervenuto tra la data del preventivo e quella dell'esecuzione delle opere, aumenti materiali e salariali, maggiori oneri per la pavimentazione e per il ripristino di muri nel nucleo, adeguamento onorari.

## **2.7 DL 1990 (63 Comuni) - 21.10.1991 - Messaggio n. 3794 del 12.6.1991**

### BRISSAGO

Canalizz. Porta - Bereto - Roncaccio

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	564'505	20	112'901
preventivo	520'000	20	104'000
maggior costo	44'505		8'901

Maggiori costi dovuti al completo rifacimento e al tipo di pavimentazione stradale come prescritto dalla Sezione strade.

### MINUSIO

Via Albaredo 42 - 48

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	190'854	35.5	67'753
preventivo	135'000	35.5	47'925
maggior costo	55'854		19'828

Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, maggiori oneri di pavimentazione, aumenti salariali, adeguamento onorari.

2.8 DL 1991 (63 Comuni) - 16.2.1993 - Messaggio n. 4010 del 13.10.1992

GENESTRERIO

Via al Mulino

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	192'521	20	38'504
preventivo	165'000	20	33'000
maggior costo	27'521		5'504

Maggiori oneri per la pavimentazione.

GENESTRERIO

Acque chiare zona industriale

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	195'990	20	39'198
preventivo	135'000	20	27'000
maggior costo	60'990		12'198

Aggiornamento del preventivo (1985 - 1991), interventi per la pulizia e per lo spostamento di un tratto di riale.

PERSONICO

Lotto 89

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	461'548	40	184'619
preventivo	395'000	40	158'000
maggior costo	66'548		26'619

Aumenti intercorsi dalla data del preventivo e quella d'esecuzione delle opere.

SONVICO

Tratta 19a - 22

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	139'397	30	41'819
preventivo	117'000	30	35'100
maggior costo	22'397		6'719

Maggiori oneri di scavo, di rifacimento della pavimentazione e lavori supplementari.

## SONVICO

Tratta 6H - 6P , ecc.

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	156'178	30	46'853
preventivo	127'000	30	38'100
maggior costo	29'178		8'753

Aumenti intercorsi tra la data del preventivo e quella d'esecuzione delle opere.

## TORRICELLA - TAVERNE

Nucleo Torricella III fase

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	214'778	30	64'433
preventivo	187'500	30	56'250
maggior costo	27'278		8'183

Maggiori oneri di pavimentazione, indennità intemperie, opere a regia supplementari.

## **2.9 DL 1992 (59 Comuni) - 10.11.1993 - Messaggio n. 4154 del 7.9.1993**

### BIGNASCO

Zona Chiesa - Asilo

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	149'546	30	44'864
preventivo	120'000	30	36'000
maggior costo	29'546		8'864

Maggiori quantitativi di scavo in roccia e trovanti, sostituzione del materiale, aumenti e indennità, opere da idraulico, adeguamento onorari.

### CADRO

Zona Lengina 1 - 30

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	134'638	20	26'928
preventivo	97'000	20	19'400
maggior costo	37'638		7'528

Aumento intercorso tra il preventivo e la delibera, indennità intemperie, maggior lunghezza della canalizzazione.

## CEVIO (DL 1992 + DL 1993)

Completamenti lotti 2 e 4

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	711'067	40	284'427
preventivo	573'000	40	229'200
maggior costo	138'067		55'227

Maggior lunghezza della canalizzazione, lavori di ripristino dopo l'alluvione del maggio 1994, aumenti salariali e indennità intemperie, lavori supplementari per il mantenimento dei muri a secco esistenti, adeguamento onorari.

## LOCARNO

Via alla Basilica

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	275'246	40	55'049
preventivo	245'000	40	49'000
maggior costo	30'246		6'049

Maggiori oneri per la pavimentazione, adeguamento onorari.

## **2.10 DL 1993 (59 Comuni) - 3.10.1994 - Messaggio n. 4256 del 14.6.1994**

### BRISSAGO

Bivio S.Giorgio 241 - 243

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	736'920	10	73'692
preventivo	590'000	10	59'000
maggior costo	146'920		14'692

Maggiori oneri per la pavimentazione e per il mantenimento del traffico della strada che porta alla frazione di Piodina, aumenti e indennità ricorrenti, differenza ICA/IVA, adeguamento onorari.

### CADENAZZO

Zona industriale - artigianale

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	1'938'959	30	581'688
preventivo	1'880'000	30	564'000
maggior costo	58'959		17'688

Aumenti e indennità ricorrenti.

## GNOSCA

Tratta 169 - 177 acque meteoriche

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	357'511	35	125'129
preventivo	289'000	35	101'150
maggior costo	68'511		23'979

Cambiamento del materiale della canalizzazione, modifica dimensioni dei pozzetti, adeguamento onorari.

## QUINTO

Zona Valleggia

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	137'591	40	55'036
preventivo	125'000	40	50'000
maggior costo	12'591		5'036

Maggiori difficoltà riscontrate per l'attraversamento della strada cantonale, esecuzione di un pozzetto d'ispezione supplementare.

Aumenti ricorrenti.

## SAGNO

Strada mappale 89

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	206'956	20	41'391
preventivo	170'000	20	34'000
maggior costo	36'956		7'391

Maggiori costi dovuti alla presenza di materiale roccioso la cui rimozione ha richiesto l'adozione di un sistema particolare.

## SALORINO

Zona Cantine

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	116'180	30	34'854
preventivo	76'000	30	22'800
maggior costo	40'180		12'054

Aumento costi per ripristino tubazione acqua potabile causa il tracciato della fognatura, adeguamento onorari.

## SANT'ANTONIO

Nucleo Carena Il tappa

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	417'005	40	166'802
preventivo	390'000	40	156'000
maggior costo	27'005		10'802

Aumenti e indennità ricorrenti, ripristino tubazione acqua potabile, adeguamento onorari.

## **2.11 DL 1994 (59 Comuni) - 4.10.1995 - Messaggio n. 4424 del 5.7.1995**

### CANEGGIO

Cios - Bregn

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	74'278	40	29'711
preventivo	47'000	40	18'800
maggior costo	27'278		10'911

Importo di delibera maggiore a quello di preventivo, modifica tracciato della canalizzazione.

### CONTONE

Nucleo Est

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	1'294'324	30	388'297
preventivo	1'170'000	30	351'000
maggior costo	124'324		37'297

Maggior lunghezza della canalizzazione, aumenti ricorrenti, differenza ICA/IVA, adeguamento onorari.

### GIUBIASCO

Via al Ticino

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	947'623	30/35	330'525
preventivo	900'000	35	315'000
maggior costo	47'623		15'525

Maggior quantitativo di beton per il rinfianco della tubazione, pavimentazione provvisoria, aumenti e indennità ricorrenti, differenza ICA/IVA.

## ISONE

### Ottimizzazione IDA

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	114'866	44.9	51'575
preventivo	92'625	44.9	41'589
maggior costo	22'241		9'986

Acquisto terreno ed esecuzione del piazzale per il deposito dei sacchi del fango, maggiori costi per l'impianto sanitario e per gli schemi elettrici del quadro comandi.

## LOCO

### Potenziamento IDA

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	566'339	44/50	256'360
preventivo	453'000	44/50	205'056
maggior costo	113'339		51'304

Aumento intercorso tra il preventivo e la delibera, prolungamento del muro di sostegno e dello scarico dell'IDA, opere supplementari e ampliamento del fabbricato servizi, differenza ICA/IVA, adeguamento onorari.

## MASSAGNO

### Via Piata

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	128'123	10	12'812
preventivo	71'000	10	7'100
maggior costo	57'123		5'712

Maggiori oneri di scavo, di trasporto e di sostituzione del materiale, sostituzione completa della canalizzazione inizialmente non prevista, maggiori oneri di pavimentazione, adeguamento onorari.

## SAN NAZZARO

### Mossana - Palazzo comunale

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	135'575	20	27'115
preventivo	77'000	20	15'400
maggior costo	58'575		11'715

Prolungamento della canalizzazione, sistemazione di due tubazioni di attraversamento di un riale, adeguamento onorari.

## SANT'ANTONIO

Risanamento Vellano Il tappa

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	286'415	40	114'566
preventivo	210'000	40	84'000
maggior costo	76'415		30'566

Aumento intercorso tra il preventivo e l'importo di delibera, maggiori costi per il ripristino della tubazione dell'acquedotto, aumenti materiali e salariali, indennità intemperie, differenza ICA/IVA, adeguamento onorari.

## TESSERETE

Zona Bugei 43 - 44

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	343'199	30	102'960
preventivo	240'000	30	72'000
maggior costo	103'199		30'960

Maggiori oneri di scavo, di trasporto, di riempimento e di sostenimento delle pareti, aumento della lunghezza della tubazione, formazione di una strada provvisoria per l'accesso al pozzo pompe, opere supplementari, adeguamento onorari.

### **2.12 DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996 - Messaggio n. 4528 del 14.5.1996**

## CAVIGLIANO

Canalizzazione zona Municipio

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	158'906	30	47'672
preventivo	125'000	30	37'500
maggior costo	33'906		10'172

Maggiori oneri di pavimentazione e di posa delle canalizzazioni, adeguamento onorari.

## CORTICIASCA

Collegamento al CDAV

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	315'352	44.9	141'593
preventivo	292'000	44.9	131'108
maggior costo	23'352		10'485

Aumenti e indennità ricorrenti, maggior oneri per l'installazione del cantiere.

## MONTE

### Lotto 2

	Importo	%	Sussidio
consuntivo	781'953	50	390'977
preventivo	726'000	50	363'000
maggior costo	55'953		27'977

Oneri per il ripristino dell'acquedotto relativi al lotto 1B, costi per indagine con telecamera, opere supplementari e adeguamento onorari.

### 2.13 Riepilogo costi e sussidi

CONSORZI		SUSSIDI		
COMUNI		Versati	Stanzianti	Differenza
Cons.Pian Scairolo	DL 3.10.94	111'710	100'114	11'596
Cons. della Riviera	DL10.11.93	602'207	591'500	10'707
Cons. Caveragno-B-C	DL 3.10.94	78'184	77'000	1'184
Minusio	DL 84 Comuni/8.2.82	48'005	46'050	1'955
Montagnola		117'200	80'400	36'800
Barbengo	DL 81 Comuni/10.6.85	1'342	1'030	312
Ligornetto	DL 88 Comuni/23.10.89	219'142	200'750	18'392
Muzzano		43'996	40'000	3'996
Personico		313'074	300'100	12'974
Vernate		10'525	8'900	1'625
Contone	DL 1989 (70 Comuni)/25.9.90	708'658	596'000	112'658
Davesco-Soragno		23'873	8'550	15'323
Gudo	DL 1989 (70 Comuni)/25.9.90	130'111	100'000	30'111
Melide		70'089	46'000	24'089
Montagnola		23'229	18'500	4'729
Morbio Inferiore		153'504	146'370	7'134
Vico Morcote		171'559	128'000	43'559
Brissago	DL 1990 (63 Comuni)/21.10.91	112'901	104'000	8'901
Minusio		107'346	105'852	1'494
Minusio		67'753	47'925	19'828
Agra	DL 1991 (63 Comuni)/16.2.93	38'330	33'800	4'530
Brissago		14'858	11'000	3'858
Genestrerio		38'504	33'000	5'504
Genestrerio		39'198	27'000	12'198
Personico		184'619	158'000	26'619
Sonvico		41'819	35'100	6'719
Sonvico		46'853	38'100	8'753
Torricella-Taverne		64'433	56'250	8'183
Arbedo-Castione	DL 1992 (59 Comuni)10.11.93	94'719	94'500	219
Auressio		87'718	83'250	4'468
Bignasco		44'864	36'000	8'864
Cadro		26'928	19'400	7'528
Cevio		284'427	229'200	55'227
Locarno		55'049	49'000	6'049
Ascona	DL 1993 (59 Comuni)/3.10.94	22'140	21'000	1'140
Brissago		73'692	59'000	14'692
Cadenazzo		581'688	564'000	17'688

Gnosca		125'129	101'150	23'979
Pregassona		12'355	11'400	955
Quinto		55'036	50'000	5'036
Quinto		15'117	14'000	1'117
Sagno		41'391	34'000	7'391
Salorino		34'854	22'800	12'054
Sant'Antonio		166'802	156'000	10'802
Borgnone	DL 1994 (59 Comuni)/4.10.95	130'210	129'200	1'010
Caneggio		29'711	18'800	10'911
Comano		22'818	19'900	2'918
Contone		388'297	351'000	37'297
Giubiasco		330'525	315'000	15'525
Isonne		51'575	41'589	9'986
Loco		256'360	205'056	51'304
Massagno		12'812	7'100	5'712
Monte		385'823	381'500	4'323
Porza		14'798	11'200	3'598
Preonzo		32'060	28'000	4'060
Rovio		31'531	30'000	1'531
San Nazzaro		27'115	15'400	11'715
Sant'Antonio		114'566	84'000	30'566
Tesserete		102'960	72'000	30'960
Cavigliano	DL 1995 (63 Comuni)/25.6.96	47'672	37'500	10'172
Corticiasca		141'593	131'108	10'485
Monte		390'977	363'000	27'977
Pregassona		6'974	6'000	974
Vaglio		104'289	102'000	2'289
<b>Totale</b>		<b>7'927'597</b>	<b>7'033'344</b>	<b>894'253</b>

L'ammontare complessivo dei sussidi suppletivi da ratificare dal vostro legislativo ammonta a fr. 894'253.-

### 3. CONSIDERAZIONI FINALI

La ratifica della spesa di fr. 894'253.-, sostenuta negli anni 1995 e 1996 nell'ambito dei preventivi dello Stato, non comporta alcuna conseguenza per il piano finanziario 1996-1999.

Visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione finanziaria dello Stato e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi  
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno

## DECRETO LEGISLATIVO

**concernente la ratifica della spesa di fr. 894'253.- utilizzata per il versamento di sussidi suppletori per opere di canalizzazione e di depurazione delle acque**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 14 maggio 1997 no. 4642 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a:**

### Articolo 1

È ratificata la spesa di fr. 894'253.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Consorzi e Comuni:

Consorzio Pian Scairolo (DL 3.10.1994)	fr.	11'596.-
Consorzio della Riviera (DL 10.11.1993)	fr.	10'707.-
Consorzio Caveragno - Bignasco - Cevio (DL 3.10.1994)	fr.	1'184.-
DL 84 Comuni - 8.2.1992 (Messaggio n. 2544 dell'8.9.1981)	fr.	38'755.-
DL 81 Comuni - 10.6.1985 (Messaggio n. 2844 del 14.8.1984)	fr.	312.-
DL 88 Comuni - 23.10.1989 (Messaggio n. 3473 del 27.6.1989)	fr.	36'987.-
DL 1989 (70 Comuni) - 25.9.1990 (Messaggio n. 3622 del 9.5.1990)	fr.	237'603.-
DL 1990 (63 Comuni) - 21.10.1991 (Messaggio n. 3794 del 12.6.1991)	fr.	30'223.-
DL 1991 (63 Comuni) - 16.2.1993 (Messaggio n. 4010 del 13.10.1992)	fr.	76'364.-
DL 1992 (59 Comuni) - 10.11.1993 (Messaggio n. 4154 del 7.9.1993)	fr.	82'355.-

DL 1993 (59 Comuni) - 3.10.1994 (Messaggio n. 4256 del 14.6.1994)	fr.	94'854.-
DL 1994 (59 Comuni) - 4.10.1995 (Messaggio n. 4424 del 5.7.1995)	fr.	221'416.-
DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996 (Messaggio n. 4528 del 14.5.1996)	fr.	51'897.-
		<hr/>
Totale complessivo	fr.	<b>894'253.-</b>

## **Articolo 2**

La spesa di cui all'art. 1 viene iscritta al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria e dell'acqua.

## **Articolo 3**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

