

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4683	16 settembre 1997	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Approvazione dei preventivi aggiornati dei raggruppamenti terreni (RT) nei Comuni di Campello, Gerra Verzasca Piano, Iragna, Lodrino, Miglieglia, Vaglio, sussidiamenti suppletori e sussidiamenti dei nuovi periodi di lavoro

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio vi proponiamo l'approvazione dei preventivi aggiornati dei RT nei Comuni di Campello, Gerra Verzasca Piano, Iragna, Lodrino, Miglieglia, Vaglio, i sussidiamenti suppletori e i sussidiamenti dei nuovi periodi di lavori.

I. INTRODUZIONE

Le opere contemplate dal presente messaggio sono relativamente recenti; i lavori costruttivi ad eccezione degli accessi di nuovo riparto (NR) sono conclusi e liquidati. L'approvazione definitiva del nuovo assetto fondiario dei rispettivi comprensori di RT è prevista entro il 2000.

1. Situazione dei sussidiamenti

Riportiamo qui di seguito, in forma riassuntiva, l'importo già sussidiato e quello da sussidiare per le singole opere :

RT	Preventivo approvato	Preventivo aggiornato	Importo già sussidiato	Importo da sussidiare	%	Importo sussidio
Campello	800'000.-	1'490'000.-	800'000.-	690'000.-	35	241'500.-
Gerra Verzasca Piano	2'360'000.-	2'408'650.-	1'970'000.-	438'650.-	35	153'527.-
Iragna	2'650'000.-	2'770'000.-	2'100'000.-	670'000.-	35	234'500.-
Lodrino	2'219'000.-	2'560'850.-	1'690'000.-	870'850.-	35	304'797.-
Miglieglia	1'910'000.-	1'640'000.-	1'250'000.-	390'000.-	40	156'000.-
Vaglio	2'370'000.-	1'930'000.-	1'600'000.-	330'000.-	36	118'800.-

2. Descrizione delle singole opere

2.1 RT CAMPELLO (superficie 92 ha)

Il progetto generale del RT Campello è stato approvato con D.L. del 16.02.1971 (Messaggio no. 1698) sulla base di un preventivo globale di fr. 800'000.-.

2.1.1 Situazione lavori

I lavori costruttivi previsti dal progetto generale sono terminati e liquidati.

I lavori geometrici si trovano nella fase conclusiva e rimane da completare la consegna dei fondi e l'evasione dei ricorsi in II.a istanza. Il ritardo nell'esecuzione dei lavori geometrici del RT Campello rispetto alla data di approvazione del progetto è dovuta all'attesa per l'elaborazione del Piano Regolatore Comunale.

La conclusione dei lavori geometrici è prospettata per la metà del 1998.

2.1.2 Sussidiamento

Data	Lavori costruttivi fr.	Lavori geometrici fr.	Totale fr.	%	Sussidio fr.
16.02.1971	640'000.-	160'000.-	800'000.-	40	280'000.-

2.1.3 Preventivo aggiornato

	Importo sussidiato fr.	Preventivo aggiornato fr.	Variazioni fr.
a) Lavori costruttivi	640'000.-	639'129.-*	- 871.-
b) Lavori geometrici	160'000.-	850'871.-	+ 690'871.-
TOTALE * Liquidazione finale	800'000.-	1'490'000.-	+ 690'000.-

Da quanto sopra esposto risulta che rispetto al preventivo approvato e sussidiato di fr. 800'000.-, il maggior costo da sussidiare con il presente messaggio ammonta a fr. 690'000.-.

2.1.4 Giustificazione del maggior costo

Il maggior costo si compone delle seguenti posizioni principali:

1° periodo

a) Aumenti ufficiali maturati nel periodo tra il sussidiamento (1971) e l'esecuzione dei lavori geometrici (1997)	fr. 340'000.-
b) Introduzione della nuova tar. 78 per i lavori geometrici	fr. 350'000.-
TOTALE	fr. 690'000.-

2.1.5 Periodo da sussidiare

Con il presente messaggio si propone al Gran Consiglio di approvare il preventivo aggiornato del RT Campello ammontante a fr. 1'490'000.- e di stanziare il seguente sussidio :

Suppletorio I° periodo 35% di fr. 690'000.- ossia fr. 241'500.-

2.2 RT GERRA VERZASCA PIANO (superficie ha 73.1)

Il progetto generale del RT Gerra Verzasca Piano è stato approvato con DL del 19 ottobre 1992 (Messaggio no. 3956) sulla base di un preventivo globale di fr. 2'360'000.-.

2.2.1 Situazione dei lavori

I lavori costruttivi previsti dal progetto sono ultimati e liquidati.

Il nuovo riparto dei fondi è stato approvato in I.a istanza con risoluzione del Consiglio di Stato del 2 luglio 1997.

La conclusione dei lavori per questo RT è prevista entro la fine del 1998.

2.2.2 Sussidiamento

Il sussidiamento cantonale è fatto a tappe.

Sinora a favore del Consorzio RT Gerra Verzasca Piano sono stati concessi i seguenti sussidi:

Data	Lavori costruttivi fr.	Lavori geometrici fr.	Totale fr.	%	Sussidio fr.
19.10.1992	1'160'000.-	810'000.-	1'970'000.-	35	689'500.-

2.2.3 Preventivo aggiornato

	Importo sussidiato fr.	Preventivo aggiornato fr.	Variazioni fr.
a) Lavori costruttivi	1'160'000.-	1'208'650.-*	+ 48'650.-
b) Lavori geometrici			
- I° Periodo vecchio stato, nuovo riparto, stima	810'000.-	650'000.-	- 160'000.-
- II° Periodo (nuovo) picchettazione, terminazione, consegna fondi, evasione ricorsi		550'000.-	
TOTALE	1'970'000.-	2'408'650.-	
* Liquidazione finale			

Per il primo periodo dei lavori geometrici si registra un minor costo di fr. 160'000.-, rispetto all'importo già sussidiato di fr. 810'000.- dovuto ad una maggior riduzione degli elementi di nuovo riparto rispetto a quanto previsto.

Rispetto al preventivo approvato nel 1992 di fr. 2'360'000.- abbiamo un maggior costo di fr. 48'650.- sui lavori costruttivi. Per contro, non vi sono degli aumenti sui costi globali dei lavori geometrici.

2.2.4 Giustificazione del maggior costo

Il maggior costo di fr. 48'650.- si riferisce ai lavori costruttivi del I° periodo ed è dovuto alle indennità per intemperie (ca. fr. 24'000.-) e alla posa di barriere supplementari di protezione lungo le strade n. 2 e 3.

2.2.5 Periodi da sussidiare

- | | | |
|---|-----|------------|
| a) Suppletorio al primo periodo dei lavori costruttivi | fr. | 48'650.-- |
| b) II° periodo (nuovo) dei lavori geometrici comprendente la picchettazione, terminazione, consegna fondi ed evasione dei ricorsi dedotto l'importo di fr. 160'000.- del minor costo dei lavori geometrici del I° periodo | fr. | 390'000.-- |

Con il presente messaggio si propone al Gran Consiglio di approvare il preventivo aggiornato del RT di Gerra Verzasca Piano ammontante a fr. 2'408'650.-- e di stanziare i seguenti sussidi :

Suppletorio	I° periodo	35% di fr. 48'650.-	ossia fr. 17'027.-
	II° periodo	35% di fr. 390'000.-	ossia fr. 136'500.-

2.3 RT IRAGNA (superficie ha 283)

Il progetto generale del RT Iragna è stato approvato dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 9 novembre 1992 (Messaggio no. 3992) sulla base di un preventivo globale di fr. 2'650'000.-.

2.3.1 Situazione dei lavori

I lavori costruttivi (strade e canali) previsti dal progetto generale, sono ultimati e liquidati. Sono attualmente in corso di esecuzione le strade e accessi previsti dal nuovo riparto dei fondi. Queste opere sono incluse nel II° periodo già sussidiato.

Il nuovo riparto dei fondi è stato approvato in I.a istanza con risoluzione del Consiglio di Stato del 26 marzo 1996.

La conclusione dei lavori per questo RT è prevista entro la fine del 1998.

2.3.2 Sussidiamento

Il sussidiamento cantonale è fatto a tappe.

Sinora favore del Consorzio RT Iragna sono stati concessi i seguenti sussidi:

Data	Lavori costruttivi fr.	Lavori geometrici fr.	Totale fr.	%	Sussidio fr.
10.06.1985	760'000.-	300'000.-	1'060'000.-	35	371'000.-
09.11.1992	900'000.-	140'000.-	1'040'000.-	35	364'000.-
	1'660'000.-	440'000.-	2'100'000.-	35	735'000.-

2.3.3 Preventivo aggiornato

	Importo sussidiato fr.	Preventivo aggiornato fr.	Variazioni fr.
a) Lavori costruttivi	1'660'000.-	1'660'000.-	-----
b) Lavori geometrici			
- I° Periodo vecchio stato, nuovo riparto, stima	440'000.-	500'000.-	+ 60'000.-
- III° Periodo (nuovo) picchettazione, terminazione, consegna fondi, evasione ricorsi		610'000.-	
TOTALE	2'100'000.-	2'770'000.-	

Di fronte al preventivo di fr. 2'650'000.- approvato nel 1992 si registra un maggior costo di fr. 120'000.-. Proponiamo di sussidiare quest'importo unitamente a quello del III° periodo (lavori geometrici).

2.3.4 Giustificazione del maggior costo

Il maggior costo di fr. 60'000.- che si registra nel I° periodo di lavori geometrici è da ricondurre parzialmente agli aumenti ufficiali (circa fr. 15'000.-). Il rimanente è dovuto all'estensione del comprensorio di raggruppamento anche alla zona delle cave di ca. 70 ha, inizialmente tralasciata perché di proprietà prevalentemente patriziale dove però si sono dovuti eseguire diversi lavori di nuovo riparto (permute e rettifiche di confine). L'aggiornamento del preventivo del II° periodo presenta pure un maggior costo di fr. 60'000.-, dovuto essenzialmente agli aumenti ufficiali intervenuti fra il 1992 e il 1997.

2.3.5 Periodi da sussidiare

- | | | |
|---|-----|------------|
| a) Suppletorio al I° periodo dei lavori geometrici | fr. | 60'000.-- |
| b) III° periodo (nuovo) comprendente la picchettazione, terminazione, consegna fondi e evasione ricorsi | fr. | 610'000.-- |

Con il presente messaggio si propone al Gran Consiglio di approvare il preventivo aggiornato del RT di Iragna ammontante a fr. 2'770'000.- e di stanziare i seguenti sussidi :

Suppletorio I° periodo	35% di fr. 60'000.-	ossia fr. 21'000.-
III° periodo	35% di fr. 610'000.-	ossia fr. 213'500.-

2.4 RT LODRINO (superficie ha 251)

Il progetto generale del RT Lodrino è stato approvato dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 20 giugno 1988 (Messaggio 3298) sulla base di un preventivo globale di fr. 2'219'000.-.

2.4.1 Situazione dei lavori

I lavori costruttivi (strade e canali) previsti dal progetto generale, sono ultimati e liquidati. A completazione della rete stradale si dovranno realizzare le strade e gli accessi previsti dal nuovo riparto fondi (NR).

Il progetto di NR è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 7 maggio 1997.

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 1999.

2.4.2 Sussidiamento

Il sussidiamento cantonale è fatto a tappe.

Sinora a favore del Consorzio RT Lodrino sono stati concessi i seguenti sussidi:

Data	Lavori costruttivi fr.	Lavori geometrici fr.	Totale fr.	%	Sussidio fr.
10.06.1985	760'000.-	480'000.-	1'240'000.-	35	434'000.-
20.06.1988	450'000.-		450'000.-	35	157'500.-
	1'210'000.-	480'000.-	1'690'000.-	35	591'500.-

2.4.3 Preventivo aggiornato

	Importo sussidiato fr.	Preventivo aggiornato fr.	Variazioni fr.
a) Lavori costruttivi			
- <u>I° + II° Periodo</u>	1'210'000.-	1'160'850.- *	- 49'150.-
- <u>III° Periodo</u> strade di nuovo riparto		100'000.-	
b) Lavori geometrici			
- <u>I° Periodo</u> rilievo delle colture, vecchio stato, nuovo riparto, stime	480'000.-	610'000.-	+ 130'000.-
- <u>IV° Periodo (nuovo)</u> picchettazione, terminazione, consegna fondi, evasione ricorsi		690'000.-	
TOTALE * Liquidazione finale	1'690'000.-	2'560'850.-	

Per il I° e II° periodo dei lavori costruttivi si registra un minor costo di fr. 49'150.- dovuto all'esito favorevole dell'appalto.

Rispetto al preventivo approvato nel 1988 di fr. 2'219'000.- si ha un aumento di spesa di fr. 341'850.- dovuto in parte (fr. 130'000.-) ai maggiori costi registrati per i lavori geometrici del I° periodo e in parte agli aggiornamenti della spesa relative alla opere ancora da eseguire e alle strade di nuovo riparto (definibili solo dopo l'approvazione del nuovo riparto dei fondi).

2.4.4 Giustificazione del maggior costo

Il maggior costo di fr. 130'000.- per il vecchio stato e lo studio del nuovo riparto è dovuto interamente agli aumenti ufficiali maturati dal 1985 al periodo d'esecuzione dei lavori.

2.4.5 Periodi da sussidiare

- | | | |
|---|-----|-----------|
| a) Suppletorio al I° periodo dei lavori geometrici
comprendente gli aumenti ufficiali | fr. | 130'000.- |
| b) III° periodo (nuovo) comprendente le strade di nuovo
riparto dedotto l'importo di fr. 49'150.- del minor costo
dei lavori costruttivi del I° e II° periodo | fr. | 50'850.- |

- c) IV° periodo (nuovo) dei lavori geometrici comprendente la picchettazione, terminazione, consegna fondi ed evasione dei ricorsi fr. 690'000.--

Con il presente messaggio si propone al Gran Consiglio di approvare il preventivo aggiornato del RT di Lodrino ammontante a fr. 2'560'850.-- e di stanziare i seguenti sussidi :

Suppletorio	I° periodo	35% di fr. 130'000.-	ossia fr. 45'500.-
	III° periodo	35% di fr. 50'850.-	ossia fr. 17'797.-
	IV° periodo	35% di fr. 690'000.-	ossia fr. 241'500.-

2.5 RT MIGLIEGLIA (superficie ha 223)

Il progetto generale del RT Miglieglia è stato approvato con D.L. del 12.03.1991 (messaggio no. 3711) sulla base di un preventivo globale di fr. 1'910'000.-.

2.5.1 Situazione lavori

I lavori costruttivi previsti dal progetto generale sono terminati e liquidati.

Con l'approvazione definitiva in data 18 giugno 1997, del nuovo riparto dei fondi, anche i lavori geometrici risultano praticamente terminati.

La conclusione dei lavori per questo RT può essere prospettata entro la fine di quest'anno

2.5.2 Sussidiamento

Il sussidiamento cantonale è fatto a tappe.

Sinora a favore del Consorzio RT Miglieglia sono stati concessi i seguenti sussidi:

Data	Lavori costruttivi fr.	Lavori geometrici fr.	Totale fr.	%	Sussidio fr.
12.03.1991	800'000.-	450'000.-	1'250'000.-	40	500'000.-

2.5.3 Preventivo aggiornato

	Importo sussidiato fr.	Preventivo aggiornato fr.	Variazioni fr.
a) Lavori costruttivi	800'000.-	781'100.-*	- 18'900.-
b) Lavori geometrici			
- I° Periodo vecchio stato, nuovo stato, rilievo coltura, stima	450'000.-	532'600.-	+ 82'600.-
- II° Periodo (nuovo) picchettazione, terminazione, consegna fondi, evasione ricorsi		326'300.-	
TOTALE *liquidazione finale	1'250'000.-	1'640'000.-	

Malgrado l'aumento dei costi registrato per i lavori geometrici del I° periodo (+18%) dovuto agli aumenti ufficiali, si sono potuti conseguire dei risparmi rispetto al preventivo approvato nel 1994 di fr. 1'910'000.-.

Questo risultato è stato possibile a seguito di una semplificazione dei lavori di picchettazione e terminazione che ha permesso di ridurre sostanzialmente i relativi costi preventivati.

2.5.5 Periodi da sussidiare

- a) Suppletorio al primo periodo dei lavori geometrici comprendente gli aumenti ufficiali, dedotto l'importo di fr. 18'900.- del minor costo dei lavori costruttivi del I° periodo fr. 63'700.--
- b) II° periodo (nuovo) dei lavori geometrici comprendente la picchettazione, terminazione, consegna fondi e evasione dei ricorsi fr. 326'300.--

Con il presente messaggio si propone all'onorando Gran Consiglio di stanziare i seguenti sussidi :

Suppletorio I° periodo	40% di fr. 63'700.-	ossia fr. 25'480.-
II° periodo	40% di fr. 326'300.-	ossia fr. 130'520.-

2.6 RT VAGLIO (superficie ha 216)

Il progetto generale è stato approvato dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 7 novembre 1994 (Messaggio 4283) sulla base di un preventivo globale di fr. 2'370'000.-.

2.6.1 Situazione dei lavori

I lavori costruttivi previsti dal progetto generale, sono ultimati e liquidati.

La rete stradale sarà completata con l'esecuzione delle strade di accesso a fondi previste dal nuovo riparto.

Il nuovo riparto dei fondi è stato approvato in I.a istanza con risoluzione del Consiglio di Stato del 28 maggio 1997.

La conclusione dei lavori di questo RT è prevista entro la metà del 1999.

2.6.2 Sussidiamento

Il sussidiamento cantonale è fatto a tappe

Sinora a favore del Consorzio RT Vaglio sono stati concessi i seguenti sussidi:

Data	Lavori costruttivi fr.	Lavori geometrici fr.	Totale fr.	%	Sussidio fr.
07.11.1994	730'000.-	870'000.-	1'600'000.-	36	576'000.-

2.6.3 Preventivo aggiornato

	Importo sussidiato fr.	Preventivo aggiornato fr.	Variazioni fr.
a) Lavori costruttivi	730'000.-	730'000.-	---
b) Lavori geometrici			
- I° Periodo vecchio stato, nuovo riparto, stime	870'000.-	670'000.-	- 200'000.-
- II° Periodo (nuovo) picchettazione, terminazione, consegna fondi, evasione ricorsi		530'000.-	
TOTALE	1'600'000.-	1'930'000.-	

Il preventivo sussidiato dei lavori costruttivi non sarà superato, e in tale importo sono pure incluse le strade di nuovo riparto da eseguire e non ancora sussidiate.

Per il I° periodo dei lavori costruttivi e geometrici si registrano dei costi sensibilmente inferiori al preventivo generale approvato e sussidiato nel 1994, per i seguenti motivi :

Lavori costruttivi

L'appalto delle opere da impresario costruttore, avvenuto in un periodo di netto calo dell'offerta di lavori di edilizia e genio civile, ha permesso di ottenere delle condizioni estremamente favorevoli, con prezzi unitari nettamente inferiori a quelli normalmente applicati in tempi di normale congiuntura.

Lavori geometrici

L'eliminazione di un alto numero di partite a nuovo riparto, ha permesso di ridurre sensibilmente i costi preventivati.

Tenuto conto dei risparmi registrati con il I° periodo l'importo ancora da sussidiare con il presente messaggio e relativo alla completazione dei lavori geometrici si riduce a fr. 330'000.-.

2.6.4 Periodo da sussidiare

II° periodo (nuovo) dei lavori geometrici comprendente
la picchettazione, terminazione, consegna fondi ed
evasione dei ricorsi

fr. 330'000.-

Con il presente messaggio si propone al Gran Consiglio di stanziare il seguente sussidio :

II° periodo 36 % di fr. 330'000.- ossia fr. 118'800.-

3. Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

Le proposte di sussidiamento contenute nel presente messaggio corrispondono a quanto previsto dalle linee direttive e dal piano di finanziamento e più precisamente:

Campello	:	oggetto no.	500.	560.	30.	050
Gerra Verzasca Piano	:	oggetto no.	500.	560.	30.	075
Iragna	:	oggetto no.	500.	560.	30.	090
Lodrino	:	oggetto no.	500.	560.	30.	100
Miglieglia	:	oggetto no.	500.	560.	30.	105
Vaglio	:	oggetto no.	500.	560.	30.	140

Esse non hanno conseguenze di natura finanziaria sull'effettivo del personale.

4. Conseguenze finanziarie per i Comuni

Le opere sono eseguite da Consorzi di proprietari privati i quali si assumono buona parte delle spese residue dopo deduzione dei sussidi cantonali e federali.

Secondo i relativi piani di finanziamento i contributi a carico dei singoli Comuni sono così previsti:

Campello	fr. 100'000.-
Gerra Verzasca Piano	fr. 500'000.-
Iragna	fr. 330'000.-
Lodrino	fr. 300'000.-
Migliiegia	fr. 100'000.-
Vaglio	fr. 150'000.-

Questi importi sono già stati versati ai rispettivi Consorzi RT. Al momento non è stata fatta richiesta per aumentare detti contributi.

5. Considerazioni finali

I sussidiamenti finali proposti permettono di terminare i RT nei Comuni di Campello, Gerra Verzasca Piano, Iragna, Lodrino, Migliiegia e Vaglio e creare inoltre le premesse per un uso razionale del territorio in generale, come pure l'esecuzione della misurazione ufficiale e successivamente l'introduzione del registro fondiario federale.

Sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare gli allegati decreti legislativi.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del preventivo aggiornato del raggruppamento terreni (RT) nel Comune di Campello e il sussidiamento suppletorio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 settembre 1997 no. 4683 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il preventivo aggiornato delle opere di raggruppamento terreni nel Comune di Campello, il cui importo ammonta a fr. 1'490'000, è approvato.

Articolo 2

- 2.1 A favore del Consorzio RT Campello è stanziato un sussidio cantonale suppletorio per il 1° periodo, pari al 35 % di fr. 690'000.-, ossia fr. 241'500.--.
- 2.2 Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche e catasto.

Articolo 3

Sono richiamate le disposizioni della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 riguardo l'obbligo di coltivazione, il divieto di frazionamento, la sottrazione all'uso agricolo dei fondi raggruppati e il rimborso dei sussidi cantonali e federali.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del preventivo aggiornato del raggruppamento terreni (RT) nel Comune di Gerra Verzasca Piano, il sussidiamento suppletorio e il sussidiamento del nuovo periodo di lavoro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 settembre 1997 no. 4683 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il preventivo aggiornato delle opere di raggruppamento terreni nel Comune di Gerra Verzasca Piano, il cui importo ammonta a fr. 2'408'650.- è approvato.

Articolo 2

2.1 A favore del Consorzio RT Gerra Verzasca Piano sono stanziati i seguenti sussidi cantonali:

- 35% di fr. 48'650.-, ossia fr. 17'027.- qual suppletorio per il I° periodo dei lavori costruttivi;
- 35% di fr. 390'000.-, ossia fr. 136'500.- per il II° periodo di lavori.

2.2 I sussidi sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche e catasto.

Articolo 3

Sono richiamate le disposizioni della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 riguardo l'obbligo di coltivazione, il divieto di frazionamento, la sottrazione all'uso agricolo dei fondi raggruppati e il rimborso dei sussidi cantonali e federali.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del preventivo aggiornato del raggruppamento terreni (RT) nel Comune di Iragna, il sussidiamento suppletorio e il sussidiamento del nuovo periodo di lavoro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 settembre 1997 no. 4683 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il preventivo aggiornato delle opere di raggruppamento terreni nel Comune di Iragna, il cui importo ammonta a fr. 2'770'000.-, è approvato.

Articolo 2

2.1 A favore del Consorzio RT Iragna sono stanziati i seguenti sussidi cantonali:

- 35% di fr. 60'000.-, ossia fr. 21'000.- quale suppletorio per il I° periodo di lavori;
- 35% di fr. 610'000.-, ossia fr. 213'500.- per il III° periodo di lavori.

2.2 I sussidi sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche e catasto.

Articolo 3

Sono richiamate le disposizioni della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 riguardo l'obbligo di coltivazione, il divieto di frazionamento, la sottrazione all'uso agricolo dei fondi raggruppati e il rimborso dei sussidi cantonali e federali.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del preventivo aggiornato del raggruppamento terreni (RT) nel Comune di Lodrino, il sussidiamento suppletorio e il sussidiamento dei nuovi periodi di lavoro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 settembre 1997 no. 4683 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il preventivo aggiornato delle opere di raggruppamento terreni nel Comune di Lodrino, il cui importo ammonta a fr. 2'560'850.-, è approvato.

Articolo 2

2.1 A favore del Consorzio RT Lodrino sono stanziati i seguenti sussidi cantonali:

- 35% di fr. 130'000.-, ossia fr. 45'500.-, quale suppletorio per il I° periodo dei lavori geometrici;
- 35% di fr. 50'850, ossia fr. 17'797.- per il III° periodo di lavori;
- 35% di fr. 690'000.-, ossia fr. 241'500.- per il IV° periodo di lavori.

2.2 I sussidi sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche e catasto.

Articolo 3

Sono richiamate le disposizioni della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 riguardo l'obbligo di coltivazione, il divieto di frazionamento, la sottrazione all'uso agricolo dei fondi raggruppati e il rimborso dei sussidi cantonali e federali.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del preventivo aggiornato del raggruppamento terreni (RT) nel Comune di Miglieglia, il sussidiamento suppletorio e il sussidiamento del nuovo periodo di lavoro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 settembre 1997 no. 4683 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il preventivo aggiornato delle opere di raggruppamento terreni nel Comune di Miglieglia il cui importo ammonta a fr. 1'640'000.-, è approvato.

Articolo 2

2.1 A favore del Consorzio RT Miglieglia sono stanziati i seguenti sussidi cantonali:

- 40% di fr. 63'700.-, ossia fr. 25'480.-, quale suppletorio per il I° periodo;
- 40% di fr. 326'300.-, ossia fr. 130'520.-, per il II° periodo di lavori.

2.2 I sussidi sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche e catasto.

Articolo 3

Sono richiamate le disposizioni della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 riguardo l'obbligo di coltivazione, il divieto di frazionamento, la sottrazione all'uso agricolo dei fondi raggruppati e il rimborso dei sussidi cantonali e federali.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del preventivo aggiornato del raggruppamento terreni (RT) nel Comune di Vaglio e il sussidiamento del nuovo periodo di lavoro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 settembre 1997 no. 4683 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il preventivo aggiornato delle opere di raggruppamento terreni nel Comune di Vaglio, il cui importo ammonta a fr. 1'930'000.-, è approvato.

Articolo 2

2.1 A favore del Consorzio RT Vaglio per il II° periodo di lavori è stanziato un sussidio cantonale, pari al 36 % di fr. 330'000.-, ossia fr. 118'800.-- .

2.2 Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche e catasto.

Articolo 3

Sono richiamate le disposizioni della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 riguardo l'obbligo di coltivazione, il divieto di frazionamento, la sottrazione all'uso agricolo dei fondi raggruppati e il rimborso dei sussidi cantonali e federali.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

