

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione dei preventivi riveduti e il sussidiamento
della maggior spesa delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete
stradale, nei Comuni di Camignolo, Mezzovico-Vira, Taverne-Torricella,
Bedano, Davesco-Soragno, Porza e Palagnedra

(del 18 novembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per esame ed approvazione, i preventivi suppletori delle opere di raggruppamento dei terreni con rete stradale nei Comuni di Camignolo, Mezzovico-Vira, Taverne-Torricella, Bedano, Davesco-Soragno, Porza e Palagnedra.

In queste sette opere che si estendono su 1158 ettari di terreno, la costruzione della rete stradale è ultimata o in via di ultimazione.

Il piano di nuovo riparto è in fase di esame dei ricorsi a Mezzovico-Vira, Taverne-Torricella e Bedano; è in procedura d'esposizione a Porza mentre verrà prossimamente pubblicato a Camignolo e a Davesco-Soragno.

A Palagnedra le nuove parcelle sono già state demarcate con i segni di confine e definitivamente assegnate ai proprietari.

In via generale si tratta di lavori sussidiati già da vari anni (Camignolo nel 1961, Mezzovico, Taverne e Bedano nel 1962, Palagnedra nel 1963, Davesco e Porza nel 1964) i cui consuntivi denotano aumenti di spesa per rapporto ai preventivi che sono causati in massima parte dagli aumenti ufficiali sulle paghe e sui materiali ed in parte anche per opere non prevedibili al momento dell'allestimento del preventivo di dettaglio.

E' risaputo infatti che nei lavori di raggruppamento fra la data di stesura del preventivo di dettaglio (valido per il sussidiamento cantonale e federale) e la fine dei lavori costruttivi e di nuovo riparto dei fondi intercorrono vari anni per il fatto che, le opere costruttive essendo di notevole mole, vengono suddivise in più lotti ed appaltate successivamente. Ne consegue che il loro costo subisce tutti gli influssi del mercato del lavoro ed in particolare quelli degli aumenti normali sui salari nonchè quelli sulle tariffe ufficiali (lavori geometrici).

Gli aumenti di spesa sono indicati nella seguente tabella:

<i>Raggruppamento</i>	<i>Data sussidio cantonale</i>	<i>Ha.</i>	<i>Preventivo sussidiato</i>	<i>%</i>	<i>Totale sussidio cantonale</i>	<i>Maggior spesa</i>	<i>Maggior spesa proposta per suss.</i>	<i>%</i>	<i>Importo sussidio</i>
Camignolo	3.5.61	100	430.000,—	30	129.000,—	135.000,—	135.000,—	30	40.500,—
Mezzovico-Vira	29.1.62	207	944.000,—	30	283.200,—	616.941,30	570.000,—	30	171.000,—
Taverne-Torricella	29.1.62	242	828.000,— (751.000,—)	30	248.400,—	179.000,—	60.000,— (137.000,—)	30	18.000,—
Bedano	10.9.62	100	555.000,—	30	166.500,—	337.900,—	222.000,—	30	66.600,—
Davesco-Soragno	3.6.64	122	640.000,—	30	192.000,—	60.000,—	60.000,—	30	18.000,—
Porza	24.3.65	160	500.000,—	30	150.000,—	103.400,—	68.000,—	30	20.400,—
Palagnedra	26.5.54			35/					
e	14.1.63	227	2.072.720,—	40	790.048,—	221.426,—	205.000,—	35	71.750,—
		1158	5.969.720,—		1.959.148,—	1.653.667,30	1.320.000,—		406.250,—

Diamo ora i seguenti ragguagli per ogni lavoro :

R. T. CAMIGNOLO

Quest'opera venne sussidiata come segue :

decreto legislativo del 31 maggio 1961	
sussidio 30 % di Fr. 430.000,—	Fr. 129.000,—
decreto del Consiglio federale del 14 aprile 1962	
50 % di Fr. 430.000,—	Fr. 215.000,—
sussidio federale supplementare	
(risparmio sulla misurazione catastale)	Fr. 13.500,—

Durante l'esecuzione dei lavori si ebbero i seguenti aumenti :

Aumenti sulle paghe orarie

dal 1. gennaio 1963	Fr. 10.423,35
dal 1. gennaio 1964	Fr. 13.716,90
dal 1. gennaio 1965	Fr. 434,70

totale	Fr. 24.574,95
Aumenti sui lavori geometrici	Fr. 35.578,—
Aumento termini	Fr. 7.200,—
Aumento periti stima	Fr. 3.596,—
Spese evasione ricorsi I istanza	Fr. 9.000,—
totale	Fr. 79.948,05
Arrotondato a	Fr. 80.000,—

Opere complete

Per il servizio dei fondi di nuovo riparto si è resa necessaria l'esecuzione di due piccoli tronchi di strade tipo jeep, opere ammesse dall'Ufficio federale delle bonifiche, costo

Fr. 9.675,—

Dopo esame sul posto lo stesso Ufficio ha pure ammesso parzialmente la domanda del Consorzio di pavimentazione con asfaltatura economica : 3050 mq. di strade, costo

Fr. 33.550,—

Progetto e direzione lavori

Fr. 5.000,—

Imprevisti gener.

Fr. 6.400,—

totale

Fr. 54.625,—

Arrotondato a

Fr. 55.000,—

Totale maggior spesa

Fr. 80.000,— + 55.000,— = Fr. 135.000,—.

Con lettera del 27 ottobre 1966 l'Ufficio federale delle bonifiche ci ha comunicato di esser d'accordo di sussidiare questa spesa una volta avvenuto il sussidiamento cantonale.

R. T. MEZZOVICO - VIRA

L'opera venne sussidiata come segue :

decreto legislativo del 29 gennaio 1962	
30 % di Fr. 944.000,—	Fr. 283.200,—
decreto del Consiglio federale del 16 luglio 1962	
50 % di Fr. 920.000,—	Fr. 460.000,—
sussidio federale supplementare	
(risparmio sulla misurazione catastale)	Fr. 23.200,—

Durante l'esecuzione dei lavori si ebbero i seguenti aumenti ufficiali :

a) *Sulle paghe orarie :*

dal 1962 al 1964

sul 1. lotto di lavori

Fr. 61.237,—

sul 2. lotto di lavori

Fr. 53.126,—

sul 3. lotto di lavori

Fr. 35.853,—

b) *Sulle progettazioni*

Fr. 20.834,—

c) *Sulle operazioni geometriche*

Fr. 130.550,80

Totale aumenti giustificati

Fr. 301.600,80

di fronte ai Fr. 285.000,— di maggior costo effettivo.

Ciò significa che i prezzi offerti dalle imprese sono stati leggermente inferiori a quelli del preventivo.

Riteniamo pertanto equo proporre al sussidiamento la maggior effettiva spesa di Fr. 285.000,—.

Opere complete

Nel corso dell'esecuzione dei lavori il Consorzio ha chiesto l'esecuzione di alcune opere complete fra cui strade di accesso alla zona dei ronchi vignati che non erano state previste nel progetto sussidiato per ragioni di risparmio. Dopo esame sul posto con i delegati dell'Ufficio federale delle bonifiche queste opere complete vennero ritenute necessarie per il miglior sfruttamento dei terreni per il nuovo riparto.

Si tratta di :

— strade secondarie di accesso ai ronchi e per il servizio dei fondi di nuovo riparto, lunghezza m. 1650, preventivo

Fr. 160.000,—

— pavimentazione di tre strade maggiormente soggette al traffico, superficie mq. 6.000, preventivo

Fr. 58.000,—

— prolungo di un canale fino al fiume Vedeggio, lunghezza m. 190, preventivo

Fr. 20.900,—

— progetto, preventivo e direzione lavori

Fr. 19.000,—

— imprevisti generali

Fr. 22.100,—

— espropriazioni

Fr. 5.000,—

totale

Fr. 285.000,—

La maggior spesa complessiva risulta quindi di

Fr. 285.000,— + 285.000,— = Fr. 570.000,—.

Con lettera del 3 settembre 1966 l'Ufficio federale delle bonifiche si è dichiarato d'accordo di sussidiare questa spesa non appena che il Cantone l'avrà a sua volta sussidiata. Da rilevare che la maggior spesa totale non è di franchi 570.000,— ma di Fr. 616.941,30 perchè il Consorzio, d'intesa con il Comune, ha allargato alcuni tratti di strada. La spesa è risultata di Fr. 47.505,—, *compreso aumento salari*, ed è assunta completamente dal Consorzio e Comune.

R. T. TORRICELLA - TAVERNE

Questo raggruppamento venne sussidiato come segue :

decreto legislativo del 29 gennaio 1962

30 % di Fr. 828.000,—

Fr. 248.400,—

decreto del Consiglio federale del 18 luglio 1962

50 % di Fr. 815.000,—

Fr. 407.500,—

(La Confederazione non ha sussidiato Fr. 13.000,— relativi all'aggiornamento della mappa della zona forestale)

Sussidio federale supplementare (risparmio sulla misurazione catastale)

Fr. 26.700,—

A. Aumenti ufficiali e strade nuovo riparto

1. Aumenti ufficiali

— Sulle paghe orarie	
dal 1. gennaio 1963	Fr. 2.416,45
dal 1. gennaio 1964	Fr. 44.801,25
dal 1. gennaio 1965	Fr. 36.736,15
— Sui materiali	Fr. 4.301,50
— Indennità per intemperie	Fr. 5.459,90
totale aumenti	<u>Fr. 93.715,25</u>

2. Strade di nuovo riparto

In sede di evasione dei ricorsi contro il nuovo riparto dei fondi i periti si sono trovati nella necessità di ordinare l'esecuzione di un certo numero di accessi carreggiabili la cui esecuzione costò Fr. 60.000,— ca.

Nel gennaio 1965 era stata fatta regolare richiesta all'Ufficio federale delle bonifiche per l'esecuzione di nuove stradette per Fr. 13.000,—. D'intesa con l'Ufficio stesso è limitatamente a questo importo che venne ammessa la maggior spesa considerato che è lo sviluppo urbano di certe zone che ha reso necessario di introdurre taluni accessi secondari che non possono entrare in considerazione per il sussidiamento.

La maggior spesa sussidiabile rispetto alla cifra già sussidiata è pertanto di Fr. 93.715,25 + 13.000,— = Fr. 106.715,25.

Dato che nei Fr. 815.000,— sussidiati (escluso i Fr. 13.000,— per l'aggiornamento della mappa della zona forestale sono compresi Fr. 77.000,— di lavori che verranno eseguiti direttamente dalla sezione delle strade nazionali anziché dal Consorzio, la cifra ammissibile al sussidiamento quale maggior spesa effettiva rispetto ai Fr. 815.000,— è di:

Fr. 106.715,25 — 77.000,— = Fr. 29.715,25 (arrotondata in Fr. 30.000,—).

B. Pavimentazione

Nel sopralluogo del 21 giugno 1965 con i delegati dell'Autorità federale venne ammessa la pavimentazione, del tipo economico, della strada principale n. 4 il cui preventivo ammonta a Fr. 30.000,—.

La maggior spesa totale è quindi:

— maggior costo delle opere preventivate	Fr. 30.000,—
— pavimentazione	Fr. 30.000,—
totale	<u>Fr. 60.000,—</u>

La situazione effettiva dell'opera è la seguente:
consuntivo effettivo compreso strade di nuovo riparto

opere pavimentazione	Fr. 939.000,—
opere di allargamento stradale a completo carico del Comune e Consorzio	Fr. 30.000,—
costo totale	<u>Fr. 38.000,—</u>
Preventivo sussidiato	Fr. 1.007.000,—
Preventivo suppletorio	Fr. 828.000,—
Importo a completo carico del Consorzio	<u>Fr. 888.000,—</u>
	<u>Fr. 119.000,—</u>

Con lettera del 26 giugno 1965 l'Ufficio federale ci ha invitati ad inoltrare la domanda di sussidio suppletorio dopo lo stanziamento del sussidio cantonale.

R. T. BEDANO

Questo raggruppamento venne sussidiato come segue :

Cantone

10 settembre 1962 30 % di Fr. 555.000,— Fr. 166.500,—

Confederazione

8 marzo 1963 50 % di Fr. 555.000,— Fr. 277.500,—

+ risparmio sulla misurazione Fr. 12.500,—

Il consuntivo di previsione accusa un maggior costo di Fr. 83.700,— di fronte al preventivo sussidiato.

Questa maggior spesa è così giustificata :

A) *Aumenti ufficiali intervenuti durante l'esecuzione dei lavori*

— sui salari e materiali, compreso indennità intemperie Fr. 29.700,—

— aumenti sui lavori geometrici (102.000 — 73.000) Fr. 29.000,—

totale aumenti ufficiali Fr. 58.700,—

B) *Riparazione danni alluvionali dell'agosto 1966*

Fr. 19.500,—

Totale A + B

Fr. 78.200,—

C) *Opere complete (nuove)*

In sede di esame in luogo vennero ammesse con i delegati dell'Ufficio federale delle bonifiche le seguenti richieste del Consorzio :

1) Pavimentazione strada n. 7 Fr. 25.000,—

2) Strade di nuovo riparto Fr. 70.000,—

3) Strada di accesso ai ronchi Fr. 43.000,—

Fr. 138.000,—

Complessivamente abbiamo le seguenti maggiori spese :

Aumenti ufficiali Fr. 78.200,—

Opere complete Fr. 138.000,—

Totale Fr. 216.200,—

Oltre questa cifra è stato ammesso parzialmente il sorpasso di Fr. 12.000,— sui lavori di bonifica dei terreni danneggiati dall'alluvione del 1951 per

Fr. 5.800,—

Totale Fr. 222.000,—

Anche qui l'Ufficio federale delle bonifiche ci ha comunicato che proporrà il sussidio federale non appena il Cantone da parte sua avrà proceduto al sussidiamento.

La maggior spesa effettiva non è di Fr. 222.000,— bensì di Fr. 337.900,—.

La differenza in più di Fr. 116.000,— circa corrisponde al costo degli allargamenti di talune strade che vanno a completo carico del Consorzio e Comune.

R. T. DAVESCO - SORAGNO

Il lavoro si estende all'intera zona agricola del Comune (ha 122) e venne sussidiata come segue :

Cantone

3 giugno 1964	30 % di Fr. 640.000,—	Fr. 192.000,—
---------------	-----------------------	---------------

Confederazione

3 agosto 1964	50 % di Fr. 640.000,—	Fr. 320.000,—
(in più risparmio sulla misurazione)		Fr. 18.700,—

Durante l'esecuzione dei lavori si ebbero i seguenti aumenti :

Aumenti ufficiali sulle paghe orarie

dal 1. gennaio 1965	Fr. 11.400,—	
dal 1. gennaio 1966	Fr. 22.500,—	
aumenti sui materiali 1965-66	Fr. 5.000,—	Fr. 38.700,—

Maggior costo sui lavori geometrici compreso terminazione	Fr. 39.100,—
spese evasione ricorsi I istanza	Fr. 3.900,—

Totale	Fr. 81.700,—
---------------	---------------------

Osserviamo che il consuntivo globale ammonta a Fr. 700.000,— di fronte al Fr. 640.000,— del preventivo sussidiato; il maggior costo effettivo è pertanto di Fr. 60.000,—.

Dallo specchio di cui sopra risulta che gli aumenti giustificati sommano a Fr. 81.700,—; ciò significa che è stato possibile contenere parte di questi aumenti (Fr. 21.700,—) nella posizione imprevisti del preventivo sussidiato.

E' per questa ragione che proponiamo il sussidiamento dei Fr. 60.000,— di cui sopra.

R. T. PORZA

Questo raggruppamento venne sussidiato come segue :

Cantone

24 marzo 1965	30 % di Fr. 500.000,—	Fr. 150.000,—
14 maggio 1965	50 % di Fr. 500.000,—	Fr. 250.000,—

Il consuntivo di previsione, rispetto al preventivo, si presenta come segue :

	<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
1. Lavori costruttivi	362.300,—	393.000,—
2. Aumenti salari e materiali	—,—	23.000,—
3. Indennità intemperie	—,—	16.000,—
4. Progettazione, direzione lavori e assistenza	29.000,—	34.000,—
5. Lavori geometrici compreso il rilievo fotogrammetrico	108.700,—	137.400,—
Totale	Fr. 500.000,—	603.400,—

La maggior spesa è quindi di Fr. 103.400,—.

Gli aumenti ufficiali sui salari e materiali nonché gli aumenti ufficiali sui lavori geometrici sono i seguenti :

a) aumenti salari e materiali	Fr. 23.000,—
b) indennità intemperie	Fr. 16.000,—
c) aumenti sull'assistenza e direzione lavori	Fr. 5.000,—
d) aumenti ufficiali sui lavori geometrici (137.400 — 108.700)	Fr. 28.700,—
Totale aumenti ufficiali	Fr. 72.700,—

In questa cifra sono tuttavia compresi Fr. 3.900,— di aumenti sui salari che si riferiscono a lavori di allargamento eseguiti per conto del Comune. L'importo degli aumenti salariali ammissibili al sussidiamento è pertanto di franchi 72.700,— — 3.900,— = Fr. 68.800,— arrotondato in Fr. 68.000,—.

Con questa proposta, la spesa non sussidiata risulta di Fr. 103.000,— — 68.000,— = Fr. 35.000,—

ciò che corrisponde, in grosso modo, ai lavori eseguiti dal Consorzio per conto del Comune e messi pertanto a intero carico di quest'ultimo.

Essi sono :

a) maggior spesa per allargamento	Fr. 29.000,—
b) aumento ufficiale sui salari	Fr. 3.900,—
c) migliorie alla rete stradale secondaria	Fr. 2.700,—
Totale	Fr. 35.600,—

arrotondati in Fr. 35.000,—.

Proponiamo pertanto di ammettere al sussidiamento suppletorio l'importo globale di Fr. 68.000,—.

R. T. PALAGNEDRA

Rammentiamo che con decreto cantonale del 26 maggio 1954 per questa vasta opera di riassetto fondiario nel Comune di Palagnedra veniva stanziato un sussidio di Fr. 555.152,— su un preventivo di spesa di Fr. 1.437.720,—.

Alla fine del 1962, dopo la costruzione della difficile strada Camedo - Moneto (con il ponte sulla Melezza di oltre 100 m. di luce) e l'altrettanto ardua strada Palagnedra - Bordei, l'Ufficio delle bonifiche allestiva un consuntivo di previsione dal quale risultava che la spesa globale di questo raggruppamento avrebbe raggiunto i Fr. 2.072.720,— con un maggior costo di Fr. 635.000,— di fronte al preventivo inizialmente sussidiato. Mancava, a questo momento, l'esecuzione della strada Moneto-Monadello e quella delle strade secondarie attorno all'abitato di Palagnedra.

I Fr. 635.000,— venivano sussidiati dalla Confederazione con il 50% e da questo Gran Consiglio, in data 14 gennaio 1963, nel seguente modo :

40 % su Fr. 252.938,— (strada per Monadello) e
35 % su Fr. 382.062,— (altri lavori).

Le opere sono ora praticamente ultimate (è in corso la terminazione dei fondi) ma non è stato possibile mantenere la spesa entro l'importo sussidiato perchè sono intervenuti, malauguratamente, degli ingenti aumenti ufficiali sulla mano d'opera e sui materiali, nonchè le alluvioni del 1963 - 64 e quelle dell'agosto-settembre 1965 che a Palagnedra recarono danni assai ingenti.

Quelli relativi all'alluvione del 1963 - 64, che ammontarono a Fr. 28.000,—, vennero documentati con altri similari nel messaggio da voi approvato e sussidiato con decreto legislativo del 26 ottobre 1964.

La riparazione dei danni dell'alluvione nell'agosto - settembre 1965 costò franchi 75.653,—; d'intesa con l'Ufficio federale delle bonifiche si reputò più opportuno includere questa spesa nel secondo preventivo suppletorio, visto che sui lavori stradali del secondo periodo già si delineavano nuovi aumenti sui salari e sui materiali.

Il consuntivo globale di previsione raggiunge ora i Fr. 2.322.146,50 di fronte al preventivo sussidiato di Fr. 2.072.720,—. Il maggior costo è pertanto di franchi 249.426,50.

Da questo importo va tuttavia dedotta la spesa di Fr. 28.000,— per i danni

alluvionali del 1963/64, come indicato sopra per cui la maggior spesa del raggruppamento terreni di Palagnedra risulta di Fr. 221.426,50.

Essa è in parte giustificata come segue :

1. *Aumenti salariali ufficiali, indennità di pioggia - macchinari*

a) sulla strada Moneto - Monadello :

aumenti 1963/1964

operai qualificati	ore 4951 ½ a 1,10	Fr. 5.446,65
manovali	ore 12024 ½ a 0,98	Fr. 11.784,—
traks (escluso trakista)	ore 887 a 5,50	Fr. 4.878,50

Aumenti 1965

operai qualificati	ore 7620 a 1,53	Fr. 11.658,60
manovali	ore 8095 a 1,34	Fr. 10.847,30
traks	ore 857 a 6,50	Fr. 5.570,50

totale a) Fr. 50.185,55

b) Sulle strade secondarie :

aumenti 1963/1964

operai qualificati	ore 9461 ½ a 1,10	Fr. 10.407,65
manovali	ore 18246 ½ a 0,98	Fr. 17.881,55

Aumenti 1965

operai qualificati	ore 2163 a 1,53	Fr. 3.309,40
manovali	ore 4280 ½ a 1,34	Fr. 5.735,90

totale b) Fr. 37.334,50

c) *Sui sentieroni e sentieri :*

Il costo globale di queste opere, che costituiscono il minimo di viabilità per l'accesso alle nuove parcelle (la costruzione di strade tipo jeep sarebbe stata ancora molto più costosa), ammonta a Fr. 95.639,95.

Questi lavori sono pagati a un tanto al metro lineare per cui gli aumenti ufficiali sono compresi nei prezzi stessi.

Per computarli ci valiamo della seguente formula ammessa dall'Autorità federale per casi del genere :

la mano d'opera è pari, in media, all'80 % della spesa globale e meglio 80 % di Fr. 95.639,95 = Fr. 76.512,—.

Considerata una paga oraria media di Fr. 5,30 si ottengono ore 14.436. Siccome l'aumento orario medio fra il 1962 (data di sussidiamento dei sentieroni) ed il 1965 (data di esecuzione) è di Fr. 1,53 si ottiene :

Fr. (14.436 x 1,53) = Fr. 22.087,10 di aumenti salariali effettivi che pure proponiamo al sussidiamento.

c) Aumenti ufficiali sui sentieroni e sentieri Fr. 22.087,10

d) Aumenti ufficiali sui lavori geometrici.

Per il lavoro eseguito dopo il 1962 (data del sussidiamento) si sono avuti aumenti del 22 % e del 36 % sui lavori geometrici e del 50 % sulla terminazione. L'aumento del 134 % sulla tariffa base del 1957 per i lavori geometrici e del 46 % sulla terminazione erano già inclusi nel conteggio sussidiato. Si ha perciò la seguente situazione :

per il lavoro eseguito fra il 1. gennaio 1963 ed il 1. gennaio 1965
 (156 % — 134 %) = 22 % di Fr. 6.500,— = Fr. 1.430,—
 per il lavoro eseguito dopo il 1. gennaio 1965
 (170 % — 134 %) = 36 % di Fr. 5.406,05 = Fr. 1.946,15
 sulla terminazione:
 (96 % — 46 %) = 50 % di Fr. 12.902,50 = Fr. 6.451,25

d) Totale aumenti ufficiali sui lavori
 geometrici = Fr. 9.827,40

2. Danni alluvionali 1965

Nella zona di Bordei e Palagnedra	Fr. 49.613,70
Nella zona di Moneto	Fr. 20.469,30
Onorari per progetti e direzione lavori	Fr. 5.570,—
totale 2)	<u>Fr. 75.653,—</u>

Sommando si ha :

1a) Aumenti salariali Moneto - Monadello	Fr. 50.185,55
1b) Aumenti strade secondarie	Fr. 37.334,50
1c) Aumenti sentieroni e sentieri	Fr. 22.087,10
1d) Aumenti lavori geometrici	Fr. 9.827,40
2) Danni alluvionali 1965	Fr. 75.653,—
Totale	<u>Fr. 195.087,55</u>

Ammettendo al sussidiamento questi Fr. 195.000,— in cifra tonda, di fronte al maggior costo di Fr. 221.426,50 indicato più sopra, resterebbero a intero carico del Consorzio di Palagnedra Fr. 26.000,— per il solo maggior costo che, aggiunti al 15 % non sussidiato (Fr. 34.000,—), danno in cifra tonda Fr. 60.000,—.

E' per questa ragione che proponiamo al sussidiamento ancora Fr. 10.000,— sui Fr. 26.000,— di cui sopra. Questa spesa è stata causata da numerose opere imprevedibili quali drenaggi, tombini e rinforzo del campo stradale (in maniera superiore al preventivo) in seguito al terreno argilloso e acquitrinoso che a Palagnedra è risultato molto più vasto del previsto.

Concludendo :

per aumenti ufficiali (in cifra tonda)	Fr. 195.000,—
per lavori non prevedibili	Fr. 10.000,—
Totale	<u>Fr. 205.000,—</u>

somma che proponiamo a codesto Gran Consiglio per lo stanziamento di un sussidio del 35 % e ciò considerate le limitatissime possibilità finanziarie del Comune e del Consorzio raggruppamento terreni di Palagnedra e l'ingente costo globale dell'opera.

Aggiungiamo, da ultimo, che se quest'opera si è conclusa con una spesa molto ingente essa ha tuttavia risolto il difficile problema della congiunzione stradale delle tre frazioni di Moneto, Bordei e Monadello, da molti anni sul tappeto e non mai affrontato appunto per l'elevato costo delle tre strade che ha assorbito, da solo, Fr. 1.768.284,70 sulla spesa totale del raggruppamento di Fr. 2.322.000,—.

Ma il vantaggio dell'operazione è quello d'aver potuto risolvere il problema con un fortissimo contributo della Confederazione che ammonta a franchi 1.066.900,—. Per altro, Palagnedra è un Comune che ha ancora un'agricoltura assai efficiente e il raggruppamento l'ha certamente assisa su basi strutturali migliori.

Osserviamo, da ultimo, che il nostro Ufficio bonifiche e catasto ha minuziosamente vagliato e controllato tutti i maggiori costi sottoponendoli poi — in ossequio ai relativi decreti e ordinanze — all'Autorità federale, che ha già dato la sua approvazione così che si potrà ottenere il sussidio federale non appena stanziato quello cantonale.

Fatte queste premesse, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione ai sorpassi di preventivo riconosciuti per le sette opere di cui sopra e di stanziare sugli stessi un sussidio cantonale corrispondente agli uniti progetti di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Palagnedra e stanziava il sussidio cantonale sulla maggior spesa

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 novembre 1966 n. 1411 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Palagnedra, è approvato.

Art. 2. — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 205.000,— è stanziato un sussidio del 35 % pari ad un massimo di Fr. 71.750,—.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Camignolo e stanZIA il sussidio cantonale sulla maggior spesa

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 novembre 1966 n. 1411 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Camignolo, è approvato.

Art. 2. — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 135.000,— è stanziato un sussidio del 30 % pari ad un massimo di Fr. 40.500,—.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Mezzovico-Vira e stanZIA il sussidio cantonale sulla maggior spesa

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 novembre 1966 n. 1411 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Mezzovico-Vira, è approvato.

Art. 2. — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 570.000,— è stanziato un sussidio del 30 % pari ad un massimo di Fr. 171.000,—.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento
dei terreni nel Comune di Torricella-Taverne e stanZIA
il sussidio cantonale sulla maggior spesa

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 novembre 1966 n. 1411 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Torricella-Taverne, è approvato.

Art. 2. — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 60.000,— è stanziato un sussidio del 30 % pari ad un massimo di Fr. 18.000,—.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento
dei terreni nel Comune di Bedano e stanZIA il sussidio cantonale
sulla maggior spesa

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 novembre 1966 n. 1411 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Bedano, è approvato.

Art. 2. — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 222.000,— è stanziato un sussidio del 30 % pari ad un massimo di Fr. 66.600,—.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Davesco-Soragno e stanZIA il sussidio cantonale sulla maggior spesa

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 novembre 1966 n. 1411 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Davesco - Soragno, è approvato.

Art. 2. — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 60.000,— è stanziato un sussidio del 30 % pari ad un massimo di Fr. 18.000,—.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Porza e stanZIA il sussidio cantonale sulla maggior spesa

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 novembre 1966 n. 1411 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Porza, è approvato.

Art. 2. — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 68.000,— è stanziato un sussidio del 30 % pari ad un massimo di Fr. 20.400,—.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.