4119 / 4121 / 4324 CPT Bellinzona

4119 / 4121 / 4324 CPT Bellinzona - PIANIFICAZIONE Lavori Cablaggio Strutturato Universale/controllo accessi - anno 2022

ID	Zona/Locale Intervento
1	**CRONOPROGRAMMA**
2	**Lavori solo**
3	**Tutti i blocchi**
4	Montaggio/smontaggio ponteggi, montaggio trunco locale tecnico, montaggio soffitto chiuso
5	Lavori preliminari e abbattimento quantità provvisori di cablaggio - posizioni per impianti CO
6	**Blocco A 0 0**
7	**Blocco A 0 0**
8	Interfacciamento con progettista per nascione informazioni
9	Ordinazione materiale
10	Posa canali e infrastruttura principali
11	Lavori rack principale, attestamenti provvisori
12	Lavori server scuola, attività pianificata con CERDO mg. Mirco Gabriel
13	Smontaggio/Maggio impianti vecchi/esistite
14	Posa tubazione e braggio cavi di cablaggio strutturato locali cablati
15	Posa tubazione e braggio cavi impianto controlle accesso
16	Determizione rack definitivi/cablaggio fibre ottiche
17	**Blocco B 0 0**
18	Interfacciamento con progettista per nascione informazioni
19	Ordinazione materiale
20	Posa canali e infrastruttura principali
21	Lavori rack principale, attestamenti provvisori
22	Lavori server scuola, attività pianificata con CERDO mg. Mirco Gabriel
23	Smontaggio/Maggio impianti vecchi/esistite
24	Posa tubazione e braggio cavi di cablaggio strutturato locali cablati
25	Posa tubazione e braggio cavi impianto controlle accesso
26	Determizione rack definitivi/cablaggio fibre ottiche
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	**Attrezzature di esercizio**
36	**Tutti i blocchi**
37	Posa apparecchi CO, patt attive, attività settore Networking,
38	Posa apparecchi controlle accesso, attività pianificata da SL - CERDO
39	Attività pianificata scuola, attività pianificata da SL + CERDO
40	Assemblaggio apparecchiature come PC, STI, Beamer, diverse
41	
42	**Sezione della Logistica**
43	Ergonomi della scuola, Aule occupate, Pubblic
44	
45	**Collaudo e fine lavori**
46	**Tutti i blocchi**
47	Collaudo
48	Consegna documentazione delle opere eseguite
49	Imprevisti (possibi lavori di finitura elettricista e personale CSI)
50	

4119 / 4121 / 4324 CPT Bellinzona

4119 / 4121 / 4324 CPT Bellinzona - PIANIFICAZIONE Lavori Cablaggio Strutturato Universale/controllo accessi - anno 2023

ID	Zona/Locale Intervento
1	**CRONOPROGRAMMA**
2	**Lavori solo**
3	**Tutti i blocchi**
4	Montaggio/smontaggio ponteggi, montaggio trunco locale tecnico, montaggio soffitto chiuso
5	Lavori preliminari e abbattimento quantità provvisori di cablaggio - posizioni per impianti CO
6	**Blocco A 0 0**
7	**Blocco A 0 0**
8	Interfacciamento con progettista per nascione informazioni
9	Ordinazione materiale
10	Posa canali e infrastruttura principali
11	Lavori rack principale, attestamenti provvisori
12	Lavori server scuola, attività pianificata con CERDO mg. Mirco Gabriel
13	Smontaggio/Maggio impianti vecchi/esistite
14	Posa tubazione e braggio cavi di cablaggio strutturato locali cablati
15	Posa tubazione e braggio cavi impianto controlle accesso
16	Determizione rack definitivi/cablaggio fibre ottiche
17	**Blocco B 0 0**
18	Interfacciamento con progettista per nascione informazioni
19	Ordinazione materiale
20	Posa canali e infrastruttura principali
21	Lavori rack principale, attestamenti provvisori
22	Lavori server scuola, attività pianificata con CERDO mg. Mirco Gabriel
23	Smontaggio/Maggio impianti vecchi/esistite
24	Posa tubazione e braggio cavi di cablaggio strutturato locali cablati
25	Posa tubazione e braggio cavi impianto controlle accesso
26	Determizione rack definitivi/cablaggio fibre ottiche
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	**Attrezzature di esercizio**
36	**Tutti i blocchi**
37	Posa apparecchi CO, patt attive, attività settore Networking,
38	Posa apparecchi controlle accesso, attività pianificata da SL - CERDO
39	Attività pianificata scuola, attività pianificata da SL + CERDO
40	Assemblaggio apparecchiature come PC, STI, Beamer, diverse
41	
42	**Sezione della Logistica**
43	Ergonomi della scuola, Aule occupate, Pubblic
44	
45	**Collaudo e fine lavori**
46	**Tutti i blocchi**
47	Collaudo
48	Consegna documentazione delle opere eseguite
49	Imprevisti (possibi lavori di finitura elettricista e personale CSI)
50	



Legenda

- Lavori cablaggio - previsto a squadre di lavoro (A+B+C+) con 2 persone ognuna
- Intervento della contraeuRBI
- Lavori personale incaricato CSI
- Lavori personale incaricato CERDO + SL
- Intervento ditta climatizzazione
- Imprevisti
- Giorni occupati dalla scuola etc terzi
- Giorni di festa/vacanza