Rapporto
6405 R
16 novembre 2010
TERRITORIO
della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 12 ottobre 2010 concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr. 378’221.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Premessa

Il messaggio in questione riguarda i sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali, già votati in precedenza.

La maggior parte di tali opere è stata realizzata in tempi relativamente brevi: ca. il 40% nei primi due anni dopo l'approvazione del DL e un ulteriore 30-35% nei due anni seguenti.

Nel biennio 2007-2008 sono stati versati sussidi per ca. 10.63 milioni di franchi per 92 opere comunali (liquidazioni finali). In 60 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 32 si sono riscontrati dei maggiori costi. 

Per quanto concerne le 60 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione finanziaria.

	
	Preventivo
	Consuntivo
	Sussidi stanz.
	Sussidi versati
	Minor sussidio

	
	
	
	
	
	

	2007
	15'511’634
	11'988’759
	4'373’104
	3'500’545
	872’559

	2008
	11'727’775
	10'269’531
	3'505’037
	3'093’432
	411’605

	Totale
	27'239’409
	22'258’290
	7'878’141
	6'593’977
	1'284’164


Nel periodo tra il 1995 e il 2008 sono state liquidate 966 opere per un valore complessivo di:

-
preventivo globale



fr.  442'243’920

-
consuntivo globale



fr.  399'937’372

-
minor costo rispetto al preventivo

fr.    42'306’548

Dunque una situazione favorevole che nel suo insieme ha portato ad un importante contenimento dei costi e ciò nonostante un’evoluzione importante riscontrata a livello generale relativamente all’incremento dei costi di costruzione.  

Motivi e giustificazione dei maggiori costi

Il presente messaggio prende in considerazione, come già evidenziato, 32 casi di cui:  

-
10 casi con sorpassi inferiori al 10% rispettivamente i maggiori sussidi inferiori a 
5000.- fr.

-
22 casi con sorpassi più consistenti le cui cause sono illustrate in seguito.

In linea generale i maggiori costi sono imputabili ad aumenti e indennità ricorrenti, difficoltà particolari nell’esecuzione dei lavori e modifiche o estensioni del progetto iniziale.

Dei 22 comuni presi in considerazione ben 16 sono comuni delle valli o di montagna. In questi casi l’incremento dei costi è sostanzialmente giustificato da informazioni catastali vecchie e pertanto poco pertinenti, relative in particolare agli allacciamenti privati. Altre cause frequenti derivano dalla morfologia e dalla geologia del territorio.

Gli altri 6 casi riguardano la città e l’agglomerato di Lugano e due comuni di pianura che sono stati interessati da aumenti ricorrenti (indennità intemperie e aumenti salariali), o dalla necessita di ripavimentazione di una superficie più ampia dopo l’intervento nella sottostruttura.

Conclusioni

La tabella sottostante riassume tutti i costi e i sussidi da ratificare: 22 + 10

	
	
	SUSSIDI
	
	    No.WBS
	

	
	
	
	
	
	
	

	DL
	COMUNI   
	VERSATI
	STANZIATI
	DIFFER.
	
	731.52


	1985 - 10.06.1985
	Valcolla
	201’861
	175’631
	26’230
	
	3785

	
	
	
	
	
	
	

	1997 -  30.11.1998
	Muggio
	47’255
	35’000
	12’255
	
	3358


	1998 - 28.02.2000
	Muggio
	346’690
	339’264
	7’426
	
	3357


	2001 - 26.06.2002
	Bogno
	29’717
	22’540
	7’177
	
	3088

	
	
	
	
	
	
	

	
	Porza
	5’726
	4’680
	1’046
	
	3630

	
	
	
	
	
	
	

	
	Valcolla
	98’095
	82’740
	15’355
	
	3782

	
	
	
	
	
	
	

	2002 - 23.06.2003
	Chiasso
	56’333
	54’000
	2’333
	
	3216

	
	
	
	
	
	
	

	
	Pianezzo
	882’017
	855’600
	26’417
	
	3606

	
	
	
	
	
	
	

	
	Porza
	2’131
	1’845
	286
	
	3631

	
	
	
	
	
	
	

	2003 - 22.06.2004
	Avegno
	159’254
	136’000
	23’254
	
	3029

	
	
	
	
	
	
	

	
	Bedano
	155’750
	142’000
	13’720
	
	3044

	
	
	
	
	
	
	

	
	Bidogno
	23’132
	22’000
	1’132
	
	3070

	
	
	
	
	
	
	

	
	Bidogno
	34’209
	30’640
	3’569
	
	3070

	
	
	
	
	
	
	

	
	Carona
	44’880
	32’400
	12’480
	
	3178

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lugano
	192’015
	138’000
	54’015
	
	3281

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lugano
	128’695
	100’800
	27’895
	
	3281

	
	
	
	
	
	
	

	
	Medeglia
	122’602
	122’000
	602
	
	3470

	
	
	
	
	
	
	

	
	Meride
	37’298
	30’000
	7’298
	
	3477

	
	
	
	
	
	
	

	2004 - 22.06.2005
	Dalpe
	127’553
	107’600
	19’953
	
	3278

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lugano-Pregassona
	207’432
	183’590
	23’842
	
	3950

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lugano-Pregassona
	84’097
	78’000
	6’097
	
	3950

	
	
	
	
	
	
	

	
	Origlio
	56’630
	47’500
	9’130
	
	3572

	
	
	
	
	
	
	

	
	Pura
	48’197
	31’500
	16’697
	
	3650

	
	
	
	
	
	
	

	2005 - 17.10.2006
	Arogno
	94’000
	89’100
	4’900
	
	4004

	
	
	
	
	
	
	

	
	Avegno
	39’827
	20’000
	19’827
	
	4006

	
	
	
	
	
	
	

	
	Bellinzona
	43’746
	42’600
	1’146
	
	4007

	
	
	
	
	
	
	

	
	Castel S. Pietro
	71’054
	65’000
	6’054
	
	4015

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cimadera
	339’411
	285’925
	53’486
	
	4017

	
	
	
	
	
	
	

	
	Collina d’Oro
	18’826
	18’200
	626
	
	4019

	
	
	
	
	
	
	

	
	Sonvico
	117’068
	99’000
	18’068
	
	4037

	
	
	
	
	
	
	

	2006 - 26.06.2007
	Croglio
	20’731
	17’200
	3’531
	
	4066

	
	
	
	
	
	
	

	
	Ludiano
	201’049
	183’350
	17’699
	
	4070

	
	
	
	
	
	
	


Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la Commissione della gestione e delle finanze invita il parlamento ad approvare il Messaggio n. 6405 riguardante il credito suppletorio richiesto di Fr. 378’221.-  Trattasi della ratifica di una spesa sostenuta negli anni 2007 e 2008 nell'ambito dei preventivi dello Stato che non comporta nessun sorpasso dei limiti di credito iscritti a piano finanziario  2004 - 2007 e 2008 - 2011.

Per la Commissione gestione e finanze:
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