
ALLEGATI 
 



 
ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE (BANCARIA O ESECUTIVA) 

 
 
         Spettabile 
         Sezione della logistica 
         Via del Carmagnola 7 
         6500 Bellinzona 
 
 
 
 
 
 
 
Garanzia di buona esecuzione no. ------- 
 
 
 
 
La spettabile ________________________________ (ditta offerente) 
 
ha presentato la propria offerta per l’aggiudicazione dei lavori per __________________________________ 
 
 
L’importo dell’offerta ammonta a CHF. ______________________ ci impegniamo con la presente 
irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta scritta, indipendentemente dalla validità e dagli effetti giuridici 
del contratto in questione e rinunciando altresì a far valere eccezioni o obiezioni risultanti dal medesimo, 
ogni somma fino a concorrenza di CHF: _______________________ (in lettere ______________________) 
(importo pari al ________ % dell’importo aggiudicato) attestante in particolare che la spettabile 
___________________ (appaltatore) non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali secondo le modalità 
ivi fissate o non ha rispettato gli obblighi nei confronti di fornitori o subappaltatori convenzionali. 
 
Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in deduzione del nostro impegno. 
 
Questa garanzia è valida sino all’avvenuto collaudo dell’opera, rispettivamente sino alla consegna della 
necessaria garanzia per difetti secondo la norma SIA 118 ma scadrà al più tardi il 
____________________________, data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e 
completamente se la vostra richiesta scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in nostro 
possesso. 
 
La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero e in caso di controversia il foro giuridico è Bellinzona 
(TI).. 
 
 
 
        FIRMA BANCA O ASSICURAZIONE 



ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 PROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI 362 g lun 05.03.18 mar 01.10.19

2 1 - LAVORI PRELIMINARI 175 g ven 30.03.18 lun 07.01.19

3 Progettazione 175 g ven 30.03.18 lun 07.01.19

4 2° LOTTO (Serramenti, Vetraio, Lamelle, Pittore esterno,
Intonaci e rivestimenti di pareti in cartongesso e controsoffitti,
carotaggi )

106 g mar 03.04.18 mar 18.09.18

5 100 Preparazione moduli d'offerta 20 g mar 03.04.18 lun 30.04.18

6 100 Documeni d'appalto consegnati per controllo a Sez.
Logistica

9 g mer 02.05.18 lun 14.05.18 5

7 101 Pubblicazione su FU 1 g mar 15.05.18 mar 15.05.18 6

8 101 Invio Capitolati a partire dal 21 g mer 16.05.18 ven 15.06.18 7

9 101 Inoltro domande entro il 1 g ven 01.06.18 ven 01.06.18

10 102 Rientro offerte 1 g ven 15.06.18 ven 15.06.18 7

11 107 Apertura offerte 1 g ven 15.06.18 ven 15.06.18 7

12 108 Controllo formale (Barelli) 10 g lun 18.06.18 lun 02.07.18 11

13 108 Controlli incrociati (c&c / Barelli) 9 g mar 03.07.18 ven 13.07.18 12

14 108 Consegna rapporto di delibera a CdS 1 g lun 16.07.18 lun 16.07.18 13

15 108 Controllo incarto da parte del GdS 13 g mar 17.07.18 ven 17.08.18 14

16 109 Delibara da parte del CdS 1 g lun 20.08.18 lun 20.08.18 15

17 109 Ev. tempo di ricorso 20 g mar 21.08.18 lun 17.09.18 16

18 110 Comunicazione alle ditte 1 g mar 18.09.18 mar 18.09.18 17

19 110 Inizio lavori 1 g mar 18.09.18 mar 18.09.18 17

20

21 3° LOTTO (Falegname, pavimenti in linoleum, opere da pittore
interno

175 g ven 30.03.18 lun 07.01.19

22 100 Preparazione moduli d'offerta 20 g ven 27.07.18 ven 07.09.18

23 100 Documeni d'appalto consegnati per controllo a Sez.
Logistica

9 g lun 10.09.18 gio 20.09.18 22

24 101 Pubblicazione su FU 1 g ven 21.09.18 ven 21.09.18 23

25 101 Invio Capitolati a partire dal 21 g lun 24.09.18 lun 22.10.18 24

26 101 Inoltro domande entro il 1 g lun 01.10.18 lun 01.10.18

27 102 Rientro offerte 1 g lun 22.10.18 lun 22.10.18 24

28 107 Apertura offerte 1 g lun 22.10.18 lun 22.10.18 24

29 108 Controllo formale (Barelli) 9 g lun 29.10.18 ven 09.11.18 28

30 108 Controlli incrociati (c&c / Barelli) 10 g lun 12.11.18 ven 23.11.18 29

31 108 Consegna rapporto di delibera a CdS per il controllo 1 g lun 26.11.18 lun 26.11.18 30

32 108 Controllo incarto da parte del GdS 13 g mar 27.11.18 gio 13.12.18 31

33 109 Delibara da parte del CdS 1 g ven 14.12.18 ven 14.12.18 32

34 109 Ev. tempo di ricorso 6 g lun 17.12.18 lun 07.01.19 33

35 110 Comunicazione alle ditte 1 g lun 07.01.19 lun 07.01.19

36 110 Inizio lavori 1 g lun 07.01.19 lun 07.01.19 33

37

38 VACANZE SCOLATICHE 139 g ven 30.03.18 dom 04.11.18

39 Vacanze di Pasqua 5 g ven 30.03.18 dom 08.04.18

40 Vacanze Ascensione 2 g gio 10.05.18 dom 13.05.18

41 Vacanze estive 43 g lun 18.06.18 dom 02.09.18

42 Vacanze autunnali 5 g ven 26.10.18 dom 04.11.18

43

44 2 - EDIFICIO 362 g lun 05.03.18 mar 01.10.19

45 209 - OPERE PRELIMINARI 362 g lun 05.03.18 mar 01.10.19

46 100 - Opere da capomastro 28 g gio 05.04.18 mar 15.05.18

47 01 - Scavo per posa nuova condotta AP 10 g mer 02.05.18 mar 15.05.18

48 02 - Rimozioni interne e sondaggi 10 g gio 05.04.18 mer 18.04.18

49 101 - Carotaggi 15 g lun 02.07.18 ven 20.07.18

50 102 - Opere da falegname ( smontaggio porte,deposito ecc..) 3 g lun 05.03.18 mer 07.03.18

51 103 - Impianti elettrici 14 g lun 12.03.18 ven 30.03.18

52 104 - Impianti riscaldamento - sanitario 20 g lun 14.05.18 mar 12.06.18

53 105 - Risanamento amianto 14 g lun 12.03.18 ven 30.03.18

54

55 211 - OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE 113 g mer 02.05.18 gio 25.10.18

56 Inizio lavori opere da capomastro 1 g mer 02.05.18 mer 02.05.18

57 Creazione per apertura vani lift+ puntellazione 10 g mer 23.05.18 mer 06.06.18 100

58 201 Demolizioni interne 89 g gio 07.06.18 gio 25.10.18 57

59 211.0 Impianto cantiere - posteggi provvisori 12 g gio 03.05.18 ven 18.05.18 56

60

61 211.1 Ponteggi 236 g mar 22.05.18 ven 31.05.19

62 211.100 Fornitura e posa 10 g mar 22.05.18 mar 05.06.18 59

63 Noleggio ponteggio 222 g mer 06.06.18 ven 24.05.19 62

64 Smontaggiom ponteggio 5 g ven 24.05.19 ven 31.05.19 109

65

66 211.3 Scavi parziali ( Fossa lift e sismica ) 10 g gio 07.06.18 mer 20.06.18

67 Scavi parziali 10 g gio 07.06.18 mer 20.06.18 57

68

69 211.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato 80 g gio 21.06.18 ven 26.10.18

70 01 Fondazione lift 5 g gio 21.06.18 mer 27.06.18 67

71 02 Elevazione pareti lift al PC 5 g gio 28.06.18 gio 05.07.18 70

72 03 Sismica al PC 10 g ven 06.07.18 gio 19.07.18 71

73 04 Elevazioni pareti lift al PT 5 g ven 20.07.18 gio 26.07.18 72

74 05 Sismica al PT 10 g ven 27.07.18 ven 24.08.18 73

75 06 Elevazioni paret lift al 1° piano 10 g lun 27.08.18 ven 07.09.18 74

76 07 Sismica al 1° piano 10 g lun 10.09.18 ven 21.09.18 75

77 08 Elevazioni pareti lift al 2° 5 g lun 24.09.18 ven 28.09.18 76

78 09 Sismica al 2° 10 g lun 01.10.18 ven 12.10.18 77

79 10 Pareti elevazione lift - sottotetto 10 g lun 15.10.18 ven 26.10.18 78

80

81 211.6 Opere murarie 15 g ven 20.07.18 ven 24.08.18

82 01 Pareti al PT 15 g ven 20.07.18 ven 24.08.18 72

83

84 221 - FINESTRE, PORTE ESTERNE, PORTONI 143 g mer 19.09.18 gio 02.05.19

85 221.3 Finestre di alluminio 143 g mer 19.09.18 gio 02.05.19

86 01 Rilievi 5 g mer 19.09.18 mar 25.09.18 19

87 02 Piani esecutivi officina 23 g mer 26.09.18 ven 26.10.18 86

88 02 Produzione in officina 60 g lun 29.10.18 lun 11.02.19 87

89 03 Posa controtelai finestre 15 g lun 19.11.18 ven 07.12.18 88II+14 g

90 04 Posa serrammenti 25 g mar 12.02.19 lun 18.03.19 88

91 05 Finiture 30 g mer 20.03.19 gio 02.05.19 90

92 221.8 Opere da vetraio 25 g lun 10.12.18 ven 01.02.19

93 100 Posa vetri serramenti esterni 15 g lun 10.12.18 ven 18.01.19 89

94 200 Posa vetri parapetti scale 10 g lun 21.01.19 ven 01.02.19 93

95

96 222 - OPERE LA LATTONIERE 15 g mar 06.11.18 lun 26.11.18

97 100 Opere in rame 15 g mar 06.11.18 lun 26.11.18 101II+5 g

98

99 224 - COPERTURA DI TETTI 246 g mar 22.05.18 lun 17.06.19

100 Creazione apertura nel tetto esistente 1 g mar 22.05.18 mar 22.05.18 59

101 224.0 Risanamento tetto a falde 20 g lun 29.10.18 lun 26.11.18 79

102 224.1 Impermeabilizzazioni di tetti piani 10 g lun 03.06.19 lun 17.06.19 64

103

104 225 - SIGILLATURE E ISOLAMENTO SPECIALE 10 g mer 24.04.19 mer 08.05.19

105 225.4 Rivestimenti antincendio 10 g mer 24.04.19 mer 08.05.19 157II-15 g

106

107 227 - TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI ESTERNE 150 g lun 01.10.18 gio 23.05.19

108 227.0 Risanamento c.a. 20 g lun 01.10.18 ven 26.10.18

109 227.1 Opere da pittore esterno 15 g ven 03.05.19 gio 23.05.19 91

110

111 228 - SERRAMENTI, ELEMENTI FRANGISOLE ESTERNI 15 g ven 03.05.19 gio 23.05.19

112 228.2 Lamelle a pacchetto 15 g ven 03.05.19 gio 23.05.19 91

113

114 23 - IMPIANTI ELETTRICI 189 g ven 06.07.18 mer 08.05.19

115 100 Impianti distribuzione al PC 20 g ven 06.07.18 ven 17.08.18 71

116 101 Impianti Distribuzione al PT 20 g lun 20.08.18 ven 14.09.18 115

117 102 Impianti distribuione al 1° piano 20 g lun 17.09.18 ven 12.10.18 116

118 103 Impianti distribuzione al 2° piano 20 g lun 15.10.18 lun 12.11.18 117

119 104 Finiture e posa corpi illuminanti 50 g lun 25.02.19 mer 08.05.19 160II-35 g

120

121 24 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - VENTILAZIONE 80 g lun 10.09.18 lun 21.01.19

122 100 Distribuzione impianti al PC 20 g lun 10.09.18 ven 05.10.18 75

123 101 Distribuzione impianti al PT 20 g lun 08.10.18 lun 05.11.18 122

124 102  Distribuzione impianti al 1° piano 20 g mar 06.11.18 lun 03.12.18 123

125 103 Distribuzione impianti al 2° piano 20 g mar 04.12.18 lun 21.01.19 124

126

127 25 - IMPIANTI SANITARI 169 g lun 10.09.18 mer 29.05.19

128 100 Distribuzione impianti al PC 20 g lun 10.09.18 ven 05.10.18 75

129 101 Distribuzione impianti al PT 20 g lun 08.10.18 lun 05.11.18 128

130 102 Distribuzione impianti al 1° paino 20 g mar 06.11.18 lun 03.12.18 129

131 103 Distribuzione impianti al 2° piano 20 g mar 04.12.18 lun 21.01.19 130

132 104 Posa apparecchi 10 g gio 16.05.19 mer 29.05.19 160

133

134 26 - IMPIANTI DI TRASPORTO 20 g mar 15.01.19 lun 11.02.19

135 261 - Posa ascensore 20 g mar 15.01.19 lun 11.02.19

136

137 271 - OPERE DA GESSATORE 60 g lun 03.12.18 ven 15.03.19

138 271.0 Intonaci interni 20 g lun 18.02.19 ven 15.03.19 139

139 271.1 Opere da gessatore speciali ( pareti carton gesso ) 40 g lun 03.12.18 ven 15.02.19 89II+10 g

140

141 272 - COSTRUZIONE METALLICA 5 g mer 24.04.19 mar 30.04.19

142 271.0 Porte interne di metallo ( porte antincendio ) 5 g mer 24.04.19 mar 30.04.19 157II-15 g

143

144 273 - OPERE DA FALEGNAME 94 g lun 18.03.19 lun 19.08.19

145 273.0 Porte interne di legno 14 g mar 16.07.19 lun 19.08.19 157FI-20 g

146 273.1 Armadi a muro, scaffalature e simili 60 g lun 18.03.19 ven 14.06.19 138

147 273.3 Opere da falegname in genere 20 g lun 17.06.19 lun 15.07.19 146

148

149 274 - SERRAMENTI VETRATI SPECIALI 15 g mar 16.07.19 mar 20.08.19 157FI-20 g

150

151 275 - DISPOSITIVI DI CHIUSURA 15 g mar 16.07.19 mar 20.08.19 157FI-20 g

152

153 276 - SERRAMENTI INTERNI 10 g lun 17.06.19 lun 01.07.19

154 276.O Impianti di oscuramento 10 g lun 17.06.19 lun 01.07.19 146

155

05.03 01.10
PROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI

30.03 07.01
1 - LAVORI PRELIMINARI

30.03 07.01
Progettazione

03.04 18.09
2° LOTTO (Serramenti, Vetraio, Lamelle, Pittore esterno, Intonaci e rivestimenti di pareti in cartongesso e controsoffitti, carotaggi )

03.04 30.04
100 Preparazione moduli d'offerta

02.05 14.05
100 Documeni d'appalto consegnati per controllo a Sez. Logistica

15.05 15.05
101 Pubblicazione su FU

16.05 15.06
101 Invio Capitolati a partire dal

01.06 01.06
101 Inoltro domande entro il

15.06 15.06
102 Rientro offerte

15.06 15.06
107 Apertura offerte

18.06 02.07
108 Controllo formale (Barelli)

03.07 13.07
108 Controlli incrociati (c&c / Barelli)

16.07 16.07
108 Consegna rapporto di delibera a CdS 

20.08 20.08
109 Delibara da parte del CdS

21.08 17.09
109 Ev. tempo di ricorso

18.09 18.09
110 Comunicazione alle ditte

18.09 18.09
110 Inizio lavori

30.03 07.01
3° LOTTO (Falegname, pavimenti in linoleum, opere da pittore interno

27.07 07.09
100 Preparazione moduli d'offerta

10.09 20.09
100 Documeni d'appalto consegnati per controllo a Sez. Logistica

21.09 21.09
101 Pubblicazione su FU

24.09 22.10
101 Invio Capitolati a partire dal

01.10 01.10
101 Inoltro domande entro il

22.10 22.10
102 Rientro offerte

22.10 22.10
107 Apertura offerte

29.10 09.11
108 Controllo formale (Barelli)

12.11 23.11
108 Controlli incrociati (c&c / Barelli)

26.11 26.11
108 Consegna rapporto di delibera a CdS per il controllo

14.12 14.12
109 Delibara da parte del CdS

17.12 07.01
109 Ev. tempo di ricorso

07.01 07.01
110 Comunicazione alle ditte

07.01 07.01
110 Inizio lavori

30.03 04.11
VACANZE SCOLATICHE

30.03 08.04
Vacanze di Pasqua

10.05 13.05
Vacanze Ascensione

18.06 02.09
Vacanze estive

26.10 04.11
Vacanze autunnali

05.03 01.10
2 - EDIFICIO

05.03 01.10
209 - OPERE PRELIMINARI

05.04 15.05
100 - Opere da capomastro

02.05 15.05
01 - Scavo per posa nuova condotta AP

05.04 18.04
02 - Rimozioni interne e sondaggi

02.07 20.07
101 - Carotaggi

05.03 07.03
102 - Opere da falegname ( smontaggio porte,deposito ecc..)

12.03 30.03
103 - Impianti elettrici

14.05 12.06
104 - Impianti riscaldamento - sanitario

12.03 30.03
105 - Risanamento amianto

02.05 25.10
211 - OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE

02.05
Inizio lavori opere da capomastro 

23.05 06.06
Creazione per apertura vani lift+ puntellazione

07.06 25.10
201 Demolizioni interne

03.05 18.05
211.0 Impianto cantiere - posteggi provvisori

22.05 31.05
211.1 Ponteggi

22.05 05.06
211.100 Fornitura e posa

06.06 24.05
Noleggio ponteggio

24.05 31.05
Smontaggiom ponteggio

07.06 20.06
211.3 Scavi parziali ( Fossa lift e sismica )

07.06 20.06
Scavi parziali

21.06 26.10
211.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato

21.06 27.06
01 Fondazione lift

28.06 05.07
02 Elevazione pareti lift al PC

06.07 19.07
03 Sismica al PC

20.07 26.07
04 Elevazioni pareti lift al PT

27.07 24.08
05 Sismica al PT

27.08 07.09
06 Elevazioni paret lift al 1° piano

10.09 21.09
07 Sismica al 1° piano

24.09 28.09
08 Elevazioni pareti lift al 2°

01.10 12.10
09 Sismica al 2°

15.10 26.10
10 Pareti elevazione lift - sottotetto

20.07 24.08
211.6 Opere murarie

20.07 24.08
01 Pareti al PT

19.09 02.05
221 - FINESTRE, PORTE ESTERNE, PORTONI

19.09 02.05
221.3 Finestre di alluminio

19.09 25.09
01 Rilievi

26.09 26.10
02 Piani esecutivi officina

29.10 11.02
02 Produzione in officina

19.11 07.12
03 Posa controtelai finestre

12.02 18.03
04 Posa serrammenti

20.03 02.05
05 Finiture

10.12 01.02
221.8 Opere da vetraio

10.12 18.01
100 Posa vetri serramenti esterni

21.01 01.02
200 Posa vetri parapetti scale

06.11 26.11
222 - OPERE LA LATTONIERE

06.11 26.11
100 Opere in rame

22.05 17.06
224 - COPERTURA DI TETTI

29.10 26.11
224.0 Risanamento tetto a falde

03.06 17.06
224.1 Impermeabilizzazioni di tetti piani

24.04 08.05
225 - SIGILLATURE E ISOLAMENTO SPECIALE

24.04 08.05
225.4 Rivestimenti antincendio

01.10 23.05
227 - TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI ESTERNE

01.10 26.10
227.0 Risanamento c.a.

03.05 23.05
227.1 Opere da pittore esterno

03.05 23.05
228 - SERRAMENTI, ELEMENTI FRANGISOLE ESTERNI

03.05 23.05
228.2 Lamelle a pacchetto

06.07 08.05
23 - IMPIANTI ELETTRICI

06.07 17.08
100 Impianti distribuzione al PC

20.08 14.09
101 Impianti Distribuzione al PT

17.09 12.10
102 Impianti distribuione al 1° piano

15.10 12.11
103 Impianti distribuzione al 2° piano

25.02 08.05
104 Finiture e posa corpi illuminanti

10.09 21.01
24 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - VENTILAZIONE

10.09 05.10
100 Distribuzione impianti al PC

08.10 05.11
101 Distribuzione impianti al PT

06.11 03.12
102  Distribuzione impianti al 1° piano

04.12 21.01
103 Distribuzione impianti al 2° piano

10.09 29.05
25 - IMPIANTI SANITARI

10.09 05.10
100 Distribuzione impianti al PC

08.10 05.11
101 Distribuzione impianti al PT

06.11 03.12
102 Distribuzione impianti al 1° paino

04.12 21.01
103 Distribuzione impianti al 2° piano

16.05 29.05
104 Posa apparecchi

15.01 11.02
26 - IMPIANTI DI TRASPORTO

15.01 11.02
261 - Posa ascensore

03.12 15.03
271 - OPERE DA GESSATORE

18.02 15.03
271.0 Intonaci interni

03.12 15.02
271.1 Opere da gessatore speciali ( pareti carton gesso )

24.04 30.04
272 - COSTRUZIONE METALLICA

24.04 30.04
271.0 Porte interne di metallo ( porte antincendio )

18.03 19.08
273 - OPERE DA FALEGNAME

16.07 19.08
273.0 Porte interne di legno

18.03 14.06
273.1 Armadi a muro, scaffalature e simili

17.06 15.07
273.3 Opere da falegname in genere

16.07 20.08
274 - SERRAMENTI VETRATI SPECIALI

16.07 20.08
275 - DISPOSITIVI DI CHIUSURA

17.06 01.07
276 - SERRAMENTI INTERNI

17.06 01.07
276.O Impianti di oscuramento

12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 31.12 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09
febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre
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PROGRAMMA LAVORI - Ristrutturazione blocchi D e P
- Stabile ex Torretta -
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Aggiornato gio 26.04.18 



ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

156 281 PAVIMENTI 60 g gio 16.05.19 mar 27.08.19

157 281.2 Pavimenti in linoleum, materia sintetica, tessile e simile 60 g gio 16.05.19 mar 27.08.19 146II+40 g

158

159 282 - RIVESTIMENTI DI PARETI 20 g mar 16.04.19 mer 15.05.19

160 Rivestimenti pareti in resina 20 g mar 16.04.19 mer 15.05.19 146II+20 g

161

162 283 - CONTROSOFFITTI 35 g lun 25.02.19 lun 15.04.19

163 283.1 Controsoffitti in lastre di metallo 15 g mar 26.03.19 lun 15.04.19 160II-15 g

164 Controsoffitti in lastre di fibra minerale 35 g lun 25.02.19 lun 15.04.19 160II-35 g

165

166 285 - TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI INTERNE 20 g mar 16.04.19 mer 15.05.19

167 285.1 Opere da pittore interno 20 g mar 16.04.19 mer 15.05.19 157II-20 g

168

169 287 - PULIZIA EDIFICIO 15 g mer 11.09.19 mar 01.10.19 174

170

171 9 ARREDO 60 g ven 31.05.19 mar 10.09.19

172 90 Mobili 60 g ven 31.05.19 mar 10.09.19

173 Arredo laboratorio FABLAB 40 g ven 31.05.19 lun 29.07.19 157II+10 g

174 903 Mobilio uffici 30 g mar 16.07.19 mar 10.09.19 157FI-20 g

16.05 27.08
281 PAVIMENTI

16.05 27.08
281.2 Pavimenti in linoleum, materia sintetica, tessile e simile

16.04 15.05
282 - RIVESTIMENTI DI PARETI

16.04 15.05
Rivestimenti pareti in resina

25.02 15.04
283 - CONTROSOFFITTI

26.03 15.04
283.1 Controsoffitti in lastre di metallo

25.02 15.04
Controsoffitti in lastre di fibra minerale

16.04 15.05
285 - TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI INTERNE

16.04 15.05
285.1 Opere da pittore interno

11.09 01.10
287 - PULIZIA EDIFICIO

31.05 10.09
9 ARREDO

31.05 10.09
90 Mobili
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4 posti auto
eliminati

7posti auto maestranze

1+6 posti auto
eliminati

2 posti auto eliminati

LEGENDA

area di cantiere blocchi D e P

nuovo ampliamento

area cantiere 1:500

area di cantiere ampliamento

demolizioni

posteggi palazzo Franscini - archivio di Stato e biblioteca

posteggi blocco amministrativo D

posteggi Scuola cantonale di commercio SCC

posteggi pubblici Torretta

H
Z

D

P

 pista ciclabile

T

ACCESSO AI CANTIERI ampliamento e risanamento blocchi D e P

recinzione

vi
al

e 
S

te
fa

no
 F

ra
ns

ci
ni

1 palazzo Franscini-archivio di Stato-biblioteca
2+6+4+7 blocco amministrativo D 9 SCC

gru

cancello



pianta livello -1

pianta livello 0



pianta livello +1

pianta livello +2



pianta livello +3



6%

sezioni trasversali

sezione longitudinale

prospetto sud



prospetto ovest

prospetto est




































































