
ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 PROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI 533 g lun 07.05.18 ven 11.09.20

2 EDIFICIO 533 g lun 07.05.18 ven 11.09.20

3

4 LAVORI PRELIMINARI 38 g lun 07.05.18 lun 02.07.18

5 Formazione posteggi 8 g lun 07.05.18 lun 02.07.18

6

7 211.1 PONTEGGI 10 g gio 18.10.18 mer 31.10.18

8 Ponteggi di facciata 10 g gio 18.10.18 mer 31.10.18 22II+20 g

9

10 211 - OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE (Ennio Ferrari SA) 212 g lun 02.07.18 gio 06.06.19

11 211.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato 205 g lun 02.07.18 lun 27.05.19

12 Installazioni / scavo 67 g lun 02.07.18 gio 18.10.18

13 211.0 Impianto di cantiere 21 g lun 09.07.18 mer 22.08.18

14 201 Demolizione edificio 36 g lun 09.07.18 mer 12.09.18 13II

15 201 Taglio alberi 15 g lun 02.07.18 ven 20.07.18

16 201 Scavo generale e scavi parziali 26 g gio 13.09.18 gio 18.10.18 14

17

18 Platea di fondazione 40 g gio 20.09.18 gio 15.11.18

19 Travi sotto platea 40 g gio 20.09.18 gio 15.11.18

20

21 Platea 45 g gio 20.09.18 gio 22.11.18

22 Tappa 1.1 8 g gio 20.09.18 lun 01.10.18

23 Tappa 1.2 11 g mar 16.10.18 mar 30.10.18 22

24 Tappa 3 11 g gio 08.11.18 gio 22.11.18 23

25 Tappa 2.2 12 g mer 03.10.18 gio 18.10.18 26II+5 g

26 Tappa 2.1 10 g lun 24.09.18 ven 05.10.18 22II+2 g

27

28 Piano terreno 40 g lun 22.10.18 lun 17.12.18

29 Tappa 1.1 16 g mar 23.10.18 mer 14.11.18 22FI+15 g

30 Tappa 1.2 12 g ven 02.11.18 lun 19.11.18 23FI-5 g

31 Tappa 3 12 g ven 30.11.18 lun 17.12.18 30FI+5 g

32 Tappa 2.2 12 g lun 22.10.18 mer 07.11.18 29II-1 g

33 Tappa 2.1 16 g lun 29.10.18 mar 20.11.18 29II

34

35 Pilastri 35 g mar 23.10.18 mar 11.12.18 29II-1 g

36

37 Soletta sopra PT 62 g gio 08.11.18 ven 22.02.19

38 Tappa 1 (1.1 + 2.1) 15 g mer 28.11.18 mar 18.12.18 39FI-1 g

39 Tappa 2 (2.2 + 1.2) 15 g gio 08.11.18 mer 28.11.18

40 Tappa 3 (3) 15 g lun 04.02.19 ven 22.02.19

41

42 Primo piano 62 g gio 20.12.18 lun 08.04.19

43 Tappa 1 (1.1 + 2.1) 20 g mer 30.01.19 mar 26.02.19

44 Tappa 2 (2.2 + 1.2) 30 g gio 20.12.18 mer 20.02.19

45 Tappa 3 (3) 20 g lun 11.03.19 lun 08.04.19

46

47 Soletta sopra 1P 70 g gio 14.02.19 lun 27.05.19

48 Tappa 1 (1.1 + 2.1) 30 g mer 20.02.19 mer 03.04.19

49 Tappa 2 (2.2 + 1.2) 30 g gio 14.02.19 gio 28.03.19

50 Tappa 3 (3) 15 g mar 02.04.19 mar 23.04.19

51 Chiusura giunti di ritiro tappa 3 15 g mar 07.05.19 lun 27.05.19

52

53 211.6 Opere murarie 19 g ven 10.05.19 gio 06.06.19 48FI+10 g

54 Pareti al 1P 19 g ven 10.05.19 gio 06.06.19

55

56 212 - COSTRUZIONI IN ELEMENTI PREFABBRICATI 10 g gio 23.05.19 gio 06.06.19

57 212.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo 10 g gio 23.05.19 gio 06.06.19 54FF

58

59 221 - FINESTRE, PORTE ESTERNE, PORTONI 147 g lun 04.03.19 ven 18.10.19

60 221.3 Finestre in alluminio (Maturi e Sampietro SA) 147 g lun 04.03.19 ven 18.10.19

61 Rilievo soletta 10 g lun 04.03.19 ven 15.03.19

62 Produzione controtelai di base + comanda materiale alluminio residuo 19 g lun 18.03.19 ven 12.04.19

63 Posa controtelai di base 9 g lun 15.04.19 ven 26.04.19

64 Produzione serramenti alluminio + distinta vetri. 36 g lun 29.04.19 ven 21.06.19

65 Produzione serramenti alu 25 g lun 24.06.19 ven 26.07.19

66 Posa serramenti alu 38 g lun 29.07.19 ven 04.10.19

67 Posa rivestimenti 38 g mar 30.07.19 lun 07.10.19

68 Finiture 10 g lun 07.10.19 ven 18.10.19

69

70 222 - OPERE DA LATTONIERE 40 g gio 09.05.19 lun 08.07.19

71 100 Opere in rame 40 g gio 09.05.19 lun 08.07.19 74FI-50 g

72

73 224 - COPERTURA DI TETTI 40 g gio 23.05.19 lun 22.07.19

74 224.1 Impermeabilizzazioni tetti piani 40 g gio 23.05.19 lun 22.07.19 50FI+20 g

75

76 225 - SIGILLATURE E ISOLAMENTO SPECIALE 10 g mar 14.01.20 lun 27.01.20

77 225.4 Rivestimenti antincendio 10 g mar 14.01.20 lun 27.01.20

78

79 226 - INTONACI DI FACCIATA 20 g ven 17.05.19 lun 17.06.19

80 226.2 Isolamento termico di facciate all'esterno 20 g ven 17.05.19 lun 17.06.19

81

82 227 - TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI ESTERNE 15 g mar 14.01.20 lun 03.02.20

83 227.1 Opere da pittore esterno 15 g mar 14.01.20 lun 03.02.20 80

84

85 228 - SERRAMENTI, ELEMENTI FRANGISOLE ESTERNI 20 g mar 04.02.20 lun 02.03.20

86 228.2 Lamelle a pacchetto 20 g mar 04.02.20 lun 02.03.20 83

87

88 23 - IMPIANTI ELETTRICI 399 g gio 20.09.18 mer 17.06.20

89 100 Impianti in getto 150 g gio 20.09.18 mar 14.05.19 22II

90 101 Impianti sotto muro 40 g mer 15.05.19 ven 12.07.19 89

91 102 Distribuzione ai piani 80 g lun 15.07.19 mar 19.11.19 90

92 103 Tiraggio cavi e cablaggio 99 g mer 20.11.19 gio 30.04.20 91

93 104 Finiture e posa corpi illumunanti 30 g lun 04.05.20 mer 17.06.20 92

94

95 24 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - VENTILAZIONE 115 g lun 15.07.19 mer 29.01.20

96 100 Distribuzione ai piani 80 g lun 15.07.19 mar 19.11.19 90

97 101 Posa corpi riscaldanti (serpentine) 40 g mer 13.11.19 mer 29.01.20 96FI-5 g

98 102 Posa  ventilazioni 20 g lun 15.07.19 mar 27.08.19 90

99 103 Isolazioni e diversi 20 g mer 20.11.19 mar 17.12.19 96

100

101 25 - IMPIANTI SANITARI 450 g gio 20.09.18 ven 11.09.20

102 100 Posa impianti in getto 140 g gio 20.09.18 lun 29.04.19 22II

103 101 Distribuzione ai piani 60 g mer 28.08.19 mar 19.11.19 98

104 102 Posa apparecchi 10 g lun 31.08.20 ven 11.09.20 120

105

106 26 - IMPIANTI DI TRASPORTO 20 g mar 01.10.19 lun 28.10.19

107 261 Posa ascensori 20 g mar 01.10.19 lun 28.10.19

108

109 271 - OPERE DA GESSATORE 20 g mer 16.10.19 mer 13.11.19

110 271.0 Intonaci interni 20 g mer 16.10.19 mer 13.11.19 97IF

111 271.1 Opere da gessatore speciali (pareti in carton gesso) 20 g mer 16.10.19 mar 12.11.19 110II

112

113 272 - COSTRUZIONE METALLICA 25 g mer 27.05.20 ven 03.07.20

114 272.0 Porte interne in metallo (porte antincendio) 10 g mer 27.05.20 mer 10.06.20 140

115 272.2 Opere da fabbro in genere 15 g ven 12.06.20 ven 03.07.20 114

116 272.3 Serramenti vetrati interni di metalli 10 g gio 04.06.20 gio 18.06.20 114FI-5 g

117

118 273 - OPERE DA FALEGNAME 55 g mer 27.05.20 ven 28.08.20

119 273.0 Porte interne di legno 15 g mer 27.05.20 gio 18.06.20 140

120 273.1 Armadi a muro, scaffalature be simili 40 g ven 19.06.20 ven 28.08.20 119

121 273.3 Opere da falegname in genere 20 g ven 19.06.20 ven 17.07.20 119

122

123 274 - SERRAMENTI VETRATI SPACIALI 10 g ven 12.06.20 gio 25.06.20

124 274 Serramenti vetrati 10 g ven 12.06.20 gio 25.06.20 119FI-5 g

125

126 275 - DISPOSITIVI DI CHIUSURA 10 g lun 06.07.20 ven 17.07.20

127 275 Dispositivi di chiusura 10 g lun 06.07.20 ven 17.07.20 155FI-10 g

128

129 276 - SERRAMENTI INTERNI 10 g lun 13.07.20 ven 24.07.20

130 276.0 Impianti di oscuramento 10 g lun 13.07.20 ven 24.07.20 127FI-5 g

131

132 277 - PARETI A ELEMENTI 10 g ven 19.06.20 ven 03.07.20

133 277.1 Pareti scorrevoli e pieghevoli 10 g ven 19.06.20 ven 03.07.20 119

134

135 281 - PAVIMENTI 115 g mer 20.11.19 mar 26.05.20

136 281.0 Sottofondi 20 g mer 20.11.19 mar 17.12.19 96

137 281.1 Pavimenti senza giunti 20 g gio 05.03.20 gio 02.04.20 138II

138 281.2 Pavimenti in linoleum, materia sintetica, tessile e simili 50 g gio 05.03.20 lun 18.05.20 136FI+40 g

139 281.4 Pavimenti in pietra naturale 15 g gio 06.02.20 mer 26.02.20 136FI+20 g

140 281.7 Pavimenti in legno 15 g mar 05.05.20 mar 26.05.20 136FI+80 g

141

142 282 - RIVESTIMENTI DI PARETI 40 g gio 05.03.20 lun 04.05.20

143 282.0 Rivestimenti di pareti senza giunti 20 g gio 05.03.20 gio 02.04.20 137II

144 282.5 Rivestimenti di pareti in legno e in derivati del legno 20 g ven 03.04.20 lun 04.05.20 143

145

146 283 - CONTROSOFFITTI 45 g gio 13.02.20 ven 17.04.20

147 283.1 Controsoffitti in lastre di metallo 20 g gio 13.02.20 mer 11.03.20 136FI+25 g

148 283.3 Controsoffitti in lastre di fibra minerale 40 g gio 20.02.20 ven 17.04.20 147FI-15 g

149 283.4 Controsoffitti in legno o in derivati del legno 20 g gio 20.02.20 mer 18.03.20 147FI-15 g

150

151 285 - TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI INTERNE 20 g mer 27.05.20 gio 25.06.20

152 285.1 Opere da pittore interno 20 g mer 27.05.20 gio 25.06.20 140

153

154 287 - PULIZIA EDIFICIO 10 g lun 06.07.20 ven 17.07.20

155 287.0 Pulizia 10 g lun 06.07.20 ven 17.07.20 152FI+5 g

156

157 ARREDO 30 g lun 06.07.20 ven 28.08.20

158 90 - MOBILI 30 g lun 06.07.20 ven 28.08.20

159 901 Attrezzature per guardaroba, scaffalature e simili 20 g lun 06.07.20 ven 31.07.20 155FI-10 g

160 903 Mobilio scolastico 20 g lun 06.07.20 ven 31.07.20 155FI-10 g

161 904 Lavagne 10 g lun 06.07.20 ven 17.07.20 155FI-10 g

162 905 Arredo aula magna 30 g lun 06.07.20 ven 28.08.20 155FI-10 g

163

164 LAVORI ESTERNI 50 g lun 20.04.20 ven 03.07.20

165 41 - COSTRUZIONE GREZZA E FINITURE 35 g lun 20.04.20 mer 10.06.20

166 411 Opere da impresario costruttore 30 g lun 20.04.20 mer 03.06.20 148

167 411.4 Canalizzazioni all'esterno dell'edificio 30 g lun 27.04.20 mer 10.06.20 166FI-25 g

168 411.5 Opere in calcestruzzo semplice e armato 25 g lun 20.04.20 mar 26.05.20 166FI-30 g

169

170 42 - GIARDINI 10 g ven 19.06.20 ven 03.07.20

171 422 Recinzioni 10 g ven 19.06.20 ven 03.07.20 175

172 423 Attrezzature 10 g ven 19.06.20 ven 03.07.20 175

173

174 42 - GIARDINI   46 - PICCOLI TRACCIATI 10 g gio 04.06.20 gio 18.06.20

175 463 Opere di soprastruttura (piazzali, posteggi) 10 g gio 04.06.20 gio 18.06.20 166
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4 posti auto
eliminati

12 posti auto maestranze

22 posti auto eliminati 4 posti auto
eliminati

7 posti auto
eliminati

6 posti auto
eliminati

7posti auto maestranze

1+6 posti
auto eliminati

9 posti auto progettisti e DL

area di cantiere
nuovo ampliamento

area cantiere 1:1000

deposito terra vegetale

LEGENDA

demolizioni
posteggi palazzo Franscini - archivio di Stato e biblioteca
posteggi blocco amministrativo D
posteggi Scuola cantonale di commercio SCC
posteggi pubblici Torretta
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22+12+4+6+7 posti auto in sostituzione di quelli soppressi per il

cantiere a disposizione della Scuola cantonale di commercio SCC

ACCESSO AL CANTIERE

ufficio

recinzione

pa
ss

ag
gi

o 
pr

ov
vi

so
rio

cancello nord (DL)

cancello sud
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accesso fornitori
da lasciare libero

1 palazzo Franscini-archivio di Stato-biblioteca
6+4+7 blocco amministrativo D 9 SCC

area riservata al posteggio dibiciclette e motocicli in sostituzionedi quella soppressa per il cantiere
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