
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 RIAMMODERNAMENTO PARZIALE  191 g lun 03.02.20 gio 26.11.20

2 Fine scuola 0 g ven 19.06.20 ven 19.06.20
3 Vacanze di Carnevale scolastiche 5 g lun 24.02.20 ven 28.02.20
4 Vacanze di Pasqua scolastiche 4 g mar 14.04.20 ven 17.04.20
5 Vacanze Estive scolastiche 35 g lun 22.06.20 ven 28.08.20
6 Inizio scuola 0 g lun 31.08.20 lun 31.08.20
7 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E VETRI AULE SPECIALI 90 g lun 03.02.20 mer 17.06.20
8 AULA 105 38 g lun 03.02.20 ven 27.03.20
9 Rilievo finestre 3 g lun 03.02.20 mer 05.02.20
10 Fabbricazione finestre  15 g gio 06.02.20 mer 26.02.20
11 Sgombero materiale didattico / Impianto cantiere 4 g lun 24.02.20 gio 27.02.20
12 Taglio veletta esistente 1 g lun 02.03.20 lun 02.03.20
13 Rimozione e sgombero vetri 5 g mar 03.03.20 lun 09.03.20
14 Taglio telai e rimozione finestre con successivo sgomber 5 g mar 03.03.20 lun 09.03.20
15 Protezione interna contro intemperie 2 g lun 02.03.20 gio 26.03.20
16 Posa nuove finestre Nord (13 pz. ‐ 2.5 finestre al giorno) 5 g gio 05.03.20 mer 11.03.20
17 Posa nuove finestre Sud (13 pz. ‐ 2.5 finestre al giorno) 5 g gio 12.03.20 mer 18.03.20
18 Opere da vetraio finestre Nord 5 g gio 12.03.20 mer 18.03.20
19 Opere da vetraio finestre Sud 5 g ven 20.03.20 gio 26.03.20
20 Ricostruzione veletta 2 g ven 20.03.20 lun 23.03.20
21 Tinteggio veletta e ev. ritocchi 2 g mer 25.03.20 gio 26.03.20
22 Sigillature in resina sulla scossalina esterna 2 g ven 20.03.20 lun 23.03.20
23 AULA 103 64 g lun 03.02.20 mar 05.05.20
24 Rilievo finestre 3 g lun 03.02.20 mer 05.02.20
25 Fabbricazione finestre  15 g lun 02.03.20 lun 23.03.20
26 Sgombero materiale didattico / Impianto cantiere 4 g lun 30.03.20 gio 02.04.20
27 Taglio veletta esistente 1 g ven 03.04.20 ven 03.04.20
28 Rimozione e sgombero vetri 5 g lun 06.04.20 ven 10.04.20
29 Taglio telai e rimozione finestre con successivo sgomber 5 g lun 06.04.20 ven 10.04.20
30 Protezione interna contro intemperie 2 g mar 07.04.20 mar 05.05.20
31 Posa nuove finestre Nord (13 pz. ‐ 2.5 finestre al giorno) 5 g ven 10.04.20 ven 17.04.20
32 Posa nuove finestre Sud (13 pz. ‐ 2.5 finestre al giorno) 5 g lun 20.04.20 ven 24.04.20
33 Opere da vetraio finestre Nord 5 g lun 20.04.20 ven 24.04.20
34 Opere da vetraio finestre Sud 5 g lun 27.04.20 lun 04.05.20
35 Ricostruzione veletta 2 g lun 27.04.20 mar 28.04.20
36 Tinteggio veletta e ev. ritocchi 2 g lun 04.05.20 mar 05.05.20
37 Sigillature in resina sulla scossalina esterna 2 g lun 27.04.20 mar 28.04.20
38 AULA 101 90 g lun 03.02.20 mer 17.06.20
39 Rilievo finestre 3 g lun 03.02.20 mer 05.02.20
40 Fabbricazione finestre  15 g mer 25.03.20 mer 15.04.20
41 Sgombero materiale didattico / Impianto cantiere 4 g lun 11.05.20 gio 14.05.20
42 Taglio veletta esistente 1 g ven 15.05.20 ven 15.05.20
43 Rimozione e sgombero vetri 5 g lun 18.05.20 mar 26.05.20
44 Taglio telai e rimozione finestre con successivo sgomber 5 g lun 18.05.20 mar 26.05.20
45 Protezione interna contro intemperie 2 g lun 18.05.20 mer 17.06.20
46 Posa nuove finestre Nord (13 pz. ‐ 2.5 finestre al giorno) 5 g lun 25.05.20 ven 29.05.20
47 Posa nuove finestre Sud (13 pz. ‐ 2.5 finestre al giorno) 5 g mar 02.06.20 lun 08.06.20
48 Opere da vetraio finestre Nord 5 g mar 02.06.20 lun 08.06.20
49 Opere da vetraio finestre Sud 5 g mar 09.06.20 mer 17.06.20
50 Ricostruzione veletta 2 g mar 09.06.20 mer 10.06.20
51 Tinteggio veletta e ev. ritocchi 2 g lun 15.06.20 mar 16.06.20
52 Sigillature in resina sulla scossalina esterna 2 g lun 15.06.20 mar 16.06.20
53 Pulizia edificio 5 g lun 27.07.20 ven 31.07.20
54 Sistemazione aule 6 g lun 17.08.20 ven 28.08.20
138 CONSEGNA FINALE OPERA 0 g ven 27.11.20 ven 27.11.20
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