
ID Nome attività

1 BLOCCO 4_5
2 INIZIO LAVORI
3 FINE LAVORI
4 Vacanze scolastiche 2020
5 Vacanze scolastiche 2021
6 BLOCCO 4 ‐ OPERE INTERNE
7 B PREPARAZIONE
13 C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO
17 G FINITURA INTERNA EDIFICIO
25 H IMPIANTI AD USO SPECIFICO DELL'EDIFICIO
28 J ARREDO EDIFICIO
32 D IMPIANTI TECNICI DELL'EDIFICIO
67 BLOCCO 4 ‐ OPERE ESTERNE
68 B PREPARAZIONE
74      B8 Ponteggio
75 C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO
78 E FACCIATA EDIFICIO
83 I ESTERNO EDIFICIO
89 BLOCCO 5 ‐ OPERE ESTERNE
90 B PREPARAZIONE
94      B8 Ponteggio
95 F TETTO EDIFICIO
97 I ESTERNO EDIFICIO
100 BLOCCO 1_2_3 
101 INIZIO LAVORI
102 FINE LAVORI
103 BLOCCO 1
104 B PREPARAZIONE
108 C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO
112 D IMPIANTI TECNICI DELL'EDIFICIO
120 E FACCIATA EDIFICIO
122 G FINITURA INTERNA EDIFICIO
125 H IMPIANTI AD USO SPECIFICO
127 I ESTERNO EDIFICIO
129 J ARREDO EDIFICIO
132 BLOCCO 2 + CENTRALE TERMICA
133 B PREPARAZIONE
137 C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO
141 D IMPIANTI TECNICI DELL'EDIFICIO
151 E FACCIATA EDIFICIO
153 F TETTO EDIFICIO
155 G FINITURA INTERNA EDIFICIO
158 H IMPIANTI AD USO SPECIFICO
160 I ESTERNO EDIFICIO
162 J ARREDO EDIFICIO
165 BLOCCO 3
166 B PREPARAZIONE
170 C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO
174 D IMPIANTI TECNICI DELL'EDIFICIO
181 E FACCIATA EDIFICIO
183 F TETTO EDIFICIO
186 G FINITURA INTERNA EDIFICIO
190 H IMPIANTI AD USO SPECIFICO
192 I ESTERNO EDIFICIO
196 J ARREDO EDIFICIO

BLOCCO 4_5

INIZIO LAVORI

FINE LAVORI

Vacanze scolastiche 2020

Vacanze scolastiche 2021

BLOCCO 4 ‐ OPERE INTERNE

B PREPARAZIONE

C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO

G FINITURA INTERNA EDIFICIO

H IMPIANTI AD USO SPECIFICO DELL'EDIFICIO

J ARREDO EDIFICIO

D IMPIANTI TECNICI DELL'EDIFICIO

BLOCCO 4 ‐ OPERE ESTERNE

B PREPARAZIONE

     B8 Ponteggio

C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO

E FACCIATA EDIFICIO

I ESTERNO EDIFICIO

BLOCCO 5 ‐ OPERE ESTERNE

B PREPARAZIONE

     B8 Ponteggio

F TETTO EDIFICIO

I ESTERNO EDIFICIO

BLOCCO 1_2_3 

INIZIO LAVORI

FINE LAVORI

BLOCCO 1

B PREPARAZIONE

C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO

D IMPIANTI TECNICI DELL'EDIFICIO

E FACCIATA EDIFICIO

G FINITURA INTERNA EDIFICIO

H IMPIANTI AD USO SPECIFICO

I ESTERNO EDIFICIO

J ARREDO EDIFICIO

BLOCCO 2 + CENTRALE TERMICA

B PREPARAZIONE

C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO

D IMPIANTI TECNICI DELL'EDIFICIO

E FACCIATA EDIFICIO

F TETTO EDIFICIO

G FINITURA INTERNA EDIFICIO

H IMPIANTI AD USO SPECIFICO

I ESTERNO EDIFICIO

J ARREDO EDIFICIO

BLOCCO 3

B PREPARAZIONE

C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO

D IMPIANTI TECNICI DELL'EDIFICIO

E FACCIATA EDIFICIO

F TETTO EDIFICIO

G FINITURA INTERNA EDIFICIO

H IMPIANTI AD USO SPECIFICO

I ESTERNO EDIFICIO
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