
E4070 - EDIFICIO MULTIFUNZIONALE CACCIA E PESCA A GUDO

POS. DESCRITTIVO RESPONSABILE GIORNI MAGGIO
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1 Procedura edilizia, appalti e dilibere committenza

2 Preparazione ed installazione impianto di cantiere capomastro 15

3 Bonifica amianto edificio e voliere ditta specializzata 20

4 Demolizione edificio e rimozione platee voliere ditta di demolizioni 10

5 Opere da capomastro (scavo, opere in CA, ecc.) capomastro 70

6 Elaborazione piani, rilievo, approvazione piani carp, progettista 15

7 Messa in produzione carpentiere 40

8 Esecuzione malte di livellamento capomastro 5

9 Posa carpentieria portante e tetto carpentiere 35

10 Posa pareti, contropareti, controsoffitti e serramenti carpentiere 20

12 Fornitura e posa vetri vetraio 10

13 Impiantistica ELETTRICA (interventi non continuativo) elettricista 40

14 Impiantistica RVCS (interventi non continuativi) sanitario 40

15 Sottofondi cementizi pavimentatore 10

16 Fornitura e posa lattoniera tetto lattoniere 5

17 Fornitura e posa impianto fotovoltaico fotovoltaico 5

17 Ultimazione opere e smontaggio ponteggi carpentiere 10

18 Fornitura e posa serramenti in alluminio PT serramentista 10

19 Opere da gessatore gessatore 10

20 Montaggio ascensore ascensore 20

21 Montaggio celle frigorifere celle frigorifere 10

22 Rivestimenti a pavimento e parete in piastrelle piastrellista 15

23 Rivestimento a pavimento in legno parchettista 15

24 Posa porte serramentista 5

25 Posa cucina falegname 5

26 Posa apparecchi sanitari sanitario 5

27 Opere da pittore pittore 5

28 Metalcostruttore (parapetti, pannelli  scorrevoli, ecc) metalcostruttore 5

29 Pulizia edificio impresa di pulizie 5

30 Posa arredi interni Committenza 10

31 Pavimentazione esterne pavimentatore 25

32 Giardiniere giardiniere 15

33 Collaudi e riserva progettista e DL 10

Consegna edificio progettisti e DL 2

Il presente programma è da considerarsi quale tempistica esecutiva ideale. Il programma verrà adeguato in funzione dei giorni indicati nei moduli d'appalto e/o delle indicazioni esecutive dei singoli artigiani coinvolti.
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