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4.  Programma lavori 
 

  

Digitalizzazione SM Chiasso Valutazione sommaria della tempistica progettuale e realizzativa Attualizzato il:

Masterplan MDST

Fase 31 Fase 32 Fase 33 Fase 41 Fase 51 Opere murarie Fase 52 Vacanze scolastiche Fase 53 Inizio Scuole

Da concordare con Sig. Türkyilmaz Carnevale Pasqua PC PT 1° 2°
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Opera                                                          Settimana 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Settimana di carnevale

Sopralluogo e rilievo impianti esistenti  1

Carotaggi, passaggi

Parete in carton gesso

Fase 31 | Progetto di massima

Rilievo delle infrastrutture

Lista criticità

Allestimento piani di massima

Preparazione dei documenti

Allestimento preventivo ± 15%

Fase 32 | Progetto definitivo

Assunzione dati definitivi e dettagli delle apparecchiature

Allestimento schemi di principio

Attualizzazione occupazione Rack informatici

Ev. Nuovo schema quadri elettrici

Allestimento dettagli di posa

Allestimento preventivo dettagliato ± 10%

Aggiornamento programma lavori

Fase 33 | Progetto di pubblicazione

Domanda di costruzione impianto climatizzazione

Sopralluogo e offerta per lavori accessori

Fase 41 | Gara d'appalto

Pubblicazione foglio ufficiale

Confronto costi preventivo e verifica economicità

Controllo programma lavori

Verifica oneri

Delibera e stipulazione contratti

Fase 51 | Progetto esecutivo

Allestimento piani, schemi, dettagli esecutivi

Indicazioni risparmi

Coordinamento impianti

Aggiornamento programma lavori

Fase 52 | Esecuzione 4 2 2 3 5 5 5 5 5 5

Controllo lavori sul cantiere

Partecipazione alle riunioni di cantiere

Stesura verbale delle riunioni

Controllo lavori a regia

Gestione e controllo dei costi

Pianificazione collaudi

Sorveglianza  lavori

Fase 53 | Messa in esercizio e conclusione

Messa in esercizio, consegna e gestione

Collaudo dell'opera

Verifica e correzione delle liquidazioni finali

Confronto con il preventivo

Raccolta dei documenti necessari per l'esercizio

Aggiornamento dei piani e della documentazione

TOTALE GIORNI ELETTRICISTA:  42 gg

TOTALE ORE ELETTRICISTA:        968 h

Studio di progettazione
n Impresa impianti elettrici ( n giorni di lavoro)

Altri artigiani esterni Ing. Fernando Solcà Ing. Daniele Barbatti

PROGELEC Sagl

10 gg

168 h 480 h 240 h

20 gg

Maggio

80 h

5 gg 7 gg

Dicembre Gennaio Febbraio MarzoNovembre

05.11.21
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Agosto Settembre Ottobre Giugno Luglio Agosto SettembreAprile


