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5. MODULO D’OFFERTA da pag. 65 a pag. 90 
 
 

ALLEGATI: 
 

- 2. estratto carta nazionale 1:25’000 
 

- 3. piani appalto architetto 
 

Planimetrie generali 
Piano situazione E1059_A1_SI_SIT_00_500_001_41_0 
Piano area di cantiere E1059_A1_PI_PCA_00_500_002_41_0 
Situazione esterna E1059_AP_SI_SIT_00_200_003_41_0 

 
Piante, sezioni, facciate 
Piano interrato E1059_A1_PI_PC1_00_100_010_41_0 
Piano terreno E1059_A1_PI_P00_00_100_011_41_0 
Piano primo E1059_A1_PI_P01_00_100_012_41_0 
Piano secondo E1059_A1_PI_P02_00_100_013_41_0 
Piano terzo E1059_A1_PI_P03_00_100_014_41_0 
Piano tetto E1059_A1_PI_PTE_00_100_015_41_0 

 
Sezioni costruttive 
Sezione completa (platea) E1059_A1_DE_MIX_00_025_050_41_0 
Sezione completa (interrato) E1060_A1_DE_MIX_00_025_051_41_0 
Sezione alzato facciata esterna E1059_A1_DE_MIX_00_025_052_41_0 
Sezione alzati facciate esterne E1059_A1_DE_MIX_00_025_053_41_0 
Sezione alzato facciata patio 1 E1059_A1_DE_MIX_00_025_054_41_0 
Sezione alzato facciata patio 2 E1059_A1_DE_MIX_00_025_055_41_0 
Sezione scale esterne E1059_A1_DE_MIX_00_025_056_41_0 
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- 4. documenti appalto specifici: 

 
Piani ingegnere civile 
Piano pali di fondazione E1059_GC_PI_MIX _00_SCD_202_41_0  

 
Piani geometra 
Rilievo topografico E1059_GE_MX_MIX_00_var_41_0 

 
Piani ingegnere RCVS 
Piano Terra Impianto Resa calore E1059_HG_I2_I3_P00_00_100_411_41_0  
Piano Terra Impianto Ventilazione E1059_HG_I2_I3_P00_00_100_421_41_0   
Piano Interrato Impianto Resa calore E1059_HG_I2_I3_PC1_00_100_410_41_0  
Piano Interrato Impianto Ventilazione E1059_HG_I2_I3_PC1_00_100_420_41_0   
Piano Terra Impianto Sanitario E1059_HG_I4_P00_00_100_401_41_0   
Piano Interrato Impianto Sanitario E1059_HG_I4_PC1_00_100_400_41_0  
Piano Interrato risparmi e in getto E1059_HG_I4_PC1_00_100_400_41_1 

 
Piani ingegnere elettrico 
Schema di principio corrente forte E1059_EL_CH_MIX_00_000_591_41_0  
Schema di principio EDP E1059_EL_CH_MIX_00_000_592_41_0 
Posizione apparecchi P-1 E1059_EL_PI_PC1_00_100_501_41_0  
Posizione apparecchi PT E1059_EL_PI_P00_00_100_502_41_0  
Posizione apparecchi esterno E1059_EL_PI_P05_00_200_507_41_0 
Legenda simboli grafici E1059_EL_PI_MIX_00_000_508_41_0 
Sezione posa canali P-1 E1059_EL_DE_MIX_00_025_561_41_0 
Sezione posa canali PT E1059_EL_DE_MIX_00_025_562_41_0 
Risparmi elevazioni e soletta PC E1059_EL_PI_PC1_00_100_501_41_1 

 
- 5. cronoprogramma indicativo 

 
- 6. prescrizioni esecutive e rapporti specialistici 

 
E1059_A1_Doc_41_0_A3_Rapporto fotografico 
E1059_Doc_Misure coleottero giapponese 
E1059_FC_Doc_41_0_A4_Incarto Energia 
E1059_FC_Doc_41_0_A4_Studio fonico 
E1059_GL_Doc_41_0_A4_Rapporto acque meteoriche 
E1059_GL_Doc_41_0_A4_Rapporto geologico 
E1059_GL_Doc_41_0_A4_Rapporto OPSR 
E1059_GL_Doc_41_0_A4_Rapporto radon 
E1059_PF_Doc_41_0_A4_Concetto e attestato di conformità̀ antincendio 
E1059_Doc_Gestione Neofite 
E1059_EL_Doc_Relazione tecnica impianti elettrici 

 
-  7. formulario strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere (Suva) 

 
-  8. autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione 

 
-  file sia 451 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 
Altri membri del consorzio: 

 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto ammesso per le opere da: 
 

- Esecuzione prove sui pali 

- Geometra per tracciamenti 
 
La fornitura non è considerata un subappalto.  
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun 
subappaltatore l’esecuzione della prestazione sarà considerata come eseguito in proprio.  
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
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A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
 
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 
 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Esecuzione prove sui pali CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Geometra per tracciamenti CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
 
 
 
 



Oggetto: E1059 - NUOVO LICEO MENDRISIO Pagina: 12 
Opera da: Pali Data: 19.04.24 
 

 

 
2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.100 Progettista generale. 
 
123.110 Consorzio AETC - CPZ Architetti associati 

c/o Conte Pianetti Zanetta Architetti sagl,  
via Nevello 7, 6913 Carabbia 
Telefono:  +41 91 994 35 55 
e-mail  gp@contepianettizanetta.ch 

 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Conte Pianetti Zanetta Architetti Sagl,  

via Nevello 7, 6913 Carabbia 
Telefono:  +41 91 994 35 55 
e-mail  gp@contepianettizanetta.ch 

 
AETC architectes urbanistes Sàrl,  
Rue Louis-Favre 43, 1201 Ginevra 
Telefono:  +41 22 910 44 60 
e-mail  emanuele@aetc.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Zanini Gozzi Sagl,  

Via San Pietro Pambio 1, 6900 Paradiso-Lugano 
Telefono: +41 91 980 98 89 
e-mail  info@zaninigozzi.ch 
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123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Geologo / Preconizzazioni Radon 

CONSULENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI SA, 
Felber & Associati, 
Via M. Comacini 29, 6834 Morbio Inferiore 
Telefono: +41 91 630 15 05 
e-mail  roberto.colombo@geoamb.ch 

 
123.410 Geometra 

Tingenia ingegneria e geomatica SA, 
Vicolo Viganale 3, 6818 Melano 
Telefono: +41 91 641 30 03 
e-mail  e.lehmann@tingenia.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Erisel SA, 
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono: +41 91 826 36 63 
e-mail  gabriele.citterio@erisel.ch 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 

Think Exergy SA, 
corso Bello 8, 6850 Mendrisio 
Telefono: +41 091 630 18 18 
e-mail  elia.zaccheddu@thinkexergy.ch 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Think Exergy SA, 
corso Bello 8, 6850 Mendrisio 
Telefono: +41 091 630 18 18 
e-mail  elia.zaccheddu@thinkexergy.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione. 

Erisel SA, 
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono: +41 91 826 36 63 
e-mail  ivan.daddio@erisel.ch 

 
123.720 Specialista antincendio. 

Erisel SA, 
Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
Telefono: +41 91 826 36 63 
e-mail  simone.bassetti@erisel.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Direzione Lavori SA 

Via Maggio 1, 6900 Lugano 
Telefono: +41 91 860 30 70 
e-mail  gustavo.rapp@direzionelavori.ch 
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130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere di esecuzione dei PALI di 

fondazione occorrenti alla costruzione del nuovo Liceo di Mendrisio, che verrà costruito sul 
mappale no. 3139, RFD Comune di Mendrisio 

 
131.200 Descrizione generale dell’intervento. 
 

Il comparto scolastico di Mendrisio situato sul fondo n. 3139 RFD di ca. 58’000 mq, ospita 
diversi ordini scolastici quali la scuola media (SMe), il liceo e il centro professionale tecnico 
(CPT), con i relativi stabili per le attività ginniche e le strutture per i posteggi. La Sezione 
della logistica ha elaborato un masterplan per il riassetto urbanistico ed edificatorio 
dell’intero comparto scolastico fondato su un intervento a tappe che prevede sia il 
risanamento degli edifici esistenti, sia la sostituzione con nuove costruzioni, sia 
l’edificazione di nuovi spazi. L’edificazione della nuova sede del liceo è considerata come 
prima tappa del masterplan. 

 
Il progetto raggruppa l’insieme del programma in un unico volume articolato e radiante. Da 
questo impianto, si sviluppano vari spazi, piazze e cortili, distribuiti intorno all’edificio. 
L'obiettivo principale è valorizzare il parco pubblico esistente e iniziare la sua 
trasformazione. 

 
Il parco è progettato con una rete di camminamenti e spazi multifunzionali, offrendo una 
varietà di opportunità di fruizione per i visitatori. Le pavimentazioni esterne, in parte 
drenanti, contribuiscono alla riduzione dell'isola di calore e alla gestione delle acque 
meteoriche, preservando così l'ecosistema del sottosuolo. I materiali utilizzati nel progetto 
sono principalmente di origine locale, come la pietra calcarea, garantendo un legame con 
il contesto naturale e architettonico circostante. 

 
Gli accessi all'edificio sono strategicamente posizionati per garantire una facile 
connessione con i percorsi pedonali e le fermate dei mezzi pubblici. L'edificio stesso 
presenta due ingressi principali: uno collegato al camminamento pubblico che attraversa 
l'intera area del progetto e l'altro situato vicino alla scuola media e alle fermate degli 
autobus. 

 
Il programma interno è stato progettato per creare uno spazio scolastico dinamico e 
accogliente. Il piano terra ospita tutti gli spazi comuni e gli spazi riservati all’amministrazione 
in due zone ben distinte, mentre i piani superiori ospitano il programma didattico. 

 
Le aule, distribuite su più piani, sono disposte intorno a due patii centrali che portano luce 
naturale agli ambienti interni. Questi patii diventano anche punti di incontro e 
socializzazione per gli studenti, promuovendo l'interazione e lo scambio culturale. 

 
I laboratori e le aule scientifiche occupano l’ultimo piano facilitando l’installazione delle 
condotte d’aria necessaire alle apparecchiature tecniche. 

 
La struttura dell'edificio è caratterizzata dall'utilizzo del legno a vista, che conferisce un 
carattere distintivo e sostenibile.  
La costruzione stessa è realizzata con un sistema prefabbricato che riduce i tempi di 
costruzione e minimizza gli impatti ambientali. Gli impianti tecnici sono integrati in modo 
efficiente tra le travi in legno, garantendo comfort e flessibilità di utilizzo e trasformazione. 

 
Si prevede l’esecuzione di pali trivellati di diametro 700mm e lunghezza 17m. 
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Il terreno di risulta dalle trivellazioni dovrà essere smaltito in discarica. 

 
In accordo al piano dei pali allegato si precisa che la quota di testa palo sarà variabile 
secondo le quote di imposta della sottoplatea, a due livelli: piano terra e piano interrato. 

 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Via Pier Francesco Mola, 6850 Mendrisio. 

Mappale no. 3139, RFD Comune di Mendrisio 
Altitudine 352.00 m.s.l.m 

 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Non sono previste suddivisioni in lotti. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Il presente capitolato riguarda l’esecuzione globale delle opere da esecuzione dei pali di 

fondazione comprensive delle seguenti opere:  

- esecuzione pali; 
- smaltimenti terreno; 
- esecuzione prove. 

 
142.200 L’offerente dovrà tenere in considerazione nell’elaborazione dell’offerta i seguenti punti 

determinanti (elenco non esaustivo): 

- Pianificazione del cantiere per lo sviluppo delle previste attività lavorative e per le 
interfacce con i co-imprenditori operanti, nonché le logistiche di cantiere tenendo conto 
della contemporaneità del cantiere con l’attività del comparto scolastico in cui è 
inserito; 

- Gestione della sicurezza nelle attività lavorative; 

- Concetto di gestione dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni del COM; 

- Organizzazione e svolgimento delle fasi esecutive; 

- Tempi di esecuzione, gestione delle risorse e gestione imprevisti/ritardi; 

- Analisi dei rischi; 

- Salvaguardia dell’ambiente. 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Di seguito vengono elencate le quantità principali oggetto del presente appalto: 
 

 Lunghezza totale pali ca. m 1100  
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150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni della gara d'appalto. 
 
151.100 I lavori previsti nel presente bando di appalto concernono quanto esposto alla pos. 

142.100 e 143.100.  
 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

La realizzazione dell’opera è prevista in un’unica fase lavorativa. La realizzazione di 
alcune opere, per esigenze tecniche, può essere suddivisa in diverse fasi lavorative 
anche se le quantità indicate sono raggruppate in un’unica opera. 

 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Il cantiere è organizzato in un unico settore che si sviluppa su 4 livelli fuori terra e un 
livello interrato 

 
162 Suddivisione secondo elementi. 
 
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
162.110 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;  
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 

Geometra per tracciamenti  AFC “geomatico” 
 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la propria 
categoria. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera di 

esecuzione pali di fondazione per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
200'000.00. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 
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223.500 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità finanziaria 
e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti. 

 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche amministrative 
del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo d’esclusione. 

 
223.600 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un capoprogetto (CP) e un suo sostituto (SCP). Il CP deve 
essere l’unico interlocutore del COM, il SCP lo sostituisce solo in casi di necessità 
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua 
italiana, sia nella forma orale che scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
10  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 20  %  

 04.1 Referenze ditta 50 % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per l’esecuzione completa come da 
descrittivo del modulo d’offerta. 
I giorni lavorativi proposti per l'esecuzione completa delle opere indicate non potrà 
superare i giorni massimi indicati dal COM. 
Nella sottostante tabella l'offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall'ordine del committente fino alla conclusione del lavoro in cantiere. 
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
d'inizio lavori. 

 

 Giorni lavorativi di 
calendario proposti 

dall’offerente 

Giorni lavorativi di 
calendario massimi 
concessi dal COM 

Inizio e fine dei lavori ………………….. 60 

 
La nota (minor tempo uguale nota 6) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
Durata: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione così come il 
superamento dei giorni massimi concessi comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin * S 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera di 
esecuzione pali di fondazione per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
200'000.00. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 10 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
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233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dall’8 maggio 2024. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati.  
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto 

 
oppure 

 
251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 
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L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Per offerenti esteri (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di 
residenza. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione; 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 
 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del/i committente/i della/e referenza/e indicata/e nella lista referenze – 
pos. 252.120 lett. b); 

 
b) Programma dei lavori (criterio di aggiudicazione 3 – pos. 224.420); 

 
c) L'impianto di cantiere (specificare); 

 
d) Relazione tecnica sullo svolgimento dei lavori (specificare); 

 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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e) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

 
f) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.120; 

 
g) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 

trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 
 

h) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

i) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori così come altri 
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 

 
b)  Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione del solo subappaltatore/i. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
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259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.  
 
260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: E1059 - NUOVO LICEO MENDRISIO Pagina: 31 
Opera da: Pali Data: 19.04.24 
 

 

 

269 Manodopera impiegata per la commessa. 
 

269.100 L'imprenditore deve di principio eseguire la commessa completa con la propria 
manodopera. 

 
269.110 La messa a disposizione di manodopera da parte di altre imprese del settore 

oppure da agenzie interinali è regolato dall'art. 37 RLCPubb/CIAP che si richiama 
integralmente. 

 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 

 

271.130 Garanzia di restituzione acconto 
 
271.131 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il 

COM richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione 
solidale) valida fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte 
del COM), pari all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 Si allega il rapporto geologico e geotecnico redatto dallo studio CONSULENZE 

GEOLOGICHE E AMBIENTALI SA Felber & Associati. 
Si evidenzia che il sito in oggetto ricade in zona infestata da Popillia japonica. 
L’imprenditore deve seguire le misure per la lotta al coleottero giapponese secondo 
scheda allegata al presente capitolato e prendere tutte le misure adeguate al fine di poter 
realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese nell’offerta). 

 
321.300 Rapporti geotecnici. 
 
321.310 Si allega il rapporto geologico e geotecnico. Si allega il rapporto geologico e geotecnico 

redatto dallo studio CONSULENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI SA Felber & 
Associati. 

 
322 Acqua sotterranee, zone di protezione. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Si allega il rapporto geologico e geotecnico e il rapporto idrogeologico Si allega il rapporto 

geologico e geotecnico redatto dallo studio CONSULENZE GEOLOGICHE E 
AMBIENTALI SA Felber & Associati. 
L’imprenditore deve in ogni caso informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte 
le misure adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese 
nell’offerta). 

 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 Non pertinenti il progetto. 
 
322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua. 
 
322.310 L’imprenditore deve informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte le misure 

adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese nell’offerta). 
 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Acqua meteorica. 
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324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’assuntore è tenuto a convogliarle 

acque meteoriche al di fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti 
a proteggere le opere eseguite. Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere 
dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato pretrattamento, come previsto 
nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del 
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo 
specifico prima della loro evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non 
possono essere allacciate al collettore principale o ad un’altra qualsiasi condotta senza 
l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni onere è da comprendere nei prezzi 
d’offerta. 

 
324.220 Una delle prime opere realizzate sarà la trincea di infiltrazione definitiva che potrà essere 

utilizzata per l’immissione delle acque meteoriche di cantiere. 
 
324.300 Livelli dell'acqua. 
 
324.310 Si veda quanto indicato alla pos. 322.110. 
 
324.400 Piene. 
 
324.410 Non pertinenti il progetto. 
 
330 Condotte, costruzioni, impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta delle linee 

elettriche fuori terra esistenti e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari.  
L’offerente deve verificare presso le rispettive Aziende l’esatta posizione delle condotte. 

 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta delle linee di 

contatto fuori terra esistenti e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 

 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 Presenti infrastrutture nel sedime. 

Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 
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332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Presenti nel sedime canalizzazioni per lo smaltimento delle acque. 

L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta di infrastrutture di 
acque di scarico sotterranee e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 
Su tutta l’area di cantiere sono presenti condotte per lo smaltimento di acque stradali, 
drenaggi, collettori comunali e collettori consortili. 

 
332.200 Gas. 
 
332.210 Presenti nel sedime condotte per il Gas. 

L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta di infrastrutture di 
per il gas sotterranee e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. 
La retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Presenti infrastrutture nel sedime. 

Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 Presenti infrastrutture nel sedime. 

Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 Presenti infrastrutture nel sedime. 

Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 
direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 
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332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 Prima dell'inizio dei lavori in prossimità di condutture, l'imprenditore è tenuto a informare la 

direzione dei lavori e le relative aziende proprietarie dei sottoservizi. 
L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Si opera in un’area che, se pur delimitata quale area di cantiere, vede nelle immediate 

vicinanze la presenza di un notevole numero di studenti e docenti nell’insediamento 
dell’attuale Liceo, della SPAI e della scuola media. Sono da analizzare tutti gli ostacoli 
derivanti ed adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e possibili. Si raccomanda di 
prendere tutte le precauzioni necessarie per una esecuzione sicura dell’opera. È 
fondamentale che gli operai si attengano scrupolosamente a tutte le prescrizioni in ambito 
di sicurezza per l’incolumità degli allievi della scuola. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.300 Il traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito 

applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti. 
Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 
alle proprietà. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti 
nei prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari. L’area di cantiere 
dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle norme in vigore 
attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di Polizia. 
L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata. osservazione 
delle relative normative e disposizioni. 
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360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la Via Francesco Mola (strada cantonale). 

Considerati il traffico e la zona è da tenere in conto l'accesso solo dalla corsia lato cantiere 
onde evitare, attraversamenti della sede stradale con ripercussioni sulla fluidità del traffico 
lungo via Via Francesco Mola. 
La proposta di viabilità e circolazione dell’offerente per gestire il traffico all’esterno del 
cantiere è da concordare con le autorità locali prima dell’inizio dei lavori. 
L'entrata e l'uscita dal cantiere dovrà essere regolato da personale specializzato; non è 
concesso ai mezzi di sostare in attesa lungo le strade comunali. 
Eventuali aree di attesa sono da discutere e concordare preliminarmente con la polizia 
comunale. 
A causa della presenza degli edifici scolastici nel comparto, il transito su via Francesco 
Mola è soggetto a limitazioni: la Polizia potrà definire degli orari per gli spostamenti e vietare 
cancelli di accesso ubicati vicino alla scuola. 
La verifica degli accessi e della circolazione su infrastrutture stradali deve essere valutata 
nella compilazione dell’offerta e non può in fase esecutiva dare adito a pretese 
supplementari o a supplementi di costi.  
Eventuali modifiche alla viabilità su ordinazione delle autorità locali o della DL dovranno 
essere comprese nell’offerta e non può in fase esecutiva dare adito a pretese supplementari 
o a supplementi di costi.  
Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: l’assuntore è responsabile della 
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformità alle direttive e norme vigenti. I 
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi 
esposti. 
È autorizzato solo il carico e lo scarico. 
L’assuntore si assume l’onere e le responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è da comprendere nei 
prezzi esposti. 
Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea 
che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno 
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 

 
361.120 Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari di entrata e uscita degli 

adiacenti insediamenti scolastici. 
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361.130 Il traffico è di regola consentito durante tutte le ore di cantiere nel rispetto degli orari indicati 

dalle autorizzazioni di Polizia, nel rispetto dell’esercizio e degli orari degli adiacenti 
insediamenti scolastici. 

 
Nei seguenti orari bisogna prestare particolare attenzione al traffico in entrata ed in uscita 
dal cantiere causa la concomitanza del traffico pedonale e veicolare degli allievi, trasporti, 
professori, ecc. del liceo: 

 
A. 07.30 – 08.10 entrata allievi 
B. 11.45 – 12.00 uscita allievi 
C. 13.15 – 13.30 entrata allievi 
D. 15.40 uscita allievi 
E. 16.30 uscita allievi 

 
L’assuntore si assume l’onere e la responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è comprendere nei prezzi 
esposti. 

 
363 Accesso al cantiere. 
 
363.100 Non vengono dati a disposizione ulteriori accessi al cantiere oltre a quanto comunicato alla 

pos. 361.110. 
 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Non è prevista possibilità di posteggiare se non all’interno dell’area di cantiere delimitata. 

Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 
committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’assuntore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL, 

presentando la documentazione di come l’imprenditore intende utilizzare le aree a 
seconda delle varie fasi costruttive. 
Dovranno spostarsi e adattarsi a dipendenza dell’avanzamento dei lavori sul cantiere. 
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371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Il cantiere sarà cintato, con una protezione alta almeno 2 metri e con i relativi cancelli di 

accesso. Eventuali danni provocati dall’Assuntore alla protezione di cantiere e ai cancelli, 
saranno immediatamente riparati dallo stesso, dietro indicazioni della Direzione Lavori. 

 
L'imprenditore deve chiudere le aree di lavoro in modo da impedirne l'accesso ai non addetti 
ai lavori. Le recinzioni vengono pianificate ed eseguite dall’imprenditore. 
Contro l’entrata nel cantiere di persone non autorizzate bisogna prendere i seguenti 
provvedimenti: 

 
- chiusura di uffici, baracche, magazzini e depositi (in particolare quelli contenenti 

sostanze pericolose), officine quando non c’è personale e fuori dell’orario di esercizio 
del cantiere; 

- delimitazione delle aree di cantiere interessate dai lavori; 

- sorveglianza dell’area di cantiere e degli accessi; 

- provvedimenti per impedire l’accesso al personale non autorizzato (segnaletica, 
dispositivi di illuminazione con comando automatizzato, ecc.); 

- misure organizzative: formazione di un picchetto, liste di allarme e di pronto intervento 
in emergenza. 

 
L’imprenditore è responsabile per tutti gli accessi comuni con gli altri co-imprenditori durante 
le fasi e sotto-fasi del cantiere. È onere dell’imprenditore coordinare la sicurezza degli 
accessi comuni con gli altri coimprenditori. 

  



Oggetto: E1059 - NUOVO LICEO MENDRISIO Pagina: 39 
Opera da: Pali Data: 19.04.24 
 

 

 
400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Dall’inizio dei lavori l’imprenditore ha gratuitamente a disposizione l’area di cantiere. Le aree 

d'installazione devono essere ripristinate al termine dei lavori come segue: i lavori di 
ripristino comprendono la demolizione e la rimozione di costruzioni e opere preliminari e 
provvisorie eseguite dall'imprenditore. Gli allacciamenti a condotte e la pavimentazione 
provvisorie dei fondi devono essere altresì demoliti. La modalità di ripristino si intende ante 
opere per le parti non oggetto di modifica con il progetto o allo stato di progetto. 
L'uso in comune di macchinari e di impianti d'installazione appartenenti a terzi deve essere 
regolato preventivamente. L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, 
salvo il benestare del proprietario del suolo, è onere dell’offerente. Eventuali costi derivanti 
devono essere compresi nei prezzi d’offerta. 

 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Se per esigenze di cantiere l’Assuntore necessita ulteriore superficie può contattare il 

Comune di Mendrisio per altri mappali di loro proprietà. Qualsiasi onere inerente a questo 
tema è a carico dell’assuntore. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente potrà allacciarsi provvisoriamente al quadro principale di cantiere messo a 

disposizione da terzi. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 947 
del presente fascicolo. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto di erogazione di cantiere 
predisposto da terzi. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
947 del presente fascicolo. 

 
432.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.Le spese relative ai consumi saranno dedotte 

secondo la percentuale indicata alla pos. 947 del presente fascicolo. 
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435 Condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 Se l’assuntore ne ritenesse necessarie di altro tipo dovrà formularlo in forma scritta con 

l’inoltro dell’offerta. 
Tutti gli oneri derivanti sono da includere nei prezzi unitari offerti. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.100 Concetto di smaltimento. 
 
442.110 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino” (PGR) del luglio 

1998 edito dalla Divisione dell’ambiente de Dipartimento del territorio, 
(www.ti.ch/dt/DA/SPAA/UffIDR/Temi/). 

 
442.120 L’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del dicembre 1990 considera 4 categorie di scarti 

(vedi allegato I) provenienti dal settore edilizia: 
- materiale di scavo; 
- rifiuti edili inerti; 
- altri rifiuti edili; 
- rifiuti speciali. 

 
Materiale di scavo 
L’OTR esige che il materiale di scavo non inquinato venga riciclato recuperando lo strato 
di humus e le frazioni di ghiaia e di sabbia, previa separazione. 
Quando il riciclaggio diretto non è possibile devono essere prese in considerazione le 
seguenti possibilità: 
• deposito provvisorio in vista di utilizzare più tardi il materiale nella regione; 
• trasporto per utilizzare il materiale in un’altra regione; 
• riempimento di scavi antecedenti al fine di ricreare un’area coltivabile; 
• riporti di terra effettuati nell’interasse della protezione della natura e del paesaggio o del 
mantenimento di superfici boschive. 
Se non vi è possibilità, questo materiale deve essere depositato in una discarica per 
materiali inerti (elenco disponibile sul sito www.ti.ch/gestione-rifiuti). 
La Direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sul 
materiale di scavo del giugno 1999 definisce la qualità e le modalità di smaltimento del 
materiale di scavo non inquinato, inquinato in modo tollerabile e di quello inquinato. 
L’area d’intervento è interessata dalla presenza di Popillia japonica. 
Per tale motivo i materiali di scavo inquinati da queste specie dovranno essere smaltiti , 
su indicazione della DL, secondo quanto indicato nel documento allegato “ Zone e misure 
per la lotta al coleottero giapponese”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ti.ch/dt/DA/SPAA/UffIDR/Temi/
http://www.ti.ch/gestione-rifiuti
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Rifiuti edili inerti. 
I rifiuti edili inerti sono rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in 
una discarica per materiali inerti. 
Questo tipo di rifiuto è suddiviso in quattro gruppi principali: 
• asfalto (fresatura e demolizione di rivestimenti stradali); 
• materiale di demolizione stradale (ghiaia e strati legati idraulicamente contenenti, in 
piccole quantità, materiale terroso inorganico, selci, pietre o porfidi di lastricature, selciati 
o bordure, oppure calcestruzzo); 
• calcestruzzo (cemento armato e non); 
• materiale di demolizione misto (frazioni di conglomerato minerale di parti massicce di 
costruzioni come calcestruzzo, opere di muratura in cotto, in mattoni silicocalcari o pietre 
naturali, provenienti in particolare dalla demolizione pianificata). 
Anche per questo tipo di rifiuto, è necessario chiarire se il riciclaggio è possibile 
tecnicamente e sopportabile dal profilo economico (art. 12 OTR “Obbligo di riciclare”). 

 
Altri rifiuti edili. 
Questa categoria di rifiuti contiene una frazione riciclabile (legname, metalli, plastiche) e 
una non riciclabile. 
L’OTR dispone che: 
• la frazione riciclabile deve essere destinata al riciclaggio; 
• la frazione combustibile deve essere smaltita in un impianto d’incenerimento adeguato; 
• i rifiuti che non sono ulteriormente separabili, a meno di ricorrere a provvedimenti 
sproporzionati, vanno depositati in una discarica reattore. 
Anche per questo tipo di rifiuto, è necessario chiarire se il riciclaggio è possibile 
tecnicamente e sopportabile dal profilo economico (art. 12 OTR “Obbligo di riciclare”). 

 
442.130 Base legale 
 

A livello federale la gestione dei rifiuti edili è regolata dall’OTR. In particolare l’art. 9 recita: 
 

Ordinanza tecnica sui rifiuti 
 

Art. 9 Rifiuti edili 
 

1 Chi esegue lavori di costruzione o di demolizione non può mischiare i rifiuti speciali con 
gli altri rifiuti e, sul cantiere, deve separare gli altri rifiuti nel modo seguente: 
a. materiale di scavo e di sgombero non inquinato; 
b. rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una discarica per 
materiali inerti; 
c. rifiuti combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche; 
d. altri rifiuti. 
1bis Nella misura in cui le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri rifiuti sul 
cantiere, può separarli altrove. 
2 L’autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie, se così facendo una parte dei 
rifiuti può essere riciclata. 

 
L’allegato 1 cifra 12 dell’OTR definisce invece i rifiuti edili che possono essere depositati 
in una discarica per materiali inerti: 

 
Ordinanza tecnica sui rifiuti 

 
Allegato 1 
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12 Rifiuti edili 

 
1 I rifiuti edili possono essere depositati in una discarica per materiali inerti se soddisfano 
le seguenti esigenze: 
a. detti rifiuti non devono essere mescolati a rifiuti speciali; 
b. devono essere costituiti per almeno il 95 per cento del peso da materiale sassoso o 
simile alle rocce come calcestruzzo, tegole, cemento d’amianto, vetro, calcinacci o 
materiale proveniente dal rifacimento di strade; 
c. devono essere previamente liberati da metalli, materie plastiche, carta, legno e tessili 
nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile 
sotto il profilo economico. 
2 Nelle discariche per materiali inerti può essere depositato materiale di scavo e di 
sgombero non inquinato, a condizione che tale materiale non possa essere 
riutilizzato per l’agricoltura. 
Oltre all’OTR vi sono le seguenti istruzioni, raccomandazioni e direttive per la gestione dei 
cantieri e dei rifiuti edili, destinate alle autorità esecutive e di vigilanza: 
• direttiva UFAFP per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del luglio 1997; 
• direttiva UFAFP per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo 
(Direttiva sul materiale di scavo) del giugno 1999; 
• raccomandazione UFAFP del 2000 concernente i rifiuti ammessi in discariche per 
materiali inerti; 
• istruzioni UFAFP sull’esame e riciclaggio del materiale di sterro del dicembre 
2001; 
• direttiva UFT e UFAFP del 2002 sul materiale di scavo dei binari; 
• direttiva UFAFP del 2002 sulla protezione dell’aria sui cantieri edili; 
• istruzioni UFAFP del 2003 sulla gestione dei rifiuti e dei materiali generati da progetti 
soggetti e non soggetti all’EIA; 
• direttiva UFAFP del 2003 sulle masse di sigillatura dei giunti contenenti PCB; 
• raccomandazione UFAFP del maggio 2004 concernente lo smaltimento del 
conglomerato bituminoso della demolizione di strade; 
• raccomandazione SIA 430 del 1993 concernente la gestione dei rifiuti di cantiere 
nell’ambito di nuove costruzioni, riattazioni e demolizioni; 
• Concetto Multi Benne della SSIC. 

 
442.140 Gli oneri sono da includere nei prezzi unitari. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente: 

Tutto il materiale di scarto, sporcizia, carte, cartoni, plastiche di protezione, ecc. da 
includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi: 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale in esubero proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. I materiali raccolti vanno trasportati alla discarica autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi unitari 
dell’offerta. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte 

quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare 
attenzione al flusso di utenza (studenti) che accede all’insediamenti scolastici adiacenti 
all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree e persone. 
La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di 
intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 
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523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere.  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’impresario costruttore è responsabile della protezione del cantiere. 

Tutta l’area di cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata. Presso le entrate sarà 
esposto il divieto assoluto di accesso ai non addetti ai lavori. 
L'impresario costruttore delimiterà le aree di lavoro in modo da impedirne l'accesso ai non 
addetti ai lavori. Le recinzioni vengono pianificate con la collaborazione del Committente e 
indennizzate con le apposite posizioni dell'elenco delle prestazioni. 
Contro l’entrata nel cantiere di persone non autorizzate bisogna prendere i seguenti 
provvedimenti: 
- chiusura di uffici, baracche, magazzini e depositi (in particolare quelli contenenti 

sostanze pericolose), officine quando non c’è personale e fuori dell’orario di esercizio 
del cantiere; 

- delimitazione delle aree di cantiere interessate dai lavori; 
- sorveglianza dell’area di cantiere. 

 
I lavori eseguiti presso i sedimi stradali devono essere segnalati e assicurati secondo le 
prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia. 
Misure organizzative: 
Formazione di un picchetto, liste di allarme e di pronto intervento in caso di emergenza. 
Retribuzione: 
Se non previste in posizioni specifiche, tutte le spese per le misure di protezione del cantiere 
sono da calcolare nei prezzi d’offerta. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 La protezione degli impianti esistenti e limitrofi al cantiere sono mettere in protezione 

secondo le indicazioni di progetto e gli interventi concordati con le varie autorità competenti. 
A retribuzione avviene secondo posizioni specifiche nell’elenco prestazioni.  

 
532.100 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti 

necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni 
genere e natura. Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei 
prezzi unitari. 

 
532.200 L’offerente ha l’obbligo di segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità 

competenti per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano 
le condotte e le canalizzazioni esistenti. 
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540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 In base alla direttiva “Protezione dell'aria sui cantieri edili – direttiva aria cantieri” 

pubblicata dall’Ufficio federale dell’ambiente (consultabile seguendo il percorso 
www.ti.ch/aria > basi legali > protezione dell’aria sui cantieri edili), viste le caratteristiche 
del cantiere (ubicazione, durata, grandezza), esso viene classificato nel gruppo B. 
Vanno dunque adottate integralmente tutte le misure previste dalla direttiva aria cantieri. 

 
541.200 Provvedimenti. 
 
541.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 

Oneri da comprendere nei prezzi unitari. 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di contenimento dei rumori molesti sono 

Durante tutte le fasi dei lavori dovrà essere rispettata la Direttiva sul rumore dei cantieri 
del 2 febbraio 2000, aggiornata al 24 marzo 2006, edita dall’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM). 
Si dovranno pertanto adottare in particolare i seguenti provvedimenti atti a contenere nella 
massima misura possibile la molestia: 
- lavori edili rumorosi => provvedimenti gruppo: B 
- lavori edili molto rumorosi => provvedimenti gruppo: C 
- trasporti edili => provvedimenti gruppo per GdS II e III - A 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Si richiama: 

- Legge dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “LPAc - Legge federale sulla protezione 
delle acque” del 24 gennaio 1991 

- Ordinanza dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “OPAc - Ordinanza sulla 
protezione delle acque” del 28 ottobre 1998 

- Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) del 01 luglio 1998 
- Applicazione della norma SIA 431: Evacuazione e trattamento acque di cantiere. 
Ogni costo deve essere compreso nei prezzi unitari. 

 
551.200 Provvedimenti. 
 
551.210 Le attività di cantiere non devono pregiudicare in alcun modo i riali che sono siti in prossimità 

del cantiere. Devono essere prese tutte le misure per evitare l'inquinamento e 
l'intorbidimento delle acque. È vietato introdurre sostanze di qualsiasi natura nel corso 
d'acqua anche se considerate non inquinanti. 
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551.220 Secondo le normative vigenti in materia. In caso di incidente con fuoriuscita di sostanze 

pericolose per l'ambiente l'impresa dovrà tempestivamente prendere i necessari 
provvedimenti volti a contenere l'inquinamento e evitare la contaminazione delle acque. 
L'accaduto deve essere immediatamente notificato ai pompieri, ai servizi preposti e alla 
Direzione Lavori. 
Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in 
vigore al momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 

 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 

SPAAS e SIA. 
 
552.200 Provvedimenti 
 
552.210 Per i provvedimenti si vedano le perizie ambientali specialistiche allegate. Tutti gli oneri 

derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore al 
momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 

SPAAS e SIA. 
 
553.200 Provvedimenti 
 
553.210 Per i provvedimenti si vedano le perizie ambientali specialistiche allegate. Tutti gli oneri 

derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore al 
momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 

 
560 Protezione delle opere. 
 
R569 Protezione delle opere. 
 
R569.100 L’Assuntore dovrà provvedere alla protezione efficace e durevole delle opere fornite, 

mediante materiali adatti quali: plastiche, cartoni, legname, etc). Queste prestazioni devono 
essere comprese nei prezzi unitari. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’ottenimento della Licenza edilizia e dall’approvazione del 

credito di costruzione da parte del Gran Consiglio e la relativa cresciuta in giudicato. 
 

Fasi di cantiere. 
I lavori sono previsti nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027con le seguenti fasi: 
1. Opere preliminari e di protezione, anno 2025 
2. Opere di scavo, sottostruttura e sostegno fossa, anno 2025 
3. Opere in calcestruzzo armato, anno 2025 - 2026 
4. Opere strutture in legno, anno 2025-2026 
5. Finiture, anno 2026-2027 

 
621.200  La ditta nell’esecuzione delle opere dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione lavori 

o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, ma 
anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento alcuno 
dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire regolarmente a 
dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche avverse, di scarsità 
di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei diversi lavori. La ditta 
assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, con la direzione lavori in 
modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al cantiere, alfine di assicurare uno 
svolgimento regolare del programma di lavoro, nell’interesse generale e per la buona 
riuscita. 

 
625 Programma dei lavori. 
 
625.100  Prima dell’inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestirà un programma lavori 

vincolante con l’offerente deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente modulo 
d’appalto rispettivamente ai giorni lavorativi proposti alla pos. 224.420 del presente 
fascicolo. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’approvazione, da parte del Gran Consiglio, e crescita in 

giudicato del messaggio per la richiesta del credito di costruzione. Inizio dei lavori di 
preparazione presumibilmente aprile 2025. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
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632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori deve rispettare i tempi previsti 

dall’Assuntore secondo il programma lavori vincolante (vedi pos. 625.100). 
 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
R639 Andamento regolare dei lavori. 
 
R639.100 L’assuntore non avrà diritto ad alcuna indennità se i lavori non dovessero progredire 

regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera e mezzi oppure cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. 

 
R639.900 L’assuntore, per il rispetto e l'ottimizzazione del programma lavori del Committente, può 

prevedere di lavorare durante le usuali settimane estive (agosto) di ferie dell'edilizia. 
Dovrà quindi formulare le richieste ai competenti uffici / Commissioni Paritetiche 
Cantonali, attenendosi alle disposizioni riportate sui singoli contratti di lavoro e nel rispetto 
della legislazione vigente. Le richieste, come pure gli oneri economici ed organizzativi, 
saranno a totale carico dell'imprenditore. 

 
640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti (pos. 224.420), il 

committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 224.420 è prevista una 
penale di CHF 5’000.- (cinquemila) per ogni settimana lavorativa di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: E1059 - NUOVO LICEO MENDRISIO Pagina: 49 
Opera da: Pali Data: 19.04.24 
 

 

 
R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme specifiche indicate nell’Elenco prezzi. 
 
730 Normative VSS. 
 
731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS. 
 
731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili e vale l’edizione 

in vigore al momento dell’inoltro dell’offerta. 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Per le opere e forniture descritte e offerte, per quanto non in contrasto con la parte 

contrattuale e i documenti di gara, sono valide le norme e le prescrizioni tecniche in vigore 
al momento dell’inoltro dell’offerta o che valgono come regola riconosciuta nei negozi 
costruttivi, come SIA, SN, Norme antincendio AICAA, ecc (elenco non esaustivo). Inoltre 
vengono applicate le condizioni delle Associazioni di categoria riconosciute. 

 
741.200 Prescrizioni proprietari di aziende quali Swisscom, Cablecom, gas, acqua, rete delle 

canalizzazioni, ecc.. 
 
750 Esigenze particolari. 
 
751 Esigenze particolari riguardo all’opera. 
 
751.100 Visto l’oggetto, l’opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una professionalità 

superiore alla media. Imprecisioni, imperfezioni, sbagli errori e differenze dovranno essere 
immediatamente segnalati alla DL la quale valuterà se intervenire o meno. E’ chiaro che 
lavori non eseguiti a regola d’arte andranno immediatamente rifatti a spese dell’assuntore, 
al quale viene richiesta una cura e una precisione ineccepibile. Nei prezzi unitari l’assuntore 
deve pertanto considerare tutti gli oneri dovuti alle esigenze accresciute in merito a qualità 
e precisione. Non si accettano imprecisioni dovute alla fretta e alla scarsa cura delle 
lavorazioni. I costi devono essere contemplati nei prezzi unitari. 
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R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R 791.300 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
R 791.400 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 
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R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM.  
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. Ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 
 
831.200 Aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.210 Da prevedere nell’area di cantiere messa a disposizione dal committente. 

È assolutamente vietata l’occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o 
pubbliche, se non previa autorizzazione dei rispettivi proprietari. L’impresa è tenuta a 
garantire agli artigiani un’area libera per il carico e lo scarico dei loro materiali. 

 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 La messa a disposizione di baracche di cantiere per il proprio uso è a carico dell’offerente 

e sarà da concordare con l’impresario costruttore in merito alla collocazione. 
Ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
834.200 L’imprenditore è tenuto a considerare nel prezzo dell’impianto cantiere le prestazioni e le 

attrezzature necessarie per l’abbassamento ed il sollevamento del proprio materiale e della 
propria attrezzatura. I costi relativi all’impiego della gru di cantiere o altre installazioni di 
proprietà di terzi, per le proprie esigenze, dovranno essere regolati direttamente tra 
l’assuntore e chi le mette a disposizione, senza l’intervento della Direzione Lavori. 
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837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

 
837.400 La ditta è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. 
Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non 

lavorativi, a turni; 
- trasporti speciali, ecc. 

 
R 838 Disposizioni generali. 
 
R 838.100 Esecuzione lavori, modalità. 
 
R 838.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, è da prevedere la 

possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto 
dalla DL in fase esecutiva in riferimento ai giorni presentati dall’offerente. Qualsiasi costo 
supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
R 838.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a 

proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese 
di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di 
eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le 
diverse ditte operanti in cantiere. 

 
R 838.130 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno 

essere regolati direttamente tra l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza 
l’intervento della DL. 

 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
R 839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 

L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 
committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente. 
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 
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842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 

842.110 Il tracciamento secondario a partire dagli elementi indicati dal geometra, quello a 
partire dagli elementi indicati nei piani di progetto ed eventuali ulteriori 
tracciamenti e profili necessari all’esecuzione dei lavori (minimo uno ogni 3 assi) 
sono compito dell’imprenditore. 
È compito dell’imprenditore la conservazione e salvaguardia di punti di 
tracciamento e di misurazione (inclusi quelli sopra menzionati a carico della 
COM). 
Sono compiti dell’imprenditore i tracciamenti per tutte le quote o demarcazioni che 
l’imprenditore dovesse ritenere ulteriormente necessarie nonché il loro 
mantenimento, così come il controllo di quote e misure già esistenti sul cantiere. 
Sono compiti dell’imprenditore tracciamenti per tutte le quote o demarcazioni che 
la DL dovesse ritenere ulteriormente necessarie. 
Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, 
rispettivamente nei prezzi unitari. La precisione richiesta per i tracciamenti è di +/-
2 cm. 
Fa parte degli oneri dell’imprenditore il tracciamento degli assi dei pali con 
geometra abilitato sulla base del piano tracciamento che verrà fornito dal 
progettista. 
La DL effettuerà una verifica in contraddittorio della precisione del tracciamento 
dei pali. 
La precisione richiesta sull’asse dei pali eseguiti è di +-5cm. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale incaricato 

gli oneri derivanti sono a carico del committente 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra l’assuntore o 

un suo rappresentante e la DL.  
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione dall’assuntore e 
dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle del progetto, non ordinate dalla DL, non verranno 
riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se accettate dalla DL, 
verrà dedotto l’importo corrispondente in fase di liquidazione. Gli oneri derivanti dalle 
liquidazioni in contraddittorio sono sa comprendere nei prezzi unitari. 
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Raffrescamento di cantiere. 
 
853.100 Verrà applicato secondo le norme SUVA. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
Durante l’intero corso dei lavori l’imprenditore deve mantenere sul cantiere organizzazione 
e ordine ineccepibili. Ogni ditta dovrà provvedere all’eliminazione dei propri rifiuti secondo 
quanto previsto alla pos. 442.500. Sarà assolutamente vietato mischiare i rifiuti di cantiere 
(si vedano artt. 9-10 Ordinanza tecnica federale sui rifiuti del 10.12.90). 

 
855 Servizio invernale. 
 
854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
 
880 Prove e campioni. 
 
882 Controlli e prove. 
 
882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 
 
882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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890 Disposizioni generali. 
 
890.100 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione 

a tappe o in fasi diverse. 
Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
890.200 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere 

a proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora l’assuntore 
danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese di riparazione 
o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di eventuali danni, 
la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le diverse ditte 
operanti in cantiere. 

 
890.300 I costi relativi all’impiego degli eventuali impianti di cantiere (impianti di sollevamento… 

ecc) per le esigenze degli artigiani dovranno essere regolati direttamente tra l’impresa 
appaltante e chi ne richiede l’uso, senza l’intervento della DL. 

 
890.400 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. Se necessario, l’imprenditore si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- lavoro notturno, di giorni non lavorativi, a turni, ecc. 
- trasporti speciali, ecc. 

 
890.500 Il titolare della ditta assuntrice è tenuto a condurre personalmente i lavori o a farsi 

rappresentare sul cantiere da persona idonea munita della necessaria conoscenza per 
ricevere gli ordini e le comunicazioni della direzione lavori. Il rappresentante deve poter 
eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le operazioni di sua spettanza. Se il 
cantiere lo richiede il titolare o il suo rappresentante deve essere presente sul cantiere 
durante l’intero orario di lavoro. La direzione lavori si riserva il diritto di far sostituire con 
effetto immediato il rappresentante in caso di scarse capacità tecniche, per ragioni di 
negligenza o di non rispetto dell’etica. L’allontanamento può essere evocato in ogni 
momento anche per quegli operai o dipendenti che si opponessero agli ordini o 
assumessero un comportamento indecoroso, lesivo ed offensivo o che comunque 
turbasse il buon andamento dei lavori. Di queste decisioni la direzione lavori non è tenuta 
a dare spiegazioni di sorta e la ditta assuntrice è obbligata alla sostituzione immediata. 

 
890.600 La ditta assuntrice è tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre ditte 

e deve assicurare una regolare continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. In 
particolare deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo scopo di organizzare in 
modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei lavori. La ditta 
assuntrice è tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, anche 
rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, deve darne 
immediatamente comunicazione alla direzione lavori La ditta assuntrice è responsabile 
dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate con quelle eseguite da altre ditte. 

 
890.700 Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita 

riunione di cantiere con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla direzione lavori. La presenza 
della ditta assuntrice, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e perentoria. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
941.120 Rapporti settimanali. 
 
941.130 Rapporti a regia.  

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore 
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, 
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.110 Regole di retribuzione. 

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
942.130 La fatturazione dei lavori eseguiti (con presentazione di una liquidazione parziale – 

situazione) dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, 
ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della fattura. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione e approvati dal COM. 
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(manodopera e materiali). 
I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
944.120 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” dell’associazione di categoria. 
 
944.130 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL ed aver ricevuto regolare ordine scritto. 
 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch


Oggetto: E1059 - NUOVO LICEO MENDRISIO Pagina: 61 
Opera da: Pali Data: 19.04.24 
 

 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
946.500 Indennità intemperie.  
 
946.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che 

l’offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa 
disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a misura, 
IVA esclusa). 
Edilizia: 0,5% dell’importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione 
finale, senza i lavori a regia. 

 
946.520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono 

riconosciute le retribuzioni per indennità per intemperie. 
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947 

947.100 

947.200 

947.210 

947.300 

947.310 

947.400 

947.410 

947.500 

947.510 

947.600 

947.610 

950 

951 

951.100 

952 

952.100 

960 

961 

961.100 

Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 

Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 
carico dell’imprenditore. 

Per pannelli pubblicitari di cantiere 

Verrà dedotto un importo di CHF 250.- per l’iscrizione del nome (Pos. 839.100). 

Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione. 

0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA. esclusa) (pos. 432.100). 

Per lavori di pulizia del cantiere. 

0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (pos. 442.500). 

Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC). 

0.15 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa). 

Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 

0.30 % del importo lordo di liquidazione IVA esclusa (Pos. 922.100). 

Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

Autorizzazioni. 

L’offerente è responsabile per eventuali autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 

Disposizioni delle autorità. 

Per l’esecuzione delle opere, l’imprenditore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
Ogni contratto o accordo stipulato dall’imprenditore con enti e autorità dovrà essere 
preventivamente discusso e approvato dalla DL. 
Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi 
esposti. 

Documenti dell'opera. 

Documentazione dell'opera. 

L’offerente è obbligato ad allestire una documentazione completa dell’opera (fotografica e 
rilievi) dei processi di lavorazione, soprattutto per le parti d’opera che non possono essere 
verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo d’offerta e realizzati in opera. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedie e finali) direttamente alla DL al piu’ presto possibile. 
I controlli di qualità del committente non avranno alcun effetto riduttivo sulle responsabilità 
dell’offerente in caso di difetti. 
La documentazione è da consegnare alla direzione dei lavori specialistica. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data dell’inoltro dell’offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni dei prezzi. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.200 Le variazioni di prezzo a seguito del rincaro saranno riconosciute con i modelli di costo CPN 

secondo la Norma SIA 123. I capitoli CPN che non hanno un rispettivo indice ICP dovranno 
essere rincarati sotto la voce Div. 

 
710 Metodo dell’indice dei costi di produzione ICP. 
 
710.100 Si applica l’Indice dei costi di produzione ICP fornito dalla SSIC per “edilizia e genio civile”. 
 
710.200 Nessun supplemento per spese generali sull’importo delle variazioni di prezzo. 
 
711 Basi di calcolo 
 
711.100 Il calcolo viene eseguito secondo i modelli di costo CPN. I capitolati CPN che non hanno 

un corrispettivo modello, o ne hanno più di uno, vengono indicizzati sotto la voce Div. 
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400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo. 

  

S M I T

Costi d'opera Salario Materiale Inventario Terzi

% % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00

Oneri sul salario base

Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi

Indennità e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale

- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale

- Assicurazione responsabilità civile

M Costi base Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Materiale

- Costi magazzino dell'impresa

- Perdite e rischi di quantità

- Trasporti di piccole quantità

I Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Inventario

- Costi nell'ambito inventario

T Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costi d'opera 1

Sorveglianza e conduzione

Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2
   

Supplementi finali

Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00

- Spese generali  SG

- Costo del denaro  CD  
 

PC Prezzo di costo                                        

- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:

Subtotale 1        

- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi f inali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. IVA

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST M I T
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Incarico 2
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
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033.200 brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2023

R .910 Per lavori a regia, senza sorveglianza, trasferta e IVA
escluse. Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI
Assistente (*): CHF/ora 102.00 Nota (*): La conduzione
lavori, secondo la normale necessità d'impresa, è già
considerata nelle tariffe del personale d'esercizio. Per una
presenza supplementare dell'assistente, richiesta
dalla committenza, viene applicata la tariffa indicata
alla pos. R 042.920.

R .930 SORVEGLIANZA
Capo muratore dipl. federale: CHF/ora 97.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

19.04.2024
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R 042.940 Caposquadra: CHF/ora 95.00

Muratore qualificato: CHF/ora 92.00

Muratore: CHF/ora 84.50

Casseratore: CHF/ora 84.50

Carpentiere: CHF/ora 89.00

Ferraiolo: CHF/ora 84.50

Magazziniere: CHF/ora 84.50

Costruttore stradale: CHF/ora 82.50

Selciatore: CHF/ora 99.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista CHF/ora: 89.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 89.00

Macchinista CHF/ora: 83.50

Conducente di autocarri:CHF/ora 83.50

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 78.50

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.50

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.001 Base 
di calcolo. Tariffe orarie di
riferimento del committente,
elencate alla pos. R 042.900 e
suddivise nelle attività
svolte dal personale.

Data di edizione:2023

19.04.2024
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121.001
Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo elencate alla pos. R
042.900.

up = Fr

Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ...................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore = (100 - ribasso) :
100.
Fattore =
..................... :Y01.01 10'000 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.220 Documento: "Supporto per il
calcolo dei lavori a regia"

Editore: SSIC/IPB

Anno di edizione: edizione in
vigore al momento della
richiesta d'offerta.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore = (100 - ribasso) :
100.
Fattore
=....................... :Y01.01 5'000 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.220 Documento: "Supporto per il

Riporto .................

19.04.2024
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320.220 calcolo dei lavori a regia"

Editore: SSIC/IPB

Anno di edizione: edizione in
vigore al momento della
richiesta d'offerta.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore = (100 - ribasso) :
100. Fattore =
...................... :Y01.01 2'500 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Prestazioni di terzi secondo i prezzi a regia delle basi di
calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Calcolo dei costi delle prestazioni di terzi con il fat-
tore: prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
delle prestazioni di terzi se-
condo le basi di calcolo nelle
osservazioni preliminari fa-
coltative del sottopar. 410.
up = Fr.
Ribasso %
=....................
Fattore = (100 - ribasso) :
100
Fattore
=......................... :Y01.01 2'500 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111

19.04.2024



Pagina: 71Progetto: M2116 [2P]
E1059 - NUOVO LICEO MENDRISIO mapp. 3139 RFD
INCARICO 2 : PALI

Incarico: 1    CPN Costruzione: 171 Pali I/10 (V22)

171 Pali

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 171I/2010.
Pali (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese nei lavori relativi all'esecuzione dei
pali (1).

.100 Tracciamento della posizione e della direzione dei pali in
base ai piani e ai punti fissi messi a disposizione dalla di-
rezione lavori.

.200 Fissaggio dell'armatura a garanzia della posizione corret-
ta.

.300 Posa dei distanziatori a garanzia del copriferro.

.400 Montaggio degli elementi di giunzione o di accoppiamento.

.500 Saldatura o accoppiamento di elementi di pali di acciaio.

012 Prestazioni comprese nei lavori relativi all'esecuzione dei
pali (2).

.100 Stesura dei protocolli dei pali con almeno le seguenti in-
dicazioni:
. Nome del caposquadra.
. Numero del palo e data.
. Tipo e diametro del palo.
. Lunghezza del foro trivellato con o senza rivestimento
e lunghezza del palo.
. Descrizione del terreno di fondazione.
. Perforazione a vuoto.
. Ostacoli durante la trivellazione.
. Incastro dei pali nel terreno portante.

19.04.2024
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012.100 . Infiltrazioni di acqua.
. Scavo sott'acqua.
. Caratteristiche del calcestruzzo, consumo di calce-
struzzo.
. Iniezioni della base.
. Posizione e numero di iniezioni.
. Successione temporale delle trivellazioni e degli altri
lavori.

.200 Manutenzione necessaria dell'attrezzatura.

.300 Rimozione dell'attrezzatura, compresa la pulitura al termi-
ne dell'esercizio.

013 Prestazioni non comprese nei lavori relativi all'esecuzione
dei pali.

.100 Lavori relativi allo smaltimento delle acque e all'abbas-
samento della falda freatica.

.200 Richiesta dei piani relativi alle condotte presenti nel
terreno.

.300 Richiesta delle indicazioni relative all'acqua di falda,
alle zone di protezione dell'acqua di falda, alle sorgen-
ti, ai pozzi di captazione e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale secondo i bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: lasso di tempo
necessario per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Ore di lavoro del gruppo.

.510 L'ora di lavoro del gruppo in caso di lavoro difficoltoso
comprende tutti i costi per i salari e gli oneri sociali,
i costi della messa a disposizione e dell'esercizio delle
relative attrezzature, nonché dell'usura degli utensili.

.520 L'ora di lavoro del gruppo in caso di prestazioni supplemen-
tari comprende tutti i costi per i salari e gli oneri so-
ciali calcolati dal momento della sostituzione dell'uten-
sile alla ripresa dell'esercizio.

19.04.2024
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022 Regole di computo per i pali eseguiti con asportazione del
terreno.

.100 Lunghezza del palo gettato in opera, con o senza rivestimen-
to: lunghezza dalla quota inferiore di trivellazione a
quella teorica della testa del palo.

.200 Lunghezza del palo trivellato gettato in opera con scavo so-
stenuto da fluidi: lunghezza dalla quota inferiore di tri-
vellazione a quella teorica della testa del palo.

.300 Lunghezza del palo trivellato a elica continua: lunghezza
dalla quota inferiore di trivellazione a quella teorica
della testa del palo.

.400 Lunghezza della perforazione a vuoto: lunghezza dalla quota
teorica della testa del palo a quella del piano di lavoro.

023 Regole di computo per i pali eseguiti con spostamento del
terreno.

.100 Lunghezza del palo infisso o rotoinfisso gettato in opera:
lunghezza del palo dalla quota inferiore della base a quella
teorica della testa.

.200 Lunghezza di fornitura del palo di calcestruzzo prefabbri-
cato: lunghezza del palo secondo l'ordinazione del pro-
gettista.

.300 Lunghezza di fornitura del palo di legno: lunghezza del pa-
lo secondo l'ordinazione del progettista. Diametro del palo
misurato a metà fusto.

.400 Lunghezza di fornitura del palo vibroinfisso eseguito con
spostamento del terreno: lunghezza del palo dalla quota
inferiore della base a quella teorica della testa.

.500 Lunghezza di infissione del palo eseguito con spostamento
del terreno: lunghezza dalla quota inferiore della base del
palo a quella del piano di lavoro.

.600 Lunghezza di infissione a vuoto: lunghezza dalla quota su-
periore della testa del palo a quella del piano di lavoro.

024 Regole di computo per i micropali.

.100 Lunghezza del micropalo trivellato, con o senza rivesti-
mento: lunghezza dalla quota inferiore di trivellazione a
quella teorica della testa del palo.

.200 Lunghezza della perforazione a vuoto: lunghezza dalla quota
teorica della testa del palo a quella del piano di lavoro.

.300 Lunghezza di fornitura del micropalo infisso o rotoinfisso:
lunghezza del palo secondo l'ordinazione del progettista.

19.04.2024



Pagina: 74Progetto: M2116 [2P]
E1059 - NUOVO LICEO MENDRISIO mapp. 3139 RFD
INCARICO 2 : PALI

Incarico: 1    CPN Costruzione: 171 Pali I/10 (V22)

024.400 Lunghezza di trivellazione del micropalo rotoinfisso: lun-
ghezza dalla quota inferiore di trivellazione a quella teo-
rica della testa del palo.

.500 Lunghezza di infissione del micropalo: lunghezza dalla
quota inferiore della base del palo a quella del piano di la-
voro.

025 Regole di computo per i pali speciali.

.100 Lunghezza di fornitura del palo spinto: lunghezza del palo
secondo l'ordinazione del progettista.

.200 Lunghezza del palo spinto infisso a spinta statica: lun-
ghezza del palo dalla quota inferiore a quella teorica
della testa.

026 Regole di computo per le condotte di iniezione.

.100 Lunghezza delle condotte di iniezione: lunghezza effettiva
delle condotte di iniezione posate.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Definizione dei pali in base al procedimento di messa in
opera.

.100 Palo trivellato: palo eseguito con asportazione del terreno e
getto successivo.

.200 Palo rotoinfisso, p.es. palo trivellato a elica continua
(CFA): durante l'estrazione del tubo a elica, il materiale
viene rimosso e contemporaneamente viene iniettato il cal-
cestruzzo.

.300 Micropalo: palo di diametro fino a mm 300 nelle diverse
varianti esecutive.

.400 Palo spinto: palo infisso mediante una spinta statica con
spostamento del terreno.

.500 Palo infisso: palo infisso nel terreno mediante battitura o
vibratura con spostamento del terreno e con eventuale inie-
zione.

032 Definizione dei pali in base al tipo di comportamento.

.100 Palo portante per attrito laterale: palo in cui la resi-
stenza si sviluppa principalmente lungo la sua superficie
esterna.

.200 Palo portante di punta: palo in cui la resistenza si svi-
luppa principalmente a livello della base.

033 Definizione dei pali in base al tipo di sollecitazione.
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033.100 Palo sollecitato a compressione: palo che trasmette nel
terreno forze di compressione lungo il suo asse.

.200 Palo resistente al taglio: palo che trasmette nel terreno
forze perpendicolari lungo il suo asse.

.300 Palo sollecitato a trazione: palo che trasmette nel terreno
forze di trazione lungo il suo asse.

034 Definizione dei pali in base al tipo e al momento di fab-
bricazione.

.100 Palo iniettato: palo eseguito mediante iniezione con miscela
di malta o cemento durante o dopo la messa in opera.

.200 Palo gettato in opera: palo eseguito mediante getto di
calcestruzzo direttamente nel terreno.

.300 Palo prefabbricato: palo monolitico o a più elementi fab-
bricato prima della posa, p.es. di calcestruzzo armato,
acciaio o legno.

035 Definizione dei pali in base al tipo di sostegno della pa-
rete del foro.

.100 Palo trivellato, scavo sostenuto da fluido bentonitico:
palo eseguito mediante getto di calcestruzzo nel foro le
cui pareti sono sostenute da fluido bentonitico.

.200 Palo trivellato, senza rivestimento: palo eseguito me-
diante getto di calcestruzzo nel foro senza rivestimento.

.300 Palo trivellato, con rivestimento: palo eseguito mediante
getto di calcestruzzo durante l'estrazione del tubo di rive-
stimento dal foro trivellato.

036 Definizione dei pali in base al tipo di utilizzazione.

.100 Palo di fondazione: palo in opera.

.200 Palo di prova: palo sul quale vengono eseguite prove di ca-
rico per il dimensionamento dei pali di fondazione.

037 Altri termini tecnici.

.100 Barra trivellata (chiodo): barra di acciaio inserita in
un foro trivellato e iniettata con malta, oppure barra auto-
perforante iniettata.

.200 Tubo getto: tubo convogliatore impiegato per la messa in ope-
ra del calcestruzzo.

.300 Rifiuto: penetrazione media del palo nel terreno misurata
in centimetri dopo una serie di 10 colpi.

R .900 N.B.: LE EVENTUALI INTERRUZIONI E FERMI CANTIERE
DOVUTI ALLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI SCAVO ED ESECUZIONE
DELLE RELATIVE OPERE DI PALIFICAZIONE A TAPPE, DEVONO
ESSERE COMPRESI NEI PREZZI UNITARI.
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R 037.900
N.B.: TUTTI GLI SPOSTAMENTI INTERMEDI DOVUTI ALLO
SVOLGIMENTO DEI LAVORI A TAPPE DEVONO ESSERE CONTENUTI NEI
PREZZI UNITARI.

R 039 PROVVEDIMENTI PER PRESENZA DI NEOFITE/INSETTI  INFESTANTI

R .100 N.B.: IN CASO IL FONDO OGGETTO DI LAVORI DI SCAVO SI COLLOCHI
ALL'INTERNO DELLE ZONE CUSCINETTO A E B PER LA
PRESENZA DELLE POPILIA JAPONICA, SI INVITA L'IMPRESA
ESECUTRICE A PRENDERE TUTTI I PROVVEDIMENTI CONTENUTI NELLA
LICENZA EDILIZIA E RICHIESTI DALLE NORMATIVE VIGENTI, PER
TRATTARE TALE PROBLEMA.
GLI STESSI ACCORGIMENTI DEVONO ESSERE PRESI IN CASO DI
PRESENZA DI NEOFITE INVASIVE.
I COSTI DI TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE INCLUSI NEI
PREZZI UNITARI.

R .300 REGOLE DI RETRIBUZIONE
GENERALE

PRESTAZIONI DA CONSIDERARE COMPRESE

OGNI ONERE PER DIFFICOLTÀ DI LAVORO IN PRESENZA DI FANGO E
ACQUA DEVE ESSERE PREVISTO ALL'IMPRENDITORE NEI PREZZI
UNITARI.

OGNI ONERE PER LA GESTIONE E LA MOVIMENTAZIONE DI QUALUNQUE
MATERIALE E ATTREZZATURA ALL'INTERNO DELL'AREA DI
CANTIERE DEVE ESSERE COMPRESA NEI PREZZI UNITARI.

FATTORI DI CONVERSIONE RICONOSCIUTI
1 m3 volume di scavo materiale
compatto = 1.2 m3 volume di scavo materiale sciolto.
1 m3 volume di scavo materiale compatto = 1.9 t massa
materiale di scavo compatto 1 m3 volume di scavo materiale
sciolto = 1.58 t massa materiale di scavo sciolto.

040 Calcestruzzo per pali
-------------------------------------------------------------------------------------

042 Calcestruzzo a prestazione garantita CPG per pali. Secondo
la norma SN EN 206-1 (2).

.100 Calcestruzzo per pali
Tipo CPN C
Classe di resistenza alla com-
pressione C30/37
Classe di consistenza S4

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Accessi e allacciamenti alle infrastrutture
-------------------------------------------------------------------------------------
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111 Accessi e piani di lavoro.

.100 Accessi.

.110 Esecuzione, messa a disposizione, esercizio e manutenzio-
ne per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 L'imprenditore è tenuto a
coordinare gli accessi in
funzione delle necessità di
scavo richieste dal progetto.
L'imprenditore è tenuto a
coordinarsi con l'impresa
generale di scavo presente e
con quella per le opere da
capomastro.
Tutti gli oneri per il
coordinamento ed il lavoro in
compresenza devono essere
inclusi. Non verranno
riconosciuti supplementi in
tal senso.
Deve essere compresa la
fornitura e/o l'uso di
materiale disponibile in sito
e la messa in opera dello
stesso in funzione della
tipologia d'impianto proposto
dall'imprenditore.
Si considerino le fasi del
programma lavori, le tappe di
scavo generale le
caratteristiche e la natura
del terreno su cui si deve
operare come da relazioni
geologiche allegate. :B07.02 1 gl ...................... ......................

.120 Rimozione e sgombero, compresi le tasse di deposito e il ri-
pristino delle superfici allo stato originario.

.121 Concerne pos. 111.111 :B07.02 1 gl ...................... ......................

.200 Piani di lavoro.

.210 Esecuzione, messa a disposizione, esercizio e manutenzio-
ne per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.211 L'imprenditore è tenuto a
coordinare i piani di lavoro
in funzione delle necessità di
scavo richieste dal progetto.
Deve essere compresa la
fornitura e/o l'uso di
materiale disponibile in sito
e la messa in opera dello
stesso in funzione della
tipologia d'impianto proposto
dall'imprenditore.
Si considerino le fasi del
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111.211 programma lavori, le tappe di
scavo generale le
caratteristiche e la natura
del terreno su cui si deve
operare come da relazioni
geologiche allegate. :B07.02 1 gl ...................... ......................

.220 Rimozione e sgombero, compresi le tasse e il ripristino delle
superfici allo stato originario.

.221 Concerne pos. 111.211 :B07.02 1 gl ...................... ......................

130 Attrezzature per pali eseguiti con asportazione del terreno
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzature per pali eseguiti con asportazione del terreno.

.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto
di ritorno, compresa la messa a disposizione per la durata
delle prestazioni dell'imprenditore.

.101 Questa posizione dovrà
comprendere tutti gli oneri
per l'installazione
dell'impianto cantiere
necessario per l'esecuzione di
pali trivellati con camicia di
rivestimento da 12
a 22 metri di
perforazione.
Si consideri la necessità di
fornire un attrezzatura
adeguata per pali da 70 cm di
diametro.
Descrizione dell'attrezzatura:
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................
Numero di attrezzature:
.............................-
.............................-
.............................-
.............................
Durata dei lavori per
l'esecuzione di pali 
d...........................-
.............................-
.............................-
.............................
Rendimento di ogni
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131.101 attrezzatura
m/d........................-
.............................-
.............................-
.............................
Portata d'acqua necessaria
l/min.......................-
.............................-
.............................-
.............................
Pressione d'acqua necessaria
Pa.........................-
.............................-
.............................-
.............................
Potenza di allacciamento
elettrico
necessaria
kW........................-
.............................-
.............................-
............................. :B07.02 1 gl ...................... ......................

132 Messa a disposizione delle attrezzature per pali eseguiti
con asportazione del terreno.

.100 Messa a disposizione delle attrezzature definite nella
pos. 131 durante le interruzioni di lavoro ordinate dal
committente o a causa di un prolungamento del tempo di
esecuzione imputabile al committente.

.110 Interruzioni in giorni, solo per le attrezzature. Computo:
numero di attrezzature x numero di giorni.

.111 Concerne pos. 131.101 :B07.02 5 pz ...................... ......................

.120 Interruzioni in ore, manodopera e attrezzature. Computo:
numero di attrezzature x numero di ore.

.121 Concerne pos. 131.101 :B07.02 50 pz ...................... ......................

134 Spostamento delle attrezzature per pali eseguiti con asporta-
zione del terreno.

.100 Spostamento dell'attrezzatura da palo a palo secondo le pos-
sibilità della stessa, sulla medesima quota di lavoro.
Computo: numero di attrezzature x numero di spostamenti.

.131 Distanza m fino a 20
Concerne pos. 131.101
L'imprenditore è tenuto a
prendere visione dei luoghi
prima della presentazione
dell'offerta e di considerare
nel prezzo unitario tutti gli
oneri necessari per
l'adempimento delle
lavorazioni richieste a regola
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134.131 d'arte. :B07.02 57 pz ...................... ......................

135 Spostamento delle attrezzature per pali eseguiti con asporta-
zione del terreno, compresi il carico, il trasporto e lo sca-
rico.

.201 Spostamento delle attrezzatura
da una quota di perforazione
all'altra secondo le necessità
del progetto.
Nella posizione globale devono
essere compresi tutti gli
spostamenti di quota necessari
tra la parte bassa del
cantiere e quella alta e tra
le diverse quote di
perforazione richieste dal
progetto d'appalto e dal
programma lavori allegato.
Si deve considerare la
necessità di dover perforare a
diverse quote laddove la
geometria della platea lo
richiede. L'imprenditore e
tenuto a prendere visione dei
luoghi prima della
presentazione dell'offerta e
di considerare nel prezzo
unitario tutti gli oneri
necessari per l'adempimento
delle lavorazioni richieste a
regola d'arte.
Concerne pos. 131.101
up = gl :B07.02 1 up ...................... ......................

200 Pali eseguiti con asportazione del terreno
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

.400 Accesso all'area o al piano di lavoro.

.410 Concerne pos. 131.000
L'imprenditore deve
considerare durante le fasi di
scavo ogni accorgimento a lui
utile per consentire
l'accesso, la movimentazione e
lo spostamento dell'impianto
di perforazione all'interno
delle aree di lavoro.

210 Pali trivellati gettati in opera, con rivestimento
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Esecuzione di pali trivellati gettati in opera, con rivesti-
mento, compresi la fornitura del calcestruzzo e il carico
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211 diretto sul mezzo di trasporto o la messa in deposito latera-
le del materiale di risulta.

.100 Diametro nominale palo mm 700.

.110 Pali verticali. Computo: lunghezza dalla quota inferiore
di trivellazione a quella teorica della testa del palo.
Sovrapprofilo incluso % 20

.111 Secondo il piano Ingegnere di
appalto.
Numero di pali: circa 60.
Lunghezza palo m 12 a 22
Calcestruzzo per pali CPN-C
C30/37, classe di consistenza
S4.
Compreso oneri di tracciamento
secondo le coordinate fornite
dal progettista.
Compreso oneri di carico
scarico e trasporto
all'interno del cantiere del
materiale di risulta asciutto
o bagnato al deposito
intermedio. :B07.02 1'050 m ...................... ......................

.120 Perforazioni a vuoto. Computo: lunghezza dalla quota teorica
della testa del palo a quella del piano di lavoro.

.121 Concerne pos. 211.111 :B07.02 60 m ...................... ......................

212 Supplementi ai pali trivellati gettati in opera, con rivesti-
mento.

.200 Per attraversamento di ostacoli con scalpello o attrezzo da
roccia.

.201 Computo: ore di lavoro del
gruppo. :B07.02 50 h ...................... ......................

.600 Per trivellazioni e getto di calcestruzzo sott'acqua.

.610 Trivellazione. Computo: lunghezza dalla quota inferiore
del foro a quella del livello di falda nel tubo di rivesti-
mento.

.611 Concerne pos. 211.100 :B07.02 60 m ...................... ......................

.620 Getto di calcestruzzo. Computo: lunghezza dalla quota in-
feriore di trivellazione a quella teorica della testa del
palo.

.621 Concerne pos. 211.100 :B07.02 1'050 m ...................... ......................

.700 Per maggior consumo di calcestruzzo rispetto alla quantità
inclusa, compresa la fornitura. Computo: volume secondo i
bollettini di consegna.
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212.701 Concerne pos. 211.100 :B07.02 40 m3 ...................... ......................

250 Armatura per pali trivellati gettati in opera ed elementi
da integrare supplementari
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Fornitura e posa di armatura per pali trivellati gettati
in opera.

.100 Acciaio B500B.

.151 Fornitura e posa di gabbie
d'armatura fino a 2 pezzi,
preassemblate interamente in
officina o in sito da
accoppiare con morsetti di
opportuno diametro o adeguata
sovrapposizione.
Diametri vari, staffatura a
spirale inclusa.
Computo: kg di acciaio :B07.02 55'000 kg ...................... ......................

252 Supplementi all'armatura per pali trivellati gettati in
opera.

.100 Per posizioni delle liste dei ferri.

.101 Computo: numero di posizioni.
:B07.02 50 pz ...................... ......................

253 Taglio sul cantiere dell'armatura per pali eseguiti con
asportazione del terreno.

.002 Con disco da taglio. :B07.02 500 pz ...................... ......................

254 Elementi da integrare supplementari per pali eseguiti con
asportazione del terreno.

.100 Tubi per misurazioni soniche.
Computo: lunghezza tubo.

.101 Tubi per controllo sonico o ad
ultrasuoni
Materiale acciaio secondo
norma SIA 267/1, compreso
aste,elementi di accoppiamento
e coperchi alle estremità.
Diametro del tubo di
misurazione su proposta
dell'imprenditore secondo le
necessità dell'impianto di
rilevamento offerto alla
posizione 661.100.
Si consideri nel prezzo
unitario il costo della
lavorazione e della saldatura
alla gabbia d'armatura nella
misura di 3 tubi disposti a
stella, vedi anche posizione
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254.101 664.001. :B07.02 360 m ...................... ......................

R .891 Supplemento per posa ad alta
precisione dell'armatura del
palo.
La posizione in pianta dovrà
rispettare quanto previsto
nella Pos. 719.101.
Il posizionamento in quota del
filo superiore dell'armatura
dovrà avere una precisione
rispetto alla quota teorica di
massimo +/- 30 mm. :B07.02 60 pz ...................... ......................

R .892 Supplemento per esecuzione
armatura testa palo sagomata
secondo il piano ingegnere di
appalto
E1059_GC_PI_MIX_00_SCD_202_41-
_0.
up=pz :B07.02 60 pz ...................... ......................

600 Sorveglianza e prove
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Prove di carico statiche dei pali: prove di compressione
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Dispositivi per prove di compressione.

.100 Installazione dei dispositivi di carico per il primo palo di
prova e rimozione dopo l'ultimo.

.101 Concerne pos. 211.100
Per dispositivi si intende
l'attrezzatura completa di
martinetti, carpenteria,
zavorre di contrasto e ogni
dispositivo per la
predisposizione delle
strutture di contrasto atte a
ricevere il carico di prova
sul palo.
Distanza fra i pali di
contrasto da 4 a 6 m.
In particolare devono essere
comprese un numero adeguato di
barre tipo Gewi, L= 6 m d=63
mm acciaio B500B o superiore
secondo proposta
dell'imprenditore, per
l'ancoraggio dei pali di
ancoraggio alla struttura di
contrasto. :B07.02 1 pz ...................... ......................
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621.200 Spostamento dei dispositivi di carico da un palo di prova al-
l'altro. Computo: numero di spostamenti.

.201 Concerne pos. 621.101
Distanza m da 5 a 30
Compresi spostamenti in quota.

:B07.02 2 pz ...................... ......................

.300 Messa a disposizione dei dispositivi di carico. Computo:
numero di dispositivi x numero di giorni.

.301 Concerne pos. 621.101 :B07.02 10 pz ...................... ......................

622 Preparazione dei pali per la prova di compressione. Compu-
to: numero di pali di prova.

.001 Concerne pos. 211.100
Incluso aggancio sui due pali
di contrasto adiacenti e tutto
il necessario per eseguire un
lavoro a regola d'arte. :B07.02 3 pz ...................... ......................

623 Esecuzione, registrazione e interpretazione dei dati delle
prove di compressione. Computo: numero di prove di com-
pressione, compresa l'interpretazione dei dati per ogni
palo di prova.

.001 Prova secondo la norma
SIA 267/1.
Forza di prova F_pv kN 4000.
É inoltre richiesta la
registrazione e
l'interpretazione dei
risultati di carico anche sui
due pali di contrasto i quali
sono soggetti a una forza di
trazione corrispondente a
F_pv/2 = 2000 kN, al fine di
ricostruire il diagramma
carico-spostamento, anche per
i pali di contrasto (SIA 267,
267-1).

Secondo indicazioni DL, stadi
di carico da definire da 8 a
15.

Se durante la prova si dovesse
osservare una resistenza
superiore ai valori di carico
indicati, l'ingegnere sul
posto richiederà che la stessa
sia continuata fino a quando
egli lo riterrà opportuno. È
quindi da prevedere la
possibilità di aumentare il
carico di prova sino a
raggiungere i 5'000 kN.
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623.001 I dati raccolti durante la
prova dovranno essere
riassunti in modo completo in
un rapporto, in particolare i
grafici dello spostamento e
della forza in testa al palo
in funzione del tempo dovranno
essere riportati.

Se richiesto dall'Ingegnere
Civile tutti i dati misurati
nel corso delle prove dovranno
essere messi a sua
disposizione.

Chi svolgerà le prove dovrà
inoltre essere in grado di
interpretarne i risultati e in
particolare di fornire i
seguenti parametri per ogni
elemento testato:

· Resistenza totale del palo
· Resistenza di punta
· Resistenza per attrito
· Deformazione al carico di
prova
· Deformazione ultima

Il Progettista si riserva il
diritto di consultare un
esperto in geotecnica per
disporre di un secondo parere
e di trasmettergli parte o la
totalità dei dati prodotti nel
corso delle prove. :B07.02 3 pz ...................... ......................

624 Supplemento per tempi di attesa prolungati durante le prove
di compressione.

.001 Concerne pos. 623.001 :B07.02 20 h ...................... ......................

640 Prove di carico dinamiche ad alta deformazione: prove di
compressione
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Dispositivi per prove di carico dinamiche ad alta deforma-
zione.

.100 Installazione dei dispositivi di carico per il primo palo di
prova e rimozione dopo l'ultimo.

.101 Concerne pos. 211.100
Lunghezza palo m da 12 a 22.
Per dispositivi si intende
l'attrezzatura completa di
massa battente, mezzo di
aggancio, dispositivi di
misurazione e quanto

Riporto .................

19.04.2024



Pagina: 86Progetto: M2116 [2P]
E1059 - NUOVO LICEO MENDRISIO mapp. 3139 RFD
INCARICO 2 : PALI

Incarico: 1    CPN Costruzione: 171 Pali I/10 (V22)

641.101 necessario per l'esecuzione
della prova a regola d'arte
secondo la direttiva SIA 267.

:B07.02 1 pz ...................... ......................

.200 Spostamento dei dispositivi di carico da un palo di prova al-
l'altro. Computo: numero di spostamenti.

.201 Concerne pos. 641.101
Distanza m da 5 a 30
Compresi spostamenti in quota.

:B07.02 2 pz ...................... ......................

642 Preparazione dei pali per la prova di compressione. Compu-
to: numero di pali di prova.

.001 Concerne pos. 211.100 :B07.02 3 pz ...................... ......................

643 Esecuzione, registrazione e interpretazione dei dati delle
prove di compressione. Computo: numero di prove di com-
pressione, compresa l'interpretazione dei dati di ogni
palo di prova.

.001 Prova secondo la norma
SIA 267/1.
Carico di prova = 4'000 kN

Se durante la prova si dovesse
osservare una resistenza
superiore ai valori di carico
indicati, l'ingegnere sul
posto richiederà che la stessa
sia continuata fino a quando
egli lo riterrà opportuno. È
quindi da prevedere la
possibilità di aumentare il
carico di prova sino a
raggiungere i 5'000 kN.

I dati raccolti durante la
prova dovranno essere
riassunti in modo completo in
un rapporto, in particolare i
grafici dello spostamento e
della forza in testa al palo
in funzione del tempo dovranno
essere riportati.

Se richiesto dall'Ingegnere
Civile tutti i dati misurati
nel corso delle prove dovranno
essere messi a sua
disposizione.

Chi svolgerà le prove dovrà
inoltre essere in grado di
interpretarne i risultati e in
particolare di fornire i
seguenti parametri per ogni
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643.001 elemento testato:

· Resistenza totale del palo
· Resistenza per attrito
· Deformazione al carico di
prova
· Deformazione ultima

Il Progettista si riserva il
diritto di consultare un
esperto in geotecnica per
disporre di un secondo parere
e di trasmettergli parte o la
totalità dei dati prodotti nel
corso delle prove. :B07.02 3 pz ...................... ......................

660 Prove di integrità con il metodo a rilevamento sonico
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Dispositivi per prove di integrità con il metodo a rileva-
mento sonico.

.100 Installazione dei dispositivi di prova sul primo palo di
prova e rimozione dopo l'ultimo.

.101 Dispositivi completi per
l'esecuzione della prova ad
ultrasuoni secondo norma SIA
267/1. :B07.02 2 pz ...................... ......................

.200 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova al-
l'altro. Computo: numero di spostamenti.

.201 Concerne pos. 661.101 :B07.02 6 pz ...................... ......................

.300 Interventi supplementari. Computo: numero di interventi.

.301 Concerne pos. 661.101 :B07.02 2 pz ...................... ......................

662 Preparazione dei tubi di misurazione per la prova di inte-
grità con il metodo a rilevamento sonico. Computo: numero
di tubi.

.001 Concerne pos. 254.100
Secondo esigenze della prova
definite nella norma SIA
267/1. Compreso il riempimento
d'acqua dei tubi. :B07.02 21 pz ...................... ......................

663 Esecuzione, registrazione e interpretazione dei dati delle
prove di integrità con il metodo a rilevamento sonico. I
tubi di misurazione o gli elementi da integrare necessari
per la prova vanno descritti con i rispettivi tipi di pali.
Computo: numero di prove di integrità, compresa l'inter-
pretazione dei dati di ogni palo di prova.

.001 Prova secondo la norma
SIA 267/1.
Elaborazione e trasmissione
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663.001 documentazione risultati di
prova alla DL secondo cifra
5.2.3.2.5 SIA 267/1:2013 :B07.02 7 pz ...................... ......................

664 Posa in getto dei tubi di misurazione. Computo: lunghezza
tubo.

.001 Concerne pos. 254.100
Lunghezza tubo di misurazione
m da 12 a 22 :B07.02 360 m ...................... ......................

700 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Carico, trasporto e fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Carico del materiale di scavo e di risulta dal deposito in-
termedio sul mezzo di trasporto, compresa la pulizia del-
l'area del deposito.

.100 Computo: volume materiale sciolto.

.103 Carico a macchina.
Verrà riconosciuto il volume
teorico dei pali eseguiti per
un fattore di conversione 1.2.
materiale sciolto in m3 =
materiale compatto in m3 x 1.2
Concerne pos. 211.100 :B07.02 450 m3 ...................... ......................

712 Trasporto del materiale di scavo e di risulta.

.100 Materiale di scavo. Computo: volume materiale sciolto.

.110 Al deposito del committente.

.111 Distanza m fino a 200, dal
luogo
di estrazione al deposito
intermedio nell'area di
cantiere.
Compreso il carico dal luogo
di estrazione, lo scarico e la
sistemazione al deposito
temporaneo.
Si consideri ogni onere
supplementare dovuto alla
gestione in sito e al
trasporto del terreno bagnato
o con presenza di fango,
considerato che le
perforazioni potrebbero
avvenire in parte in falda.
Verrà riconosciuto il volume
teorico dei pali eseguiti.

Riporto .................
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712.111 Fattori di conversione
materiale compatto materiale
sciolto secondo pos. 039.300.
Concerne pos. 211.100 :B07.02 450 m3 ...................... ......................

.120 Al deposito dell'imprenditore, comprese le tasse e la siste-
mazione del materiale al deposito.

.121 Ubicazione deposito
autorizzato secondo OPSR:
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................
si consideri ogni onere
supplementare dovuto alla
gestione in sito e al
trasporto del terreno bagnato
o con presenza di fango
considerato che le
perforazioni potrebbero
avvenire in parte in falda.
Ai fini della determinazione
del prezzo delle tasse di
discarica si consideri un
grado di inquinamento debole
che consenta il conferimento
in discarica di tipo B secondo
OPSR.
Formazione del prezzo unitario
esposto:
Carico
CHF/m3....................
Trasporto
CHF/m3..................
Tasse di discarica
CHF/m3........................
Verrà riconosciuto il volume
teorico dei pali eseguiti.
Fattori di conversione
materiale compatto materiale
sciolto secondo pos. 039.300.
Concerne pos. 712.111 :B07.02 450 m3 ...................... ......................

R 719 Tracciamento pali e posizionamento

R .101 Tracciamento sul terreno della
posizione dei pali secondo
piano ingegnere.
La tolleranza di posa in
pianta del palo (centro palo),
rispetto al valore nominale da
piano Ingegnere, deve essere
al massimo +/- 50 mm.
Computo numero pali
up = pz :B07.02 60 pz ...................... ......................

........................Totale Pali171

........................Totale generale
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Oggetto: PG

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

Importo

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

1 Incarico 2
     B Preparazione

     B07 Miglioramento del terreno, messa in sicurezza dell'opera

........................
     B07.02 Palificata

     Y Riserva, rincaro

     Y01 Riserva

........................
     Y01.01 Riserva

Totale (Importo senza IVA) ........................

Da riportare in copertina




