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41 - Appalti

CRONOPROGRAMMA INDICATIVO

fase SIA Descrizione
durata responsabile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

51 Progetto esecutivo 22 mesi team Progetto esecutivo

52 Esecuzione lavori 28 mesi Esecuzione lavori

sondaggi geognostici prove infiltrazione 3 mesi ing. Civile

installazioni cantiere 2 mesi capomastro installazioni cantiere

scavi 2 mesi impresa scavi

pali e platea liv 0 3 mesi capomastro pali e platea liv 0

parte interrata in calcestruzzo 6 mesi capomastro parte interrata in calcestruzzo

canalizzazioni esterne 3 mesi capomastro canalizzazioni esterne

legno piani fabbricazione e forniture 6 mesi carpentiere legno piani fabbricazione e forniture

legno prefabbricazione atelier 6 mesi carpentiere legno prefabbricazione atelier

legno montaggi incluse facciate 8 mesi carpentiere legno montaggi incluse facciate

impianti tecnici 28 mesi artigiani impianti tecnici

finiture interne 13 mesi artigiani finiture interne

lattoneria impermeabilizzazioni 3 mesi artigiani lattoneria impermeabilizzazioni

protezioni solari 2 mesi artigiani protezioni solari

Sottofondi cementizi 3 mesi artigiani Sottofondi cementizi

sistemazioni e arredi esterni 3 mesi artigiani sistemazioni e arredi esterni

53 Messa in esercizio

Collaudi struttura e impermeabilizzazioni 1 mese tutti Collaudi struttura e impermeabilizzazioni
Collaudi finiture 2 mesi tutti Collaudi finiture
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