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41 - Appalti

CRONOPROGRAMMA INDICATIVO

fase SIA Descrizione
durata responsabile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

51 Progetto esecutivo 28 mesi team Progetto esecutivo

52 Esecuzione lavori 28 mesi Esecuzione lavori

installazioni cantiere 2 mesi capomastro installazioni cantiere

scavi 2 mesi imprenditore scavi

pali e platea liv 0 3 mesi capomastro pali e platea liv 0

parte interrata in calcestruzzo 6 mesi capomastro parte interrata in calcestruzzo

canalizzazioni esterne 3 mesi capomastro canalizzazioni esterne

Carpenteria in legno 16 mesi imprenditore Carpenteria in legno

   stesura piani officina carpenteria 4 mesi imprenditore    stesura piani officina carpenteria

   controllo piani carpenteria 2 mesi imprenditore    controllo piani carpenteria

   approvazione piani carpenteria 1 mesi imprenditore    approvazione piani carpenteria

   produzione carpenteria (compreso ordine materiale) 6mesi imprenditore    produzione carpenteria (compreso ordine materiale)

   montaggio carpenteria 5 mesi imprenditore    montaggio carpenteria

Falegname - Facciate esterne 14 mesi imprenditore Falegname - Facciate esterne

    stesura piani officina facciate 3 mesi imprenditore     stesura piani officina facciate

    controllo piani facciate 2 mesi imprenditore     controllo piani facciate

    approvazione piani facciate 1 mesi imprenditore     approvazione piani facciate

    produzione facciate (compreso ordine materiale) 5 mesi imprenditore     produzione facciate (compreso ordine materiale)

    montaggio facciate 4 mesi imprenditore     montaggio facciate

montaggio vetri 4 mesi imprenditore montaggio vetri

impianti tecnici 28 mesi imprenditore impianti tecnici

finiture interne 13 mesi imprenditore finiture interne

lattoneria impermeabilizzazioni 3 mesi imprenditore lattoneria impermeabilizzazioni

protezioni solari 2 mesi imprenditore protezioni solari

Sottofondi cementizi 3 mesi imprenditore Sottofondi cementizi

sistemazioni e arredi esterni 3 mesi imprenditore sistemazioni e arredi esterni

53 Messa in esercizio

Collaudi struttura e impermeabilizzazioni 1 mese tutti Collaudi struttura e impermeabilizzazioni
Collaudi finiture 2 mesi tutti Collaudi finiture
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