
ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 Fase 1 blocco ingresso 330 g ven 28.03.25 lun 24.08.26

2 B Preparazione 125 g gio 01.05.25 ven 07.11.25

3 Rimozione amianto 15 g gio 01.05.25 mer 21.05.25 5II

4 INIZIO LAVORI IMPRESARIO BLOCCO 
INGRESSO

0 g gio 01.05.25 gio 01.05.25

5 Piste e aree di cantiere 30 g gio 01.05.25 mer 11.06.25

6 Fondazioni per modulo mensa 5 g gio 05.06.25 mer 11.06.25 5FF

7 Adattamenti infrastrutture 20 g mer 25.06.25 mar 22.07.25

8 Adattamenti accessi blocco aule 12 g mer 23.07.25 lun 25.08.25 7

9 Allestimento modulo mensa 15 g gio 22.05.25 gio 12.06.25 10IF

10 Posa modula mensa 15 g gio 12.06.25 mer 02.07.25 6

11 Posa ponteggi di facciata 20 g lun 13.10.25 ven 07.11.25 19

12 C Costruzione grezza edificio 180 g ven 28.03.25 lun 22.12.25

13 Demolizioni 20 g gio 22.05.25 mer 18.06.25 3

14 Scavi e preparazione fondo 7 g mer 25.06.25 gio 03.07.25 13

15 Fondazioni e platea 14 g ven 04.07.25 mer 23.07.25 14

16 Muri -1 10 g gio 24.07.25 ven 22.08.25 15

17 Impermeabilizzazione muri e riempimenti 10 g lun 01.09.25 ven 12.09.25 16FI+5 g

18 Fondazioni vespaio 10 g lun 15.09.25 ven 26.09.25 17

19 Soletta -1 10 g lun 29.09.25 ven 10.10.25 18

20 Muri PT 8 g lun 13.10.25 mer 22.10.25 19

21 Soletta PT blocco 11-13 8 g gio 23.10.25 lun 03.11.25 20

22 Muri 1P blocco 11-13 8 g mar 04.11.25 gio 13.11.25 21

23 Soletta 1P blocco 11-13 7 g ven 14.11.25 lun 24.11.25 22

24 FINE LAVORI IMPRESARIO BLOCCO INGRESSO 0 g lun 24.11.25 lun 24.11.25 23

25 Progettazione + allestimento piani officina 60 g ven 28.03.25 gio 19.06.25

26 Controllo piani officina 20 g ven 20.06.25 gio 17.07.25 25

27 Approvazione piani officina 20 g ven 18.07.25 lun 01.09.25 26

28 Produzione elementi prefabbricati 50 g mar 02.09.25 lun 10.11.25 27

29 INIZIO POSA CARPENTERIA IN LEGNO BLOCCO 

INGRESSO

0 g mer 09.04.25 mar 11.11.25

30 Posa strutture in legno 30 g mar 11.11.25 lun 22.12.25 28

31 FINE POSA CARPENTERIA IN LEGNO BLOCCO 
INGRESSO

0 g lun 19.05.25 ven 19.12.25

32 E Facciata edificio 120 g mar 30.09.25 gio 02.04.26

33 Produzione porte e finestre 60 g mar 30.09.25 ven 09.01.26 34IF

34 Posa porte e finestre 40 g ven 09.01.26 gio 05.03.26 30

35 Produzione materiale Facciate ventilate 60 g mar 30.09.25 ven 09.01.26 36IF

36 Posa facciate ventilate 60 g ven 09.01.26 gio 02.04.26 30

37 F Tetto edificio 35 g ven 09.01.26 gio 26.02.26

38 Posa imperm+isolamento e lattoneria 35 g ven 09.01.26 gio 26.02.26 30

39 G Finitura interno edificio 108 g ven 06.03.26 gio 20.08.26

40 Posa ascensore 7 g ven 06.03.26 lun 16.03.26 34

41 Esecuzione gessatore per interni 30 g ven 06.03.26 gio 16.04.26 34

42 Esecuzione sottofondi 25 g ven 10.04.26 gio 14.05.26 41FI-5 g

43 Posa sistemi di oscuramento 10 g ven 03.04.26 gio 16.04.26 36

44 Esecuzione controsoffitti 25 g ven 15.05.26 gio 18.06.26 42

45 Posa pareti manovrabili e finestre interne 10 g ven 15.05.26 gio 28.05.26 42

46 Esecuzione rivestimenti pavimenti e pareti 20 g ven 12.06.26 gio 09.07.26 44FI-5 g

47 Posa elementi da fabbro 5 g ven 29.05.26 gio 04.06.26 45

48 Lavori da falegname 20 g ven 12.06.26 gio 09.07.26 46II

49 Lavori da pittore interno 12 g ven 10.07.26 lun 27.07.26 48

50 Pulizia edificio 6 g mar 28.07.26 gio 20.08.26 49

51 H Impianti ad uso specifico dell'edificio 20 g ven 10.07.26 lun 24.08.26

52 Cucina industriale 10 g ven 10.07.26 gio 23.07.26 46

53 Tecnica teatrale 20 g ven 10.07.26 lun 24.08.26 46

54 CONSEGNA BLOCCO INGRESSO 0 g lun 24.08.26 lun 24.08.26 53

55 Fase 2 - blocco palestra 113 g mer 11.03.26 mar 01.09.26

56 B Lavori preparatori 32 g lun 06.04.26 mar 19.05.26

57 INIZIO LAVORI IMPRESARIO BLOCCO 
PALESTRA

0 g lun 06.04.26 lun 06.04.26

58 Adattamenti recinzioni di cantiere 2 g lun 06.04.26 mar 07.04.26 60II

59 Adattamenti infrastrutture 6 g mer 08.04.26 mer 15.04.26 58

60 Ponteggi di facciata e reti anticaduta 15 g lun 06.04.26 ven 24.04.26

61 Rimozione isolamento tetto 6 g lun 27.04.26 lun 04.05.26

62 Rimozione amianto 12 g lun 04.05.26 mar 19.05.26

63 C Costruzione grezza edificio 67 g gio 16.04.26 ven 17.07.26

64 Fondazioni pergolato esterno 10 g gio 16.04.26 mer 29.04.26 59

65 Demolizione platea 15 g lun 27.04.26 ven 15.05.26 61II;58II

66 Scavi e preparazione fondo 10 g lun 18.05.26 ven 29.05.26 65

67 Condotte e isolamento sotto platea 18 g lun 18.05.26 mer 10.06.26 66II

68 Iniezioni sigillanti perimetrali 12 g gio 11.06.26 ven 26.06.26 67

69 Strati sotto platea 12 g gio 11.06.26 ven 26.06.26 68II

70 Getto platea 15 g lun 29.06.26 ven 17.07.26 69

71 FINE LAVORI IMPRESARIO BLOCCO PALESTRA 0 g ven 17.07.26 ven 17.07.26

72 Metalcostruttore, sostituzione lamiere 20 g mer 20.05.26 mar 16.06.26 62

73 Posa strutture in legno pergolato 20 g gio 30.04.26 mer 27.05.26 64

74 E Facciata edificio 75 g mer 11.03.26 mar 23.06.26

75 Produzione porte e finestre 50 g mer 11.03.26 mer 20.05.26 76IF

76 Posa porte e finestre 25 g mer 20.05.26 mar 23.06.26 62

77 F Tetto edificio 25 g mer 17.06.26 mar 21.07.26

78 Posa imperm+isolamento e lattoneria 25 g mer 17.06.26 mar 21.07.26 72

79 G Finitura interno edificio 20 g lun 20.07.26 mar 01.09.26

80 Esecuzione rivestimenti pavimenti 20 g lun 20.07.26 mar 01.09.26 70

81 CONSEGNA BLOCCO PALESTRA 0 g mar 01.09.26 mar 01.09.26 80

82 Fase 3 - blocco aule 386 g ven 17.07.26 ven 17.03.28

83 B Lavori preparatori 124 g ven 17.07.26 mer 10.02.27

84 INIZIO LAVORI BLOCCO AULE 0 g lun 11.01.27 lun 11.01.27

85 Ponteggi di facciata 12 g lun 11.01.27 mar 26.01.27

86 Rimozione amianto e serramenti 18 g lun 18.01.27 mer 10.02.27

87 Adattamenti recinzioni di cantiere 8 g lun 11.01.27 mer 20.01.27

88 Preparazione fondo per posa moduli prefabbricati 15 g ven 17.07.26 lun 24.08.26

89 Infrastrutture 20 g mar 25.08.26 lun 21.09.26 88

90 Basamenti moduli prefabbricati 15 g mar 22.09.26 lun 12.10.26 89

91 TERMINE PREPARAZIONE PIANO DI POSA 
MODULI PREFABBRICATI

0 g lun 12.10.26 lun 12.10.26

92 Smontaggio e traporti moduli prefabbricati 30 g mar 01.09.26 mar 13.10.26 93IF

93 Posa moduli prefabbricati e finiture 40 g mar 13.10.26 lun 07.12.26 90

94 TERMINE INSTALLAZIONE MODULI 

PREFABBRICATI X AULE PROVVISORIE

0 g lun 21.12.26 lun 21.12.26

95 C Costruzione grezza edificio 40 g gio 21.01.27 mer 17.03.27

96 Demolizioni e rimozioni controtelai 20 g gio 11.02.27 mer 10.03.27 86

97 Realizzazione rampe e accessi esterni 40 g gio 21.01.27 mer 17.03.27 87

98 E Facciata edificio 100 g lun 30.11.26 mer 05.05.27

99 Produzione porte e finestre 60 g lun 30.11.26 gio 11.03.27 100IF

100 Posa porte e finestre 40 g gio 11.03.27 mer 05.05.27 96

101 F Tetto edificio 40 g gio 11.03.27 mer 05.05.27

102 Posa imperm+isolamento e lattoneria 40 g gio 11.03.27 mer 05.05.27 96

103 G Finitura interno edificio 150 g gio 06.05.27 lun 20.12.27

104 Adattamenti ascensori 7 g gio 06.05.27 ven 14.05.27 102

105 Esecuzione gessatore per interni 40 g gio 06.05.27 mer 30.06.27 100

106 Posa sistemi di oscuramento 10 g gio 06.05.27 mer 19.05.27 100

107 Esecuzione controsoffitti 50 g gio 17.06.27 lun 13.09.27 105FI-10 
g

108 Esecuzione rivestimenti pavimenti e pareti 50 g mar 31.08.27 lun 08.11.27 107FI-10 
g

109 Posa elementi da fabbro 10 g mar 26.10.27 lun 08.11.27 108FF

110 Lavori da falegname 15 g mar 09.11.27 lun 29.11.27 108

111 Lavori da pittore interno 25 g mar 26.10.27 lun 29.11.27 110FF

112 Pulizia edificio 15 g mar 30.11.27 lun 20.12.27 111

113 I Esterno edificio 237 g gio 18.03.27 ven 17.03.28

114 Piccole opere da impresario 30 g gio 18.03.27 mer 28.04.27 97

115 Opere di pavimentazione 30 g gio 29.04.27 mer 09.06.27 114

116 Posa arredo e attrezzature esterne 30 g gio 10.06.27 mer 21.07.27 115

117 Opere da giardiniere 40 g gio 22.07.27 lun 04.10.27 116

118 CONSEGNA BLOCCO AULE 0 g lun 20.12.27 lun 20.12.27

119 Smontaggio e sgombero moduli prefabbricati 30 g lun 10.01.28 ven 18.02.28

120 Rimozione basamenti aule provvisorie, rimozione 
pista e sistemazione area

20 g lun 21.02.28 ven 17.03.28 119

Fase 1 blocco ingresso

B Preparazione

3 Rimozione amianto

01.05

5 Piste e aree di cantiere

6 Fondazioni per modulo mensa

7 Adattamenti infrastrutture

8 Adattamenti accessi blocco aule

9 Allestimento modulo mensa

10 Posa modula mensa

11 Posa ponteggi di facciata

C Costruzione grezza edificio

13 Demolizioni

14 Scavi e preparazione fondo

15 Fondazioni e platea

16 Muri -1

17 Impermeabilizzazione muri e riempimenti

18 Fondazioni vespaio

19 Soletta -1

20 Muri PT

21 Soletta PT blocco 11-13

22 Muri 1P blocco 11-13

23 Soletta 1P blocco 11-13

24.11

25 Progettazione + allestimento piani officina

26 Controllo piani officina

27 Approvazione piani officina

28 Produzione elementi prefabbricati

11.11

30 Posa strutture in legno

19.12

E Facciata edificio

33 Produzione porte e finestre

34 Posa porte e finestre

35 Produzione materiale Facciate ventilate

36 Posa facciate ventilate

F Tetto edificio

38 Posa imperm+isolamento e lattoneria

G Finitura interno edificio

40 Posa ascensore

41 Esecuzione gessatore per interni

42 Esecuzione sottofondi

43 Posa sistemi di oscuramento

44 Esecuzione controsoffitti

45 Posa pareti manovrabili e finestre interne

46 Esecuzione rivestimenti pavimenti e pareti

47 Posa elementi da fabbro

48 Lavori da falegname

49 Lavori da pittore interno

50 Pulizia edificio

H Impianti ad uso specifico dell'edificio

52 Cucina industriale

53 Tecnica teatrale

24.08

Fase 2 - blocco palestra

B Lavori preparatori

06.04

58 Adattamenti recinzioni di cantiere

59 Adattamenti infrastrutture

60 Ponteggi di facciata e reti anticaduta

61 Rimozione isolamento tetto

62 Rimozione amianto

C Costruzione grezza edificio

64 Fondazioni pergolato esterno

65 Demolizione platea 

66 Scavi e preparazione fondo

67 Condotte e isolamento sotto platea

68 Iniezioni sigillanti perimetrali

69 Strati sotto platea

70 Getto platea

17.07

72 Metalcostruttore, sostituzione lamiere

73 Posa strutture in legno pergolato

E Facciata edificio

75 Produzione porte e finestre

76 Posa porte e finestre

F Tetto edificio

78 Posa imperm+isolamento e lattoneria

G Finitura interno edificio

80 Esecuzione rivestimenti pavimenti

01.09

Fase 3 - blocco aule

B Lavori preparatori

11.01

85 Ponteggi di facciata

86 Rimozione amianto e serramenti

87 Adattamenti recinzioni di cantiere

88 Preparazione fondo per posa moduli prefabbricati

89 Infrastrutture 

90 Basamenti moduli prefabbricati

12.10

92 Smontaggio e traporti moduli prefabbricati

93 Posa moduli prefabbricati e finiture

21.12

C Costruzione grezza edificio

96 Demolizioni e rimozioni controtelai

97 Realizzazione rampe e accessi esterni

E Facciata edificio

99 Produzione porte e finestre

100 Posa porte e finestre

F Tetto edificio

102 Posa imperm+isolamento e lattoneria

G Finitura interno edificio

104 Adattamenti ascensori

105 Esecuzione gessatore per interni

106 Posa sistemi di oscuramento

107 Esecuzione controsoffitti

108 Esecuzione rivestimenti pavimenti e pareti

109 Posa elementi da fabbro

110 Lavori da falegname

111 Lavori da pittore interno

112 Pulizia edificio

I Esterno edificio

114 Piccole opere da impresario

115 Opere di pavimentazione

116 Posa arredo e attrezzature esterne

117 Opere da giardiniere

20.12

119 Smontaggio e sgombero moduli prefabbricati

120 Rimozione basamenti aule provvisorie, rimozione pista e sistemazione area
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