
ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 RISCALDAMENTO BLOCCO 2 108 g lun 13.04.26 ven 09.10.26

2 Bonifica amianto per riscaldamento 68 g lun 13.04.26 ven 24.07.26

3 Tracciamento per riscaldamento 5 g lun 13.04.26 ven 17.04.26

4 Bonifica soffitti P2 - 30x30cm 14 g lun 13.04.26 gio 30.04.26

5 Bonifica soffitti P1 - 30x30cm 14 g lun 13.04.26 gio 30.04.26

6 Fori pav/soff da P3 a P2 5 g ven 24.04.26 gio 30.04.26 4FI-5 g

7 Fori pav/soff da P2 a P1 10 g lun 04.05.26 mar 19.05.26 6

8 Fori pav/soff da P1 a P0 10 g lun 04.05.26 mar 19.05.26 6

9 Assistenza fori riscaldamento P1 7 g mar 26.05.26 mer 03.06.26 15II+5 g

10 Assistenza fori riscaldamento P2 7 g lun 22.06.26 mer 01.07.26 16II+5 g

11 Assistenza fori riscaldamento P3 7 g gio 16.07.26 ven 24.07.26 17II+5 g

12 RISCALDAMENTO BLOCCO 2 94 g lun 04.05.26 ven 09.10.26

13 Chiusura impianto riscaldamento 0 g lun 11.05.26 lun 11.05.26

14 Svuotamento impianto 3 g lun 11.05.26 mer 13.05.26 13

15 Riscaldamento P1 17 g lun 18.05.26 ven 12.06.26 14

16 Riscaldamento P2 17 g lun 15.06.26 mer 08.07.26 15

17 Riscaldamento P3 15 g gio 09.07.26 mer 29.07.26 16

18 Smontaggio condotte PT 5 g lun 24.08.26 ven 28.08.26 32

19 Spostamento mobili PT 2.13 g dom 09.08.26 dom 23.08.26

20 Bonifica passaggi pareti P0 10 g lun 31.08.26 ven 11.09.26 18;29;30

21 Bonifica corridoio P0 5 g lun 31.08.26 ven 04.09.26 18

22 Assistenza fori riscaldamento P0 7 g lun 07.09.26 mar 15.09.26 21

23 Riscaldamento PT 30 g lun 24.08.26 ven 02.10.26

24 Condotte principali PT 25 g lun 31.08.26 ven 02.10.26

25 Attivazione impianto riscaldamento 5 g lun 05.10.26 ven 09.10.26 23

26 RISCALDAMENTO BLOCCO 1 59 g lun 04.05.26 ven 31.07.26

27 Spostamento mobili P0 e P1 5 g lun 04.05.26 ven 08.05.26

28 Smontaggio caloriferi P1 5 g lun 11.05.26 mar 19.05.26 27

29 Bonifica pareti P1 10 g mer 20.05.26 mer 03.06.26 28;5

30 Bonifica pareti P0 10 g lun 08.06.26 ven 19.06.26 29

31 Riscaldamento P1 15 g lun 08.06.26 ven 26.06.26 29

32 Riscaldamento P0 24 g mar 30.06.26 ven 31.07.26 30;31

33 RISANAMENTO BAGNI BLOCCO 2 73 g lun 13.04.26 ven 31.07.26

34 Bonifica Bagni P0 10 g lun 13.04.26 ven 24.04.26

35 Bonifica Bagni P1 10 g lun 27.04.26 lun 11.05.26 34

36 Bonifica bagni P2 10 g mar 12.05.26 gio 28.05.26 35

37 Bonifica Bagni P3 10 g ven 29.05.26 lun 15.06.26 36

38 Risanamento Bagni P0 25 g lun 27.04.26 lun 08.06.26 34

39 Condotte principali Acqua 10 g mar 05.05.26 mer 20.05.26 38FI-20 g

40 Risanamento Bagni P1 25 g mar 19.05.26 gio 25.06.26 38FI-12 g

41 Risanamento Bagni P2 25 g mer 10.06.26 mer 15.07.26 40FI-12 g

42 Risanamento Bagni P3 24 g mar 30.06.26 ven 31.07.26

43 RISANAMENTO BAGNI BLOCCO 1 58 g mar 16.06.26 ven 25.09.26

44 Bonifica Bagni P0 15 g mar 16.06.26 mar 07.07.26 37

45 Bonifica Bagni P1 14 g mer 08.07.26 lun 27.07.26 44

46 Risanamento Bagni P0 25 g mer 08.07.26 mar 01.09.26 44

47 Risanamento bagni P1 25 g lun 24.08.26 ven 25.09.26 46FI-7 g

48 Condotte principali 12 g lun 07.09.26 mar 22.09.26 47FI-15 g

RISCALDAMENTO BLOCCO 2

13.04 24.07
Bonifica amianto per riscaldamento

Tracciamento per riscaldamento

13.04 Bonifica soffitti P2 - 30x30cm
Squadra 1

13.04 Bonifica soffitti P1 - 30x30cm
Squadra 2

24.04 Fori pav/soff da P3 a P2

04.05 Fori pav/soff da P2 a P1

04.05 Fori pav/soff da P1 a P0

26.05 Assistenza fori riscaldamento P1

22.06 Assistenza fori riscaldamento P2

16.07 Assistenza fori riscaldamento P3

04.05 09.10
RISCALDAMENTO BLOCCO 2

11.05 Chiusura impianto riscaldamento

11.05 Svuotamento impianto

18.05 Riscaldamento P1

15.06 Riscaldamento P2

09.07 Riscaldamento P3

24.08 Smontaggio condotte PT

09.08 Spostamento mobili PT

31.08 Bonifica passaggi pareti P0

31.08 Bonifica corridoio P0

07.09 Assistenza fori riscaldamento P0

24.08 Riscaldamento PT

31.08 Condotte principali PT

05.10 Attivazione impiant

RISCALDAMENTO BLOCCO 1

04.05 Spostamento mobili P0 e P1

11.05 Smontaggio caloriferi P1

20.05 Bonifica pareti P1

08.06 Bonifica pareti P0

08.06 Riscaldamento P1

30.06 Riscaldamento P0

RISANAMENTO BAGNI BLOCCO 2

13.04 Bonifica Bagni P0

27.04 Bonifica Bagni P1

12.05 Bonifica bagni P2

29.05 Bonifica Bagni P3

27.04 Risanamento Bagni P0

05.05 Condotte principali Acqua

19.05 Risanamento Bagni P1

10.06 Risanamento Bagni P2

30.06 Risanamento Bagni P3

RISANAMENTO BAGNI BLOCCO 1

16.06 Bonifica Bagni P0

08.07 Bonifica Bagni P1

08.07 Risanamento Bagni P0

24.08 Risanamento bagni P1

07.09 Condotte principali 
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CPS GERRA PIANO _ Risanamento Blocchi 1 e 2 gio 29.01.26
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