
A2-A13, l’Ufficio federale delle strade tranquillizza i deputati Pini e Dadò, preoccupati da 

verifica e adeguamento del progetto che rischierebbero di allungare i tempi di realizzazione.

L’Ufficio federale delle strade: ‘Ripresa, verifica e allineamento del progetto sono uno step 

previsto. Il concorso appena uscito è un elemento dell’iter che porterà alla realizzazione del 

collegamento veloce del Locarnese’.

Potrebbero rivelarsi infondate, le preoccupazioni riguardanti un allungamento dei tempi – 

già quasi “biblici” di per sé – per la realizzazione del collegamento veloce A2-A13 del Locar-

nese. Tali preoccupazioni sono state espresse in un’interrogazione al governo dai deputati 

Plr Nicola Pini e Ppd Fiorenzo Dadò, che fanno riferimento alla recente pubblicazione, da 

parte di Ustra, di un bando di concorso per prestazioni in ingegneria pubblicato sulla piatta-

forma svizzera per i concorsi. In realtà, questo “step” è semplicemente previsto nell’ambito 

del normale iter di ripresa del progetto da parte della Confederazione. Di conseguenza, il ti-

more di una tempistica allungata a causa di ripresa, verifica e adeguamento alla Legge sulle 

strade nazionali della cosiddetta “Bozza verde” cantonale non avrebbero ragion d’essere. 

Ustra Ticino, contattato dalla “Regione”, puntualizza infatti che l’obiettivo del bando di con-

corso per i necessari adeguamenti è evitare che con la ripresa del progetto da parte della 

Confederazione (grazie al fondo Fostra), quanto già fatto dal Cantone debba essere ripreso 

da zero.

Le domande al governo

‘Bozza verde’: un bando pubblicato da Ustra preoccupa (ma forse troppo) i 

deputati Pini e Dadò
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Nel loro atto parlamentare Dadò e Pini parlavano di una “verosimile ulteriore dilatazione 

dei tempi di realizzazione dell’opera (tempo di aggiornamento dello studio almeno 2 anni, 

da sommarsi ai 3 anni già passati – come da programma – per la realizzazione del progetto 

generale)”. In concreto, calcolano i deputati, “per i prossimi due anni si procederà all’ade-

guamento del progetto generale, in seguito vi sarà l’approvazione del Consiglio federale, che 

richiederà circa un anno (fine 2022); seguirà la fase di progetto definitivo, ipotizzabile in un 

anno e mezzo, che ci porterà a metà 2024; aggiungendo ancora uno/due anni per la fase di 

appalti e – se teniamo per buoni i tempi di realizzazione indicati sul sito del Cantone – 8 

anni per la costruzione, sarà difficile inaugurare la nuova infrastruttura – se tutto va bene – 

prima del 2033/34”. E su queste basi al governo vengono poste alcune domande, fra cui co-

me proceda l’iter del progetto elaborato dal Cantone; se l’obiettivo di essere pronti al mo-

mento delle decisioni di finanziamento a livello federale resti valido; se il governo sia a co-

noscenza della pubblicazione del bando e della necessità di rielaborare il progetto generale 

elaborato su mandato del Cantone; e quali siano gli elementi da riprendere, verificare e ade-

guare alla Legge sulle strade nazionali. Quanto al ruolo dell’Ufficio federale delle strade, i 

due granconsiglieri chiedono poi in che modo sia stato coinvolto nella realizzazione del pro-

getto sin qui elaborato, come si spieghi la necessità di dover adeguare il progetto inviato a 

Berna (“che era stato considerato positivamente dall’autorità cantonale e con il dichiarato 

coinvolgimento di Ustra”), e come valuta il Consiglio di Stato questo probabile ritardo e, più 

in generale, le tempistiche. Da Ustra Ticino dicono che «ovviamente il compito di risponde-

re alle domande spetta al governo ticinese. Comunque, possiamo confermare che il bando di 

concorso appena pubblicato è un elemento dell’iter che porterà alla realizzazione del proget-

to».
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