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1 INTRODUZIONE 

Con lo studio di fattibilità per il nuovo collegamento stradale Bellinzona-Locarno sono 
state definite 6 possibili varianti, più due opzioni alternative (varianti 1A e 4A). 

Per ognuna di esse è stata effettuata una stima dei costi complessivi necessari per la 
realizzazione. Questi vengono in generale suddivisi in tre voci principali: 

 Costi di costruzione (incl. opere accessorie) 

 Acquisizione terreni 

 Onorari (incl. geologia e archeologia) 

La valutazione condotta è da intendersi nell’ottica degli obiettivi primari del presente 
studio di fattibilità (elaborazione di varianti), il quale deve fornire una base obiettiva per 
la futura scelta circa la soluzione da attuare per il collegamento stradale. 

Per questo motivo la stima dei costi è stata condotta assumendo gli stessi criteri di 
fondo per ciascuna variante, in modo da ottenere dei risultati consistenti e comparabili 
fra loro. 

In questa fase di progettazione l’ordine di precisione atteso dalla stima corrisponde a 
+/- 30%. 

I prezzi assunti sono attualizzati al mese di giugno 2010. 

Non viene considerata l’imposta sul valore aggiunto. 

 

 
2 STRUTTURA DELLA STIMA DEI COSTI 

La stima dei costi è stata condotta suddividendo ognuna delle varianti trattate in 
diverse parti d’opera. 

Queste sono state definite scomponendo i tracciati esaminati in tratte costruttive con 
caratteristiche uniformi, raggruppando in esse tutte le componenti dei nuovi tracciati. In 
generale sono stati distinti i seguenti oggetti: 

 Svincoli 

 Tracciati a cielo aperto 

 Tracciati in galleria 

 Tracciati in galleria artificiale 

 Manufatti principali 

Oltre a queste parti d’opera, per ciascuna variante sono stati stimati i costi relativi alle 
seguenti opere accessorie collegate alla realizzazione dei nuovi tracciati: 

 Opere idrauliche (deviazioni canali esistenti, nuovi tombini ecc.) 

 Opere di viabilità provvisoria 

 Misure di compenso ecologico 
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 Misure fianchieggiatrici 

Il costo di costruzione complessivo di ciascuna variante viene definito come la somma 
dei costi relativi alle parti d’opera sopraesposte comprensive di opere accessorie. 

Il costo di costruzione stimato comprende in generale tutti gli oneri relativi alle seguenti 
componenti: 

 Opere del Genio Civile 

 Impianti elettromeccanici e segnaletica 

 Recinzioni e barriere di sicurezza 

 Interventi sulle infrastrutture esistenti  

 Protezioni foniche 

Per la stima della spesa totale, al costo di costruzione vengono quindi sommati gli 
oneri relativi all’acquisizione dei terreni necessari alla costruzione (inclusi indennizzi) e 
gli onorari, suddivisi fra oneri di progettazione e direzione dei lavori e oneri relativi alle 
ricerche archeologiche, geologiche e all’esecuzione di sondaggi. Si precisa che queste 
ultime attività sono state incluse fra gli onorari in quanto svolte da specialisti in fasi 
preliminari all’esecuzione del progetto, nonostante comprendano operazioni di cantiere 
(scavi archeologici, sondaggi ecc.). 

 

 
3 CRITERI DI CALCOLO 

Per ciascuna parte d’opera delle varianti esaminate sono stati individuati gli elementi 
costruttivi principali (rampe, sottopassi, tracciati in trincea, installazioni 
elettromeccaniche ecc.). La somma dei costi relativi a tali elementi fornisce il costo 
complessivo della parte d’opera considerata. 

La stima dei costi per questi elementi è stata condotta prevalentemente tramite prezzi 
unitari. Questi sono stati desunti sulla base dell’esperienza ricavata in progetti realizzati 
negli ultimi anni e sulla base dei prezzi di mercato delle singole attività. I costi unitari 
sono attualizzati alla data del presente documento. 

In altri casi si è fatto ricorso ai costi globali di realizzazione (ad es. misure di compenso 
ecologico, misure fianchieggiatrici o interventi per l’alimentazione elettrica delle opere 
sotterranee). In tal caso la stima è stata effettuata considerando l’effettiva entità 
dell’intervento e basandosi ancora su valori di esperienza e sugli attuali valori di 
mercato. 

Nella stima effettuata per gli svincoli sono stati considerati tutti gli oneri per la 
realizzazione dei manufatti, sottopassaggi, soprapassaggi, rampe di accesso e 
rotonde. 

Per la stima dei costi relativi ai nuovi tracciati a cielo aperto, il computo è stato 
effettuato sulla base delle sezioni tipo definite e dello sviluppo longitudinale della tratta. 
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In particolare i costi si differenziano in base al numero di corsie e alla tipologia di 
tracciato (in rilevato o in trincea). 

Relativamente alle gallerie, sia quelle in sotterraneo sia quelle artificiali, sono state 
considerate le dimensioni di scavo (2, 3 o 4 corsie), le difficoltà di scavo (roccia o 
materiale sciolto), la presenza o meno di cunicoli di sicurezza e le tecniche esecutive. 
La componente elettromeccanica delle gallerie è stata computata come percentuale 
della componente di Genio Civile, variabile fra il 10% e il 20% in dipendenza dall’entità 
dell’opera. Sono inoltre stati considerati i costi per la gestione dei materiali di scavo 
computando le masse movimentate, i costi per l’alimentazione elettrica e i costi per le 
opere idrauliche richieste. 

Per le tratte sotto falda è stata inoltre considerata la spesa per l’installazione degli 
impianti di pompaggio, variabile in base all’entità dell’opera. 

Fra le opere idrauliche accessorie ai lavori principali è stata compresa la realizzazione 
di due tombini fra Cadenazzo e S. Antonino e gli interventi su canali esistenti. Sono 
stati inoltre considerate le spese per il ripristino di infrastrutture esistenti toccate dagli 
interventi e il rifacimento di captazioni, sorgenti o pozzi. 

Entro le opere di viabilità provvisoria sono stati considerati gli interventi sulla rete di 
viabilità locale necessari durante l’esecuzione dei lavori per non interrompere i flussi di 
traffico. 

L’entità delle misure di compenso ecologico è stata stimata proporzionalmente allo 
sviluppo a cielo aperto dei tracciati, secondo valori ricavati dall’esperienza acquisita in 
progetti analoghi commissionati dall’Ufficio federale delle strade nazionali. 

Il costo globale delle misure fianchieggiatrici è stato stimato valutando la spesa 
richiesta per la riqualifica della strada cantonale esistente, situata in prossimità dei 
futuri tracciati. In questa valutazione è stato considerato lo sviluppo effettivo della tratta 
da riqualificare, variabile da variante a variante. Alla spesa così ottenuta è stata inoltre 
sommata quella per gli interventi puntuali di rinnovo e regolamentazione del traffico 
prevedibili lungo la strada cantonale situata sulla sponda destra del fiume Ticino. 

Nei costi relativi all’acquisizione dei terreni è stata considerata la spesa per l’acquisto 
delle superfici occupate dalle nuove opere, suddivise in base alla loro destinazione 
d’uso (aree boschive, terreno agricolo, terreno industriale, terreno residenziale). In 
particolare sono stati considerati i costi di opportunità di tali terreni, considerandone il 
valore indipendentemente dalla proprietà. Sono quindi stati inclusi anche terreni già 
appartenenti al Committente. Non sono d’altra parte state considerate le superfici in cui 
i nuovi tracciati si sovrappongono al tracciato esistente. 

Entro il computo per l’acquisizione dei terreni sono stati compresi i costi per 
l’occupazione temporanea di aree durante l’esecuzione dei lavori, valutando le 
superfici di installazione richieste da ciascuna variante. Infine sono stati computati gli 
oneri per il ripristino delle aree occupate (ricostruzione muretti, ripiantumazioni ecc.), le 
spese espropriative e le spese di procedura (geometra, misurazioni ecc.). 



Collegamento stradale Bellinzona – Locarno (A2-A13) 
Studio di fattibilità (elaborazione di varianti) 

Consorzio Bel-Lo 2020
6802 Rivera

 

Allegato F – Stima dei costi - 6 / 16 - 
11 giugno 2010 
 

Gli onorari di progettazione e direzione dei lavori sono stati stimati pari al 18% dei costi 
di costruzione per ciascuna variante. Essi comprendono tutte le fasi di progettazione e 
direzione lavori e la direzione generale del progetto. 

I costi per le ricerche archeologiche, geologiche e sondaggi sono stati stimati pari al 
2% dei costi di costruzione ottenuti escludendo i costi per le misure di compenso 
ecologico e le misure fianchieggiatrici. 
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4 STIMA DEI COSTI 

4.1 Variante 1: Collinare 

 

Parte d'opera
Stima del costo

[chf]
Riepilogo stime

[chf]

Svincolo Riazzino 9'910'500.00             

Allacciamento Aeroporto 8'760'000.00             

Tratta A13 esistente - galleria Quartino 49'330'000.00           

Svincolo Quartino 6'670'000.00             

Galleria Quartino 181'541'000.00         

Viadotto Ceneri 91'500'000.00           

Semisvincolo monte Ceneri 24'136'600.00           

Galleria Cadenazzo 262'420'000.00         

Tratta galleria Cadenazzo - svincolo A2 Bellinzona SUD 177'585'000.00         

Svincolo A2 Bellinzona sud 43'706'500.00           

Opere idrauliche 12'500'000.00           

Opere di viabilità provvisoria 11'000'000.00           

Misure di compenso ecologico 1'000'000.00             

Misure fianchieggiatrici 24'000'000.00           

904'000'000.00          

Acquisizione terreni 16'000'000.00           

16'000'000.00            

Progettazione/ Direzione lavori 163'000'000.00         

Ricerche archeologiche, geologiche e sondaggi 17'000'000.00           

180'000'000.00          

1'100'000'000.00    

Importi IVA esclusa
Base dei prezzi: giugno 2010
Precisione: +/- 30%

ONORARI (incl. geologia e archeologia)

COSTO DI COSTRUZIONE

ACQUISIZIONE TERRENI

STIMA DEI COSTI VARIANTE 1
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4.2 Variante 1A: Collinare con allacciamento alla A2 

 
Parte d'opera

Stima del costo
[chf]

Riepilogo stime
[chf]

Svincolo Riazzino 9'910'500.00             

Allacciamento Aeroporto 8'760'000.00             

Tratta A13 esistente - Svincolo Quartino 49'330'000.00           

Svincolo Quartino 4'990'000.00             

Galleria Quartino 181'541'000.00         

Viadotto Ceneri 87'000'000.00           

Svincolo monte Ceneri 223'733'000.00         

Opere idrauliche 4'500'000.00             

Opere di viabilità provvisoria 3'000'000.00             

Misure di compenso ecologico 1'000'000.00             

Misure fianchieggiatrici 34'000'000.00           

608'000'000.00          

Acquisizione terreni 4'000'000.00             

4'000'000.00              

Progettazione/ Direzione lavori 109'000'000.00         

Ricerche archeologiche, geologiche e sondaggi 12'000'000.00           

121'000'000.00          

733'000'000.00       

Importi IVA esclusa
Base dei prezzi: giugno 2010
Precisione: +/- 30%

ONORARI (incl. geologia e archeologia)

ACQUISIZIONE TERRENI

STIMA DEI COSTI VARIANTE 1A

COSTO DI COSTRUZIONE
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4.3 Variante 2: Esistente 

 
Parte d'opera

Stima del costo
[chf]

Riepilogo stime
[chf]

Svincolo Riazzino 9'910'500.00             

Allacciamento Aeroporto 8'760'000.00             

Tratta A13 esistente - Svincolo Quartino 42'245'000.00           

Svincolo Quartino 18'820'000.00           

Galleria Quartino 45'925'000.00           

Tratta galleria Quartino - galleria Contone 48'200'000.00           

Galleria Contone 50'745'000.00           

Tratta galleria Contone - galleria Cadenazzo 31'365'000.00           

Galleria Cadenazzo 147'640'000.00         

Tratta galleria Cadenazzo - svincolo A2 Bellinzona SUD 177'585'000.00         

Svincolo A2 Bellinzona sud 43'706'500.00           

Opere idrauliche 23'000'000.00           

Opere di viabilità provvisoria 49'600'000.00           

Misure di compenso ecologico 1'000'000.00             

Misure fianchieggiatrici 2'000'000.00             

701'000'000.00          

Acquisizione terreni 50'000'000.00           

50'000'000.00            

Progettazione/ Direzione lavori 126'000'000.00         

Ricerche archeologiche, geologiche e sondaggi 14'000'000.00           

140'000'000.00          

891'000'000.00       

Importi IVA esclusa
Base dei prezzi: giugno 2010
Precisione: +/- 30%

ONORARI (incl. geologia e archeologia)

COSTO DI COSTRUZIONE

ACQUISIZIONE TERRENI

STIMA DEI COSTI VARIANTE 2
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4.4 Variante 3: Pianura, tra ferrovia e strada cantonale 

 
Parte d'opera

Stima del costo
[chf]

Riepilogo stime
[chf]

Svincolo Riazzino 9'910'500.00             

Allacciamento Aeroporto 8'760'000.00             

Tratta A13 esistente - Svincolo Quartino 37'290'000.00           

Svincolo Quartino 25'070'000.00           

Galleria Quartino 112'682'000.00         

Tratta galleria Quartino - galleria Cadenazzo 35'160'000.00           

Galleria Cadenazzo 128'040'000.00         

Tratta galleria Cadenazzo - svincolo A2 Bellinzona SUD 221'195'000.00         

Svincolo A2 Bellinzona sud 43'706'500.00           

Opere idrauliche 21'500'000.00           

Opere di viabilità provvisoria 16'000'000.00           

Misure di compenso ecologico 1'000'000.00             

Misure fianchieggiatrici 14'000'000.00           

674'000'000.00          

Acquisizione terreni 48'000'000.00           

48'000'000.00            

Progettazione/ Direzione lavori 121'000'000.00         

Ricerche archeologiche, geologiche e sondaggi 14'000'000.00           

135'000'000.00          

857'000'000.00       

Importi IVA esclusa
Base dei prezzi: giugno 2010
Precisione: +/- 30%

ONORARI (incl. geologia e archeologia)

ACQUISIZIONE TERRENI

STIMA DEI COSTI VARIANTE 3

COSTO DI COSTRUZIONE
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4.5 Variante 4: Pedemontana 

 
Parte d'opera

Stima del costo
[chf]

Riepilogo stime
[chf]

Svincolo Riazzino 9'910'500.00             

Allacciamento Aeroporto 8'760'000.00             

Tratta A13 esistente - Svincolo Quartino 37'620'000.00           

Svincolo Quartino 25'470'000.00           

Galleria Quartino 85'887'000.00           

Tratta galleria Quartino - galleria Contone 10'100'000.00           

Galleria Contone 60'640'000.00           

Tratta galleria Contone - galleria Cadenazzo 14'450'000.00           

Galleria Cadenazzo 145'713'000.00         

Tratta galleria Cadenazzo - svincolo A2 Bellinzona SUD 177'585'000.00         

Svincolo A2 Bellinzona sud 43'706'500.00           

Opere idrauliche 12'500'000.00           

Opere di viabilità provvisoria 12'600'000.00           

Misure di compenso ecologico 1'200'000.00             

Misure fianchieggiatrici 24'000'000.00           

670'000'000.00          

Acquisizione terreni 21'000'000.00           

21'000'000.00            

Progettazione/ Direzione lavori 121'000'000.00         

Ricerche archeologiche, geologiche e sondaggi 13'000'000.00           

134'000'000.00          

825'000'000.00       

Importi IVA esclusa
Base dei prezzi: giugno 2010
Precisione: +/- 30%

ONORARI (incl. geologia e archeologia)

COSTO DI COSTRUZIONE

ACQUISIZIONE TERRENI

STIMA DEI COSTI VARIANTE 4
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4.6 Variante 4A: Pedemontana con aggiramento di Quartino 

 
Parte d'opera

Stima del costo
[chf]

Riepilogo stime
[chf]

Svincolo Riazzino 9'910'500.00             

Allacciamento Aeroporto 8'760'000.00             

Tratta A13 esistente - galleria Quartino 54'030'000.00           

Svincolo Quartino 6'670'000.00             

Galleria Quartino 77'750'000.00           

Tratta galleria Quartino - galleria Contone 11'600'000.00           

Galleria Contone 60'640'000.00           

Tratta galleria Contone - galleria Cadenazzo 14'450'000.00           

Galleria Cadenazzo 145'713'000.00         

Tratta galleria Cadenazzo - svincolo A2 Bellinzona SUD 177'585'000.00         

Svincolo A2 Bellinzona sud 43'706'500.00           

Opere idrauliche 12'500'000.00           

Opere di viabilità provvisoria 12'000'000.00           

Misure di compenso ecologico 1'000'000.00             

Misure fianchieggiatrici 22'000'000.00           

658'000'000.00          

Acquisizione terreni 17'000'000.00           

17'000'000.00            

Progettazione/ Direzione lavori 118'000'000.00         

Ricerche archeologiche, geologiche e sondaggi 13'000'000.00           

131'000'000.00          

806'000'000.00       

Importi IVA esclusa
Base dei prezzi: giugno 2010
Precisione: +/- 30%

ONORARI (incl. geologia e archeologia)

COSTO DI COSTRUZIONE

ACQUISIZIONE TERRENI

STIMA DEI COSTI VARIANTE 4A
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4.7 Variante 5: Nord – sud 

 
Parte d'opera

Stima del costo
[chf]

Riepilogo stime
[chf]

Svincolo Riazzino 9'910'500.00             

Allacciamento Aeroporto 8'760'000.00             

Tratta A13 esistente - svincolo Quartino 42'490'000.00           

Svincolo Quartino (compreso) - galleria del Trodo 25'005'000.00           

Galleria del Trodo 519'921'000.00         

Svincolo Monte Ceneri 13'900'000.00           

Opere idrauliche 6'600'000.00             

Opere di viabilità provvisoria 1'000'000.00             

Misure di compenso ecologico 500'000.00                

Misure fianchieggiatrici 34'000'000.00           

662'000'000.00          

Acquisizione terreni 10'000'000.00           

10'000'000.00            

Progettazione/ Direzione lavori 119'000'000.00         

Ricerche archeologiche, geologiche e sondaggi 13'000'000.00           

132'000'000.00          

804'000'000.00       

Importi IVA esclusa
Base dei prezzi: giugno 2010
Precisione: +/- 30%

ACQUISIZIONE TERRENI

STIMA DEI COSTI VARIANTE 5

ONORARI (incl. geologia e archeologia)

COSTO DI COSTRUZIONE
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4.8 Variante 6: Libera 

 
Parte d'opera

Stima del costo
[chf]

Riepilogo stime
[chf]

Svincolo Riazzino 9'910'500.00             

Allacciamento Aeroporto 8'760'000.00             

Tratta A13 esistente - svincolo Quartino 42'490'000.00           

Svincolo Quartino (compreso) - galleria Quartino-Cadenazzo 26'100'000.00           

Galleria Quartino-Cadenazzo 445'750'000.00         

Tratta galleria Quartino-Cadenazzo - svincolo A2 Bellinzona SUD 177'585'000.00         

Svincolo A2 Bellinzona sud 43'706'500.00           

Opere idrauliche 12'500'000.00           

Opere di viabilità provvisoria 10'000'000.00           

Misure di compenso ecologico 1'000'000.00             

Misure fianchieggiatrici 24'000'000.00           

802'000'000.00          

Acquisizione terreni 17'000'000.00           

17'000'000.00            

Progettazione/ Direzione lavori 144'000'000.00         

Ricerche archeologiche, geologiche e sondaggi 16'000'000.00           

160'000'000.00          

979'000'000.00       

Importi IVA esclusa
Base dei prezzi: giugno 2010
Precisione: +/- 30%

ONORARI (incl. geologia e archeologia)

ACQUISIZIONE TERRENI

STIMA DEI COSTI VARIANTE 6

COSTO DI COSTRUZIONE
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5 VITA UTILE DELLE OPERE 

Le aspettative di vita utile delle diverse parti d’opera varia a dipendenza delle 
componenti costruttive principali. 

In particolare si assumono i seguenti periodi di vita utile: 

 

Componenti costruttive Vita utile [anni] 

Strutture portanti 100 

Strato portante tracciato e pavimentazioni 50 

Strato d’usura pavimentazioni 25 

Impianti elettromeccanici (inclusa segnaletica) 15 

Questo periodo può essere raggiunto effettuando una regolare manutenzione ordinaria 
delle opere. 

Nei computi non sono compresi gli oneri per la manutenzione e l’esercizio delle 
infrastrutture. 
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6 CONCLUSIONI 

Le analisi condotte hanno permesso di definire una stima dei costi per la realizzazione 
di ciascuna delle varianti esaminate. Ognuna di esse viene riassunta nel grafico sotto 
riportato. 

 

Stima costi
IVA escl. [chf]

1'100'000'000 733'000'000 891'000'000 857'000'000 825'000'000 806'000'000 804'000'000 979'000'000

Variazione
 [%]

150% 100% 122% 117% 113% 110% 110% 134%
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Queste stime sono state condotte seguendo il medesimo approccio analitico e gli 
stessi criteri di base per ciascuna variante, con l’obiettivo di ottenere dei risultati 
consistenti e confrontabili. 

In tale fase di progettazione, il grado di precisione sul valore assoluto di ciascuna stima 
viene assunto corrispondente a +/- 30%. 

Le stime di spesa effettuate per le 8 varianti variano fra un minimo di 733'000'000.- chf 
(variante 1A) ed un massimo di 1'110'000.- chf (variante 1), quindi con una variazione 
massima del 50%. Il valor medio delle stime risulta pari a ca. 874'000'000.- chf. 


