
 0241.308-DLL AAL

Stazione Lugano (StazLu) - Sottopasso Genzana (SoGe)

Prestazioni di direzione locale dei lavori (AAL)

 20.10.2023
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Fasi di cantiere

1 - Via S. Gottardo

2 - Tratta Est

3 - Tratta centrale superiore

4 - Tratta centrale inferiore

5 - Tratta Ovest

6 - Tratta via Basilea

7 - Sistemazione definitiva (tratte da 2 a 6)

DL GC (appalto parallelo) 50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Assistente 1 (appalto parallelo) 50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50%

Assistente 2 (appalto parallelo) 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50%

DL BSA (appalto parallelo) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

AAL 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Occupazione totale AAL (escluso DL GC e DL BSA) 1300% 3400% 3600% 2800%

PIANO OCCUPAZIONE DLL AAL (previsione)

2024 2025 2026 2027


