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000 CONDIZIONI

Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud modificare o completare le
posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni
adattate vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.

.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati
direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto
non & sempre garantito.

100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE E DESTINAZIONE
DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI

120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori
121 Committente, rappresentante del committente, proprietario.

.100 Committente.

.110 Dipartimento del Territorio
Divisione delle costruzioni
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
Telefono:  +41 91814 27 77
E-mail: dt-asco@ti.ch

Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della
decisione finale (delibera o annullamento), il committente & rappresentato dall’Ufficio
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234).

123 Progettisti e consulenti.
.100 Progettista generale.
.150 Progettista della Divisione delle costruzioni.

La coordinazione della progettazione & di competenza dell’:

Area del supporto e del coordinamento.
Ufficio del tracciato.
Capoufficio: Ing. Jonathan De Bernardi.

Per richiesta informazioni, v. pos. 234.
.160 Geometra dei Servizi generali del DT.
| lavori di rilievo, misurazioni, ecc. sono di competenza della:

Sezione amministrativa e immobiliare.
Ufficio della geomatica.
Capoufficio: Massimo Della Casa.

Per richiesta informazioni, v. pos. 234.


mailto:dt-asco@ti.ch
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124 Direttore dei lavori.

.100 Direzione generale dei lavori.
La Direzione dei lavori € di competenza della:

Area Operativa
Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri.
Capoufficio: Ing. Roberto Umberg.

.200 Direzione specialistica dei lavori.
Per i lavori comunali e delle varie aziende, ogni ente ha la propria direzione
specialistica dei lavori.
Il coordinamento generale € assunto dalla Direzione Lavori cantonale.

130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori

131 Denominazione dell'opera.
- Edilizia principale.

.100 Opera di risanamento della pavimentazione della strada cantonale P408 nel comune
di Riviera, localita Iragna.

Progressive intervento da PR 0+235 a PR 10+750
Tutti i lavori previsti sono da eseguire in fascia diurna.

Rifacimento completo della pavimentazione (strato portante e strato d’usura):
Progressive da PR 0+300 a PR 0+785 e da PR 0+950 a PR 10+750

- demolizione della pavimentazione esistente del campo stradale, spessore fino a
150 mm;

- scarifica in fase separata del materiale di sottofondo, spessore da 100 mm fino a
300 mm;

- eventuali bonifiche puntuali della fondazione stradale esistente (scarifica in fase
separata e posa nuovo misto granulare 0/45);

- demolizione delle delimitazioni stradali (mocche) lungo i bordi (secondo indicazioni
DLL);

- demolizione di chiusini e griglie e posa di eventuali lamiere carrozzabili in acciaio;

- cilindratura del planum;

- formazione di nuove caditoie (secondo indicazioni DLL);

- fornitura e posa di nuove delimitazioni in pietra naturale (mocche);

- formazione della plania;

- eventuale posa di pavimentazione in miscela bituminosa ACF 22 spessore 70 mm
quale strato di fondazione (secondo indicazioni DLL). In questo caso non sara da
posare I'emulsione d'ancoraggio tra AC F e lo strato portante;

- posa strato portante in miscela bituminosa AC T 22 S (legante B 50/70) spessore
100 mm;

- esecuzione/rimozione di rampe provvisorie;

- rimozione eventuali lamiere carrozzabili in acciaio e posa in quota definitiva di
chiusini e griglie stradali;

- pulizia della superficie bituminosa e posa emulsione d’ancoraggio;

- posa strato d’usura in miscela bituminosa AC 8 S (legante B 50/70) spessore 30

mm;
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- ripristino accessi e piazzali laterali;
- sistemazione banchine laterali e semina (secondo indicazioni DLL).

Ripristino del solo strato d’usura:
Progressive da PR 0+235 a PR 0+300

- fresatura del manto d’usura esistente spessore fino a 40 mm e trasporto in
piattaforma autorizzata;

- pulizia della superficie fresata;

- demolizione e posa in quota definitiva di chiusini e griglie stradali;

- esecuzione/rimozione di rampe provvisorie;

- posa membrana bituminosa tipo SAMI sopra lo stato portante esistente;

- Posa strato d’usura in miscela bituminosa AC 8 H (PmB E 45/80-65) spessore 30
mm.

132 Luogo di esecuzione dei lavori.
.100 Ubicazione.
.110 L’opera & situata in territorio del Comune di Riviera, in localita Iragna.

.120 Riferimento strada DB:
Strada Cantonale P408 Biasca - Iragna - Gorduno - Ponte Torretta.
Comune di Riviera, localita Iragna
Zona Canturéll - Mairano
da PR 0+235 a PR 10+750.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali
142 Dati caratteristici dell'opera.
.100 Demolizione della pavimentazione stradale esistente: 8’800 mq

Fresatura del solo strato d'usura: 800 mq
Scavi e scarifiche: 1’300 mc
Fornitura e posa delimitazioni in pietra naturale (mocche): 2’600 m
Fornitura misto granulare 0/45: 810 mc
Posa strato portante in miscela bituminosa AC T 22 S 100 mm: 2’230 t
Posa membrana di collegamento tipo SAMI: 800 mq
Posa strato d’usura in miscela bituminosa AC 8 S 30 mm: 670 t
Posa strato d’'usura in miscela bituminosa AC 8 H 30 mm: 65 t

143 Quantita principali.

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale:
www.foglioufficiale.ti.ch.



http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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160 Suddivisioni

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.

.100  Suddivisione dell'opera SDO.

L’opera & totalmente a carico del committente (Cantone Ticino).
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITA E DI AGGIUDICAZIONE
ALLEGATI ALL'OFFERTA

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, riserve

221 Tipo di procedura di messa in appalto.
.100 Procedura libera.
Per la messa in concorrenza vale:

- Lalegge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive
norme integrative;

- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative;

Contro la presente documentazione di concorso € data facolta di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

222 Offerte parziali.

.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

.100 Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del
RLCPubb/CIAP, il committente esige dall'offerente i seguenti requisiti:

- CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel
ramo delle opere di pavimentazione.
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.

- CI-2: Ditta di sufficiente solidita finanziaria e condizioni di lavoro socialmente
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente
valutera la compilazione dell’*Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente” e riterra idonee
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di
disporre di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di
risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5;

- CI-3: Ditta di comprovata capacita tecnica e solidita finanziaria, idonea allo
svolgimento della commessa in oggetto. | documenti a comprova (Estratto del
registro delle esecuzioni rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno
allegati all'offerta;

- CIl-4: Ditta di corretto comportamento per quanto riguarda la politica dei prezzi,
che non devono costituire una azione di dumping economico inaccettabile sotto il
profilo della deontologia professionale. | concorrenti sono tenuti ad offrire un
prezzo plausibile, che dovra situarsi in una fascia di mercato sostenibile, affinché
non risultino inidonei per concorrenza sleale o per sottostima della prestazione.
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L’importo offerto viene confrontato con la media di tutte le offerte formalmente
valide, anche in considerazione di tutti i punti Cl soprastanti e delle pos. 223.200
e 223.300. Se questo importo €& inferiore del 30% rispetto al valore di riferimento
(la media di tutti i prezzi offerti), il comportamento dell’'offerente sara giudicato
eccessivamente aggressivo, la sua offerta verra ritenuta non idonea e la ditta
sara esclusa dalla gara.

Qualora il numero delle offerte formalmente valide sia di almeno 5, il valore di
riferimento sara calcolato escludendo gli importi limite, cioé I'importo piu alto e
quello piu basso pervenuti. In presenza di piu importi limite (piu offerte con lo
stesso prezzo), verra tolto un solo importo.

.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall’'art. 34 del RLCPubb/CIAP, con
la firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del
contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al
momento dellinoltro dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle
condizioni previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006.

.300 Al presente concorso assoggettato alla LCPubb possono partecipare unicamente
ditte, consorzi ed eventuali subappaltatori, aventi il domicilio, la sede effettiva e le
infrastrutture in Svizzera. Nel caso dei consorzi, la condizione vale per ogni singolo

consorziato.
224 Criteri di aggiudicazione.
100 Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di

aggiudicazione:

Ponderazione relativa %
Criteri / sottocriteri
sottocriteri criteri
Prezzo 50 %
2. Qualita dell’esecuzione 20 %
3. Programma lavori 22 %
3.1 Termini proposti 50 %
3.2 Plausibilita del programma 50 %
4. Formazione degli apprendisti 5%
5. Contributo alla formazione professionale 3%
TOTALE 100 %

| punteggi scaturiranno dall’'assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima puo variare
a seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul
giudizio complessivo dell’offerta.

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto & la percentuale di ponderazione
relativa. Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 50% dei 600 punti totali, cioé
300 punti. | concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque
300 punti. | concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (300/6 x 4 =)
200 punti, ecc. Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la
virgola.
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La commessa verra aggiudicata all’offerente che presentera I'offerta con il
punteggio piu alto.

In caso di parita di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterra alla libera scelta del
Consiglio di Stato.

Assegnazione delle note per criteri non matematici:

- Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte nota 6;
- Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti nota 4;
- Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti nota 2;
- Privo di valore, inattendibile nota 0;

Possono essere assegnate anche note intermedie, solo in casi particolari.

1. Prezzo
Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni.

Il punteggio sara assegnato applicando la seguente formula:

nota: punteggqio:
minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa
altri offerenti: 6 - (0,030 x (A) '*) nota x 100 x pond. relativa

importo offerto - importo minor offerente
dove A = x 100
importo minor offerente

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero).

2. Qualita dell’esecuzione

Prolungamento del normale termine di annuncio dei difetti secondo la norma SIA
118, art. 172. L'offerente ha la possibilita di offrire un prolungamento volontario
del termine previsto entro il quale il committente pud annunciare un difetto.
Questo implica anche la consegna, in caso di aggiudicazione, di una garanzia
bancaria o assicurativa corrispondente al periodo maggiorato che & stato offerto.

Gli ev. anni_di prolungamento offerti verranno premiati con una nota
corrispondente al seguente schema:

Nessun prolungamento (resta il periodo di 2 anni)
Prolungamento di 1 anno (in totale 3 anni)
Prolungamento di 2 anni (in totale 4 anni)

nota: punteggqio:
4 nota x 100 x pond. relativa
5 nota x 100 x pond. relativa
6 nota x 100 x pond. relativa

Programma lavori

3.1 Termini proposti (50%)

Il punteggio sara assegnato applicando la seguente formula:

programma offerto piu breve (t.min): nota = 6
altri offerenti (t.off): nota = 6 - 5 x (t.off - t.min) / (t.min x 0.40)

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero).

Offerte che superano il numero totale dei giorni / notti massimi messi a
disposizione verranno escluse dalla procedura d’aggiudicazione.
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3.2 Plausibilita del programma lavori (50%).
Ogni programma lavori proposto viene confrontato con il programma di
riferimento (p. rif.). Il programma di riferimento viene definito quale media di tutti
quelli validi pervenuti, trascurando, qualora il loro numero sia uguale o superiore
a 5, i programmi rispettivamente piu breve e piu lungo (cioé quelli estremi). In
caso di programmi lavori equivalenti, verra trascurato un solo programma
estremo.

Ai programmi viene assegnata una nota applicando la seguente formula:

nota: punteggqio:
Programma uguale a programma riferimento +/- 5% 6 nota x 100 x pond. relativa
Programma uguale a programma riferimento +/- 35% 0 nota x 100 x pond. relativa

Per gli altri programmi interpolazione lineare.

note
A
6

-35% -5% +5% +35%

programma di riferimento

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero).

4. Formazione degli apprendisti

Totale del numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

Per l'applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di
aggiudicazione formazione degli apprendisti (5%)”, versione 01.01.2021,
dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito:

wwwd.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse pubbliche/schede informative.

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno
considerati come un unico concorrente.

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per
lassegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione formazione degli
apprendist” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 1).

| dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta I'assegnazione della
nota 0 (zero).

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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5. Contributo alla formazione professionale

Totale del numero di lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie
dipendenze negli ultimi 5 anni.

Per l'applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di
aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%)”, versione
01.01.2021, dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP)
pubblicata sul sito:

wwwd.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse pubbliche/schede informative.

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno
considerati come un unico concorrente.

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per
l'assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione contributo alla
formazione professionale” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 2).

| dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta 'assegnazione della
nota 0 (zero).

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa

225 Trattative.

.100 Non vengono condotte trattative.

227 Riserve del committente.

.100 Riduzione delle prestazioni.

Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente,
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L’'aggiudicazione del mandato non
conferisce tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente puo
assegnare singoli mandati di prestazione anche a terzi. | quantitativi indicati
nel’Elenco prezzi, oggetto del presente appalto, sono solo indicativi e non
costituiscono alcun obbligo nei confronti del deliberatario, che in caso di prestazione
ridotta non ha diritto a rivendicazioni di sorta.

.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato.
Analogamente alla pos. 227.100, anche un ev. superamento dei quantitativi previsti
non costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di rivendicazione di sorta.

.300 Rescissione del mandato.

Il deliberatario & tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneita e della
buona qualita del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare € richiesto il
continuo rispetto delle condizioni previste dallev. CCL di settore e I'adempimento
degli oneri sociali (pagamenti tasse, AVS, Al, IPG, AD, ecc.).

In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il
committente & tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnera un congruo ma
perentorio termine d’adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di
significative o ripetute mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori
provvedimenti, che in casi gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto.


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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Il termine per la notifica di rescissione é fissato ad almeno 30 giorni.

228 Consorziamento.

R .100 Il consorziamento tra ditte & ammesso.
Ogni singolo consorziato dovra soddisfare i criteri di idoneita elencati alla pos.
223.100.
Interlocutore del committente (richieste di personale, fatturazione, ecc.) sara il
consorziato _capofila. La partecipazione di una ditta a piu consorzi con un ruolo
manifestamente subalterno (max. 5%) &€ ammessa.

229 Subappalto e prestito di manodopera.

R .100 Prestito di manodopera.

R .110 |l prestito di manodopera per I'esecuzione delle prestazioni in oggetto &€ ammesso
solo per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato
tempestivamente.

La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio.
R .200 Subappalto.
R .210 Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici.

R .220 | lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le
singole prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve
essere eseguita in proprio dall'offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo
di prestazioni in subappalto, verranno escluse.

La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli corrispondenti calcolati dal
committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato dai concorrenti ne
dovra tenere dovuto conto.

R .230 Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei
subappaltatori ai quali prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni
da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base allart. 37 cpv. 2
RLCPubb/CIAP & ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni
subappalto.

La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso I'accettazione del
committente che, in caso di mancata idoneita, pud richiederne la sostituzione senza
per questo escludere l'offerta del concorrente.

Per l'accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di
idoneita generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali.

L’art. 34 RLCPubb/CIAP non & applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva
tuttavia di imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono
un’ampia scelta di specialisti che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove
sia presente nel Cantone un albo professionale specifico di tali categorie.

R .240 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24
LCPubb). Con la consegna dell’'offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a
quelle dellimpresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3
lett. e) LCPubb).
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R .250

R .260

R .270

R .280

R .300

R .310

230

231

.300

232

.300

233

100

.200

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente,
per rinunciarvi o per affidargli lavori non previsti in essa, l'impresa deve chiedere per
iscritto I'approvazione preventiva del committente, la quale dovra essere confermata
pure per iscritto.

Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verra dato solo se l'impresa prova,
tramite conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non pud dare, seguito agli
impegni assunti. Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per I'impresa.

Il subappalto del subappalto € vietato.

Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori
riguardano unicamente i rapporti tra I'impresa ed i suoi subappaltatori.

Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la
loro priorita. La stessa condizione vale per i rapporti tra I'impresa ed i suoi fornitori.

Su richiesta del committente, I'offerente dovra inoltre indicare anche i nominativi dei
fornitori previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le
attestazioni indicate all’art. 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l'idoneita.

Personale impiegato sul cantiere.

In conformita allart. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l'impresa aggiudicataria sara
chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dell'inizio dei lavori della commessa,
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata.

Termini_per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro
dell'offerta

Iscrizione alla gara di appalto.

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale:
www.foglioufficiale.ti.ch.

Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese.

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale:
www.foglioufficiale.ti.ch.

Sopralluoghi.

Nessun sopralluogo previsto.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro.

Con Tlinoltro dell’offerta, l'offerente conferma di aver effettuato il sopralluogo
individuale e di aver preso atto di tutte le limitazioni di accesso, veicolare,
d’esecuzione dei lavori, ecc. relativi all'opera in appalto.
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234 Informazioni.

.100 Informazioni verbali.
Non vengono date informazioni verbali.
Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo I'eventuale sopralluogo,
avranno validita unicamente se confermate per iscritto.

.200 Informazioni per iscritto.
La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovra essere fatta per
iscritto al seguente recapito:

Divisione delle costruzioni

Area del supporto e del coordinamento
via F. Zorzi 13

6501 Bellinzona

Telefono: +41 91 814 27 42

E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch

Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra
forma o ad altri indirizzi del committente.

210 Termine per la richiesta di informazioni.
Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione
interna con I'Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per
questa ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno
essere richieste al piu tardi 15 giorni prima dell'inoltro dell'offerta.

300 Il committente rispondera a tutti i concorrenti mediante lettera pubblicata sul sito
internet della commessa.
| termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito
internet).

400 Convocazioni, discussioni d’offerta.
Il committente pud convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta.
La stessa serve a chiarire ev. contenuti dell'offerta, che in detta sede possono essere
spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati & obbligatoria. In
caso di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni
contenute nell'offerta &€ da ritenersi accettata.
Il termine per la notifica di convocazione ¢ fissato ad almeno 5 giorni.

.500 Contro le decisioni del committente & data facolta di ricorso. Durante la fase delle
domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte
che cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti
di interpretazione, cosi come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso.

.600 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di
consultare gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale
diritto si estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in
giudicato.

I documenti possono essere visionati negli orari d'ufficio presso la sede del
committente, previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale
termine. Non puo essere fornita alcuna garanzia di disponibilita in tal senso.
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.700 Di regola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialita di cui all’art.
5 lett. €) LCPubb e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere
considerate per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti
d'autore (dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed
esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti
potranno consegnare con l'offerta una lista indicante le parti di documenti che
ritenessero di dover preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre
scritte estranee alla documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si
rimettera alla decisione del Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi
dell'invocazione dei diritti d’autore, atti ad ostacolare la trasparenza delle procedure,
potranno essere motivo di provvedimenti.

235 Lingua e valuta dell’offerta.

.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana.

.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale:
www.foglioufficiale.ti.ch.

237 Apertura dell'offerta.

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale:
www.foglioufficiale.ti.ch.

238 Validita dell'offerta.

.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta.
Un eventuale prolungamento di validita dell'offerta, con le medesime condizioni, pud
essere concordato tra le parti.

.200 La delibera e [l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei
crediti corrispondenti da parte delle Autorita competenti. Qualora I'attesa delle
decisioni di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura
il loro annullamento, I'offerente non avra diritto ad alcun risarcimento.

.300 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte
di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria,
la committenza pud deciderne I'esclusione a condizione che l'offerente dia il proprio
assenso in forma scritta e che con cid nessun altro concorrente possa risultare
penalizzato.
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240 Documenti per la gara di appalto

241 Documenti consegnati.

Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e
scaricabili dai concorrenti sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche.

.100 Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni.

.110  Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari" (il presente fascicolo).

.120 Fascicolo “Elenco prezzi”.

.130 Fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”.

500 Tutti gli ev. allegati secondo I'apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto.

.600 | concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i
documenti di concorso e le ev. comunicazioni pubblicate sul sito Internet della gara.
Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate
entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande.

Segnalazioni tardive non potranno piu essere considerate e linterpretazione del
committente sara ritenuta vincolante.

250 Offerta, allegati

251 Modalita di inoltro dell’offerta.
= Siveda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

.100 I concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue:
Possibilita 1, con supporti informatici

- 1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco
prezzi’, su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali
ulteriori annessi debitamente compilati.

E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

- 1 Stampa dell’*Elenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari
e i relativi importi. Anche questa stampa dovra essere firmata, poiché
ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei
quantitativi, & determinante l'originale del committente;

- 1 Supporto _informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed
altre eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire),
esportato in formato SIA IfA18 (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare
il nome dellimprenditore/consorzio offerente e la dicitura identificante |l
CONCOrso;

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni_dell’offerente”, sia su carta con il
foglio di copertina compilato manualmente, sia in formato .pdf.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra
(v. pos. 252.100) sia su carta che in formato .pdf.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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Possibilita 2, senza supporti informatici

- 1 stampa del fascicolo “Elenco prezzi’, su carta con il foglio di copertina,
quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di
copertina compilato manualmente.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra
(v. pos. 252.100).

Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito:
wwwd. ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche.

Se ¢ richiesta la consegna di piu esemplari dell’offerta, in caso di ev. differenze tra le
versioni consegnate, € ritenuta vincolante quella originale firmata dall’'offerente.

252 Allegati all’offerta dell'imprenditore.
=>» Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.
.100 Documenti da inoltrare con l'offerta.

.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica.

In caso di mancata presentazione di uno o pit documenti qui elencati, il committente
non ha piu I’obbligo di richiamarli.

Ogni ev. mancanza comportera pertanto I'esclusione dell’offerta dalla procedura.

al) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006
relativi al concorrente;

a2) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006
relativi a tutti gli eventuali subappaltatori proposti;

Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto.

Per la validita degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda
I'apposito ALLEGATO 3.

In alternativa, per la trasmissione di tutti i documenti previsti dallart. 39
RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006, I'offerente pud avvalersi della:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch).

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP ¢ sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica da parte
del committente sara espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora
I'offerente non dovesse figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione
dell’eventuale settore (CCL) o del titolo di studio se richiesti, il committente procedera
ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione
cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati
originali per verifica”.



https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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Per maggiori informazioni si rimanda alla “scheda informativa Portale offerenti”, valida
dal 01 giugno 2018, allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 5).

b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’IDONEITA richiesta
alla pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di
Commercio (se per l'idoneita & richiesto un periodo minimo d’attivita, lo stesso
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente);

c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI (il cui nominativo &
stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente’);

d) L’eventuale PROPOSTA DI COMPLETAMENTO delle misure di sicurezza
previste dal committente. In assenza di un tale documento, il concorrente attesta
'adeguatezza, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione,
delle misure di sicurezza previste dal committente (v. anche punto 3. dell
“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo
“Dichiarazioni dell’'offerente’);

e) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui
nominativo & stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”);

f)  Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
PER LA DITTA/CONSORZIO e degli ev. sostituti (il cui nominativo & stato
indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”);

g) La DICHIARAZIONE DELLA “COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE” in
merito al fornitore di pietra naturale proposto (cavista), che attesta il rispetto del
CNM o CCL validi per il settore.

h) Leventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO con la ripartizione
percentuale di ciascun consorziato.

i) L'eventuale CERTIFICAZIONE dellIMPIANTO DI PRODUZIONE per la fornitura
di calcestruzzo riciclato RC-C.

.120 Il committente si pud avvalere della facolta di richiedere complementi all’offerta anche
in presenza di mancata compilazione, nellElenco prezzi, degli spazi destinati alle
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (......... ), tuttavia unicamente
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.).
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta I'esclusione
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

.130 Documenti considerati determinanti ai fini della classifica.

Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE".

Dichiarazioni relative all’offerta:

n) Lelenco degli eventuali SUBAPPALTATORI mediante compilazione dello
schema contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

p) Il nominativo del fornitore del MISTO GRANULARE mediante compilazione dello
schema contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

g) Il nominativo del fornitore (da quale centrale di produzione proviene) del
CALCESTRUZZO RICICLATO RC-C mediante compilazione dello schema
contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”.
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Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione:

r) Il programma lavori in GIORNI LAVORATIVI di ciascuna fase prevista dal
progetto, compresi i giorni di intemperie descritti alla pos. 642.300 del presente
fascicolo (compilazione nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”);

.200 Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta.

.210  Su richiesta del committente, I'offerta € da completare con i seguenti documenti:

a) Copia del CONTRATTO DI TIROCINIO, del CONTRATTO DI LAVORO attuale,
dell’attestato federale di capacita AFC o del certificato federale di formazione
pratica CFP o altro titolo equivalente, per ogni collaboratore in formazione
professionale indicato nell'apposita tabella del fascicolo “Dichiarazioni
dell’offerente”;

b) PROGRAMMA DEI LAVORI DETTAGLIATO comprendente il diagramma della
manodopera (subappaltatori compresi) e indicante le fasi di lavoro dalle quali
devono essere riconoscibili il percorso critico e le eventuali riserve.
Nell’allestimento del programma considerare quanto indicato alle posizioni 623,
624 e seguenti delle presenti disposizioni;

c) LISTA DI INVENTARIO delle installazioni stazionarie € mobili;

d) ESTRATTO PLANIMETRICO con le installazioni stazionarie e le eventuali piste
di cantiere;

e) ANALISI PREZZI sia dell'offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori;

f)  MISURE ADOTTATE da parte dell'impresa o consorzio per I'applicazione della
Direttiva "Protezione dell'aria sui cantieri edili";

g) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.110;

h) | RIBASSI OFFERTI dall'impresa rispetto al tariffario di noleggio interno SSIC
come pure i ribassi sui listini materiali;

i) Completamento del PIANO CONTROLLO QUALITA, con allegate tutte le
certificazioni richieste;

[) Tabelle dei VALORI NOMINALI delle miscele bituminose.

m) Documenti e ATTESTATI COMPROVANTI la conformita al diritto pianificatorio
ed edilizio del’lIMPIANTO DI PRODUZIONE O TRATTAMENTO degli inerti per
la fornitura di misto granulare riguardanti il fornitore annunciato.

.220 Dopo l'aggiudicazione I'lmpresa dovra fornire al committente una copia della polizza
RC.

.230 Su richiesta del committente, prima dell'allestimento del contratto I'lmpresa dovra
fornire copia dei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori

.100 Le varianti devono corrispondere all'offerta di base per quanto riguarda I'utilizzazione,
I'efficienza funzionale e la sicurezza.
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.200 La proprieta intellettuale della variante proposta € dell'autore fino al momento in cui
non vengono definiti contrattualmente il modo di esecuzione e/o le modalita di
retribuzione. Sono tuttavia riservati i diritti dei ricorrenti relativi alla visione dei
documenti di gara (v. pos. 234.600).

.300 Se il committente adotta una variante, il contratto va adattato di conseguenza.

400 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori ed i suoi fornitori sulle
condizioni d’appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

261 Varianti.
.100 Le varianti tecniche non sono ammesse.

400 Le varianti esecutive sono ammesse solo alle condizioni seguenti:
- L'offerta di base va inoltrata contemporaneamente;
- Gli Elenchi prezzi vanno strutturati secondo il CPN;
- Le varianti devono rispettare le condizioni descritte nel presente fascicolo.

a) Ogni proposta dell'impresa che costituisca una variante all'Elenco prezzi originale
dovra essere presentata corredata da un nuovo Elenco prezzi, allestito
dall’'offerente e dal quale risulti I'importo complessivo dell'offerta.

Questo nuovo Elenco prezzi dovra contenere la ricapitolazione o il riassunto
finale conforme all'Elenco prezzi originale (quello ufficiale). Per i capitoli che non
hanno subito alcuna variazione, potranno essere riportati unicamente i totali.

Per contro, per i capitoli per i quali la variante comporta cambiamenti (anche
minimi), l'impresa proponente dovra modificare tutte le posizioni relative alla
stessa.

Le varianti dovranno sempre essere accompagnate da un’esaustiva relazione
tecnica; quelle influenti sul programma dei lavori dovranno inoltre essere
corredate da un corrispondente programma grafico di lavoro.
L'Elenco prezzi ufficiale, consegnato dalla sede appaltante, dovra in ogni caso
essere compilato e consegnato senza aggiunte o modifiche, né di quantitativi né
di posizioni;

b) La responsabilita di una variante d'impresa rimane dell'impresa stessa finché non
ne viene dimostrata la fattibilita esecutiva e il committente I'ha accettata.

R 265 Forniture di materiali

R .100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualita finale dell’'opera
devono soddisfare le normative a cui il committente & assoggettato.
Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti gia durante la
fase di aggiudicazione.
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R .200 Misto granulare.
[l fornitore degli inerti per il misto granulare certificato non € imposto dal committente
bensi scelto dall'imprenditore.
L’'imprenditore dovra compilare [l'apposita tabella contenuta nel fascicolo
“Dichiarazioni dell’offerente” indicando il nominativo del fornitore scelto e il tipo di
materiale offerto.
Dal profilo tecnico sono riconosciuti i materiali certificati elencati nella tabella “Misti
granulari” disponibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina “Certificazione
materiali da costruzione”.
Di principio, sono accettate unicamente forniture di misto granulare provenienti
da siti di produzione o trattamento inerti ubicati in luoghi conformi al diritto
pianificatorio ed edilizio.
L’offerente dovra accertarsi che il sito di produzione o trattamento del fornitore
indicato sia conforme e indicarlo nella tabella “Fornitore misto granulare” contenuta
nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

R .300 Delimitazioni in pietra naturale.
Il fornitore delle delimitazioni in pietra naturale non & imposto dal committente bensi
scelto dall'imprenditore.
L’'imprenditore dovra compilare [lapposita tabella contenuta nel fascicolo
“Dichiarazioni dell’offerente” indicando il nominativo del fornitore scelto e il luogo di
provenienza del materiale.
Di principio, sono accettate unicamente forniture di pietra naturale provenienti
da cave ticinesi in esercizio, poiché sono le uniche in cui & possibile, per il
committente, controllare sia la lavorazione che il rispetto dei requisiti sociali. In merito
al fornitore proposto (cavista), l'offerente dovra infatti presentare la dichiarazione
della “Commissione paritetica cantonale” che attesti i_controlli e il rispetto CNM
(contratto nazionale mantello) valido per il settore.

270 Prestazioni di garanzia

271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente.
.100 Per adempimento del contratto.

.110 Garanzia di buona esecuzione.

Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond) bancaria o assicurativa.
In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verra richiesta Ila
presentazione di una garanzia di buona esecuzione pari a:

- 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra
CHF 500°000.00 e 1°000°000.00.

- CHF 100’000.00 (IVA inclusa) per importi d’offerta compresi tra
CHF 1°000°000.00 e 2°000’000.00.

- 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF 2°000°000.00.

La garanzia deve essere presentata nella forma richiesta dal committente, secondo il
modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 4). Le condizioni in esso contenute
sono impegnative.

La garanzia verra rilasciata al pagamento della seconda situazione.


http://www.ti.ch/dc-commesse
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.300 Per responsabilita in caso di difetti.
.310 Garanzia solidale.
Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per
I'esecuzione dei lavori di costruzione" (artt. 172 e 180).
.320 Per le prestazioni di garanzia l'offerente assume la durata complessiva di 2 anni o piu

anni secondo quanto dichiarato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” in relazione
ai criteri d’aggiudicazione.
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300 CONDIZIONI LOCALI
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici
321 Terreno.
.100 Terreno, profondita del gelo.
.110 L’intervento previsto viene eseguito in corrispondenza del campo stradale attuale ed
in prossimita dello stesso.
.120 Per i lavori € da considerare una profondita di gelo di 70 cm dal filo superiore del
terreno esistente.
322 Acque sotterranee, zone di protezione.
.100 Acque sotterranee, livello della falda freatica.
.110 Non é prevista la presenza di acqua di falda freatica fino alle profondita di scavo
massime raggiunte.
.200 Zone e aree di protezione.
.210 Territorio non classificato quale zona di protezione delle acque.
324 Acque di superficie.
.100 Genere e designazione.
110  Acque meteoriche.
.120 Alcuni riali che attraversano trasversalmente la strada cantonale.
.500 Convogliamento delle acque.
510 Tramite caditoie stradali esistenti o nuove allacciate alle canalizzazioni esistenti o ai
riali che attraversano trasversalmente la strada cantonale.
330 Condotte, costruzioni e impianti esistenti
R .900 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e

prendere le necessarie misure di protezione.

L’imprenditore risponde a tutti i danni da lui causati a condotte e costruzioni. Salvo
indicazioni contrarie si deve permettere che le condotte esistenti rimangano in
esercizio durante I'esecuzione dei lavori.
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331

100

110

332

.100

110

120

.300

310

.500

510

Prima di iniziare i lavori in prossimita di condotte € necessario informare il loro

proprietario e la direzione lavori.

Eventuali danni causati alle condotte devono essere immediatamente annunciati al

proprietario e alla direzione lavori.

Condotte fuori terra.
Linee elettriche aeree.
Societa Elettrica Sopracenerina (SES)

Piazza Grande 5
6600 Locarno

Telefono: +41 91 756 91 91
Fax: +41 91 756 91 92
e-mail: info@ses.ch

Condotte sotterranee.
Acque di rifiuto.

Ufficio tecnico del comune di Riviera
Piazza Iragna 1

6707 Iragna
Telefono: +41 918734570
e-mail: ufficiotecnico@comuneriviera.ch

Consorzio depurazione acque Biasca e dintorni
Via Chiasso 48

6710 Biasca

Telefono: +41 91 873 01 81

Fax: +41 91 873 01 89

e-mail: amministrazione@cdabiasca.ch

Acqua potabile, acqua industriale.

Ufficio tecnico del comune di Riviera
Piazza Iragna 1

6707 Iragna

Telefono: +41 918734570

e-mail: ufficiotecnico@comuneriviera.ch
Elettricita.

Societa Elettrica Sopracenerina (SES)
Piazza Grande 5

6600 Locarno

Telefono: +41 91 756 91 91
Fax: +41 91 756 91 92

e-mail: info@ses.ch


mailto:info@ses.ch
mailto:ufficiotecnico@comuneriviera.ch
mailto:amministrazione@cdabiasca.ch
mailto:ufficiotecnico@comuneriviera.ch
mailto:info@ses.ch
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520

.600

610

.620

.700

.710

333

.100

340

341

.100

Azienda elettrica Ticinese (AET)
El Stradun 74
6513 Monte Carasso

Telefono: +41 91 822 27 11
Fax: +41 91 822 27 95
e-mail: info@aet.ch

Telecomunicazione.

Swisscom SA
Via dei Gaggini 3
6500 Bellinzona

Telefono: 0800 800 800
Sunrise UPC Sagl|

Via Violino 1

6928 Manno

Telefono: 0800 66 88 66
Trasporti.

AutoPostale Svizzera SA
Regione Ticino

Viale Stazione 33

6500 Bellinzona

Telefono: +41 58 448 37 53
Fax: +41 58 667 69 24

Costruzioni e impianti.
In corrispondenza della zona di cantiere sono presenti, oltre ai tracciati cavi, altre

infrastrutture quali camere ed armadi delle varie aziende.

Clima, pericoli naturali, zone di pericolo

Clima.

L’offerente deve tener conto delle condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e
includere nei prezzi d’offerta tutti gli oneri necessari a realizzare a regola d’arte le
opere previste con qualsiasi condizione climatica. Non verranno riconosciuti
supplementi per additivi, per il riscaldamento di inerti, per silos termici, per malta a
presa rapida, ecc..


mailto:info@aet.ch
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350 Impedimenti, limitazioni, difficolta

351 Impedimenti, limitazioni, difficolta.

.100 Condizioni causate da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate,
orari di lavoro particolari, lavoro a turni e coimprenditori.

.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta &€ da
comprendere nei prezzi unitari.

.120 Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari.

.130  Orari prescritti dal committente.
[l committente puo far eseguire alcuni lavori durante le ore notturne. | lavori notturni
devono comunque sempre essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dei
Lavori.
| supplementi salariali e gli eventuali oneri indiretti saranno riconosciuti e pagati
separatamente, come descritto alla pos. 944.610 del presente CPN 102.

.140 Per le installazioni e attrezzature necessarie all’esecuzione di eventuali lavori notturni
devono essere obbligatoriamente presenti in cantiere le necessarie riserve (frese,
finitrici, rulli, etc.). | costi sono da comprendere nei prezzi unitari.

.150 L’imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti atti a evitare che le polveri creino
problemi alle proprieta adiacenti al cantiere. Tutti i relativi oneri (misure antipolvere e
servizio di manutenzione e di picchetto compresi) sono da comprendere nei prezzi
unitari.

.160 Data la vicinanza di costruzioni 'imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti atti a
evitare danni alle proprieta adiacenti al cantiere. Tutti i relativi oneri (misure contro
vibrazioni eccessive come ad esempio l'impiego di rulli ad alta frequenza) sono da
comprendere nei prezzi unitari.

170  Per gli eventuali lavori notturni 'imprenditore deve utilizzare almeno un rullo dotato di
misuratore della portanza.

.200 Condizioni causate da infrastrutture esistenti.

.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti & da comprendere
nei prezzi unitari.

.220 La realizzazione dei lavori prevede di principio il mantenimento in esercizio delle
infrastrutture esistenti. L'imprenditore €& tenuto a garantire sempre il loro
funzionamento e la loro accessibilita da parte dei vari servizi tecnici di controllo e di
pronto intervento. Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. Per
scavi in prossimita di infrastrutture esistenti verra riconosciuto solo il relativo
supplemento allo scavo (e non lo scavo a mano - tranne se esplicitamente ordinato
dalla DL).

.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili.

.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili € da
comprendere nei prezzi unitari.
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.400 Fornitura di materiali.

410 Impianti di produzione di calcestruzzo installati entro I'area di cantiere e messi a
disposizione del committente potranno essere usati esclusivamente per le forniture
previste nel relativo appalto.

500 Segnaletica, regolamentazione del traffico e riapertura della strada.

510 E vietato al personale addetto ai lavori sostare o anche fermarsi con propri veicoli
sulla corsia aperta al traffico.

520 La regolazione manuale del traffico (pos. 113.235.203 e .204 dell’Elenco prezzi) non
viene riconosciuta per le operazioni di scarico, carico, ed approvvigionamento del
cantiere ma unicamente in sostituzione degli agenti di sicurezza e su esplicito ordine
della Direzione dei lavori.

.530 Al termine di ogni fase di lavoro prima di aprire la carreggiata al traffico, I'impresa
misurera la temperatura della pavimentazione posata e se le condizioni lo
richiederanno, dovra raffreddare adeguatamente la superficie pavimentata. Oneri da
includere nei prezzi unitari di messa in opera delle miscele.

.540 Al termine dei lavori (anche dopo ogni eventuale notte) I'impresa dovra consegnare |l
tratto di carreggiata occupato perfettamente libero e pulito. Eventuali successive
operazioni di pulizia che si rendessero necessarie per negligenza dell'impresa,
saranno eseguite a cura del Committente, e dedotte dall'importo di liquidazione
dovuto.

.550 L’insieme della segnaletica e delle delimitazioni per tutte le tappe e fasi previste, e i
relativi spostamenti sono da includere nell’Elenco prezzi alla pos. 113.231.001,
gestione di pedoni e ciclisti compresa.

Questo in conformita alle norme vigenti.

Per tutti i lavori previsti, la citata la posizione dell’Elenco prezzi deve comprendere
tutti gli sbarramenti e delimitazioni delle varie tappe/fasi di lavoro, con punte e due
tavole bianco-rosse longitudinali e illuminazione, conformemente alle normative
vigenti o in aggravio alle medesime. | fori per la posa delle punte porta stagge
dovranno essere adeguatamente sigillati al termine dei lavori a cura e a carico
dell'imprenditore.

560 Oltre alle fasi principali sono necessarie diverse sottofasi al fine di garantire la
viabilita, gli accessi e/o la funzionalita delle infrastrutture. Tutti gli oneri per
'esecuzione a piu tappe devono essere considerati dall’offerente nella stesura
dell'offerta e nell’allestimento del programma lavori.

.600 Regolazione condizionata del traffico.

610 E ammessa la semaforizzazione per una lunghezza complessiva massima di ca. 200
metri (per le tappe dello strato portante).

.620 Di regola non sara autorizzata I'apertura al traffico, anche temporanea, di tratte non
pavimentate. Se in casi eccezionali questo dovesse essere concesso, I'impresa dovra
provvedere a suo carico alla manutenzione necessaria (misure antipolvere e servizio
di picchetto compresi).
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.630 Nei mesiinvernali la larghezza minima della carreggiata aperta al traffico deve essere
di almeno 3.50 m.

.640 Transito del traffico veicolare su superfici fresate e sulla membrana SAMI.

Durante i lavori sara consentito far transitare il traffico su superfici fresate, previa
'esecuzione di adeguate rampette in corrispondenza delle infrastrutture e degli
accessi, oltre che a prendere adeguate misure per l'evacuazione delle acque
meteoriche. Questa situazione transitoria dovra comunque durare il minor tempo
possibile secondo quanto concordato e stabilito con la Direzione lavori.

Per contro non sara consentito far transitare il traffico veicolare sulla membrana
SAMI, la quale dovra essere interamente pavimentata con lo strato successivo
(collegamento o usura) prima dell’apertura al traffico della tappa/fase in esecuzione.

.650 Le linee di trasporto pubblico non potranno in nessun caso essere
ostacolate/rallentate dai lavori. L’imprenditore dovra pertanto prendere tutti gl
accorgimenti necessari alfine di garantire tale vincolo. Tutti i relativi oneri sono da
comprendere nei prezzi unitari.

.700 Causati dal traffico.

.710 Tutti i lavori si svolgono in presenza di traffico.
Di conseguenza tutti gli interventi devono essere programmati per tempo, in accordo
con la direzione lavori e in modo che la circolazione non subisca perturbazioni,
soprattutto durante il giorno. L'impresa ha inoltre [l'obbligo di informare
preventivamente la Direzione dei lavori per qualsiasi modifica inerente il programma,
le fasi e le sottofasi di lavoro.

.800 Accessi e percorsi pedonali e ciclabili.

.810 L’impresa € tenuta, durante tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli
accessi e i percorsi pedonali e ciclabili.
| costi derivanti vanno inclusi nella pos. 113.111.001 del’Elenco prezzi.

.820 Tutti i percorsi pedonali e ciclabili creati nel’ambito della gestione delle diverse fasi di
lavoro devono essere adeguatamente protetti e illuminati. | percorsi pedonali devono
permettere un uso sicuro anche per gli utenti disabili.
| percorsi pedonali vanno delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse o simili.
Dove necessario vanno previste le dovute misure per la salvaguardia e I'incolumita
dei pedoni.
| costi derivanti vanno inclusi nella pos. 113.111.001 del’Elenco prezzi.

.900 Accessi carrabili.

910 VL’impresa é tenuta, durante tutta la durata dei lavori, ad assicurare gli accessi
veicolari dei mappali limitrofi e, per quanto possibile, ridurre i disagi per i commerci e
le proprieta private presenti lungo la tratta.

Gli oneri sono da comprendere nella posizione 113.111.001 dell’Elenco prezzi.
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360 Accessi al cantiere

361 Accesso al cantiere su strada.
.100 Strade, piste e simili.

.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti.
Condizioni per la loro utilizzazione, senza particolari adattamenti.

.120 Segnaletica di cantiere.
Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i
seguenti requisiti di riflettenza:

- al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata; requisito minimo di
riflettenza = R2;

- nelle gallerie; requisito minimo di riflettenza = R3.
R: secondo Norma VSS SN 40 871a.

370 Utilizzazione di posteqqi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di
cantiere esistenti

371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti.

400 Non & consentito utilizzare aree private allo scopo di depositare materiale o
installazioni senza l'accordo scritto del Committente. In ogni caso, se fosse
eventualmente concesso l'uso di aree private, tutti i relativi oneri e i costi, saranno a
carico dellimprenditore e devono essere compresi nel prezzo dellimpianto di
cantiere.

500 Limprenditore dovra reperire delle aree da adibire a posteggi, aree di trasbordo e di
deposito e dovra sottometterle al Committente per accettazione.
La preparazione, la manutenzione e la gestione delle aree di cantiere sono di
competenza e a carico dellassuntore. Le zone interessate dovranno essere
adeguatamente recintate.
Le aree di deposito devono essere ubicate all'interno delle aree messe a
disposizione.
Gli oneri per tutte le prestazioni inerenti le aree di cantiere devono essere compresi
nel’Elenco prezzi alle posizioni inerenti I'installazione di cantiere del CPN 113 e in
caso di assenza di posizioni specifiche nella pos. 113.111.001.

372 Utilizzazione di locali, container, baracche, magazzini e installazioni di cantiere
esistenti.
.100 Locali, container, baracche, magazzini e simili.
.110 Ponteggi.

Prestazioni fornite dall'impresa.
Regolamento del compenso.
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Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni
separate dell’ Elenco prezzi, gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori
per i quali 'impresa reputa necessari tali ponteggi.

120 Le installazioni di cantiere (inclusi il noleggio dei macchinari, dei veicoli e degli
attrezzi) sono da offrire nella pos. del’Elenco Prezzi come ai sensi della norma SIA
118 (edizione 2013), in particolare come da artt. 43 €.123.
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, CONDOTTE DI APPROVIGIONAMENTO E DI
SMALTIMENTO, RIFIUTI EDILI

430 Condotte di approvvigionamento

431 Approvvigionamento di elettricita.

.100 Energia elettrica.
Prestazioni fornite dall'impresa.
Allacciamento principale.
Da includere nei prezzi unitari.
Allacciamento secondario.
Da includere nei prezzi unitari.

.200 llluminazione.
Prestazioni fornite dall'impresa.
Da includere nei prezzi unitari.
432 Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale.
.100 Prestazioni fornite dall'impresa.
Da includere nei prezzi unitari.
435 Condotte di approvvigionamento.
.100 Prestazioni fornite dall'impresa.

Da includere nei prezzi unitari.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili

441 Trattamento e smaltimento delle acque.
.300 Acque meteoriche e acque di scarico pulite e di rifiuto.

310 Prescrizioni.

e LPAc, Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991;
OPAc, Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998;
Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee del 2004;
Norma SIA SN 509 431 “Entwasserung von Baustellen” 1997,
Scheda informativa ,Smaltimento acque di cantiere”, SPAAS 2016.
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.320 Prestazioni fornite dall'impresa.

L'imprenditore & tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle

prescrizioni. In particolare lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro

provenienza:

e Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle
baracche di cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria comunale
attraverso un apposito allacciamento;

e Le acque di lavaggio, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti devono
essere convogliate direttamente in canalizzazione acque luride dopo un
pretrattamento dipendente dalla loro composizione (secondo disposizioni OPAc
norma SIA SN 509 431);

e Le acque meteoriche, se possibile, devono essere smaltite tramite infiltrazione
nel terreno.

Maggiori informazioni sono reperibili nel sito:

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione acque/documenti/industrie e arti
gianato/G3-R-4 LineaguidaTlSmaltCantieri 082016.pdf.

In ogni caso le acque derivanti dalle lavorazioni, come pure le acque meteoriche
devono essere raccolte se necessario devono essere trattate (se contaminate da
residui di materiale di costruzione e/o demolizione) ed evacuate convenientemente.
L’'immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere € di principio
vietata. Eventuali eccezioni sono ammesse solo su autorizzazione dell’'Ufficio
Cantonale preposto (SPAAS).

Oneri derivanti da includere nei prezzi unitari.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
.100 Concetto di smaltimento.

.110  Prescrizioni:

e LPAmb, Legge federale sulla protezione del’ambiente del 07 ottobre 1983;

e  Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998;

e OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre
2015 (sostituisce 'OTR, Ordinanza tecnica sui rifiuti);
OTRIf, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005;
Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18. ottobre 2005;
Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 01 luglio 1998;
Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiali di scavo, giugno
1999;
e Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del 2006 (UFAM 31/06);
e Norme SN670 071: Riciclaggio (VSS).

.120  Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023”
(PGR) del 27 novembre 2018 edito dalla Divisione del’ambiente del Dipartimento del
territorio:

wwwd4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/piano-di-gestione-dei-rifiuti.



https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_artigianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_artigianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/piano-di-gestione-dei-rifiuti/
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130

L’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del dicembre 1990 considera 4 categorie di scarti
(vedi allegato I) provenienti dal settore edilizia:

- materiale di scavo;

- rifiuti edili inerti;

- altri rifiuti edili;

- rifiuti speciali.
Materiale di scavo.
L’OTR esige che il materiale di scavo non inquinato venga riciclato recuperando lo
strato di humus e le frazioni di ghiaia e di sabbia, previa separazione.
Quando il riciclaggio diretto non & possibile devono essere prese in considerazione le
seguenti possibilita:
deposito provvisorio in vista di utilizzare piu tardi il materiale nella regione;
trasporto per utilizzare il materiale in un’altra regione;
riempimento di scavi antecedenti al fine di ricreare un’area coltivabile;
riporti di terra effettuati nell'interasse della protezione della natura e del
paesaggio o del mantenimento di superfici boschive.

Se non vi € possibilita, questo materiale deve essere depositato in una discarica per
materiali inerti oppure esportato in Italia per il ripristino di cave di sabbia e ghiaia (elenco
disponibile sul sito:

https://wwwd4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/qestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili.

La Direttiva dell’Ufficio federale del’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sul
materiale di scavo del giugno 1999 definisce la qualita e le modalita di smaltimento del
materiale di scavo non inquinato, inquinato in modo tollerabile e di quello inquinato.

Rifiuti edili inerti.

| rifiuti edili inerti sono rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento
in una discarica per materiali inerti.

Questo tipo di rifiuto € suddiviso in quattro gruppi principali:

e asfalto (fresatura e demolizione di rivestimenti stradali);

e materiale di demolizione stradale (ghiaia e strati legati idraulicamente
contenenti, in piccole quantita, materiale terroso inorganico, selci, pietre o
porfidi di lastricature, selciati o bordure, oppure calcestruzzo);

e calcestruzzo (cemento armato e non);

e materiale di demolizione misto (frazioni di conglomerato minerale di parti
massicce di costruzioni come calcestruzzo, opere di muratura in cotto, in
mattoni silicocalcari o pietre naturali, provenienti in particolare dalla
demolizione pianificata).

Anche per questo tipo di rifiuto, &€ necessario chiarire se il riciclaggio & possibile
tecnicamente e sopportabile dal profilo economico (art. 12 OTR “Obbligo di riciclare”).
Altri rifiuti edili.

Questa categoria di rifiuti contiene una frazione riciclabile (legname, metalli,
plastiche) e una non riciclabile.

L’OTR dispone che:

e lafrazione riciclabile deve essere destinata al riciclaggio;

e la frazione combustibile deve essere smaltita in un impianto d’incenerimento
adeguato;

e | rifiuti che non sono ulteriormente separabili, a meno di ricorrere a
provvedimenti sproporzionati, vanno depositati in una discarica reattore.


https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/

1520.605 SC - P408 Biasca - Iragna - Gorduno - Ponte della Torretta Pagina: 33
Comune di Riviera, risanamento pavimentazione zona Cantirell-Mairano 14.02.2021
Opere di pavimentazione

CPN 102 Disposizioni particolari

Rifiuti speciali.

| rifiuti che a causa delle loro proprieta potrebbero diventare pericolosi se non
convenientemente smaltiti o essere sottoposti ad un trattamento particolare o ad uno
speciale riciclaggio devono essere separati sul cantiere e consegnati agli smaltitori
autorizzati per evitare l'indesiderato mescolamento con altri rifiuti privi di sostanze
nocive.

.140 Base legale.
A livello federale la gestione dei rifiuti edili € regolata dallOTR. In particolare l'art. 9
recita:

Ordinanza tecnica sui rifiuti
Art. 9 Rifiuti edili

1 Chi esegue lavori di costruzione o di demolizione non pud mischiare i rifiuti
speciali con gli altri rifiuti e, sul cantiere, deve separare gli altri rifiuti nel modo
seguente:

a. materiale di scavo e di sgombero non inquinato;

b. rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una
discarica per materiali inerti;

c. rifiuti combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche;

d. altri rifiuti.

1 vis Nella misura in cui le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri
rifiuti sul cantiere, pud separarli altrove.

2 L’autorita pud esigere la separazione di ulteriori categorie, se cosi facendo una
parte dei rifiuti pud essere riciclata.

L’allegato 1 cifra 12 dellOTR definisce invece i rifiuti edili che possono essere
depositati in una discarica per materiali inerti:

Ordinanza tecnica sui rifiuti
Allegato 1

12 Rifiuti edili

1 | rifiuti edili possono essere depositati in una discarica per materiali inerti se
soddisfano le seguenti esigenze:

a. detti rifiuti non devono essere mescolati a rifiuti speciali;

b. devono essere costituiti per almeno il 95 per cento del peso da materiale
sassoso o simile alle rocce come calcestruzzo, tegole, cemento d’amianto,
vetro, calcinacci o materiale proveniente dal rifacimento di strade;

c. devono essere previamente liberati da metalli, materie plastiche, carta, legno
e tessili nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2 Nelle discariche per materiali inerti pud essere depositato materiale di scavo e di
sgombero non inquinato, a condizione che tale materiale non possa essere
riutilizzato per I'agricoltura.

Oltre allOTR vi sono le seguenti istruzioni, raccomandazioni e direttive per la
gestione dei cantieri e dei rifiuti edili, destinate alle autorita esecutive e di vigilanza:
o direttiva UFAFP per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del luglio 1997,
o direttiva UFAFP per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di
scavo (Direttiva sul materiale di scavo) del giugno 1999;
e raccomandazione UFAFP del 2000 concernente i rifiuti ammessi in
discariche per materiali inerti;
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e istruzioni UFAFP sull’esame e riciclaggio del materiale di sterro del dicembre
2001;

e direttiva UFT e UFAFP del 2002 sul materiale di scavo dei binari;

o direttiva UFAFP del 2002 sulla protezione dell’aria sui cantieri edili;

e istruzioni UFAFP del 2003 sulla gestione dei rifiuti e dei materiali generati da
progetti soggetti e non soggetti allEIA,

e direttiva UFAFP del 2003 sulle masse di sigillatura dei giunti contenenti PCB;

e raccomandazione UFAFP del maggio 2004 concernente lo smaltimento del
conglomerato bituminoso della demolizione di strade;

e raccomandazione SIA 430 (SN 509 430): «Gestione dei rifiuti di cantiere per
nuove costruzioni, riattazioni e demolizioni»;

e Concetto Multi Benne della SSIC.

.150 Gli oneri sono da includere nei prezzi unitari.

.160 L'elenco aggiornato delle discariche autorizzate per materiali inerti & scaricabile dal
sito www.ti.ch/rifiuti, I'elenco delle imprese di smaltimento autorizzate & consultabile
pure sul sito www.rifiuti.ch, mentre I'elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili
minerali & ottenibile presso I'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell'interesse della
committenza, la direzione lavori dovra controllare i certificati di smaltimento compilati
dall'impresa esecutrice ed esibirli su richiesta all'autorita.



http://www.ti.ch/rifiuti
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500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELLE
ZONE LIMITROFE

520 Protezione di persone e di oggetti
521 Pericoli.
.100 Pericoli.

.110 | lavori sono da eseguire in fascia diurna, gestendo il traffico a senso alternato, su
una corsia, tramite impianto semaforico.
Secondo I'esigenza potranno pure essere impiegati agenti addetti al disciplinamento
del traffico.
Andra prestata la massima attenzione alla sicurezza nei confronti delle maestranze
che lavorano in prossimita dei flussi veicolari. L'imprenditore & tenuto ad istruire il
personale riguardo alle prescrizioni di sicurezza sui cantieri di questo genere. Oltre
alla sicurezza del personale dovra essere garantita anche quella degli utenti.
La segnaletica e le protezioni lungo il cantiere devono assolutamente garantire
lincolumita del personale e la perfetta circolazione del traffico, ciclisti e pedoni
compresi.
L’'imprenditore dovra provvedere a tutte le misure di sicurezza contro possibili danni a
persone 0 a cose dati dalla presenza del traffico veicolare e pedonale lungo il
cantiere.

.120 Il passaggio dei pedoni al di fuori del cantiere, cosi come un transito a piedi sicuro
allinterno dell’area di cantiere & da garantire e assicurare durante tutta la durata dei
lavori.

.130 Cadute dall’alto.
Durante tutti i lavori dovranno sempre essere presenti, fino alla fine di tutti i lavori di
tutte le imprese operanti in cantiere, o un ponteggio o un parapetto di protezione
alfine di garantire la sicurezza contro le cadute dall’alto. L'imprenditore dovra inoltre
mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire
l'incolumita propria e di terzi.

.140  Altri rischi.
e guasti alle attrezzature di cantiere impiegate durante le lavorazioni (con
dispersione di oli o liquidi inquinanti, ecc.);
¢ rischi di folgorazione da corrente elettrica.

| costi relativi a tutto il par. 521.100 devono essere compresi nei prezzi unitari e/o
nelle specifiche posizioni di capitolato.
523 Sicurezza sul lavoro.
.200 Sirichiama I'Ordinanza federale sui lavori di costruzione.

In particolare, ai sensi dell’art. 3, 'impresa deve verificare 'adeguatezza delle misure
previste dal capitolato e proporre I'eventuale completamento.
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Con la firma in calce al documento “Dichiarazione dell’offerente”, la ditta dichiara che
le misure adottate, ed eventualmente completate (i relativi costi sono da esporre
nell’apposita pos. di capitolato) sono adeguate. Inoltre si impegna a vegliare affinché,
in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, tutte le misure
di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate.

.300 L'impresa € tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al
fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono
essere compresi nei prezzi unitari.

400 Nell'ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda:
“sicurezza”.

.500 Tutto il personale presente in cantiere dovra obbligatoriamente indossare il vestiario
in conformita alla norma SN EN ISO 20471 Classe 3 (con l'uso dei pantaloni lunghi) e
osservare le direttive impartite dalla Direzione dei lavori. In caso contrario la
Direzione dei lavori provvedera ad allontanare dal cantiere il personale non in regola
e, se lo riterra necessario, ordinera la sospensione dei lavori.

.600 Per le fasi di lavoro indicate nella pos. 623.100 il committente si riserva di richiedere
all'imprenditore il procedimento di esecuzione di tutte le opere comprese nel presente
appalto con le misure di sicurezza che intende adottare. Tali misure dovranno
ottenere 'approvazione da parte della SUVA.

530 Protezione del cantiere

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.
.100 Protezione contro I'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

.110 Realizzazione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali:
dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi
unitari.

.120 Limpresa & tenuta a delimitare I'area di cantiere e a sbarrare gli accessi ai punti
pericolosi mediante recinzioni, segnali, palizzate, ecc...
Durante l'intera durata dei lavori I'impresa deve controllare e adattare alle diverse
situazioni i relativi dispositivi di sicurezza.
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi
unitari.

.130 Manutenzione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali:
dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi
unitari.

.140 Limpresa deve assicurare continuamente che l'accesso al cantiere non venga
permesso ai non addetti ai lavori. L'accesso al cantiere agli estranei € concesso solo
previa autorizzazione scritta dalla D.L. Prima dell'inizio dei lavori I'assuntore é
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere.
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.300 Sicurezza pubblica.

Al committente compete la responsabilitd di chiarire le misure inerenti la sicurezza
pubblica (Autorita, Polizia, proprietari ecc.).

Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti: I'impresa & tenuta a
rispettare tutte le norme vigenti sulla sicurezza stradale sia per i veicoli, sia per i
pedoni.

L’applicazione di queste misure € a carico dellimpresa e sara remunerata mediante
la posizione 113.111.002 dell’Elenco prezzi.

532 Protezione di impianti esistenti.

.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative
misure particolari da prevedere.
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari.

.200 Tutte le infrastrutture, sia aeree sia sotterranee, ubicate nelle vicinanze dell’area di
lavoro devono essere protette per garantire il loro esercizio e la sicurezza degli
addetti ai lavori secondo le esigenze e le prescrizioni delle aziende proprietarie.
L’'impresa €& tenuta a coordinare direttamente con le aziende interessate tutti gli
eventuali spostamenti che si rendessero necessari, sia di carattere provvisorio che
definitivo. L’applicazione di queste misure € a carico dell'impresa.

Quale misure di protezione di impianti esistenti, il committente prevede I'esecuzione
di sondaggi a mano e scavi a mano per la ricerca di infrastrutture esistenti.

Tutti gli oneri derivanti dalle esigenze sopra elencate devono essere compresi nei
prezzi unitari e/o nelle specifiche posizioni di capitolato.

.300 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorita competenti.
Per sinistri che mettono in pericolo le persone e 'ambiente o che danneggiano le
condotte e le canalizzazioni esistenti:

- Sezione per la protezione dell'aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS)
Telefono: +41 91 814 29 71
Fax: +41 918142979

- Ufficio tecnico del comune di Riviera
Piazza Iragna 1

6707 Iragna
Telefono: +41 91 8734570
e-mail: ufficiotecnico@comuneriviera.ch

- Consorzio depurazione acque Biasca e dintorni
Via Chiasso 48

6710 Biasca

Telefono: +41 91 873 01 81

Fax: +41 91 873 01 89

e-mail: amministrazione@cdabiasca.ch

- Societa Elettrica Sopracenerina (SES)
Piazza Grande 5
6600 Locarno
Telefono: +41 91 756 91 91
Fax: +41 91 756 91 92


mailto:ufficiotecnico@comuneriviera.ch
mailto:amministrazione@cdabiasca.ch
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- Azienda elettrica Ticinese (AET)
El Stradun 74
6513 Monte Carasso
Telefono: +41 91 822 27 11

Fax: +41 91 822 27 95
e-mail: info@aet.ch

- Swisscom SA
via dei Gaggini 3
6500 Bellinzona
Telefono: 0800 800 800

- Sunrise UPC Sagl|
via Violino 1
6928 Manno
Telefono: 0800 66 88 66

- AutoPostale Svizzera SA
Regione Ticino
Viale Stazione 33
6500 Bellinzona
Telefono: +41 58 448 37 53

Fax: +41 58 667 69 24
540 Protezione dell'ambiente
541 Protezione contro lI'inquinamento atmosferico.

.100 Prescrizioni.

110 Si richiama in particolare [I'applicazione dell’Ordinanza contro [l'inquinamento
atmosferico (OIAt) del dicembre 1985), consultabile su:
wwwd.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-leqgali,

e della direttiva dell’Ufficio federale dellambiente (UFAM) del settembre 2002
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" (stato: 2016), consultabile
su: www.bafu.admin.ch/bafu/itthome/temi/aria/pubblicazioni-studi.

120 FE’ vietato bruciare materiale di scarto (legname, carta, plastica, ecc.); per il
riscaldamento degli operai possono essere utilizzate solo stufe elettriche o impianti di
combustione autorizzati

.200 Provvedimenti.

.210  Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.
400 Il cantiere & da considerarsi di:

Gruppo A.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.


mailto:info@aet.ch
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali/basi-legali/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/protezione-dell-aria-sui-cantieri-edili.html
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542 Protezione contro il rumore.
.100 Prescrizioni.

110 Si richiama in particolare [I'applicazione della direttiva dell’Ufficio federale
del’lambiente (UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 02 febbraio 2000,
aggiornata stato 2011.

Deve inoltre essere rispettata anche I'Ordinanza federale del DATEC sul rumore delle
macchine all'aperto del 22 maggio 2007 (ORMAp, 814.412.2).

Essa riprende la direttiva europea in materia (2000/14/CE), in base alla quale per le
macchine e per gli apparecchi equipaggiati secondo lo stato riconosciuto della tecnica
valgono i valori limite d’emissione fonica indicati nell’Ordinanza stessa.

.200 Provvedimenti.

.210 Cantiere di gruppo B.

- lavori edili rumorosi -> provvedimenti gruppo B;
- lavori edili molto rumorosi - provvedimenti gruppo B;
- trasporti edili -> provvedimenti gruppo A,
- lavori eseguiti durante le fasce orarie di riposo - provvedimenti gruppo B/C

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

543 Protezione contro le vibrazioni.
.100 Prescrizioni.

.110 Dal profilo legale la protezione dalle vibrazioni & retta dalla Legge federale sulla
protezione dellambiente (LPAmb), e in particolare dallart. 11 che riguarda la
limitazione preventiva delle emissioni.

Per i danni su strutture si fa riferimento alla norma svizzera VSS/SN 640312 che
regola gli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni, fissando dei valori indicativi di
velocita massima. Essa permette di limitare al massimo il rischio di danni a manufatti
o edifici adiacenti alla sorgente vibrante.

Per quanto riguarda il disturbo alle persone, si fa riferimento alla norma tedesca DIN
4150-2 “Erschitterungen in Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebauden”
(aggiornata a giugno 1999).

.200 Provvedimenti.

.210  Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.
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Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna

Protezione delle acque di superficie.
Prescrizioni.

Secondo la normativa vigente in materia

Si richiama in particolare all’applicazione di:

- direttiva dell’Ufficio federale del’ambiente (UFAM) aggiornata al 2015;
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991;
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998;

- Norma SIA 431 Smaltimento e trattamento delle acque di cantiere.

Provvedimenti.

Le attivita di cantiere non devono pregiudicare in alcun modo i riali siti in prossimita
del cantiere. Devono essere prese tutte le misure per evitare linquinamento e
lintorbidimento delle acque. E vietato introdurre sostanze di qualsiasi natura nel
corso d’acqua anche se considerate non inquinanti.

In caso di incidenti con fuoriuscita di sostanze pericolose per I'ambiente,
limprenditore dovra tempestivamente prendere i necessari provvedimenti volti a
contenere l'inquinamento e lintorbidimento delle acque. L’accaduto deve essere
immediatamente notificato alla Direzione lavori e alla SPAAS.

Tutti gli oneri derivanti dal’adozione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli
necessari al rispetto delle norme in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.
Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee.

Prescrizioni.

Secondo la normativa vigente in materia:

- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991;

- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998;

- Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004.

- Secondo Norma SIA 431 e scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere”.

Provvedimenti.

Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle
norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.

Per i provvedimenti si rimanda anche al sito www.ti.ch/acqua.

Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli
necessari al rispetto delle norme in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.
Eventuali impianti di decantazione e neutralizzazione compresi.


http://www.ti.ch/acqua
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553 Protezione del suolo.
.100 Prescrizioni.

.110 Secondo la normativa vigente in materia.

Si richiama in particolare all’applicazione:

- dell’ Ordinanza contro il deterioramento del suolo, Osol del 1 luglio 1998;

- della pubblicazione “Costruire proteggendo il suolo”, UFAFP, 2001;

- delle “Istruzioni. Esame e riciclaggio del materiale di sterro”, UFAFP, 2001;
- delle Norme VSS 640.581a, 582, 583;

- della direttiva dell’Ufficio federale dellambiente (UFAM), aggiornata al 2015.

.200 Provvedimenti.

.210 Oltre a quanto indicato nelle prescrizioni sopraccitate si deve considerare che il
rifornimento dei macchinari, la manutenzione ed il deposito in cantiere devono essere
fatti su superfici adeguatamente protette (impermeabili) ed in grado di evitare
infiltrazioni nel terreno.

.220  Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli
necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da comprendere nei
prezzi offerti.

554 Protezione della flora.
.100 Prescrizioni.

.110 Secondo la normative vigenti in materia e indicazioni specifiche:

- Legge sulla protezione dellambiente, LPAmb del 7 ottobre 1983.

- Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nel’ambiente, OEDA.

- Ordinanza sulla protezione dei vegetali, OPV del 27 ottobre 2010.

- Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991 (stato 1°
gennaio 2017.

- Ordinanza sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992 (stato 1° gennaio 2017).

- Piante esotiche problematiche (neofite invasive) nei progetti di costruzione —
AGIN Versione dicembre 2016.

- Guida alle necfite invasive; Riconoscere le piante problematiche e affrontarle in
modo corretto; TI.

- Smaltimento di neofite invasive; Foglio informativo; Gruppo di Lavoro Neobiota
Bellinzona, settembre 2015.

- Documenti informativi — http://wwww4.ti.ch/generale/organismi/per-saperne-dipiu/

.120  Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Ambrosia.
In caso di presenza sul luogo di lavoro di focolai di Ambrosia artemisiifolia, dovra
essere immediatamente avvisata la DL. Questa pianta dovra essere estirpata
manualmente (e non tagliata) ed eliminata conformemente alle direttive ricevute e a
cura dell'impresa. | costi supplementari saranno riconosciuti separatamente.

.130 Prescrizioni per la lotta ai poligoni esotici invasivi.
In caso di presenza sul luogo di lavoro di poligoni esotici quali ed esempio il Poligono
del Giappone, dovra essere immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno
essere eliminate conformemente alle direttive ricevute e a cura dellimpresa. | costi
supplementari saranno riconosciuti separatamente.


http://wwww4.ti.ch/generale/organismi/per-saperne-dipiu/
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.140  Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Panace di Mantegazzi.

.200

210

In caso di presenza sul luogo di lavoro di questa pianta invasiva, I'impresa dovra
immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno essere eliminate
conformemente alle direttive ricevute e a cura dellimpresa. | costi supplementari
saranno riconosciuti separatamente.

Provvedimenti.

Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle
norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.
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600 SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’

620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma
dei lavori
621 Procedimento dei lavori.

.100 Procedimento a fasi di lavoro in presenza di traffico veicolare e pedonale, vedi piano
N° 1520.605 / 002.

Il traffico sara regolato da semafori e secondo la necessita, si potra far capo ad agenti
addetti alla conduzione del traffico.

[l lavoro viene svolto in fascia diurna.
Sono previste 16 fasi di lavoro per la posa dello strato portante e 10 fasi di lavoro per
la posa dello strato d'usura.

La posa dello strato d’usura delle fasi gia risanate con gli strati inferiori va eseguita
prima dell'arrivo dell'inverno, nel rispetto delle condizioni di posa imposte dalle
norme.

Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari.

623 Fasi di costruzione.
.100 Le fasi di lavoro sono illustrate nel piano N° 1520.605 / 002.

Fasi strato portante: A/IB/C/D/E/F/G/H/I/L/M/N/O/P/Q/R
Lunghezza fase ca. 160m

Fasi strato d’usura: A-C/B-D/E-G/F-H/I1/L/M-O/N-P/Q-S/R-T
Lunghezza fase da 160 a 320m

Rifacimento completo della pavimentazione (strato portante e strato d’usura):
Progressive da PR 0+300 a PR 0+785 e da PR 0+950 a PR 10+750

- demolizione della pavimentazione esistente del campo stradale, spessore fino a
150 mm;

- scarifica in fase separata del materiale di sottofondo, spessore da 100 mm fino a
300 mm;

- eventuali bonifiche puntuali della fondazione stradale esistente (scarifica in fase
separata e posa nuovo misto granulare 0/45);

- demolizione delle delimitazioni stradali (mocche) lungo i bordi (secondo indicazioni
DLL);

- demolizione di chiusini e griglie e posa di eventuali lamiere carrozzabili in acciaio;

- cilindratura del planum;

- formazione di nuove caditoie (secondo indicazioni DLL);

- fornitura e posa di nuove delimitazioni in pietra naturale (mocche);

- formazione della plania;

- eventuale posa di pavimentazione in miscela bituminosa ACF 22 spessore 70 mm
quale strato di fondazione (secondo indicazioni DLL). In questo caso non sara da
posare I'emulsione d'ancoraggio tra AC F e lo strato portante;
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- posa strato portante in miscela bituminosa AC T 22 S (legante B 50/70) spessore
100 mm,

- esecuzione/rimozione di rampe provvisorie,

- rimozione eventuali lamiere carrozzabili in acciaio e posa in quota definitiva di
chiusini e griglie stradali;

- pulizia della superficie bituminosa e posa emulsione d’ancoraggio;

- posa strato d’'usura in miscela bituminosa AC 8 S (legante B 50/70) spessore 30
mm;

- ripristino accessi e piazzali laterali;

- sistemazione banchine laterali e semina (secondo indicazioni DLL).

Ripristino del solo strato d’usura (Fasi: S / T - lunghezza 70m)
Progressive da PR 0+235 a PR 0+300

- fresatura del manto d’'usura esistente spessore fino a 40 mm e trasporto in
piattaforma autorizzata;

- pulizia della superficie fresata;

- demolizione e posa in quota definitiva di chiusini e griglie stradali;

- esecuzione/rimozione di rampe provvisorie;

- posa membrana bituminosa tipo SAMI sopra lo stato portante esistente;

- posa strato d’'usura in miscela bituminosa AC 8 H (PmB E 45/80-65) spessore 30
mm.

.200 Nel rispetto della successione programmata a livello generale dal Committente e dei
vincoli posti, I'impresa pud comunque decidere liberamente lo svolgimento dei lavori,
anche se I'approvazione finale della sequenza delle fasi spetta comunque sempre al
Committente. Tutti gli eventuali oneri legati a questi condizionamenti sono da
includere nei prezzi unitari.

.300 Il committente si riserva infatti la possibilita di modificare e/o invertire le varie fasi di
lavoro previste a seconda delle esigenze del momento (proprie o di terzi). Ogni
relativo onere & da comprendere nei prezzi unitari dell’offerta.

625 Programma dei lavori.

.100 Il programma lavori in giorni lavorativi inoltrato dall'offerente costituisce un documento
di valutazione che non pud essere modificato in fase di discussione d'offerta.
Eventuali adattamenti apportati in questa fase non saranno presi in considerazione
nella valutazione.

Ne consegue che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera
realistica ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro.

.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA
118, Il'offerente dovra tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e del programma
lavori di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumera totale responsabilita senza
risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini di
consegna indicati alla pos. 639.

In questo senso i termini fissati per le scadenze penalita di cui alla pos. 642 restano
inderogabili.

Resta valido il principio dell'art. 97 cpv. 2 della Norma SIA 118 per tutte le attivita sul
cammino critico del programma dei lavori.
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.300 L’offerente deve inoltrare un programma dei lavori dettagliato in giorni lavorativi per le
fasi previste di lavoro.

630 Termini, scadenze

632 Inizio dei lavori.
.100 Inizio dei lavori:  lunedi 25 aprile 2022

.200 La data di inizio lavori pud variare a dipendenza delle esigenze del committente, delle
condizioni climatiche e del coordinamento con altri cantieri sulla SC P408 L'inizio & in
ogni caso subordinato alle tempistiche dettate dalle procedure di pubblicazione e
aggiudicazione.
Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi offerti.

633 Scadenze e termini.
.100 Pausa vacanze dell’edilizia:
Estate 2022: dal 30 luglio 2022 al 15 agosto 2022 compresi.
Pausa invernale 2022-2023: dal 24 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 compresi.
.200 Durante le vacanze dell’edilizia la strada cantonale dovra essere aperta normalmente
al traffico nei due sensi di marcia senza semafori, pavimentata ed in tutta sicurezza
(compresa la posa di eventuali barriere di sicurezza).
.300 |l committente si riserva la facolta di lavorare durante i periodi indicati nella pos.
633.100. Ogni relativo onere & da comprendere nei prezzi unitari.
639 Fine dei lavori.
R .100 Fine dei lavori: venerdi 9 settembre 2022
R .200 La data di fine lavori dipendera dalla data di inizio lavori, con la possibilita dover

ultimare i lavori dopo le vacanze dell’edilizia.
Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi offerti.

640 Premi, penalita, regole bonus/malus, affitto di carreqgiate e di aree di lavoro

642 Penalita convenzionali.

.100 Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare le date e i termini
indicati alle pos. 632, 633 e R639 degli atti di appalto, il committente fara valere una
penale pari a CHF 2°000.00 (IVA compresa) per ogni giorno di calendario di ritardo..
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.200 Qualora I'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse riaprire la strada cantonale
al traffico dopo ogni notte di lavoro alle ore 05.30, il committente fara valere una
penale pari a:

CHF 3'000.00 (IVA compresa) se il ritardo € compreso nei 30 minuti seguenti.
Ulteriori CHF 3'000.00 (I\VA compresa) per ogni 30 minuti supplementari di ritardo.

.300 Per I'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori presentato
con l'offerta.
Qualora, durante I'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, l'impresa
dovesse rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un
adeguamento dei termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL
immediatamente per iscritto, debitamente giustificata e documentata. Queste
eventuali richieste scritte dovranno essere consegnate alla DL al piu tardi entro 5
giorni lavorativi dall'inizio del manifestarsi della situazione eccezionale. Richieste non
formulate nei tempi e nei modi descritti saranno in ogni caso respinte e non potranno
dare adito a rivendicazioni di alcun genere.

400 Regolamentazione delle intemperie.
In caso di condizioni meteorologiche avverse i giorni lavorativi persi, fino al
raggiungimento di 9 giornate lavorative, sono a completo carico dell'impresa.

Le ulteriori giornate che superano i quantitativi per singolo intervento riportati sopra
non saranno conteggiate per il calcolo della penale e daranno diritto a un
adeguamento dei termini contrattuali soggetti a penali.

Saranno conteggiate unicamente le giornate interamente perse sulle lavorazioni
poste sul cammino critico e durante le quali I'attivita del cantiere & stata sospesa
(giornate perse parzialmente non verranno conteggiate).

Tutti gli oneri diretti e indiretti legati all'interruzione dei lavori dovuti alla sospensione
dell'attivita a causa di intemperie sono sempre e comunque da comprendere nei
prezzi offerti.

.500 Lavoro a doppia sciolta:

Il lavoro a doppia sciolta (diurno/notturno) contera come due giorni lavorativi nel
conteggio della penale.

650 Procedure in caso di controversie

651 Procedure in caso di controversie.

.200 Altre procedure in caso di controversie.

Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
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R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d'appalto.

R .100

—

Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).
Le condizioni particolari:

A) Promemoria della consegna lavori;

B) Promemoria della discussione d’offerta;
C) Circolari;

D) Disposizioni particolari CPN 102.

L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (elenco dei prezzi).
| piani e i documenti allegati, secondo elenco separato.
Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione”.

Altre norme:

a) Norme e direttive di altre associazioni professionali;
b) Norme SNV, VSS e SIA.
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NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE
PARTICOLARI

Normative SIA

Norme, raccomandazioni e direttive SIA.

Le Norme SIA sono applicabili, e vale I'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro
dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale I'edizione tedesca.

In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori
di costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB.

Normative VSS

Norme, raccomandazioni e direttive VSS.

Sono applicabili le Norme VSS. Vale I'edizione in vigore alla data di riferimento (data
d'inoltro dell'offerta).

Normative di altre associazioni professionali

Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.
Prescrizioni federali.

Prescrizioni cantonali.

Per I'esecuzione dei lavori fanno stato i piani della Divisione costruzioni in materia di
lavori stradali. | piani tipo sono reperibili sul sito del Cantone Ticino all'indirizzo
seguente:

wwwd.ti.ch/commesse pubbliche piani tipo.

Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco.

Prescrizioni proprietari di aziende:
FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione,
Sunrise UPC, Azienda gas.

Prescrizione SES (Societa Elettrica Sopracenerina)

Per tutti i lavori SES e IP valgono le “Disposizioni generali SES”, reperibili sul sito
www.ses.ch — Rete — Genio civile — Nome utente: SES02 — Password: SESzero2
— Genio Civile — Documenti Standard — 2 Disposizioni e prescrizioni — C1. CPN
102 - Disposizioni generali SES.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/piani-tipo/

1520.605 SC - P408 Biasca - Iragna - Gorduno - Ponte della Torretta Pagina: 49
Comune di Riviera, risanamento pavimentazione zona Cantirell-Mairano 14.02.2021
Opere di pavimentazione

CPN 102 Disposizioni particolari

.600 Prescrizioni sicurezza.
Prescrizioni SUVA.

In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare I'art. 3) e alla Norma
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations".

.800 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno
osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc...

750 Esigenze particolari
751 Esigenze particolari relative all'opera e all’esecuzione.

.100 La posa delle miscele bituminose deve essere eseguita con finitrici provviste di
dispositivo di guida elettronico.
Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi offerti.

.200 Dove necessario, si applicheranno i seguenti fattori di conversione, massa volumica

in compatto:

e Roccia 2.7 t/m3
e Misto granulare 2.0 t/m?
e Terra vegetale 1.6 t/m?3
e Materiale di scavo 1.8 t/m3
e Materiale bituminoso 2.4 t/m3
e Calcestruzzo 2.5t/m3
e Materiale misto di demolizione 2.2 t/m3
e Fanghi 1.1 t/m?3

.300 Prestazioni da eseguire a mano:

Le prestazioni da eseguire a mano secondo le specifiche posizioni di Elenco Prezzi
(ad esempio scavo a mano, posa a mano di miscele bituminose, ecc.) saranno
retribuite unicamente se preventivamente ordinate ed autorizzate dalla Direzione dei
Lavori.
Inoltre sono considerate prestazioni a mano solo quelle eseguite esclusivamente
come tali, senza l'ausilio o il supporto di macchinari come ad esempio escavatori o
finitrici, ed in fase separata rispetto alle prestazioni eseguite a macchina.
Non vengono riconosciute come prestazioni a mano il lavoro e gli aiuti manuali
durante le lavorazioni eseguite a macchina come ad esempio:

e ||l lavoro manuale di aiuto allo scavo a macchina;

e |l lavoro manuale di aiuto alla posa a macchina di miscele bituminose per

I'esecuzione di spicchi o raccordi.

Infine, in caso di presenza di infrastrutture nello scavo, le relative difficolta per scavo
a mano o combinato vanno inserite nelle apposite posizioni del’Elenco Prezzi
(supplementi per difficoltd dovute alla presenza di infrastrutture). In deroga alle
prescrizioni dei capitoli CPN 151, 211 e 237 non verranno riconosciuti scavi a mano.
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R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS
R 791 Descrizioni delle deroghe.
R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3.

- tutti i quantitativi elencati nellElenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto
non impegnano il committente verso l'offerente deliberatario;

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni.
Fanno eccezione le modifiche sostanziali di progetto;

- l'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle
variazioni dei quantitativi.

R .200 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2.
L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia.
R .300 In deroga alla norma VSS SN 507 708 e alla norma SIA 118 vale quanto segue:

- il collaudo dellopera avviene dopo la posa dello strato d’'usura. Il periodo di
garanzia e di scadenza dei diritti del committente iniziano con il collaudo dello
strato di usura, a condizione che il medesimo venga posato entro 12 mesi dalla
posa dell’ultimo strato appena inferiore;

- il collaudo dellopera avviene con una riserva sull’accettazione dei valori di
planarita e rugosita, qualora le misure non abbiano potuto essere eseguite prima
del collaudo dell'opera;

- con lapertura al traffico e lallontanamento della segnaletica di cantiere, la
responsabilita dell’esercizio della strada passa automaticamente al
rappresentante del proprietario dell’opera. L’apertura al traffico non scarica per
contro l'impresa dalle sue responsabilita per difetti e dai termini di scadenza
indicati.

R .400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 158 cpv. 1.
L'offerente € tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l'ultimazione
dell’opera o di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo.

R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2.

L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo nel termine di
2 mesi.
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE

840 Misurazioni e tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni

841 Misurazioni.
.100 Concetto di misurazione.

.110 Misurazioni a carico dell’assuntore sono da eseguire sulla base delle indicazioni della
direzione lavori e dei piani esecutivi.

842 Tracciamenti.
.100 Concetto di tracciamento.

.110 Il committente mette a disposizione dell’imprenditore deliberatario, al momento della
consegna lavori, tutti gli elementi necessari per eseguire i tracciamenti. L'impresa &
responsabile dei tracciamenti dell'esecuzione.

400 Ripristino.
L'impresa € responsabile, fino al collaudo dell'opera, della conservazione di tutti gli
elementi di tracciamento predisposti dal committente, cosi come dei punti fissi
esistenti (punti poligonali, PFP3, confini,...).
Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, oltre
a un importo fisso di CHF 300.00 per elemento, verranno addebitati all’impresa i
relativi costi di ricostruzione.

L’'impresa deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo
tale che, dopo averla rimossa sia in grado di ricostruirla nella posizione e alla quota
come all’esistente o come da indicazioni della Direzione dei Lavori. Gli oneri di
assicurazione dei punti di tracciamento devono essere compresi nei prezzi offerti.

843 Misurazioni di controllo.

.200 Prestazioni del committente.

210 Il committente controlla i tracciamenti effettuati dall'impresa. Quest'ultima resta
comunque responsabile dell'esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati.

.300 Prestazioni dell'Imprenditore.
.310 L'imprenditore & responsabile dell'esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. Tutti i

relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. | controlli effettuati dal
committente non sollevano in alcun modo l'impresa da questa responsabilita.



1520.605 SC - P408 Biasca - Iragna - Gorduno - Ponte della Torretta Pagina: 52
Comune di Riviera, risanamento pavimentazione zona Cantirell-Mairano 14.02.2021
Opere di pavimentazione

CPN 102 Disposizioni particolari

850 Ventilazione, riscaldamento e raffrescamento di cantiere, manutenzione,
pulizia, servizio invernale

854 Manutenzione e pulizia.

.100 Fino alla consegna definitiva (collaudo) dell'opera, gli oneri di manutenzione sono a
carico dell'imprenditore.

855 Servizio invernale.

.100 Prestazioni del committente.
Il committente & responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion
fatta di eventuali aree delle installazioni presenti sulle carreggiate.

.200 Prestazioni dell'imprenditore.
Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della
neve all'interno di tutte le aree di installazioni e di lavoro devono essere compresi nei
prezzi unitari.

860 Demolizioni, smontaqgqi, lavori di ripristino

862 Ripristino a lavori ultimati.
.100 Costruzioni, impianti, terreni e zone circostanti.

.110 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione
dei lavori o della chiusura del cantiere.
Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere
nei prezzi unitari.

R 890 Smaltimento di materiali bituminosi provenienti dalle demolizioni
(croste, fresato)

R .100 Tutto il materiale proveniente da demolizione, di natura bituminosa (croste, fresato
d’asfalto) deve obbligatoriamente essere consegnato a una piattaforma di raccolta
autorizzata, al fine di essere esportato fuori Cantone.

Sul sito wwwd.ti.ch/commesse-pubbliche alla voce Contributi ambientali, &
reperibile I'elenco delle piattaforme idonee allo smaltimento fuori Cantone di asfalto.

Per il fresato € vietato il deposito in un sedime proprio o il trasferimento a un altro
impianto di lavorazione non riconosciuto dall’autorita cantonale.

Le croste di asfalto possono invece, al momento, essere trasportate ad un impianto di
produzione di miscele bituminose autorizzato per la produzione di miscele bituminose
con riciclo.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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R .200

R .300

In base alla circolare della SPAAS n.10 del 18 maggio 2018 reperibile sul sito
wwwd.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione rifiuti/documenti/Circolare 10 .pdf,

limprenditore deve obbligatoriamente comprovare l'avvenuta esportazione del
materiale consegnando al committente i seguenti documenti:

e AllegatiA - Bollettini di pesa in entrata alla piattaforma;

e Allegati VIl - Documenti di movimento, ai sensi del Regolamento CE n.
1013/2006, debitamente firmati e che riportino in modo
univoco il numero progressivo per ciascun impianto di
destino fuori Cantone (prova dell’avvenuta esportazione).

Tutto il materiale non fresato, proveniente da demolizione di natura bituminosa, deve
obbligatoriamente essere consegnato presso il deposito autorizzato dalle competenti
autorita cantonali o comunali di un impianto di produzione di miscela bituminosa, per
il reimpiego quale granulato di riciclo.

Per tutto il materiale proveniente da demolizione di natura bituminosa & vietato il
deposito in un sedime proprio o il trasferimento a un altro impianto di lavorazione non
riconosciuto dall’autorita cantonale.


https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/Circolare_10_.pdf
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE

930 Assicurazioni dell'imprenditore

931 Assicurazione responsabilita civile dell'imprenditore.

.100 Compagnia di assicurazione dell'imprenditore.
L'assicurazione responsabilita civile dell'impresario dovra avere la seguente
copertura minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo
inferiore per soli danni materiali o corporali): CHF 5'000'000.00

.200 Responsabilita per danni a cose e persone:
- per eventuali danni causati a beni di proprieta dello Stato, 'ammontare degli
stessi sara trattenuto dalle liquidazioni;
- per danni causati a terzi 'assuntore dovra rispondere direttamente tacitando gl
interessati e liberando lo Stato da qualsiasi responsabilita.

940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni

941 Rapporti.
.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

.110 Rapporti giornalieri.
Per lavori secondo prezzi unitari.
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le
loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le
prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

.140 L'impresa deve trasmettere alla DL giornalmente, entro le ore 15.00, il rapporto
giornaliero del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli
operai e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le
posizioni dell’'Elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma
indicata dalla DL.

.150 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali quali
miscele bituminose per pavimentazione, misti granulari, ecc...

.160 | rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente
e in modo completo.

170 | rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia; in particolare non possono da
soli essere la base per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto.
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.180

942

.200

.300

943

.100

944

.100

110

120

400

Bollettini di computo.

a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in
maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura
eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco
Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione.

b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica
saranno rifiutati.
| competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori
numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

c) Si specifica che fino a che la DL non avra dato conferma scritta dell'accettazione
della liquidazione finale, l'impresa € tenuta a rimanere a disposizione della DL
per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o non conformi.

Lavori a regia.

Pagamenti per lavori a regia.
Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta.

Tutti i lavori a regia che verranno eseguiti con i macchinari e gli attrezzi gia presenti in
cantiere (installazioni di cantiere) verranno remunerati ai sensi della norma SIA 118,
art. 52

Fatturazione delle variazioni dei prezzi.

Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite.
Regole di retribuzione:

- Calcolo secondo il metodo dell'indice dei costi di produzione
(ICP secondo modelli di costo per CPN).

Le variazioni dei prezzi vengono calcolate applicando gli indici per ogni singolo
capitolo CPN dell’Elenco prezzi.

Fatturazione e flusso dei pagamenti.

Disposizioni amministrative.

Le fatture sono da indirizzare al committente.

Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei lavori in 1 esemplare (1 originale + 1
esemplare in formato digitale PDF).

Termini.
Termini di pagamento di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura.
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.500 Indennita intemperie.

L'indennita delle intemperie € da includere nei prezzi unitari;
.600 Supplementi salariali per lavoro notturno o festivo.

.610 | supplementi salariali e gli eventuali oneri indiretti saranno pagati separatamente.
| supplementi salariali (secondo CCL) saranno conteggiati sul numero di manodopera
operante sul cantiere (subappaltatori, autotrasportatori e personale degli impianti di
produzione esclusi).
Gli oneri indiretti saranno conteggiati sul numero di manodopera operante sul
cantiere (subappaltatori, autotrasportatori e personale degli impianti di produzione
esclusi).
Salvo eccezioni giustificate e preventivamente autorizzate dalla DLsop non verranno
riconosciute giornate perse in seguito a notti di lavoro non continuative. Tutti gli oneri
necessari per garantire il riposo alla manodopera devono essere compresi nei prezzi
offerti.

.700 Fatture emesse dai fornitori.
Le fatture sono da indirizzare e da inoltrare direttamente all'impresa esecutrice dei
lavori, con copia alla Direzione lavori, sulla base dei prezzi unitari dell'Elenco prezzi e
sul computo delle variazioni dei prezzi base.
Il pagamento delle fatture emesse dai fornitori deve avvenire entro 60 giorni dalla
data di emissione. Eventuali imprese in mora con i pagamenti devono essere
notificate ogni mese al committente.

945 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti.
400 Acconti.

410 Fatture secondo avanzamento dei lavori.
Pagamento parziale (acconto).
Mensile.
Con trattenuta di cui alla pos. 945.800.

420 Pagamento finale.
Senza trattenuta.
Con garanzia solidale.

.800 Trattenute.

Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verra dedotta una trattenuta
in % del valore delle prestazioni, seconda Norma SIA 118.

946 Liquidazione finale
.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale.
.110  Variazioni di quantita.

Variazioni tra quantita previste nel capitolato e quantita eseguite.
Vedi pos. R 791.100 del presente fascicolo.
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.200

210

220

947

.100

110

R 949

R .100

R 970

R 971

R .200

R .210

Termini per la verifica della liquidazione finale.

La liquidazione finale sara allestita al piu presto dall'impresa in collaborazione con la
DL e consegnata entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL pud
allestire la liquidazione a spese dell'impresa.

Il controllo, I'esame e I'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo
nel termine di 2 mesi.

Le situazioni mensili e la liquidazione finale devono essere allestite con il sistema
elettronico mediante il programma di bollettinaggio a video fornito dal committente
(GIC).

Per la partecipazione dell'Imprenditore alle spese, v. pos. 947 del presente fascicolo.

Partecipazione dell'lmprenditore alle spese.
Per la gestione dei computi

Con servizio di gestione informatizzata della contabilita di cantiere (GIC).
L’'imprenditore deve mettere a disposizione personale sufficientemente qualificato (la
cui istruzione sara data dal committente) e l'infrastruttura informatica atta a gestire un
servizio di gestione informatizzata web (linea internet e browser consoni ai requisiti e
alle prestazioni richieste dal servizio).

Supplemento di prezzo durante il periodo Covid-19.

Durante il periodo di emergenza Covid-19, il committente riconosce un supplemento
di prezzo su tutte le posizioni offerte nell’ Elenco Prezzi, escluse quelle relative ai
complementi (indennita intemperie e lavori a regia). L’offerente & tenuto a calcolare e
a quantificare tutti i maggiori costi derivati dal rispetto delle norme di sicurezza
sanitarie, dalle minori rese, ecc. e a trasformarle in un unico supplemento percentuale
sullimporto offerto, come illustrato nella “Ricapitolazione” del’Elenco Prezzi. Tale
supplemento deve essere positivo (percentuali negative non sono accettate, e
verranno parificate allo zero %) e verra corrisposto su tutte le fatture e su tutti gli
acconti unicamente per le prestazioni eseguite durante il periodo di mantenimento
delle misure straordinarie decretato dal Consiglio federale. Al momento in cui il
Consiglio federale, o un’altra autorita competente delegata dichiarera la fine del
periodo d’emergenza, il diritto al supplemento in oggetto decadra.

Controlli dell'esecuzione dei lavori

Organizzazione e responsabilita relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori.

Responsabilita.

| controlli di qualita del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla
responsabilita dell'imprenditore in caso di difetti.
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972 Controlli e prove di qualita, piani di controllo della qualita
R .100 Controllo e prove della qualita su materiali e prodotti.

R .110 Controlli e prove di qualita inerti e altri materiali.
La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a
cura e a carico dellimpresa, che & tenuta ad utilizzare esclusivamente laboratori
accreditati.
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedie o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile (entro al
massimo 5 giorni lavorativi).

R .200 Gli imprenditori sono tenuti a consegnare alla DL, al termine dei lavori, un piano di
controllo della qualita aggiornato in base a quanto effettivamente eseguito. Gli ev.
costi derivanti devono gia essere compresi nellimporto dell’offerta.

973 Prescrizioni per miscele bituminose compattate

R .100 Quale base per le esigenze di qualita e per I'esecuzione delle prove vale il “Concetto
di garanzia della qualita per le miscele bituminose compattate e gli aggregati
impiegati nell’'ambito delle strade cantonali” reperibile sul sito:
wwwd. ti.ch/commesse-pubbliche.

R .110 In caso di non conformita, rispetto alle esigenze normative e contrattuali nei lavori di
pavimentazione con miscele bituminose compattate, si applica la procedura definita
nel documento "Conformita alle esigenze normative e contrattuali: procedura, penalita
e garanzie" reperibile sul sito:
wwwd.ti.ch/commesse-pubbliche.

R .120 In base a quanto indicato nel “Concetto di garanzia della qualita per le miscele
bituminose compattate e gli aggregati impiegati nel’ambito delle strade cantonali” per
questo cantiere si definiscono le caratteristiche e le rispettive prove indicate nelle due
tabelle allegate al presente fascicolo.

R .200 Il laboratorio che esegue le prove di competenza dell'impresa prescritte dalla norma
SN 640 434 dev'essere accreditato e riconosciuto dalle competenti autorita. I
committente si riserva di eseguire i controlli di sua competenza con un laboratorio
neutro.

R .300 |l trasporto e la posa delle miscele bituminose deve avvenire nel rispetto delle
condizioni descritte nella norma SN 640 434. Al committente potranno essere
addebitate responsabilita in questo ambito unicamente quando egli avra dato il suo
accordo scritto per il trasporto o la posa in deroga alle condizioni prescritte dalla
norma indicata.

R .400 Gli oneri relativi alle prove per i controlli di qualita secondo la norma SN 640 434, che
competono all'impresa, sono retribuiti secondo le posizioni dellElenco prezzi
CPN112. | costi supplementari dovuti a eventuali ulteriori prove che si rendessero
necessarie a seguito di risultati non soddisfacenti saranno a carico dell'imprenditore.

R .500 Chiusura carote:
Gli oneri per la sigillatura dei fori sara a carico dell'impresa.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/

PROVE PRELIMINARI PER L'IMPRESA

Lotto: 1520.605
Comune: Riviera
Oggetto: localita Iragna
Classe di traffico: T3
Oggetto livello: 2
Strato 1 Strato 2 Strato 3 Strato 4 TOTALE
Qualita e tipo miscela ACT22S AC8S AC8H
Legante risultante B 50/70 B 50/70 PmB E 45/80-65
Quantita miscela [t] | 2'230 | | 670 | | 65 | | | [ 2965 ]
Superficie [m?] | 8'800 | | 8'800 || 800 | | |
Numero campioni per "Miscele" 4 4 1 -
Numero campioni di riserva per "Miscele" 4 4 1 ---
Miscele
Strati di usura, - tenore in vuoti residui Marshall 1 —
collegamento di base )
e fondazione - granulometria 1 ---
- tenore legante solubile 4 4 1 -—-
Legante
Di recupero sulla - punto di rammollimento A&B 1 1 1
miscela ,
(per ogni specie e tipo di - penetrazione 1 1 1 T
miscela) . . 1)
- ritorno elastico - - 1 -

1) Unicamente per i PmB modificati elastomeri (secondo indicazioni fornitori).

Note

campo con formula

versione 01.01.2021



PROVE PRELIMINARI PER IL COMMITTENTE

Lotto:  1520.605
Comune: Riviera
Oggetto: localita Iragna
Classe di traffico: T3
Oggetto livello: 2
Strato 1 Strato 2 Strato 3 Strato 4 TOTALE
Qualita e tipo miscela ACT22S AC8S
Legante risultante B 50/70 B 50/70
Quantita miscela [t] | 2'230 | | 670 | | | | | [ 2900 |
Superficie [m?] | 8'800 | | 8'800 | | | | |
Numero campioni per "Miscele" - -—- - -—-
Numero campioni di riserva per "Miscele" - -—- -—- -—-
Miscele
Strati di usura, - tenore in vuoti residui Marshall = = = = =
collegamento di base .
. - granulometria -—- --- -—- --- ---

e fondazione

- tenore legante solubile - - - - -
Legante
Di recupero sulla - punto di rammollimento A&B — - — - -
miscela .
(per ogni specie e tipo di - penetrazione - -—- — — o
miscela) - ritorno elastico” = === = == -
Carote (valore max)
Strati di usura, - spessore dello strato 8 8
collegamento dibase tenore vuoti residui 8 - --- 8
e fondazione

- grado di compattazione 8 - --- 8

- adesione degli strati Leutner - 8 -—- --- 8

1) Unicamente per i PmB modificati elastomeri (secondo indicazioni fornitori).

Note

i

i
| campo con formula |
1 1

versione 01.01.2021



ALLEGATO 1

Tabella per ’'assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione
“formazione degli apprendisti” (*)

(*) Versione del 01.01.2021.

Fascia numero dipendenti

1-3 4-7 | 8-12 [ 13-20 | 21-30 | 31-45 | 46-65 | 66-90 | >90

0 3 2.75 25 2.25 2 1.75 1.50 1.25 1
*A 4.5 4.25 4 3.5 3 25 2 1.75 1.5

1 4.5 4.25 4 3.5 3 25 2 1.75 1.5

2 5 4.75 4.5 4 3.5 3 2.5 2.25 2

3 5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.5 3 2.75 25

g 4 6 5.5 5 4.5 4.25 4 3.5 3.25 3
S| 5 6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5
§ 6 6 6 5.5 5 4.75 4.5 4.25 4 3.75
g 7 6 6 5.75 5.25 5 4.75 45 4.25 4
€| s 6 6 6 5.5 5.25 5 4.75 4.5 4.25
; 9 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5
§ 10 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75
11 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5
12 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25
13 6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5
14 6 6 6 6 6 6 6 6 5.75
>14 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell'inoltro dell’offerta;
- totale numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

*A = richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi.

Esempio:
Anno Numero apprendisti
2017 — 2018 0
2018 - 2019 2 (Luigi, Marco)
2019 — 2020 2 (Luigi, Marco)

2020 - 2021 3 (Luigi, Marco, Paola)
2021 - 2022 3 (Luigi, Marco, Paola)
Totale 10




ALLEGATO 2

Tabella per ’'assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione
“contributo alla formazione professionale” (*)

(*) Versione del 01.01.2021.

Fascia numero dipendenti
1-3 4-7 8-12 | 13-20 | 21-30 | 31-45 | 46-65 | 66-90 | >90
0 3 2.75 25 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1
;E 21 4.5 4.25 4 3.75 35 3 25 2.25
‘g 5 2 5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.75 35 3.25 3
§ é 3 6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5
g ;5; 4 6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4
g 5 5 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5
é E 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5
58 7 6 6 6 6 6 575 | 55
>7 6 6 6 6 6 6 6 6

Determinanti: - numero dipendenti lavoratori in formazione

(senza apprendisti
professionale) al momento dell'inoltro dell'offerta;

- totale numero lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze
negli ultimi 5 anni o al momento dell'inoltro dell'offerta.

ma compresi i

Esempio:

Lavoratore* gfor:(iaf::ia(t)?‘:leagestato Durata del rapporto di lavoro*** Totale
Nome Genere Conseguito | Inizio Fine mesi

Arturo AFC 31.08.2016 01.09.2017 31.10.2018 14 mesi 1
Bruna AFC 31.08.2017 01.09.2017 31.05.2020 33 mesi 1
Carlo AFC 30.06.2018 01.11.2018 31.01.2020 17 mesi 1
Denise AFC 31.08.2020 01.09.2021 30.08.2022 12 mesi 1
Enrico CFP 31.08.2020 01.09.2020 | ....ccieiiiiinnnns 24 mesi 1
Giorgia AFC 31.08.2021 01.09.2021 | ..ocoiiiinnennns indeterminata 1
TOTALE 6

* Lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno
12 mesi o attualmente dipendenti, a partire dal 1° luglio 2017.

**  Certificato o attestato professionale conseguito da meno di 2 anni dall’inizio del rapporto di lavoro.

Per lavoratori avuti alle proprie dipendenze per almeno 12 mesi o attualmente dipendenti con
contratti di lavoro della durata di almeno 2 anni,




ALLEGATO 3

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP

All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o I'eventuale
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali:

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato;

- Imposte comunali cresciute in giudicato;

- Imposte alla fonte;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- AVS/AI/IPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo;
- Cassa pensione (LPP);

- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate;
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate;

- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate;

- Rispetto parita di trattamento tra uomo e donna.

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’'ultimo giorno di validita
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per I'emittente”) fino

al massimo a 6 mesi prima

della scadenza della presente gara, oppure in data piu recente.

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno)

01.01.2020
scadenza di gara: 20.10.2020 /
/,’ ‘-\.‘.\.‘.\\\\
30.09.2020__| 31.03.2020
/ 6 mesi prima: 20.04.2020
30.06.2020

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) & il 20.10.2020, le
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolaritd dei concorrenti in_un
qualsiasi _momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le
autocertificazioni e/o dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il
loro emittente (art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto.

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente” non é sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovra essere allegata comunque.

In caso di mancata presentazione di uno o piu documenti qui elencati, il committente non _ha piu
I'obbligo di richiamarli. Ogni ev. mancanza comportera quindi I'esclusione dell’offerta dalla procedura.




ALLEGATO 4

ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE
(BANCARIA O ASSICURATIVA)

Spettabile

GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. ........ccooommmmmmeeemnnnnnns

L’'imprenditore
(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte)

ha sottomesso la propria offerta per I'ottenimento dei lavori concernente I'oggetto:
Numero Lotto: ...........cccoeeiiiiiriiiinn,

B =YY o] 7.4 [ o (=TT

L’'importo dell’'offerta ammontaa CHF ..................c.ooo i,

Come richiestoci dalla spettabile ... ci impegniamo con la
presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validita e dagli
effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di

CHF ..., (importo pari al * ....... % dell'importo aggiudicato).

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile
............... (appaltatore)  ....... non ha eseguito i lavori o non li ha eseguiti secondo le modalita
fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o

subappaltatori convenzionati.

Ogni pagamento effettuato in virtu della presente garanzia andra in riduzione del nostro
impegno.

Questa garanzia €& valida sino allavvenuto collaudo dell'opera, rispettivamente sino alla
consegna della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadra al piu tardi il
wer.......\dataconcordata) , data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in

nostro possesso.

La presente garanzia & sottoposta al diritto svizzero.
Foro giuridico & Bellinzona.

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE)

Luogoedata: .....ccooooiiiiiieniiiniiiinn

*vedi Disposizioni particolari, CPN 102



ALLEGATO 5

SCHEDA INFORMATIVA
PORTALE OFFERENTE
Comunicazione agli offerenti

Contestualmente alla revisione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del relativo
regolamento d’applicazione RLCPubb/CIAP, attualmente al vaglio dei servizi preposti, a partire
dal 1. giugno € introdotta la piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch).

Lo strumento evitera agli offerenti di dover produrre per ogni commessa una mole notevole di
documenti, questo tramite la produzione, di regola, una sola volta allanno di tutti gli attestati
previsti dall’'art. 39 RLCPubb/CIAP. Ossia delle dichiarazioni attestanti 'avvenuto pagamento di:
AVS/AI/IPG; Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, SUVA o istituto analogo;
Cassa pensione (LPP); Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;
Contributi professionali; Imposte alla fonte; Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato
(cpv.1). Rispettivamente, della dichiarazione della Commissione paritetica competente che
attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e
mestieri alle quali si riferisce la commessa (cpv. 2).

L’offerente potra registrarsi al Portale offerenti (per la fase di test, di durata pari a circa un anno,
non sara richiesta nessuna tassa di utilizzo) e caricare i certificati che per ogni commessa &
chiamato a fornire ai vari committenti. |l sistema controllera la regolarita dei documenti secondo
i disposti dell’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP e l'offerente sara inserito in un elenco indicante la
validita di tutti gli attestati in questione (v/) e dell’eventuale settore (CCL) nel quale lo stesso &
abilitato ad operare. Quando applicabile I'offerente potra inoltre inserire anche il titolo di studio
dei membri dirigenti iscritti a Registro di commercio per le verifiche ai sensi dell’art. 34
RLCPubb/CIAP.

Offerente Numero dipendenti Numero d'ordine  Oneri sociali e imposte Settore Titoli di studio

Test SA 1 CHE-222.222.222 v
Testme 45,
6710 Biasca (T1) CCL per lindustria svizzera dei prodotti in calcestruzzo

CCL per il ramo pittura e gessatura

In caso di assenza o di scadenza di uno o piu attestati, oppure se I'offerente non si & iscritto,
non sara visibile nell’elenco. Attenzione: cid non significa che l'offerente non sia idoneo dal
profilo degli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP, ma semplicemente che le dichiarazioni dovranno
essere inserite/aggiornate nel Portale (se I'offerente si & gia registrato) o essere prodotte in
forma cartacea dagli offerenti entro la data determinante per l'inoltro delle offerte, come avviene
oggi. Rispettivamente che, se dopo il termine di inoltro risultassero mancanti delle dichiarazioni,
come avviene tuttora, il committente - per raccomandata nel caso di concorsi - potra
richiederne la produzione entro un congruo termine, con comminatoria dell’esclusione in caso di
mancata o carente produzione.

Inoltre lo strumento fara capo (senza costi aggiuntivi) ad informazioni disponibili internamente
allAmministrazione cantonale, in particolare permettera di raccogliere direttamente le
certificazioni presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD (unicamente per gl
affiliati a questa cassa), I'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo e I'Ufficio esazioni e condoni.

Lo strumento informera altresi I'offerente sull’avvicinarsi della scadenza di una certificazione
tramite puntuali e-mail e con l'invito di voler caricare la certificazione aggiornata alfine di restare
visibili nell’elenco.


http://www.offerenti.ti.ch/

In questa prima fase di test l'elenco sara visibile unicamente per i committenti
del’Amministrazione cantonale.

La possibilita di far uso del Portale offerenti dovra tuttavia essere dichiarato dal committente
nella documentazione di gara, richiamando, in merito alle prove dei criteri di idoneita, in
dettaglio:

“Per le dichiarazioni di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP e sufficiente la produzione della relativa
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch). La verifica da parte del committente
sara espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’elenco del Portale offerenti, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore
(CCL) o del titolo di studio se richiesti, il committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett.
b) RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di
esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali per
verifica”.

Per le commesse edili tale disposizione dovra figurare alla pos. 252.100, di regola .110, delle
disposizioni particolari CPN 102.

In caso di problemi con la verifica formale contattare il committente / richiedente della
documentazione, in particolare:

- Divisione delle costruzioni, Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione
+41 91814 27 77
dt-dc.commesse@ti.ch

- Sezione della logistica, Servizio appalti
+41 91 814 78 58
dfe-sl.appalti@ti.ch

In caso di problemi con il sistema informatico, contattare il Service Desk del Centro sistemi
informativi.

+41 91 814 10 60

csi.supporto@ti.ch



http://www.offerenti.ti.ch/
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