
 

 

STRADA CANTONALE S13 

INCROCIO SUGLIO – INCROCIO CASSARATE 

   

Dipartimento  
del  
territorio 

 
Comuni di VEZIA, CUREGLIA, 

COMANO, CANOBBIO, PORZA E 

LUGANO 

   

Divisione delle 
costruzioni 
Via Franco Zorzi 13 
Casella Postale 2170 
6501 Bellinzona 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

   
Area dell'Esercizio e della 
Manutenzione 

Ufficio dei Servizi Elettromeccanici 

Tel.: 091 814 94 11 

 

 

Rinnovo impianti di 

videosorveglianza e 

video management system 

Galleria Vedeggio – Cassarate 

Elettromeccanica 

Piano termini del progetto 

  
Piano no: 000.000 X / 004 

 

Scala: - 
 

Data: 18.01.2023 
 

Modifiche:  

Operatore: 

 
Via Coremmo 14b 
tel.: +41 (0)79 632 27 16 
email: info@felpro.ch 

 

Piano no: 20002.410.PT01  

Progettato Redatto Controllato 
FR FR CM 

 

Dimensione: A3, pagine 1   VCG-VTV 
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1 Programma lavori impianto videosorveglianza VTV 246 giorni 01.06.23 ... 10.06.24 ...
2 Attività VTV 246 giorni 01.06.23 ... 10.06.24 ...
3 Sopralluogo con impresa 1 giorno 01.06.23 ... 01.06.23 ...
4 Stesura quaderni d'onere (Progetto Esecutivo) 30 giorni 02.06.23 ... 13.07.23 ...
5 Verifica + Correzione QdO 15 giorni 14.07.23 ... 18.08.23 ...
6 Ordinazione materiale 30 giorni 21.08.23 ... 29.09.23 ...
7 Programmazione software 40 giorni 21.08.23 ... 13.10.23 ...
8 Montaggio in officina e Configurazione CT VTV, REG e DAE 20 giorni 02.10.23 ... 27.10.23 ...
9 Collaudo in officina FAT + FIT Protocollo 1 3 giorni 30.10.23 ... 01.11.23 ...

1 0 Installazione in galleria 20 giorni 02.11.23 ... 29.11.23 ...
1 1 Consegna documentazione minima d'esercizio 1 giorno 30.11.23 ... 30.11.23 ...
1 2 Controllo montaggio + Messa in esercizio SAT Protocollo 2 3 giorni 01.12.23 ... 05.12.23 ...
1 3 SIT Protocollo 2 2 giorni 06.12.23 ... 07.12.23 ...
1 4 Sistemazione eventuali difetti 10 giorni 08.12.23 ... 21.12.23 ...
1 5 Test integrati 5 giorni 22.12.23 ... 11.01.24 ...
1 6 Conclusione test integrati 1 giorno 12.01.24 ... 12.01.24 ...
1 7 Consegna documentazione provvisoria aggiornata 1 giorno 15.01.24 ... 15.01.24 ...
1 8 Elaborazione documentazione opera eseguita 30 giorni 16.01.24 ... 26.02.24 ...
1 9 Elaborazione documentazione per l'istruzione 10 giorni 16.01.24 ... 29.01.24 ...
2 0 Controllo documentazione 5 giorni 27.02.24 ... 04.03.24 ...
2 1 Istruzione personale UTIV (Manutentori e sistemisti) 5 giorni 30.01.24 ... 05.02.24 ...
2 2 Istruzione personale Polizia (Operatori) 5 giorni 30.01.24 ... 05.02.24 ...
2 3 Passaggio al nuovo impianto VTV 1 giorno 06.02.24 ... 06.02.24 ...
2 4 Configurazione di base DAE 5 giorni 15.01.24 ... 19.01.24 ...
2 5 Verifica DAE 1 giorno 22.01.24 ... 22.01.24 ...
2 6 Periodo di taratura e verifica impianto (DAE) 90 giorni 23.01.24 ... 28.05.24 ...
2 7 Collaudo finale DAE 1 giorno 29.05.24 ... 29.05.24 ...
2 8 Aggiornamento e consegna documentazione finale 5 giorni 30.05.24 ... 05.06.24 ...
2 9 Consegna e messa in funzione finale DAE 1 giorno 06.06.24 ... 06.06.24 ...
3 0 Passaggio definitivo al nuovo comando 1 giorno 07.06.24 ... 07.06.24 ...
3 1 Collaudo in sito (protocollo 3) 1 giorno 07.06.24 ... 07.06.24 ...
3 2 Conclusione progetto 1 giorno 10.06.24 ... 10.06.24 ...

 
3 4 Attività VMS 142 giorni 01.06.23 ... 15.01.24 ...
3 5 Sopralluogo con impresa 1 giorno 01.06.23 ... 01.06.23 ...
3 6 Stesura quaderni d'onere (Progetto Esecutivo) 30 giorni 02.06.23 ... 13.07.23 ...
3 7 Verifica + Correzione QdO 15 giorni 14.07.23 ... 18.08.23 ...
3 8 Ordinazione materiale 15 giorni 21.08.23 ... 08.09.23 ...
3 9 Scrittura software e configurazione impianto 30 giorni 21.08.23 ... 29.09.23 ...
4 0 Collaudo in officina FAT + FIT Protocollo 1 1 giorno 02.10.23 ... 02.10.23 ...
4 1 Installazione al CMB 5 giorni 03.10.23 ... 09.10.23 ...
4 2 Consegna documentazione minima d'esercizio 1 giorno 10.10.23 ... 10.10.23 ...
4 3 Messa in esercizio SAT Protocollo 2 1 giorno 11.10.23 ... 11.10.23 ...
4 4 SIT Protocollo 2 1 giorno 12.10.23 ... 12.10.23 ...
4 5 Sistemazione eventuali difetti 15 giorni 13.10.23 ... 02.11.23 ...
4 6 Test integrati 5 giorni 03.11.23 ... 09.11.23 ...
4 7 Consegna documentazione provvisoria aggiornata 1 giorno 10.11.23 ... 10.11.23 ...
4 8 Collaudo provvisorio Protocollo 3 1 giorno 13.11.23 ... 13.11.23 ...
4 9 Elaborazione documentazione opera eseguita 1 giorno 14.11.23 ... 14.11.23 ...
5 0 Elaborazione documentazione per l'istruzione 1 giorno 14.11.23 ... 14.11.23 ...
5 1 Istruzione personale UTIV (Manutentori e sistemisti) 2 giorni 15.11.23 ... 16.11.23 ...
5 2 Istruzione personale Polizia (Operatori) 1 giorno 17.11.23 ... 17.11.23 ...
5 3 Consegna e messa in funzione finale 1 giorno 20.11.23 ... 20.11.23 ...
5 4 Passaggio definitivo al nuovo comando 1 giorno 21.11.23 ... 21.11.23 ...
5 5 Verifica integrazione impianto VTV 2 giorni 06.12.23 ... 07.12.23 ...
5 6 Test integrati nuovo impianto VTV 5 giorni 22.12.23 ... 11.01.24 ...
5 7 Collaudo in sito (protocollo 3) 1 giorno 12.01.24 ... 12.01.24 ...
5 8 Conclusione progetto 1 giorno 15.01.24 ... 15.01.24 ...
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