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Partner e Associati

CAPOFILA ITALIANO
CAPOFILA SVIZZERO

• Provincia di Varese
• Repubblica e Cantone

Ticino - Dipartimento
del Territorio

• CRTM - Commissione
Regionale dei Trasporti
del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio

• Comune di Como
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ORGANIZZAZIONI
ASSOCIATE

• Commissione Regionale
dei Trasporti del 
Luganese

• Agenzia TPL
• Comune di Luino
• Comune di Cremenaga
• Comune di Lavena Ponte 

Tresa
• Comune di Maccagno

con Pino e Veddasca
• Comune di Porto Ceresio
• Comune di Cernobbio
• Comune di Maslianico

PARTNER



Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale,
intelligente e intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e
sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità
transfrontaliera

01

Sviluppare una visione transfrontaliera comune volta a incrementare
l’utilizzo della mobilità leggera utilitaria nelle province di Varese, Como e
il Cantone Ticino

02

Potenziare sia l'offerta (percorsi ciclo-pedonali) di mobilità leggera, che
la domanda, da parte di una cittadinanza (lavoratori-pendolari e
studenti) resa più consapevole e propensa a comportamenti sostenibili

03

OBIETTIVI
GENERALI

RISULTATI
ATTESI

Adottare un set di strumenti e metodologie, incluse le rappresentazioni
cartografiche e gli strumenti di comunicazione sviluppati dal partenariato

A

Adottare linee guida e misure comuni per lo sviluppo della mobilità leggera
(anche nel lungo periodo), apportando effetti positivi nel territorio e nella
società

B

Propensione dei cittadini verso la mobilità leggera incrementando il numero
di utenti, con esternalità positive sia a livello ambientale che di qualità di vita

C



Timeline
Durata del progetto

01.01.2025
inizio progetto

36 mesi
durata progetto

31.12.2027
Fine progetto



Budget totale
italiano

approvato (€)

Auto-
finanziamento

italiano approvato

Contributo
italiano

approvato (€)
Ruolo

Denominazione
beneficiario IT

1.417.800,000,001.417.800,0CapofilaProvincia di Varese 

245.000,000,00245.000,00PartnerComune di Como

6.500,000,006.500,00PartnerProvincia di Como

1.669.300,000,001.669.300,00TOTALE IT

Budget totale 
svizzero(CHF)

Auto-
finanziamento

capofila e partner

Contributo
pubblico svizzero

(CHF) 
Ruolo

Denominazione 
beneficiario CH

206.146,75103.073,38103.073,38CapofilaDipartimento del 
territorio

48.376,0024.188,0024.188,00PartnerCRTM

Piano
Economico

254.522,75127.261,38127.261,38TOTALE CH



Piano di lavoro

Work
Package 1 DELLE INIZIATIVE E DELLO STATO ATTUALE 

DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ LEGGERA 
TRANSFRONTALIERA

Work
Package 2 TRANSFRONTALIERO PER LO SVILUPPO 

DELLA MOBILITÀ LEGGERA

Work
Package 3

PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI 
MOBILITÀ LEGGERA NELL'AREA 
TRANSFRONTALIERA

Comunicazione
Formazione
Sensibilizzazione

ANALISI 

PIANO D’AZIONE

AZIONI EMBLEMATICHE 



GEN – AGO
2026

• quadro conoscitivo comune all’area transfrontaliera
• rapporto e cartografia GIS comuni per ogni analisi effettuata, e aggiornamento annuo

DELLE INIZIATIVE E DELLO STATO ATTUALE DEL SISTEMA DELLA 
MOBILITÀ LEGGERA TRANSFRONTALIERA

Work
Package 1

ANALISI 

1.1 Analisidelleazioni esistentiper lo sviluppodellamobilitàleggeraa livellotransfrontaliero
• piani(PTCP, PSMC, PUMS, PGTU; Piano cantonalemobilitàciclabile, Programmidi agglomerazione; 

programmiagenzieTP, Regionee Cantone) e progettualitàattivee di successopromossidagliEnti 
territoriali, daiprogrammiInterreg

• consultazioneattivadeisoggettidel territorio

1.2 Analisistatoattualedeglispostamentitransfrontalierie deitrend futuri
• a partiredaidatirilevatidal Cantone (origine/destinazione, modellocantonaledel traffico, interviste

pressole dogane) relativi a sistematrasporto, tempi viaggio, tassoincidentalità, ecc.
• posizionamentodi sistemicontabici

1.3 Analisi del sistema (infrastrutture e servizi) della mobilità leggera
• percorsi,valichi, stazioni ferroviarie e di navigazione, interoperabilità/integrazione tra i sistemi









DELLE INIZIATIVE E DELLO STATO ATTUALE DEL SISTEMA DELLA 
MOBILITÀ LEGGERA TRANSFRONTALIERA

Work
Package 1

ANALISI 

1.4 Analisimodalitàattuali di comunicazioneciclabilitàtransfrontaliera,  attivazioneattori
territorio, definizionedelladi strategiacomunicazione

• raccoltabuonepratiche sulterritorio, mappaturastakeholders
• cabinadi regia per la comunicazione
• strategiadi comunicazioneper il progetto
• identitàvisiva

1.5 Creazionecontenutinon tecnicie divulgazionedeirisultatidellefasidi analisi
• sitoweb 
• mappetematichee rapportodivulgativisullostatodi fattomobilitàtransfrontaliera
• contenutiper carta stampata, media online, social, ecc
• ufficiostampa
• convegnodi presentazionedeirisultatidellafasedi analisi

• superare tradizionali attività di comunicazione e promuovere approcci di empowerment 
dei cittadini per renderli promotori di iniziative per lo sviluppo della mobilità leggera

GEN – AGO
2026



Work
Package 2

2.1  Redazione di un Piano d'Azionetransfrontalieroper lo sviluppodellamobilitàleggera
• elaborazionedi unavisionedi sviluppodi offertae domandadi mobilitàleggera, organizzatoper tematiche

prioritarie: sistemaciclopedonalee connessioni, intermodalità, accessibilitàciclabile, servizidi supporto
• obiettivi e azioninecessarie, individuando: soggettiinteressatie ruolo, target, modalitàattuative, sinergie, 

stimaparametricadeicosti
• lineeguidatematicheper ogni tematica

TRANSFRONTALIERO PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ LEGGERA
PIANO D’AZIONE

2.2 Attuazionedi misuredi governance del Piano
• Istituzione di un  “Tavolo della mobilità transfrontaliera”per condividerele analisi, irisultatie 

l’implementazionedel Piano con glistakeholders  
•  Conferenze/formazionerivoltea scuole(presidie insegnanti), aziende (mobility manager), referentiTP, 

Pubblica Amministrazione (politici e tecnici), Altridecisori
• kit comunicazioneeventie strumenticomunicazioneistituzionale

2.3 Divulgazione del Piano d’Azione transfrontaliero
• sintesi non tecnica delle azioni del Piano, video di presentazione del Piano, convegno conclusivo

SETT 2026  –
AGO 2027

OTT 2026

NOV 2026 –
FEB 2027



Work
Package 3

3.1  Attuazionedel Piano d’azionenelterritoriotransfrontaliero
• individuazioneazioni emblematiche sullabase delleanalisi e prioritàstabilitedal Piano:

⚬ realizzazionedi percorsi trastazionie bacinipendolarismo
⚬ miglioramentoqualità, sicurezza, accessibilitàciclopedonaledeglispazi (scuole, stazioni, valichi, ecc)
⚬ micro-interventia supportodell’usodellabici
⚬ sistemidi incentivazionedeilavoratorie scuoleallamobilitàattiva
⚬ supportoai soggetticoinvoltinellarealizzazionedi azioniconcrete

• Provincia VA: realizzazionedi  1 percorso sustradeesistenti+ interventimiglioramentoaccessibilità
(miglioramentopercorsoCantello-Gaggioloe opere puntuali; percorsoStazione Varese –Università Insubria)

• Cantone Ticino: progettidi interventiconnessioniciclopedonali(valichidi Gaggioloe Chiasso)

• Comunedi Como: progettidi interventiconnessioniciclopedonali (stazioneinterscambioCamerlata) e 
progettotrattoPCIR 5 Via deiPellegrini (Como, Cernobbio, Maslianico)

PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MOBILITÀ LEGGERA NELL'AREA 
TRANSFRONTALIERA

AZIONI EMBLEMATICHE 

GEN 2026  –
DIC 2027



Work
Package 3

3.2 Sensibilizzazione, attivazioneed empowerment dellacittadinanzaper unaculturadella
mobilitàleggera

• accrescerela consapevolezzadellapopolazionee informaresullepossibilitàofferte, siaper la mobilità
sistematicasiaper lo svago

• campagna comunicazione con 4 declinazioni: scuole, pendolari, aziende, cittadinanza
• kit di comunicazioneper scuole(es. zainetto, gadget, cartolinainterattiva, leaflet informativo, locandina, 

ecc) e aziende(es. gadget, leaflet, gaming o team building)
• ciclodi 4 incontri, uno per ciascuntarget, per sensibilizzaree attivareil territoriorispetto alle iniziativedel 

Piano e ai beneficiattesi
• le campagnedi comunicazioneavverrannosianeipuntisensibiliper il progetto(confine, stazioni, 

parcheggi) siamedianteaffissionisui mezzipubblici, nonchèsullastampalocale  e sui socilnetwork
• eventispecifici di sensibilizzazionein occasionedellarealizzazionedelleopere e serviziprevistidal progetto

PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI MOBILITÀ LEGGERA NELL'AREA 
TRANSFRONTALIERA

AZIONI EMBLEMATICHE 

OTT 2026  –
DIC 2027

MAR  – GIU 
2027



Riepilogoappuntamenti

• Convegnopresentazioneesitifaseanalisi e 
costituzionedel Tavolotransfrfontalieroper la mobilità
leggera-Ottobre 2026

• Ciclidi conferenzedi Formazione e per la costruzione
condivisadel Piano

• Ciclidi incontri–workshop per lo sviluppodelleazioni
emblematichedi attivazionedel territorio

OTT 2026

NOV 
2026 –

FEB 2027

MAR –
GIU 2027



Grazie 
dell’attenzione

www.provincia.va.it

gpirocca@provincia.va.it
plandini@provincia.va.it
sbarbieri@provincia.va.it
vvercelloni@provincia.va.it
mcomodo@provincia.va.it
eclerici@provincia.va.it

+39 332 252882
+39 332 252427
+39 332 252423
+39 332 252758
+39 332 252880
+39 332 252266

PROVINCIA DI VARESE
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