
A1 - MISURE PRIORITÀ A (LISTA A) DI 1a GENERAZIONE
cfr. Convenzione sulle prestazioni 1a generazione, capitolo 3.3 

Legenda
campo obbligatorio compilato dagli agglomerati 
compilato dagli agglomerati se appropriato
compilato dall'ARE

Stato dei costi 
Contributo 

Confederazione

Convenzione sulle 
prestazioni

Classe Agglomerato 
(2000)

Codice 
ARE 

(1a gen.)

N° Misura 
(Agglom.)
(1a gen.) 

Misura 
Costi 

d'investi
mento

Priorità 
ABC

Costi (2005 
IVA esclusa) 

Priorità 
ABC

Approssimazione 
costi attuali rincaro 

incluso (mio.) *

Anno 
approssimazione 

costi (aaaa) 

Costi (2005 IVA 
esclusa)

Inizio lavori di 
costruzione / 

attuazione (aaaa)

Messa in 
esercizio (aaaa) Stato dell'attuazione Motivazione

Osservazioni (opzionale)
(al massimo 5 righe e una larghezza 

della colonna di 6 cm) 

M 5192 Lugano 5192.002 7 Offerta TP 2010-12 (OTPLu2) 4.50 A 4.51 A 2.5 2020 1.35 2012 2019 Breve ritardo (< 4 anni) Leggera modifica pianificatoria della misura Una misura del pacchetto viene abbandonata 
(cfr. foglio "Rinuncia definitiva)

M 5192 Lugano 5192.009 14 Riassetto assi principali di penetrazione alla Città 20.00 A 20.06 A 39.00* 2024 6.02 2022 2032 Ritardo prolungato (> 4 anni) Ricorsi pendenti

M 5192 Lugano 5192.029 35 Sistema di informazione variabile sulla viabilità 2.00 A 2.01 A 2.00 2012 0.60 2012 2012 Conforme all'obiettivo Nessuna variazione (o variazione marginale) tra 
l'obiettivo e lo stato attuale

M 5192 Lugano 5192.031 30a Strategia traffico lento, Lista A 10.00 n.d. 8.98 A 10.50 2024 2.69 2015 2027 Conforme all'obiettivo Altri motivi: la maggior parte delle misure sono 
state realizzate

M 5192 Lugano 5192.036 16a Terminale degli autobus 11.00 A 10.25 A 36.80 2024 3.08 2025 2032 Ritardo prolungato (> 4 anni) Modifica pianificatoria sostanziale della misura In funzione cantieristica altri progetti 

M 5192 Lugano 5192.038 16a Strutture e collegamenti pedonali della stazione 38.00 A 35.42 A 40.00* 2024 10.63 2014 2025 Conforme all'obiettivo Altri motivi: la maggior parte delle misure sono 
state realizzate

M 5192 Lugano 5192.039 16a Sistemazione piazzali della stazione 11.00 A 10.25 A 14.00* 2024 3.08 2014 2025 Conforme all'obiettivo Altri motivi: la maggior parte delle misure sono 
state realizzate

*costo IVA inclusa

Costi d'investimento

Dati inoltrati 
(agglomerato) 

Verifica Confederazione 
e Convenzione sulle 

prestazioni
Stato attuale

Reporting sull'attuazione



A2 - MISURE PRIORITÀ A (LISTA A) DI 2a GENERAZIONE
cfr. Convenzione sulle prestazioni 2a generazione, capitolo 3.3 

Legenda
campo obbligatorio compilato dagli agglomerati 
compilato dagli agglomerati se appropriato
compilato dall'ARE

Stato dei costi 
Contributo 

Confederazione

Convenzione sulle 
prestazioni

Classe Agglomerato (2000)
Codice 
ARE 

(2a gen.)

N° Misura 
(Agglom.)
(2a gen.) 

Misura 
Costi 

d'investim
ento

Priorità 
ABC

Costi (2005 
IVA esclusa) 

Priorità 
ABC

Approssimazione 
costi attuali rincaro 

incluso (mio.) 

Anno approssimazione 
costi (aaaa) 

Costi (2005 IVA 
esclusa)

Inizio lavori di 
costruzione / 

attuazione (aaaa)

Messa in 
esercizio (aaaa) Stato dell'attuazione Motivazione

Osservazioni (opzionale)
(al massimo 5 righe e una larghezza della 

colonna di 6 cm) 

M_g 5192 Lugano 5192.2.029 4.1 Rete ciclabile regionale, Fase 2 - passerella ciclopedonale sulla Tresa 2.00 A 1.67 A 2.00 2011 0.59 2027 2028 Ritardo prolungato (> 4 anni) Finanziamento non assicurato - politica Complessità coordinamento con italia
M_g 5192 Lugano 5192.2.031 Pista ciclabile quartiere NQC 10.00 A 8.37 A 10.00 2011 2.93 2026 2032 Ritardo prolungato (> 4 anni) Ricorsi pendenti
M_g 5192 Lugano 5192.2.032 Lista A TL 19.26 A 33.00* 2024 6.74 2019 2027 Breve ritardo (< 4 anni) Modifica pianificatoria sostanziale della misura Una misura del pacchetto viene abbandonata

5192 Lugano 5192.2.034 1.1 Rete tram Lugano – Bioggio – Manno Fase 1 72.20 A 59.91 A 112.55* 2020 20.97 2027 2035 Ritardo prolungato (> 4 anni) Ricorsi pendenti
*costi IVA inclusa

Dati inoltrati 
(agglomerato) 

Verifica Confederazione 
e Convenzione sulle 

prestazioni
Stato attuale

Costi d'investimento Reporting sull'attuazione



A3 - MISURE PRIORITÀ A (LISTA A) DI 3a GENERAZIONE
cfr. Convenzione sulle prestazioni, 3a generazione, capitolo 3.2

Legenda
campo obbligatorio compilato dagli agglomerati 
compilato dagli agglomerati se appropriato
compilato dall'ARE

Stato dei costi 
Contributo 

Confederazione

Convenzione 
sulle prestazioni

Classe Agglomerato (2000)
Codice 
ARE 

(3a gen.)

N° Misura (Agglom.)
(3a gen.) Misura 

Costi 
d'investi
mento

Priorità 
ABC

Costi (2005 
IVA esclusa) 

Priorità 
ABC

Approssima
zione costi 

attuali 
rincaro 
incluso 
(mio.) 

Anno 
approssim

azione 
costi 

(aaaa) 

Costi (2005 IVA 
esclusa)

Inizio lavori 
di 

costruzione / 
attuazione 

(aaaa)

Messa in 
esercizio (aaaa) Stato dell'attuazione Motivazione

Osservazioni (opzionale)
(al massimo 5 righe e una larghezza della 

colonna di 6 cm) 

Luganese 5192.3.007 TP 1.6c Riorganizzazione del TP: Nodo TP Paradiso 1.20 A 1.20 A 2.8* 2024 0.48 2025 2026 Breve ritardo (< 4 anni) Ricorsi pendenti

Luganese 5192.3.065 - Pacchetto TL lista A 8.19 A 7.43 A 8.19 2016 2.97 2021 2027 Breve ritardo (< 4 anni) Leggera modifica pianificatoria della misura
ML 4.3 confermata / ML 4.4 parte segnaletica realizzata - 

infrastrutturali abbandonate / ML 4.8e realizzazione 
conseguente alla realizzazione tram-treno tappa 1

*costi IVA inclusa

Costi d'investimento attuazione

Dati inoltrati 
(agglomerato) 

Verifica Confederazione 
e Convenzione sulle 

prestazioni
Stato attuale



Av3 -  MISURE DI 3a GENERAZIONE NON FINANZIABILI - TRASPORTI
cfr. Convenzione sulle prestazioni, 3a generazione, capitolo 3.1

Legenda
campo obbligatorio compilato dagli agglomerati 
compilato dagli agglomerati se appropriato
compilato dall'ARE

Verifica 
Confederazion

e e 
Convenzione 

sulle 
prestazioni

Classe Agglomerato (2000)
Codice 
ARE 

(3a gen.)

N° Misura (Agglom.)
(3a gen.) Misura 

Costi 
d'invest
imento 

Priorità 
ABC

Orizzonte 
temporale 

(inizio 
dell'attuazione

)

Approssim
azione 

costi attuali 
rincaro 
incluso 
(mio.) 

Anno 
approssim

azione 
costi 

(aaaa) 

Inizio lavori di 
costruzione / 

attuazione (aaaa)

Messa in 
esercizio (aaaa) Stato dell'attuazione Motivazione

Osservazioni (opzionale)
(al massimo 5 righe e una larghezza della 

colonna di 6 cm) 

Luganese 5192.3.012 TP 1.7 Integrazione tariffaria transfrontaliera 0.00 AvE Av E 0 0 2018 2018 Conforme all'obiettivo Nessuna variazione (o variazione marginale) tra 
l'obiettivo e lo stato attuale

Luganese 5192.3.017 TIM 2.9 Sicurezza e moderazione del traffico 3.66 AvE Av E 5 2024 < 2023 < 2024 Conforme all'obiettivo Nessuna variazione (o variazione marginale) tra 
l'obiettivo e lo stato attuale

Quasi tutte le misure comunali sono realizzate
Ordine di grandezza dei costi approssimato in base ad 

un ipotesi di un costo medio di 150'000 CHF per 
intervento.

Luganese 5192.3.019 TIM 2.11 Mobilità aziendale 0.00 AvE Av E 0 0 2014 2018 Conforme all'obiettivo Nessuna variazione (o variazione marginale) tra 
l'obiettivo e lo stato attuale

Luganese 5192.3.020 TIM 2.12 Monitoraggio e messa in sicurezza dei punti critici della rete viaria 0.00 AvE Av E 0 0 2020 2023 Conforme all'obiettivo Nessuna variazione (o variazione marginale) tra 
l'obiettivo e lo stato attuale

Luganese 5192.3.037 ML 4.11 Piani di mobilità scolastica 0.00 AvE Av E 0 0 2017 2018 Conforme all'obiettivo Nessuna variazione (o variazione marginale) tra 
l'obiettivo e lo stato attuale

Misure comunali  dichiarate con il PAL3 sono state 
attuate

Luganese 5192.3.018 TIM 2.10 e@mobility 0.00 A Av 0 0 2018 2018 Conforme all'obiettivo Nessuna variazione (o variazione marginale) tra 
l'obiettivo e lo stato attuale

La proposta effettuata a livello regionale è confluita a 
livello cantonale in Masterplan Enertì 2020 e PECC 

2024: Misure C6.4 e C6.6

Costi d'investimento attuazione

Dati inoltrati 
(agglomerato) Stato attuale



As3/Bs3 - MISURE DI 3a GENERAZIONE NON FINANZIABILI - INSEDIAMENTO
cfr. Convenzione sulle prestazioni, 3a generazione, capitolo 3.1

Legenda
campo obbligatorio compilato dagli agglomerati 
compilato dagli agglomerati se appropriato
compilato dall'ARE

Evoluzione/Concret
izzazione

Classe Agglomerato (2000)
Codice 
ARE 

(3a gen.)

N° Misura (Agglom.)
(3a gen.) Misura Orizzonte temporale (secondo la 

convenzione sulle prestazioni) Inizio attuazione (aaaa) Stato dell'attuazione Motivazione
Osservazioni (opzionale)

(al massimo 5 righe e una larghezza della 
colonna di 6 cm) 

N° misura 
(Agglom.)
(4a gen.) 

Luganese 5192.3.038 IN-1a Polo Urbano - Città Bassa / Piano direttore comunale di Lugano (parte Città Bassa) As 2015 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a Misura ripresa dal PAL2 (misura I). Mandato 
concluso realizzata

Luganese 5192.3.039 IN-1b Polo Urbano - Città Bassa / Campo Marzio As 2026 Breve ritardo (< 4 anni) Cambiamento di condizioni - politica
Il Municipio intende riorientare l'approccio strategico 
all'attuazione delle misure pianificatorie. Avvio di una 

nuova variante di PR previsto nel 2026

Luganese 5192.3.040 IN-1c Polo Urbano - Città Bassa / Campus universitario USI-SUPSI 2 As 2015 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a Misura ripresa dal PAL2 (misura I).
Edificio realizzato e inaugurato nel 2021 realizzata

Luganese 5192.3.043 IN-2a Polo urbano - Città Alta / Piano regolatore-TriMa (trincea ferroviaria e Campus SUPSI) As 2015 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a
Misura ripresa dal PAL2 (misura II).

Piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato nel 
2023

realizzata

Luganese 5192.3.044 IN-2b Polo urbano - Città Alta / Piano regolatore-StazLu2 As 2015 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a

Avvio della pianificazione (assegnazione mandato) 
avvenuta nel 2014

Piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato nel 
2023

realizzata

Luganese 5192.3.045 IN_2c Polo urbano - Città Alta / Campus SUPSI fase 1 As 2015 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a
Misura ripresa dal PAL2 (misura V). PR 

intercomunale approvato dal CdS 2020 - ricorsi al 
Tram

Luganese 5192.3.047 IN-3a Tessuto suburbano di servizio  / CIPPS Pian Scairolo As 2011 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a
Misura ripresa dal PAL2 (misura VI).

Avvio pianificazione nel 2011. Piano regolatore 
approvato dal Consiglio di Stato nel 2020

realizzata

Luganese 5192.3.048 IN-3b Tessuto suburbano di servizio  / NPV Nuovo Polo Vedeggio As 2014-2018 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a

Misura ripresa dal PAL2 (misura VI).
Pianificazione è stata integrata nei PR comunali dei 

Comuni i nteressati. Agno e Manno hanno i comparti 
approvati. Bioggio, Lamone e Cadempino tutt'ora in 

studio (ma avviata)

parzialmente realizzata

Luganese 5192.3.049 lN-3c Tessuto suburbano di servizio  / Porta Ovest As 2022 (Massagno) Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a

Misura ripresa dal PAL2 (misura VIII).
Massagno ha avviato la pianificazione (mandato 

assegnato nel 2022), Lugano ancora no (in quanto in 
attesa del PD comunale, ora approvato)

parzialmente realizzata

Luganese 5192.3.050 lN-4 Riqualifica dei principali assi di penetrazione urbana As diversi Breve ritardo (< 4 anni) una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a

A) Vezia-Cadempino, sistemazione realizzata
B) Sorengo PR approvato, Lugano prog. in corso

C) Paradiso sistamazione parziale realizzata
D) Caslano, Magliaso sistemazioni con PPI

E) via Ceresio via Rava PR approvato

parzialmente realizzata

Luganese 5192.3.052 PA-1 Progetti di valorizzazione del paesaggio attraverso le politiche agricole As 2016 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a
Avvio pianificazione effettuato.

Misura attuata già a partire dal 2016
Il PAL5 identifica delle "sottomisure" puntuali

realizzata

Luganese 5192.3.053 PA-2 Fiume e lungofiume Cassarate As 2015 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a
Misura ripresa dal PAL2 (misure I e II).

Progetto avviato nel 2011. Realizzazione a tappe, 
tutte realizzate o in progettazione

parzialmente realizzata

Luganese 5192.3.054 PA-3 Parco agricolo del Vedeggio As 2014 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a

Misura parzialmente ripresa dal PAL2 (misure VI,  VII 
e VIII).

Prati Taverne / Pedora; oggetto consolidato
Parte bassa Vedeggio in attuazione

parzialmente realizzata

Luganese 5192.3.055 PA-4 Lungofiume roggia Scairolo As 2016 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a

Misura parzialmente ripresa dal PAL2 (misura V). PR 
intercomunale approvato dal CdS 2020.

Il PAL5 identifica delle "sottomisure" puntuali:
due realizzate (Scairolo Vecchio, Rompiga) e una in 

studio (Roggia Scairolo)

parzialmente realizzata

Luganese 5192.3.056 PA-5 Lungolago Ceresio As 2015 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a

Misura parzialmente ripresa dal PAL2 (misura VI). 
Il PAL5 identifica delle "sottomisure" puntuali:

Foce del Vedeggio/Lido di Agno allo studio, Delta 
Magliasina, Lungolago Melide, Pian Casoro, Monte 

Caslano realizzate

parzialmente realizzata

Luganese 5192.3.057 PA-6 Parchi urbani As 2015 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a

Misura parzialmente ripresa dal PAL2 (misura II). 
Parco Trima correlato con misura IN 2a.

Avvio pianificazione effettuato per tutti gli oggetti
Il PAL5 identifica alcuni parchi con approfondimenti 

in corso

parzialmente realizzata

Luganese 5192.3.058 PA-7 Aree naturalistiche collinari As 2019 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a Tutt gli oggetti sono consolidati realizzata

Luganese 5192.3.059 PA-8 Golfo di Ponte Tresa e lungofiume Tresa As 2019 Conforme all'obiettivo una variazione (o variazione marginale) tra l'obiettivo e lo stato a Tutt gli oggetti sono consolidati realizzata

attuazione



Rinuncia definitiva

Per le misure elencate di seguito il diritto al relativo contributo finanziario decade

Legenda
compilato dagli agglomerati se appropriato

Contributo 
Confederazione Reporting sull'attuazione

Convenzione sulle 
prestazioni

Classe Agglomerato (2000) Codice 
ARE

N° misura 
(Agglom.) Misura

Costi 
d'investim

ento

Priorità 
ABC Costi Priorità 

ABC Contributo
Osservazioni 

(al massimo 5 righe e una larghezza della 
colonna di 6 cm) 

Luganese 5192.002 7 Misura parziale: Savosa, via S. Gottardo: Corsie preferenziali 
bus 1.91 A 1.91 A 0.57 Misura non più necessaria a seguito delle misure PAL3 

TIM2.7 e PAL5 RSS 6.2

Luganese 5192.2.032 PAL2 ML 4.1 Misura parziale: Monteggio, nuova passerella ciclopedonale 
sulla Lisora e raccordi a Croglio e a Sessa 3.20 A 3.20 A 1.12 Misura parziale sostituita con la misura PAL5 ML4.9

Luganese 5192.2.032 PAL2 ML 4.1 Cadempino, allargamento e sistemazione pavimentazione 
sentiero nel nucleo e nuova pista ciclabile nel bosco A A

Misura parziale sostituita dal percorso Cadempino-
Cureglia-Origlio (rete PAL5 / strategia cantonale bici 
2045)

Dati inoltrati 
(agglomerato) 

Verifica Confederazione 
e Convenzione sulle 

prestazioni

Costi d'investimento
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