CONCEZIONE

REALIZZAZIONE

Strategia e metodo

Aspetti procedurali

In virtt di una piu approfondita conoscenza della mobilita veicolare e
pedonale nel suo territorio, nonché del tessuto edificato, la concezione
dello spazio stradale spetta di regola al Comune.

Di seguito si ripropone lo schema delle fasi di tale lavoro, evidenziando i
momenti significativi dal profilo procedurale.

Aspetti metodologici (cfr. scheda Al) Aspetti procedurali e formali

Verifiche preliminari e obiettivi di ordine superiore
Definizione dello spazio stradale e del perimetro allargato
Settori e porte interne
Analisi della situazione
Individuazione dei bisogni e formulazione degli obiettivi

Elaborazione del concetto generale

Individuazione delle misure > progetto preliminare
Progettazione delle misure > progetto di massima
Realizzazione degli interventi > progetto definitivo
Monitoraggio
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A Strategia e metodo

Progetto preliminare

Alla fine della fase 7 (cfr. schema alla pagina precedente) il Comune sot-
topone al GRMS, per il tramite della Divisione delle costruzioni, un pro-
getto preliminare composto da un rapporto e da piani. Il rapporto deve
contenere almeno le indicazioni seguenti:

* piano orientativo;

* sunto delle verifiche preliminari, definizione dei perimetri di riferimento B Cfr. Al, punti .3.1 - 1.3.3

(spazio stradale e perimetro allargato);

* analisi della situazione alla scala della carreggiata, dello spazio stradale e P Cfr. Al, punto 1.3.4

del perimetro allargato;

* individuazione dei bisogni (descrizione dei problemi e dei conflitti) e P Cfr. Al, punto 1.3.5
elenco e descrizione degli obiettivi ricercati;

* valutazione dei costi d'opera +/- 25%;

* indirizzi generali d'intervento (concetto generale);

* elenco e descrizione delle misure (progetti preliminari);

* documentazione fotografica.

Cfr. Al, punto 1.3.6
Cfr. Al, punto 1.3.7
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Olltre al rapporto, lo studio deve comprendere almeno un piano in scala
adeguata (di regola 1:1'000) con l'indicazione del perimetro d'intervento
e delle proposte operative (misure).
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Strategia e metodo

Progetto di massima

Qualora la concezione dello spazio stradale (progetto preliminare) sia
ritenuta idonea, si richiede al Comune lallestimento di un progetto di
massima. L'incarto deve comprendere i documenti seguenti:

* relazione tecnica (formato A4) con piano orientativo in scala 1:5'000 o
[:10°000 e giustificazione dell'opera;

* fasi di lavoro e concetto di gestione del traffico;

* valutazione dei costi d'opera (+/- 20%), incluso calcolo degli onorari
ed eventuali oneri espropriativi, con zona d'intervento evidenziata;

* planimetria della situazione esistente (scala 1:500);

* planimetria dell'intervento previsto (scala 1:500);

* sezioni tipo (scalal:50) e sezioni caratteristiche (scala 1:100);

* planimetria delle infrastrutture esistenti/da eliminare/nuove;

* piano degli espropri (se del caso);

* verifica illuminotecnica e, se del caso, progetto illuminotecnico;

* documentazione fotografica.

Tutti i piani devono essere allestiti sulla base catastale ufficiale e aggior-
nata. Se gli interventi riguardano varie zone, il Comune deve indicare le
priorita realizzative.

Il progetto dev'essere trasmesso alla Divisione delle costruzioni per ap-
provazione, esame delle priorita e indicazione della ripartizione finanziaria
tra Cantone e Comune.
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Strategia e metodo

Sono ritenuti prioritari i progetti di sistemazione o riassetto stradale dove:
* vi sono evidenti situazioni di pericolo per gli utenti della strada;

* le necessita d'integrazione della strada e di riqualificazione generale
dello spazio pubblico assumono un'importanza rilevante e comprovata
rispetto alle condizioni di viabilita;

* la necessita di segnalare la presenza di un contesto o di un'utenza sensi-
bile assume un'importanza rilevante e comprovata rispetto alle condi-
zioni di viabilita;

* l'investimento finanziario resta contenuto e compatibile con le disponi-
bilita cantonali;

* l'intervento ha un carattere definitivo e prevede ['utilizzo di materiali
con una buona durata nel tempo (rispetto a misure transitorie o di
arredo qualitativamente inferiore).
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Strategia e metodo

Progetto definitivo, pubblicazione, appalti e realizzazione

Dopo l'elaborazione del progetto di massima vi sono le seguenti 2 possi-
bilita per il proseguimento dell'iter progettuale:

* la progettazione definitiva (+/- 10%), la procedura di pubblicazione
(secondo la Legge sulle strade), la procedura d'appalto e la realizzazione
dell'opera sono eseguite dal Cantone tramite la Divisione delle costru-
zioni;

* il Cantone delega al Comune la progettazione, la pubblicazione e/o la
realizzazione dell'opera su strada cantonale, ai sensi dell'art. 9 della
Legge sulle strade.

Dopo l'ottenimento della risoluzione governativa di delega, il Comune
pud pubblicare il progetto. In questo caso il Comune deve disporre
dellintero credito di costruzione e agisce in qualita di Committente.
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