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6394 31 agosto 2010 TERRITORIO 
 
 
 
Richiesta di un credito di Fr. 650'000.-- per le spese di gestione per il 
periodo 2010-2014 e differimento del termine di utilizzo dei crediti 
d’investimento residui (votati con il DL del 21 settembre 2004) per il 
completamento della seconda fase di attuazione del Piano di 
utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia  
 
 
 
Signor Presidente, 
signore e signori deputati, 
 
con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di un credito di gestione per il 
periodo 2010-2014 e il differimento del termine di utilizzo dei crediti d’investimento residui 
(votati con il DL del 21 settembre 2004) per il completamento della IIa fase del Piano di 
utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia (PUC-PB). 
 
 
Il messaggio è strutturato nel modo seguente: 
 
1. Introduzione 

a. Il Piano di utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia 
b. Le due fasi di realizzazione 
c. L’organizzazione 
d. Il finanziamento 

 
2. Resoconto della IIa fase di realizzazione (2004-2008) 

a. Spese di gestione corrente 
b. Contributi agli investimenti 

 
3. Richiesta di un credito per le spese di gestione per il periodo 2010-2014 e 

differimento del termine di utilizzo dei crediti d’investimento residui per il 
completamento della seconda fase di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale 
del Parco delle Gole della Breggia  
a. Spese di gestione corrente 
b. Contributi agli investimenti 

 
4. Relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario 
 
5. Conclusioni 
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1. INTRODUZIONE 

a. Il Piano di utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia 

Il PUC-PB è stato elaborato e adottato con l’intento di realizzare un Parco naturale nel 
comprensorio costituito dalle Gole della Breggia ed è stato adottato dal Consiglio di Stato (art. 
47 LALPT) con ris. n. 5260 il 14 ottobre 1997 e approvato dal Gran Consiglio (art. 48 LALPT) il 
10 marzo 1998. Il Piano, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è entrato in 
vigore il 4 maggio 1998.  
Successivamente il PUC-PB è stato oggetto di alcune varianti, conseguenti alla decisione sui 
ricorsi, che sono a loro volta entrate in vigore con decreto legislativo del 4 dicembre 2000. 
Nel 2009 il PUC è stato inoltre modificato per permettere la riqualifica paesaggistica e 
ambientale delle superfici occupate dal cementificio in disuso della Saceba e per la 
realizzazione di un percorso storico-didattico (cfr. messaggio no. 6188 del 17 marzo 2009). 
 

Le Gole della Breggia, situate nel pianoro su cui poggiano i villaggi di Balerna, Castel S. 
Pietro, Breggia e Morbio Inferiore, configurano un territorio relativamente poco esteso, ma 
particolarmente ricco di elementi di pregio naturalistico - alcuni dei quali riconosciuti 
internazionalmente - e di componenti antropiche di notevole valore culturale. Questa zona 
riveste inoltre notevole importanza quale area di svago per tutto il Mendrisiotto, grazie alla sua 
facile accessibilità e alle favorevoli condizioni ambientali. 
La sfida legata alla realizzazione del PUC-PB consiste nel dar vita ad un progetto unitario ed 
organico che consenta di valorizzare al tempo stesso gli elementi legati alla natura e quelli 
legati alla memoria storica, tenuto conto che si opera in un territorio appartenente 
giurisdizionalmente a quattro Comuni. 
 

Il Parco naturale in genere assume la connotazione di luogo privilegiato ove la tutela di 
particolari valori naturalistici e paesaggistici si associa ad una presenza rispettosa, ma viva, da 
parte dell'uomo. Le finalità del Parco naturale delle Gole della Breggia corrispondono 
perfettamente a questa definizione e possono essere così riassunte: 
- salvaguardare e valorizzare le componenti naturalistiche ed antropiche dell'area; 
- consentire e favorire un accesso ordinato della popolazione a fini di svago e di istruzione. 
 

Queste considerazioni, come pure gli obiettivi fissati nel PUC vigente, sono tuttora di grande 
attualità. Esse si inseriscono con coerenza negli indirizzi e nella strategie sviluppate con la 
revisione del Piano direttore cantonale e con il concetto di rete di parchi ed aree di ristoro e 
svago prossimi agli agglomerati, nel caso specifico di quelli del Mendrisiotto. Il Consiglio di 
Stato ne conferma e sostiene quindi con forza la validità.  
 
 
b. Le due fasi di realizzazione 

La prima fase di realizzazione del Parco, per la quale il Gran Consiglio aveva stanziato un 
credito quadro di Fr. 1'916'000, si è svolta dal 1999 al 2003 con una spesa complessiva 
effettiva di Fr. 1'890'100. Per quanto svolto nella prima fase si rinvia al messaggio 5486 del  
9 marzo 2004 e, per un resoconto dettagliato, al rapporto d’attività 1999-2003.  
 

Con Decreto legislativo del 21 settembre 2004 il Gran Consiglio ha stanziato il credito quadro 
di Fr. 2'521'000.- per la seconda fase di attuazione del PUC-PB (vedi punto 2 del presente 
messaggio). Si tratta ora di concedere il differimento del termine di utilizzo dei crediti 
d’investimento residui per il completamento di questa seconda fase negli anni 2010-2014.  
 

In questo ambito andranno pure aggiornate le quote di ripartizione del finanziamento, tenendo 
conto della nascita del nuovo Comune di Breggia e dell’integrazione nella Fondazione (vedi 
1.c) anche del Comune di Chiasso.  
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c. L’organizzazione 

L’organo esecutivo preposto alla gestione del Parco delle Gole della Breggia è rappresentato 
dalla Fondazione Parco delle Gole della Breggia (detta in seguito Fondazione), attiva dal 
dicembre 1998 e retta da un Consiglio di Fondazione nel quale sono rappresentati: 
� Confederazione (rappresentata dall’Ufficio cantonale natura e paesaggio) 
� Repubblica del Cantone Ticino 
� Comuni del Parco: Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Morbio inferiore e Chiasso 
� Regione Valle di Muggio 
� Associazione Amici del Parco della Breggia, in rappresentanza del primo organo direttivo 

del Parco stesso, attivo fin dal 1985, la Fondazione Parco della Breggia 
� Gruppo delle guide del Parco 
 
Il Consiglio di Fondazione è attualmente così composto: 
 

Sig. Peter FLUECKIGER Presidente 
Sig. Mario MAGGIORI Vice-presidente e rappresentante del Cantone 
Sig. Mario FERRARI Rappresentante del Cantone 
Sig. Paolo POGGIATI Rappresentante della Confederazione 
Sig. Matteo QUADRANTI Rappresentante del Comune di Balerna 
Sig. Willy LUBRINI Rappresentante del Comune di Castel San Pietro 
Sig. Piermario CROCI Rappresentante del Comune di Breggia 
Sig.  Luciano Canal Rappresentante del Comune di Morbio Inferiore 
Sig. Luigi RIGAMONTI Rappresentante del Comune di Chiasso 
Sig.ra Marialuce VALTULINI Rappresentante Regione valle di Muggio 
Sig.  Fabio GIANOLA Rappresentante Associazione Amici del Parco della Breggia 
Sig.ra Edda VANINI Rappresentante Associazione Amici del Parco della Breggia 
 
Va segnalato che il Comune di Chiasso, dopo anni di buona collaborazione con il Parco, è 
stato infine cooptato nella Fondazione nel mese di giugno del 2010. I rapporti tra il Parco ed il 
Comune sono infatti stretti, dovuti da un lato alla collocazione geografica del Parco stesso a 
ridosso dell’agglomerato, dall’altro alla funzione di area di svago di prossimità che le Gole 
della Breggia offrono, unitamente al Penz, agli abitanti di Chiasso. 
 

La Fondazione può avvalersi del parere e della collaborazione della commissione scientifica e 
di animazione. 
 

Per curare la realizzazione e la gestione del Parco la Fondazione si avvale di un direttore a 
metà tempo, di un sorvegliante-operaio, pure a metà tempo e di una segretaria, pure a tempo 
parziale (20%). Va inoltre sottolineato che il Parco beneficia di un cospicuo sostegno da parte 
di un numero importante di volontari, che offrono gratuitamente un significativo supporto alle 
diverse attività svolte.  
 
 
d. Il finanziamento 

Il finanziamento del PUC-PB è garantito dalla Confederazione e dal Cantone nella misura 
dell’80% e dai 4 Comuni del comprensorio (Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Morbio 
Inferiore) per la parte restante. 
Il Comune di Chiasso, entrando in Fondazione, si è da parte sua impegnato a partecipare ai 
costi di gestione con un importo fisso di Fr. 10'000.- . 
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2. RESOCONTO DELLA IIa FASE DI REALIZZAZIONE (2004-2008) 

La concretizzazione degli interventi previsti dal PUC è affidata alla Fondazione. 
Con il Decreto del 21 settembre 2004, il Legislativo ha stanziato un credito quadro di  
Fr. 2'521'000.- per l'attuazione della II fase così suddiviso: 
- Fr. 2’034’000.- finanziamento cantonale degli investimenti attribuiti alla Fondazione;  
- Fr. 487'000.- quota parte cantonale delle spese di gestione corrente per il periodo 

quinquennale (Fr. 97'400.- x 5 anni). 
 

Il finanziamento degli investimenti era garantito, oltre che dal credito quadro del Cantone, 
dai sussidi federali, erogati in applicazione della Legge sulla protezione della natura 
(LPN), della Legge federale sulle foreste (Lfo), nonché dai contributi dei quattro Comuni 
del Parco (Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Morbio Inferiore), stabiliti in conformità 
dell'art. 98 LALPT. 
 

Di seguito sono fornite in modo succinto le principali informazioni relative alla realizzazione 
del Parco (investimenti) e alla sua gestione.  
Per informazioni più dettagliate si rimanda al Rapporto di attività 2004-2008, elaborato dal 
Parco e parte integrante di questo messaggio quale allegato A. 
 
 
a. Spese di gestione corrente 

I costi di gestione comprendono le spese d'esercizio del centro d'accoglienza, gli stipendi, i 
supporti didattici e la documentazione, le spese per la manutenzione e la cura del paesaggio. 
Va ricordato che la Fondazione dispone, oltre dei contributi stanziati da Cantone e comuni, 
anche di entrate proprie, legate all’affitto di una parte del centro di accoglienza e di una sala 
multiuso.  
Qui di seguito sono riportati i costi di gestione annui. 
 

1. Tabella riassuntiva dei costi di gestione annui 
 

 Costi  
Personale SFr.      140'279 
Animazione SFr.        12'404 
Manutenzione SFr.          7'945 
Spese ordinarie SFr.        85'841 
TOTALE SFr.      246'469 

 
Questi costi sono stati finanziati nella misura di Fr. 59'400.- dalla Confederazione, di  
Fr. 39'200.- dai quattro Comuni del Parco e di Fr. 97'400.- dal Cantone nel modo seguente: 
 

2. Tabella riassuntiva delle entrate annue  (2004-2008) 
 

Ente  Quota di riparto 
Cantone SFr.           97'400  49.7% 
Confederazione SFr.           59'400  30.3% 
Morbio Inf. SFr.           13'720  7.0% 
Balerna SFr.           12'936  6.6% 
Castel San Pietro SFr.             7'644  3.9% 
Morbio Sup. (Breggia) SFr.              4'900  2.5% 
Totale parziale SFr.          196'000  100% 
Ricavi (affitti) SFr.          54'000   
TOTALE SFr.          250'000   
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Va qui ricordato che negli ultimi anni la gestione del Parco ha potuto essere mantenuta nei 
limiti fissati dal PUC grazie alla motivazione del personale, che ha prestato gratuitamente 
molte ore supplementari, e all’enorme supporto fornito da accompagnatori e volontari.  
La Fondazione, consapevole di questa situazione, dopo oltre un decennio di attuazione del 
Piano, ha inoltrato al Cantone un’ipotesi di adattamento dei costi di gestione del Parco (vedi 
punto 3). 
 
 
b. Contributi agli investimenti  

Con il DL del 21 settembre 2004 si sono stanziati i seguenti importi e stabilite le quote di 
ripartizione tra Cantone, Confederazione e Comuni sulla base del Programma di 
realizzazione. 
 

3. Tabella riassuntiva degli investimenti  (2004-2008) 
 

PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE INVESTIMENTI PREVISTI 2004-2008 
(Sfr.) 

%
 c

an
to

ne
 

%
 c

on
f. 

%
 c

om
un

i 

1. SENTIERO DIDATTICO     

 Sentiero didattico  400'000  0.80   0.20 
2. CENTRO D'ACCOGLIENZA 

 

      
 Centro di accoglienza (CA)         
 CA opere senza sussidi LPN   1'080'000  0.80   0.20 
 CA opere con sussidi LPN   625'000  0.60 0.20 0.20 
3. INTERVENTI SUL PAESAGGIO         
 Interventi a favore del paesaggio  100'000  0.80   0.20 
 Valorizzazione biotopi  100'000  0.55 0.25 0.20 
 Interventi selvicolturali  100'000  0.50 0.30 0.20 
 Acquisto frantoio  50'000  0.80   0.20 
 Acquisto ruderi farugin  50'000  0.80   0.20 
 Messa in sicurezza frane  300'000  0.80   0.20 
 Contributi restauri privati  125'000  0.80   0.20 
 Recupero muri a secco e vie storiche  150'000  0.55 0.25 0.20 
 Valorizz. oggetti archeologici/storici  50'000  0.80   0.20 
4. DIVERSI        
 Sistemazione posteggi interni  20'000  0.80   0.20 
 Espropriazioni  50'000  0.80   0.20 
 Ricerche scientifiche e storiche  150'000  0.80 0.20   
 Mezzi didattici  90'000  0.60 0.20 0.20 
 Mobilio, macchinari e veicolo  100'000  0.80   0.20 
 Recupero macine e frantoio  100'000  0.80   0.20 
1. SENTIERO DIDATTICO 400'000        
2. CENTRO D'ACCOGLIENZA 1'705'000        
3. INTERVENTI SUL PAESAGGIO  1'025'000        
4. DIVERSI 510'000        
TOTALE 3'640'000        
 
Il rapporto sulle attività della Fondazione per il periodo 2004-2008 riassume anche gli 
interventi eseguiti e finanziati con i crediti ad investimento. 
 

Le principali opere realizzate dal 2004 sono state destinate a migliorare la fruizione e l’offerta 
ai visitatori. In particolare si sono realizzati il centro di accoglienza dei visitatori ("visitor-
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center") e un’aula didattica con 25 posti a sedere, ricavati negli spazi del Mulino del Ghitello e 
gestiti dalla Commissione di Animazione del Parco, visitati da circa 40'000 persone.  
Si sono effettuate una serie di ricerche scientifiche e storiche che hanno anche permesso di 
pubblicare documenti informativi (La GeoGuida, tradotta pure in lingua inglese), stampare 
pieghevoli, implementare il sito web (www.parcobreggia.ch), realizzare gadget (adesivi, 
magliette, calendari, ...), potenziare le attività didattiche, rivolte in particolare alle scuole 
elementari e medie. Per migliorare il servizio ai visitatori si sono inoltre formati gli animatori, 
scelti tra le guide del Parco.  
Nell’ambito dell’accessibilità si è perfezionato il sentiero didattico, si sono svolti regolari lavori 
di miglioria e manutenzione dell’ampia rete di sentieri, curando la segnaletica e garantendo la 
sicurezza dei visitatori. 
Dal profilo naturalistico e paesaggistico si sono attuati importanti interventi sul paesaggio, in 
particolare per quanto riguarda il progetto di riqualifica dell’area ex-Saceba, gli accessi 
(compresi i posteggi) nella parte inferiore del Parco, la gestione dei biotopi, la manutenzione e 
ricostituzione dei muri a secco. 
 

La seguente tabella specifica i contributi agli investimenti e il credito residuo attuale. Va 
segnalato che, per i motivi elencati in seguito, soltanto una parte dei crediti disponibili è stato 
utilizzato.  Dal 2004 al 2009 si sono infatti  investiti Fr. 995’568.35, di cui Fr. 763'046.05 a 
carico del Cantone, Fr. 54'061.60 a carico della Confederazione e Fr. 178'460.70 a carico dei 
Comuni. 
 

4. Tabella riassuntiva degli investimenti  (2004-2008) e credito residuo 
 

 PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE 

INVESTIMENTI 
PREVISTI 2004-2008 

(SFr.) 

Utilizzato 
2004-2009 

(SFr.) 

Credito residuo 
01.01.2010 

(SFr.) 
1 SENTIERO DIDATTICO    

1.1 sentiero didattico  400'000   23'842.55  376’157.45 
2 CENTRO D'ACCOGLIENZA    

2.1  Centro di accoglienza (CA)     
a) CA opere senza sussidi LPN   1'080'000    555'658.25    524'341.75  
b)  CA opere con sussidi LPN   625'000   9'945.60  615'054.40  

3  INTERVENTI SUL PAESAGGIO     
3.1 Interventi a favore del paesaggio  100'000   97'013.20  2'986.80  
3.2 Valorizzazione biotopi  100'000   27'943.90   72'056.10  
3.3 Interventi selvicolturali  100'000     33'106.80   66'893.20  
3.4 Acquisto frantoio   50'000   -  50'000.00  
3.5 Acquisto ruderi Farugin   50'000   -  50'000.00  
3.6 Messa in sicurezza frane  300'000   10'689.00   289'311.00  
3.7 Contributi restauri privati  125'000   - 125'000.00  
3.8 Recupero muri a secco e vie storiche  150'000   42'429.75  107'570.25  
3.9 Valorizz. ogg. archeologici/storici   50'000   - 50'000.00  

4 DIVERSI    
4.1 Sistemazione posteggi interni   20'000   - 20'000.00  
4.2 Espropriazioni   50'000   -  50'000.00  
4.3 Ricerche scientifiche e storiche  150'000   103'265.00   46'735.00  
4.4 Mezzi didattici   90'000   19'470.30  70'529.70  
4.5 Mobilio, macchinari e veicolo  100'000   34'401.90   65'598.10  
4.6 Recupero macine e frantoio   100'000   37'802.10   62'197.90  

Tot. 1 SENTIERO DIDATTICO  400'000   23'842.55  76'157.45  
Tot. 2 CENTRO D'ACCOGLIENZA 1'705'000   565'603.85   1'139'396.15  
Tot. 3 INTERVENTI SUL PAESAGGIO  1'025'000   211'182.65  813'817.35  
Tot. 4 DIVERSI 510'000   194'939.30   315'060.70  

  TOTALE 3'640'000  .    995'568.35   2'644'431.65  
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I dati sopra elencati evidenziano un significativo ritardo nel programma degli investimenti 
ipotizzato nel 2004. Il tema è stato oggetto di discussione e approfondimenti tra la 
Fondazione ed il Dipartimento del territorio al fine di individuare i motivi del rallentamento 
negli investimenti. Le cause individuate sono molteplici: la Fondazione è stata assorbita da 
progetti imprevisti e straordinari (esempio: trattative per la riqualifica dell’area ex Saceba); 
oppure essa è stata confrontata con intoppi procedurali legati ad importanti opere 
(esempio: recupero del Mulino e  completamento del Centro del Parco). Infine alcuni 
investimenti non sono stati attivati in quanto dipendenti da attori esterni (comuni, privati). 

Il Dipartimento e la Fondazione hanno dunque convenuto di adattare gli investimenti,- 
rispetto al programma di realizzazione del 2004 - per i prossimi anni tenendo conto anche 
di questi aspetti, riducendo dunque gli importi per quelle opere che, visibilmente, sono di 
difficile realizzazione e non prioritarie.  
 
 
3. RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 650'000.- PER LE SPESE DI GESTIONE PER 

IL PERIODO 2010-2014 E DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI UTILIZZO DEI 
CREDITI D’INVESTIMENTO RESIDUI (VOTATI CON IL DL DEL 21 SETTEMBRE 
2004) PER IL COMPLETAMENTO DELLA SECONDA FASE DI ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE DEL PARCO DELLE GOLE DELLA 
BREGGIA 

a. Spese di gestione corrente  

La Fondazione ha inoltrato al Cantone un’ipotesi di adattamento dei costi di gestione del 
Parco. Tale richiesta è stata oggetto di discussioni e negoziazioni: il quadro finale, qui 
presentato, è dunque frutto di un compromesso tra quanto richiesto e quanto in realtà 
disponibile in un quadro generale di rigore finanziario. 
 
La richiesta relativa alla gestione corrente per il periodo 2010-2014 si basa sulle mutate 
esigenze di gestione del Parco ad oltre 10 anni dalla sua creazione. Va infatti sottolineato 
che i servizi offerti sono notevolmente aumentati e godono di un grande successo. Il 
numero del visitatori è costantemente cresciuto, generando così un impegno sempre 
maggiore a livello amministrativo, di gestione del territorio e di organizzazione delle visite. 
La richiesta considera e si giustifica per la necessità di adeguamento e aumento dei salari 
del personale, dato che gli stipendi sono immutati dal 1999; la necessità di assumere 
personale per far fronte all’aumento dell’offerta del Parco, alle nuove richieste di gestione 
del territorio e alla maggiore necessità di manutenzione degli stabili e dei sentieri; la 
diminuzione dei ricavi dovuta anche all’impossibilità di recuperare l’affitto dal secondo 
appartamento al Mulino del Ghitello. Ricordiamo che il quadro segnalato dalla Fondazione 
è indipendente dalla realizzazione del Percorso del Cemento, il quale, come già 
evidenziato nel messaggio n. 6188 del 17 marzo 2009 e confermato dal relativo business 
plan, avrà conseguenze finanziarie neutre, se non positive, per il Parco. 
 

5. Tabella riassuntiva spese annue di gestione 2010-2014  
 

  Costi 
Personale SFr.         180'200  
Animazione SFr.           15'000  
Manutenzione SFr.             9'000  
Spese ordinarie SFr.           88'000  
TOTALE SFr.         292'200  
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Alla luce dei processi aggregativi attualmente in atto nella Regione e dell’integrazione del 
Comune di Chiasso nel Consiglio di Fondazione sono state anche aggiornate le quote di 
ripartizione del finanziamento. 
 

6. Tabella riassuntiva entrate annue per il periodo  2010-2014  
 

Ente Importo Quota partecipazione 
Cantone  SFr.         130'000  53.7% 
Confederazione  SFr.           63'000  26.0% 
Morbio Inf.  SFr.           13'720  5.7% 
Balerna  SFr.           12'936  5.3% 
Castel San Pietro  SFr.            7'644  2.6% 
Breggia (Morbio Sup.)  SFr.            4'900  2.0% 
Chiasso  SFr.           10'000  4.1% 
      
Totale parziale  SFr.         242'200  100% 
   
Ricavi (affitti)  SFr.           50'000   
TOTALE  SFr.         292'200   

 
Pertanto le spese di gestione corrente a carico del Cantone per il periodo 2010-2014 
ammontano a Fr. 650’000.- (finanziamenti in base al PUC-PB: Fr. 130’000.- x 5 anni). Va 
ricordato che a fronte dell’impegno cantonale aumentato rispetto al passato, le quote parti 
dei comuni non hanno subito significative modifiche. Ciò è dovuto principalmente 
all’entrata nella Fondazione del comune di Chiasso. In un prossimo futuro, vista anche 
l’importante funzione del Parco quale area di svago di prossimità per le comunità locali, 
Cantone, Comuni e Confederazione dovranno chinarsi nuovamente per aggiornare le 
chiavi di riparto dei finanziamenti della gestione corrente. 
 
 
b. Contributi agli investimenti  

Il differimento del termine di utilizzo dei crediti d’investimento residui votati con il DL del 21 
settembre 2004 ed il loro adattamento permetteranno alla Fondazione di completare 
alcune opere e interventi importanti per un ulteriore sviluppo del Parco della Breggia. 
I motivi legati alla necessità del differimento sono stati esplicitati nel capitolo 2.b. Cantone 
e Fondazione si sono inoltre accordati per una diminuzione complessiva di ca.  
Fr. 600'000.- degli investimenti, rinunciando ad alcune opere e riducendo gli importi nei 
diversi settori d’investimento.  
 
Di particolare rilievo per il prossimo quinquennio si segnala la conclusione dei lavori di 
ristrutturazione del Mulino del Ghitello, vero cuore pulsante del Parco, nonché il 
completamento della rete dei sentieri del Parco con la media-alta Valle di Muggio. 
 
Gli investimenti per il periodo 2010-2014 ammontano a Fr. 2'039'396.-, di cui a carico del 
Cantone Fr. 1'488'516.80 e dei Comuni Fr. 393'879.20. 
 
La quota parte a carico dei Comuni è ripartita sulla base della chiave di riparto sopracitata. 
Nel corso del mese di maggio i quattro Comuni hanno aderito alla proposta di 
finanziamento dei costi di gestione e dei contributi agli investimenti. 
Va segnalato che gli importi sono inferiori rispetto a quelli già stanziati dai rispettivi 
Consigli comunali. 
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7. Tabella riassuntiva degli investimenti per il periodo  2010-2014  

 Programma di realizzazione 

Base di calcolo per 
programma 2010-

2014 
(Sfr.) %

 c
an

to
ne

 

%
 c

on
f. 

%
 c

om
un

i 

C
A

N
TO

N
E

 

C
O

N
F.

 

C
O

M
U

N
I 

1 SENTIERO DIDATTICO        

1.1 sentiero didattico  SFr.       340'000.00  0.80   0.20  SFr.  272'000.00   SFr.              -   SFr.    68'000.00  
2 CENTRO D'ACCOGLIENZA         SFr.              -   SFr.              -   SFr.              -  

2.1  Centro di accoglienza (CA)          SFr.              -   SFr.              -   SFr.     -  
a)  CA opere senza sussidi LPN   SFr.       701'896.00  0.80   0.20  SFr.  561'516.80   SFr.              -   SFr.  140'379.20  
b)  CA opere con sussidi LPN   SFr.       437'500.00  0.60 0.20 0.20  SFr.  262'500.00   SFr.    87'500.00   SFr.    87'500.00  

3  INTERVENTI SUL PAESAGGIO          SFr.              -   SFr.              -   SFr.              -  
3.1 Interventi a favore del paesaggio  SFr.       150'000.00  0.80   0.20  SFr.  120'000.00   SFr.              -   SFr.    30'000.00  
3.2 Valorizzazione biotopi  SFr.        80'000.00  0.55 0.25 0.20  SFr.    44'000.00   SFr.    20'000.00   SFr.    16'000.00  
3.3 Interventi selvicolturali  SFr.        50'000.00  0.50 0.30 0.20  SFr.    25'000.00   SFr.    15'000.00   SFr.    10'000.00  
3.4 Acquisto frantoio  SFr.                  -  0.80   0.20  SFr.              -   SFr.              -   SFr.              -  
3.5 Acquisto ruderi farugin  SFr. -  0.80   0.20  SFr.              -   SFr.              -   SFr.              -  
3.6 Messa in sicurezza frane  SFr.        20'000.00  0.80   0.20  SFr.    16'000.00   SFr.              -   SFr.      4'000.00  
3.7 contributi restauri privati  SFr.                  -  0.80   0.20  SFr.              -   SFr.              -   SFr.              -  
3.8 recupero muri a secco e vie storiche  SFr.        50'000.00  0.55 0.25 0.20  SFr.    27'500.00   SFr.    12'500.00   SFr.    10'000.00  
3.9 Valorizz. ogg. Archeologici/storici  SFr.                  -  0.80   0.20  SFr.              -   SFr.              -   SFr.              -  

4 DIVERSI         SFr.              -   SFr.              -   SFr.              -  
4.1 Sistemazione posteggi interni  SFr.        80'000.00  0.80   0.20  SFr.    64'000.00   SFr.              -   SFr.    16'000.00  
4.2 Espropriazioni  SFr.                  -  0.80   0.20  SFr.              -   SFr.              -   SFr.              -  
4.3 Ricerche scientifiche e storiche  SFr.        70'000.00  0.80 0.20    SFr.    56'000.00   SFr.    14'000.00   SFr.              -  
4.4 Mezzi didattici  SFr.        40'000.00  0.60 0.20 0.20  SFr.    24'000.00   SFr.      8'000.00   SFr.      8'000.00  
4.5 Mobilio, macchinari e veicolo  SFr.        20'000.00  0.80   0.20  SFr.    16'000.00   SFr.              -   SFr.      4'000.00  
4.6 Recupero macine e frantoio  SFr.                  -  0.80   0.20  SFr.              -   SFr.              -   SFr.              -  
Tot.Pos.1 SENTIERO DIDATTICO  SFr.      340'000.00         SFr. 272'000.00  SFr. 0.00  SFr. 68'000.00  
Tot Pos 2 CENTRO D'ACCOGLIENZA  SFr.    1'139'396.00         SFr. 824'016.80  SFr. 87'500.00  SFr. 227'879.20  
Tot Pos 3 INTERVENTI SUL PAESAGGIO   SFr.       350'000.00        SFr. 232'500.00  SFr. 47'500.00  SFr.  70'000.00  
Tot Pos 4 DIVERSI  SFr.       210'000.00        SFr. 160'000.00  SFr. 22'000.00  SFr. 28'000.00  

  TOTALE  SFr.    2'039'396.00        SFr.  1'488'516.80  SFr.  157'000.00  SFr.  393'879.20  
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Così come per la IIa fase, il Consiglio di Fondazione elaborerà un programma dettagliato 
degli interventi sulla base del quale farà poi allestire i progetti per le varie opere. In seguito 
chiederà al Consiglio di Stato lo stanziamento dei singoli crediti d’opera sulla base dei 
preventivi. Il Dipartimento verserà alla Fondazione la quota annuale per il finanziamento 
degli investimenti e per la copertura dei costi di gestione, tenuto conto dei crediti d’opera 
stanziati e del programma annuo dei lavori. 
 
 
4. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO  

a. Conseguenze di natura finanziaria per il Cantone 

L'attuazione del PUC-PdB, con la realizzazione delle opere oggetto del presente 
credito, è in sintonia con quanto stabilito dal Consiglio di Stato nel secondo 
aggiornamento delle Linee direttive 2008-2011, al capitolo 2.5.schede1 e 5. 

Quanto alle conseguenze finanziarie si rileva che: 
♦ Le spese di gestione corrente, pari a Fr. 650’000.- corrispondenti a Fr 130’000.- 

annui, sono previste dalla voce di gestione corrente 765 362 012 WBS 765 02 
1010. 

♦ Le spese di investimento sono previste e pianificate a PFI 2008-2011 e PFI 2012-
15 al settore 51 (sottosettore 511 Territorio, WBS. 765 50 1010 - Parco della 
Breggia) per un importo pari a Fr. 1'488'516.80. 

 
b. Conseguenze dell’effettivo del personale: nessuna 

Il PUC-PdB, e segnatamente il presente messaggio, non comporta aumenti 
dell’effettivo del personale dello Stato. 

 
c. Questa proposta determina per gli Enti locali coinvolti nel PUC-PdB la partecipazione 

alle spese in base all’art. 98 LALPT.  
 
d. Questa proposta è in sintonia con le leggi federali e cantonale sulla pianificazione del 

territorio e la protezione della natura. 
 
 
5. CONCLUSIONI 

Il Parco delle Gole della Breggia rappresenta un tassello importante nell’organizzazione 
territoriale del basso Mendrisiotto e nell’offerta turistica regionale. Esso è inoltre un 
prezioso strumento per tutelare e valorizzare una paesaggio di grande valore ecologico e 
scientifico.  
Ad oltre 10 anni dall’istituzione del Parco, la Fondazione incaricata di attuare il Piano di 
utilizzazione cantonale può vantare non pochi successi. Il numero di visitatori è in costante 
aumento, il territorio è gestito con la dovuta cura ed il Parco è sempre più sfruttato anche 
dalle scuole per attività didattiche. 
 
Il completamento delle opere previste dal PUC-PB nonché la garanzia di finanziamento 
delle attività di gestione corrente, sono una premessa irrinunciabile per la continuità e 
l’ulteriore sviluppo del Parco.  
 
La realizzazione completa del Parco rappresenta inoltre un reale contributo all'economia 
del Mendrisiotto. Oltre agli investimenti prospettati vi saranno, infatti, anche altri indotti, in 
particolare per il settore turistico viepiù interessato da questo tipo d'offerta.  
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Da rilevare infine, ad ulteriore comprova dell'interesse suscitato anche nella comunità 
locale dal Parco delle Gole della Breggia, che il Comune di Chiasso ha deciso di 
sostenere il progetto e di far parte della Fondazione e che tutti i Municipi coinvolti hanno 
confermato l’interesse e la volontà di continuare a finanziare la Fondazione per poter 
gestire al meglio questo pregiato comprensorio naturalistico e salvaguardarne il suo 
patrimonio.  
 
Per la realizzazione degli interventi necessari al completamento del Parco delle Gole della 
Breggia indicati nel presente messaggio il Consiglio di Stato chiede a codesto lodevole 
legislativo per il periodo 2010-2014 lo stanziamento di un credito di gestione corrente pari 
a Fr. 650'000.- e il differimento del termine di utilizzo dei crediti d’investimento residui 
(votati con il DL del 21 settembre 2004) per il completamento della IIa fase di attuazione 
del Piano di utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia (PUC-PB) per un 
importo a carico del Cantone pari a Fr. 1'488'516.80. 
 
Il finanziamento cantonale permetterà inoltre di attivare i sussidi federali e i contributi 
comunali, sensibilmente inferiori rispetto a quanto precedentemente stanziato con il DL del 
21 settembre 2004.  
 
 
Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra 
massima stima. 
 
 
 
Per il Consiglio di Stato: 

Il Presidente, L. Pedrazzini 
Il Cancelliere, G. Gianella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
-  Rapporto di attività della Fondazione Parco delle Gole della Breggia 2004-2008 
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Disegno di 
 

DECRETO LEGISLATIVO 

concernente la richiesta di un credito di Fr. 650’000.- per il periodo 2010-2014 per il 
finanziamento delle spese di gestione della Fondazione del Parco delle Gole della 
Breggia e il differimento del termine di utilizzo dei crediti d’investimento residui 
(votati con DL del 21 settembre 2004) fino a fine 2014 per il completamento della IIa 
fase di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale(PUC-PB)  
 
 
Il Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone Ticino 
 
- richiamati gli art. 44-53 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla 

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) e segnatamente l'art. 47 
LALPT; 

- visto il messaggio 31 agosto 2010 n. 6394 del Consiglio di Stato, 

 

d e c r e t a : 

 

Articolo 1 
1È stanziato il credito di Fr. 650’000.- per la gestione della Fondazione del Piano di 
utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia per il periodo 2010-2014.  
 
2La spesa annua di Fr 130’000.- è iscritta al conto di gestione corrente del Dipartimento 
del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale. 

 
3È concesso il differimento del termine di utilizzo dei crediti residui d’investimento pari a  
Fr. 1'488'516.80 (stanziati con DL 21 settembre 2004) fino a fine 2014. 
 
4I crediti sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione 
dello sviluppo territoriale.  
 
 
Articolo 2 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed 
entra immediatamente in vigore. 
 


