5085
6 febbraio 2001
ISTRUZIONE E CULTURA
Concessione di un credito di 4'821'000.-- franchi per i lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola media di Bedigliora

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame la proposta di concessione del credito complessivo di 4'821'000.-- franchi per l'ampliamento e la ristrutturazione degli stabili della Scuola media di Bedigliora. Il presente messaggio dà seguito alle indicazioni contenute nel messaggio no. 4821 del 16 dicembre 1998 e nel decreto legislativo 1. febbraio 1999 concernente la concessione di un credito di 300'000.-- franchi per la progettazione dell'ampliamento dello stabile scolastico e 240'000.-- franchi per l'acquisizione del terreno necessario alla realizzazione dell'opera.

1.
SITUAZIONE GENERALE

1.1
Antefatti

La Scuola media di Bedigliora è composta di due edifici, uno stabile di 2 piani, realizzato nel 1980 (messaggio governativo no. 2336 del 28 novembre 1978) contenente gli spazi didattici e amministrativi e un blocco in cui sono ubicati la palestra e la mensa. Quest'ultimo edificio, composto di elementi prefabbricati, era stato realizzato nel 1971 per le Scuole elementari. Con l'istituzione della Scuola media è stato integrato nel complesso scolastico cantonale. Il riscatto di questo edificio e del terreno per la Scuola media è avvenuto nel 1985 (messaggio governativo no. 2852 del 23 ottobre 1984). Verso la fine degli anni '80 sono state apportate delle modifiche interne agli stabili alfine di aumentare gli spazi didattici (riducendo gli spazi di circolazione) e per migliorare le prestazioni della mensa per complessivi 337'000.-- franchi (messaggio governativo no. 3335 del 22 giugno 1988 e no. 4675 del 3 settembre 1997).

1.2
Acquisto del terreno

Conformemente a quanto contenuto nel messaggio no. 4821 del 16 dicembre 1998, lo Stato, a decorrere dal 13 settembre 2000, ha ottenuto l'immissione in possesso per tutti i terreni richiesti tramite procedura espropriativa, per garantire la superficie necessaria all'ampliamento dell'edificio scolastico e alla creazione delle infrastrutture sportive esterne.

1.3
Situazione attuale

Nel corrente anno scolastico 2000 - 2001 la Scuola media di Bedigliora è frequentata da 238 allievi distribuiti in 12 sezioni provenienti dai seguenti Comuni:

12
da Astano

30
da Bedigliora

33
da Croglio

26
da Curio

3
da Miglieglia

21
da Monteggio

35
da Novaggio

48
da Pura

21
da Sessa

9
fuori comprensorio

Questa situazione conferma la previsione per l'anno scolastico 2000 - 2001 indicate al punto 2 del messaggio no. 4821 del 16 dicembre 1998.

1.4
Prospettive

Secondo le previsioni aggiornate di frequenza della Scuola media di Bedigliora, elaborate dalla Direzione e dall'Ufficio insegnamento medio, il numero degli allievi è ancora superiore a quello indicato nel messaggio no. 4821 del 16 dicembre 1998.

	
	SITUAZIONE / PREVISIONE

	ANNO
	ALLIEVI
	SEZIONI

	2001 - 2002
	245
	12

	2002 - 2003
	243
	12

	2003 - 2004
	240
	12

	2004 - 2005
	240
	12

	2005 - 2006
	231
	12

	2006 - 2007
	225
	12

	2007 - 2008
	239
	12

	2008 - 2009
	233
	12


Le motivazioni alla base dell'ampliamento, con queste cifre, sono più che confermate.

2.
DESCRIZIONE ARCHITETTONICA DEL PROGETTO

2.1
Ubicazione

Il terreno in cui è ubicato il centro scolastico di Bedigliora si trova in zona denominata Ronesco. Su questo terreno sono edificati la Scuola media, un edificio con la Scuola elementare di Bedigliora e un blocco palestra e mensa.

2.2
Caratteristiche del fondo

Il fondo (9'438 mq) è composto da terrazzamenti piani.

Sul terreno sono dislocati tre edifici che compongono il centro scolastico:

	-
	sul lato via Cantonale si situa un edificio prefabbricato che accoglie la Scuola elementare consortile di Bedigliora;

	-
	sempre su questo lato sorge un edificio prefabbricato con la palestra e relativi servizi e depositi mentre, al piano inferiore è ubicata la cucina con mensa e vari servizi;

	-
	sul lato opposto alla strada Cantonale esiste un complesso in calcestruzzo che accoglie la Scuola media di Bedigliora.


2.3
Progetto

Il progetto è stato concepito e pensato quale naturale completamento della struttura esistente rispettando, per quanto attiene i corpi con le aule, gli attuali allineamenti. L'edificio che ospita la Scuola media sarà allungato di due moduli verso il lato sud (15.79 ml). Il finale del prolungamento ha un portico coperto con cortile che si collega alle zone esterne ed un muro di tamponamento che contiene il dislivello del terreno esistente. Tramite questo muro si ricavano 2 locali tecnici interrati (locale materiale e locale attrezzature) e il rifugio. Al piano superiore in corrispondenza del portico si ha una passerella che collega il livello 1 al campo di gioco duro e al campo da gioco verde. Sul fronte laterale, facciata ovest, si prolungano le gradinate per compensare il dislivello del terreno come nella situazione esistente. Su quel fronte si svilupperà un campo da gioco verde. Tra il blocco Scuola e le aree da gioco e di svago si avrà un filare di alberi che fungono da filtro. Mediante l'ampliamento della scuola si ricavano 6 nuove aule (57 mq ciascuna), un'aula di tecnologia e un'altra per il corso pratico. Della parte esistente, al piano terreno, si demolirà una parete divisoria per ricavare un'aula polivalente più grande. Il progetto prevede un prolungamento dell'area di parcheggio esistente con 15 nuovi posti d'auto (zona palestra).

2.4
Soluzione proposta

In base al fabbisogno, il progetto di ampliamento prevede la seguente organizzazione degli spazi:

Blocco scolastico

piano terreno

-  2
aule
 ( 57 mq)

-  1
aula tecnologia
 ( 86 mq)

-  1
aula corso pratico
 ( 28 mq)

-  1
locale attrezzi giardino
 ( 10 mq)

-  1
locale materiale sportivo
 ( 30 mq)

-  1
aula polivalente
(117 mq)

-  15
posti auto

primo piano

-  4 aule
 ( 57 mq)

Blocco palestra

-  lavori di manutenzione nella cucina, mensa, palestra

2.5
Materiali

L'ampliamento rispecchia i materiali, nel limite del possibile, dell'edificio esistente; struttura portante a pilastri in cemento armato, solette in cemento armato a cassoni (isolanti Durisol a vista), serramenti in metallo termolaccato con vetri isolanti. I pavimenti sono in piastrelle di cotto come l'esistente. Le pareti divisorie sono in mattoni di silico calcare.

Gli impianti riprendono l'impostazione dello stabile esistente con eventuali aggiornamenti da adattare alle nuove esigenze tecniche e di legge.

Per quanto concerne lo stabile della palestra sono previsti solo lavori di manutenzione.

2.6
Impianto elettrico

E' prevista la messa a terra di tutto l'edificio e la posa del parafulmine. L'adattamento e la completazione degli impianti esistenti (luce, forza), centralino telefonico e la formazione del cablaggio nelle aule di informatica, sala polivalente e biblioteca. All'esterno la completazione dell'illuminazione del parcheggio e dei passaggi pedonali.

2.7
Impianto riscaldamento

La produzione di calore è attualmente garantita da una centrale a legna (trucioli) e compensata con una caldaia a nafta.

Il concetto rimarrà come a tutt'oggi ma è prevista la sostituzione della caldaia con una di nuova generazione e potenza adeguata al fabbisogno energetico.

Conseguenti sono la sostituzione e l'adattamento della regolazione del generatore dell'impianto di raccolta e trasporto trucioli di legno e del sistema di adduzione ed evacuazione dell'aria necessaria per la combustione.

Per questi interventi sono stati chiesti gli aiuti finanziari previsti dal programma federale di misure prese a seguito dei danni causati dall'uragano "Lothar".

2.8
Impianto sanitario

E' prevista l'istallazione di punti antincendio con estintori per adeguare lo stabile alle normative di protezione dal fuoco.

2.9
Sistemazione esterna

Sostanzialmente non sarà mutata la situazione attuale. L'area verde attuale sarà sistemata con attrezzature sportive. È prevista la formazione con un campo sportivo in erba (30 x 60 m) e un campo in duro (28 x 16 m). Gli accessi al nuovo ampliamento, all'infrastruttura sportiva ed ai posteggi rispecchiano quelli esistenti. Per quanto concerne la strada agricola, essa seguirà il nuovo confine per poi allacciarsi alla strada cantonale seguendo il terreno naturale.

3.
INDICAZIONI FINANZIARIE

	1.
	Ampliamento
	
	

	
	1.
lavori preliminari
	Fr.
	53'764.--

	
	2.
edificio
	Fr.
	1'721'816.--

	
	4.
lavori esterni
	Fr.
	331'617.--

	
	5.
costi secondari e transitori
	Fr.
	211'163.--

	
	9.
arredamento fisso
	Fr.
	354'282.--

	
	10.
gestione approvvigionamenti
	Fr.
	140'000.--

	
	
	
	

	
	Totale ampliamento
	Fr.
	2'812'642.--



	2.
	Ristrutturazione
	
	

	
	1.
lavori preliminari
	Fr.
	4'156.--

	
	2.
edificio
	Fr.
	1'030'749.--

	
	3.
attrezzature d'esercizio
	Fr.
	75'402.--

	
	4.
lavori esterni
	Fr.
	36'811.--

	
	5.
costi secondari e transitori
	Fr.
	91'409.--

	
	
	
	

	
	Totale ristrutturazione
	Fr.
	1'238'527.--



	3.
	Esterno
	
	

	
	1.
lavori preliminari
	Fr.
	36'998.--

	
	2.
edificio
	Fr.
	4'625.--

	
	4.
lavori esterni
	Fr.
	535'148.--

	
	5.
costi secondari e transitori
	Fr.
	47'558.--

	
	6.
diversi
	Fr.
	20'502.--

	
	
	
	

	
	Totale
	Fr.
	644'831.--



	4.
	Infrastrutture comuni
	
	

	
	Informatica (nuove aule)
	Fr.
	115'000.--

	
	Arredamento
	Fr.
	310'000.--

	
	
	
	

	
	Totale
	Fr.
	425'000.--

	
	
	
	

	
	Totale complessivo (IVA compresa)
	Fr.
	5'121'000.--


Dedotto l'importo di 300'000.-- franchi stanziati con il messaggio 4821 del 16 dicembre 1998 e relativo decreto legislativo del 1. febbraio 1999, l'investimento richiesto con il presente messaggio è di 4'821'000.-- franchi.

4.
CORRISPONDENZA CON LE LD E IL PF

Il costo dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento degli stabili della Scuola media di Bedigliora è contemplato tra i provvedimenti operativi del rapporto al Gran Consiglio sulle LD e sul PF 2000 - 2003, settore no. 400 "insegnamento" voci 421.057.002, 421.057.003 e 421.057.004 "scuole medie, medie superiori".

5.
INCIDENZA SULLA GESTIONE CORRENTE

La sede è attualmente dotata di personale amministrativo e di custodia adeguato alla presente e alla futura situazione logistica. Sarà per contro necessario un adeguamento dei crediti di gestione corrente per le spese di manutenzione e pulizia. Per l'ampliamento dello stabile il maggiore onere di pulizia è valutato in 20'000.-- franchi e per la manutenzione in 85'000.-- franchi, a cui si aggiungono gli oneri assunti per interessi e ammortamenti, valutati al 10% ca. dell'investimento.

6.
TEMPI DI ATTUAZIONE

aprile 2001:
approvazione Gran Consiglio

ottobre 2001:
inizio lavori

settembre 2002:
consegna ampliamento

settembre 2003:
consegna spazi esterni + ristrutturazione

7.
CONCLUSIONI

La concessione del credito di costruzione, che trovava le sue motivazioni già nella precedente richiesta del credito di progettazione, consente di risolvere il problema degli spazi anche per questa sede scolastica, liberando quindi quelli ora in locazione presso lo stabile di proprietà della Fondazione Cattaneo (situata a ca. 100 m dalla Scuola) che comportano una pigione annua di 30'981.-- franchi più le spese accessorie.

In considerazione delle indicazioni date e dalle argomentazioni addotte nel messaggio, vi invitiamo ad approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di 

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di 4'821'000.-- franchi per i lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola media di Bedigliora

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 6 febbraio 2001 no. 5085 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È accordato un credito di 4'821'000.-- franchi per i lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola media di Bedigliora.

Articolo 2

Il credito di 4'821'000.-- franchi per i lavori di ampliamento e ristrutturazione logistica è iscritto al conto investimento del Dipartimento delle Finanze e dell’Economia ripartito nel modo seguente:

a)
Fr.
4'706'000.--
al conto della Sezione della logistica e degli stabili erariali;

b)
Fr.
115'000.--
al conto del Centro sistemi informativi

Articolo 3

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
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