5118
16 maggio 2001
TERRITORIO
Richiesta di un credito suppletorio di fr. 702'263.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio, ci pregiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la ratifica di crediti suppletori per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque per un importo complessivo di fr. 702'263.-, così suddiviso:

-
Consorzio Locarno e dintorni
fr.
138'861.-

-
Consorzio Faido e dintorni
fr.
36'086.-

-
Consorzio Melide-Vico Morcote-Carona
fr.
2'139.-

-
Comuni diversi
fr.
525'177.-

1.
PREMESSA

Il presente messaggio riguarda i maggiori costi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali.

Secondo la prassi, le opere comunali approvate nel corso di un anno sono oggetto di messaggio e relativo decreto legislativo concernente lo stanziamento di sussidi, l'anno susseguente.

Nel biennio 1999-2000, sono stati versati sussidi per ca. 18.5 milioni di franchi per 166 opere comunali. In 134 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 32 si sono riscontrati dei maggiori costi. Quest'ultimi rappresentano il 19% del totale.

Per quanto concerne le 134, canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione.

	
	Preventivo
	Consuntivo
	Sussidi stanz.
	Sussidi versati
	Minor sussidio

	
	
	
	
	
	

	1999
	32'657'847
	26'293'697
	9'970'126
	8'014'710
	1'955'416

	2000
	29'370'354
	21'994'939
	8'957'427
	6'716'555
	2'240'872

	Totale
	62'028'201
	48'288'636
	18'927'553
	14'731'265
	4'196'288


Qualora prendessimo in considerazione pure i due analoghi precedenti messaggi (4642 del 14 maggio 1997 e 4878 dell'8 aprile 1999), si costaterebbe che, su un totale di sussidi cantonali di 54.5 milioni di fr. (530 oggetti) inerenti a opere comunali realizzate nel periodo 1995-2000, per 130 oggetti è stato registrato un sorpasso di 1.95 milioni di franchi, mentre per i rimanenti 400 oggetti si è riscontra un risparmio di 9 milioni di franchi.

Tornando ai 32 casi oggetti della presente richiesta di credito suppletorio, sono riassunte qui di seguito le cause dei sorpassi:


-
aumenti e indennità ricorrenti
1
casi


-
difficoltà riscontrate duranti i lavori
13
casi


-
cambiamenti di progetto
8
casi



(estensione delle opere, lavori non previsti)


-
esigenze particolari
4
casi



(oneri di pavimentazione)


-
altri
6
casi

Per quanto riguarda l'entità dei sorpassi si ha la seguente situazione:


-
in 21 casi ( 66% dei casi) i sorpassi sono inferiori



al 10% o a importi di maggior sussidio inferiori a 5000.- fr.


-
in 11 casi i sorpassi sono più consistenti e le loro cause



sono illustrate in seguito

Come è ormai prassi da alcuni anni a questa parte, con questo genere di messaggio (questo è l’ottavo) si richiede in sostanza al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi suppletori.

Per le considerazioni già espresse nel messaggio del 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, al capitolo 2. sono riportate le giustificazioni solo per quelle opere i cui sussidi suppletori sono superiori a fr. 5’000.- Le opere i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo sono in ogni modo riportate nella tabella ricapitolativa di fine capitolo 2.

Il messaggio elenca i sussidi suppletori versati negli anni 1999 e 2000.

La situazione è così aggiornata al 31.12.2000.

2.
GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Qui di seguito sono elencate le opere con l'indicazione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

L'ente esecutore ha prodotto, nel dettaglio, le necessarie giustificazioni che sono a disposizione presso la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua.

2.1
DL 87 Comuni - 19.10.1987 - Messaggio no. 3191 del 24.6.1987

CEVIO

Lotto 1

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'330'089
	40/44.5
	535'546

	preventivo
	1'075'000
	40/44.5
	434'680

	maggior costo
	255'089
	
	100'866


Evacuazione acque meteoriche della strada, maggiori oneri di pavimentazione per deviazione e mantenimento del traffico, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

2.2
DL 88 Comuni - 23.10.1989- Messaggio n. 3473 del 27.6.1989

CONS. DEPURAZIONE ACQUE LOCARNO E DINTORNI
 Ripristino collettore fuori golena tratta B 41 - B 33/6

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	2'353'107
	38.24
	899'828

	preventivo
	1'990'000
	38.24
	760'967

	maggior costo
	363'107
	
	138'861


La canalizzazione, la cui realizzazione è avvenuta nell'ambito dei lavori della sistemazione dell'argine del fiume Maggia, è stata eseguita sull'arco di 8 anni. 

I maggiori costi, oltre che gli aumenti e le indennità ricorrenti, sono dovuti a ripristini di terreni privati e di tratti di canalizzazioni comunali, a modifiche tecniche, trasporto di materiale, partecipazione all'installazione di cantiere e adeguamento onorari.

2.3
DL 1993 (59 Comuni) - 3.10.1994 - Messaggio n. 4256 del 14.6.1994

SALA CAPRIASCA

Frazione Lelgio 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	471'023
	30/35
	158'432

	preventivo
	330'000
	30/35
	109'500

	maggior costo
	141'023
	
	48'932


Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, maggior lunghezza della canalizzazione, indennità ricorrenti, adeguamento onorari.


VIGANELLO

Via Ruvigliana  tratta 236 - 30 PGC

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'660'535
	10/15
	227'557

	preventivo
	1'350'000
	10/15
	186'500

	maggior costo
	310'535
	
	41'057


Rincaro intervenuto tra la data del preventivo e quella dell'offerta, aumento dei prezzi d'offerta al momento dell'appalto, differenza IVA-ICA.

2.4
DL 1994 (59 Comuni) - 4.10.1995 - Messaggio n. 4424 del 5.7.1995

CONS. DEPURAZIONE ACQUE FAIDO E DINTORNI
Lotto 4 (parz.)  -  Attraversamento riale Formigario

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	633'347
	36.368
	230'336

	preventivo
	555'000
	35
	194'250

	maggior costo
	78'347
	
	36'086


Maggior oneri per la pavimentazione, per la realizzazione dello scarico nel riale e per la tubazione sospesa, differenza IVA-ICA, adeguamento onorari. 

PIANEZZO

Pianezzo - Paudo  lotto IV

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	289'797
	30/35
	96'722

	preventivo
	170'000
	30/35
	56'200

	maggior costo
	119'797
	
	40'522


Maggior scavo in roccia, con conseguenti costi di sgombero e di sostituzione del materiale di riempimento, quota parte per rifacimento muro strada cantonale, maggiori oneri di pavimentazione, adeguamento onorari.

2.5
DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996 - Messaggio n. 4528 del 14.5.1996

INTRAGNA

Frazione Corcapolo - canalizzazioni e fossa 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'458'737
	40/35
	562'691

	preventivo
	1'250'000
	40/35
	478'750

	maggior costo
	208'737
	
	83'941


Prolungamento della canalizzazione, aumenti e indennità ricorrenti, differenza IVA-ICA, maggior oneri per il ripristino delle scalinate, per l'esecuzione del pozzo perdente e per i camini di ventilazione della fognatura.

ROVIO

Zona Gradiscia

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	174'161
	20
	34'832

	preventivo
	124'105
	20
	24'821

	maggior costo
	50'056
	
	10'011


Maggiori oneri di scavo, di sbadacchiature, di trasporto del materiale, indennità intemperie, adeguamento onorari.

SESSA

Zona Bonzaglio

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	636'821
	40
	254'728

	preventivo
	595'000
	40
	238'000

	maggior costo
	41'821
	
	16'728


Maggiori oneri per lo scavo, per il sostenimento delle pareti e per le regie. Allestimento prove a futura memoria, adeguamento onorari.

VAGLIO

Strade RT 6-6 / 7-7 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	293'693
	30
	88'108

	preventivo
	230'000
	30
	69'000

	maggior costo
	63'693
	
	19'108


Maggior scavo di roccia, aumenti e indennità ricorrenti, opere di ingegneria naturalistica non previste nel preventivo, adeguamento onorari.

2.6
DL 1996 (59 Comuni) - 23.6.1997 - Messaggio n. 4641 del 14.5.1997

FAIDO

Strecia Maggini  280 - 288  PGS 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	56'081
	30
	16'824

	preventivo
	29'410
	30
	8'823

	maggior costo
	26'671
	
	8'001


Maggiori oneri di scavo. Nel preventivo, per un errore di somma erano state tralasciate diverse posizioni.

MERGOSCIA

Impianto di depurazione 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'105'815
	35
	387'035

	preventivo
	1'074'000
	35
	375'900

	maggior costo
	31'815
	
	11'135


Maggior superficie asfaltata, fornitura di alcune apparecchiature per ottimizzare l'esercizio, adeguamento onorari.

Lotto 3  Büsada - Ropiana 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'487'157
	40
	594'863

	preventivo
	1'460'000
	40
	584'000

	maggior costo
	27'157
	
	10'863


Maggiori oneri per il mantenimento del traffico - apertura della strada ogni sera.

MONTE

Lotto  5b - 5c

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	639'256
	44
	281'273

	preventivo
	623'000
	44
	274'120

	maggior costo
	16'256
	
	7'153


Quota parte ripristino muri a secco, adeguamento onorari.

2.7
DL 1997 (67 Comuni) - 30.11.1998 - Messaggio n. 4785 del 2.9.1998

CANOBBIO

Ganna - Campagna

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'750'719
	20
	350'143

	preventivo
	1'710'000
	20
	342'000

	maggior costo
	40'719
	
	8'143


Maggior oneri per sostituzione del materiale e per il mantenimento del transito durante i fine settimana.

GORDOLA

Lotto  39

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	280'980
	20
	56'196

	preventivo
	240'000
	20
	48'000

	maggior costo
	40'980
	
	8'196


Maggiori oneri per la pavimentazione, adeguamento onorari.

MELANO

Risanamento nucleo

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'064'657
	30
	319'397

	preventivo
	980'000
	30
	294'000

	maggior costo
	84'657
	
	25'397


Quota parte sostituzione condotta acqua potabile non prevista, ispezione con telecamera, adeguamento onorari.

MORBIO INFERIORE

Via Balbio  tratta  1 - 15 es.

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	418'545
	20
	83'709

	preventivo
	390'000
	20
	78'000

	maggior costo
	28'545
	
	5'709


Prolungamento della canalizzazione, quota parte maggiori oneri per presenza tubazione acqua potabile.

TORRICELLA TAVERNE

Strada ai Ronchi

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	305'392
	30
	91'618

	preventivo
	245'437
	30
	73'631

	maggior costo
	59'955
	
	17'987


Maggiori oneri di scavo, di sostenimento delle pareti e di trasporto del materiale a causa della presenza considerevole di trovanti, esecuzione di pavimentazione provvisoria per la pausa invernale. 

2.8
DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000 - Messaggio n. 4933 del 9.11.1999

MERGOSCIA

Lotto  4

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	931'290
	40
	372'516

	preventivo
	868'000
	40
	347'200

	maggior costo
	63'290
	
	25'316


Prolungamento della canalizzazione (anticipo lotto 5), maggior  scavo in roccia, ripristino muri di sostegno, adeguamento onorari. 

SONVICO

Canalizzazione a Dino  88 - 88b

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	121'164
	30
	36'349

	preventivo
	80'000
	30
	24'000

	maggior costo
	41'164
	
	12'349


Esecuzione di tre tratte di canalizzazione nel nucleo non previste.

2.9
Riepilogo costi e sussidi

	
	
	SUSSIDI


	DL
	COMUNI  - CONSORZI 
	VERSATI
	STANZIATI  
	DIFFERENZA


	87 Comuni
- 19.10.1987
	Cevio
	535'546
	434'680
	100'866

	88 Comuni
- 23.10.1989
	Cons. Locarno e dintorni
	899'828
	760'967
	138'861

	1993
-   3.10.1994
	Sala Capriasca
	158'432
	109'500
	48'932

	
	Viganello
	227'557
	186'500
	41'057

	1994
-   4.10.1995
	Cons. Faido e dintorni
	230'336
	194'250
	36'086

	
	Locarno
	88'172
	88'000
	172

	
	Melide
	94'337
	92'000
	2'337

	
	Pianezzo
	96'722
	56'200
	40'522

	1995
-   25.6.1996
	Intragna
	562'691
	478'750
	83'941

	
	Rovio
	34'832
	24'821
	10'011

	
	Sessa
	254'728
	238'000
	16'728

	
	Vaglio
	88'108
	69'000
	19'108

	
	Vaglio
	60'704
	56'100
	4'604

	1996
-  23.6.1997
	Cons. Melide - VM - C.
	51'326
	49'187
	2'139

	
	Bellinzona
	168'232
	168'000
	232

	
	Faido
	16'824
	8'823
	8'001

	
	Mergoscia
	387'035
	375'900
	11'135

	
	Mergoscia
	594'863
	584'000
	10'863

	
	Monte
	281'273
	274'120
	7'153

	1997
- 30.11.1998
	Airolo
	105'887
	105'312
	575

	
	Brissago
	20'961
	19'130
	1'831

	
	Canobbio
	350'143
	342'000
	8'143

	
	Chiasso
	13'255
	12'000
	1'255

	
	Gordola
	56'196
	48'000
	8'196

	
	Gordola
	73'117
	70'000
	3'117

	
	Lopagno
	264'773
	264'000
	773

	
	Melano
	319'397
	294'000
	25'397

	
	Mergoscia
	37'973
	34'360
	3'613

	
	Morbio Inferiore
	83'709
	78'000
	5'709

	
	Torricella Taverne
	91'618
	73'631
	17'987

	1998
-  28.2.2000
	Ascona
	89'531
	89'200
	331

	
	Melano
	57'620
	57'162
	458

	
	Mergoscia
	372'516
	347'200
	25'316

	
	Salorino
	23'965
	19'500
	4'465

	
	Sonvico
	36'349
	24'000
	12'349

	Totale
	
	6'828'556
	6'126'293
	702'263


Dalla tabella risulta che l'importo di sussidi da ratificare è di fr. 702'263.-


3.
CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito suppletorio richiesto di fr. 702'263.- è la ratifica di una spesa sostenuta negli anni 1999 e 2000 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta alcuna conseguenza per il piano finanziario 2000-2003.

Visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione finanziaria dello Stato e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella


Disegno

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 702'263.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 16 maggio 2001 no. 5118 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È concesso un credito suppletorio di fr. 702'263.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Consorzi e Comuni:

	DL 87 Comuni - 19.8.1987
	
	

	Cevio
	fr.
	100'866

	
	
	

	DL 88 Comuni - 23.10.1989
	
	

	Cons. Locarno e dintorni
	fr.
	138'861

	
	
	

	DL 1993 (59 Comuni) - 3.10.1994
	
	

	Sala Capriasca
	fr.
	48'932

	Viganello
	fr.
	41'057

	
	
	

	DL 1994 (59 Comuni) - 4.10.1995
	
	

	Cons. Faido e dintorni
	fr.
	36'086

	Locarno
	fr.
	172

	Melide
	fr.
	2'337

	Pianezzo
	fr.
	40'522

	
	
	

	DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996
	
	

	Intragna
	fr.
	83'941

	Rovio
	fr.
	10'011

	Sessa
	fr.
	16'728

	Vaglio
	fr.
	19'108

	Vaglio
	fr.
	4'604

	
	
	

	DL 1996 (59 Comuni) - 23.6.1997
	
	

	Cons. Melide - Vico Morcote - Carona
	fr.
	2'139

	Bellinzona
	fr.
	232

	Faido
	fr.
	8'001

	Mergoscia
	fr.
	11'135

	Mergoscia
	fr.
	10'863

	Monte
	fr.
	7'153


	DL 1997 (67 Comuni) - 30.11.1998
	
	

	Airolo
	fr.
	575

	Brissago
	fr.
	1'831

	Canobbio
	fr.
	8'143

	Chiasso
	fr.
	1'255

	Gordola
	fr.
	8'196

	Gordola
	fr.
	3'117

	Lopagno
	fr.
	773

	Melano
	fr.
	25'397

	Mergoscia
	fr.
	3'613

	Morbio Inferiore
	fr.
	5'709

	Torricella Taverne
	fr.
	17'987

	
	
	

	DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000
	
	

	Ascona
	fr.
	331

	Melano
	fr.
	458

	Mergoscia
	fr.
	25'316

	Salorino
	fr.
	4'465

	Sonvico
	fr.
	12'349

	
	
	

	Totale complessivo
	fr.
	702'263


Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria e dell'acqua.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

5

