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24 ottobre 2001
TERRITORIO
Stanziamento di un credito complessivo di fr. 32'905'000.- per opere di premunizione stradale (fr. 3'550'000.-), di ripristino da danni della natura (fr. 6'755'000.-) e di completazioni di opere in corso a favore della sicurezza delle strade cantonali (fr. 22'600'000.-)

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

Vi sottoponiamo, per approvazione, la richiesta di stanziamento di crediti a favore di opere di premunizione stradale, di ripristino da danni della natura e di completazioni di opere in corso sulle strade cantonali, i quali evidenziano un comune denominatore che è la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Questo messaggio non propone alcun particolare indirizzo in materia di mobilità stradale; esso conferma decisioni operative già indicate da codesto Gran Consiglio. In merito si richiamano i Messaggi no. 4982 e 5019 con i rispettivi Decreti Legge del 9.05.2000 e 19.09.2000.

Si pongono gli accenti sui temi seguenti:

-
opere di premunizione stradale;

-
opere di ripristino da danni della natura;

-
completazioni di opere in corso.

1.
OPERE DI PREMUNIZIONE STRADALE

Maroggia - Arogno, zona Abicc, consolidamenti (tab. 783.59 - 3160)

La strada cantonale Maroggia - Arogno, zona Abicc, è tenuta da anni sotto osservazione (misurazioni) e ha richiesto numerosi interventi di ripristino dopo eventi naturali (pioggia, neve, ecc.) e di consolidamento dei pendii sovra- e sottostanti la strada cantonale. La situazione di pericolo è nota ed è stata oggetto di un esame costo-beneficio, mettendo a paragone una variante di premunizione con una galleria di aggiramento della zona franosa e una di consolidamento con interventi di premunizione a monte e a valle. Il risultato indica in modo chiaro la preferenza per una sistemazione in loco all'aperto. Si tratta di una combinazione di premunizioni di tipo forestale a monte e di opere di consolidamento dei muri di sostegno a valle.

Allo scopo di disporre tempestivamente della necessaria base legale si chiede lo stanziamento di un credito d'opera di fr. 1'800'000.- (PF no. 621.01.01). La Confede-razione, tramite l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, contribuisce con ca. il 50% sulla quota sussidiabile di ca. fr. 800'000.- (pari a ca. fr. 400'000.-; 50% di 
fr. 800'000.-).

Cedimento della strada cantonale del Monte Ceneri (tab. 783.59 - 3169)

Con il messaggio no. 5019 del 27.06.2000 veniva richiesto un credito di fr. 750'000.- (DL 19.09.2000) per finanziare un primo intervento di premunizione. Con la presente richiesta s'intende completare i lavori di consolidamento.

Con risoluzione governativa no. 2910 del 19.06.2001, richiamata la procedura d'urgenza, si è dovuto attribuire un ulteriore importo di fr. 300'000.-.

Allo scopo di consolidare la base legale dell'intervento d'urgenza si chiede lo stanziamento di un credito d'opera aggiuntivo di fr. 300'000.- (PF no. 621.01.0117). L'onere è totalmente a carico del Cantone.

Brissago, zona Madonna di Ponte - Valmara, premunizioni (tab. 783.59 - 3170)

Con il messaggio no. 4982 del 22.02.2000 veniva richiesto un credito di 
fr. 1'200'000.- (DL 9.05.2000) per finanziare un primo intervento di premunizione in zona confine. In tale atto, a pagina 8, già si annunciava la necessità di completare l'intervento avviato prevedendo una protezione di ulteriori 300 ml di strada cantonale a ridosso della zona doganale. Con la presente richiesta s'intende portare a termine le necessarie premunizioni a favore della sottostante strada cantonale.

Allo scopo di disporre tempestivamente della necessaria base legale si chiede lo stanziamento di un credito d'opera di fr. 1'100'000.- (PF no. 621.01.01). 

La Confederazione, tramite l'Ufficio federale delle foreste, contribuisce con ca. il 50% (pari a ca. fr. 550'000.-; 50% di fr. 1'100'000.-).

Gerra Verzasca, Riale Cò del Prò, premunizione (tab. 783.59 - 3172)

Si tratta di un intervento di arginatura a favore della sicurezza della strada cantonale.

Allo scopo di disporre tempestivamente della necessaria base legale si chiede lo stanziamento di un credito d'opera di fr. 350'000.- (PF no. 621.01.01). Il contributo federale è all'esame; per prudenza finanziaria non se ne tiene conto a livello di piano finanziario; l'importo presumibile potrebbe essere di ca. fr. 100'000.- (30-35%).

2.
OPERE DI RIPRISTINO DA DANNI DELLA NATURA

Corcapolo, Centovalli, zona bivio Calezzo, franamento (tab. 783.59 - 3171)

In data 17.06.2000 è avvenuto un franamento in località Corcapolo che ha interessato il tracciato stradale e quello ferroviario delle FART.

Con risoluzione governativa no. 3001 dell'11.07.2000, richiamata la procedura d'urgenza, si è dovuto attribuire un importo lordo di fr. 190'000.-. La situazione al 31.08.2001 evidenzia una spesa a consuntivo di fr. 188'673.-.

Allo scopo di consolidare la base legale dell'intervento d'urgenza si chiede lo stanziamento di un credito d'opera di fr. 188'673.- (PF no. 621.01.06) a ratifica della spesa. La Confederazione, tramite l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, contribuisce con ca. il 58% (pari a ca. fr. 110'000.-; 58% di fr. 190'000.-).

Riva San Vitale, zona al Sasso, franamento (tab. 783.59 - 3173)

Gli eventi del gennaio 2001 hanno reso necessaria una serie d'interventi di consolidamento a favore della sicurezza della strada cantonale. Per motivi d'urgenza i lavori sono stati eseguiti.

Con risoluzione governativa no. 2693 del 6.06.2001, richiamata la procedura d'urgenza, si è dovuto attribuire un importo lordo di fr. 400'000.-. La situazione al 31.08.01 evidenzia una spesa di fr. 331'840.-; l'investimento sarà completato nel corso del 2001; il consuntivo presumibile ammonta a fr. 415'000.-.

Allo scopo di consolidare la base legale dell'intervento d'urgenza si chiede lo stanziamento di un credito d'opera di fr. 415'000.- (PF no. 621.01.01) a ratifica della spesa. L'onere è totalmente a carico del Cantone.

Danni, precipitazioni del luglio e ottobre 2000 (tab. 783.59 - 4005)

La rete delle strade cantonali ha subìto notevoli danni da eventi alluvionali straordinari e in particolare:

-
il 4.07.2000 con nubifragi di eccezionale intensità che si sono abbattuti soprattutto sulla bassa Riviera, il Locarnese, il Bellinzonese e il Malcantone;

-
durante il mese di ottobre 2000 con precipitazioni prolungate e intense su tutto il Cantone.

Gli interventi di sgombero e di pulizia per ripristinare la sicurezza della viabilità hanno comportato un maggior costo a consuntivo 2000, per la voce di bilancio 782.314.55, di 
fr. 1'039'145.50 (preventivo fr. 800'000.-, consuntivo fr. 1'839'145.50). 

Nel corso del 2001 si rendono necessari ulteriori interventi di ripristino e di consolidamento.

Con risoluzione governativa no. 850 del 20.02.2001, richiamata la procedura d'urgenza, si è dovuto attribuire un importo lordo di fr. 900'000.-. La situazione al 31.08.2001 evidenzia una spesa provvisoria di fr. 367'815.-; l'investimento sarà completato nel corso del 2001. Esso necessita un aggiornamento a fr. 1'150'000.-.

Allo scopo di consolidare la base legale dell'intervento d'urgenza si chiede lo stanziamento di un credito d'opera di fr. 1'150'000.- (PF no. 621.01.06) a ratifica della spesa. L'onere è totalmente a carico del Cantone.

Danni pavimentazioni, inverno 2000/2001 (tab. 783.59 - 1506)

Un autunno 2000 particolarmente piovoso e un inverno 2000/2001 abbastanza rigido e ricco di precipitazioni hanno evidenziato in modo repentino un degrado delle pavimentazioni in fase avanzata e non dappertutto costatabile in precedenza. Ne risulta pertanto un fabbisogno per i primi interventi urgenti di ca. fr. 11'000'000.-.

Questo notevole fabbisogno va pure riportato a una situazione di conservazione del patrimonio stradale, in particolare per le pavimentazioni, i manufatti, i cigli e le infrastrutture di sicurezza (inclusa la segnaletica), che non tiene più sufficientemente in considerazione l'uso accresciuto della strada, ciò che è stato rilevato in recenti atti parlamentari.

È significativo che una meteorologia particolarmente sfavorevole, ma non eccezionale, sia stata una causa sufficiente per creare una situazione di pericolo alla viabilità, che non è più una questione di confort, di immagine dignitosa, di qualità intrinseca con più o meno leggero discostamento dalle norme, ma che può mettere in causa la responsabilità del proprietario d'opera. La situazione nel dettaglio è documentata in un esaustivo rapporto tecnico a disposizione per esame e visione.

I primi investimenti per una spesa di ca. fr. 3'000'000.- sono già stati avviati. Nel corso del 2002(3) sarà imperativo completare i lavori più urgenti.

In considerazione della tematica "pavimentazioni" e per semplificare gli aspetti procedurali e contabili si propone di aggiornare il credito quadro "pavimentazioni e cigli" di 
fr. 50'000'000.-, stanziato con decreto legislativo del 28.02.2000, per il periodo 2000-03, a fr. 55'000'000.-, accordando un credito aggiuntivo di fr. 5'000'000.- (PF no. 621.02.02) e permettendo nel contempo un uso accelerato dei mezzi finanziari già votati. 

In tal modo, e grazie al credito aggiuntivo, si potrà far fronte all'impegno citato stimato a ca. fr. 11'000'000.- . L'onere è totalmente a carico del Cantone.
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Prossimamente sarà sottoposta un'ulteriore richiesta di credito concernente opere attualmente ancora in fase di progettazione; si tratta in particolare di:

-
opere di premunizione in zona Capo S. Martino, tratta Lugano/Paradiso - Melide (probabile galleria d'aggiramento di ca. 550-600 ml. di lunghezza);

-
opere di ripristino per la strada della Tremola; il suo riconoscimento come monumento storico e la ricerca di un finanziamento non usuale, p.e. Fondazione, rappresentano fattori che potrebbero facilitare la conservazione di questo notevole patrimonio d'ingegneria stradale. Nel frattempo non possono essere esclusi lavori d'urgenza;

-
opere di collegamento d'emergenza nel Locarnese e nel Gambarogno quale conseguenza dell'allagamento dell'ottobre 2000;

-
opere di premunizione per la strada delle Centovalli;

-
opere di premunizione diverse a Rodi Fiesso, Golino-Intragna, Croglio, Viganello, Brusino, ecc.

3.
COMPLETAZIONE DI OPERE IN CORSO

Le richieste d'approvazione e di stanziamento di crediti per completazioni di opere stradali in corso, con particolare accento agli aspetti di sicurezza, concernono le seguenti tratte di strade cantonali:

-
Passo del Lucomagno: tratta Piansegno - Passo (IIIa. tappa)

-
Strada delle Centovalli, migliorie di sicurezza (IIa. tappa)

-
Rotonda Magliasina/Caslano - Ponte Tresa (IIa. tappa);

-
Strada del Gambarogno: Vira - Fosano (completazione);

-
Strada della Vallemaggia: abitato di Gordevio (completazione);

-
Strada del Pian Scairolo.

Strada del passo del Lucomagno (tab. 781.59 - 2670)

Il DL 10.03.1998, sulla base del messaggio no. 4687 del 27.9.1997, ha attribuito un importo di fr. 4'000'000.-, nella forma del credito quadro, per una prima tappa di migliorie locali sul tratto Piansegno-Passo. Il DL 9.05.2000, sulla base del messaggio 4982 del 22.02.2000, ha aggiornato il credito quadro disponibile con ulteriori fr. 4'000'000.- per un totale di fr. 8'000'000.-.

A livello finanziario i mezzi disponibili di fr. 8'000'000.- sono praticamente esauriti (situazione al 30.06.2001: spesa fr. 6'810'000.- e 1'150'000.- in costruzione).

Essi hanno permesso di intervenire con le seguenti sistemazioni:

-
tratta Piansegno - Acquacalda: migliorie locali, allargamenti, opere murarie, evacuazione acque e in particolare interventi di soprastruttura. La sua completazione comporta essenzialmente la sistemazione del tronco iniziale da Piansegno per una lunghezza di ca. 500 ml;

-
tratta Acquacalda - Casaccia: risanamento di manufatti con particolare sforzo a favore della galleria antivalangaria a Casaccia, allargamenti locali, evacuazione delle acque. La sua completazione comporta un importante intervento di soprastruttura;

-
tratta Casaccia - Passo: migliorie locali, allargamenti, opere murarie, evacuazione acque e rifacimento della soprastruttura. La sua completazione comporta essenzialmente opere di finitura.

La sistemazione della tratta Acquacalda - Casaccia e Casaccia - Passo ha richiesto un impegno maggiore del previsto, confrontati a difficoltà di sottofondo, d'evacuazione delle acque e volendo rispettare nella misura massima possibile le modalità d'intervento concordate per i valori ambientali e paesaggistici da proteggere.

Con questa terza tappa s'intende terminare le migliorie locali. A questo scopo si chiede lo stanziamento di un credito quadro di fr. 4'000'000.- (fine lavori previsto per 2002/3) 
(PF no. 622.02). Questi interventi usufruiscono di un sussidio federale del 50% (pari a ca. fr. 2'000'000.- mio, 50% di 4'000'000.-).

Strada delle Centovalli (tab. 781.59 - 2693/2694/2736)

Il DL 23.06.1999, sulla base del messaggio 4892 del 19.05.1999, ha attribuito un primo importo di fr. 5'000'000.-, nella forma del credito quadro, per una prima tappa di migliorie locali sulla tratta Intragna - Confine CH/I.

Il messaggio citato elencava una serie d'interventi (15) per un importo complessivo stimato in fr. 11'000'000.-; la loro esecuzione era programmata per un periodo di 5/6 anni dal 1999 al 2004.

A livello finanziario i mezzi disponibili di fr. 5'000'000.- sono praticamente esauriti e/o impegnati in lavori deliberati e in corso (situazione al 30.06.2001: spesa fr. 2'212'533.-). Essi hanno permesso di intervenire con le seguenti sistemazioni:

-
intervento no. 1, zona Piazzo;

-
intervento no. 2, zona Sotto Calezzo;

-
intervento no. 8/9/10, zona Sotto Salas;

-
intervento no. 11, zona Sotto Verguno;

-
intervento no. 13/14, zona Sotto Piazz.

Per il momento si rinuncia all'intervento no. 5 in zona Val Ingiustria come già indicato nel messaggio citato (tabella a pagina 2).

Con la presente richiesta di un credito quadro di fr. 6'000'000.- s'intende procedere alle seguenti migliorie di sicurezza:

-
intervento no. 3, zona bivio Ovest strada per Calezzo;

-
intervento no. 4, zona Sotto Frana;

-
intervento no. 6, zona Sotto Sassalto;

-
intervento no. 7, zona Sotto Sassalto.

Gli interventi 5, zona sotto Slögna; 12, zona Rì della Segna e 15, zona Est bivio per Palagnedra saranno oggetto di un'ulteriore richiesta dopo attento esame tecnico e economico.

Tutte queste correzioni stradali (1-15) vengono completate con la sistemazione intermedia di cigli, posa barriere e opere di soprastruttura (5-6 interventi).

Con questa ulteriore seconda tappa s'intende continuare le migliorie locali per la sicurezza, con particolare sforzo per la tratta Intragna - Ponte di Verdasio. Il tronco successivo Ponte di Verdasio - Confine CH/I è oggetto attualmente di un progetto generale riveduto in accordo con l'autorità federale, sia a livello tecnico che ambientale; a dipendenza dei mezzi finanziari disponibili si dovrà definire un indirizzo operativo di sistemazione definitiva e/o di interventi di sicurezza.

Allo scopo di continuare gli interventi in corso, principalmente sulla tratta Intragna - Ponte di Verdasio, si chiede lo stanziamento di un credito quadro di fr. 6'000'000.- (fine lavori previsto per 2004/5) (PF no. 622.09.02).

Tali interventi usufruiscono di un sussidio federale del 50% (pari a ca. fr. 3'000'000.-; 50% di fr. 6'000'000.-).

Rotonda alla Magliasina/Caslano - Ponte Tresa (tab. 781. 59 - 2752)

Il DL 19.09.2000, sulla base del messaggio no. 5019 del 27.06.2000, ha attribuito un credito di fr. 7'000'000.- per un intervento di sistemazione della pavimentazione del tratto Vallone d'Agno - Rotonda alla Magliasina/Caslano.

L'opera, finora eseguita, evidenzia una spesa provvisoria di fr. 3'648'047.15 e verrà completata nel corso del 2001/2.

Il consuntivo prevedibile rispetterà il credito messo a disposizione.

Il tratto Rotonda alla Magliasina/Caslano - Ponte Tresa presenta essenzialmente le stesse caratteristiche di soprastruttura: pavimentazione risalente in gran parte agli anni settanta, non più sicura e sottodimensionata in confronto al carico stradale che deve sopportare. Pure l'evacuazione delle acque è in uno stato precario e necessita di un intervento di risanamento/rifacimento.

S'intende procedere, vista la buona esperienza tecnica ed esecutiva, come per la prima tappa citata (modalità d'intervento, scelta del periodo notturno). La lunghezza di questa seconda tappa è di ca. 2.3 km con larghezze variabili da 7.00 a 7.50 ml e con marciapiede di 1.50 ml parzialmente su ambo i lati stradali.

Il coordinamento con i previsti lavori di potenziamento FLP, in particolare per il tratto Caslano/Via Industria - Ponte Tresa, va tenuto solo parzialmente in considerazione. Infatti, lo stato della pavimentazione non permette più alcun ritardo esecutivo, mentre questa tappa a favore del potenziamento FLP, abbinata alla circonvallazione del nucleo di Ponte Tresa, è ancora in fase procedurale e, finanze permettendo, richiederà pure un periodo esecutivo non indifferente. Con queste premesse l'attuale soprastruttura dovrebbe garantire un traffico sicuro almeno per i prossimi 10 anni, ciò che non può più essere il caso. Pertanto il coordinamento potrà avvenire scegliendo un intervento attuale con un dimensionamento adeguato, ma pur sempre rispettoso delle esigenze presenti e future del traffico, tenendo pure conto di possibili incertezze dei tempi operativi per le opere di PTL (seconda tappa di potenziamento FLP, circonvallazione di Ponte Tresa, nuova dogana del Madonnone).

Allo scopo di completare gli interventi di risanamento rispettivamente di rifacimento della soprastruttura sul tratto Vallone d'Agno - Ponte Tresa con una seconda tappa Rotonda alla Magliasina/Caslano - Ponte Tresa si chiede lo stanziamento di un credito di 
fr. 7'000'000.- (PF no. 622.11.05) con un sussidio federale di ca. 50% valutato in 
fr. 3'500'000.- paragonabile a quanto ottenuto per la prima tappa.

Strada del Gambarogno, Vira - Fosano (tab. 783.59 - 1176)

Con DL del 28.02.2000, sulla base del messaggio 4945 dal 30.11.1999, è stato stanziato un credito quadro di fr. 14'200'000.- a favore di migliorie nelle Valli. 

Al tratto stradale Vira - Fosano - Indemini è stato attribuito un importo stimato in 
fr. 2'500'000.-, che si aggiungeva ai crediti già concessi di fr. 5'363'000.- per un totale complessivo disponibile di fr. 7'863'000.-. Il saldo cumulato al 30.06.01 è di 
fr. 6'705'209.55. Attualmente è in corso la sistemazione del tratto Vira - Fosano finora gestito con un impianto semaforico.

Tutta la zona collinare del Gambarogno non è servita da alcun collegamento adeguato per quanto concerne un passaggio con altezza libera confacente: h. di ca. 4.2 m. Il tracciato ferroviario fa' da barriera e gli attuali passaggi sono solo di poco superiori ai 3 m. d'altezza libera. In considerazione delle necessità d'approvvigionamento e di sicurezza della zona collinare questo stato di cose non è ammissibile.

Il passaggio più idoneo, sia tecnicamente che come importanza, è il sottopasso FFS a Vira. Diverse incertezze ferroviarie - p.e. eventuale doppio binario - hanno finora reso difficile una progettazione definitiva. Si ritiene comunque di dover affrontare con sollecitudine questa problematica tenendo conto di eventuali onerose ipoteche tecniche.

Si chiede pertanto di poter completare il credito quadro citato, attribuendo un importo di 
fr. 4'000'000.- (PF no. 622.07) a favore della sistemazione stradale Vira - Fosano - Indemini, con il chiaro impegno di risolvere in via prioritaria la sistemazione del sottopasso FFS a Vira Gambarogno, in rispetto del Piano Generale del tratto approvato in data DL 3.02.1998. Il Comune parteciperà alla spesa con un contributo dell'ordine del 15% in PF riportato con fr. 600'000.-.

Strada della Vallemaggia, abitato di Gordevio (tab. 781.59 - 2753)

Sulla tratta Avegno - Gordevio l'attraversamento dell'abitato è stato sistemato negli anni novanta (DL 10.03.98) e attualmente sono in corso i lavori in zona "Torbeccio" (DL 10.03.98) e "Ai Grotti" (DL 9.05.2000). Per motivi pianificatori comunali non era stato finora possibile sistemare il tratto nord dell'abitato, che necessita urgentemente la formazione di un marciapiede lato monte. Il PR comunale è stato adeguato e formalizzato creando così le premesse di pubblica utilità per questa completazione di sicurezza stradale.

Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito d'opera di fr. 1'200'000.- (PF no. 622.10). Il Comune parteciperà alla spesa con un contributo dell'ordine del 20-25%, in PF prudenzialmente riportato con fr. 200'000.-.

Pian Scairolo, completazione evacuazione delle acque (tab. 781.59 - 2592)

L'urbanizzazione del Pian Scairolo pone problemi concernenti l'evacuazione delle acque, in particolare in zona sottopasso/accesso a Grancia; ciò interessa sia la strada nazionale che quella cantonale. 

Committente è il Consorzio opere di arginatura del Pian Scairolo che ha fatto allestire il necessario progetto definitivo con un preventivo complessivo di fr. 1'550'000.-.

L'interessenza delle strade nazionali, già riconosciuta, è di fr. 600'000.- e quella cantonale è stata calcolata in fr. 400'000.- (SN + SC: ca. 2/3).

Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito di fr. 400'000.- (PF no. 622.11.02) quale contributo cantonale alle opere di smaltimento delle acque meteoriche.

4.
CONCLUSIONI

4.1
Riassunto finanziario

Gli aspetti finanziari contenuti in questo messaggio possono essere così riassunti:

	1.
	Opere di premunizione stradale
	
	

	
	Maroggia - Arogno, zona Abicc
	fr.
	1'800'000.-

	
	Strada del Monte Ceneri
	fr.
	300'000.-

	
	Brissago, zona Madonna di Ponte - Valmara
	fr.
	1'100'000.-

	
	Gerra Verzasca, zona Riale Cò del Prò
	fr.
	350'000.-

	
	TOTALE
	fr.
	3'550'000.-

	
	Le entrate presumibili ammontano a ca. 
	(fr.
	950'000.-)

	2.
	Opere di ripristino da danni della natura
	
	

	
	Corcapolo / Centovalli, zona bivio di Calezzo
	fr.
	190'000.-

	
	Riva S. Vitale, zona al Sasso
	fr.
	415'000.-

	
	Danni alluvionali: luglio e ottobre 2000
	fr.
	1'150'000.-

	
	Danni inverno 2000/1, pavimentazioni
	fr.
	5'000'000.-

	
	TOTALE
	fr.
	6'755'000.-

	
	Le entrate presumibili ammontano a ca.
	(fr.
	110'000.-)

	3.
	Completazione di opere in corso
	
	

	
	Passo del Lucomagno (IIIa. tappa)
	fr.
	4'000'000.-

	
	Strada delle Centovalli (IIa. tappa)
	fr.
	6'000'000.-

	
	Malcantone: Rotonda Magliasina/Caslano - Ponte Tresa (IIa. tappa)
	fr.
	7'000'000.-

	
	Strada del Gambarogno: Vira - Fosano
	fr.
	4'000'000.-

	
	Strada della Vallemaggia: abitato di Gordevio
	fr.
	1'200'000.-

	
	Pian Scairolo: evacuazione acque
	fr.
	400'000.-

	
	TOTALE
	fr.
	22'600'000.-

	
	Le entrate presumibili ammontano a ca.
	(fr.
	8'800'000.-)

	
	La richiesta complessiva di credito è di 
	fr.
	32'905'000.-


4.2
Relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario

Il Piano finanziario aggiornato tiene conto delle proposte di questo messaggio; gli impegni esposti hanno richiesto una maggior dotazione per il settore 620 di fr. 6'000'000.- (RG no. 4032 del 04.09.01)

Le partecipazioni federali e comunali sono state indicate in modo prudenziale; esse saranno concretizzate con il proseguimento delle procedure.

Le realizzazioni proposte non comportano alcuna modifica a livello di personale.

Nell'invitarvi cortesemente ad approvare i disegni di Decreti Legislativi allegati vogliate gradire, signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di 

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 3'550'000.- per opere di premunizione stradale
Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 24 ottobre 2001 no. 5169 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 3'550'000.- per opere di premunizione stradale.

Articolo 2

Il credito di fr. 3'550'000.- è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, suddiviso come segue:

fr. 
1'800'000.--  :
Maroggia - Arogno, zona Abicc

fr.
300'000.--  :
Strada del Monte Ceneri

fr.
1'100'000.--  :
Brissago, zona Madonna di Ponte - Valmara

fr.
350'000.--  :
Gerra Verzasca, zona Riale Cò del Prò

Articolo 3

I contributi degli Enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d’entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di 

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 6'755'000.- per opere di ripristino da danni della natura
Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 24 ottobre 2001 no. 5169 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 6'755'000.- per opere di ripristino da danni della natura.

Articolo 2

Il credito di fr. 6'755'000.- è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, suddiviso come segue:

fr. 
190'000.--  :
Corcapolo / Centovalli, zona bivio di Calezzo

fr.
415'000.--  :
Riva S. Vitale, zona al Sasso

fr.
1'150'000.--  :
Danni alluvionali: luglio e ottobre 2000

fr.
5'000'000.--  :
Danni inverno 2000/1, pavimentazioni

Articolo 3

I contributi degli Enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d’entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di 

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 22'600'000.- per completazione di opere in corso
Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 24 ottobre 2001 no. 5169 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 22'600'000.- per completazione di opere in corso.

Articolo 2

Il credito di fr. 22'600'000.- è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, suddiviso come segue:

fr.
4'000'000.--  :
Passo del Lucomagno (IIIa. tappa)

fr.
6'000'000.--  :
Strada delle Centovalli (IIa. tappa)

fr.
7'000'000.--  :
Malcantone: Rotonda Magliasina/Caslano - Ponte Tresa (IIa. tappa)

fr.
4'000'000.--  :
Strada del Gambarogno: Vira - Fosano

fr.
1'200'000.--  :
Strada della Vallemaggia: abitato di Gordevio

fr.
400'000.--  :
Pian Scairolo: evacuazione acque

Articolo 3

I contributi degli Enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d’entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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