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22 gennaio 2002
TERRITORIO
Richiesta di:

· stanziamento di un credito suppletorio di fr. 482'500.-, per il sussidiamento delle opere di completamento della Tappa 2 della discarica reattore in Valle della Motta;

· stanziamento di un credito di fr. 169'500.-, destinato al sussidiamento del progetto di denitrificazione del percolato pretrattato e smaltimento del concentrato in discarica;

· approvazione delle opere di stabilizzazione della condotta in Valle di Sotto

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi trasmettiamo per esame il messaggio accompagnante la richiesta dei crediti e di approvazione delle opere di cui sopra, invitandovi ad adottare gli allegati decreti legislativi, concernenti opere legate alla discarica della Valle della Motta.

1.
Premessa

Gli orientamenti della politica cantonale dello smaltimento dei rifiuti (RSU) sono stati ampiamente illustrati nel Messaggio 5067 "Smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Ticino: definizione della strategia futura e richiesta di un credito di fr. 900'000.- per il finanziamento delle attività previste in questo settore" , approvato il 23 aprile 2001 dal vostro Consiglio.

In linea con questa strategia attualmente tutto il comprensorio del Sopraceneri, ossia i Consorzi del CNU (10'000 t/anno) e del CIR (50'000 t/anno) elimina i propri rifiuti negli impianti del Consorzio IIRU di Zurigo e Turgovia.

I RSU dell'Ente smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (75'000 t/anno) sono smaltiti nella misura del 40% presso i citati impianti, mentre il restante 60% viene depositato, in accordo con l'Autorità federale, nella discarica di Valle della Motta.

I contratti sottoscritti dal CIR, dal CNU e dall'ESR con il citato Consorzio scadono nel mese di agosto 2002.

Per lo smaltimento dei RSU a partire dall'estate 2002 sino alla messa in esercizio dell'impianto cantonale di termodistruzione, lo scrivente Consiglio, su proposta del Dipartimento del territorio e sentiti il CNU, il CIR e l'ESR, ritiene che la strategia che meglio risponde alle esigenze del Cantone sia la seguente:

· assicurare l'attuale principale via di smaltimento dei RSU con il Consorzio IIRU di Zurigo e Turgovia, mediante il rinnovo e l'adeguamento degli attuali contratti sottoscritti da CNU, CIR e ESR, con garanzia di smaltimento sino al 2005;

· proseguire con il deposito, nella discarica reattore della Valle della Motta, di 20/30'000 tonnellate annue sino alla messa in esercizio del previsto impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti (2005), con il completo sfruttamento dell'attuale volumetria della Tappa 2;

· valutare, dal profilo tecnico ed economico, l'opportunità di predisporre un deposito intermedio presso la discarica reattore della Valle della Motta, per il deposito temporaneo di RSU imballati, con lo scopo di ottimizzare le condizioni di smaltimento presso il Consorzio IIRU di Zurigo e Turgovia.

Questo modo di procedere è stato condiviso dall'Ufficio federale della protezione dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio con lettera del 4 dicembre 2001.

Dal profilo economico, la strategia testé indicata permetterà all'ESR di:

· contenere l'aumento dell'attuale tariffa di smaltimento (fr. 250.-/t) nella fase transitoria

· procedere ad un maggiore ammortamento degli investimenti attuati per la tappa generale dell'intera discarica della Valle della Motta, unica infrastruttura, come già rilevato, ancora in esercizio nel Cantone per lo smaltimento dei RSU.

2.
Discarica della Valle della Motta
Con decreto legislativo del 4 ottobre 1995, il vostro Consiglio, accogliendo le richieste del messaggio no. 4427 del 17 luglio 1995, aveva approvato il progetto per la realizzazione della Tappa 2 della discarica reattore in Valle della Motta e stanziato il relativo credito di sussidiamento, pari a fr. 6'250'000.-.

Per quanto concerne il suo dimensionamento, il citato messaggio prevedeva:

"…., a dipendenza della tecnologia scelta per il nuovo IIR e della data di avvio dei lavori costruttivi, l'attuale progetto, presentato per una volumetria di 450'000 m3, sarà progressivamente adattato alle effettive esigenze in fase di progettazione esecutiva."

Con lettera del 12 novembre 1996, lo scrivente Consiglio, preso atto degli esiti delle verifiche condotte dai progettisti, dai responsabili dell'ESR e dai servizi del Dipartimento del territorio, aveva autorizzato l'ESR a continuare i lavori della Tappa 2 sulla base di una volumetria di 350'000 m3, contro i 450'000 del progetto approvato dal legislativo.

Le mutate circostanze nel settore dei rifiuti, con la conseguente adozione della strategia descritta nella premessa, e l'incremento delle quantità di rifiuti non combustibili, imputabile, in modo particolare, a previsti risanamenti di siti contaminati e all'apertura dei cantieri Alp Transit, hanno determinato la necessità di completare la realizzazione della Tappa 2 della discarica della Valle della Motta come al progetto originale, approvato dal vostro legislativo per una volumetria di 450'000 m3, in modo da permettere la creazione di un deposito di 100'000mc. Quest'ultimo sarà destinato, a partire dal 2003 e per un periodo di 10/15 anni, al deposito di rifiuti non combustibili (DRNC), la cui produzione è valutata, mediamente, in 9/10'000 tonnellate annue. Inoltre, la volumetria residua della Tappa 2 al 1° gennaio 2002 (~ 110'000mc), che con la creazione del DRNC non sarà più utilizzata per il deposito dei rifiuti che non possono essere inceneriti, servirà all'ESR per una gestione ottimale delle possibili emergenze nello smaltimento dei RSU oltre Gottardo (impossibilità temporanee di incenerire presso gli impianti del Consorzio IIRU di Zurigo e Turgovia).

Per questi motivi, con lettera del 18 giugno 2001, questo Consiglio, sentiti il competente Ufficio federale e i rappresentanti dei Comuni di Coldrerio, Genestrerio e Novazzano, ha autorizzato l'ESR a dare avvio ai lavori per il completamento della Tappa 2 come al progetto originale approvato.

Va segnalato che, in tale occasione, i Comuni di Coldrerio, Genestrerio e Novazzano hanno chiesto di prolungare l'esonero dalla tassa di smaltimento dei propri RSU, quale indennità per gli incomodi causati dal deposito di RSU freschi in Valle della Motta.

Con il completamento della Tappa 2 a 450'000 m3, il costo complessivo ammonterà a circa fr. 34.03 milioni. Per una descrizione dettagliata dei costi, si rinvia al punto 4., tabelle 1 del presente messaggio.
3.
Oggetto del messaggio

Con il presente messaggio lo scrivente Consiglio sottopone al vostro esame la richiesta di un credito complessivo di fr: 652'000.- così suddiviso:

· un credito suppletorio di fr. 482'500.- per il sussidiamento delle opere realizzative della Tappa 2 della discarica della Valle della Motta (incremento della volumetria a 450'000 m3 come da progetto originale);

· un credito di fr. 169'500.- destinato al sussidiamento dei costi di realizzazione del progetto di reinfiltrazione del percolato nel corpo della discarica

Inoltre si sottopone per approvazione:

· il progetto per gli interventi, in valle di Sotto, di stabilizzazione della condotta di collegamento al collettore consortile del Consorzio depurazione accque di Chiasso e dintorni (fr. 270'000.-)

4.
Descrizione dei progetti

Qui di seguito, sono brevemente descritti, oltre al progetto per il completamento della Tappa 2 di cui abbiamo riferito al capitolo 2, anche altri interventi interessanti l'intera discarica.

Per una descrizione dettagliata dei progetti, si rimanda alla documentazione tecnico-finanziaria a disposizione presso gli uffici della Sezione protezione aria, acqua e suolo.

4.1
Tappa 2: smaltimento rifiuti non combustibili - Estensione invaso da 350'000 m3 a 450'000 m3
Dal profilo costruttivo, si tratta di procedere all'estensione dell'invaso della Tappa 2, utilizzando le opere già dimensionate ed eseguite per una volumetria di 450'000 m3, realizzate prima della decisione del Consiglio di Stato del 2 novembre 1996, di limitare la volumetria a 350'000 m3.

I rifiuti non combustibili che, per loro natura, sono composti da una grossa frazione di materiale inerte vengono attualmente smaltiti, nello stesso scomparto, assieme ai rifiuti solidi urbani. 

L’obiettivo che si vuole raggiungere, con questo intervento, è invece quello di tenere separate le due frazioni, destinando la volumetria residua attuale (ca. 110'000 m3 al 1° gennaio 2002) ai soli rifiuti solidi urbani e attrezzare la parte che verrà realizzata, in modo da utilizzarla per lo smaltimento dei soli rifiuti non inceneribili.

4.1.1
Aspetti costruttivi: acque di percolazione e sistemazione delle superfici esterne

La costruzione del deposito separato esterno consente, tramite strati drenanti preferenziali, una migliore evacuazione delle acque di percolazione. Le acque che percolano direttamente nel nuovo invaso e quelle che vi giungono dallo scorrimento sulle superfici di contatto fra i due corpi sono introdotte nel cunicolo di fondo, autonomamente, in modo che la rete di drenaggi risulta protetta dal rischio di intasamenti.

Questo tipo di evacuazione in cunicolo da sezioni indipendenti del corpo della discarica ricalca il concetto di progettazione e gestione che ha fornito risultati ottimali nei 10 anni di esistenza della Valle della Motta.

Con il nuovo deposito di rifiuti non combustibili, la superficie dorsale avrà una caratteristica omogenea su tutta la sezione trasversale dell’invaso. La ripercussione degli assestamenti della retrostante Tappa 2 sarà attenuata e ripartita su una banda di superficie piana, senza necessità di interventi di risistemazione. La gestione delle acque superficiali risulterà di molto semplificata.

Ciò che vale per la scarpata dorsale in fase di riempimento, vale anche nei riguardi della copertura finale, che diventa meno problematica dal momento in cui essa è posata sopra una superficie uniforme di materiale sostanzialmente inerte. Per l’impermeabilizzazione della scarpata dorsale il progetto riprende l’esperienza positiva già realizzata sulla scarpata frontale della Tappa 1.

Con la formazione del nuovo deposito si ottiene una più razionale disponibilità dell’area superiore. Gli effetti positivi sono la migliore agibilità della superficie della discarica per i lavori di manutenzione che si protrarranno nel tempo a discarica chiusa, specialmente riguardo alla gestione delle reimmissioni nel corpo della discarica del concentrato residuo del trattamento per evaporazione delle acque percolate.

Con la costruzione del deposito per rifiuti non combustibili ubicato all'estremità della Tappa 2 di RSU, si raggiunge lo sfruttamento integrale della volumetria prevista dal progetto originale della Tappa 2 (450'000 m3), interessante e appropriato dal punto di vista organizzativo e gestionale, e pure, come già scritto nel capitolo di introduzione, da quello della garanzia di continuità di smaltimento dei rifiuti, punto essenziale delle responsabilità dell’ESR.

Il nuovo deposito porta a compimento taluni aspetti rimasti sospesi con la limitazione della Tappa a 350'000 m3, segnatamente riguardo ad un migliore inserimento paesaggistico.

Qui di seguito sono descritti singoli interventi costruttivi necessari per il completamento della Tappa 2. 

Invaso e cunicolo di fondo

Il profilamento del fondo e delle scarpate era già stato realizzato, nel corso del 1996, per una Tappa 2 integrale di 450'000 m3.

Pure il cunicolo di fondo è già stato costruito nella sua lunghezza completa. 

Rimangono, da riprendere e completare, le regolarizzazioni di pareti e fondo già profilati, i drenaggi e le evacuazioni delle acque naturali.

Sono da eseguire interventi sui rilevati di piede esistenti e la formazione della nuova diga di contenimento - trasversale a tutto il fondovalle - sulla sezione d'entrata del cunicolo.

Impermeabilizzazione di fondo

Coerentemente con la sua destinazione, l'invaso del nuovo settore dovrà essere impermeabilizzato. L'impermeabilizzazione di fondo è da unificare con quella della Tappa 2, senza interruzione.

L'impermeabilizzazione sarà costituita da uno strato di calcestruzzo asfaltico, uguale a quello già impiegato nelle tappe 0, 1 e 2.
Costruzione del deposito

Il deposito di rifiuti non combustibili è direttamente addossato alla scarpata dorsale formata dal deposito di rifiuti freschi, con una separazione costituita da uno strato drenante per l'aspirazione del biogas prodotto dai rifiuti sottostanti.

Acque di percolazione

L'evacuazione delle acque di percolazione raccolte sul fondo avviene mediante condotte drenanti autonome che, attraverso multi-barriere di protezione, entrano nel cunicolo di fondo per raccordarsi alle condotte di trasporto del percolato della Tappa 2 (già in opera e già in esercizio).

Le acque di percolazione sono trattenute nei bacini di accumulo e depurate negli impianti di pretrattamento biologico e trattamento per evaporazione, alla stessa stregua di tutte le altre acque di percolazione delle tappe di RSU.

Gas di discarica

La degasificazione della parte di Tappa 2, alla quale il nuovo deposito si sovrappone, può essere continuata come in precedenza, con pozzi di aspirazione in scarpata dorsale e raccordo alle condotte perimetrali della discarica. 

Sistemazione finale

La sistemazione finale del deposito per rifiuti non combustibili è prevista, di principio, come per le tappe di discarica RSU, con una impermeabilizzazione superficiale e una copertura di terra vegetale, per uno spessore complessivo di m 2.50.

4.1.2
Programma dei lavori

Si prevedono 11 mesi a decorrere dall'approvazione del Messaggio (inclusi, oltre ai tempi per la realizzazione dell'opera, anche i tempi necessari per la messa in appalto e la delibera). Considerato l'obiettivo della messa in esercizio del deposito per rifiuti non combustibili nel 2003, il Consiglio di amministrazione dell'ESR è intenzionato a procedere, entro la metà del prossimo mese di gennaio, alla pubblicazione dei bandi di concorso per la realizzazione delle opere, vincolando le delibere all'approvazione del presente messaggio.

4.1.3
Aspetti finanziari

Sulla base della relazione tecnico-finanziaria, settembre 2001 presentata dai progettisti e come risulta dalla tabella riportata alla pagina successiva, il preventivo aggiornato dei costi complessivi della Tappa 2 della discarica reattore della Valle della Motta ammonta a fr. 34.03 mio, contro i fr. 31.24 mio del preventivo originale dell'aprile 1995.

Tabella 1: Tappa 2 - Aggiornamento costi
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:Tappa 2 - Estensione a 450'000 mc - Ricapitolazione costi e sussidi

Preventivo 

Messaggio 4427 

450'000mc

% 

sussidio

Sussidi

Preventivo 

aggiornato 

450'000mc

Sussidi 

spettanti 

all'ESR

21.20%

Opere proprie Tappa 2

27'680'000

5'868'160

29'466'616

6'246'923

Opere aggiuntive

1'620'000

343'440

2'288'358

485'132

IVA

1'940'000

2'272'977

Totali

31'240'000

*

6'211'600

34'027'951

6'732'054

* Sussidio stanziato fr. 6'250'000.-

Tabella 5

: Progetto denitrificazione - Ricapitolazione costi e sussidi

Preventivo 

ottobre 2001

% 

sussidio

Sussidio

21.20%

Progetto denitrificazione

596'000

126'352

Onorari e imprevisti

203'000

43'036

IVA

61'000

Totali

860'000

169'388

Tabella 6

: Sussidio da stanziare

Tappa 2 sussidio spettante all'ESR

fr.

6'732'054

./. Sussidio stanziato dal Gran Consiglio (DL 04.10.1995)

fr.

6'250'000

Credito suppletorio richiesto

fr.

482'054

Progetto denitrificazione sussidio spettante all'ESR

fr.

169'388

Totale credito da stanziare

fr.

651'442


4.2
Progetto relativo allo smaltimento del percolato pretrattato e del concentrato in discarica (processo di denitrificazione)

Le tappe 0, 1 e 2 , come pure il settore per rifiuti non combustibili, continueranno a produrre percolato per anni anche dopo la chiusura della discarica. Gli impianti di trattamento e di evacuazione rimarranno dunque attivi.

Per assicurare la gestione delle emissioni liquide della discarica, prolungate nel tempo, senza rischio ambientale e a costi contenuti, si prevede il completamento del trattamento del percolato mediante il suo riciclo in discarica.

Questa soluzione si integra nel concetto complessivo di trattamento delle acque di percolazione concordato con l'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG), inteso a permettere lo smaltimento del percolato senza far capo a costose soluzioni in impianti esterni (ordine di grandezza per eliminazione del concentrato in milioni di franchi annui) e a evitare inutili trasporti di liquidi inquinanti. Le acque di percolazione pretrattate biologicamente e il concentrato residuo dell'impianto di evaporazione verranno ricircolati in discarica.

Per quanto riguarda i tempi realizzativi, si osserva che gli stessi sono legati all'avanzamento della posa dello strato della copertura finale, per cui si concluderanno in concomitanza con i lavori di sistemazione definitiva della Tappa 2.

Dal profilo finanziario, il costo d'investimento per il progetto di smaltimento del percolato pretrattato e del concentrato in discarica, ammonterà a fr. 860'000.-, come risulta dalla seguente tabella.
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PREVENTIVO

CONSUNTIVO

PREVENTIVO

POS.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

APRILE '95

PRESUMIBILE

AGGIORNATO

350'000 mc

350'000 mc

T2  DA 450'000

Mess. 4427

aggiornato

aggiornato

450'000 mc

al 31.12.1997

al 30.06.2001

1

DISCARICA TAPPA 2

17'996'000.00

15'864'000.00

13'716'154.75

17'720'154.75

2

CUNICOLO TAPPA 2

2'720'000.00

2'720'000.00

2'497'069.80

2'537'069.80

3

AMPLIAM. BACINO DI RITENZIONE

350'000.00

350'000.00

541'435.95

541'435.95

4

COPERTURA FINALE TAPPA 2

4'300'000.00

4'000'000.00

4'300'000.00

5'652'000.00

5

TETTOIA PER AUTOMEZZI PESANTI

120'000.00

120'000.00

121'290.00

121'290.00

6

IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO

1'500'000.00

1'500'000.00

2'167'067.55

2'167'067.55

7

ISTALLAZ. CAPT.-TRATT. BIOGAS

1'585'000.00

1'585'000.00

1'585'000.00

1'950'000.00

9

ONERI ACCESSORI (intemperie, 

imprevisti.)

1'279'000.00

1'279'000.00

1'321'955.10

1'615'955.10

Deduzione progettazione già 

sussidiata ( con DL del 06.02.95, 

Mess.4338))

-550'000.00

-550'000.00

-550'000.00

-550'000.00

TOTALE COSTI  IVA  ESCLUSA

29'300'000.00

26'868'000.00

25'699'973.15

31'754'973.15

IVA 6,5%/7,5%/7.6% 

1'940'000.00

1'782'000.00

1'812'977.50

2'272'977.50

TOTALE COSTI

31'240'000

28'650'000

27'512'951

34'027'951

Tabella 2: Costi del progetto


4.3
Stabilizzazione condotta percolato Valle di Sotto

Lungo la Valle di Sotto, sul fianco sinistro del corso inferiore del torrente Roncaglia, è posata la condotta (lunga circa 1 km) per il percolato trattato che lascia la discarica e si collega al collettore consortile del Consorzio depurazione acque di Chiasso e dintorni, fungendo anche da raccordo d'emergenza per casi di fuori-esercizio degli impianti di trattamento. Essa è fiancheggiata da condotte per biogas e per linee di comunicazione tra le aree delle discariche di Valle della Motta e di Casate (Novazzano).

Su una tratta mediana, di circa 250 m di lunghezza, è in atto dalla primavera 2000 un fenomeno gravitativo che si manifesta in forma di smottamento del terreno.

Le condotte dell'ESR sono per il momento toccate solo marginalmente dal fenomeno. Ritenuto, tuttavia, che a medio termine, esse avrebbero potuto trovarsi in una situazione critica, con rischio di rottura e conseguenti gravi danni alle opere stesse e all'ambiente del corso d'acqua naturale, l'ESR ha provveduto ad adottare i necessari interventi per la stabilizzazione della condotta. I lavori termineranno nel corso del mese di dicembre 2001.

Con questo intervento limitato non si arresta il fenomeno franoso, ma l'ESR si è premunito contro i rischi per i propri impianti nella zona di instabilità.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, nella tabella successiva, sono riportati, in dettaglio, i costi relativi all'intervento di stabilizzazione della condotta del percolato in Valle di Sotto.
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Sistema di pompaggio

Fr.

104'300.00

Condotte di distribuzione

Fr.

23'900.00

Condotte di ripartizione 

Fr.

134'700.00

Camera centrale di distribuzione

Fr.

38'000.00

Camere di ripartizione

Fr.

222'000.00

Pozzi d'infiltrazione

Fr.

66'000.00

Regie

Fr.

7'100.00

Totale opere

Fr.

596'000.00

Onorari e spese

Fr.

130'000.00

Imprevisti 10%

Fr.

73'000.00

Totale opere

203'000.00

TOTALE IMPIANTO

799'000.00

IVA 7.6%

61'000.00

TOTALE

Fr.

860'000.00

Tabella 3: Costi del progetto


5.
Sussidi

I sussidi richiesti con il presente messaggio, concernono i maggiori costi, rispetto al messaggio no. 4427 del 17 luglio 1995, per l'estensione della Tappa 2 della discarica reattore della Valle della Motta da 350'000 m3 a 450'000 m3, con la creazione di un invaso di 100'000 mc da destinare al deposito di rifiuti non combustibili per i prossimi 10/15 anni e i lavori relativi al progetto per lo smaltimento del percolato pretrattato e del concentrato in discarica (processo di denitrificazione). Non sono per contro sussidiabili i costi per il consolidamento della condotta del percolato in Valle di Sotto, trattandosi di un opera già sussidiata in precedenza e trattandosi, di fatto, di un intervento di manutenzione.

L'aliquota del sussidio corrisponde a quella precedentemente riconosciuta per le opere della Tappa 2, ossia il 21,2%. L'ammontare complessivo del credito richiesto ammonta a fr. 652'000.-, come risulta dalle tabelle riportate alla pagina seguente. 
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Fr.
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Fr.
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Fr.
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Imprevisti 10%

Fr.

73'000.00

Totale opere

203'000.00

TOTALE IMPIANTO

799'000.00

IVA 7.6%

61'000.00

TOTALE

Fr.

860'000.00


6.
Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

6.1
Relazione con le Linee direttive

Le opere oggetto del presente messaggio rientrano nell'ambito della gestione del settore dell'eliminazione dei rifiuti la cui situazione è ampiamente descritta nel secondo aggiornamento delle Linee direttive 2000/2003, al capitolo "Ticino regione svizzera/Ticino regione europea".

6.2
Relazioni con il Piano finanziario

6.2.1
Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

Quanto proposto con il presente messaggio non determina conseguenze sulla gestione corrente.

6.2.2
Collegamenti con il Piano finanziario degli investimenti

La spesa è prevista nel PFI al settore 53 "Raccolta ed eliminazione rifiuti", posizione 531 12 ed è collegata al seguente elemento WBS 731 53 2004

7.
Conclusioni

Con l'ampliamento della volumetria della Tappa 2 da 350'000 m3 a 450'000 m3, volumetria considerata dal progetto approvato dal vostro Consiglio con il DL del 4 ottobre 1995 (messaggio no. 4427 del 17.07.1995), l'ESR disporrà dei mezzi adeguati per gestire in modo ottimale lo smaltimento dei rifiuti nel periodo transitorio fino alla messa in esercizio dell'impianto cantonale di termodistruzione.

Inoltre, permetterà al Cantone di disporre, per un periodo di 10/15 anni conformemente all'OTR, di un invaso di circa 100'000 mc da destinare al deposito dei rifiuti non combustibili prodotti a livello cantonale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella


Disegno di 

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 652'000.- destinato al sussidiamento di opere presso la discarica reattore di Valle della Motta, così suddiviso:

· credito suppletorio di fr. 482'500.-, per il sussidiamento delle opere di completamento della Tappa 2 della discarica reattore in Valle della Motta;

· credito di fr. 169'500.-, destinato al sussidiamento del progetto di denitrificazione del percolato pretrattato e smaltimento del concentrato in discarica 

e concernente l'approvazione delle opere di stabilizzazione della condotta del percolato in Valle di Sotto

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 gennaio 2002 n. 5197 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Sono approvati i progetti di denitrificazione del percolato pretrattato e smaltimento del concentrato presso la discarica reattore di Valle della Motta e per la stabilizzazione della condotta del percolato in Valle di Sotto.

Articolo 2

È stanziato un credito di fr. 652'000.-, a favore dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri, destinato al sussidiamento delle opere di completamento della Tappa 2 della discarica reattore di Valle della Motta (fr. 482'500.-) e delle opere per la realizzazione del progetto (fr. 169'500.-).

Articolo 3

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria e acqua.

Articolo 4

Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 
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Foglio1

		Tabella 4:Tappa 2 - Estensione a 450'000 mc - Ricapitolazione costi e sussidi

				Preventivo Messaggio 4427 450'000mc		% sussidio		Sussidi		Preventivo aggiornato 450'000mc		Sussidi spettanti all'ESR

						21.20%

		Opere proprie Tappa 2		27,680,000				5,868,160		29,466,616		6,246,923

		Opere aggiuntive		1,620,000				343,440		2,288,358		485,132

		IVA		1,940,000						2,272,977

		Totali		31,240,000		*		6,211,600		34,027,951		6,732,054

		* Sussidio stanziato fr. 6'250'000.-

		Tabella 5: Progetto denitrificazione - Ricapitolazione costi e sussidi

				Preventivo ottobre 2001		% sussidio		Sussidio

						21.20%

		Progetto denitrificazione		596,000				126,352

		Onorari e imprevisti		203,000				43,036

		IVA		61,000

		Totali		860,000				169,388

		Tabella 6: Sussidio da stanziare

		Tappa 2 sussidio spettante all'ESR								fr.		6,732,054

		./. Sussidio stanziato dal Gran Consiglio (DL 04.10.1995)								fr.		6,250,000

		Credito suppletorio richiesto								fr.		482,054

		Progetto denitrificazione sussidio spettante all'ESR								fr.		169,388

		Totale credito da stanziare								fr.		651,442






_1069844267.xls
Tab. 1

		

		TABELLA 1

				col. 1				col. 2				col. 3				col. 4

				Tappa 0				Tappa 1				Tappa 2 da 450'000 mc				Totale discarica

																somma colonne 1,2,3

				Fr.				Fr.				Fr.				Fr.

		Preventivo originale		44,810,000.00		(1)		29,568,525.00		(3)		550,000.00		(4)

												31,240,000.00		(5)

		Totali preventivo originale		44,810,000.00		(1)		29,568,525.00		(3)		31,790,000.00		(4+5)		106,168,525.00

		di cui per trattam. percolato

		Preventivo aggiornato		52,133,864.80		(2)		33,338,781.85		(2)		31,790,000.00		(4+5)		117,262,646.65

		di cui per trattam. percolato

		costo finale previsto

		Totale preventivi già approvati con i messaggi 3685, 3960, 4338, 4427 e 4461														117,262,646.65

		(in ordine di approvazione):		Vedi giustiificazioni a pagg. 7 e 8 del Messaggio 4461

		Osservazione )		Il costo preventivato in complessivi Fr. 31'790'000.- si riferisce alla

				Tappa 2 eseguita direttamente per la volumetria di mc. 450'000

				e non include il costo per le opere di postgestione

		(1) Messaggio 3685 del 18.09.1990 e Decreto Legislativo del 11.12.1990

		(2) Messaggio 4461 del 22.11.1995 e Decreto Legislativo del 16.04.1997								Fr.		85,472,646.65		>>		Totale T0 + T1

		(3) Messaggio 3960 del 10.06.1992 e Decreto Legislativo del 09.11.1992										(vedi Rapporto 4461 R)

		(4) Messaggio 4338 del 06.12.1994 e Decreto Legislativo del 06.02.1995

		(5) Messaggio 4427 del 17.07.1995 e Decreto Legislativo del 04.10.1995																		Il Messaggio no. 3865 del 18.09.90 includeva per quanto riguarda l'impianto di depurazione del percolato:

																						Vedi ultima colonna a destra di pag. 15 M 3685								DISCARICA COMPL. PROGETTO 98 Aggiornamento aprile 90

																				6		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO								Fr

																				6.1		Lavori preliminari								115,250

																				6.2		Opere da capomastro								1,647,200		1,762,450

																				6.3		Opere di finitura								602,550		602,550

																				6.4		Opere elettromeccaniche								2,153,000

																				6.5		Trattamento chimiico-fisico (opere GC e elettromeccaniche)								1,230,000		3,383,000

																				6.6		Onorari e spese								1,137,000		1,137,000

																						TOTALE								6,885,000		inclusi nella spesa complessiva prevista in Fr.44'810'000

																				Approvato dal Rapporto R 3685 con il progetto di complessivi Fr.										44,810,000.00		(v.pag.19 M 3865)		e richiesta di credito di Fr.				10,829,000		riconosciuti con DL del 11.12.90

																				Il Messaggio no. 3960 per la tappa 1-del 10.06.92- aggiornava come segue le previsioni del M 3865 per l'impianto di depurazione del percolato:

																						Vedi ultima colonna a destra di pag. 12 M 3960								DISCARICA COMPL. PROGETTO 98 Aggiornamento marzo 92

																				6		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO								Fr				Fr		con:

																				6.1		Opere di genio civile								1,911,919		contro		1,762,450		149,469

																				6.4		Opere di finitura								470,000		contro		602,550		-132,550

																				6.6		Impianto								4,739,615		contro		3,383,000		1,356,615

																				6.7		Onorari e spese								1,260,000		contro		1,137,000		123,000

																						TOTALE								8,381,534				6,885,000		1,496,534

																						arrotondato in  Fr.								8,380,000

																				Approvato dal Rapporto R 3960 con il progetto di complessivi Fr.										29,568,525.00		(v.pag.3 e 15 M 3960)		e richiesta di credito di Fr.				6,505,100		riconosciuti con DL del 09.11.92

																				Il Messaggio no. 4461 per la tappa 0 e 1-del 22.11.95- aggiornava come segue le previsioni finali per l'impianto di depurazione del percolato:

																						Vedi tabella 7 di pg. 5 delM4461								Costo finale previsto

																														9,651,487



6'885'000 
6'885'000

9'651'487

8'381'534



Tab. 2

		

				TABELLA 2

						col. 1		col. 2		col. 3		col. 4

				SUSSIDI Cantone TI		COSTO		Sussidiabile Ti		SUSSIDIO TI		Chiesto con M 4338

										21.20%		del 06.12.1994

				Costo complessivo del progetto		550,000.00		550,000.00		116,600.00		117,000.00

				di massima

												(*1)

						550,000.00		550,000.00		116,600.00		117,000.00

								(*1) Riconosciuto con DL del 6.2.95

						COSTO		Sussidiabile Ti		SUSSIDIO TI		Chiesto con M 4427

						v. pag.8 M 4427				21.20%		del 17.07.1995

		a		Opere proprie tappa 2:Costi d'opera		23,953,000.00		23,953,000.00		5,078,036.00

				(31'240'000-b/c/d/e)

		b		Indennità e imprevisti		1,279,000.00		1,279,000.00		271,148.00

		c		Onorari e spese		2,448,000.00		2,448,000.00		518,976.00

				(2'952'205.00-504'205.00(1))

				Opere aggiuntive

		d		Tettoia automezzi pesanti		120,000.00		120,000.00		25,440.00

				Impianto pretrattamento percolato		1,500,000.00		1,500,000.00		318,000.00

		e		Imposta sul valore aggiunto (IVA)		1,940,000.00		0.00

				dove: (1) era l' indicazione di costo

				del progetto di massima data dai

				progettisti

												(*2)

						31,240,000.00		29,300,000.00		6,211,600.00		6,250,000.00

								(*2) Riconosciuto con DL del 4.10.95





Tab. 3

				TABELLA 3

						PREVENTIVO		PREVENTIVO		CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		PREVENTIVO

		POS.		OPERE		APRILE '95		350'000 mc		350'000 mc		per T2 450'000		ESTENSIONE

						Mess. 4427				aggiornato		già eseguite		T2  DA 350'000

										al 30.06.2001		con T2 350'000		a 450'000 mc

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4		colonna 5

																di cui progetto:

		1		DISCARICA TAPPA 2		17,996,000.00		15,864,000.00		13,716,154.75		1,010,000.00		4,004,000.00		>>		480,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		2		CUNICOLO TAPPA 2		2,720,000.00		2,720,000.00		2,497,069.80		390,000.00		40,000.00		>>		5,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		3		AMPLIAM. BACINO DI RITENZIONE		350,000.00		350,000.00		541,435.95		0.00		0.00		>>		0.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		4		COPERTURA FINALE TAPPA 2		4,300,000.00		4,000,000.00		4,300,000.00		0.00		1,352,000.00		>>		180,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		5		TETTOIA PER AUTOMEZZI PESANTI		120,000.00		120,000.00		121,290.00		0.00		0.00		>>		0.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		6		IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO		1,500,000.00		1,500,000.00		2,167,067.55		0.00		0.00		>>		0.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		7		ISTALLAZ. CAPT.-TRATT. BIOGAS		1,585,000.00		1,585,000.00		1,585,000.00		0.00		365,000.00		>>		65,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		9		ONERI ACCESSORI		1,279,000.00		1,279,000.00		1,321,955.10		0.00		294,000.00		>>		50,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

				(intemperie, imprevisti. )

				Arrotondamento						2,049.35

				TOTALE COSTI  IVA  ESCLUSA		29,850,000.00		27,418,000.00		26,252,022.50		1,400,000.00		6,055,000.00				780,000.00

				IVA 6,5%/7,6%		1,940,000.00		1,782,000.00		1,699,783.20		100,000.00		460,000.00

				IVA 6,5%/7,6% Istallz. Biogas						113,038.55

										155.75

				TOTALE COSTI		31,790,000.00		29,200,000.00		28,065,000.00		1,500,000.00		6,515,000.00

										2,205.10





Tab. 3 (2)

		

				TABELLA 3

						PREVENTIVO		PREVENTIVO		CONSUNTIVO		PREVENTIVO		PREVENTIVO		DIFFERENZA

		POS.		OPERE		APRILE '95				PRESUMIBILE		ESTENSIONE		AGGIORNATO		PREV.'95

								350'000 mc		350'000 mc				T2  DA 450'000		PREV. AGG.

						Mess. 4427		aggiornato		aggiornato		T2  DA 350'000

						450'000 mc		al 31.12.1997		al 30.06.2001		a 450'000 mc

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4		colonna 5

		1		DISCARICA TAPPA 2		17,996,000.00		15,864,000.00		13,716,154.75		4,004,000.00		17,720,154.75		-275,845.25

		2		CUNICOLO TAPPA 2		2,720,000.00		2,720,000.00		2,497,069.80		40,000.00		2,537,069.80		-182,930.20

		3		AMPLIAM. BACINO DI RITENZIONE		350,000.00		350,000.00		541,435.95		0.00		541,435.95		191,435.95

		4		COPERTURA FINALE TAPPA 2		4,300,000.00		4,000,000.00		4,300,000.00		1,352,000.00		5,652,000.00		1,352,000.00

		5		TETTOIA PER AUTOMEZZI PESANTI		120,000.00		120,000.00		121,290.00		0.00		121,290.00		1,290.00

		6		IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO		1,500,000.00		1,500,000.00		2,167,067.55		0.00		2,167,067.55		667,067.55

		7		ISTALLAZ. CAPT.-TRATT. BIOGAS		1,585,000.00		1,585,000.00		1,585,000.00		365,000.00		1,950,000.00		365,000.00

		9		ONERI ACCESSORI (intemperie, imprevisti.)		1,279,000.00		1,279,000.00		1,324,004.45		294,000.00		1,618,004.45		339,004.45

				Deduzione progettazione già sussidiata ( con DL del 06.02.95, Mess.4338))		-550,000.00		-550,000.00		-550,000.00				-550,000.00

				TOTALE COSTI  IVA  ESCLUSA		29,300,000.00		26,868,000.00		25,702,022.50		6,055,000.00		31,757,022.50		2,457,022.50

				IVA 6,5%/7,5%/7.6%		1,940,000.00		1,782,000.00		1,812,977.50		460,000.00		2,272,977.50		332,977.50

				TOTALE COSTI		31,240,000.00		28,650,000.00		27,515,000.00		6,515,000.00		34,030,000.00		2,790,000.00

						550,000.00		550,000.00		550,000.00

						31,790,000.00		29,200,000.00		28,065,000.00





Tab. 4

		

				TABELLA 4

		(vedi col. 4 tab. 3)

								colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

		1		DISCARICA TAPPA 2

		13		Movimenti di terra		ca. Fr.		780,000.00

		14		Stabilizzazione fianchi		ca. Fr.		120,000.00

		19		Onorari e spese		ca. Fr.				110,000.00		1,010,000.00

		2		CUNICOLO TAPPA 2

		22		Movimenti di terra		ca. Fr.		100,000.00

		14		Cunicolo 2 e opere d'entrata		ca. Fr.		250,000.00

		19		Onorari e spese		ca. Fr.				40,000.00		390,000.00

						ca. Fr.		1,250,000.00		150,000.00		1,400,000.00

				IVA 6.5 /          7.5%		ca. Fr.						100,000.00

				TOTALE OPERE DI T2 di 450'000 mc già eseguite con T2 di 350'000 mc:								Fr.		1,500,000.00





Tab. 5

		

				TABELLA 5

		POS.		OPERE		Opere di estensione		Opere di adeguamento		Opere aggiuntive		TOTALI		Di cui opere proprie DRNC

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4		colonna 5

		1		DISCARICA TAPPA 2

		1.1		Rilievi, sondaggi		0.00		10,000.00		50,000.00		60,000.00		0.00

		1.2		lavori di preparazione		0.00		25,000.00		20,000.00		45,000.00		0.00

		1.3		Movimenti di terra		58,000.00		187,000.00		226,000.00		471,000.00		0.00

		1.4		Imperm. Fondo in calcestruzzo asfaltico		2,232,000.00		241,000.00		475,000.00		2,948,000.00		0.00

		1		TOTALE 1) DISCARICA		2,290,000.00		463,000.00		771,000.00		3,524,000.00		0.00

		2		TRASPORTO E TRATT. PERCOLATO		0.00		0.00		35,000.00		35,000.00		0.00

		2		TOT. 2)  TRASP. E TRATT. PERCOLATO		0.00		0.00		35,000.00		35,000.00		0.00

		3		COPERTURE

		3.1		Separazione fra T2 e DRNC		0.00		0.00		385,000.00		385,000.00		385,000.00

		3.2		Strati intermedi nel corpo DRNC		0.00		0.00		80,000.00		80,000.00		80,000.00

		3.3		Coperture finali		2,120,000.00		150,000.00		0.00		2,270,000.00		150,000.00

		3.9		DEDUZ. copertura finale scarpata dorsale T2		-1,563,000.00						-1,563,000.00

		3		TOT. 3) COPERTURE		557,000.00		150,000.00		465,000.00		1,172,000.00		615,000.00

		4		DIVERSI		0.00		0.00		244,000.00		244,000.00		0.00

		4		TOT. 4) DIVERSI		0.00		0.00		244,000.00		244,000.00		0.00

		5		OPERE DI DEGASIFICAZIONE		0.00		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00

		5		TOT. 5) OPERE DI DEGASIFICAZIONE		0.00		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00

		9		ONORARI E SPESE		421,000.00		135,000.00		224,000.00		780,000.00		91,000.00

		9		TOT. 9) ONORARI E SPESE		421,000.00		135,000.00		224,000.00		780,000.00		91,000.00

				IVA 7.6%		248,000.00		80,000.00		132,000.00		460,000.00		54,000.00

				TOT. IVA		248,000.00		80,000.00		132,000.00		460,000.00		54,000.00

				RINCARI		-317,000.00		317,000.00		0.00		0.00		0.00

				TOT. RINCARI		-317,000.00		317,000.00		0.00		0.00		0.00

				TOT. ESTENSIONE T2 DA 350 A 450'000 mc		3,199,000.00		1,445,000.00		1,871,000.00		6,515,000.00		760,000.00





Tab. 6

		

				TABELLA 6 (dal preventivo per il progetto definitivo, del ottobre 2001)

				Descrizione delle opere

				Sistema di pompaggio		Fr.		104,300.00

				Condotte di distribuzione		Fr.		23,900.00

				Condotte di ripartizione		Fr.		134,700.00

				Camera centrale di distribuzione		Fr.		38,000.00

				Camere di ripartizione		Fr.		222,000.00

				Pozzi d'infiltrazione		Fr.		66,000.00

				Regie		Fr.		7,100.00

				Totale opere		Fr.				596,000.00

				Onorari e spese		Fr.		130,000.00

				Imprevisti 10%		Fr.		73,000.00

				Totale opere						203,000.00

				TOTALE IMPIANTO								799,000.00

				IVA 7.6%								61,000.00

				TOTALE								Fr.		860,000.00

				modificata il 9.11.01 ore 14.45 in collaborazione telefonica con Rinaldo Quarenghi (il totaleè invariato: Fr.860'000.-)





Tab. 7

		

				TABELLA  7

				Stabilizzazione condotte Valle di sotto

				Calcolato a parte da T2				colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				Istallazioni		Fr.		20,000.00

				Micropali		Fr.		80,000.00

				Drenaggi suborizzontali		Fr.		8,000.00

				Strutture di raccordo in calce-

				struzzo armato - testate		Fr.		50,000.00

				Movimenti di terra		Fr.		10,000.00

				Sistemazioni		Fr.		8,000.00

				Totale opere		Fr.				176,000.00

				Imprevisti 15%		Fr.		27,000.00

				Onorari e spese		Fr.		48,000.00

										75,000.00

				TOTALE IMPIANTO								251,000.00

				IVA 7.6%								19,000.00

				TOTALE PREVENTIVO PER STABILIZZAZIONE VALLE DI SOTTO								Fr.		270,000.00





Tab. 8

		

				TABELLA 8

				COSTI GLOBALI DEL PUC-PVM fino al 2012 (stimati)

								colonna 1		colonna 2		colonna 3

				DESCRIZIONE				I FASE		II FASE		TOTALE

		1		Interventi		Fr.		2,080,000.00		1,250,000.00		3,330,000.00

		2		Espropriazioni		Fr.		70,000.00		0.00		70,000.00

				Totale investimenti				2,150,000.00		1,250,000.00		3,400,000.00

		3		Gestione		Fr.		80,000.00		140,000.00		220,000.00

				TOTALE		Fr.		2,230,000.00		1,390,000.00		3,620,000.00





Tab. 9

		TABELLA 9  RIPARTIZIONE DEI COSTI  "1) INTERVENTI" FRA CANTONE, ESR e CONFEDERAZIONE

		TABELLA 9   RIPARTIZIONE DEL TOTALE 1 (INTERVENTI) TRA CANTONE, ESR, CONFEDERAZIONE		COSTI  TOTALI		CANTONE				ESR				CONFEDERAZIONE

		TOTALI CON IVA  7.6%  ESCLUSA				%		Quota cantone		%		Quota ESR		%		Base legale		Sussidio

		Ripristini  (R)		colonna 1				colonna 2				colonna 3						colonna 4

		da R1 a R4: ripristini di: bosco umido,margine

		boschivo strutturato,zone umide semiperma-

		nenti, biotopi d'interesse naturalistico		256,400		100		256,400		0		0		0				0

		Sostituzioni  (S)

		da S1 a S13: creazione zone umide permanenti,

		piantagione siepe, realizzazione fascia alberata,

		creazione zone umide e siepi arbustive, creazione

		siepe strutturata,sistemazione zone umide perma-

		nenti, gestione aree aperte, creazione di zone

		umide, sistemazione alveo; vegetazione, rive

		instabili; riapertura riale intubato, sistemazione

		sponde; rivitalizzazione Roncaglia, sistemazione

		naturale riale incanalato, potenziamento corridoio

		spostamento animali		1,283,065		22		282,274		78		1,000,791		0				0

		Valorizzazioni  (V)

		da V1 a V14: estensificazione utilizzo agricolo,

		mantenimento e incremento gestione estensiva,

		mantenimento superfici aperte, creazione fascia

		cespugliata lungo la ferrovia		415,050		78		323,739		0		0		22		LPN		91,311

		V 15: interventinell'rea forestale		390,000		59		230,100		0		0		41		LFo		159,900

		da V16 a V19: gestione biotopo raro a carattere

		rurale e xerico, piantagione siepe arbustiva, pro-

		tezione e potenziamento siepe, inserimento

		strutture diversificate in zona agricola.		109,810		76		83,456		0		0		24		LPN		26,354

		V 20: monitoraggio qualità acque		100,000		100		100,000		0		0		0				0

		da V21 a V23: rivitalizzazione tratto intubato sotto

		ferrovia, rivitalizzazione Roncaglia, rivitalizzazione

		riale e sistemazione rive		218,260		76		165,878		0		0		24		LPN		52,382

		V 24: strutturazione naturale corso d'acqua		32,300		78		25,194		0		0		22		LPN		7,106

		V 25: strutturazione naturale corso d'acqua		115,000		100		115,000		0		0		0				0

		da V26 a V27: creazione specchio d'acqua, pan-

		nelli didattici; costruzione nuovi tratti sentieri		96,400		78		75,192		0		0		22		LPN		21,208

		da V28 a V29: incremento infrastrutture per

		svago, creazione posteggio		49,200		100		49,200		0		0		0				0

		SUBTOTALE		3,065,485				1,706,433				1,000,791						358,262

		Imprevisti		264,515				153,568				89,209						21,738

		TOTALE		3,330,000				1,860,000				1,090,000						380,000





Tab. 10

		TABELLA 10  RIPARTIZIONE DEI COSTI  DI  REALIZZAZIONE A  CARICO DELL'esr

				COSTI  TOTALI		CANTONE				ESR

		TOTALI CON IVA  7.6%  ESCLUSA				%		Quota cantone		%		Quota ESR

		Sostituzioni  (S)		colonna 1		col. 2		colonna 3		col. 4		colonna 5

		S1 : creazione zone umide permanenti		36,000.00		21.2		7,632.00		78.8		28,368.00

		S2 : piantagione siepe		53,350.00		21.2		11,310.20		78.8		42,039.80

		S3 : realizzazione fascia alberata		64,190.00		21.2		13,608.28		78.8		50,581.72

		S4 : creazione zone umide e siepi arbustive		35,700.00		21.2		7,568.40		78.8		28,131.60

		S5 : creazione siepe strutturata		79,000.00		21.2		16,748.00		78.8		62,252.00

		S6 : sistemazione zone umide permanenti		13,500.00		21.2		2,862.00		78.8		10,638.00

		S7 : gestione aree aperte, creazione di zone umide		106,000.00		21.2		22,472.00		78.8		83,528.00

		S8 : sistemazione alveo, vegetazione, rive instabili		127,300.00		21.2		26,987.60		78.8		100,312.40

		S9 : riapertura riale intubato, sistemazione sponde		37,025.00		21.2		7,849.30		78.8		29,175.70

		S10: rivitalizzazione Roncaglia (2002)		320,000.00		21.2		67,840.00		78.8		252,160.00

		S11: sitemazione naturale riale incanalato		24,300.00		21.2		5,151.60		78.8		19,148.40

		S12: rivitlizzazione Roncaglia (2005)		320,000.00		21.2		67,840.00		78.8		252,160.00

		S13: potenziamento corrdidoio spostamento animali		66,700.00		21.2		14,140.40		78.8		52,559.60

		TOTALI IVA ESCLUSA		1,283,065.00		21.2		272,009.78		78.8		1,011,055.22

		Imposta IVA 7.6%		97,512.95				20,672.75				76,840.20

		TOTALI		1,380,577.95		22.0		292,682.53		78		1,087,895.42





Tab  11

		

				TABELLA  11

								colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				TABELLA 11     PREVENTIVO STAZIONE DI TRASBORDO E COMPATTAZIONE DI BIOGGIO

				LAVORI PREPARATORI								146,000.00

				Rilievi e ondaggi		Fr.				12,000.00

				Sgombero, preparazione del terreno		Fr.				34,000.00

				Fondazioni speciali (palificazioni)		Fr.				100,000.00

				EDIFICI

				Stazionedi trasbordo e compattazione		Fr.						765,000.00

				Fossa		Fr.				55,000.00

				Costruzione grezza 1		Fr.				488,000.00

				Opere da impresario costruttore		Fr.		279,000.00

				Costruzione prefabbricata in acciaio		Fr.		209,000.00

				Costruzione grezza 2		Fr.				35,000.00

				Serramenti esterni		Fr.		12,000.00

				Opere da lattoniere		Fr.		23,000.00

				Impianti elettrici		Fr.				16,000.00

				Finiture 1(opere da fabbro)		Fr.				115,000.00

				Finiture 2 (pavimenti)		Fr.				56,000.00

				Opere d'entrata e pesa		Fr.						75,000.00

				Fossa		Fr.				9,000.00

				Costruzione grezza 1		Fr.				51,000.00

				Opere da impresario costruttore		Fr.		21,000.00

				Costruzione prefabbricata leggera		Fr.		30,000.00

				Impianti elettrici		Fr.				9,000.00

				Impianti sanitari		Fr.				6,000.00

				ATTREZZATURE D'ESERCIZIO		Fr.						645,000.00

				Stazione di trasbordo e compattazione (presse per rifiuti:  istallazione completa)		Fr.				592,000.00

				Opere d'entrara e pesa (pesa autocarri, istallazione completa)		Fr.				53,000.00

				LAVORI ESTERNI		Fr.						669,000.00

				Giardini		Fr.				97,000.00

				Opere da giardiniere		Fr.		12,000.00

				Recinzioni		Fr.		85,000.00

				Raccordo alle infrastrutture primarie		Fr.				148,000.00

				Lavori di sterro		Fr.		25,000.00

				Canalizzazioni		Fr.		103,000.00

				Allacciamento elettrico		Fr.		10,000.00

				Acqua potabile		Fr.		10,000.00

				Sistemazione finale		Fr.				424,000.00

				Pavimentazioni		Fr.		416,000.00

				Segnaletica		Fr.		8,000.00

				ONORARI E SPESE		Fr.						279,000.00

				Ingegnere civile		Fr.				239,000.00

				Coordinazione forniture elettro-meccaniche		Fr.				25,000.00

				Ingegnere elettrotecnico		Fr.				5,500.00

				Spese amministrative e di progettazione		Fr.				9,500.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONE DI BIOGGIO (IVA esclusa)										2,579,000.00

				IVA 7.6% (ad arrotondamento)										196,000.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONE DI BIOGGIO (IVA INCLUSA)								Fr.		2,775,000.00





Tab. 12

		

				TABELLA  12

								colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				TABELLA 12      PREVENTIVO STAZIONE DI TRASBORDO E COMPATTAZIONE DI COLDRERIO

				LAVORI PREPARATORI E FUORI SEDIME                    ( demolizione struttura di Bioggio)								235,000.00

				Sgombero, preparazione del terreno		Fr.				235,000.00

				Demolizioni		Fr.		170,000.00

				Rimozioni		Fr.		65,000.00

				EDIFICI		Fr.						811,000.00

				Stazionedi trasbordo e compattazione

				Fossa		Fr.				142,000.00

				Costruzione grezza 1		Fr.				484,000.00

				Opere da impresario costruttore		Fr.		275,000.00

				Costruzione prefabbricata in acciaio		Fr.		209,000.00

				Costruzione grezza 2		Fr.				34,000.00

				Serramenti esterni		Fr.		12,000.00

				Opere da lattoniere		Fr.		22,000.00

				Impianti elettrici		Fr.				16,000.00

				Finiture 1(opere da fabbro)		Fr.				115,000.00

				Finiture 2 (pavimenti)		Fr.				20,000.00

				ATTREZZATURE D'ESERCIZIO		Fr.						139,000.00

				Stazione di trasbordo e compattazione (presse per rifiuti: ripresa da Bioggio, revisione, istallazione completa)		Fr.				139,000.00

				LAVORI ESTERNI		Fr.						403,000.00

				Giardini		Fr.				16,000.00

				Opere da giardiniere		Fr.		16,000.00

				Raccordo alle infrastrutture primarie		Fr.				70,000.00

				Lavori di sterro		Fr.		12,000.00

				Canalizzazioni		Fr.		44,000.00

				Allacciamento elettrico		Fr.		5,000.00

				Acqua potabile		Fr.		9,000.00

				Sistemazione finale		Fr.				317,000.00

				Pavimentazioni		Fr.		309,000.00

				Segnaletica		Fr.		8,000.00

				ONORARI E SPESE		Fr.						238,000.00

				Ingegnere civile		Fr.				195,000.00

				Coordinazione forniture elettro-meccaniche		Fr.				25,000.00

				Ingegnere elettrotecnico		Fr.				5,000.00

				Spese amministrative e di progettazione		Fr.				13,000.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONEDI COLDRERIO (IVA esclusa)										1,826,000.00

				IVA 7.6% (ad arrotondamento)										139,000.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONE DI COLDRERIO (IVA INCLUSA)								Fr.		1,965,000.00





Tab. 13

		

				TABELLA   13

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				Descrizione		Importi in Fr

				Tappa 2 di 450'00 mc (per DRNCe di 100'000 mc)

				Preventivo T.2 di 350'000 mc

				= consuntivo presumibile		26,252,022.50		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Riserva		2,049.35

				TOTALE ESCLUSA IVA:		26,254,071.85		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%		1,699,783.20		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,%/7.6%% Istallz. Biogas		113,038.55		v. tab. 3, col. 3, pag. xx								2,205.10

				IVA 7.6% su importo di riserva		155.75		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Tot. Preventivo aggiornato T.2 di 350'000 mc				28,067,049.35		28,067,049.35

				Credito autorizzato				29,200,000.00		v. tab. 3, col. 2, pag. xx

				Risparmio				1,132,950.65

				Preventivo  DRNC (IVA ESCLUSA)		6,055,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. xx

				IVA 7,6% ---> arrotondata		460,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. 22

				Tot. Preventivo DRNC				6,515,000.00		6,515,000.00

				Totale T.2 di 450'000 mc  (IVA ESCLUSA)						32,309,071.85		v. tab. 3, col. 5, pag. xx		32,306,866.75		2,205.10

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%						2,272,977.50		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				TOTALE COMPLESSIVO						34,582,049.35		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				Deduzione credito già approvato con DL del 6.02.95						-550,000.00		v.tab 1, col.3, pag.2

				Deduzione credito già approvato con DL del 4.10.95						-31,240,000.00		v.tab 1, col.3, pag.2

		A		Costo suppletorio per T.2 di 450'000 mc (per creare DRNCe di 100'000 mc)								2,792,049.35

				Lavori complementari Opere di postgestione?

				Preventivo di costo per impianto di smaltimento

				di percolato e concentrato in discarica						860,000.00		v.tab 6, col.4, pag.xx

				Preventivo di costo per stabilizzazione condotte  Valle di Sotto						270,000.00		v.tab 7, col.4, pag xx

		B		Costo lavori complementari								1,130,000.00		3,922,049.35

				PUC- PVM A CARICO DI ESR

				Preventivo interventi a carico ESR		1,380,578.00		v. tab. 10, col. 1, pag. 29

				Preventivo espropriazioni a carico ESR		0.00		v. tab. 8, col. 1, pag. 27								DZ 21.09.01 /14.10

				Totale investimenti						1,380,578.00

				Gestione						0.00

		C		Costo PUC-PVM a carico ESR								1,380,578.00

				Stazioni di trasbordo

				Stazione di Bioggio						2,775,000.00		v.tab 11, col.4, pag.xx

				Stazione di Coldrerio						1,965,000.00		v.tab 12, col.4, pag.xx

		D		Costo Stazioni di trasbordo								4,740,000.00

				PREVENTIVO  DI  COSTO   COMPLESSIVO a carico ESR						Fr.		10,042,627.35





Tab. 13 (2)

		

				TABELLA   13

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				Descrizione		Importi in Fr

				Tappa 2 di 450'00 mc (per DRNCe di 100'000 mc)

				Preventivo T.2 di 350'000 mc

				= consuntivo presumibile		26,252,022.50		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Riserva		2,049.35

				TOTALE ESCLUSA IVA:		26,254,071.85		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%		1,699,783.20		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,%/7.6%% Istallz. Biogas		113,038.55		v. tab. 3, col. 3, pag. xx								2,205.10

				IVA 7.6% su importo di riserva		155.75		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Tot. Preventivo aggiornato T.2 di 350'000 mc				28,067,049.35		28,067,049.35

				Credito autorizzato				29,200,000.00		v. tab. 3, col. 2, pag. xx

				Risparmio				1,132,950.65

				Preventivo  DRNC (IVA ESCLUSA)		6,055,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. xx

				IVA 7,6% ---> arrotondata		460,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. 22

				Tot. Preventivo DRNC				6,515,000.00		6,515,000.00

				Totale T.2 di 450'000 mc  (IVA ESCLUSA)						32,309,071.85		v. tab. 3, col. 5, pag. xx		32,306,866.75		2,205.10

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%						2,272,977.50		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				TOTALE COMPLESSIVO						34,582,049.35		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				Deduzione credito già approvato con DL del 6.02.95						-550,000.00		v. tab. 1, col.3, pag.2

				Deduzione credito già approvato con DL del 4.10.95						-31,240,000.00		v. tab. 1, col.3, pag.2

		A		Costo suppletorio per T.2 di 450'000 mc (per creare DRNCe di 100'000 mc)								2,792,049.35

				Lavori complementari

				Preventivo di costo per impianto di smaltimento

				di percolato e concentrato in discarica						860,000.00		v.tab 6, col.4, pag.xx

				Preventivo di costo per stabilizzazione condotte  Valle di Sotto						270,000.00		v.tab 7, col.4, pag xx

		B		Costo lavori complementari								1,130,000.00		3,922,049.35

				PREVENTIVO  DI  COSTO   COMPLESSIVO a carico ESR						Fr.		3,922,049.35





Tab. 14 

		

				TABELLA  14

				TAB. 14    CREDITI RICHIESTI		colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				CREDITI RICHIESTI AL CdS PER LE SEGUENTI OPERE A CARICO DELL'ESR

				OPERE		RIFERIMENTO        nel Messaggio		COSTO		SUSSIDIABILE TI		SUSSIDIO TI        (21.2%)

								Fr.		Fr.		Fr.

		A		Estensione di T2 da 350'000 mc a 450'000 mc per creare una discarica DRNCe di 100'000 mc

												0.21

				Tot. Opere proprie complemento T2		tab. 13, col. 3, pag.33		32,309,071.85		32,309,071.85		6,849,534.46

				IVA		tab. 13, col. 3, pag.33		2,272,977.50

				CUMULO TAPPA 2		tab. 13, col. 3, pag.33		34,582,049.35		32,309,071.85		6,849,534.46

				Deduzione progettazione già sussidiata ( con DL del 06.02.95, Mess.4338))		tab. 2, col. 1, 2e 4, pag. 3		-550,000.00		-550,000.00		-117,000.00

				Deduzione progetto già sussidiato    ( con DL del 04.10.95.95, Mess. 4427)		tab. 2, col. 1, 2e 4, pag. 3		-31,240,000.00		-29,300,000.00		-6,250,000.00

				A) TOTALE ESTENSIONE T2				2,792,049.35		2,459,071.85		482,534.46

		B		Lavori complementari

				B.1 Impianto di smaltimento di percolato e concentrato in discarica		tab. 6, col. 3, pag. 26		799,000.00		799,000.00		169,388.00

				IVA		tab. 6, col. 3, pag. 26		61,000.00				0.00

				Tot. B.1 Impianto di smaltimento di percolato e concentrato in discarica				860,000.00		799,000.00		169,388.00

				B.2 Stabilizzazione condotte Valle di Sotto		tab. 7, col. 3, pag. 26		251,000.00		251,000.00		53,212.00		FC 26.10.01 ore 14.°° Eliminare Sussidio

				IVA		tab. 7, col. 3, pag. 26		19,000.00				0.00

				Tot. B.2 Stabilizz. Condotte Valle di Sotto				270,000.00		251,000.00		53,212.00

				B) TOTALE LAV. COMPLEMENTARI				1,130,000.00		1,050,000.00		222,600.00

		C		PUC- PVM		tab.10, col. 1,pag. 29		1,283,065.00		1,283,065.00		272,010.00

				IVA		tab.10, col. 1,pag. 29		97,512.95				0.00

				C) TOTALE PUC - PVM				1,380,577.95		1,283,065.00		272,010.00		corretto il 23.10.01

		D		Stazioni di trasbordo										FC 26.10.01 ore 14.°° Eliminare Sussidio

				D.1 Stazione di Bioggio		tab. 11, col.4, pag. 30		2,579,000.00		2,579,000.00		546,748.00

				IVA		tab. 11, col.4, pag. 30		196,000.00				0.00

				Tot. D.1 Stazione di Bioggio				2,775,000.00		2,579,000.00		546,748.00

				D.2 Stazione di Coldrerio		tab. 12, col.4, pag. 31		1,826,000.00		1,826,000.00		387,112.00

				IVA		tab. 12, col.4, pag. 31		139,000.00				0.00

				Tot. D.2 Stazione di Coldrerio				1,965,000.00		1,826,000.00		387,112.00

				D) TOTALE STAZIONI DI TRASBORDO				4,740,000.00		4,405,000.00		933,860.00				vedi foglio 14 (2)

				TOTALE CREDITI RICHIESTI				10,042,627.30				1,911,004.46





Tab. 14  (2)

		

				TAB. 14    CREDITI RICHIESTI		colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				CREDITI RICHIESTI AL CdS PER LE SEGUENTI OPERE A CARICO DELL'ESR

				OPERE		RIFERIMENTO        nel Messaggio		COSTO		SUSSIDIABILE TI		SUSSIDIO TI        (21.2%)		-388.77		389

								Fr.		Fr.		Fr.

		A		Estensione di T2 da 350'000 mc a 450'000 mc per creare una discarica DRNCe di 100'000 mc

												0.21

				A) TOTALE ESTENSIONE T2				2,792,049.35		2,459,071.85		482,534.46		11.23

				Tot. Opere proprie complemento T2				32,309,071.85		32,309,071.85		6,849,534.46		31,759,071.85		6732923.23208179

				IVA				2,272,977.50

				CUMULO TAPPA 2				34,582,049.35		32,309,071.85		6,849,534.46

				Deduzione progettazione già sussidiata ( con DL del 06.02.95, Mess.4338))				-550,000.00		-550,000.00		-117,000.00		-116600		6,849,923.23		388.77

				Deduzione progetto già sussidiato    ( con DL del 04.10.95.95, Mess. 4427)				-31,240,000.00		-29,300,000.00		-6,250,000.00

		B		Lavori di smaltimemnto del percolato pretrattato e del concentrato in discarica

				B) TOTALE LAV. SMALT. PERCOLATO				860,000.00		799,000.00		169,388.00

				B.1 Impianto di smaltimento di percolato e concentrato in discarica				799,000.00		799,000.00		169,388.00

				IVA				61,000.00				0.00

				TOTALE CREDITI RICHIESTI				3,652,049.35				651,922.46





Foglio1

		

				Produzione mensile media ESR (dati dei progettisti + ESR)														7,500		t/mese

				Volume disponibile				accertato dai progettisti al 15.09.01								mc		131,000

				Disponibilitàin tonnellate del "volume disponibile":										(p.sp. 1.15)		ton		150,650

				Scenario 1:

				Per una garanzia di durata fino al 15.09.2004										36 mesi				4,184.72		t/mese

				Da esportare														3,315		t/mese		44.20%

																						di 7'500

				Scenario 2: (quello che vorremmo adottare come unico scenario proposto)

				Per una garanzia di durata fino al 15.10.2005										49 mesi				3,074.49		t/mese

				Da esportare														4,426		t/mese		59.01%

																						di 7'500

												pari al		33.49%		in più rispetto allo scenario 1

																		53106.1224489796





Foglio3

		

						Tonnellate				Disponibilità di smaltimento RSU Ti ( in tonnellate)

						smaltite

						nel 2001				nel 2002				nel 2003				nel 2004				nel 2005

				Consorzio KVA ZH/TG		65,000		*1		80,000		*1		80,000		*1		80,000		*1		80,000		*1

				Prezzo in Fr IVA esclusa		180.00 Fr/t				185.00 Fr/t		*2		185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				185.00 Fr/t

				KVA  Bazenheid (SG)						11,500				12,300				12,300				12,300

				Prezzo in Fr IVA esclusa						185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				180.00 Fr/t				175.00Fr/t

				KVA  Niederurnen (GL)						11,600				11,600				11,600				11,600

				Prezzo in Fr IVA esclusa						185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				185.00 Fr/t

				KVA  Buchs (SG)						0				3,000		*3		13,000				13,000

				Prezzo in Fr IVA esclusa						180.00 Fr/t				180.00 Fr/t				180.00 Fr/t				180.00 Fr/t

				DISPONIBILITA'  TOTALE		65,000				103,100				106,900				116,900				116,900						23,100		26,900		36,900

				Prezzo medio in Fr/t		180.00				185.00				184.86				183.92				183.39

				(IVA esclusa)

				OSSERVAZIONI:

				*1		Il contratto, che scade il 31 agosto 2002, sarà rivisto in novembre

						2001, sia per il suo prolungamento sia per l'aumento delle tonnellate

						di RSU che gli impianti del Consorzio ZH/TG sono disposti a smaltire.

						Già dal luglio 2001, infatti, in seguito ad accordi bilaterali vengono

						addotti a questo Consorzio ca.80'000 t/annue, così che nel 2001

						verranno smaltite ca. 60/65'000 t.(invece delle 50'000 t previste

						contrattualmente)

				*2		Il previsto rinnovo del contratto dovrà pure definire le tariffe di

						smaltimento per anni futuri

				*3)		a partire da ottobre 2003






_1069838054.xls
Tab. 1

		

		TABELLA 1

				col. 1				col. 2				col. 3				col. 4

				Tappa 0				Tappa 1				Tappa 2 da 450'000 mc				Totale discarica

																somma colonne 1,2,3

				Fr.				Fr.				Fr.				Fr.

		Preventivo originale		44,810,000.00		(1)		29,568,525.00		(3)		550,000.00		(4)

												31,240,000.00		(5)

		Totali preventivo originale		44,810,000.00		(1)		29,568,525.00		(3)		31,790,000.00		(4+5)		106,168,525.00

		di cui per trattam. percolato

		Preventivo aggiornato		52,133,864.80		(2)		33,338,781.85		(2)		31,790,000.00		(4+5)		117,262,646.65

		di cui per trattam. percolato

		costo finale previsto

		Totale preventivi già approvati con i messaggi 3685, 3960, 4338, 4427 e 4461														117,262,646.65

		(in ordine di approvazione):		Vedi giustiificazioni a pagg. 7 e 8 del Messaggio 4461

		Osservazione )		Il costo preventivato in complessivi Fr. 31'790'000.- si riferisce alla

				Tappa 2 eseguita direttamente per la volumetria di mc. 450'000

				e non include il costo per le opere di postgestione

		(1) Messaggio 3685 del 18.09.1990 e Decreto Legislativo del 11.12.1990

		(2) Messaggio 4461 del 22.11.1995 e Decreto Legislativo del 16.04.1997								Fr.		85,472,646.65		>>		Totale T0 + T1

		(3) Messaggio 3960 del 10.06.1992 e Decreto Legislativo del 09.11.1992										(vedi Rapporto 4461 R)

		(4) Messaggio 4338 del 06.12.1994 e Decreto Legislativo del 06.02.1995

		(5) Messaggio 4427 del 17.07.1995 e Decreto Legislativo del 04.10.1995																		Il Messaggio no. 3865 del 18.09.90 includeva per quanto riguarda l'impianto di depurazione del percolato:

																						Vedi ultima colonna a destra di pag. 15 M 3685								DISCARICA COMPL. PROGETTO 98 Aggiornamento aprile 90

																				6		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO								Fr

																				6.1		Lavori preliminari								115,250

																				6.2		Opere da capomastro								1,647,200		1,762,450

																				6.3		Opere di finitura								602,550		602,550

																				6.4		Opere elettromeccaniche								2,153,000

																				6.5		Trattamento chimiico-fisico (opere GC e elettromeccaniche)								1,230,000		3,383,000

																				6.6		Onorari e spese								1,137,000		1,137,000

																						TOTALE								6,885,000		inclusi nella spesa complessiva prevista in Fr.44'810'000

																				Approvato dal Rapporto R 3685 con il progetto di complessivi Fr.										44,810,000.00		(v.pag.19 M 3865)		e richiesta di credito di Fr.				10,829,000		riconosciuti con DL del 11.12.90

																				Il Messaggio no. 3960 per la tappa 1-del 10.06.92- aggiornava come segue le previsioni del M 3865 per l'impianto di depurazione del percolato:

																						Vedi ultima colonna a destra di pag. 12 M 3960								DISCARICA COMPL. PROGETTO 98 Aggiornamento marzo 92

																				6		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO								Fr				Fr		con:

																				6.1		Opere di genio civile								1,911,919		contro		1,762,450		149,469

																				6.4		Opere di finitura								470,000		contro		602,550		-132,550

																				6.6		Impianto								4,739,615		contro		3,383,000		1,356,615

																				6.7		Onorari e spese								1,260,000		contro		1,137,000		123,000

																						TOTALE								8,381,534				6,885,000		1,496,534

																						arrotondato in  Fr.								8,380,000

																				Approvato dal Rapporto R 3960 con il progetto di complessivi Fr.										29,568,525.00		(v.pag.3 e 15 M 3960)		e richiesta di credito di Fr.				6,505,100		riconosciuti con DL del 09.11.92

																				Il Messaggio no. 4461 per la tappa 0 e 1-del 22.11.95- aggiornava come segue le previsioni finali per l'impianto di depurazione del percolato:

																						Vedi tabella 7 di pg. 5 delM4461								Costo finale previsto

																														9,651,487



6'885'000 
6'885'000

9'651'487

8'381'534



Tab. 2

		

				TABELLA 2

						col. 1		col. 2		col. 3		col. 4

				SUSSIDI Cantone TI		COSTO		Sussidiabile Ti		SUSSIDIO TI		Chiesto con M 4338

										21.20%		del 06.12.1994

				Costo complessivo del progetto		550,000.00		550,000.00		116,600.00		117,000.00

				di massima

												(*1)

						550,000.00		550,000.00		116,600.00		117,000.00

								(*1) Riconosciuto con DL del 6.2.95

						COSTO		Sussidiabile Ti		SUSSIDIO TI		Chiesto con M 4427

						v. pag.8 M 4427				21.20%		del 17.07.1995

		a		Opere proprie tappa 2:Costi d'opera		23,953,000.00		23,953,000.00		5,078,036.00

				(31'240'000-b/c/d/e)

		b		Indennità e imprevisti		1,279,000.00		1,279,000.00		271,148.00

		c		Onorari e spese		2,448,000.00		2,448,000.00		518,976.00

				(2'952'205.00-504'205.00(1))

				Opere aggiuntive

		d		Tettoia automezzi pesanti		120,000.00		120,000.00		25,440.00

				Impianto pretrattamento percolato		1,500,000.00		1,500,000.00		318,000.00

		e		Imposta sul valore aggiunto (IVA)		1,940,000.00		0.00

				dove: (1) era l' indicazione di costo

				del progetto di massima data dai

				progettisti

												(*2)

						31,240,000.00		29,300,000.00		6,211,600.00		6,250,000.00

								(*2) Riconosciuto con DL del 4.10.95





Tab. 3

				TABELLA 3

						PREVENTIVO		PREVENTIVO		CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		PREVENTIVO

		POS.		OPERE		APRILE '95		350'000 mc		350'000 mc		per T2 450'000		ESTENSIONE

						Mess. 4427				aggiornato		già eseguite		T2  DA 350'000

										al 30.06.2001		con T2 350'000		a 450'000 mc

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4		colonna 5

																di cui progetto:

		1		DISCARICA TAPPA 2		17,996,000.00		15,864,000.00		13,716,154.75		1,010,000.00		4,004,000.00		>>		480,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		2		CUNICOLO TAPPA 2		2,720,000.00		2,720,000.00		2,497,069.80		390,000.00		40,000.00		>>		5,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		3		AMPLIAM. BACINO DI RITENZIONE		350,000.00		350,000.00		541,435.95		0.00		0.00		>>		0.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		4		COPERTURA FINALE TAPPA 2		4,300,000.00		4,000,000.00		4,300,000.00		0.00		1,352,000.00		>>		180,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		5		TETTOIA PER AUTOMEZZI PESANTI		120,000.00		120,000.00		121,290.00		0.00		0.00		>>		0.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		6		IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO		1,500,000.00		1,500,000.00		2,167,067.55		0.00		0.00		>>		0.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		7		ISTALLAZ. CAPT.-TRATT. BIOGAS		1,585,000.00		1,585,000.00		1,585,000.00		0.00		365,000.00		>>		65,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		9		ONERI ACCESSORI		1,279,000.00		1,279,000.00		1,321,955.10		0.00		294,000.00		>>		50,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

				(intemperie, imprevisti. )

				Arrotondamento						2,049.35

				TOTALE COSTI  IVA  ESCLUSA		29,850,000.00		27,418,000.00		26,252,022.50		1,400,000.00		6,055,000.00				780,000.00

				IVA 6,5%/7,6%		1,940,000.00		1,782,000.00		1,699,783.20		100,000.00		460,000.00

				IVA 6,5%/7,6% Istallz. Biogas						113,038.55

										155.75

				TOTALE COSTI		31,790,000.00		29,200,000.00		28,065,000.00		1,500,000.00		6,515,000.00

										2,205.10





Tab. 3 (2)

		

				TABELLA 3

						PREVENTIVO		PREVENTIVO		CONSUNTIVO		PREVENTIVO		PREVENTIVO		DIFFERENZA

		POS.		DESCRIZIONE DELLE OPERE		APRILE '95				PRESUMIBILE		ESTENSIONE		AGGIORNATO		PREV.'95

								350'000 mc		350'000 mc				T2  DA 450'000		PREV. AGG.

						Mess. 4427		aggiornato		aggiornato		T2  DA 350'000

						450'000 mc		al 31.12.1997		al 30.06.2001		a 450'000 mc

		1		DISCARICA TAPPA 2		17,996,000.00		15,864,000.00		13,716,154.75		4,004,000.00		17,720,154.75		-275,845.25

		2		CUNICOLO TAPPA 2		2,720,000.00		2,720,000.00		2,497,069.80		40,000.00		2,537,069.80		-182,930.20

		3		AMPLIAM. BACINO DI RITENZIONE		350,000.00		350,000.00		541,435.95		0.00		541,435.95		191,435.95

		4		COPERTURA FINALE TAPPA 2		4,300,000.00		4,000,000.00		4,300,000.00		1,352,000.00		5,652,000.00		1,352,000.00

		5		TETTOIA PER AUTOMEZZI PESANTI		120,000.00		120,000.00		121,290.00		0.00		121,290.00		1,290.00

		6		IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO		1,500,000.00		1,500,000.00		2,167,067.55		0.00		2,167,067.55		667,067.55

		7		ISTALLAZ. CAPT.-TRATT. BIOGAS		1,585,000.00		1,585,000.00		1,585,000.00		365,000.00		1,950,000.00		365,000.00

		9		ONERI ACCESSORI (intemperie, imprevisti.)		1,279,000.00		1,279,000.00		1,321,955.10		294,000.00		1,615,955.10		336,955.10

				Deduzione progettazione già sussidiata ( con DL del 06.02.95, Mess.4338))		-550,000.00		-550,000.00		-550,000.00				-550,000.00

				TOTALE COSTI  IVA  ESCLUSA		29,300,000.00		26,868,000.00		25,699,973.15		6,055,000.00		31,754,973.15		2,454,973.15

				IVA 6,5%/7,5%/7.6%		1,940,000.00		1,782,000.00		1,812,977.50		460,000.00		2,272,977.50		332,977.50

				TOTALE COSTI		31,240,000		28,650,000		27,512,951		6,515,000		34,027,951		2,787,950.65

						550,000.00		550,000.00		550,000.00

						31,790,000.00		29,200,000.00		28,062,950.65





Tab. 4

		

				TABELLA 4

		(vedi col. 4 tab. 3)

								colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

		1		DISCARICA TAPPA 2

		13		Movimenti di terra		ca. Fr.		780,000.00

		14		Stabilizzazione fianchi		ca. Fr.		120,000.00

		19		Onorari e spese		ca. Fr.				110,000.00		1,010,000.00

		2		CUNICOLO TAPPA 2

		22		Movimenti di terra		ca. Fr.		100,000.00

		14		Cunicolo 2 e opere d'entrata		ca. Fr.		250,000.00

		19		Onorari e spese		ca. Fr.				40,000.00		390,000.00

						ca. Fr.		1,250,000.00		150,000.00		1,400,000.00

				IVA 6.5 /          7.5%		ca. Fr.						100,000.00

				TOTALE OPERE DI T2 di 450'000 mc già eseguite con T2 di 350'000 mc:								Fr.		1,500,000.00





Tab. 5

		

				TABELLA 5

		POS.		OPERE		Opere di estensione		Opere di adeguamento		Opere aggiuntive		TOTALI		Di cui opere proprie DRNC

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4		colonna 5

		1		DISCARICA TAPPA 2

		1.1		Rilievi, sondaggi		0.00		10,000.00		50,000.00		60,000.00		0.00

		1.2		lavori di preparazione		0.00		25,000.00		20,000.00		45,000.00		0.00

		1.3		Movimenti di terra		58,000.00		187,000.00		226,000.00		471,000.00		0.00

		1.4		Imperm. Fondo in calcestruzzo asfaltico		2,232,000.00		241,000.00		475,000.00		2,948,000.00		0.00

		1		TOTALE 1) DISCARICA		2,290,000.00		463,000.00		771,000.00		3,524,000.00		0.00

		2		TRASPORTO E TRATT. PERCOLATO		0.00		0.00		35,000.00		35,000.00		0.00

		2		TOT. 2)  TRASP. E TRATT. PERCOLATO		0.00		0.00		35,000.00		35,000.00		0.00

		3		COPERTURE

		3.1		Separazione fra T2 e DRNC		0.00		0.00		385,000.00		385,000.00		385,000.00

		3.2		Strati intermedi nel corpo DRNC		0.00		0.00		80,000.00		80,000.00		80,000.00

		3.3		Coperture finali		2,120,000.00		150,000.00		0.00		2,270,000.00		150,000.00

		3.9		DEDUZ. copertura finale scarpata dorsale T2		-1,563,000.00						-1,563,000.00

		3		TOT. 3) COPERTURE		557,000.00		150,000.00		465,000.00		1,172,000.00		615,000.00

		4		DIVERSI		0.00		0.00		244,000.00		244,000.00		0.00

		4		TOT. 4) DIVERSI		0.00		0.00		244,000.00		244,000.00		0.00

		5		OPERE DI DEGASIFICAZIONE		0.00		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00

		5		TOT. 5) OPERE DI DEGASIFICAZIONE		0.00		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00

		9		ONORARI E SPESE		421,000.00		135,000.00		224,000.00		780,000.00		91,000.00

		9		TOT. 9) ONORARI E SPESE		421,000.00		135,000.00		224,000.00		780,000.00		91,000.00

				IVA 7.6%		248,000.00		80,000.00		132,000.00		460,000.00		54,000.00

				TOT. IVA		248,000.00		80,000.00		132,000.00		460,000.00		54,000.00

				RINCARI		-317,000.00		317,000.00		0.00		0.00		0.00

				TOT. RINCARI		-317,000.00		317,000.00		0.00		0.00		0.00

				TOT. ESTENSIONE T2 DA 350 A 450'000 mc		3,199,000.00		1,445,000.00		1,871,000.00		6,515,000.00		760,000.00





Tab. 6

		

				TABELLA 6 (dal preventivo per il progetto definitivo, del ottobre 2001)

				Impianto DN+RC

				Calcolato a parte da T2				colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				Sistema di pompaggio		Fr.		104,300.00

				Condotte di distribuzione		Fr.		23,900.00

				Condotte di ripartizione		Fr.		134,700.00

				Camera centrale di distribuzione		Fr.		38,000.00

				Camere di ripartizione		Fr.		222,000.00

				Pozzi d'infiltrazione		Fr.		66,000.00

				Regie		Fr.		7,100.00

				Totale opere		Fr.				596,000.00

				Onorari e spese		Fr.		130,000.00

				Imprevisti 10%		Fr.		73,000.00

				Totale opere						203,000.00

				TOTALE IMPIANTO								799,000.00

				IVA 7.6%								61,000.00

				TOTALE PREVENTIVO PER DN+RC								Fr.		860,000.00

				modificata il 9.11.01 ore 14.45 in collaborazione telefonica con Rinaldo Quarenghi (il totaleè invariato: Fr.860'000.-)





Tab. 7

		

				TABELLA  7

				Stabilizzazione condotte Valle di sotto

				Calcolato a parte da T2				colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				Istallazioni		Fr.		20,000.00

				Micropali		Fr.		80,000.00

				Drenaggi suborizzontali		Fr.		8,000.00

				Strutture di raccordo in calce-

				struzzo armato - testate		Fr.		50,000.00

				Movimenti di terra		Fr.		10,000.00

				Sistemazioni		Fr.		8,000.00

				Totale opere		Fr.				176,000.00

				Imprevisti 15%		Fr.		27,000.00

				Onorari e spese		Fr.		48,000.00

										75,000.00

				TOTALE IMPIANTO								251,000.00

				IVA 7.6%								19,000.00

				TOTALE PREVENTIVO PER STABILIZZAZIONE VALLE DI SOTTO								Fr.		270,000.00





Tab. 8

		

				TABELLA 8

				COSTI GLOBALI DEL PUC-PVM fino al 2012 (stimati)

								colonna 1		colonna 2		colonna 3

				DESCRIZIONE				I FASE		II FASE		TOTALE

		1		Interventi		Fr.		2,080,000.00		1,250,000.00		3,330,000.00

		2		Espropriazioni		Fr.		70,000.00		0.00		70,000.00

				Totale investimenti				2,150,000.00		1,250,000.00		3,400,000.00

		3		Gestione		Fr.		80,000.00		140,000.00		220,000.00

				TOTALE		Fr.		2,230,000.00		1,390,000.00		3,620,000.00





Tab. 9

		TABELLA 9  RIPARTIZIONE DEI COSTI  "1) INTERVENTI" FRA CANTONE, ESR e CONFEDERAZIONE

		TABELLA 9   RIPARTIZIONE DEL TOTALE 1 (INTERVENTI) TRA CANTONE, ESR, CONFEDERAZIONE		COSTI  TOTALI		CANTONE				ESR				CONFEDERAZIONE

		TOTALI CON IVA  7.6%  ESCLUSA				%		Quota cantone		%		Quota ESR		%		Base legale		Sussidio

		Ripristini  (R)		colonna 1				colonna 2				colonna 3						colonna 4

		da R1 a R4: ripristini di: bosco umido,margine

		boschivo strutturato,zone umide semiperma-

		nenti, biotopi d'interesse naturalistico		256,400		100		256,400		0		0		0				0

		Sostituzioni  (S)

		da S1 a S13: creazione zone umide permanenti,

		piantagione siepe, realizzazione fascia alberata,

		creazione zone umide e siepi arbustive, creazione

		siepe strutturata,sistemazione zone umide perma-

		nenti, gestione aree aperte, creazione di zone

		umide, sistemazione alveo; vegetazione, rive

		instabili; riapertura riale intubato, sistemazione

		sponde; rivitalizzazione Roncaglia, sistemazione

		naturale riale incanalato, potenziamento corridoio

		spostamento animali		1,283,065		22		282,274		78		1,000,791		0				0

		Valorizzazioni  (V)

		da V1 a V14: estensificazione utilizzo agricolo,

		mantenimento e incremento gestione estensiva,

		mantenimento superfici aperte, creazione fascia

		cespugliata lungo la ferrovia		415,050		78		323,739		0		0		22		LPN		91,311

		V 15: interventinell'rea forestale		390,000		59		230,100		0		0		41		LFo		159,900

		da V16 a V19: gestione biotopo raro a carattere

		rurale e xerico, piantagione siepe arbustiva, pro-

		tezione e potenziamento siepe, inserimento

		strutture diversificate in zona agricola.		109,810		76		83,456		0		0		24		LPN		26,354

		V 20: monitoraggio qualità acque		100,000		100		100,000		0		0		0				0

		da V21 a V23: rivitalizzazione tratto intubato sotto

		ferrovia, rivitalizzazione Roncaglia, rivitalizzazione

		riale e sistemazione rive		218,260		76		165,878		0		0		24		LPN		52,382

		V 24: strutturazione naturale corso d'acqua		32,300		78		25,194		0		0		22		LPN		7,106

		V 25: strutturazione naturale corso d'acqua		115,000		100		115,000		0		0		0				0

		da V26 a V27: creazione specchio d'acqua, pan-

		nelli didattici; costruzione nuovi tratti sentieri		96,400		78		75,192		0		0		22		LPN		21,208

		da V28 a V29: incremento infrastrutture per

		svago, creazione posteggio		49,200		100		49,200		0		0		0				0

		SUBTOTALE		3,065,485				1,706,433				1,000,791						358,262

		Imprevisti		264,515				153,568				89,209						21,738

		TOTALE		3,330,000				1,860,000				1,090,000						380,000





Tab. 10

		TABELLA 10  RIPARTIZIONE DEI COSTI  DI  REALIZZAZIONE A  CARICO DELL'esr

				COSTI  TOTALI		CANTONE				ESR

		TOTALI CON IVA  7.6%  ESCLUSA				%		Quota cantone		%		Quota ESR

		Sostituzioni  (S)		colonna 1		col. 2		colonna 3		col. 4		colonna 5

		S1 : creazione zone umide permanenti		36,000.00		21.2		7,632.00		78.8		28,368.00

		S2 : piantagione siepe		53,350.00		21.2		11,310.20		78.8		42,039.80

		S3 : realizzazione fascia alberata		64,190.00		21.2		13,608.28		78.8		50,581.72

		S4 : creazione zone umide e siepi arbustive		35,700.00		21.2		7,568.40		78.8		28,131.60

		S5 : creazione siepe strutturata		79,000.00		21.2		16,748.00		78.8		62,252.00

		S6 : sistemazione zone umide permanenti		13,500.00		21.2		2,862.00		78.8		10,638.00

		S7 : gestione aree aperte, creazione di zone umide		106,000.00		21.2		22,472.00		78.8		83,528.00

		S8 : sistemazione alveo, vegetazione, rive instabili		127,300.00		21.2		26,987.60		78.8		100,312.40

		S9 : riapertura riale intubato, sistemazione sponde		37,025.00		21.2		7,849.30		78.8		29,175.70

		S10: rivitalizzazione Roncaglia (2002)		320,000.00		21.2		67,840.00		78.8		252,160.00

		S11: sitemazione naturale riale incanalato		24,300.00		21.2		5,151.60		78.8		19,148.40

		S12: rivitlizzazione Roncaglia (2005)		320,000.00		21.2		67,840.00		78.8		252,160.00

		S13: potenziamento corrdidoio spostamento animali		66,700.00		21.2		14,140.40		78.8		52,559.60

		TOTALI IVA ESCLUSA		1,283,065.00		21.2		272,009.78		78.8		1,011,055.22

		Imposta IVA 7.6%		97,512.95				20,672.75				76,840.20

		TOTALI		1,380,577.95		22.0		292,682.53		78		1,087,895.42





Tab  11

		

				TABELLA  11

								colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				TABELLA 11     PREVENTIVO STAZIONE DI TRASBORDO E COMPATTAZIONE DI BIOGGIO

				LAVORI PREPARATORI								146,000.00

				Rilievi e ondaggi		Fr.				12,000.00

				Sgombero, preparazione del terreno		Fr.				34,000.00

				Fondazioni speciali (palificazioni)		Fr.				100,000.00

				EDIFICI

				Stazionedi trasbordo e compattazione		Fr.						765,000.00

				Fossa		Fr.				55,000.00

				Costruzione grezza 1		Fr.				488,000.00

				Opere da impresario costruttore		Fr.		279,000.00

				Costruzione prefabbricata in acciaio		Fr.		209,000.00

				Costruzione grezza 2		Fr.				35,000.00

				Serramenti esterni		Fr.		12,000.00

				Opere da lattoniere		Fr.		23,000.00

				Impianti elettrici		Fr.				16,000.00

				Finiture 1(opere da fabbro)		Fr.				115,000.00

				Finiture 2 (pavimenti)		Fr.				56,000.00

				Opere d'entrata e pesa		Fr.						75,000.00

				Fossa		Fr.				9,000.00

				Costruzione grezza 1		Fr.				51,000.00

				Opere da impresario costruttore		Fr.		21,000.00

				Costruzione prefabbricata leggera		Fr.		30,000.00

				Impianti elettrici		Fr.				9,000.00

				Impianti sanitari		Fr.				6,000.00

				ATTREZZATURE D'ESERCIZIO		Fr.						645,000.00

				Stazione di trasbordo e compattazione (presse per rifiuti:  istallazione completa)		Fr.				592,000.00

				Opere d'entrara e pesa (pesa autocarri, istallazione completa)		Fr.				53,000.00

				LAVORI ESTERNI		Fr.						669,000.00

				Giardini		Fr.				97,000.00

				Opere da giardiniere		Fr.		12,000.00

				Recinzioni		Fr.		85,000.00

				Raccordo alle infrastrutture primarie		Fr.				148,000.00

				Lavori di sterro		Fr.		25,000.00

				Canalizzazioni		Fr.		103,000.00

				Allacciamento elettrico		Fr.		10,000.00

				Acqua potabile		Fr.		10,000.00

				Sistemazione finale		Fr.				424,000.00

				Pavimentazioni		Fr.		416,000.00

				Segnaletica		Fr.		8,000.00

				ONORARI E SPESE		Fr.						279,000.00

				Ingegnere civile		Fr.				239,000.00

				Coordinazione forniture elettro-meccaniche		Fr.				25,000.00

				Ingegnere elettrotecnico		Fr.				5,500.00

				Spese amministrative e di progettazione		Fr.				9,500.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONE DI BIOGGIO (IVA esclusa)										2,579,000.00

				IVA 7.6% (ad arrotondamento)										196,000.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONE DI BIOGGIO (IVA INCLUSA)								Fr.		2,775,000.00





Tab. 12

		

				TABELLA  12

								colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				TABELLA 12      PREVENTIVO STAZIONE DI TRASBORDO E COMPATTAZIONE DI COLDRERIO

				LAVORI PREPARATORI E FUORI SEDIME                    ( demolizione struttura di Bioggio)								235,000.00

				Sgombero, preparazione del terreno		Fr.				235,000.00

				Demolizioni		Fr.		170,000.00

				Rimozioni		Fr.		65,000.00

				EDIFICI		Fr.						811,000.00

				Stazionedi trasbordo e compattazione

				Fossa		Fr.				142,000.00

				Costruzione grezza 1		Fr.				484,000.00

				Opere da impresario costruttore		Fr.		275,000.00

				Costruzione prefabbricata in acciaio		Fr.		209,000.00

				Costruzione grezza 2		Fr.				34,000.00

				Serramenti esterni		Fr.		12,000.00

				Opere da lattoniere		Fr.		22,000.00

				Impianti elettrici		Fr.				16,000.00

				Finiture 1(opere da fabbro)		Fr.				115,000.00

				Finiture 2 (pavimenti)		Fr.				20,000.00

				ATTREZZATURE D'ESERCIZIO		Fr.						139,000.00

				Stazione di trasbordo e compattazione (presse per rifiuti: ripresa da Bioggio, revisione, istallazione completa)		Fr.				139,000.00

				LAVORI ESTERNI		Fr.						403,000.00

				Giardini		Fr.				16,000.00

				Opere da giardiniere		Fr.		16,000.00

				Raccordo alle infrastrutture primarie		Fr.				70,000.00

				Lavori di sterro		Fr.		12,000.00

				Canalizzazioni		Fr.		44,000.00

				Allacciamento elettrico		Fr.		5,000.00

				Acqua potabile		Fr.		9,000.00

				Sistemazione finale		Fr.				317,000.00

				Pavimentazioni		Fr.		309,000.00

				Segnaletica		Fr.		8,000.00

				ONORARI E SPESE		Fr.						238,000.00

				Ingegnere civile		Fr.				195,000.00

				Coordinazione forniture elettro-meccaniche		Fr.				25,000.00

				Ingegnere elettrotecnico		Fr.				5,000.00

				Spese amministrative e di progettazione		Fr.				13,000.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONEDI COLDRERIO (IVA esclusa)										1,826,000.00

				IVA 7.6% (ad arrotondamento)										139,000.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONE DI COLDRERIO (IVA INCLUSA)								Fr.		1,965,000.00





Tab. 13

		

				TABELLA   13

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				Descrizione		Importi in Fr

				Tappa 2 di 450'00 mc (per DRNCe di 100'000 mc)

				Preventivo T.2 di 350'000 mc

				= consuntivo presumibile		26,252,022.50		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Riserva		2,049.35

				TOTALE ESCLUSA IVA:		26,254,071.85		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%		1,699,783.20		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,%/7.6%% Istallz. Biogas		113,038.55		v. tab. 3, col. 3, pag. xx								2,205.10

				IVA 7.6% su importo di riserva		155.75		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Tot. Preventivo aggiornato T.2 di 350'000 mc				28,067,049.35		28,067,049.35

				Credito autorizzato				29,200,000.00		v. tab. 3, col. 2, pag. xx

				Risparmio				1,132,950.65

				Preventivo  DRNC (IVA ESCLUSA)		6,055,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. xx

				IVA 7,6% ---> arrotondata		460,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. 22

				Tot. Preventivo DRNC				6,515,000.00		6,515,000.00

				Totale T.2 di 450'000 mc  (IVA ESCLUSA)						32,309,071.85		v. tab. 3, col. 5, pag. xx		32,306,866.75		2,205.10

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%						2,272,977.50		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				TOTALE COMPLESSIVO						34,582,049.35		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				Deduzione credito già approvato con DL del 6.02.95						-550,000.00		v.tab 1, col.3, pag.2

				Deduzione credito già approvato con DL del 4.10.95						-31,240,000.00		v.tab 1, col.3, pag.2

		A		Costo suppletorio per T.2 di 450'000 mc (per creare DRNCe di 100'000 mc)								2,792,049.35

				Lavori complementari Opere di postgestione?

				Preventivo di costo per impianto di smaltimento

				di percolato e concentrato in discarica						860,000.00		v.tab 6, col.4, pag.xx

				Preventivo di costo per stabilizzazione condotte  Valle di Sotto						270,000.00		v.tab 7, col.4, pag xx

		B		Costo lavori complementari								1,130,000.00		3,922,049.35

				PUC- PVM A CARICO DI ESR

				Preventivo interventi a carico ESR		1,380,578.00		v. tab. 10, col. 1, pag. 29

				Preventivo espropriazioni a carico ESR		0.00		v. tab. 8, col. 1, pag. 27								DZ 21.09.01 /14.10

				Totale investimenti						1,380,578.00

				Gestione						0.00

		C		Costo PUC-PVM a carico ESR								1,380,578.00

				Stazioni di trasbordo

				Stazione di Bioggio						2,775,000.00		v.tab 11, col.4, pag.xx

				Stazione di Coldrerio						1,965,000.00		v.tab 12, col.4, pag.xx

		D		Costo Stazioni di trasbordo								4,740,000.00

				PREVENTIVO  DI  COSTO   COMPLESSIVO a carico ESR						Fr.		10,042,627.35





Tab. 13 (2)

		

				TABELLA   13

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				Descrizione		Importi in Fr

				Tappa 2 di 450'00 mc (per DRNCe di 100'000 mc)

				Preventivo T.2 di 350'000 mc

				= consuntivo presumibile		26,252,022.50		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Riserva		2,049.35

				TOTALE ESCLUSA IVA:		26,254,071.85		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%		1,699,783.20		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,%/7.6%% Istallz. Biogas		113,038.55		v. tab. 3, col. 3, pag. xx								2,205.10

				IVA 7.6% su importo di riserva		155.75		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Tot. Preventivo aggiornato T.2 di 350'000 mc				28,067,049.35		28,067,049.35

				Credito autorizzato				29,200,000.00		v. tab. 3, col. 2, pag. xx

				Risparmio				1,132,950.65

				Preventivo  DRNC (IVA ESCLUSA)		6,055,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. xx

				IVA 7,6% ---> arrotondata		460,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. 22

				Tot. Preventivo DRNC				6,515,000.00		6,515,000.00

				Totale T.2 di 450'000 mc  (IVA ESCLUSA)						32,309,071.85		v. tab. 3, col. 5, pag. xx		32,306,866.75		2,205.10

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%						2,272,977.50		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				TOTALE COMPLESSIVO						34,582,049.35		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				Deduzione credito già approvato con DL del 6.02.95						-550,000.00		v. tab. 1, col.3, pag.2

				Deduzione credito già approvato con DL del 4.10.95						-31,240,000.00		v. tab. 1, col.3, pag.2

		A		Costo suppletorio per T.2 di 450'000 mc (per creare DRNCe di 100'000 mc)								2,792,049.35

				Lavori complementari

				Preventivo di costo per impianto di smaltimento

				di percolato e concentrato in discarica						860,000.00		v.tab 6, col.4, pag.xx

				Preventivo di costo per stabilizzazione condotte  Valle di Sotto						270,000.00		v.tab 7, col.4, pag xx

		B		Costo lavori complementari								1,130,000.00		3,922,049.35

				PREVENTIVO  DI  COSTO   COMPLESSIVO a carico ESR						Fr.		3,922,049.35





Tab. 14 

		

				TABELLA  14

				TAB. 14    CREDITI RICHIESTI		colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				CREDITI RICHIESTI AL CdS PER LE SEGUENTI OPERE A CARICO DELL'ESR

				OPERE		RIFERIMENTO        nel Messaggio		COSTO		SUSSIDIABILE TI		SUSSIDIO TI        (21.2%)

								Fr.		Fr.		Fr.

		A		Estensione di T2 da 350'000 mc a 450'000 mc per creare una discarica DRNCe di 100'000 mc

												0.21

				Tot. Opere proprie complemento T2		tab. 13, col. 3, pag.33		32,309,071.85		32,309,071.85		6,849,534.46

				IVA		tab. 13, col. 3, pag.33		2,272,977.50

				CUMULO TAPPA 2		tab. 13, col. 3, pag.33		34,582,049.35		32,309,071.85		6,849,534.46

				Deduzione progettazione già sussidiata ( con DL del 06.02.95, Mess.4338))		tab. 2, col. 1, 2e 4, pag. 3		-550,000.00		-550,000.00		-117,000.00

				Deduzione progetto già sussidiato    ( con DL del 04.10.95.95, Mess. 4427)		tab. 2, col. 1, 2e 4, pag. 3		-31,240,000.00		-29,300,000.00		-6,250,000.00

				A) TOTALE ESTENSIONE T2				2,792,049.35		2,459,071.85		482,534.46

		B		Lavori complementari

				B.1 Impianto di smaltimento di percolato e concentrato in discarica		tab. 6, col. 3, pag. 26		799,000.00		799,000.00		169,388.00

				IVA		tab. 6, col. 3, pag. 26		61,000.00				0.00

				Tot. B.1 Impianto di smaltimento di percolato e concentrato in discarica				860,000.00		799,000.00		169,388.00

				B.2 Stabilizzazione condotte Valle di Sotto		tab. 7, col. 3, pag. 26		251,000.00		251,000.00		53,212.00		FC 26.10.01 ore 14.°° Eliminare Sussidio

				IVA		tab. 7, col. 3, pag. 26		19,000.00				0.00

				Tot. B.2 Stabilizz. Condotte Valle di Sotto				270,000.00		251,000.00		53,212.00

				B) TOTALE LAV. COMPLEMENTARI				1,130,000.00		1,050,000.00		222,600.00

		C		PUC- PVM		tab.10, col. 1,pag. 29		1,283,065.00		1,283,065.00		272,010.00

				IVA		tab.10, col. 1,pag. 29		97,512.95				0.00

				C) TOTALE PUC - PVM				1,380,577.95		1,283,065.00		272,010.00		corretto il 23.10.01

		D		Stazioni di trasbordo										FC 26.10.01 ore 14.°° Eliminare Sussidio

				D.1 Stazione di Bioggio		tab. 11, col.4, pag. 30		2,579,000.00		2,579,000.00		546,748.00

				IVA		tab. 11, col.4, pag. 30		196,000.00				0.00

				Tot. D.1 Stazione di Bioggio				2,775,000.00		2,579,000.00		546,748.00

				D.2 Stazione di Coldrerio		tab. 12, col.4, pag. 31		1,826,000.00		1,826,000.00		387,112.00

				IVA		tab. 12, col.4, pag. 31		139,000.00				0.00

				Tot. D.2 Stazione di Coldrerio				1,965,000.00		1,826,000.00		387,112.00

				D) TOTALE STAZIONI DI TRASBORDO				4,740,000.00		4,405,000.00		933,860.00				vedi foglio 14 (2)

				TOTALE CREDITI RICHIESTI				10,042,627.30				1,911,004.46





Tab. 14  (2)

		

				TAB. 14    CREDITI RICHIESTI		colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				CREDITI RICHIESTI AL CdS PER LE SEGUENTI OPERE A CARICO DELL'ESR

				OPERE		RIFERIMENTO        nel Messaggio		COSTO		SUSSIDIABILE TI		SUSSIDIO TI        (21.2%)		-388.77		389

								Fr.		Fr.		Fr.

		A		Estensione di T2 da 350'000 mc a 450'000 mc per creare una discarica DRNCe di 100'000 mc

												0.21

				A) TOTALE ESTENSIONE T2				2,792,049.35		2,459,071.85		482,534.46		11.23

				Tot. Opere proprie complemento T2				32,309,071.85		32,309,071.85		6,849,534.46		31,759,071.85		6732923.23208179

				IVA				2,272,977.50

				CUMULO TAPPA 2				34,582,049.35		32,309,071.85		6,849,534.46

				Deduzione progettazione già sussidiata ( con DL del 06.02.95, Mess.4338))				-550,000.00		-550,000.00		-117,000.00		-116600		6,849,923.23		388.77

				Deduzione progetto già sussidiato    ( con DL del 04.10.95.95, Mess. 4427)				-31,240,000.00		-29,300,000.00		-6,250,000.00

		B		Lavori di smaltimemnto del percolato pretrattato e del concentrato in discarica

				B) TOTALE LAV. SMALT. PERCOLATO				860,000.00		799,000.00		169,388.00

				B.1 Impianto di smaltimento di percolato e concentrato in discarica				799,000.00		799,000.00		169,388.00

				IVA				61,000.00				0.00

				TOTALE CREDITI RICHIESTI				3,652,049.35				651,922.46





Foglio1

		

				Produzione mensile media ESR (dati dei progettisti + ESR)														7,500		t/mese

				Volume disponibile				accertato dai progettisti al 15.09.01								mc		131,000

				Disponibilitàin tonnellate del "volume disponibile":										(p.sp. 1.15)		ton		150,650

				Scenario 1:

				Per una garanzia di durata fino al 15.09.2004										36 mesi				4,184.72		t/mese

				Da esportare														3,315		t/mese		44.20%

																						di 7'500

				Scenario 2: (quello che vorremmo adottare come unico scenario proposto)

				Per una garanzia di durata fino al 15.10.2005										49 mesi				3,074.49		t/mese

				Da esportare														4,426		t/mese		59.01%

																						di 7'500

												pari al		33.49%		in più rispetto allo scenario 1

																		53106.1224489796





Foglio3

		

						Tonnellate				Disponibilità di smaltimento RSU Ti ( in tonnellate)

						smaltite

						nel 2001				nel 2002				nel 2003				nel 2004				nel 2005

				Consorzio KVA ZH/TG		65,000		*1		80,000		*1		80,000		*1		80,000		*1		80,000		*1

				Prezzo in Fr IVA esclusa		180.00 Fr/t				185.00 Fr/t		*2		185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				185.00 Fr/t

				KVA  Bazenheid (SG)						11,500				12,300				12,300				12,300

				Prezzo in Fr IVA esclusa						185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				180.00 Fr/t				175.00Fr/t

				KVA  Niederurnen (GL)						11,600				11,600				11,600				11,600

				Prezzo in Fr IVA esclusa						185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				185.00 Fr/t

				KVA  Buchs (SG)						0				3,000		*3		13,000				13,000

				Prezzo in Fr IVA esclusa						180.00 Fr/t				180.00 Fr/t				180.00 Fr/t				180.00 Fr/t

				DISPONIBILITA'  TOTALE		65,000				103,100				106,900				116,900				116,900						23,100		26,900		36,900

				Prezzo medio in Fr/t		180.00				185.00				184.86				183.92				183.39

				(IVA esclusa)

				OSSERVAZIONI:

				*1		Il contratto, che scade il 31 agosto 2002, sarà rivisto in novembre

						2001, sia per il suo prolungamento sia per l'aumento delle tonnellate

						di RSU che gli impianti del Consorzio ZH/TG sono disposti a smaltire.

						Già dal luglio 2001, infatti, in seguito ad accordi bilaterali vengono

						addotti a questo Consorzio ca.80'000 t/annue, così che nel 2001

						verranno smaltite ca. 60/65'000 t.(invece delle 50'000 t previste

						contrattualmente)

				*2		Il previsto rinnovo del contratto dovrà pure definire le tariffe di

						smaltimento per anni futuri

				*3)		a partire da ottobre 2003
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Tab. 1

		

		TABELLA 1

				col. 1				col. 2				col. 3				col. 4

				Tappa 0				Tappa 1				Tappa 2 da 450'000 mc				Totale discarica

																somma colonne 1,2,3

				Fr.				Fr.				Fr.				Fr.

		Preventivo originale		44,810,000.00		(1)		29,568,525.00		(3)		550,000.00		(4)

												31,240,000.00		(5)

		Totali preventivo originale		44,810,000.00		(1)		29,568,525.00		(3)		31,790,000.00		(4+5)		106,168,525.00

		di cui per trattam. percolato

		Preventivo aggiornato		52,133,864.80		(2)		33,338,781.85		(2)		31,790,000.00		(4+5)		117,262,646.65

		di cui per trattam. percolato

		costo finale previsto

		Totale preventivi già approvati con i messaggi 3685, 3960, 4338, 4427 e 4461														117,262,646.65

		(in ordine di approvazione):		Vedi giustiificazioni a pagg. 7 e 8 del Messaggio 4461

		Osservazione )		Il costo preventivato in complessivi Fr. 31'790'000.- si riferisce alla

				Tappa 2 eseguita direttamente per la volumetria di mc. 450'000

				e non include il costo per le opere di postgestione

		(1) Messaggio 3685 del 18.09.1990 e Decreto Legislativo del 11.12.1990

		(2) Messaggio 4461 del 22.11.1995 e Decreto Legislativo del 16.04.1997								Fr.		85,472,646.65		>>		Totale T0 + T1

		(3) Messaggio 3960 del 10.06.1992 e Decreto Legislativo del 09.11.1992										(vedi Rapporto 4461 R)

		(4) Messaggio 4338 del 06.12.1994 e Decreto Legislativo del 06.02.1995

		(5) Messaggio 4427 del 17.07.1995 e Decreto Legislativo del 04.10.1995																		Il Messaggio no. 3865 del 18.09.90 includeva per quanto riguarda l'impianto di depurazione del percolato:

																						Vedi ultima colonna a destra di pag. 15 M 3685								DISCARICA COMPL. PROGETTO 98 Aggiornamento aprile 90

																				6		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO								Fr

																				6.1		Lavori preliminari								115,250

																				6.2		Opere da capomastro								1,647,200		1,762,450

																				6.3		Opere di finitura								602,550		602,550

																				6.4		Opere elettromeccaniche								2,153,000

																				6.5		Trattamento chimiico-fisico (opere GC e elettromeccaniche)								1,230,000		3,383,000

																				6.6		Onorari e spese								1,137,000		1,137,000

																						TOTALE								6,885,000		inclusi nella spesa complessiva prevista in Fr.44'810'000

																				Approvato dal Rapporto R 3685 con il progetto di complessivi Fr.										44,810,000.00		(v.pag.19 M 3865)		e richiesta di credito di Fr.				10,829,000		riconosciuti con DL del 11.12.90

																				Il Messaggio no. 3960 per la tappa 1-del 10.06.92- aggiornava come segue le previsioni del M 3865 per l'impianto di depurazione del percolato:

																						Vedi ultima colonna a destra di pag. 12 M 3960								DISCARICA COMPL. PROGETTO 98 Aggiornamento marzo 92

																				6		IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO								Fr				Fr		con:

																				6.1		Opere di genio civile								1,911,919		contro		1,762,450		149,469

																				6.4		Opere di finitura								470,000		contro		602,550		-132,550

																				6.6		Impianto								4,739,615		contro		3,383,000		1,356,615

																				6.7		Onorari e spese								1,260,000		contro		1,137,000		123,000

																						TOTALE								8,381,534				6,885,000		1,496,534

																						arrotondato in  Fr.								8,380,000

																				Approvato dal Rapporto R 3960 con il progetto di complessivi Fr.										29,568,525.00		(v.pag.3 e 15 M 3960)		e richiesta di credito di Fr.				6,505,100		riconosciuti con DL del 09.11.92

																				Il Messaggio no. 4461 per la tappa 0 e 1-del 22.11.95- aggiornava come segue le previsioni finali per l'impianto di depurazione del percolato:

																						Vedi tabella 7 di pg. 5 delM4461								Costo finale previsto

																														9,651,487



6'885'000 
6'885'000

9'651'487

8'381'534



Tab. 2

		

				TABELLA 2

						col. 1		col. 2		col. 3		col. 4

				SUSSIDI Cantone TI		COSTO		Sussidiabile Ti		SUSSIDIO TI		Chiesto con M 4338

										21.20%		del 06.12.1994

				Costo complessivo del progetto		550,000.00		550,000.00		116,600.00		117,000.00

				di massima

												(*1)

						550,000.00		550,000.00		116,600.00		117,000.00

								(*1) Riconosciuto con DL del 6.2.95

						COSTO		Sussidiabile Ti		SUSSIDIO TI		Chiesto con M 4427

						v. pag.8 M 4427				21.20%		del 17.07.1995

		a		Opere proprie tappa 2:Costi d'opera		23,953,000.00		23,953,000.00		5,078,036.00

				(31'240'000-b/c/d/e)

		b		Indennità e imprevisti		1,279,000.00		1,279,000.00		271,148.00

		c		Onorari e spese		2,448,000.00		2,448,000.00		518,976.00

				(2'952'205.00-504'205.00(1))

				Opere aggiuntive

		d		Tettoia automezzi pesanti		120,000.00		120,000.00		25,440.00

				Impianto pretrattamento percolato		1,500,000.00		1,500,000.00		318,000.00

		e		Imposta sul valore aggiunto (IVA)		1,940,000.00		0.00

				dove: (1) era l' indicazione di costo

				del progetto di massima data dai

				progettisti

												(*2)

						31,240,000.00		29,300,000.00		6,211,600.00		6,250,000.00

								(*2) Riconosciuto con DL del 4.10.95





Tab. 3

				TABELLA 3

						PREVENTIVO		PREVENTIVO		CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		PREVENTIVO

		POS.		OPERE		APRILE '95		350'000 mc		350'000 mc		per T2 450'000		ESTENSIONE

						Mess. 4427				aggiornato		già eseguite		T2  DA 350'000

										al 30.06.2001		con T2 350'000		a 450'000 mc

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4		colonna 5

																di cui progetto:

		1		DISCARICA TAPPA 2		17,996,000.00		15,864,000.00		13,716,154.75		1,010,000.00		4,004,000.00		>>		480,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		2		CUNICOLO TAPPA 2		2,720,000.00		2,720,000.00		2,497,069.80		390,000.00		40,000.00		>>		5,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		3		AMPLIAM. BACINO DI RITENZIONE		350,000.00		350,000.00		541,435.95		0.00		0.00		>>		0.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		4		COPERTURA FINALE TAPPA 2		4,300,000.00		4,000,000.00		4,300,000.00		0.00		1,352,000.00		>>		180,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		5		TETTOIA PER AUTOMEZZI PESANTI		120,000.00		120,000.00		121,290.00		0.00		0.00		>>		0.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		6		IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO		1,500,000.00		1,500,000.00		2,167,067.55		0.00		0.00		>>		0.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		7		ISTALLAZ. CAPT.-TRATT. BIOGAS		1,585,000.00		1,585,000.00		1,585,000.00		0.00		365,000.00		>>		65,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

																				del 27.11.01

		9		ONERI ACCESSORI		1,279,000.00		1,279,000.00		1,321,955.10		0.00		294,000.00		>>		50,000.00		vedi allegato Studio Ruprecht

				(intemperie, imprevisti. )

				Arrotondamento						2,049.35

				TOTALE COSTI  IVA  ESCLUSA		29,850,000.00		27,418,000.00		26,252,022.50		1,400,000.00		6,055,000.00				780,000.00

				IVA 6,5%/7,6%		1,940,000.00		1,782,000.00		1,699,783.20		100,000.00		460,000.00

				IVA 6,5%/7,6% Istallz. Biogas						113,038.55

										155.75

				TOTALE COSTI		31,790,000.00		29,200,000.00		28,065,000.00		1,500,000.00		6,515,000.00

										2,205.10





Tab. 3 (2)

		

				TABELLA 3

						PREVENTIVO		PREVENTIVO		CONSUNTIVO		PREVENTIVO		PREVENTIVO		DIFFERENZA

		POS.		OPERE		APRILE '95				PRESUMIBILE		ESTENSIONE		AGGIORNATO		PREV.'95

								350'000 mc		350'000 mc				T2  DA 450'000		PREV. AGG.

						Mess. 4427		aggiornato		aggiornato		T2  DA 350'000

						450'000 mc		al 31.12.1997		al 30.06.2001		a 450'000 mc

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4		colonna 5

		1		DISCARICA TAPPA 2		17,996,000.00		15,864,000.00		13,716,154.75		4,004,000.00		17,720,154.75		-275,845.25

		2		CUNICOLO TAPPA 2		2,720,000.00		2,720,000.00		2,497,069.80		40,000.00		2,537,069.80		-182,930.20

		3		AMPLIAM. BACINO DI RITENZIONE		350,000.00		350,000.00		541,435.95		0.00		541,435.95		191,435.95

		4		COPERTURA FINALE TAPPA 2		4,300,000.00		4,000,000.00		4,300,000.00		1,352,000.00		5,652,000.00		1,352,000.00

		5		TETTOIA PER AUTOMEZZI PESANTI		120,000.00		120,000.00		121,290.00		0.00		121,290.00		1,290.00

		6		IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO		1,500,000.00		1,500,000.00		2,167,067.55		0.00		2,167,067.55		667,067.55

		7		ISTALLAZ. CAPT.-TRATT. BIOGAS		1,585,000.00		1,585,000.00		1,585,000.00		365,000.00		1,950,000.00		365,000.00

		9		ONERI ACCESSORI (intemperie, imprevisti.)		1,279,000.00		1,279,000.00		1,324,004.45		294,000.00		1,618,004.45		339,004.45

				Deduzione progettazione già sussidiata ( con DL del 06.02.95, Mess.4338))		-550,000.00		-550,000.00		-550,000.00				-550,000.00

				TOTALE COSTI  IVA  ESCLUSA		29,300,000.00		26,868,000.00		25,702,022.50		6,055,000.00		31,757,022.50		2,457,022.50

				IVA 6,5%/7,5%/7.6%		1,940,000.00		1,782,000.00		1,812,977.50		460,000.00		2,272,977.50		332,977.50

				TOTALE COSTI		31,240,000.00		28,650,000.00		27,515,000.00		6,515,000.00		34,030,000.00		2,790,000.00

						550,000.00		550,000.00		550,000.00

						31,790,000.00		29,200,000.00		28,065,000.00





Tab. 4

		

				TABELLA 4

		(vedi col. 4 tab. 3)

								colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

		1		DISCARICA TAPPA 2

		13		Movimenti di terra		ca. Fr.		780,000.00

		14		Stabilizzazione fianchi		ca. Fr.		120,000.00

		19		Onorari e spese		ca. Fr.				110,000.00		1,010,000.00

		2		CUNICOLO TAPPA 2

		22		Movimenti di terra		ca. Fr.		100,000.00

		14		Cunicolo 2 e opere d'entrata		ca. Fr.		250,000.00

		19		Onorari e spese		ca. Fr.				40,000.00		390,000.00

						ca. Fr.		1,250,000.00		150,000.00		1,400,000.00

				IVA 6.5 /          7.5%		ca. Fr.						100,000.00

				TOTALE OPERE DI T2 di 450'000 mc già eseguite con T2 di 350'000 mc:								Fr.		1,500,000.00





Tab. 5

		

				TABELLA 5

		POS.		OPERE		Opere di estensione		Opere di adeguamento		Opere aggiuntive		TOTALI		Di cui opere proprie DRNC

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4		colonna 5

		1		DISCARICA TAPPA 2

		1.1		Rilievi, sondaggi		0.00		10,000.00		50,000.00		60,000.00		0.00

		1.2		lavori di preparazione		0.00		25,000.00		20,000.00		45,000.00		0.00

		1.3		Movimenti di terra		58,000.00		187,000.00		226,000.00		471,000.00		0.00

		1.4		Imperm. Fondo in calcestruzzo asfaltico		2,232,000.00		241,000.00		475,000.00		2,948,000.00		0.00

		1		TOTALE 1) DISCARICA		2,290,000.00		463,000.00		771,000.00		3,524,000.00		0.00

		2		TRASPORTO E TRATT. PERCOLATO		0.00		0.00		35,000.00		35,000.00		0.00

		2		TOT. 2)  TRASP. E TRATT. PERCOLATO		0.00		0.00		35,000.00		35,000.00		0.00

		3		COPERTURE

		3.1		Separazione fra T2 e DRNC		0.00		0.00		385,000.00		385,000.00		385,000.00

		3.2		Strati intermedi nel corpo DRNC		0.00		0.00		80,000.00		80,000.00		80,000.00

		3.3		Coperture finali		2,120,000.00		150,000.00		0.00		2,270,000.00		150,000.00

		3.9		DEDUZ. copertura finale scarpata dorsale T2		-1,563,000.00						-1,563,000.00

		3		TOT. 3) COPERTURE		557,000.00		150,000.00		465,000.00		1,172,000.00		615,000.00

		4		DIVERSI		0.00		0.00		244,000.00		244,000.00		0.00

		4		TOT. 4) DIVERSI		0.00		0.00		244,000.00		244,000.00		0.00

		5		OPERE DI DEGASIFICAZIONE		0.00		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00

		5		TOT. 5) OPERE DI DEGASIFICAZIONE		0.00		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00

		9		ONORARI E SPESE		421,000.00		135,000.00		224,000.00		780,000.00		91,000.00

		9		TOT. 9) ONORARI E SPESE		421,000.00		135,000.00		224,000.00		780,000.00		91,000.00

				IVA 7.6%		248,000.00		80,000.00		132,000.00		460,000.00		54,000.00

				TOT. IVA		248,000.00		80,000.00		132,000.00		460,000.00		54,000.00

				RINCARI		-317,000.00		317,000.00		0.00		0.00		0.00

				TOT. RINCARI		-317,000.00		317,000.00		0.00		0.00		0.00

				TOT. ESTENSIONE T2 DA 350 A 450'000 mc		3,199,000.00		1,445,000.00		1,871,000.00		6,515,000.00		760,000.00





Tab. 6

		

				TABELLA 6 (dal preventivo per il progetto definitivo, del ottobre 2001)

				Impianto DN+RC

				Calcolato a parte da T2				colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				Sistema di pompaggio		Fr.		104,300.00

				Condotte di distribuzione		Fr.		23,900.00

				Condotte di ripartizione		Fr.		134,700.00

				Camera centrale di distribuzione		Fr.		38,000.00

				Camere di ripartizione		Fr.		222,000.00

				Pozzi d'infiltrazione		Fr.		66,000.00

				Regie		Fr.		7,100.00

				Totale opere		Fr.				596,000.00

				Onorari e spese		Fr.		130,000.00

				Imprevisti 10%		Fr.		73,000.00

				Totale opere						203,000.00

				TOTALE IMPIANTO								799,000.00

				IVA 7.6%								61,000.00

				TOTALE PREVENTIVO PER DN+RC								Fr.		860,000.00

				modificata il 9.11.01 ore 14.45 in collaborazione telefonica con Rinaldo Quarenghi (il totaleè invariato: Fr.860'000.-)





Tab. 7

		

				TABELLA  7

				Descrizione delle opere

				Istallazioni		Fr.		20,000.00

				Micropali		Fr.		80,000.00

				Drenaggi suborizzontali		Fr.		8,000.00

				Strutture di raccordo in calce-

				struzzo armato - testate		Fr.		50,000.00

				Movimenti di terra		Fr.		10,000.00

				Sistemazioni		Fr.		8,000.00

				Totale opere		Fr.				176,000.00

				Imprevisti 15%		Fr.		27,000.00

				Onorari e spese		Fr.		48,000.00

										75,000.00

				TOTALE IMPIANTO								251,000.00

				IVA 7.6%								19,000.00

				TOTALE								Fr.		270,000.00





Tab. 8

		

				TABELLA 8

				COSTI GLOBALI DEL PUC-PVM fino al 2012 (stimati)

								colonna 1		colonna 2		colonna 3

				DESCRIZIONE				I FASE		II FASE		TOTALE

		1		Interventi		Fr.		2,080,000.00		1,250,000.00		3,330,000.00

		2		Espropriazioni		Fr.		70,000.00		0.00		70,000.00

				Totale investimenti				2,150,000.00		1,250,000.00		3,400,000.00

		3		Gestione		Fr.		80,000.00		140,000.00		220,000.00

				TOTALE		Fr.		2,230,000.00		1,390,000.00		3,620,000.00





Tab. 9

		TABELLA 9  RIPARTIZIONE DEI COSTI  "1) INTERVENTI" FRA CANTONE, ESR e CONFEDERAZIONE

		TABELLA 9   RIPARTIZIONE DEL TOTALE 1 (INTERVENTI) TRA CANTONE, ESR, CONFEDERAZIONE		COSTI  TOTALI		CANTONE				ESR				CONFEDERAZIONE

		TOTALI CON IVA  7.6%  ESCLUSA				%		Quota cantone		%		Quota ESR		%		Base legale		Sussidio

		Ripristini  (R)		colonna 1				colonna 2				colonna 3						colonna 4

		da R1 a R4: ripristini di: bosco umido,margine

		boschivo strutturato,zone umide semiperma-

		nenti, biotopi d'interesse naturalistico		256,400		100		256,400		0		0		0				0

		Sostituzioni  (S)

		da S1 a S13: creazione zone umide permanenti,

		piantagione siepe, realizzazione fascia alberata,

		creazione zone umide e siepi arbustive, creazione

		siepe strutturata,sistemazione zone umide perma-

		nenti, gestione aree aperte, creazione di zone

		umide, sistemazione alveo; vegetazione, rive

		instabili; riapertura riale intubato, sistemazione

		sponde; rivitalizzazione Roncaglia, sistemazione

		naturale riale incanalato, potenziamento corridoio

		spostamento animali		1,283,065		22		282,274		78		1,000,791		0				0

		Valorizzazioni  (V)

		da V1 a V14: estensificazione utilizzo agricolo,

		mantenimento e incremento gestione estensiva,

		mantenimento superfici aperte, creazione fascia

		cespugliata lungo la ferrovia		415,050		78		323,739		0		0		22		LPN		91,311

		V 15: interventinell'rea forestale		390,000		59		230,100		0		0		41		LFo		159,900

		da V16 a V19: gestione biotopo raro a carattere

		rurale e xerico, piantagione siepe arbustiva, pro-

		tezione e potenziamento siepe, inserimento

		strutture diversificate in zona agricola.		109,810		76		83,456		0		0		24		LPN		26,354

		V 20: monitoraggio qualità acque		100,000		100		100,000		0		0		0				0

		da V21 a V23: rivitalizzazione tratto intubato sotto

		ferrovia, rivitalizzazione Roncaglia, rivitalizzazione

		riale e sistemazione rive		218,260		76		165,878		0		0		24		LPN		52,382

		V 24: strutturazione naturale corso d'acqua		32,300		78		25,194		0		0		22		LPN		7,106

		V 25: strutturazione naturale corso d'acqua		115,000		100		115,000		0		0		0				0

		da V26 a V27: creazione specchio d'acqua, pan-

		nelli didattici; costruzione nuovi tratti sentieri		96,400		78		75,192		0		0		22		LPN		21,208

		da V28 a V29: incremento infrastrutture per

		svago, creazione posteggio		49,200		100		49,200		0		0		0				0

		SUBTOTALE		3,065,485				1,706,433				1,000,791						358,262

		Imprevisti		264,515				153,568				89,209						21,738

		TOTALE		3,330,000				1,860,000				1,090,000						380,000





Tab. 10

		TABELLA 10  RIPARTIZIONE DEI COSTI  DI  REALIZZAZIONE A  CARICO DELL'esr

				COSTI  TOTALI		CANTONE				ESR

		TOTALI CON IVA  7.6%  ESCLUSA				%		Quota cantone		%		Quota ESR

		Sostituzioni  (S)		colonna 1		col. 2		colonna 3		col. 4		colonna 5

		S1 : creazione zone umide permanenti		36,000.00		21.2		7,632.00		78.8		28,368.00

		S2 : piantagione siepe		53,350.00		21.2		11,310.20		78.8		42,039.80

		S3 : realizzazione fascia alberata		64,190.00		21.2		13,608.28		78.8		50,581.72

		S4 : creazione zone umide e siepi arbustive		35,700.00		21.2		7,568.40		78.8		28,131.60

		S5 : creazione siepe strutturata		79,000.00		21.2		16,748.00		78.8		62,252.00

		S6 : sistemazione zone umide permanenti		13,500.00		21.2		2,862.00		78.8		10,638.00

		S7 : gestione aree aperte, creazione di zone umide		106,000.00		21.2		22,472.00		78.8		83,528.00

		S8 : sistemazione alveo, vegetazione, rive instabili		127,300.00		21.2		26,987.60		78.8		100,312.40

		S9 : riapertura riale intubato, sistemazione sponde		37,025.00		21.2		7,849.30		78.8		29,175.70

		S10: rivitalizzazione Roncaglia (2002)		320,000.00		21.2		67,840.00		78.8		252,160.00

		S11: sitemazione naturale riale incanalato		24,300.00		21.2		5,151.60		78.8		19,148.40

		S12: rivitlizzazione Roncaglia (2005)		320,000.00		21.2		67,840.00		78.8		252,160.00

		S13: potenziamento corrdidoio spostamento animali		66,700.00		21.2		14,140.40		78.8		52,559.60

		TOTALI IVA ESCLUSA		1,283,065.00		21.2		272,009.78		78.8		1,011,055.22

		Imposta IVA 7.6%		97,512.95				20,672.75				76,840.20

		TOTALI		1,380,577.95		22.0		292,682.53		78		1,087,895.42





Tab  11

		

				TABELLA  11

								colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				TABELLA 11     PREVENTIVO STAZIONE DI TRASBORDO E COMPATTAZIONE DI BIOGGIO

				LAVORI PREPARATORI								146,000.00

				Rilievi e ondaggi		Fr.				12,000.00

				Sgombero, preparazione del terreno		Fr.				34,000.00

				Fondazioni speciali (palificazioni)		Fr.				100,000.00

				EDIFICI

				Stazionedi trasbordo e compattazione		Fr.						765,000.00

				Fossa		Fr.				55,000.00

				Costruzione grezza 1		Fr.				488,000.00

				Opere da impresario costruttore		Fr.		279,000.00

				Costruzione prefabbricata in acciaio		Fr.		209,000.00

				Costruzione grezza 2		Fr.				35,000.00

				Serramenti esterni		Fr.		12,000.00

				Opere da lattoniere		Fr.		23,000.00

				Impianti elettrici		Fr.				16,000.00

				Finiture 1(opere da fabbro)		Fr.				115,000.00

				Finiture 2 (pavimenti)		Fr.				56,000.00

				Opere d'entrata e pesa		Fr.						75,000.00

				Fossa		Fr.				9,000.00

				Costruzione grezza 1		Fr.				51,000.00

				Opere da impresario costruttore		Fr.		21,000.00

				Costruzione prefabbricata leggera		Fr.		30,000.00

				Impianti elettrici		Fr.				9,000.00

				Impianti sanitari		Fr.				6,000.00

				ATTREZZATURE D'ESERCIZIO		Fr.						645,000.00

				Stazione di trasbordo e compattazione (presse per rifiuti:  istallazione completa)		Fr.				592,000.00

				Opere d'entrara e pesa (pesa autocarri, istallazione completa)		Fr.				53,000.00

				LAVORI ESTERNI		Fr.						669,000.00

				Giardini		Fr.				97,000.00

				Opere da giardiniere		Fr.		12,000.00

				Recinzioni		Fr.		85,000.00

				Raccordo alle infrastrutture primarie		Fr.				148,000.00

				Lavori di sterro		Fr.		25,000.00

				Canalizzazioni		Fr.		103,000.00

				Allacciamento elettrico		Fr.		10,000.00

				Acqua potabile		Fr.		10,000.00

				Sistemazione finale		Fr.				424,000.00

				Pavimentazioni		Fr.		416,000.00

				Segnaletica		Fr.		8,000.00

				ONORARI E SPESE		Fr.						279,000.00

				Ingegnere civile		Fr.				239,000.00

				Coordinazione forniture elettro-meccaniche		Fr.				25,000.00

				Ingegnere elettrotecnico		Fr.				5,500.00

				Spese amministrative e di progettazione		Fr.				9,500.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONE DI BIOGGIO (IVA esclusa)										2,579,000.00

				IVA 7.6% (ad arrotondamento)										196,000.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONE DI BIOGGIO (IVA INCLUSA)								Fr.		2,775,000.00





Tab. 12

		

				TABELLA  12

								colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				TABELLA 12      PREVENTIVO STAZIONE DI TRASBORDO E COMPATTAZIONE DI COLDRERIO

				LAVORI PREPARATORI E FUORI SEDIME                    ( demolizione struttura di Bioggio)								235,000.00

				Sgombero, preparazione del terreno		Fr.				235,000.00

				Demolizioni		Fr.		170,000.00

				Rimozioni		Fr.		65,000.00

				EDIFICI		Fr.						811,000.00

				Stazionedi trasbordo e compattazione

				Fossa		Fr.				142,000.00

				Costruzione grezza 1		Fr.				484,000.00

				Opere da impresario costruttore		Fr.		275,000.00

				Costruzione prefabbricata in acciaio		Fr.		209,000.00

				Costruzione grezza 2		Fr.				34,000.00

				Serramenti esterni		Fr.		12,000.00

				Opere da lattoniere		Fr.		22,000.00

				Impianti elettrici		Fr.				16,000.00

				Finiture 1(opere da fabbro)		Fr.				115,000.00

				Finiture 2 (pavimenti)		Fr.				20,000.00

				ATTREZZATURE D'ESERCIZIO		Fr.						139,000.00

				Stazione di trasbordo e compattazione (presse per rifiuti: ripresa da Bioggio, revisione, istallazione completa)		Fr.				139,000.00

				LAVORI ESTERNI		Fr.						403,000.00

				Giardini		Fr.				16,000.00

				Opere da giardiniere		Fr.		16,000.00

				Raccordo alle infrastrutture primarie		Fr.				70,000.00

				Lavori di sterro		Fr.		12,000.00

				Canalizzazioni		Fr.		44,000.00

				Allacciamento elettrico		Fr.		5,000.00

				Acqua potabile		Fr.		9,000.00

				Sistemazione finale		Fr.				317,000.00

				Pavimentazioni		Fr.		309,000.00

				Segnaletica		Fr.		8,000.00

				ONORARI E SPESE		Fr.						238,000.00

				Ingegnere civile		Fr.				195,000.00

				Coordinazione forniture elettro-meccaniche		Fr.				25,000.00

				Ingegnere elettrotecnico		Fr.				5,000.00

				Spese amministrative e di progettazione		Fr.				13,000.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONEDI COLDRERIO (IVA esclusa)										1,826,000.00

				IVA 7.6% (ad arrotondamento)										139,000.00

				TOTALE PREVENTIVO STAZIONE DI COLDRERIO (IVA INCLUSA)								Fr.		1,965,000.00





Tab. 13

		

				TABELLA   13

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				Descrizione		Importi in Fr

				Tappa 2 di 450'00 mc (per DRNCe di 100'000 mc)

				Preventivo T.2 di 350'000 mc

				= consuntivo presumibile		26,252,022.50		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Riserva		2,049.35

				TOTALE ESCLUSA IVA:		26,254,071.85		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%		1,699,783.20		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,%/7.6%% Istallz. Biogas		113,038.55		v. tab. 3, col. 3, pag. xx								2,205.10

				IVA 7.6% su importo di riserva		155.75		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Tot. Preventivo aggiornato T.2 di 350'000 mc				28,067,049.35		28,067,049.35

				Credito autorizzato				29,200,000.00		v. tab. 3, col. 2, pag. xx

				Risparmio				1,132,950.65

				Preventivo  DRNC (IVA ESCLUSA)		6,055,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. xx

				IVA 7,6% ---> arrotondata		460,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. 22

				Tot. Preventivo DRNC				6,515,000.00		6,515,000.00

				Totale T.2 di 450'000 mc  (IVA ESCLUSA)						32,309,071.85		v. tab. 3, col. 5, pag. xx		32,306,866.75		2,205.10

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%						2,272,977.50		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				TOTALE COMPLESSIVO						34,582,049.35		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				Deduzione credito già approvato con DL del 6.02.95						-550,000.00		v.tab 1, col.3, pag.2

				Deduzione credito già approvato con DL del 4.10.95						-31,240,000.00		v.tab 1, col.3, pag.2

		A		Costo suppletorio per T.2 di 450'000 mc (per creare DRNCe di 100'000 mc)								2,792,049.35

				Lavori complementari Opere di postgestione?

				Preventivo di costo per impianto di smaltimento

				di percolato e concentrato in discarica						860,000.00		v.tab 6, col.4, pag.xx

				Preventivo di costo per stabilizzazione condotte  Valle di Sotto						270,000.00		v.tab 7, col.4, pag xx

		B		Costo lavori complementari								1,130,000.00		3,922,049.35

				PUC- PVM A CARICO DI ESR

				Preventivo interventi a carico ESR		1,380,578.00		v. tab. 10, col. 1, pag. 29

				Preventivo espropriazioni a carico ESR		0.00		v. tab. 8, col. 1, pag. 27								DZ 21.09.01 /14.10

				Totale investimenti						1,380,578.00

				Gestione						0.00

		C		Costo PUC-PVM a carico ESR								1,380,578.00

				Stazioni di trasbordo

				Stazione di Bioggio						2,775,000.00		v.tab 11, col.4, pag.xx

				Stazione di Coldrerio						1,965,000.00		v.tab 12, col.4, pag.xx

		D		Costo Stazioni di trasbordo								4,740,000.00

				PREVENTIVO  DI  COSTO   COMPLESSIVO a carico ESR						Fr.		10,042,627.35





Tab. 13 (2)

		

				TABELLA   13

						colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				Descrizione		Importi in Fr

				Tappa 2 di 450'00 mc (per DRNCe di 100'000 mc)

				Preventivo T.2 di 350'000 mc

				= consuntivo presumibile		26,252,022.50		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Riserva		2,049.35

				TOTALE ESCLUSA IVA:		26,254,071.85		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%		1,699,783.20		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				IVA 6,5%/7,%/7.6%% Istallz. Biogas		113,038.55		v. tab. 3, col. 3, pag. xx								2,205.10

				IVA 7.6% su importo di riserva		155.75		v. tab. 3, col. 3, pag. xx

				Tot. Preventivo aggiornato T.2 di 350'000 mc				28,067,049.35		28,067,049.35

				Credito autorizzato				29,200,000.00		v. tab. 3, col. 2, pag. xx

				Risparmio				1,132,950.65

				Preventivo  DRNC (IVA ESCLUSA)		6,055,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. xx

				IVA 7,6% ---> arrotondata		460,000.00		v. tab. 3, col. 4, pag. 22

				Tot. Preventivo DRNC				6,515,000.00		6,515,000.00

				Totale T.2 di 450'000 mc  (IVA ESCLUSA)						32,309,071.85		v. tab. 3, col. 5, pag. xx		32,306,866.75		2,205.10

				IVA 6,5%/7,5% /7.6%						2,272,977.50		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				TOTALE COMPLESSIVO						34,582,049.35		v. tab. 3, col. 5, pag. xx

				Deduzione credito già approvato con DL del 6.02.95						-550,000.00		v. tab. 1, col.3, pag.2

				Deduzione credito già approvato con DL del 4.10.95						-31,240,000.00		v. tab. 1, col.3, pag.2

		A		Costo suppletorio per T.2 di 450'000 mc (per creare DRNCe di 100'000 mc)								2,792,049.35

				Lavori complementari

				Preventivo di costo per impianto di smaltimento

				di percolato e concentrato in discarica						860,000.00		v.tab 6, col.4, pag.xx

				Preventivo di costo per stabilizzazione condotte  Valle di Sotto						270,000.00		v.tab 7, col.4, pag xx

		B		Costo lavori complementari								1,130,000.00		3,922,049.35

				PREVENTIVO  DI  COSTO   COMPLESSIVO a carico ESR						Fr.		3,922,049.35





Tab. 14 

		

				TABELLA  14

				TAB. 14    CREDITI RICHIESTI		colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				CREDITI RICHIESTI AL CdS PER LE SEGUENTI OPERE A CARICO DELL'ESR

				OPERE		RIFERIMENTO        nel Messaggio		COSTO		SUSSIDIABILE TI		SUSSIDIO TI        (21.2%)

								Fr.		Fr.		Fr.

		A		Estensione di T2 da 350'000 mc a 450'000 mc per creare una discarica DRNCe di 100'000 mc

												0.21

				Tot. Opere proprie complemento T2		tab. 13, col. 3, pag.33		32,309,071.85		32,309,071.85		6,849,534.46

				IVA		tab. 13, col. 3, pag.33		2,272,977.50

				CUMULO TAPPA 2		tab. 13, col. 3, pag.33		34,582,049.35		32,309,071.85		6,849,534.46

				Deduzione progettazione già sussidiata ( con DL del 06.02.95, Mess.4338))		tab. 2, col. 1, 2e 4, pag. 3		-550,000.00		-550,000.00		-117,000.00

				Deduzione progetto già sussidiato    ( con DL del 04.10.95.95, Mess. 4427)		tab. 2, col. 1, 2e 4, pag. 3		-31,240,000.00		-29,300,000.00		-6,250,000.00

				A) TOTALE ESTENSIONE T2				2,792,049.35		2,459,071.85		482,534.46

		B		Lavori complementari

				B.1 Impianto di smaltimento di percolato e concentrato in discarica		tab. 6, col. 3, pag. 26		799,000.00		799,000.00		169,388.00

				IVA		tab. 6, col. 3, pag. 26		61,000.00				0.00

				Tot. B.1 Impianto di smaltimento di percolato e concentrato in discarica				860,000.00		799,000.00		169,388.00

				B.2 Stabilizzazione condotte Valle di Sotto		tab. 7, col. 3, pag. 26		251,000.00		251,000.00		53,212.00		FC 26.10.01 ore 14.°° Eliminare Sussidio

				IVA		tab. 7, col. 3, pag. 26		19,000.00				0.00

				Tot. B.2 Stabilizz. Condotte Valle di Sotto				270,000.00		251,000.00		53,212.00

				B) TOTALE LAV. COMPLEMENTARI				1,130,000.00		1,050,000.00		222,600.00

		C		PUC- PVM		tab.10, col. 1,pag. 29		1,283,065.00		1,283,065.00		272,010.00

				IVA		tab.10, col. 1,pag. 29		97,512.95				0.00

				C) TOTALE PUC - PVM				1,380,577.95		1,283,065.00		272,010.00		corretto il 23.10.01

		D		Stazioni di trasbordo										FC 26.10.01 ore 14.°° Eliminare Sussidio

				D.1 Stazione di Bioggio		tab. 11, col.4, pag. 30		2,579,000.00		2,579,000.00		546,748.00

				IVA		tab. 11, col.4, pag. 30		196,000.00				0.00

				Tot. D.1 Stazione di Bioggio				2,775,000.00		2,579,000.00		546,748.00

				D.2 Stazione di Coldrerio		tab. 12, col.4, pag. 31		1,826,000.00		1,826,000.00		387,112.00

				IVA		tab. 12, col.4, pag. 31		139,000.00				0.00

				Tot. D.2 Stazione di Coldrerio				1,965,000.00		1,826,000.00		387,112.00

				D) TOTALE STAZIONI DI TRASBORDO				4,740,000.00		4,405,000.00		933,860.00				vedi foglio 14 (2)

				TOTALE CREDITI RICHIESTI				10,042,627.30				1,911,004.46





Tab. 14  (2)

		

				TAB. 14    CREDITI RICHIESTI		colonna 1		colonna 2		colonna 3		colonna 4

				CREDITI RICHIESTI AL CdS PER LE SEGUENTI OPERE A CARICO DELL'ESR

				OPERE		RIFERIMENTO        nel Messaggio		COSTO		SUSSIDIABILE TI		SUSSIDIO TI        (21.2%)		-388.77		389

								Fr.		Fr.		Fr.

		A		Estensione di T2 da 350'000 mc a 450'000 mc per creare una discarica DRNCe di 100'000 mc

												0.21

				A) TOTALE ESTENSIONE T2				2,792,049.35		2,459,071.85		482,534.46		11.23

				Tot. Opere proprie complemento T2				32,309,071.85		32,309,071.85		6,849,534.46		31,759,071.85		6732923.23208179

				IVA				2,272,977.50

				CUMULO TAPPA 2				34,582,049.35		32,309,071.85		6,849,534.46

				Deduzione progettazione già sussidiata ( con DL del 06.02.95, Mess.4338))				-550,000.00		-550,000.00		-117,000.00		-116600		6,849,923.23		388.77

				Deduzione progetto già sussidiato    ( con DL del 04.10.95.95, Mess. 4427)				-31,240,000.00		-29,300,000.00		-6,250,000.00

		B		Lavori di smaltimemnto del percolato pretrattato e del concentrato in discarica

				B) TOTALE LAV. SMALT. PERCOLATO				860,000.00		799,000.00		169,388.00

				B.1 Impianto di smaltimento di percolato e concentrato in discarica				799,000.00		799,000.00		169,388.00

				IVA				61,000.00				0.00

				TOTALE CREDITI RICHIESTI				3,652,049.35				651,922.46





Foglio1

		

				Produzione mensile media ESR (dati dei progettisti + ESR)														7,500		t/mese

				Volume disponibile				accertato dai progettisti al 15.09.01								mc		131,000

				Disponibilitàin tonnellate del "volume disponibile":										(p.sp. 1.15)		ton		150,650

				Scenario 1:

				Per una garanzia di durata fino al 15.09.2004										36 mesi				4,184.72		t/mese

				Da esportare														3,315		t/mese		44.20%

																						di 7'500

				Scenario 2: (quello che vorremmo adottare come unico scenario proposto)

				Per una garanzia di durata fino al 15.10.2005										49 mesi				3,074.49		t/mese

				Da esportare														4,426		t/mese		59.01%

																						di 7'500

												pari al		33.49%		in più rispetto allo scenario 1

																		53106.1224489796





Foglio3

		

						Tonnellate				Disponibilità di smaltimento RSU Ti ( in tonnellate)

						smaltite

						nel 2001				nel 2002				nel 2003				nel 2004				nel 2005

				Consorzio KVA ZH/TG		65,000		*1		80,000		*1		80,000		*1		80,000		*1		80,000		*1

				Prezzo in Fr IVA esclusa		180.00 Fr/t				185.00 Fr/t		*2		185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				185.00 Fr/t

				KVA  Bazenheid (SG)						11,500				12,300				12,300				12,300

				Prezzo in Fr IVA esclusa						185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				180.00 Fr/t				175.00Fr/t

				KVA  Niederurnen (GL)						11,600				11,600				11,600				11,600

				Prezzo in Fr IVA esclusa						185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				185.00 Fr/t				185.00 Fr/t

				KVA  Buchs (SG)						0				3,000		*3		13,000				13,000

				Prezzo in Fr IVA esclusa						180.00 Fr/t				180.00 Fr/t				180.00 Fr/t				180.00 Fr/t

				DISPONIBILITA'  TOTALE		65,000				103,100				106,900				116,900				116,900						23,100		26,900		36,900

				Prezzo medio in Fr/t		180.00				185.00				184.86				183.92				183.39

				(IVA esclusa)

				OSSERVAZIONI:

				*1		Il contratto, che scade il 31 agosto 2002, sarà rivisto in novembre

						2001, sia per il suo prolungamento sia per l'aumento delle tonnellate

						di RSU che gli impianti del Consorzio ZH/TG sono disposti a smaltire.

						Già dal luglio 2001, infatti, in seguito ad accordi bilaterali vengono

						addotti a questo Consorzio ca.80'000 t/annue, così che nel 2001

						verranno smaltite ca. 60/65'000 t.(invece delle 50'000 t previste

						contrattualmente)

				*2		Il previsto rinnovo del contratto dovrà pure definire le tariffe di

						smaltimento per anni futuri

				*3)		a partire da ottobre 2003






