5384
1° aprile 2003
TERRITORIO
Richiesta di un credito suppletorio di fr. 1'054'533.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio si sottopone al vostro legislativo la ratifica di crediti suppletori per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque, versati negli anni 2001 e 2002, per un importo complessivo di fr. 1'054'533.-, così suddiviso:

· Consorzio Sponda sin. del Vedeggio
fr.
37'197.-

· Comuni diversi
fr.
1'017'336.-

1.
PREMESSA

A scadenze annuali, il vostro Consiglio è chiamato a pronunciarsi sullo stanziamento di crediti di sussidiamento destinati al finanziamento delle opere comunali di evacuazione e di depurazione delle acque, i cui progetti sono stati approvati dal Dipartimento del territorio nell'anno precedente.

La realizzazione di tali opere si protrae di solito su un arco di tempo relativamente breve; il 40% nei primi due anni dalla loro approvazione, il 30% tre o quattro anni dopo l'approvazione e il rimanente scaglionato negli anni successivi. In più casi, ciò comporta, per il solo adattamento all'evoluzione del rincaro, il superamento dei costi preventivati.

Nella tabella che segue sono indicati i dati relativi al confronto preventivo-consuntivo per le opere comunali sussidiate dal 1995 al  2002. Si tratta di 731 oggetti complessivi, in 196 casi è stato registrato un sorpasso.

	
	Opere con minori costi : 535
	
	Opere con maggiori costi : 196


	Anno
	
	Preventivo
	Consuntivo
	
	Preventivo
	Consuntivo

	
	
	
	
	
	
	

	1995
	
	27'548'705
	21'349'629
	
	8'395'800
	9'900'819

	1996
	
	35'912'603
	29'174'843
	
	12'955'125
	14'973'499

	1997
	
	12'953'050
	10'407'259
	
	9'079'515
	10'279'841

	1998
	
	15'402'597
	11'800'076
	
	5'934'020
	6'905'020

	1999
	
	32'657'847
	26'293'697
	
	12'175'337
	13'316'150

	2000
	
	29'370'354
	21'994'939
	
	10'208'055
	13'161'394

	2001
	
	47'274'160
	38'885'255
	
	12'612'031
	14'260'290

	2002
	
	19'404'128
	16'237'433
	
	9'108'940
	10'337'348

	
	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	220'523'444
	176'143'131
	
	80'468'823
	93'134'361


Riassumendo, per le 731 opere liquidate nel periodo 1995-2002 si hanno i seguenti importi:

· preventivo complessivo
fr.
300'992'262

· consuntivo complessivo
fr.
269'277'492

· minor costo rispetto al preventivo
fr.
31'714'770

Nel biennio 2001-2002 sono stati versati sussidi per ca. 19.6 milioni di franchi per 201 opere comunali (liquidazioni finali). In 135 casi il consuntivo è stato inferiore al preventivo e negli altri 66 si sono riscontrati dei maggiori costi. Quest'ultimi rappresentano il 33% del totale.

Per quanto concerne le 135 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione.

	
	Preventivo
	Consuntivo
	Sussidi stanz.
	Sussidi versati
	Minor sussidio

	
	
	
	
	
	

	2001
	47'274'160
	38'885'255
	13'151'246
	10'849'832
	2'301'414

	2002
	19'404'128
	16'237'433
	5'799'227
	4'845'294
	953'933

	Totale
	66'678'288
	55'122'688
	18'950'473
	15'695'126
	3'255'347


Le cause dei maggiori costi nei 66 casi riscontrati nel biennio 2001-2002, possono così essere riassunte:

· aumenti e indennità ricorrenti
14
casi

· difficoltà riscontrate duranti i lavori
22
casi

· cambiamenti di progetto
13
casi

(estensione delle opere, lavori non previsti)

· esigenze particolari
8
casi

(oneri di pavimentazione)

· altri
9
casi

Dal profilo dell'entità dei sorpassi abbiamo seguente situazione:

· in 36 casi i sorpassi sono inferiori al 10% o a importi di maggior sussidio inferiori a fr. 5000.-;

· in 30 casi i sorpassi sono più consistenti e le loro cause sono illustrate in seguito.

Come è prassi da alcuni anni, con il presente messaggio (questo è il decimo) si richiede in sostanza al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi suppletori riguardanti opere che sono state oggetto di più decreti legislativi

Per le considerazioni già espresse nel messaggio del 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, al capitolo 2. sono riportate le giustificazioni solo per quelle opere i cui sussidi suppletori sono superiori a fr. 5’000.- Le opere i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo sono in ogni modo riportate nella tabella ricapitolativa alla fine del capitolo.

Mediante questo messaggio la situazione relativa ai sussidi suppletori versati viene aggiornata al 31 dicembre 2002.

2.
GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI

Qui di seguito sono elencate le opere, con una breve descrizione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

Le giustificazioni dettagliate presentate dall'ente esecutore sono a disposizione presso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

2.1
DL 84 Comuni - 8.2.1982 - Messaggio n. 2544 dell' 8.9.1981

VAGLIO

- tratte 2-SP1, 5-7, 4-6

- tratte 1-10, 24-25,8-10

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	551'092
	40/44.5
	230'765

	preventivo
	410'000
	40/44.5
	166'475

	maggior costo
	141'092
	
	64'290


Esecuzione passerella per attraversamento riale, formazione di una nuova pista per il cantiere, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

2.2
DL 1989 (70 Comuni) - 25.9.1990- Messaggio n. 3622 del 9.5.1990

SALA CAPRIASCA
- Lotto 11

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'035'476
	40/42.5
	416'030

	preventivo
	894'000
	40/42.5
	359'725

	maggior costo
	141'476
	
	56'305


Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, adeguamento onorari. 

2.3
DL 1994 (59 Comuni) - 4.10.1995 - Messaggio n. 4424 del 5.7.1995

CARONA

Ciona I fase 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	257'585
	20
	51'517

	preventivo
	175'000
	20
	35'000

	maggior costo
	82'585
	
	16'517


Maggior oneri per la pavimentazione, cambiamento di tracciato, oneri per spostamento acqua potabile, adeguamento onorari.


LODANO

Allacciamento al collettore consortile

della Vallemaggia

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	695'302
	44
	305'933

	preventivo
	523'000
	44
	230'120

	maggior costo
	172'302
	
	75'813 


Rincaro intervenuto tra la data del preventivo e quella delle offerte, maggiori costi per le apparecchiature elettromeccaniche e di pulizia del bacino di chiarificazione e della stazione di pompaggio, differenza IVA-ICA, adeguamento onorari.

2.4
DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996 - Messaggio n. 4528 del 14.5.1996

GORDEVIO
Frazione Brieé zona B  3 -11

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	382'391
	40
	152'956

	preventivo
	300'000
	40
	120'000

	maggior costo
	82'391
	
	32'956


Esecuzione di una tratta supplementare di canalizzazione e di un pozzo perdente non previsti nel progetto. 

2.5
DL 1996 (59 Comuni) - 23.6.1997 - Messaggio n. 4641 del 14.5.1997

SESSA

Lotto 2 S. Maria - Cimitero

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'158'369
	40/35
	449'198

	preventivo
	1'038'000
	40/35
	377'900

	maggior costo
	120'369
	
	71'298


Maggior oneri per scavo in presenza di acqua di falda e per la pavimentazione, indennità e spese diverse, adeguamento onorari, maggiori sussidi per aumento costi non sussidiati dalla Confederazione.

2.6
DL 1997 (67 Comuni) - 30.11.1998 - Messaggio n. 4785 del 2.9.1998

AVEGNO

Tratta 50 - 56 acque meteoriche 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	147'432
	40
	58'973

	preventivo
	115'000
	40
	46'000

	maggior costo
	32'432
	
	12'973


Maggiori oneri di scavo per la presenza di trovanti e per la modifica di tracciato sulla base di accordi con i proprietari privati.

CANEGGIO

Vecchia strada cantonale

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	253'625
	60
	152'175

	preventivo
	190'000
	60
	114'000

	maggior costo
	63'625
	
	38'175


Maggior importo di delibera rispetto al preventivo, maggiori oneri di pavimentazione .

CAVIGLIANO

Lotto 3 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	642'818
	30
	192'845

	preventivo
	540'000
	30
	162'000

	maggior costo
	102'818
	
	30'845


Anticipo tratta di canalizzazione, aumenti salariali, opere supplementari, aumento IVA, adeguamento onorari.

CEVIO

Lotto 6 parziale Visletto 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	324'335
	40
	129'734

	preventivo
	291'700
	40
	116'680

	maggior costo
	32'635
	
	13'054


Maggior oneri per scavo in roccia, per opere da idraulico e da elettricista, esecuzione muratura per spostamento canalizzazione, ripristino termini catastali, adeguamento onorari.

CORZONESO

Zona Boscero, tratta 210 - 5.50 cc 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	377'776
	40/35
	147'559

	preventivo
	286'000
	40/35
	110'900

	maggior costo
	91'776
	
	36'659


Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, posa di una tratta di canalizzazione non prevista, maggiori oneri di pavimentazione, adeguamento onorari.

Zona Pozzo

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	314'534
	40/35
	116'442

	preventivo
	275'000
	40/35
	102'500

	maggior costo
	39'534
	
	13'942


Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, rifacimento parziale di una tratta di canalizzazione inizialmente non previsto, maggiori oneri di pavimentazione, adeguamento onorari.

CRESCIANO
Tratta 73 - 350 cc

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	147'462
	40
	58'985

	preventivo
	104'000
	40
	41'600

	maggior costo
	43'462
	
	17'385


Maggiori regie dovute allo spostamento di tracciato della canalizzazione, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

LIGORNETTO

Risanamento riale Bresce

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	294'120
	35
	102'942

	preventivo
	249'900
	35
	87'465

	maggior costo
	44'220
	
	15'477


Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, maggiori quantitativi di movimento di materiali, adeguamento onorari.

OSOGNA

Zona Vivei

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	117'619
	30
	35'286

	preventivo
	80'000
	30
	24'000

	maggior costo
	37'619
	
	11'286


Maggior oneri per la pavimentazione, esecuzione di una tratta di canalizzazione non prevista, aumenti ricorrenti.

TEGNA

Lotto 2, Predasco - Vignola

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	893'554
	10/15
	143'048

	preventivo
	625'000
	10/15
	98'856

	maggior costo
	268'554
	
	44'192


Maggiori costi di scavo, di sbadacchiature e di reinterro dovuti alla modifica, in sede di esecuzione, del sistema previsto per lo scavo e la posa della canalizzazione. Tale modifica si è resa necessaria per la ristrettezza del campo stradale, per evitare danni ai manufatti privati esistenti e per la notevole profondità di posa. Sostituzione del materiale non idoneo della fondazione stradale, maggiori regie per sistemazione terreni, adeguamento onorari.

2.7
DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000 - Messaggio n. 4933 del 9.11.1999

CONS. SPONDA SINISTRA DEL VEDEGGIO

Risanam. collettore consortile (lotti 8-9-14/1) 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	4'111'408
	19/23.4
	789'736

	preventivo
	3'915'000
	19/23.4
	752'539

	maggior costo
	196'408
	
	37'197


Maggior oneri per lo sgombero e il trasporto in discarica del materiale depositato nel cunicolo. Rifacimento di pozzetti d'ispezione non previsto inizialmente.

BIASCA

Via alla Riva

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	544'613
	40
	217'845

	preventivo
	530'000
	40
	212'000

	maggior costo
	14'613
	
	5'845


Ripristino termini e poligonale non considerati nel preventivo.

BODIO

Tratta 1 - 27 SP esistente

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'131'960
	20
	226'392

	preventivo
	990'000
	20
	198'000

	maggior costo
	141'960
	
	28'392


Maggiori oneri per mantenimento e regolazione del traffico della strada cantonale e degli  accessi privati, esecuzione pavimentazione provvisoria periodo invernale 2000-2001, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

BRIONE VERZASCA

Frazione Motta canalizzazione e camera di chiarificazione

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	658'593
	70
	461'015

	preventivo
	570'000
	70
	399'000

	maggior costo
	88'593
	
	62'015


Esecuzione di una tratta di canalizzazione non prevista nel progetto di dettaglio, sistemazione terreni e indennità ai privati, maggiori oneri per la sistemazione dei sentieri interessati dalla posa della canalizzazione. 

CRESCIANO

Niro Ceramica, tratta  29 - 340 cc

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	82'621
	40
	33'048

	preventivo
	70'000
	40
	28'000

	maggior costo
	12'621
	
	5'048


Maggiori oneri per l'impianto di cantiere, per la sostituzione del materiale non idoneo, per la pavimentazione e per le regie, adeguamento onorari. 

PREONZO

Lotto 3  -  Zona sud del paese

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'406'567
	30
	421'970

	preventivo
	1'318'700
	30
	395'610

	maggior costo
	87'867
	
	26'360


Prolungamento canalizzazione acque luride e meteoriche, demolizione e ripristino caditoie strada cantonale, modifiche stazione di pompaggio e posa clappa sullo scarico d'emergenza.

QUINTO

Abitato di Quinto

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	878'409
	40
	351'364

	preventivo
	830'000
	40
	332'000

	maggior costo
	48'409
	
	19'364


Esecuzione anticipata e rifacimento non previsto di due tratte di canalizzazione, maggior  oneri di pavimentazione. 

SONOGNO

- Tratta 14 - camera di chiarificazione

- Camera di chiarificazione + trincea filtrante

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	757'857
	60
	454'714

	preventivo
	611'000
	60
	366'600

	maggior costo
	146'857
	
	88'114


Maggiori oneri di scavo e trasporto del materiale e per la pavimentazione. Esecuzione di un tronco supplementare di canalizzazione. Lavori diversi non previsti dovuti al progetto di sistemazione della Piazza. Aumenti e indennità ricorrenti, aumento IVA, adeguamento onorari.

2.8
DL 1999 (44 Comuni) - 4.12.2000 - Messaggio n. 5031 del 29.8.2000

BRUZELLA

Serbatoio - Fabbrica

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	382'249
	40
	152'900

	preventivo
	360'000
	40
	144'000

	maggior costo
	22'249
	
	8'900


Prolungamento della canalizzazione, rimozione e ricostruzione di un muro di sostegno della strada comunale necessario per la posa della nuova fognatura.

CADEMARIO

Strada Quadrella

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	381'068
	20
	76'214

	preventivo
	356'000
	20
	71'200

	maggior costo
	25'068
	
	5'014


Maggior quantitativo di scavo in roccia, maggiori oneri di pavimentazione e per lo spostamento di condotte dell'acqua potabile.

GNOSCA

Lotto  7

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'082'094
	40
	432'837

	preventivo
	952'000
	40
	380'800

	maggior costo
	130'094
	
	52'037


Maggior scavo in presenza di roccia e trovanti, prolungo tubazione acque meteoriche, maggiori oneri di pavimentazione, indennità e aumenti ricorrenti, prove a futura memoria, adeguamento onorari. 

LOCO

Zona nucleo

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	108'698
	40
	43'479

	preventivo
	96'000
	40
	38'400

	maggior costo
	12'698
	
	5'079


Prolungo della tubazione per acque chiare e meteoriche, allestimento documentazione per prove a futura memoria.

NOVAZZANO

Via ai Dossi, tratta 27 - 29 PGS

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	256'698
	20
	51'340

	preventivo
	228'000
	20
	45'600

	maggior costo
	28'698
	
	5'740


Maggiori oneri per passaggio della canalizzazione su sedimi privati compresa indennità per fermo cantiere, esecuzione anticipata di un pozzetto d'ispezione, aumenti e indennità ricorrenti.

PREGASSONA

Rifacimento via al Fiume

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	364'058
	20
	72'812

	preventivo
	281'000
	20
	56'200

	maggior costo
	83'058
	
	16'612


Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, maggiori oneri di scavo e di puntellazione in presenza di materiale di riporto, costi per la pavimentazione non compresi nel preventivo.

QUINTO

Allacciamento Baracche militari a Varenzo

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	55'618
	40
	22'247

	preventivo
	30'700
	40
	12'280

	maggior costo
	24'918
	
	9'967


Maggiori oneri di scavo e di sistemazione dei terreni, esecuzione di una camera speciale (by-pass) per le acque chiare.

Zona artigianale Ambrì sotto

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	210'663
	40
	84'265

	preventivo
	179'200
	40
	71'680

	maggior costo
	31'463
	
	12'585


Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, maggiori oneri per scavo in presenza di acqua di falda, maggiori quantitativi di calcestruzzo per stabilizzare il piano di posa della canalizzazione.

2.9
DL 2000 (55 Comuni) - 9.10.2001 - Messaggio n. 5129 del 12.6.2001

LOPAGNO

Zona Garampera

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	201'668
	40
	80'667

	preventivo
	183'600
	40
	73'440

	maggior costo
	18'068
	
	7'227


Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo.

ROBASACCO

Località S. Leonardo

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	231'325
	60
	138'795

	preventivo
	200'000
	60
	120'000

	maggior costo
	31'325
	
	18'795


Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo.

SESSA

La Costa, tratta 170 - 13

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	124'064
	40
	49'626

	preventivo
	100'000
	40
	40'000

	maggior costo
	24'064
	
	9'626


Maggiori oneri per l'installazione di cantiere, per scavo e puntellazione delle pareti (materiale franoso), esecuzione di due pozzetti supplementari.

2.10
DL 2001 (42 Comuni) - 26.6.2002 - Messaggio n. 5248 del 7.5.2002

CASLANO

Via S. Michele - Via Miera

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	512'791
	30
	153'837

	preventivo
	450'000
	30
	135'000

	maggior costo
	62'791
	
	18'837


Ripristino di una tubazione demolita per la posa della canalizzazione, maggiori oneri per la pavimentazione, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari. 

2.11
Riepilogo costi e sussidi

	
	
	SUSSIDI
	
	


	DL
	COMUNI  - CONSORZI 
	VERSATI
	STANZIATI  
	DIFFER.
	
	No. WBS


	84 Comuni  -    8.2.1982
	Vaglio
	230'765
	166'475
	64'290
	
	731.52.3778

	1989           -   25.9.1990
	Sala Capriasca
	416'030
	359'725
	56'305
	
	731.52.3700

	1992           - 10.11.1993
	Minusio
	16'584
	14'500
	2'084
	
	731.52.3490

	1993           -   3.10.1984
	Meride
	36'120
	36'000
	120
	
	731.52.3483

	1994           -   4.10.1995
	Carona
	51'517
	35'000
	16'517
	
	731.52.3176

	
	Lodano
	305'933
	230'120
	75'813
	
	731.52.3405

	1995           -   25.6.1996
	Gordevio
	152'956
	120'000
	32'956
	
	731.52.3330

	
	Lugano
	18'438
	18'105
	333
	
	731.52.3428

	
	Lugano
	11'180
	6'390
	4'790
	
	731.52.3428

	
	Lugano
	18'541
	14'633
	3'908
	
	731.52.3428

	
	Melide
	7'082
	5'920
	1'162
	
	731.52.3474

	
	Ponte Capriasca
	6'555
	6'100
	455
	
	731.52.3619

	1996            -  23.6.1997
	Brione Verzasca
	40'239
	37'100
	3'139
	
	731.52.3114

	
	Gordevio
	42'853
	41'200
	1'653
	
	731.52.3332

	
	Lugano
	118'572
	115'400
	3'172
	
	731.52.3429

	
	Sessa
	449'198
	377'900
	71'298
	
	731.52.3721

	1997          -  30.11.1998
	Avegno
	58'973
	46'000
	12'973
	
	731.52.3034

	
	Caneggio
	152'175
	114'000
	38'175
	
	731.52.3161

	
	Cavigliano
	192'845
	162'000
	30'845
	
	731.52.3200

	
	Cevio
	129'734
	116'680
	13'054
	
	731.52.3211


	
	
	
	
	
	
	

	DL
	COMUNI  - CONSORZI 
	VERSATI
	STANZIATI  
	DIFFER.
	
	No. WBS


	
	Claro
	100'309
	100'000
	309
	
	731.52.3231

	
	Corzoneso
	147'559
	110'900
	36'659
	
	731.52.3257

	
	Corzoneso
	116'442
	102'500
	13'942
	
	731.52.3257

	
	Cresciano
	58'985
	41'600
	17'385
	
	731.52.3261

	
	Ligornetto
	102'942
	87'465
	15'477
	
	731.52.3387

	
	Osogna
	35'286
	24'000
	11'286
	
	731.52.3579

	
	Tegna
	143'048
	98'856
	44'192
	
	731.52.3756

	1998           -   28.2.2000
	Cons. Sp. Sin. Vedeggio
	789'736
	752'539
	37'197
	
	731.52.1802

	
	Biasca
	217'845
	212'000
	5'845
	
	731.52.3066

	
	Bodio
	226'392
	198'000
	28'392
	
	731.52.3083

	
	Brione Verzasca
	461'015
	399'000
	62'015
	
	731.52.3093

	
	Cimadera
	33'236
	29'400
	3'836
	
	731.52.3223

	
	Cresciano
	33'048
	28'000
	5'048
	
	731.52.3262

	
	Preonzo
	421'970
	395'610
	26'360
	
	731.52.3643

	
	Quinto
	351'364
	332'000
	19'364
	
	731.52.3657

	
	Sonogno
	454'714
	366'600
	88'114
	
	731.52.3740

	
	Sonvico
	71'735
	70'800
	935
	
	731.52.3744

	
	Valcolla
	13'278
	10'860
	2'418
	
	731.52.3787

	1999           -   4.12.2000
	Bruzella
	152'900
	144'000
	8'900
	
	731.52.3119

	
	Cademario
	76'214
	71'200
	5'014
	
	731.52.3126

	
	Castel S.Pietro
	7'467
	6'900
	567
	
	731.52.3189

	
	Gnosca
	432'837
	380'800
	52'037
	
	731.52.3325

	
	Loco
	43'479
	38'400
	5'079
	
	731.52.3400

	
	Losone
	16'485
	14'000
	2'485
	
	731.52.3415

	
	Lugano
	23'558
	22'685
	873
	
	731.52.3430

	
	Novazzano
	51'340
	45'600
	5'740
	
	731.52.3560

	
	Pregassona
	11'393
	10'000
	1'393
	
	731.52.3639

	
	Pregassona
	48'962
	48'000
	962
	
	731.52.3639

	
	Pregassona
	72'812
	56'200
	16'612
	
	731.52.3639

	
	Quinto
	22'247
	12'280
	9'967
	
	731.52.3656

	
	Quinto
	84'265
	71'680
	12'585
	
	731.52.3656

	
	Sagno
	63'294
	61'800
	1'494
	
	731.52.3688

	
	Torricella Taverne
	266'935
	262'500
	4'435
	
	731.52.3770

	2000           -   9.10.2001
	Airolo
	90'644
	89'515
	1'129
	
	731.52.3007

	
	Bodio
	10'374
	9'520
	854
	
	731.52.3081

	
	Caneggio
	73'036
	72'500
	536
	
	731.52.3160

	
	Comano
	36'593
	34'750
	1'843
	
	731.52.3243

	
	Lopagno 
	80'667
	73'440
	7'227
	
	731.52.3411

	
	Minusio
	53'920
	51'000
	2'920
	
	731.52.3491

	
	Moleno
	482'389
	478'000
	4'389
	
	731.52.3506

	
	Pregassona
	11'225
	7'700
	3'525
	
	731.52.3637

	
	Rivera
	68'479
	64'500
	3'979
	
	731.52.3675

	
	Robasacco
	138'795
	120'000
	18'795
	
	731.52.3679

	
	Sessa
	49'626
	40'000
	9'626
	
	731.52.3722

	2001           -   26.6.2002
	Caslano
	153'837
	135'000
	18'837
	
	731.52.3182

	
	Chironico
	18'663
	18'000
	663
	
	731.52.3233

	
	Dalpe
	29'423
	29'172
	251
	
	731.52.3279

	
	Totale
	8'907'053
	7'852'520
	1'054'533
	
	


Dalla tabella risulta che l'importo di sussidi da ratificare è di fr. 1'054'533.-.

3.
CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito suppletorio richiesto di fr. 1'054'533.- è la ratifica di una spesa sostenuta negli anni 2001 e 2002 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta alcun sorpasso dei limiti di credito iscritti a Piano finanziario 2000 - 2003.

Visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione finanziaria dello Stato e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 1'054'533.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 1° aprile 2003  n. 5384 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È concesso un credito suppletorio di fr. 1'054'533.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Consorzi e Comuni:

	
	DL 84 Comuni        -       8.2.21982
	
	Vaglio
	fr.
	64'290

	
	
	
	
	
	

	
	DL 1989 (70 Comuni)  -  25.9.1990
	
	Sala Capriasca
	fr.
	56'305

	
	
	
	
	
	

	
	DL 1992 (59 Comuni) - 10.11.1993
	
	Minusio
	fr.
	2'084

	
	
	
	
	
	

	
	DL 1993 (59 Comuni)  -  3.10.1994
	
	Meride
	fr.
	120

	
	
	
	
	
	

	
	DL 1994 (59 Comuni)  -  4.10.1995
	
	Carona
	fr.
	16'517

	
	
	
	Lodano
	fr.
	75'813

	
	
	
	
	
	

	
	DL 1995 (63 Comuni)  -  25.6.1996
	
	Gordevio
	fr.
	32'956

	
	
	
	Lugano
	fr.
	333

	
	
	
	Lugano
	fr.
	4'790

	
	
	
	Lugano
	fr.
	3'908

	
	
	
	Melide
	fr.
	1'162

	
	
	
	Ponte Capriasca
	fr.
	455

	
	
	
	
	
	

	
	DL 1996 (59 Comuni)  -  23.6.1997
	
	Brione Verzasca
	fr.
	3'139

	
	
	
	Gordevio
	fr.
	1'653

	
	
	
	Lugano
	fr.
	3'172

	
	
	
	Sessa
	fr.
	71'298

	
	
	
	
	
	

	
	DL 1997 (67 Comuni) - 30.11.1998
	
	Avegno
	fr.
	12'973

	
	
	
	Caneggio
	fr.
	38'175

	
	
	
	Cavigliano
	fr.
	30'845

	
	
	
	Cevio
	fr.
	13'054

	
	
	
	Claro
	fr.
	309

	
	
	
	Corzoneso
	fr.
	36'659

	
	
	
	Corzoneso
	fr.
	13'942

	
	
	
	Cresciano
	fr.
	17'385

	
	
	
	Ligornetto
	fr.
	15'477

	
	
	
	Osogna
	fr.
	11'286

	
	
	
	Tegna
	fr.
	44'192

	
	DL 1998 (71 Comuni)  -  28.2.2000
	
	Cons. sp. sin. Ved.
	fr.
	37'197

	
	
	
	Biasca
	fr.
	5'845

	
	
	
	Bodio
	fr.
	28'392

	
	
	
	Brione Verzasca
	fr.
	62'015

	
	
	
	Cimadera
	fr.
	3'836

	
	
	
	Cresciano
	fr.
	5'048

	
	
	
	Preonzo
	fr.
	26'360

	
	
	
	Quinto
	fr.
	19'364

	
	
	
	Sonogno
	fr.
	88'114

	
	
	
	Sonvico
	fr.
	935

	
	
	
	Valcolla
	fr.
	2'418

	
	
	
	
	
	

	
	DL 1999 (44 Comuni)  -  4.12.2000
	
	Bruzella
	fr.
	8'900

	
	
	
	Cademario
	fr.
	5'014

	
	
	
	Castel S.Pietro
	fr.
	567

	
	
	
	Gnosca
	fr.
	52'037

	
	
	
	Loco
	fr.
	5'079

	
	
	
	Losone
	fr.
	2'485

	
	
	
	Lugano
	fr.
	873

	
	
	
	Novazzano
	fr.
	5'740

	
	
	
	Pregassona
	fr.
	1'393

	
	
	
	Pregassona
	fr.
	962

	
	
	
	Pregassona
	fr.
	16'612

	
	
	
	Quinto
	fr.
	9'967

	
	
	
	Quinto
	fr.
	12'585

	
	
	
	Sagno
	fr.
	1'494

	
	
	
	Torricella Taverne
	fr.
	4'435

	
	
	
	
	
	

	
	DL 2000 (55 Comuni)  -  9.10.2001
	
	Airolo
	fr.
	1'129

	
	
	
	Bodio
	fr.
	854

	
	
	
	Caneggio
	fr.
	536

	
	
	
	Comano
	fr.
	1'843

	
	
	
	Lopagno 
	fr.
	7'227

	
	
	
	Minusio
	fr.
	2'920

	
	
	
	Moleno
	fr.
	4'389

	
	
	
	Pregassona
	fr.
	3'525

	
	
	
	Rivera
	fr.
	3'979

	
	
	
	Robasacco
	fr.
	18'795

	
	
	
	Sessa
	fr.
	9'626

	
	
	
	
	
	

	
	DL 2001 (42 Comuni)  -  26.6.2002
	
	Caslano
	fr.
	18'837

	
	
	
	Chironico
	fr.
	663

	
	
	
	Dalpe
	fr.
	251

	
	
	
	
	
	

	
	Totale complessivo
	
	
	
	1'054'533


Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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