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4 maggio 2004
TERRITORIO
Aggiornamento del credito concesso con Decreto legislativo del 
13 marzo 1991 per la realizzazione della prima fase dei lavori idrogeologici in Valle Rovana

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con Decreto legislativo del 13 marzo 1991 veniva approvato il progetto d'intervento idrogeologico globale in Valle Rovana e stanziato un credito quadro di fr. 88'750'000.--. 

Con lo stesso Decreto veniva concesso, nell'ambito del credito quadro, un credito d'impegno di fr. 58'000'000.-- per la realizzazione della prima fase dei lavori.

Con messaggio del 10 febbraio 1993 veniva richiesto un credito specifico per la realizzazione del cunicolo di drenaggio sotto Campo / Cimalmotto per un importo di fr. 13'200'000.--, attivando così un'ulteriore quota nell'ambito di queste sistemazioni in Val Rovana; esso veniva approvato con Decreto legislativo del 16 marzo 1993.

Con messaggio del 5 giugno 1996 veniva richiesto un primo aggiornamento del credito quale ridistribuzione dei mezzi secondo le necessità reali legate all'adozione dei lavori, senza alcun aumento del credito quadro di fr. 88'750'000.--.

Il presente messaggio propone un secondo aggiornamento dei crediti concessi per la realizzazione della I.a fase, anch'esso senza alcun aumento del credito quadro di fr. 88'750'000.--. Tale aggiornamento si rende necessario in applicazione a quanto previsto dal messaggio 3737 del 29.1.1991 al p.to 3.8, per portare avanti quegli interventi stradali ancora opportuni onde ripristinare i dissesti causati dal traffico di cantiere legato alla realizzazione delle opere del canale di gronda di Cerentino e anche in previsione di possibili ulteriori interventi maggiori sempre a Cerentino.

1.
RIASSUNTO OPERATIVO-CONSUNTIVO 31.12.2003

1.1
Opere per l'economia delle acque

Con Decreto legislativo del 13.3.1991 veniva stanziato un credito di fr. 40'530'000.-- aggiornato in seguito il 16 marzo 1993 e 12 novembre 1996. Gli aggiornamenti e il consuntivo al 31.12.2003 sono riassunti nella seguente tabella:

	788.

501026
	Opere
	Credito votato e aggiornato
	Consuntivo

31.12.03

	1001
	Lavori preliminari
	
4'700'000.--
1)
	3'379'833.--

	1002
	Galleria di deviazione
	
25'300'000.--
3)
	21'703'062.--

	1003
	Cunicolo di drenaggio
	
14'500'000.--
2)
	13'059'751.--

	1004+5
	Sondaggi, indagini, diversi
	
1'880'000.--
1)
	1'600'728.--

	
	Totale
	
46'380'000.--
	39'743'374.--


1)
Dleg 13.3.1991

2)
Dleg 13.3.1991 (500'000.--), 16.3.1993 (13'200'000.--) e 12.11.1996 (800’000.--)

3)
Dleg 13.3.1991 (33'450'000.--) e 12.11.1996 (-8'150'000.--)

I lavori preliminari sono conclusi come pure quelli relativi alle due opere principali realizzate, quelle della galleria di deviazione e del cunicolo di drenaggio. Anche le richieste di sussidio a livello federale sono state conseguentemente adattate al consuntivo delle opere, che è risultato minore del previsto.

Per il cunicolo di drenaggio rimane da verificare l'efficacia nel tempo del sistema drenante e potrebbero, a questo scopo,  essere necessari degli interventi supplementari e di spurgo.

1.2
Opere forestali

Con Decreto legislativo 13 marzo 1991 veniva stanziato un credito di fr. 9'120'000.-- al quale si aggiungeva in data 11 novembre 1996 un ulteriore credito di fr. 4'580'000.-- per un totale di fr. 13'700'000.--. La spesa complessiva a consuntivo 31.12.03 è di fr. 10'626'786.-- ed è dettagliata nella seguente tabella:

	741.

505001
	Opere
	Credito votato
	Consuntivo

31.12.03

	2701
	Risanamento frana sotto Cimalmotto (fase di progettazione, indagini, sondaggi e misurazioni)
	
3'600'000.--
1)
	1'387'227.--

	2702
	Sistemazione idrogeologica dell'altopiano di Campo e Cimalmotto
	
4'500'000.--
2)
	4'257'817.--

	2703
	Canale di gronda sopra Cementino
	
5'600'000.--
3)
	4'981'742.--

	
	Totale
	
13'700'000.--
	10'626'786.--


1)
Dleg 13.3.1991

2)
Dleg 13.3.1991 (3'600'000.--) e 12.11.1996 (900'000.--)

3)
Dleg 13.3.1991 (1'920'000.--) e 12.11.1996 (3'680'000.--)

1.3
Opere stradali

Con Decreto legislativo del 13 marzo 1991 veniva stanziato un credito di franchi 8'350'000.-- al quale si aggiungeva in data 11 novembre 1996 un ulteriore credito di fr. 3'250'000.-- per un totale di fr. 10'500'000.--. La spesa complessiva a consuntivo 31.12.03 è di fr. 11'044’318.-- ed è evidenziata nella seguente tabella:

	783.

501031
	Opere
	Credito votato
	Consuntivo

31.12.03

	3013
	Allargamenti campo stradale, opere murarie, protezioni di sicurezza, lavori di pavimentazione ricariche
	
10'500'000.--
1)
	10'923'431.--

	3137
	Risanamento zona Vardes 

(solo indagine preliminare e controlli)
	
1'100'000.--
2)
	120'887.--

	
	Totale
	
11'600'000.--

	11'044'318.--


1)
Dleg 13.03.1991 (7'250'000.--), 12.11.1996 (3'250'000.--)

2)
Dleg 13.03.1991 

Particolare sforzo è stato fatto per la sistemazione della tratta iniziale d'accesso alla Valle Rovana in territorio di Cevio.

In generale si deve sottolineare che il degrado della strada cantonale si è accelerato anche a seguito dei frequenti e intensi eventi alluvionali degli ultimi anni; fanno eccezione le tratte dove si è potuto intervenire tempestivamente.

2.
PROGRAMMA OPERATIVO E FINANZIAMENTO

2.1
Programma operativo

Come già indicato i lavori della galleria di deviazione e del cunicolo di drenaggio sono terminati e gli effetti positivi di queste due opere sono chiari e costantemente monitorati.

Gli assestamenti intervenuti sull'altipiano di Campo e Cimalmotto a seguito del drenaggio delle acque del corpo frana sono terminati e rimangono testimonianza del successo dell'operazione.

Ora occorre mantenere le opere efficienti, compito che assumerà il Consorzio in fase di costituzione. Il sistema di monitoraggio è stato adeguato alla nuova situazione non più di allarme.

A Cerentino è terminata pure l'opera del canale di gronda e si è proceduto ad installare un sistema di monitoraggio in grado di verificare l'effetto di quest'opera sul movimento.

Solo l'esito di queste verifiche potrà dirci se saranno necessari ulteriori interventi già previsti nel messaggio del 29 gennaio 1991.

A livello stradale va precisato che un sistematico intervento di conservazione si rende necessario per ripristinare la strada dai dissesti causati dal traffico di cantiere per il canale di Gronda a Cerentino e da quelli dovuti agli eventi alluvionali frequenti degli ultimi anni.

Va garantito un collegamento stradale sicuro e il più possibile continuo.

2.2
Nuova ripartizione de crediti

Con riferimento allo stato dei lavori e ai consuntivi descritti in precedenza, come pure all’aggiornamento delle necessità di conservazione stradale, si propongono le seguenti modifiche di credito che possono avvenire nel rispetto dei totali dei crediti concessi finora, senza aumenti.

a)
Opere per l'economia delle acque (vedi tab. 788.50)

	No.
	Opere
	Credito votato
	Proposta di modifica
	Nuovo credito

	1001
	Lavori preliminari
	4'700'000.--
	(-) 330'000.--
	4'370'000.--

	1002
	Galleria di deviazione
	25'300'000.--
	(-) 1'000'000.--
	24'300'000.--

	1003
	Cunicolo di drenaggio
	14'500'000.--
	-.--
	14'500'000.--

	1004+5
	Sondaggi, indagini, diversi
	1'880’000.--
	-.--
	1'880'000.--

	
	Totale
	46'380'000.--
	(-) 1'330'000.--
	45'050’000.--


A lavori ultimati, fatta eccezione per il cunicolo di drenaggio di cui si è già detto in precedenza, si ritiene opportuno trasferire parte dei crediti eccedenti al settore stradale, per il quale, come detto, sono ancora necessari degli interventi di ripristino e conservazione.

b)
Opere forestali (vedi tab. 741.50)

Nessuna modifica.

La sistemazione idrogeologica è terminata come pure i lavori di costruzione del canale di gronda a Cerentino.

Per la sistemazione della frana sotto Cimalmotto, terminati i lavori urgenti concernenti il consolidamento del piede e lo spostamento della strada patriziale ad una distanza sicura dal ciglio pericolante, si sta valutando quale ulteriore interventi di risanamento del fronte franoso sia effettivamente ancora necessario prima che detto fronte non abbia raggiunto naturalmente uno stato di equilibrio.

c)
Opere stradali (vedi tab. 783.59)

	783.

501031
	Opere
	Credito votato
	Proposta di modifica
	Nuovo credito

	3013
	Interventi di conservazione stradale 

(Dleg 13.3.91 importo modificato)
	10'500'000.--
	(+) 2'300'000.--
	12'800'000.--

	3137
	Sistemazione frana di Vardes

(Dleg 13.3.91)
	1'100'000.--
	(-) 970'000.--
	130'000.--

	
	Totale
	11'600'000.--
	(+) 1'330'000.--
	12'930'000.--


Per la frana di Vardes al momento ci si limita a misurazioni di controllo. Si propone pertanto la chiusura del conto con il saldo attuale (arrotondato) e il trasferimento della rimanenza sul conto 3013 per gli interventi di conservazione stradale. Futuri eventuali interventi sulla frana di Vardes saranno oggetto di un ulteriore aggiornamento di credito.

Per la conservazione stradale il fabbisogno per il tratto stradale Linescio-Cerentino è da ricondurre al traffico pesante di cantiere transitato per la costruzione del canale di gronda e ai dissesti dovuti ai frequenti eventi alluvionali degli ultimi anni; con questi mezzi supplementari di fr. 2'300'000.-- è possibile conservare un collegamento sicuro ed efficiente tra queste due località montane.

2.3
Sussidio federale

I Decreti federali in vigore per il sussidiamento delle opere idrauliche e forestali in Val Rovana sono ormai in fase di chiusura. Le opere stradali eseguite a seguito del presente aggiornamento difficilmente potranno usufruire di ulteriori sussidi. Una richiesta e/o discussione in tal senso verrà però effettuata con gli uffici federali competenti.

2.4
Riassunto

Nel complesso si tratta in pratica di un trasferimento di mezzi senza maggior spesa rispetto al credito totale votato di fr. 71'680'000.--.

-
Opere per l'economia delle acque
:
minor credito
(-) fr.
1'330'000.--

-
Opere forestali
:
nessuna modifica

-
Opere stradali
:
maggior credito 
(+) fr.
1'330'000.--

3.
LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

Queste proposte corrispondono a quanto previsto nei piani finanziari:

-
Opere stradali 
:
PF no. 621.0101

Per le opere stradali, una prima parte di opere (ca. fr. 426'000.--) è già stata eseguita nel 2003 con un anticipo di mezzi concesso con clausola d'urgenza (ripristini urgenti dovuti a degrado accresciuto dopo diverse fasi di maltempo).

La spesa restante di fr. 1'874'000.-- è prevista a PF alla voce indicata e contabilmente al CRB 783 WBS 783.59 3013.

Il presente Decreto legislativo non comporta nessuna modifica dell'incidenza finanziaria sui Comuni e sugli effettivi del personale, rispetto a quanto previsto dal Decreto legislativo del 13 marzo 1991.

Vi invitiamo pertanto a dare il vostro consenso alla nostra richiesta, approvando il relativo decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aggiornamento del credito concesso con Decreto legislativo del 
13 marzo 1991 per la realizzazione della prima fase dei lavori idrogeologici in Valle Rovana

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 4 maggio 2004 n. 5517 del Consiglio di Stato,
d e c r e t a:

Articolo 1
I crediti stanziati con Dleg del 13.3.1991, rispettivamente del 16.3.1993 e 12.11.1996 concernenti gli interventi sotto elencati sono modificati come segue:

1.
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni

1.1
Lavori preliminari
fr.
4'370'000.--

1.2
Galleria di deviazione della Rovana
fr.
24'300'000.--

2.
Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione forestale

Nessuna modifica

3.
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni

3.1
Conservazione stradale
fr.
12'800'000.--

3.2
Sistemazione frana di Vardes
fr.
130'000.--

Articolo 2
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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