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22 giugno 2004
TERRITORIO
Aggiornamento del credito quadro concesso con decreto legislativo del 10 marzo 1998 per opere di sistemazione del patrimonio stradale

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo per approvazione la proposta di aggiornamento del credito quadro, concesso con decreto legislativo del 10 marzo 1998 per opere di sistemazione del patrimonio stradale cantonale.

1.
INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo 10 marzo 1998 era stato concesso un credito quadro di 10.6 mio di franchi per l'esecuzione di tre opere: la sistemazione del rettifilo Motto-Dongio, la sistemazione del tratto dal bivio di Quartino-est fino alla rotonda in zona Pergola e l'intervento di ristrutturazione in zona Visletto a Cevio. Le opere hanno potuto essere concluse con una minor spesa globale di ca. 2.0 mio di franchi, nel particolare:


Stima costi
(*)
Consuntivo
Differenza

Quartino-est - Pergola
fr.
4'800'000.00
2'891'499.00
-
1'908'501.00

Rettifilo Motto - Dongio
fr.
2'800'000.00
2'739'982.00
-
60'018.00

Visletto a Cevio
fr.
3'000'000.00
3'014'180.00
+
14'180.00
Totale
fr.
10'600'000.00
8'645'661.00
-
1'954'339.00

(*) messaggio no. 4687 del 23 settembre 1997

A livello contabile è da prevedere un'ulteriore spesa per le terminazioni a Quartino, gli altri oggetti sono contabilmente chiusi.

Il dettaglio contabile è contenuto nell'allegato no. 1.

Il presente messaggio propone di destinare gli importi residui, con un piccolo aggiornamento di 0.60 mio di franchi, a delle opere di sistemazione in Valle Maggia, che vengono riconosciute come prioritarie.

Gli importi dei residui e gli aggiornamenti sono pure contenuti nell'allegato no. 1.

Di seguito la descrizione e motivazione delle opere proposte in Valle Maggia.

2.
OPERE IN VALLE MAGGIA

2.1
Situazione

La strada cantonale della Valle Maggia è caratterizzata da un volume di traffico medio-alto, provocato, durante i giorni lavorativi, dai pendolari da e per i centri del Locarnese e durante il fine settimana e giorni festivi dagli spostamenti a scopo di svago e turistico. Nei mesi estivi queste componenti si sommano parzialmente.

Il traffico giornaliero medio (media annuale) misurato ad Avegno è di ca. 8'300 veicoli al giorno (dato 2003), con media mensile massima di ca. 11'200 veicoli al giorno (luglio) e giornaliera di ca. 13'000.

Il volume di traffico è quindi paragonabile ai tratti quali la Ascona-Brissago o la strada del Gambarogno.

Il volume di traffico, la tipologia dello stesso e, non da ultimo, la velocità di scorrimento spesso eccessive, impongono la messa in opera di sistemazioni mirate alla sicurezza, soprattutto considerando i luoghi più sensibili e/o dove l'utente più "debole" (pedoni) risulta più a rischio (accessi scuole).

2.2
Le priorità

Nel programma di sistemazioni e migliorie di media entità, sono state individuate per il presente quadriennio (2004-2007), le seguenti priorità operative:

· la sistemazione dell'incrocio presso il centro scolastico ai Ronchini a Maggia,

· la sistemazione dell'accesso al centro scolastico di Cevio.

· la sistemazione stradale e opere di protezione a sud di Visletto (Cevio),

Le disponibilità finanziarie del quadriennio 2004-2007, tenuto conto di molteplici impegni cui il Cantone deve far fronte a livello di investimenti (si pensi ai Piani regionali dei trasporti in corso nel Luganese, Bellinzonese, Mendrisiotto, in particolare l'importante volume di investimenti per il PTL) obbliga a delle scelte mirate.

3.
PROGRAMMA OPERATIVO

3.1
In generale

In Valle Maggia, considerati i tre interventi individuati come prioritari, si propone di iniziare con la sistemazione dell'incrocio presso il centro scolastico ai Ronchini a Maggia. Per gli altri due si ritiene comunque opportuno disporre e destinare i mezzi adeguati nel presente quadriennio per la preparazione dei progetti e per l'esecuzione delle eventuali prime misure urgenti, a dipendenza delle possibilità e delle risultanze dei progetti stessi.

La realizzazione di interventi più incisivi dovrà essere rinviata al prossimo quadriennio ed essere oggetto di un ulteriore aggiornamento di credito.

La proposta di iniziare con la sistemazione citata scaturisce dalle seguenti considerazioni tecniche e statistiche.

3.2
Sistemazione dell'incrocio presso il centro scolastico ai Ronchini a Maggia

La problematica che riguarda la sistemazione dell'incrocio in corrispondenza della strada di accesso al centro scolastico della Bassa Valle è da tempo nota. Malgrado l'introduzione del limite di velocità a 60 km/h, che non sempre viene rispettato, l'incrocio presenta attualmente parecchi punti di conflitto che potrebbero essere causa di incidenti:

· non esistono corsie di preselezione specialmente per il traffico in senso ascendente,

· l'uscita dei bus della FART che effettuano il trasporto degli allievi è assai difficoltosa e l'automezzo invade regolarmente la corsia di contromano.

L'aumento del traffico e la maggior frequenza di allievi contribuiscono a rendere la sicurezza sempre più precaria. Le prime segnalazioni sono pure giunte dall'ASCOVAM al Dipartimento del territorio alla fine del 1999.

Nell'aprile 2001 si è giunti alla definizione di un progetto di massima, poi affinato in progetto definitivo nella primavera del corrente anno.

I limiti dell'intervento sono visibili nella planimetria allegata e più precisamente sono definiti:

· in direzione di Cevio: fino alla correzione già eseguita nei pressi del ristorante Pineta,

· in direzione Locarno: ca. 60 m a valle del tombinone di attraversamento del riale.

La lunghezza dell'intervento sulla strada principale risulta quindi essere ca. 465 m. Vanno poi aggiunti due imbocchi per il collegamento con le strade agricole a monte e l'accesso al centro scolastico per una lunghezza di ca. 40 m.

Per la pubblicazione dell'opera ai sensi della LStr è necessario il relativo credito, il cui ammontare è di fr. 1'750'000.00, si veda pure la tabella riassuntiva di cui al punto 4.

3.3
Sistemazione dell'accesso al centro scolastico di Cevio

Le valutazioni a livello di sicurezza stradale sono analoghe a quanto già descritto per l'accesso al centro scolastico di Maggia. Viste le risorse finanziarie limitate, si ritiene opportuno studiare misure provvisorie e/o eseguire una prima fase di interventi, a costi contenuti, ma che permettano di aumentare la sicurezza sul tratto in oggetto. Il progetto deve pure considerare la necessità di modificare il tracciato di un riale nelle vicinanze, la questione è tuttora allo studio e influenzerà il seguito del progetto. La richiesta di mezzi proposta in tabella (allegato 1) è indicativa, la soluzione transitoria o di prima fase dipenderà dalle risultanze degli approfondimenti in merito.

3.4
Sistemazione stradale e opere di protezione in zona Visletto sud a Cevio

Per questo intervento si tratta di trovare una soluzione che soddisfi l'opportunità della sistemazione stradale (attualmente con cigli e pavimentazione malconci in piccola parte sistemati in urgenza dopo un recente evento di caduta sassi) in combinazione con delle misure di premunizione contro la caduta massi.

Vista la morfologia della zona va attentamente valutata la possibilità o meno di eseguire delle protezioni classiche (reti, ripari, valli limitati); gli eventi, seppur con frequenza limitata, sono contraddistinti da energie molto alte, vista la notevole altezza della parete soprastante. A tale scopo sono in corso e previsti degli studi sulle traiettorie.

Di per sè il rischio presente su questo tratto di strada (per l'utente della stessa) non può essere considerato superiore a quello del resto della rete delle strade cantonali. La presenza del previsto tracciato di pista ciclabile (rete nazionale) combinata con una sistemazione stradale e una premunizione, giustifica però l'approfondimento della situazione e il futuro investimento, che potrebbe al limite considerare uno spostamento del tracciato stradale o altre soluzioni combinate.

La richiesta di mezzi proposta in tabella allegato 1, è indicativa. In questo caso degli interventi provvisori saranno difficilmente realizzabili, sarà preferibile piuttosto approfondire la soluzione combinata.

Un sussidiamento da parte della Confederazione per quanto riguarda l'aspetto di protezione non sarà probabilmente possibile, ma potrà perlomeno essere discusso con la presentazione di un progetto completo.

4.
IL CREDITO QUADRO

Come descritto in precedenza, si tratta di poter usufruire di un adattamento del credito quadro, da aggiornare successivamente a dipendenza delle risultanze dei progetti e delle disponibilità future a PF (2004-2007 e 2008-2011).

A livello di entrate saranno da intraprendere le relative trattative in base ai progetti definitivi; prima fra tutte quella con il Comune di Maggia per l'accesso al centro scolastico ai Ronchini. Per il momento non è ancora possibile stimare con un'adeguata precisione il possibile contributo.

5.
LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

Il credito quadro limitatamente all'aggiornamento richiesto con il presente messaggio è previsto a piano finanziario 2004-2007 del settore 62 strade cantonali posizione 622.10, collegata agli elementi WBS 781.59 5013 e 781.59 2718 per le uscite e all'elemento WBS 781.68 1000 per le entrate.

A livello organizzativo la realizzazione non richiede alcun adattamento dell'organico del personale.

Nell'invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di decreto legislativo allegato vi preghiamo di gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

[image: image1.wmf]Suddivisione credito quadro Tab. 781.59/5013 

TOTALE 

SALDO

NO

SPESA AL

RESIDUO AL

AGGIORNAMENTO

FABBISOGNO 

DATA

DESCRIZIONE OPERA

CREDITO

RESIDUO

   TAB.

31.12.03

31.12.03

NECESSARIO

DAL 1.1.04

DL

10.03.1998

10'600'000

RG 4370

23.09.98

Ristr. strada zona Visletto, Someo-Cevio

3'000'000

7'600'000

1502

RG 875

27.02.02

14'180

7'585'820

1502

3'014'180

0

0

RG 2701

27.06.00

Sist. Magadino, Quartino est-Pergola

2'650'000

4'935'820

2147

2'891'499

-241'499

261'499

20'000

RG 4371

23.09.98

Sist. strada rettifilo Motto-Dongio, Dongio

2'600'000

2'335'820

2624

RG 874

27.02.02

140'000

2'195'820

2624

2'739'982

18

-18

0

Sist. incrocio centro scolastico Ronchini 

a Maggia

1'750'000

1'750'000

Sist. accesso centro scolastico a Cevio

(progettazione e provvisori)

Sist. stradale e protezioni a sud di Visletto a 

Cevio (progettazione e ev. provvisori)

Totale credito ripartito

8'404'180

8'645'661

Totale credito non ripartito

2'195'820

-2'195'820

Totale credito residuo e aggiornamenti

1'954'339

565'661

2'520'000

DL

TOTALE AGGIORNAMENTO (arrotondato)

600'000

600'000

TOTALE DL

11'200'000

Messaggio per l'aggiornamento del credito quadro

per le opere di sistemazione del patrimonio stradale cantonale

750'000

750'000
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Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aggiornamento del credito quadro concesso con decreto legislativo del 10 marzo 1998 per opere di sistemazione del patrimonio stradale cantonale
Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 giugno 2004 n. 5544 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È approvato l'aggiornamento del credito quadro concesso con decreto legislativo del 10 marzo 1998 per opere di sistemazione del patrimonio stradale cantonale. Il nuovo credito quadro è di fr. 11'200'000.00.

Articolo 2

È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere l'importo citato in singoli crediti d'impegno.

Articolo 3

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio. I contributi federali e comunali verranno accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO NO. 1
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		Messaggio per l'aggiornamento del credito quadro
per le opere di sistemazione del patrimonio stradale cantonale

		Suddivisione credito quadro Tab. 781.59/5013

								TOTALE		SALDO		NO		CUMULATO		UTILIZZO		CUMULATO		UTILIZZO		CUMULATO		UTILIZZO		CUMULATO		UTILIZZO		CUMULATO		UTILIZZO		CUMULATO		UTILIZZO		SPESA AL		RESIDUO AL		AGGIORNAMENTO		FABBISOGNO

				DATA		DESCRIZIONE OPERA		CREDITO		RESIDUO		TAB.		12/31/97		1998		31.12.98		1999		31.12.99		2000		31.12.00		2001		31.12.01		2002		31.12.02		2003		31.12.03		31.12.03		NECESSARIO		DAL 1.1.04

														12/31/97		1998		31.12.98		1999		31.12.99		2000		31.12.00		2001		31.12.01		2002		31.12.02		2003

		DL		10.03.1998						10,600,000

		RG 4370		23.09.98		Ristr. strada zona Visletto, Someo-Cevio		3,000,000		7,600,000		1502

		RG 875		27.02.02				14,180		7,585,820		1502				251,220		251,220		2,097,421		2,348,641		637,853		2,986,494		27,686		3,014,180				3,014,180				3,014,180		0				0

		RG 2701		27.06.00		Sist. Magadino, Quartino est-Pergola		2,650,000		4,935,820		2147										0		1590446.65		1590446.65		503192.75		2,093,639		700,648		2,794,287		97,212		2,891,499		-241,499		261,499		20,000

		RG 4371		23.09.98		Sist. strada rettifilo Motto-Dongio, Dongio		2,600,000		2,335,820		2624

		RG 874		27.02.02				140,000		2,195,820		2624		233		699,769		700,002		1,278,374		1,978,376		479,349		2,457,725		278,720		2,736,446		3,536		2,739,982				2,739,982		18		-18		0

						Sist. incrocio centro scolastico Ronchini 
a Maggia												0																								1,750,000		1,750,000

						Sist. accesso centro scolastico a Cevio
(progettazione e provvisori)																																				750,000		750,000

						Sist. stradale e protezioni a sud di Visletto a Cevio (progettazione e ev. provvisori)

						Totale credito ripartito		8,404,180								699,769		700,002		1,278,374		1,978,376		2,069,796		7,034,666		809,599		7,844,265		704,184		8,548,449		97,212		8,645,661

						Totale credito non ripartito		2,195,820																																		-2,195,820

						Totale credito residuo e aggiornamenti												0																						1,954,339		565,661		2,520,000

		DL				TOTALE AGGIORNAMENTO (arrotondato)		600,000										0																								600,000

						TOTALE DL		11,200,000										0



&LUfficio gestione finanziaria e controlling&RALLEGATO 1




