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26 ottobre 2004
TERRITORIO
Approvazione e sussidiamento del progetto suppletorio per la costruzione della strada forestale Gordevio-Archeggio, I tappa in territorio di Gordevio

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi per esame, approvazione e stanziamento dei relativi sussidi il progetto suppletorio per la costruzione della strada forestale Gordevio-Archeggio, I tappa, in territorio di Gordevio.

I.
INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo del 25 settembre 1990 veniva approvata la strada forestale Gordevio-Archeggio, I tappa, di ml 2150 e veniva stanziato un sussidio del 45% dell'importo del preventivo, datato marzo 1989, ammontante a fr. 3'000'000.--.

Nel relativo messaggio no. 3630 del 16 maggio 1990 si sottolineava l'importanza dell'allacciamento per la ricostituzione del bosco con particolare funzione protettiva per il villaggio di Gordevio.

Da parte sua la Confederazione, in data 9 agosto 1989, approvava il progetto per la I e II tappa, stanziando un sussidio pari al 45% del preventivo di fr. 4'830'000.--.

II.
IL PROGETTO STRADALE ED I LAVORI ESEGUITI

Le caratteristiche tecniche e le finalità della strada sono descritte nel messaggio citato in precedenza.

La tratta di strada in questione è stata realizzata tra il 1994 e il 2002.

Rispetto al progetto approvato si sono rese necessarie alcune modifiche costruttive e di tracciato, dovute a difficoltà morfologiche e geologiche del terreno di costruzione.

In particolare va menzionato che il primo tratto di 300 ml è stato spostato nell'ambito del progetto di discarica regionale d'inerti di Gordevio tappa III (progetto ottobre 1994: Adattamento del tracciato tra strada cantonale e pto. 31 WA).

Altre modifiche costruttive sono state eseguite sulla base di varianti di progetto allestite nel 1996 e 1997, principalmente per motivi geologici di stabilità del terreno (progetto ottobre 1996: Modifica da sezione 88 a sezione 165E; progetto agosto 1997: Modifica da Val Flecc a km 2.4).

III.
RICAPITOLAZIONE DEI COSTI DELLE OPERE ESEGUITE

La ricapitolazione dei costi delle opere eseguite, riferite al preventivo del progetto di dettaglio approvato (PD), è presentata nella tabella che segue.

	Posizioni
	Preventivo PD 1989
	Consuntivo 2002
	Differenza in fr.
	Motivo

	Sottostruttura
	432'400.00
	704'319.05
	+ 271'919.05
	Maggior lunghezza

della strada di 225 ml.

	Soprastruttura
	567'200.00
	520'286.40
	-    46'913.60
	Minore opere di

pavimentazione

	Deviazione delle acque
	247'785.00
	241'169.20
	-      6'615.80
	

	Manufatti
	664'930.00
	997'219.45
	+ 332'289.45
	Preventivo troppo ottimi-

mistico. Maggiori muri

per la maggior lunghezza

	Ponti
	584'850.00
	471'589.25
	- 113'260.75
	Sostituzione della piatta-

banda in cemento armato

con piattabanda in legno

	Acquisto terreni
	    8'000.00
	          0.00
	-     8'000.00
	Acquisizione fondi non 

eseguita. L'operazione

viene fatta in ambito RT

	Diversi (perizie, progetto e D.L.)
	255'000.00
	335'858.90
	+  80'858.90
	(* Motivi: vedi sotto)


	Imprevisti
	239'835.00
	169'557.75
	-    70'277.25
	

	Totale
	3'000'000.00
	3'440'000.00
	+ 440'000.00


	Richiesta del presente

progetto suppletorio.


* In questa posizione sono stati consuntivati i seguenti lavori:

-
studio preliminare, ing. Barzaghi 1985

-
progetto base, ing. Barzaghi 1987

-
progetto di dettaglio, ing. Marelli 1989

-
progetto di dettaglio (varianti), ing. Marelli 1994, 1996, 1997

-
perizie geologiche, ing. Ammann 1989, 1991, 1996, 1997 (I e II tappa)

Si segnala inoltre che sono state escluse dal consuntivo due fatture di progettazione dell'ing. F. Marelli:

1.
di fr. 12'283.40 onorario per lo studio di 3 varianti di attraversamento della Valle del Flecc;

2.
di fr. 19'262.-- onorario per il progetto di dettaglio dalla sez. 92 in poi, adattato al progetto di dettaglio della variante dell'agosto 1997.

Il rapporto contrattuale con l'ing. Marelli è stato concluso alla fine del 1998 con la presentazione della liquidazione finale dell'impresa esecutrice dei lavori (SA Cil), dopo fallimento della stessa ditta decretato dall'Ufficio del Distretto di Lugano con sede a Viganello.

Per l’ultimazione della costruzione della strada e per la pavimentazione la Direzione lavori locali è stata assunta dall'Ufficio forestale del 7° Circondario con sede a Cevio.

Il fallimento della ditta che ha iniziato le opere da impresario costruttore e la riapertura di un nuovo concorso per la completazione delle opere costruttive hanno inoltre contribuito a causare aumenti in questa posizione.

IV.
AGGIORNAMENTO DEI COSTI (RINCARI)

Il costo finale riconosciuto dell'opera ammonta a fr. 3'440'000.--.

Rispetto al preventivo approvato il superamento risulta essere di fr. 440'000.-- (pari al 13% ca.).

Per determinare il rincaro tra il 1990 (approvazione e stanziamento dei sussidi) e l'inizio dei lavori (1994 per le opere da impresario costruttore, a seguito di un ricorso sulla delibera, e 2002 per le opere di pavimentazione) ci si è basati sull'indice dei costi di produzione (ICP) proposti dalla Società svizzera degli Impresari costruttori.

L'aumento relativo ai periodi indicati, per le rispettive categorie e tenuto conto di un fattore di correzione del 75% equivale a:

Categoria
Preventivo PD
Periodo
Rincaro
Fattore
Rincaro

ICP
1989  fr.

ICP %
correzione %
fr.


  Costruzione

  strade (5)
2'393'096.00
1990 - 1994
   22.3
       75
400'245.30

  Pavimentazioni


(6)
   606'904.00
1990 - 2001
   36.7
       75
167'050.30


  Totale
3'000'000.00



567'295.60


Dalla precedente tabella risulta che il rincaro secondo ICP, anche senza tenere conto dei rincari effettivamente pagati durante i lavori, supera di fr. 127'295.60.-- il maggior costo effettivo rispetto al preventivo.

V.
FINANZIAMENTI

Il Comune di Gordevio, quale ente esecutore dell'opera, ha anticipato il maggior costo per l’ultimazione dei lavori.

Il presente messaggio riguarda pertanto un volume lavoro di fr. 440'000.--.

Con il presente messaggio e relativo decreto legislativo, chiediamo lo stanziamento  di un sussidio cantonale di fr. 198’000.--, pari al 45% di fr. 440'000.--.

Per la Confederazione l'importo suppletorio è stato riconosciuto e approvato con la presentazione del consuntivo finale. Il progetto ha beneficiato di un sussidio federale supplementare pari a fr. 199'995.20 in data 5 luglio 2003.

VI.
RELAZIONE CON IL PIANO FINANZIARIO

L'investimento di fr. 440'000.-- , di cui fr. 198'000.-- di contributi cantonali quale sussidio è prevista nel piano finanziario del settore 55 economia forestale.

Essa non comporta alcuna modifica a livello di personale.

Il sussidio andrà a carico della voce contabile 562.012 CRB 741 WBS 741.51.1702 (PF 551.2.1) per un importo di fr. 198'000.--.

VII.
CONCLUSIONI

Le modifiche costruttive e di tracciato hanno causato il superamento rispetto al preventivo di fr. 440'000.--, come elencato nella tabella del capitolo III del presente messaggio.

Il suddetto superamento è comunque già giustificabile considerando unicamente i rincari dei costi di costruzione avvenuti (cfr. tabella capitolo IV), causati da lunghi tempi di realizzazione, specialmente nella prima fase, a seguito di un ricorso in fase di delibera delle opere da impresario costruttore e il successivo fallimento dell'impresa.

Con l'intento di completare il finanziamento della strada forestale Gordevio-Archeggio, I tappa in territorio del Comune di Gordevio, vi invitiamo ad approvare il decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione ed il sussidiamento del progetto suppletorio di costruzione della strada forestale Gordevio-Archeggio, I tappa, del Comune di Gordevio

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 ottobre 2004 n. 5590 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È approvato il progetto suppletorio, preventivato in fr. 440'000.--, per la costruzione della strada forestale Gordevio-Archeggio, I tappa.

Articolo 2

È accordato a favore del Comune di Gordevio lo stanziamento di un sussidio cantonale di fr. 198'000.-- pari al 45% di fr. 440'000.--. Il sussidio va a carico del conto contributi di investimento del Dipartimento del territorio.

Articolo 3
I sussidi saranno versati in base alla liquidazione finale debitamente approvata e saldata.

Articolo 4
Il Comune di Gordevio si impegna alla buona manutenzione dell'opera.

Articolo 5
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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