5670
5 luglio 2005
TERRITORIO
Richiesta di un credito suppletorio di fr. 1'181'273.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la ratifica di crediti suppletori per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque per un importo complessivo di fr. 1'181'273.-, così suddiviso:

-
Consorzio Locarno e dintorni
fr.
374'110.-

-
Comuni diversi
fr.
 807'163.-

1.
PREMESSA

Il presente messaggio riguarda i sorpassi riscontrati nell'esecuzione di opere i cui crediti sono stati oggetto di più decreti legislativi inerenti canalizzazioni e impianti di depurazione comunali. Si tratta dell'undicesimo messaggio analogo e, come in altre occasioni, oltre alle opere comunali sono state inserite le ratifiche di due crediti suppletori per il sussidiamento di opere consortili, in questo caso, del Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni.

Come noto, i sussidi per le opere comunali sono stanziati con decreti legislativi annuali che concernono i progetti approvati dal Dipartimento del territorio nell'anno precedente.

La realizzazione di tali opere avviene in tempi relativamente ristretti: il 40% nei primi due anni dopo l'approvazione del relativo DL e un ulteriore 30-35% nei due anni seguenti. 

Nel biennio 2003-2004 sono stati versati sussidi per ca. 16 milioni di franchi per 137 opere comunali (liquidazioni finali). In 93 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e negli altri 44 si sono riscontrati dei maggiori costi. Quest'ultimi rappresentano il 32% del totale.

Per quanto concerne le 93 canalizzazioni in cui si è riscontrato un minor costo, la tabella ne riassume la situazione.

	
	Preventivo
	Consuntivo
	Sussidi stanz.
	Sussidi versati
	Minor sussidio

	
	
	
	
	
	

	2003
	19'167'268
	15'765'863
	5'568'204
	4'506'248
	1'061'956

	2004
	23'499'085
	19'857'343
	5'440'988
	4'633'511
	807'477

	Totale
	42'666'353
	35'623'206
	11'009'192
	9'139'759
	1'869'433


Nella tabella seguente sono indicati i dati relativi al confronto preventivo-consuntivo per le opere comunali sussidiate dal 1995 al  2004. Si tratta di 868 oggetti complessivi, in 240 casi è stato registrato un sorpasso.

	
	Opere con minori costi : 628
	
	Opere con maggiori costi : 240


	Anno
	
	Preventivo
	Consuntivo
	
	Preventivo
	Consuntivo

	
	
	
	
	
	
	

	1995
	
	27'548'705
	21'349'629
	
	8'395'800
	9'900'819

	1996
	
	35'912'603
	29'174'843
	
	12'955'125
	14'973'499

	1997
	
	12'953'050
	10'407'259
	
	9'079'515
	10'279'841

	1998
	
	15'402'597
	11'800'076
	
	5'934'020
	6'905'020

	1999
	
	32'657'847
	26'293'697
	
	12'175'337
	13'316'150

	2000
	
	29'370'354
	21'994'939
	
	10'208'055
	13'161'394

	2001
	
	47'274'160
	38'885'255
	
	12'612'031
	14'260'290

	2002
	
	19'404'128
	16'237'433
	
	9'108'940
	10'337'348

	2003
	
	19'167'268
	15'765'863
	
	7'028'917
	8'167'751

	2004
	
	23'499'085
	19'857'343
	
	12'527'720
	13'859'255

	
	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	263'189'797
	211'766'337
	
	100'025'460
	115'161'367


Riassumendo, per le 868 opere liquidate nel periodo 1995-2004 si hanno i seguenti importi:

-
preventivo complessivo
fr. 
363'215'257

-
consuntivo complessivo
fr. 
326'927'704

-
minor costo rispetto al preventivo
fr. 
36'287'553

Agli oggetti liquidati nel biennio 2003-2004 sono state aggiunte le opere di 4 Comuni, eseguite negli anni ’80, i cui maggiori costi, per vari motivi, non sono ancora ratificati nei precedenti messaggi. Si tratta delle opere di Barbengo (DL 84 Comuni), Lavertezzo (DL 81 Comuni), Sigirino (DL 78 Comuni) e Valcolla (DL 84 Comuni). Per questi Comuni le giustificazioni dei maggiori costi erano state a suo tempo (1981/1985/1989) ritenute valide, tuttavia le stesse non sono più reperibili in quanto la relativa documentazione è stata distrutta. 

Le cause dei maggiori costi, come risulta dalle descrizioni del capitolo seguente, sono molteplici e le principali si possono così riassumere:

-
aumenti e indennità ricorrenti 

-
difficoltà riscontrate durante i lavori

-
cambiamenti (estensione) di progetto

Una ripartizione dei casi a seconda delle cause dei sorpassi, così come indicata nei messaggi precedenti, risulta assai difficile e in parte imprecisa. In effetti, di regola, il maggior costo non può essere collegato ad una sola delle tre cause, ma spesso ne è la somma di due o più. 

Dal profilo dell'entità dei sorpassi si ha la seguente situazione:

-
in 20 casi (+1) i sorpassi sono inferiori al 10% rispettivamente i maggiori sussidi sono inferiori a 5000.- fr.

- 
in 24 casi (+ 3) i sorpassi sono più consistenti.

Come è prassi da alcuni anni, con questo genere di messaggio si richiede in sostanza al Gran Consiglio di ratificare il versamento già avvenuto di sussidi suppletori.

Per le considerazioni già espresse nel messaggio del 4642 del 14 maggio 1997, condivise dalla Commissione della gestione e delle finanze, al capitolo 2. ci limitiamo a riportare solo le giustificazioni per le opere i cui sussidi suppletori sono superiori a fr. 5’000.- Le opere, i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo, sono in ogni modo riportate nella tabella ricapitolativa di fine capitolo 2.

La situazione è così aggiornata al 31.12.2004.

2.
GIUSTIFICAZIONE MAGGIORI COSTI
Qui di seguito sono elencate le opere con una breve descrizione dei motivi che hanno causato i maggiori costi.

L'ente esecutore ha prodotto le necessarie giustificazioni dettagliate che sono a disposizione presso la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Consorzio Locarno e dintorni - DL 25.4.1990 (messaggio n. 3534 del 29.11.1989)

Opere consortili (opere di adduzione e impianti di depurazione)

Sussidi versati
fr.
52'858'870.-

Sussidi stanziati
fr.
52'536'302.-
Maggiori sussidi
fr.
322'568.-

I maggiori sussidi versati sono da imputare a tre diverse cause.

Innanzitutto, nell'aprile 2003 il Consorzio è stato condannato dal lodo arbitrale al versamento degli onorari spettanti al progettista e non ancora pagati nell'attesa appunto della citata decisione (importo sussidiabile fr. 1'157'567.-).

La realizzazione del collettore Ascona - Moscia è avvenuta, per motivi di concomitanza con i  lavori della strada cantonale, in tre fasi 1982-1991-1998, causando dei maggiori costi rispetto a quanto preventivato nel messaggio 3534.

Inoltre l'importo di fr. 184'004, versato al Consorzio quale partecipazione ai danni dell'alluvione del 1978, è stato a suo tempo erroneamente computato sulla tabella del DL 25.4.1990, invece che sulla specifica tabella del DL del 28.4.1981. 

Consorzio Locarno e dintorni - DL 4.12.2000 (messaggio n. 5009 del 23.5.2000)
Impianto essicamento fanghi

Sussidi versati
fr.
2'228'542.-

Sussidi stanziati
fr.
2'177'000.-
Maggiori sussidi
fr.
51'542.-

Il maggior costo sussidiato di fr. 236'901.- è dovuto a:

- 
innalzamento dell'impianto di 30 cm. rispetto al progetto

- 
aumento dell'IVA 

- 
onorari per studi preliminari non considerati nel preventivo. 

DL 78 Comuni - 31.5.1976 - messaggio n. 2132 del 9.3.1976

SIGIRINO

- collettore strada cantonale

	
	Importo
	%
	 Sussidio

	consuntivo
	756'689
	40/50
	312'182

	preventivo
	600'000
	40/50
	276'500

	maggior costo
	156'689
	
	35'682


Le giustificazioni dei maggiori costi sono state a suo tempo ritenute valide. Tuttavia non possono essere illustrate in quanto la relativa documentazione è già stata distrutta. Molto presumibilmente si tratta di una estensione del progetto.

DL 84 Comuni - 8.2.1982 - messaggio n. 2544 dell' 8.9.1981

BARBENGO

- frazione Cadepiano

	
	Importo
	%
	 Sussidio

	consuntivo
	637'148
	10
	63'715

	preventivo
	511'000
	10
	51'100

	maggior costo
	126'148
	
	12'615


Estensione della canalizzazione, demolizione e ripristino riale Cadepiano per passaggio fognatura, aumenti e indennità ricorrenti. 

OLIVONE

- tratte 68 - 70 e 131 - 142

	
	Importo
	%
	 Sussidio

	consuntivo
	324'967
	40/44.5
	133'754

	preventivo
	296'000
	40/44.5
	122'135

	maggior costo
	28'967
	
	11'619


Le giustificazioni dei maggiori costi sono state a suo tempo (1981) ritenute valide, ma non sono più consultabili in quanto la documentazione è stata distrutta.

DL 81 Comuni - 10.6.1985 - messaggio n. 2844 del 14.8.1984
LAVERTEZZO

- Lotti 3,4,5

	
	Importo
	%
	 Sussidio

	consuntivo
	849'589
	30/44.2
	314'269

	preventivo
	803'000
	30/44.2
	304090

	maggior costo
	46'589
	
	10'179


I sorpassi si sono riscontrati nei lotti 4 e 5. Le giustificazioni dei maggiori costi a suo tempo riconosciute (1985) non sono più consultabili in quanto la documentazione è stata distrutta.

DL 87 Comuni - 19.10.1987 - messaggio n. 3191 del 24.6.1987

FAIDO

- Sopra stazione tratte 7-17, 3-11 e sottopasso FFS

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	283'677
	30/42.5
	95'289

	preventivo
	214'500
	30/42.5
	82'288

	maggior costo
	69'177
	
	13'001


Esecuzione di tratte supplementari di canalizzazione, maggiori oneri per riempimento dei fossi lungo la strada cantonale.

DL 88 Comuni - 23.10.1989 - messaggio n. 3473 del 27.6.1989

MEZZOVICO - VIRA

- Sdoppiamento zona Vira zona B - D

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	649'158
	30/39
	201'742

	preventivo
	370'000
	30/39
	118'200

	maggior costo
	279'158
	
	83'542


Posa di una canalizzazione supplementare per le acque chiare e meteoriche, risanamento tratta di canalizzazione a Vira, formazione di nuove caditoie. Aumenti e indennità ricorrenti e adeguamento onorari.

DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996 - messaggio n. 4528 del 14.5.1996

AROGNO
- Tratta Arogno - Maroggia

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	2'697'381
	30/35
	940'787

	preventivo
	2'300'000
	30/35
	797'250

	maggior costo
	397'381
	
	143'537


Maggiori costi per la realizzazione del bacino di ritenzione dovuti, in particolare, alla sistemazione del riale e della zona Peschiera. Rinforzi supplementari della struttura del ponte di ferro sulla strada per Devoggio. Maggiori oneri di pavimentazione della strada comunale. Adeguamento (potenziamento) degli impianti di gestione e di telecomando alle esigenze del Consorzio di Mendrisio e dintorni. Aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

CANEGGIO
- Cimitero - Rifugio PCI - Vin

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	527'544
	50
	263'772

	preventivo
	505'320
	50
	252'660

	maggior costo
	22'224
	
	11'112


Ricorsi vari e procedure espropriative complesse hanno causato un prolungo dei lavori, con conseguenti maggiori aumenti salariali e dei materiali. 

DL 1996 (59 Comuni) - 23.6.1997 - messaggio n. 4641 del 14.5.1997

VIGANELLO

- Via Collina 223-248 / 239-242  

	
	Importo
	%
	  Sussidio

	consuntivo
	608'513
	10
	60'851

	preventivo
	505'000
	10
	50'500

	maggior costo
	103'513
	
	10'351


Maggior importo di delibera rispetto al preventivo. Esecuzione di condotte supplementari per le acque chiare, con conseguenti maggiori oneri di scavo e di pavimentazione.

DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000 - messaggio n. 4933 del 9.11.1999

AVEGNO

- Opere eseguite con collettore consortile 6.1

	
	Importo
	%
	 Sussidio

	consuntivo
	358'520
	40
	143'408

	preventivo
	289'900
	40
	115'960

	maggior costo
	68'620
	
	27'448


Maggiori oneri di scavo dovuti alla presenza di una  vecchia discarica, con conseguente sostituzione del materiale non idoneo per il riempimento. Aumento dei volumi di materiale trasportato e fornito.

BIASCA
Via G. Pioda      629 - 625 - 612

	
	Importo
	%
	 Sussidio

	consuntivo
	710'191
	40
	284'077

	preventivo
	640'000
	40
	256'000

	maggior costo
	70'191
	
	28'077


Rincaro intervenuto tra la data del progetto (1998) e quella d' esecuzione (2002-2003).Aumento IVA. Costi per ripristini poligonale e termini rimossi, non considerati nel preventivo. 

LUGANO

Via Besso

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	2'065'750
	10
	206'575

	preventivo
	1'924'000
	10
	192'400

	maggior costo
	141'750
	
	14'175


Esecuzione di una tratta di canalizzazione in via Borromini non prevista, aumenti e indennità ricorrenti.

TORRICELLA -TAVERNE

Via Industria 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'185'717
	30
	355'715

	preventivo
	843'875
	30
	253'163

	maggior costo
	341'842
	
	102'552


Rincaro intervenuto dalla data del progetto a quella d'esecuzione. Esecuzione di una tratta di canalizzazione supplementare. Maggiori oneri per la sistemazione del riale, per la deviazione delle acque chiare e per il rinforzo della strada d'argine del Vedeggio per la deviazione del traffico pesante. Estensione delle superfici pavimentate e aumenti ricorrenti.

VERSCIO

Lotto 7  zona nucleo e zona campagna

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'621'681
	30
	486'504

	preventivo
	1'465'000
	30
	439'500

	maggior costo
	156'681
	
	47'004


Esecuzione di una canalizzazione non prevista per l'evacuazione delle acque chiare di parte del nucleo direttamente nel riale e anticipo di una tratta del lotto 9.   

DL 2000 (55 Comuni) - 9.10.2001 - messaggio n. 5129 del 12.6.2001

CIMADERA

Nucleo II fase  -  Ia parte 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	381'752
	60
	229'051

	preventivo
	344'600
	60
	206'760

	maggior costo
	37'152
	
	22'291


Ripristino di un muro di sostegno, esecuzione di una tratta di canalizzazione per acque chiare, maggior oneri per regie, aumenti e indennità ricorrenti.

CLARO

San Lorenzo 528 - 734 / 583 - riale 

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	191'292
	30
	57'388

	preventivo
	170'000
	30
	51'000

	maggior costo
	21'292
	
	6'388


Cambiamento del profilo di posa di parte della canalizzazione, maggiori oneri per la demolizione di lastre di cemento presenti sotto l'asfalto e per la modifica dello scaricatore delle piene. 
GORDUNO
Tratte 66a - 71 e 71a - 71c

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	190'166
	40
	76'066

	preventivo
	146'270
	40
	58'508

	maggior costo
	43'896
	
	17'558


Esecuzione di una tratta supplementare non prevista dal progetto, presenza di roccia e trovanti nello scavo, difficoltà di trasporto del materiale nel nucleo, aumenti ricorrenti. 

PALAGNEDRA

Fraz. Moneto  canalizzazione e fossa

	
	Importo
	%
	 Sussidio

	consuntivo
	855'404
	40
	342'161

	preventivo
	760'000
	40
	304'000

	maggior costo
	95'404
	
	38'161


Prolungamento della tubazione per spostamento ubicazione trincea filtrante. Esecuzione di due tratte supplementari, aumenti ricorrenti.  

VAGLIO

Zona Comagno tratta 229 - 238 PGS

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	203'445
	30
	61'033

	preventivo
	164'000
	30
	49'200

	maggior costo
	39'445
	
	11'833


Importo di delibera maggiore rispetto al preventivo, quantitativi di roccia superiore a quanto previsto, aumenti e indennità ricorrenti, adeguamento onorari.

VIRA GAMBAROGNO

Zona Vadina

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	324'507
	30
	97'352

	preventivo
	306'900
	30
	92'070

	maggior costo
	17'607
	
	5'282


Sostituzione con misto granulare del materiale di scavo non idoneo al riempimento, carico e sgombero alla discarica.

DL 2001 (42 Comuni) - 26.6.2002 - messaggio n. 5248 del 7.5.2002

AVEGNO

Completamento Terre di fuori  

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	82'932
	40
	33'173

	preventivo
	60'000
	40
	24'000

	maggior costo
	22'932
	
	9'173


Il maggior costo è dovuto alle opere di ripristino della pavimentazione, la cui esecuzione era inizialmente prevista con i lavori di un altro lotto di fognatura comunale.

LUDIANO

Fasi I - II - III  

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	1'285'394
	40
	514'158

	preventivo
	1'124'560
	40
	449'824

	maggior costo
	160'834
	
	64'334


Esecuzione di una tratta di canalizzazione per acque meteoriche non prevista. Maggiori quantitativi di scavo in roccia. Aumento costi per opere a regia e di pavimentazione. Aumenti materiali e salariali, indennità ricorrenti. Adeguamento onorari.

DL 2002 (54 Comuni) - 23.6.2003 - messaggio n. 5371 del 18.3.2003

LOCARNO

Via Passetto I lotto

	
	Importo
	%
	Sussidio

	consuntivo
	467'436
	20
	93'487

	preventivo
	435'000
	20
	87'000

	maggior costo
	32'436
	
	6'487


Canalizzazione per la deviazione delle acque chiare nella tombinatura dei riali di Solduno.

MAGADINO

Zona Cavriana 

	
	Importo
	%
	 Sussidio

	consuntivo
	896'294
	20
	179'259

	preventivo
	858'500
	20
	171'700

	maggior costo
	37'794
	
	7'559


Il maggior costo è dovuto al fatto che nell'ambito dell'allestimento del preventivo (2002) non era stato considerato l'onorario del progetto allestito nel 1994.

SAGNO

Località Bösa  16 - 17  PGS

	
	Importo
	%
	 Sussidio

	consuntivo
	436'549
	30
	130'965

	preventivo
	400'000
	30
	120'000

	maggior costo
	36'549
	
	10'965


Esecuzione anticipata della tratta di fognatura denominata "Ca da Doss" non prevista nell'ambito del progetto.

SEMIONE

Zona Canvett - Zona Rüfrass  fase 3

	
	Importo
	%
	 Sussidio

	consuntivo
	545'158
	40
	218'063

	preventivo
	518'620
	40
	207'448

	maggior costo
	26'538
	
	10'615


Aumenti e indennità ricorrenti, maggior oneri per opere a regia.

DL 2003 (44 Comuni) - 22.6.2004 - messaggio n. 5503 del 6.4.2004

ARBEDO - CASTIONE

Via Romantica

	
	Importo
	%
	 Sussidio

	consuntivo
	399'806
	30
	119'942

	preventivo
	371'510
	30
	111'453

	maggior costo
	28'296
	
	8'489


Maggiori oneri di scavo a mano e di roccia compatta. Maggiore superficie pavimentata, adeguamento onorari.

Riepilogo costi e sussidi

	
	
	SUSSIDI
	
	   No.WBS
	

	
	
	
	
	
	
	

	DL
	COMUNI  - CONSORZI 
	VERSATI
	STANZIATI  
	DIFFER.
	
	731.52


	25.4.1990
	Cons. Locarno e dintorni
	52'858'870
	52'536'302
	322'568
	
	1150

	
	
	
	
	
	
	

	4.12.2000
	Cons. Locarno e dintorni
	2'228'542
	2'177'000
	51'542
	
	731.53.2040

	
	
	
	
	
	
	

	78 Comuni  -  31.5.1976
	Sigirino
	312'182
	276'500
	35'682
	
	3735

	
	
	
	
	
	
	

	84 Comuni  -  8.2.1982
	Barbengo
	63'715
	51'100
	12'615
	
	3039

	
	
	
	
	
	
	

	
	Olivone
	133'754
	122'135
	11'619
	
	3563

	
	
	
	
	
	
	

	
	Valcolla
	566'919
	564'800
	2'119
	
	3784


	81 Comuni  -  10.6.1985
	Lavertezzo
	314'269
	304'090
	10'179
	
	3383

	
	
	
	
	
	
	

	87 Comuni - 19.10.1987
	Faido
	95'289
	82'288
	13'001
	
	3288


	88 Comuni - 23.10.1989
	Mezzovico Vira
	201'742
	118'200
	83'542
	
	3484


	1995  -  25.6.1996
	Arogno
	940'787
	797'250
	143'537
	
	3017


	
	Caneggio
	263'772
	252'660
	11'112
	
	3162


	1996  -  23.6.1997
	Viganello
	60'851
	50'500
	10'351
	
	3811


	1998  -  28.2.2000
	Avegno
	143'408
	115'960
	27'448
	
	3036

	
	
	
	
	
	
	

	
	Biasca
	284'077
	256'000
	28'077
	
	3066

	
	
	
	
	
	
	

	
	Brissago
	5'632
	5'150
	482
	
	3108

	
	
	
	
	
	
	

	
	Intragna
	115'370
	112'000
	3'370
	
	3360

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lugano
	206'575
	192'400
	14'175
	
	3421

	
	
	
	
	
	
	

	
	Rancate
	16'662
	15'975
	687
	
	3660

	
	
	
	
	
	
	

	
	Torricella Taverne
	355'715
	253'163
	102'552
	
	3769

	
	
	
	
	
	
	

	
	Verscio
	486'504
	439'500
	47'004
	
	3799

	
	
	
	
	
	
	

	1999  -  4.12.2000
	Brissago
	44'197
	39'238
	4'959
	
	3109

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lodrino
	131'174
	129'323
	1'851
	
	3408

	
	
	
	
	
	
	

	2000  -  9.10.2001
	Ascona
	37'359
	35'300
	2'059
	
	3024

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cimadera
	229'051
	206'760
	22'291
	
	3225

	
	
	
	
	
	
	

	
	Claro
	57'388
	51'000
	6'388
	
	3228

	
	
	
	
	
	
	

	
	Gorduno
	76'066
	58'508
	17'558
	
	3339

	
	
	
	
	
	
	

	
	Montagnola
	8'284
	7'987
	297
	
	3504

	
	
	
	
	
	
	

	
	Palagnedra
	342'161
	304'000
	38'161
	
	3581

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tesserete
	24'812
	22'802
	2'010
	
	3765

	
	
	
	
	
	
	

	
	Vaglio
	61'033
	49'200
	11'833
	
	3781

	
	
	
	
	
	
	

	
	Vira Gambarogno
	97'352
	92'070
	5'282
	
	3822

	
	
	
	
	
	
	

	2001  -  26.6.2002
	Avegno
	33'173
	24'000
	9'173
	
	3033

	
	
	
	
	
	
	

	
	Ludiano
	514'158
	449'824
	64'334
	
	3417

	
	
	
	
	
	
	

	
	Minusio
	64'095
	63'102
	993
	
	3495

	
	
	
	
	
	
	

	
	Porza
	43'418
	42'840
	578
	
	3630

	
	
	
	
	
	
	

	
	Sementina
	32'957
	32'100
	857
	
	3715

	
	
	
	
	
	
	

	
	Viganello
	20'765
	20'500
	265
	
	3812

	
	
	
	
	
	
	

	2002  -  23.6.2003
	Croglio
	33'452
	29'670
	3'782
	
	3267

	
	
	
	
	
	
	

	
	Dalpe
	66'158
	63'270
	2'888
	
	3280

	
	
	
	
	
	
	

	
	Locarno
	93'487
	87'000
	6'487
	
	3388

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lugaggia
	54'338
	49'500
	4'838
	
	3434

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lugano
	29'491
	28'586
	905
	
	3438

	
	
	
	
	
	
	

	
	Magadino
	80'779
	78'000
	2'779
	
	3437

	
	
	
	
	
	
	

	
	Magadino
	179'259
	171'700
	7'559
	
	3437

	
	
	
	
	
	
	

	
	Rancate
	15'597
	14'400
	1'197
	
	3661

	
	
	
	
	
	
	

	
	Sagno
	130'965
	120'000
	10'965
	
	3689

	
	
	
	
	
	
	

	
	Semione
	218'063
	207'448
	10'615
	
	3717

	
	
	
	
	
	
	

	2003  -  22.6.2004
	Arbedo Castione
	119'942
	111'453
	8'489
	
	3014

	
	
	
	
	
	
	

	
	Castel San Pietro
	17'105
	17'000
	105
	
	3190

	
	
	
	
	
	
	

	
	Rovio
	16'513
	16'400
	113
	
	3685

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Totale Consorzi
	55'087'412
	54'713'302
	374'110
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Totale Comuni
	7'439'815
	6'632'652
	807'163
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTALE
	
	
	1'181'273
	
	


Dalla tabella risulta che l'importo di sussidi da ratificare è di fr. 1'181'273.-

3.
CONSIDERAZIONI FINALI

Il credito suppletorio richiesto di fr. 1'181'273.- è la ratifica di una spesa sostenuta, fatta eccezione per quattro oggetti realizzati tra il 1980 e il 1990, negli anni 2003 e 2004 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta nessun sorpasso dei limiti di credito iscritti a Piano finanziario 2004 - 2007

Visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della legge 20 gennaio 1986 sulla gestione finanziaria dello Stato e sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 1'181'273.- per il sussidiamento di opere di canalizzazione e di depurazione delle acque

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5670 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È concesso un credito suppletorio di fr. 1'181'273.- per il sussidiamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque eseguite nei seguenti Consorzio e Comuni:
	
	DL   25.4.1990
	
	Cons. Locarno e dint.
	fr.
	322'568

	
	
	
	
	
	

	
	DL   4.12.2000
	
	Cons. Locarno e dint.
	fr.
	51'542

	
	
	
	
	
	

	
	DL  78 Comuni     -     31.5.1976
	
	Sigirino
	fr.
	35'682

	
	
	
	
	
	

	
	DL  84 Comuni     -       8.2.1982
	
	Barbengo
	fr.
	12'615

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Olivone
	fr.
	11'619

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Valcolla
	fr.
	2'119

	
	
	
	
	
	

	
	DL  81 Comuni      -    10.6.1985
	
	Lavertezzo
	fr.
	10'179

	
	
	
	
	
	

	
	DL  87 Comuni      -  19.10.1987
	
	Faido
	fr.
	13'001

	
	
	
	
	
	

	
	DL  88 Comuni     - 23.10.19879
	
	Mezzovico Vira
	fr.
	83'542

	
	
	
	
	
	

	
	DL 1995 (63 Comuni) - 25.6.1996
	
	Arogno
	fr.
	143'537

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Caneggio
	fr.
	11'112

	
	
	
	
	
	

	
	DL 1996 (59 Comuni) - 23.6.1997
	
	Viganello
	fr.
	10'351

	
	
	
	
	
	

	
	DL 1998 (71 Comuni) - 28.2.2000
	
	Avegno
	fr.
	27'448

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Biasca
	fr.
	28'077

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Brissago
	fr.
	482

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Intragna
	fr.
	3'370

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lugano
	fr.
	14'175

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Rancate
	fr.
	687

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Torricella Taverne
	fr.
	102'552

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Verscio
	fr.
	47'004

	
	DL 1999 (44 Comuni) - 4.12.2000
	
	Brissago
	fr.
	4'959

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lodrino
	fr.
	1'851

	
	
	
	
	
	

	
	DL 2000 (55 Comuni) - 9.10.2001
	
	Ascona
	fr.
	2'059

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cimadera
	fr.
	22'291

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Claro
	fr.
	6'388

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Gorduno
	fr.
	17'558

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Montagnola
	fr.
	297

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Palagnedra
	fr.
	38'161

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tesserete
	fr.
	2'010

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vaglio
	fr.
	11'833

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vira Gambarogno
	fr.
	5'282

	
	
	
	
	
	

	
	DL 2001 (42 Comuni) - 26.6.2002
	
	Avegno
	fr.
	9'173

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ludiano
	fr.
	64'334

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Minusio
	fr.
	993

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Porza
	fr.
	578

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sementina
	fr.
	857

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Viganello
	fr.
	265

	
	
	
	
	
	

	
	DL 2002 (54 Comuni) - 23.6.2003
	
	Croglio
	fr.
	3'782

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dalpe
	fr.
	2'888

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Locarno
	fr.
	6'487

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lugaggia
	fr.
	4'838

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lugano
	fr.
	905

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Magadino
	fr.
	2'779

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Magadino
	fr.
	7'559

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Rancate
	fr.
	1'197

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sagno
	fr.
	10'965

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Semione
	fr.
	10'615

	
	
	
	
	
	

	
	DL 2003 (44 Comuni) - 22.6.2004
	
	Arbedo Castione
	fr.
	8'489

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Castel San Pietro
	fr.
	105

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Rovio
	fr.
	113

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Totale complessivo
	
	
	fr.
	1'181'273


Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

15

