5706
12 ottobre 2005
TERRITORIO
Stanziamento di un terzo credito di franchi 8'580'000.- per interventi a favore della sicurezza nell'ambito della gestione della galleria stradale Mappo-Morettina (Piano viario del Locarnese), interventi con priorità 2A

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo, per approvazione, la richiesta di un terzo stanziamento di credito per interventi a favore della sicurezza nell'ambito della gestione della galleria stradale Mappo-Morettina (PVL) in caso di incidente o incendio. La presente richiesta avviene a poco tempo dalla seconda, ma il quadro operativo - finanziario si è nel frattempo modificato, soprattutto a livello federale, come si può evincere dalle spiegazioni date in seguito.

1.
INTRODUZIONE

Con decreto legislativo del 25 gennaio 2005, sulla base del messaggio no. 5555 del 13 luglio 2004, è stato stanziato un credito di fr. 3'600'000.- per le opere definite di priorità 1 nell'ambito dell'insieme degli interventi previsti in un concetto globale (che prevede in totale 4 gradi di priorità:1, 2A, 2B, 3). Queste opere sono terminate e attualmente in fase di collaudo; il credito totale finora concesso (interventi urgenti e di priorità 1) ammonta a fr. 4'300'000.-. Da notare che sulla base dei primi consuntivi (in corso) i costi di costruzione risultano essere globalmente di circa il 10% inferiori al preventivo contenuto nel citato messaggio.

Per quanto riguarda il concetto globale di intervento, mirato ad un adeguamento del livello di sicurezza in galleria secondo le più recenti normative e direttive nazionali e internazionali, come pure per la descrizione in dettaglio della tecnica di funzionamento degli impianti attuali e dei cambiamenti auspicati con i vari gradi di priorità, si rimanda al testo e alle spiegazioni contenute nel messaggio 5555 del 13 luglio 2004 e nel relativo rapporto commissionale del 19 gennaio 2005.

Si richiamano in particolare e integralmente i seguenti testi (capitoli del messaggio n. 5555 del 13 luglio 2004):

-
1. "Introduzione" (istoriato e descrizione succinta del concetto globale).

-
2. "Le soluzioni tecniche" (descrizione delle priorità in dettaglio, grafici e preventivo).

Si segnala in proposito che sia a livello tecnico che di preventivo globale non si registrano cambiamenti. I costi riferiti agli interventi con priorità 1 e 2A (vedi tabella di preventivo globale a pagina 6) risultano invece modificati a seguito della decisione commissionale concernente lo spostamento di due opere dalla priorità 1 alla 2A (vedi Rapporto del 19 gennaio 2005 e relativo decreto legislativo).

2.
NUOVA SITUAZIONE

2.1
Il quadro previsto nel messaggio 5555 del 13 luglio 2004

Nel citato messaggio si insisteva sulla necessità per il proprietario d'opera di "agire per mitigare il problema, avendo riguardo della proporzionalità e finanziabilità delle opere", dovendo però constatare che "la Confederazione e il Cantone non hanno mezzi sufficienti per mettere in opera tutte le proposte in tempi brevi (priorità 1, 2A, 2B e 3)".

Il Cantone ha però sempre sostenuto e ne è tuttora convinto, prova ne è il presente messaggio, che si debba procedere, non appena possibile e finanziariamente sostenibile, all'esecuzione di quanto previsto a livello di priorità 2, in primis 2A con l'adeguamento dell'impianto di ventilazione (cappe motorizzate/telecomandate e acceleratori) alfine di migliorare l'evacuazione dei fumi in caso di incendio. Sempre nel messaggio 5555 si asseriva infatti che il Cantone "ritiene proporzionato procedere appena possibile perlomeno all'esecuzione degli interventi con priorità 1 e 2A (2B in un secondo tempo, rinviando ad un futuro da stabilire ulteriori accessi alla via di fuga di cui alla priorità 3)" e che si intendeva "procedere, a dipendenza dell'evoluzione finanziaria, all'esecuzione degli interventi con priorità 2A ancora nel presente quadriennio".

Il modo di procedere descritto nel messaggio del 13 luglio 2004 considerava scarse le possibilità di ottenere un finanziamento federale per gli interventi che andassero oltre quelli di priorità 1, le comunicazioni dell'USTRA non lasciavano infatti molte speranze in questo senso. Per cui il proseguio delle opere era stato subordinato al reperimento di altre entrate. 

L'approccio tecnico e finanziario (agire per passi successivi secondo delle priorità ben definite e in modo commisurato ai mezzi disponibili) è stato recepito e avallato dal rapporto commissionale. 

Nello stesso rapporto la Commissione della gestione e finanze sollevava comunque degli interrogativi in merito alla finanziabilità effettiva delle opere future (e quindi del loro possibile inserimento a Piano Finanziario), nonché sul costo/beneficio delle varie tappe di intervento; la Commissione era altresì preoccupata del fatto che tempi lunghi di attuazione potrebbero rendere obsolete determinate scelte tecniche. Riguardo a queste preoccupazioni, più che comprensibili, in merito al finanziamento si rimanda ai punti successivi del presente messaggio, per le questioni tecniche si può osservare quanto segue.

Sul rischio che scelte tecniche divengano obsolete con l'andar del tempo
È vero che la tecnica è in evoluzione, ma con le ultime direttive in materia si può ragionevolmente concludere che si è giunti a dei punti abbastanza fermi: autosalvataggio, adeguamento dell'impianto di ventilazione per il caso d'incendio e realizzazione, nel limite del possibile, di ulteriori accessi alla via di fuga sono principi consolidati; il rischio di totali stravolgimenti d'approccio è piuttosto remoto, quello di adattamenti di dettaglio è probabilmente sopportabile.

Sulle priorità ed il loro costo/beneficio
Il messaggio no. 5555 indicava esattamente quali risultati si ottengono dopo quali interventi, e cioè:

-
priorità 1, autosalvataggio: non si interviene sulla struttura (l'aspirazione ed evacuazione fumi non si modifica) ma si "agisce" sull'utenza;

-
priorità 2A, cappe motorizzate e telecomandate per l'aspirazione del fumo ed acceleratori: si adegua il sistema di ventilazione per un'aspirazione concentrata dei fumi senza modificare i ventilatori (limitazione della propagazione dei fumi);

-
priorità 2B, nuovi ventilatori e nuovo impianto di rilevamento rapido del fumo: si migliora ulteriormente il sistema (riduzione drastica della propagazione dei fumi);

-
priorità 3, ulteriori accessi alla via di fuga: si raccorcia la distanza da percorrere per mettersi in salvo.

Sul costo/beneficio dei vari interventi si possono fare, a titolo qualitativo, le valutazioni seguenti (negli importi totali sono compresi i preinvestimenti per le misure di prima urgenza di cui al DL 20.9.2002 con credito di fr. 700'000.-):

1)
L'esecuzione delle opere di priorità 1 sono una misura urgente (a complemento di quanto già eseguito) con un costo/beneficio accettabile (costo relativamente basso, ca. 4 mio di fr., con discreto beneficio ).

2)
Con 1 + 2A il rapporto migliora (costi relativamente alti, in totale ca. 13 mio di fr., e maggior beneficio in quanto si limita in buona parte la propagazione dei fumi).

3)
Con 1 + 2A + 2B si ritiene di ottenere un rapporto costo beneficio ideale. A fronte di costi relativamente alti (ca. 23 mio di fr.) si ottiene però la limitazione massima della diffusione di fumi. 

4)
Con tutte le opere (1 + 2A + 2B + 3) i costi sono alti (ca. 53 mio di fr.) e tali da ottenere l'optimum a livello tecnico, il maggior beneficio è evidente, ma non tale da non mettere in discussione l'opportunità di procedere anche a quelle di priorità 3.


Sempre a titolo qualitativo, un limite di costo relativamente alto, ma ancora accettabile, può essere posto in percentuale dell'investimento iniziale. Questo fu dell'ordine di ca. 260 mio di fr. (la galleria compreso l'impiantistica) e si può valutare che un intervento che sia nei limiti del 10% del costo dell'opera nuova possa essere accettabile (ca. 25 mio di fr., corrispondenti alla somma delle opere previste con priorità 1, 2A e 2B). Non va infatti dimenticato che non è solo l'utenza che va protetta, ma pure il valore dell'opera stessa. 


È per contro discutibile, effettivamente, l'opportunità di procedere ad un investimento di miglioramento che comporti una spesa pari al 20% ca. del costo dell'opera nuova (quota che corrisponderebbe al totale delle opere complete, priorità 1 + 2A + 2B + 3), nonostante lo stesso porti comunque ad un miglioramento tangibile.

2.2
Gli sviluppi a livello della Confederazione

Nel frattempo la Confederazione, in base ai risultati dell'inchiesta presso i Cantoni per stabilire l'ammontare dei contributi destinati alle strade principali nel periodo 2005-2007, ha però tenuto in considerazione la richiesta del Ticino di poter procedere con ulteriori interventi (oggetto della presente richiesta di credito).

Ciò potrebbe apparire come un improvviso e incomprensibile cambiamento di rotta; va però considerato che a livello nazionale i dati riguardanti i progetti previsti nell'ambito delle strade principali (il numero, l'entità e i termini realizzativi), soprattutto per quelli importanti, sono spesso suscettibili di cambiamenti tali da imporre continue modifiche a livello di riservazione dei relativi mezzi finanziari. Le difficoltà procedurali cui si deve far fronte nella preparazione dei progetti sono infatti riscontrabili in tutti i cantoni.

Ne consegue che, improvvisamente, si possono aprire margini di manovra a favore di progetti che possono passare velocemente alla fase realizzativa ("baureif").

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) con lettera del 18 marzo 2005, in risposta alla proposta di programmazione ricevuta dal Cantone Ticino per le strade principali, ha aderito, in linea di principio ma senza sbilanciarsi più precisamente, alla richiesta di poter procedere all'adeguamento del sistema di ventilazione con un'aspirazione concentrata dei fumi nella galleria Mappo-Morettina (opere in priorità 2A) ancora entro il 2007. In una successiva riunione i rappresentanti dello stesso ufficio hanno confermato tale adesione, ma hanno pure precisato le condizioni per ottenere una conferma di contributo.

A parte le questioni tecniche, in buona parte già evase in quanto il progetto definitivo per le opere in oggetto era già stato inoltrato all'USTRA nell'ambito delle discussioni per la realizzazione di quella che lo stesso Ufficio ha poi stabilito priorità 1, il dossier deve contenere la conferma di ottenimento del credito cantonale; da ciò l'urgenza di ottenere in tempi utili il relativo decreto legislativo.

Con lettera 8 agosto 2005, contenente la decisione di contributo sulle opere di priorità 1, l'USTRA ha confermato ulteriormente la sua disponibilità, a dipendenza dei mezzi a sua disposizione, a patto di poter liquidare i lavori entro fine 2007. Non si tratta beninteso di una decisione a priori, sarebbe peraltro impossibile ottenerne una prima che il Cantone dimostri la volontà di eseguire l'opera, ma è comunque una disponibilità di principio.

3.
PROGRAMMA OPERATIVO E FINANZIAMENTO

3.1
Basi finanziarie

Secondo il preventivo globale delle opere, riportato alla pagina 6, la realizzazione delle misure in priorità 2A comporta un costo di fr. 8'854'000.-, tenuto conto dell'aggiunta di fr. 454'000.- (pari a fr. 337'000.- + 66'000.- + 12.5 % di spese generali) per le misure previste in un primo tempo in priorità 1 e rinviate in sede di esame commissionale, si vedano in proposito il Rapporto 19 gennaio 2005 e relativo decreto legislativo. A questo importo vanno però dedotti gli oneri per la progettazione anticipata già conteggiati e compresi nella precedente richiesta di credito, pari a ca. fr. 270'000.-. La presente richiesta di credito, arrotondata, ammonta pertanto a fr. 8'580'000.- (da considerare quale aggiornamento ulteriore del credito totale esistente che ammonta attualmente a 4'300'000.- fr.).

Il credito totale concesso risulterà pertanto di fr. 12'880'000.- (fr. 4'300'000.- + 8'580'000.-).

La spesa lorda prevista nel quadriennio 2004-2007 è di ca. 3.3 mio di fr. per la priorità 1 e di ca. 8.6 mio di fr. per la priorità 2, per un totale di ca. 11.9 mio di fr.; si noti che la differenza con il credito totale risultante (12.88 mio di fr.) corrisponde alla spesa maturata al 31.12.2003 (ca. 1.0 mio di fr.) per l'esecuzione delle prime misure urgenti e per gli oneri di progettazione anticipati.

A livello di entrate la Confederazione contribuirà con un importo di ca. fr. 1.6 mio per le misure di priorità 1, il sussidio per le misure in priorità 2A dovrebbe situarsi attorno al 58-60%, pari quindi a ca. 5.1 mio di fr., per un totale di entrate federali di ca. 6.7 mio di fr.

Va inoltre considerato il coinvolgimento comunale. Si tratta infatti di un investimento integrativo ai costi sopportati per la galleria, rispettoso della nuova situazione dello stato dell'arte e non di una spesa di conservazione e/o di manutenzione. Applicando i parametri adottati per l'opera principale, con la Commissione intercomunale dei trasporti (CIT) è stato concordato un contributo complessivo dei comuni pari al 25% dei costi non coperti da contributo federale. Ne scaturisce un importo di ca. 1.2 mio di fr., tenuto conto dell'investimento per gli interventi con priorità 1 + 2A. La CIT ha confermato l'accordo con lettera dell'8 settembre 2005.

Ne consegue che l'onere netto globale per il Cantone sarà di ca. 5.0 mio di fr., con uscite pari a 12.9 mio di fr. ed entrate per 7.9 mio di fr. (6.7 mio di fr. federali, 1.2 mio di fr. comunali). Limitatamente al quadriennio 2004-2007 l'onere netto sarà di 4.0 mio di fr., in quanto la spesa maturata al 31.12.2003 era stata di ca. 1.0 mio di fr.
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1.01

03

Opere del genio civile

1'387'000

  

 

1.02

01

Cappe di aspirazione fumi

1'983'000

  

 

1.03

02

Acceleratori

479'000

     

 

1.04

04

Ventilazione ( elettrico/comando)

-

cavi corrente forte e canale cavi

1'183'000

  

 

1.05

04

-

parte potenza

954'000

     

 

1.06

05

-

parte comando

1'229'000

  

 

1.07

10/10-3

Rilevamento incendio presa aria fresca

33'000

       

 

1.08

06

Estensione impianto di conduzione

252'000

     

 

2.01

17

Automatizzazione ridondanza alimentazione elettrica

12'000

       

 

2.02

18

Camera a infrarossi per pompieri

40'000

       

 

2.03

16

Ampliamento frequenza FM e inserimento messaggio radio

100'000

     

 

2.04

10/10-1

Potenziamento illuminazione entrata rifugi

112'000

     

 

2.05

11

Porte d'accesso alla via di fuga

 -->

337'000

     

 

2.06

12

Griglie di sovrapressione

 -->

66'000

       

 

2.07

15

Estensione telefoni SOS nel cunicolo via di fuga

66'000

       

 

2.08

13

Opere da pittore per segnalazione rifugi

226'000

     

 

2.09

10/10-1

Sostituzione segnali luminosi SOS e via di fuga

333'000

     

 

2.10

10/10-3

Rilevamento incendio locali tecnici e cunicolo tecnico

275'000

     

 

3.02

10/10-4

Cartelli a luminescenza residua carreggiata e cunicolo tecnico

163'000

     

 

3.05

Nuovi ventilatori per AF e per ridondanza AI, modifica ventilatore AI

2'478'000

  

 

3.09

10/10-2/14

Illuminazione bordo marciapiedi

500'000

     

 

3.10

10/10-1/14

Potenziamento illuminazione emergenza incendio

752'000

     

 

3.11

14

Posa di 2 idranti supplementari esterni ai portali

225'000

     

 

3.13

Rinnovamento dell'impianto video con integrazione DAI

5'006'000

  

 

3.16

Dispositivo per conteggio dei veicoli lunghi

150'000

     

 

3.17

Studio per inserimento PMV nelle nicchie di sosta

38'000

       

 

3.20

19

Diversi

72'000

       

 

1'069'000

  

 

4.01

Realizzazione di ulteriori accessi alla via di fuga

25'439'000

 

4.02

Sostituzione isolazioni foniche al portale Mappo

254'000

     

 

4.03

Elementi di camminamento nel cunicolo tecnico

1'018'000

  

 

IMPORTO  PARZIALE

2'909'000

  

 

7'870'000

  

 

8'741'000

  

 

26'711'000

 

SPESE  GENERALI  (12,5%)

363'000

     

 

984'000

     

 

1'093'000

  

 

3'339'000

  

 

IMPORTO  TOTALE

3'272'000

  

 

8'854'000

  

 

9'834'000

  

 

30'050'000

 

IMPORTO  PARZIALE

10'779'000

SPESE  GENERALI  (12,5%)

1'347'000

IMPORTO  TOTALE

12'126'000

IMPORTO  PARZIALE

16'611'000

SPESE  GENERALI  (12,5%)

2'077'000

IMPORTO  TOTALE

18'688'000

IMPORTO  PARZIALE

46'231'000

SPESE  GENERALI  (12,5%)

5'779'000

IMPORTO  TOTALE

52'010'000

N.B.: Priorità degli interventi in conformità ai criteri comunicati dall'Ufficio USTRA in data 30 marzo 2004

POSIZIONE

LOTTO NO. 2762-

interventi                   

priorità 2B

interventi                    

priorità 3

PREVENTIVO  DEI  COSTI

interventi                       

priorità 1

interventi                              

priorità 2A


3.2
Programma operativo

Gli ultimi sviluppi, che hanno permesso di trovare un margine di manovra per il finanziamento delle opere di priorità 2A, permettono pure di confermare il programma della realizzazione presentato nell'ambito del messaggio no. 5555.

Tenendo conto di esigenze di traffico, ridotto in periodo non turistico, l'esecuzione degli interventi deve svolgersi durante i periodi invernali e primaverili con chiusura della galleria durante le notti dalle 20oo fino alle 6oo.(eventualmente dalle 22oo). 

La realizzazione di quanto previsto per l'autosalvataggio degli utenti in galleria (priorità 1) è terminata, sono in corso i collaudi e i consuntivi.

Pertanto, premessa l'approvazione dei crediti e dell'ottenimento della conferma di approvazione del progetto e relativo contributo da parte dell'USTRA, si può prevedere l'esecuzione degli interventi con priorità 2A durante l'inverno 2006/2007 e la primavera 2007, la liquidazione dovrebbe così poter avvenire entro la fine di quell'anno. 

Per poter mantenere tale programma operativo e finanziario, il credito cantonale deve poter essere disponibile nei primi mesi del 2006 (febbraio-marzo), in modo tale da poter chiedere alla Confederazione una decisione sul contributo ancora entro il previsto inizio dei lavori. Per determinate parti d'opera sarà necessario iniziare la procedura d'appalto già nel corso del mese di gennaio 2006 (i tempi di fornitura di taluni elementi sono assai lunghi), beninteso subordinando le aggiudicazioni alle decisioni delle autorità competenti (le condizioni d'appalto conterranno una riserva in questo senso). In tal modo le aggiudicazioni più urgenti e le relative ordinazioni potranno essere eseguite subito dopo dette decisioni.

4.
RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Relazione con le linee direttive

La tematica della sicurezza è uno degli indirizzi principali, validi per tutti i settori dello Stato.

Relazione con il Piano Finanziario

La spesa è prevista a PF 2004-2007 del settore 62 strade cantonali (pos. 622 08 01 03, WBS 781 59 2762 per le uscite e WBS 781 69 1049 rispettivamente 781 68 0426 per le entrate). La dotazione permette di poter eseguire le opere con priorità 1 e 2A come indicato al paragrafo 3.1.

La realizzazione proposta non ha conseguenze particolari sui conti di gestione corrente dello Stato ne sul personale interessato.

Sottolineando l'importanza e la priorità per interventi volti a migliorare la sicurezza in caso d'incendio e di incidenti nelle nostre gallerie vi invitiamo cortesemente ad approvare il modo di procedere proposto e il disegno di decreto legislativo allegato e vi preghiamo di gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un terzo credito di franchi 8'580'000.- per interventi a favore della sicurezza nell'ambito della gestione della galleria stradale Mappo - Morettina (Piano viario del Locarnese), interventi con priorità 2A
Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 12 ottobre 2005 n. 5706 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito complessivo di franchi 8'580'000.- per interventi a favore della sicurezza nell'ambito della gestione della galleria stradale Mappo - Morettina (PVL), interventi con priorità 2a.

Articolo 2

Il credito di franchi 8'580'000.- è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Articolo 3

I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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1'018'000

  

 

IMPORTO  PARZIALE

2'909'000

  

 

7'870'000

  

 

8'741'000

  

 

26'711'000

 

SPESE  GENERALI  (12,5%)

363'000

     

 

984'000

     

 

1'093'000

  

 

3'339'000

  

 

IMPORTO  TOTALE

3'272'000

  

 

8'854'000

  

 

9'834'000

  

 

30'050'000

 

IMPORTO  PARZIALE

10'779'000

SPESE  GENERALI  (12,5%)

1'347'000

IMPORTO  TOTALE

12'126'000

IMPORTO  PARZIALE

16'611'000

SPESE  GENERALI  (12,5%)

2'077'000

IMPORTO  TOTALE

18'688'000

IMPORTO  PARZIALE

46'231'000

SPESE  GENERALI  (12,5%)

5'779'000

IMPORTO  TOTALE

52'010'000

N.B.: Priorità degli interventi in conformità ai criteri comunicati dall'Ufficio USTRA in data 30 marzo 2004

POSIZIONE

LOTTO NO. 2762-

interventi                   

priorità 2B

interventi                    

priorità 3

PREVENTIVO  DEI  COSTI

interventi                       

priorità 1

interventi                              

priorità 2A

_1190095983.xls
preventivo costi

		LOTTO  NO. 2762   -   GALLERIA  MAPPO - MORETTINA   -   ADEGUAMENTO  DEI  LIVELLI  DI  SICUREZZA

		POSIZIONE		LOTTO NO. 2762-																																																																																																																						PREVENTIVO  DEI  COSTI

																																																																																																																										interventi                       priorità 1		interventi                              priorità 2A		interventi                   priorità 2B		interventi                    priorità 3

		1.01		03		Opere del genio civile																																																																																																																						1,387,000

		1.02		01		Cappe di aspirazione fumi																																																																																																																						1,983,000

		1.03		02		Acceleratori																																																																																																																						479,000

		1.04		04		Ventilazione ( elettrico/comando)																																																																																										-				cavi corrente forte e canale cavi																								1,183,000

		1.05		04																																																																																												-				parte potenza																								954,000

		1.06		05																																																																																												-				parte comando																								1,229,000

		1.07		10/10-3		Rilevamento incendio presa aria fresca																																																																																																																				33,000

		1.08		06		Estensione impianto di conduzione																																																																																																																						252,000

		2.01		17		Automatizzazione ridondanza alimentazione elettrica																																																																																																																				12,000

		2.02		18		Camera a infrarossi per pompieri																																																																																																																				40,000

		2.03		16		Ampliamento frequenza FM e inserimento messaggio radio																																																																																																																				100,000

		2.04		10/10-1		Potenziamento illuminazione entrata rifugi																																																																																																																				112,000

		2.05		11		Porte d'accesso alla via di fuga																																																																																																																				-->		337,000

		2.06		12		Griglie di sovrapressione																																																																																																																				-->		66,000

		2.07		15		Estensione telefoni SOS nel cunicolo via di fuga																																																																																																																				66,000

		2.08		13		Opere da pittore per segnalazione rifugi																																																																																																																				226,000

		2.09		10/10-1		Sostituzione segnali luminosi SOS e via di fuga																																																																																																																				333,000

		2.10		10/10-3		Rilevamento incendio locali tecnici e cunicolo tecnico																																																																																																																				275,000

		3.02		10/10-4		Cartelli a luminescenza residua carreggiata e cunicolo tecnico																																																																																																																				163,000

		3.05				Nuovi ventilatori per AF e per ridondanza AI, modifica ventilatore AI																																																																																																																								2,478,000

		3.09		10/10-2/14		Illuminazione bordo marciapiedi																																																																																																																				500,000

		3.10		10/10-1/14		Potenziamento illuminazione emergenza incendio																																																																																																																				752,000

		3.11		14		Posa di 2 idranti supplementari esterni ai portali																																																																																																																				225,000

		3.13				Rinnovamento dell'impianto video con integrazione DAI																																																																																																																								5,006,000

		3.16				Dispositivo per conteggio dei veicoli lunghi																																																																																																																								150,000

		3.17				Studio per inserimento PMV nelle nicchie di sosta																																																																																																																								38,000

		3.20		19		Diversi																																																																																																																				72,000				1,069,000

		4.01				Realizzazione di ulteriori accessi alla via di fuga																																																																																																																										25,439,000

		4.02				Sostituzione isolazioni foniche al portale Mappo																																																																																																																										254,000

		4.03				Elementi di camminamento nel cunicolo tecnico																																																																																																																										1,018,000

						IMPORTO  PARZIALE																																																																																																																				2,909,000		7,870,000		8,741,000		26,711,000

						SPESE  GENERALI  (12,5%)																																																																																																																				363,000		984,000		1,093,000		3,339,000

						IMPORTO  TOTALE																																																																																																																				3,272,000		8,854,000		9,834,000		30,050,000

						IMPORTO  PARZIALE																																																																																																																				10,779,000

						SPESE  GENERALI  (12,5%)																																																																																																																				1,347,000

						IMPORTO  TOTALE																																																																																																																				12,126,000

						IMPORTO  PARZIALE																																																																																																																						16,611,000

						SPESE  GENERALI  (12,5%)																																																																																																																						2,077,000

						IMPORTO  TOTALE																																																																																																																						18,688,000

						IMPORTO  PARZIALE																																																																																																																				46,231,000

						SPESE  GENERALI  (12,5%)																																																																																																																				5,779,000

						IMPORTO  TOTALE																																																																																																																				52,010,000

						N.B.: Priorità degli interventi in conformità ai criteri comunicati dall'Ufficio USTRA in data 30 marzo 2004
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