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22 agosto 2006
TERRITORIO
Richiesta di un credito suppletorio di fr. 667’576.- per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere di ampliamento dell'impianto del Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi trasmettiamo il presente messaggio con oggetto la richiesta del credito sopraindicato e vi invitiamo a adottare l'annesso disegno di decreto legislativo.

1.
PREMESSA

Il Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo (CPS) è stato costituito nel febbraio 1971 tra i Comuni di Agra, Barbengo, Carabbia, Carabietta, Gentilino, Grancia, Montagnola, Pazzallo e Pambio-Noranco, con il compito di realizzare le opere di adduzione delle acque luride e l'impianto di depurazione (IDA) ubicato in località Figino. 

In seguito, con la modifica del Piano cantonale di risanamento delle acque (PCR - 1974), approvata dallo scrivente Consiglio nell'agosto del 1983, venne sancito l'allacciamento all'IDA di Figino del Consorzio di Melide - Vico Morcote - Carona (CMVMC). 

La convenzione che regolava i rapporti tra i due consorzi, è stata approvata dall'allora Dipartimento dell'Interno nell'agosto del 1988.

Attualmente all'IDA di Figino sono allacciate 9 Comuni, alcuni dei quali solo parzialmente. Si tratta di

	Barbengo
	Carabbia
	Carabbietta

	Collina d’oro *
	Grancia
	Lugano **

	Carona
	Melide 
	Vico Morcote



*
Agra, Gentilino (parz.), Montagnola (parz.)


**
Pambio Noranco (parz.), Pazzallo (parz.)

Il comprensorio dell'IDA di Figino conta ca. 10'300 abitanti (popolazione residente permanente a fine 2004), così suddivisi:

	-
	CPS

	7600
	

	-
	CMVMC
	2700
	



Le opere di adduzione consortili sono state realizzate nel periodo dal 1977 al 1992, mentre

l'impianto di depurazione è entrato in esercizio nel 1983.

Le opere di ampliamento dello stesso, iniziate nel 1997, sono state portate a termine nell'estate del 2004. Il ripristino del funzionamento delle diverse componenti dell'impianto rinnovate è avvenuto progressivamente a partire dal 2003 e da quasi due anni l'impianto funziona in modo completo.

L'impianto tratta giornalmente una media di 4’000 mc (dati primo trimestre 2006) di acque reflue in tempo secco, corrispondenti ad un carico di ca. 11’360 abitanti equivalenti (AE). 

Nella tabella 1 sono indicati i quantitativi di acque trattate, la produzione di fanghi e i costi d'esercizio relativi agli anni 2003, 2004 e 2005.

	Tabella 1
	
	2003
	2004
	2005

	
	
	
	
	

	Portata giornaliera *
	mc.
	3’658
	4’458
	4’505

	
	
	
	
	

	Portata annua
	mc.
	1'335’000
	1'627’000
	1'644’000

	
	
	
	
	

	Fanghi diger.  (SS)
	ton.
	171
	189
	184

	
	
	
	
	

	Costi d'esercizio **
	fr.
	1'320’000
	1'240’000
	1'150’000



* Media aritmetica    -     **  Senza interessi e ammortamenti

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal CPS e i sussidi cantonali stanziati e versati, gli stessi sono riassunti nella tabella 2, nella quale sono pure indicati i messaggi governativi e i relativi decreti legislativi. 

Tabella 2 – Situazione a fine 2005

	Messaggio
	Decreto legislativo
	Oggetto
	Preventivo (Consuntivo)
	Sussidi stanziati
	Consuntivo
	Sussidi versati 

	
	
	
	
	
	
	

	2322  -  30.8.1978
	21.12.1978
	Collettori
	
	5'807'623
	
	

	3959  -  10.6.1992
	19.10.1992
	e IDA
	28'813'549
	3'366'738
	27'901'144
	8'978'335

	
	
	
	
	
	
	

	4256  -  14.6.1994
	3.10.1994
	Lotto
	
	100'114
	
	

	4642  -  14.5.1997
	15.10.1997
	2 i
	689'656
	11'596
	689'656
	111'710

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Migliorie
	
	
	
	

	4424  -  5.7.1995
	4.10.1995
	IDA
	683'000
	113'968
	682'768
	112'620

	
	
	
	
	
	
	

	4428  - 17.7.1995
	7.11.1995
	Ampliamento
	17'193'000
	2'849'242
	
	

	5248  -  7.5.2002
	26.6.2002
	IDA
	6'290'014
	1'008'807
	21'551'716
	3'448'882 *

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Totale
	53'669'219
	13'258'088
	50'825'284
	12'651'547


*  Il saldo dei sussidi non è ancora stato versato

A titolo informativo, nella tabella successiva sono riportati gli importi complessivi (in milioni) degli investimenti effettuati, a fine 2005, dai Comuni facenti capo all'impianto di depurazione di Figino, compreso quindi anche il CMVMC, suddivisi per opere consortili e opere comunali.
	Tabella 3
	Opere consortili
	Opere comunali
	Totale

	
	
	
	

	Pian Scairolo
	50.83
	25.47
	76.30

	Melide Vico Morcote Carona
	13.54
	12.00
	25.54

	
	
	
	

	Totale
	64.37
	37.47
	101.84


2.
OGGETTO DEL PRESENTE MESSAGGIO

Il presente messaggio, che fa seguito ai precedenti messaggi no. 4428 del 17.07.1995 e no. 5248 del 07.05.2002, ha per oggetto la richiesta di stanziamento di un credito suppletorio di fr.667'576.-, per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati durante l'esecuzione delle opere di ampliamento dell'IDA di Figino dal Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo.

Come risulta dalla tabella 2, per il sussidiamento delle opere citate, il Gran Consiglio con decreti del 7.11.1995 e 26.6.2002, ha già concesso un credito complessivo di fr. 3'858'049.-, corrispondente a un investimento sussidiabile di fr. 23'483'014.-(messaggi no. 4428 e 5248). 

Il Consiglio consortile ha, da parte sua, ratificato i crediti necessari per il pagamento dei maggiori costi, nella seduta del  23 maggio 2005  .

3.
DESCRIZIONE DELLE OPERE E COSTI

3.1
Descrizione
Per la descrizione delle progetto di ampliamento dell'IDA, si rinvia, per brevità, alla parte descrittiva dei due messaggi già citati (4428 e 5248). 
In questo capitolo ci limiteremo, pertanto, alla ricapitolazione dei costi e al loro confronto con il preventivo aggiornato no 5248 del 07.05.2002, rinviando al capitolo successivo l'elenco delle opere previste e di quelle non previste nei precedenti messaggi, che sono state all'origine del nuovo incremento dei costi. Si tratta, in particolare d'interventi decisi in fase esecutiva a seguito di affinamenti del progetto. 
3.2
Costi

Nella tabella 4 sono indicati il preventivo, il consuntivo e i maggiori costi a opere terminate. Gli importi della colonna 1 corrispondono alla somma dei due preventivi considerati nei messaggi 4428 e 5248 (17'193'000.- +  6'290'014.-, per un totale di 23'483'014.-). I dati della colonna 2 scaturiscono dall’aggiornamento dei costi effettuato dal CPS per quanto riguarda l'adeguamento al rincaro intervenuto dalla data dei progetti e quella degli appalti, agli aumenti dei materiali e dei salari durante la costruzione e all’aumento dell’IVA dal 1999 (dal 6.5% al 7.6%), per un totale di fr. 1'372'872.-. 




	Tabella 4
	Preventivo 

1
	Agg. costi     2
	∆
2  -  1
	Consuntivo

3
	∆
3  -  2
	
	Totale maggiori costi

	
	
	
	
	
	
	
	

	Costruzioni edili e sistem. esterna
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rilievi e sondaggi
	80'207
	80'871
	+ 664
	76'996
	    - 3'875
	
	- 3'211

	
	
	
	
	
	
	
	

	Genio civile
	5'454'727
	6'128'912
	+ 674'185
	7'257'368
	+ 1'128'456
	
	+ 1'802'641

	Paratie
	750'630
	774'179
	+ 23'549
	1'024'271
	+ 250'092
	
	+ 273'641

	Pavimentazione
	380'000
	391'921
	+ 11'921
	426'082
	+ 34'161
	
	+ 46'082

	Betoncini e intonaci
	180'000
	189'419
	+ 9'419
	134'834
	- 54'585
	
	- 45'166

	Trattamento e risanamento vasche
	1'032'753
	1'065'153
	+ 32'400
	955'542
	-109'611
	
	- 77'211

	
	
	
	
	
	
	
	

	Elettricista + Lavori annessi
	1'089'936
	1'166'524
	+ 76'588
	1'114'641
	- 51'883
	
	+ 24'705

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sanitario e riscaldamento
	936'451
	974'764
	+ 38'313
	1'088'932
	+ 114'168
	
	+ 152'481

	
	
	
	
	
	
	
	

	Pittore
	83'431
	86'048
	+ 2'617
	174'155
	+ 88'107
	
	+ 90'724

	
	
	
	
	
	
	
	

	Metalcostruttore
	142'629
	147'104
	+ 4'475
	387'069
	+ 239'965
	
	+ 244'440

	
	
	
	
	
	
	
	

	Falegname
	35'781
	36'903
	+ 1'122
	-
	- 36'903
	
	- 35'781

	
	
	
	
	
	
	
	

	Piastrellista
	63'619
	71'935
	+ 8'316
	65'685
	-  6'250
	
	+ 2'066

	
	
	
	
	
	
	
	

	Giardiniere
	67'390
	69'504
	+  2'114
	115'495
	+ 45'991
	
	+ 48'105

	
	
	
	
	
	
	
	

	Isolazione tetto e lattoniere
	163'127
	171'355
	+ 8'228
	243'920
	+ 72'565
	
	+ 80'793

	
	
	
	
	
	
	
	

	Fabbro
	184'065
	189'840
	+ 5'775
	369'242
	+179'402
	
	+ 185'177

	
	
	
	
	
	
	
	

	Imprevisti, regie e varie
	306'061
	315'663
	+ 9'602
	327'619
	+ 11'956
	
	+ 21'558

	
	
	
	
	
	
	
	

	Arredamento e apparecchi di misura
	252'303
	260'218
	+ 7'915
	278'499 
	+ 18'281
	
	+ 26'196

	
	
	
	
	
	
	
	

	Varie
	694'492
	718'132
	+ 23'640
	1'380'872
	+662'740
	
	+ 686'380

	
	
	
	
	
	
	
	

	Apparecchiature elettromecc.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Trattamento meccanico
	825'599
	851'500
	+ 25'901
	858'077
	+ 6'577
	
	+ 32'478

	
	
	
	
	
	
	
	

	Trattamento biologico
	4'464'234
	4'679'607
	+ 215'373
	4'596'330
	- 83'277
	
	+ 132'096

	
	
	
	
	
	
	
	

	Trattamento fanghi, gas e dissabb.
	2'472'908
	2'550'489
	+ 77'581
	2'901'443
	+ 350'954
	
	+ 428'535

	
	
	
	
	
	
	
	

	Apparecchi di misura e automaz.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Paratoie e saracinesche
	51'907
	53'535
	+ 1'628
	133'097
	+ 79'562
	
	+ 81'190

	
	
	
	
	
	
	
	

	Centralizzazione dati
	248'166
	255'951
	+ 7'785
	312'895
	+ 56'944
	
	+ 64'729

	
	
	
	
	
	
	
	

	Strumenti di misura
	104'275
	107'546
	+ 3'271
	105'888
	- 1'658
	
	+ 1'613

	
	
	
	
	
	
	
	

	Onorari, consulenze e spese 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ingg. progettista, elettr. e architetto 
	2'928'072
	3'019'932
	+ 91'860
	3'023'848
	+ 3'916
	
	+ 95'776

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ingg. sanitari e riscaldamenti
	275'000
	283'627
	+ 8'627
	261'486
	- 22'141
	
	- 13'514

	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale parziale
	23'267'763
	24'640’635
	
	*  27'615'000
	+ 2'974’365
	
	+ 4'347'237

	
	
	
	
	
	
	
	

	Terreno
	215'250
	215'250
	
	215'250
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale
	23'483'013
	24'855’885
	+ 1'372'872
	27'830’250
	+ 2'974’365
	
	+ 4'347'237


*  Cifra arrotondata

Dalla tabella risulta che il maggior costo rispetto ai preventivi di cui ai messaggi no. 4428 e 5248 è di fr. 4'347'237.-, pari ad un incremento del 18,5%. Il maggior costo è comprensivo dell'importo di fr. 1'372'872.- riguardante i rincari e l'aumento dell'IVA. 
4.
GIUSTIFICAZIONE DEI MAGGIORI COSTI

L’insieme delle opere realizzate rispecchia quanto progettato, in particolare dopo l'aggiornamento del preventivo nel 2000. Tuttavia, non considerando i rincari ricorrenti e l’aumento dell’IVA, il consuntivo presenta un maggior costo pari al 12% del preventivo aggiornato (messaggio no. 5248 del 07.05.2002).

Per lavori del genere è assai difficile, se non impossibile, quantificare tutti gli interventi necessari, sia per l'esecuzione delle opere sia per il mantenimento dell’esercizio. Ci si poteva però attendere, nell’ambito del già citato aggiornamento dei costi, una maggiore considerazione dei lavori non previsti e che sono la causa del sorpasso di spesa oggetto del presente messaggio.

E’ pur vero che solo durante i lavori, la necessità di alcuni interventi si è rivelata opportuna, in particolare quelle opere legate alle apparecchiature elettromeccaniche, i cui dettagli costruttivi non sempre sono a conoscenza a livello di progetto.

Nelle argomentazioni presentate dal progettista del Consorzio, di seguito riassunte per i capitoli principali, si constata che parte degli interventi non previsti sono dovuti a lavori atti a migliorare, dal punto di vista della sicurezza e dell’economicità, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto. 

Qui di seguito sono elencate le opere per le quali sono stati registrati i maggior costi per rapporto al preventivo aggiornato (preventivo + attualizzazione costi + rincari effettivi + aumento IVA), i cui dati sono riportati alla colonna 2 della tabella 4.

	Costruzioni edili e sistem. esterna


	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Genio civile
	6'128’912
	7'257’368
	+ 1'128’456

	Betoncini, intonaci
	189’419
	134’834
	-  54’585

	Trattamento vasche
	1'065’153
	955’542
	-  109’611

	
	
	
	

	Totale
	7'383’484
	8'347’744
	+ 964’260


Il consistente maggior costo è dovuto all’esecuzione di  opere non previste e maggiori oneri per il mantenimento in esercizio dell’impianto durante i lavori. In particolare sono stati eseguiti:

· tubo a spinta per collegare la rete consortile con il nuovo raccoglitore di ghiaia in entrata

· esecuzione di un canale di beton sagomato per un impianto di misura supplementare
· formazione di un posteggio sopra i vecchi decantatori con i relativi accessi
· esecuzione di un muro a confine con una proprietà privata a protezione degli stabili esistenti 
· esecuzione supplementare di betoncini e zoccoli per diversi macchinari di cui al momento dell’allestimento del capitolato non si conoscevano i dettagli
· esecuzione di una platea per lo scarico delle benne dei fanghi disidratati
· opere supplementari di sistemazione esterna non previste
· carotaggi supplementari dovuti alla necessità di adattare le costruzioni esistenti al nuovo impianto.
	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Paratie
	774’179
	1'024'271
	+  250’092


Le pessime condizioni del terreno hanno causato un aumento dei quantitativi. Particolari condizioni di mercato hanno portato a dei prezzi offerti superiori a quelli normali. Un eventuale annullamento del concorso non è stato possibile per motivi di tempo.
	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Pavimentazioni
	391’921
	426’082
	+   34’161


Il maggior costo è dovuto al fatto che il rincaro medio utilizzato per l’aggiornamento del preventivo è inferiore a quello effettivo registrato.
	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Sanitari e riscaldamento 
	974’764
	1'088’932
	+  114’168


Maggior costo dovuto essenzialmente al potenziamento del pompaggio delle acque industriali e all’istallazione di un sistema contro le esalazioni maleodoranti.

	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Pittore
	86’048
	174’155
	+  88’107


Per una maggior durata e una più razionale pulizia delle opere di collegamento tra le vasche sono state trattate oltre alle vasche anche le canalette.
	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Metalcostruttore
	147'104
	387’069
	+  239’965


Le porte previste in legno sono state realizzate in metallo. Altre porte non previste si sono rese necessarie per una migliore protezione anti incendio e per una suddivisione dei diversi locali. I serramenti dell’edificio per il trattamento dei fanghi hanno dovuto essere risanate completamente.
	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Giardiniere
	69’504
	115’495
	+  45’991


Invece della semplice seminagione prevista per le aree verdi, a seguito di precise condizioni della licenza di costruzione e per limitare l’impatto ambientale delle costruzioni, è stata realizzata una piantumazione più intensa. 
	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Insolazione tetto e opere da lattoniere
	171’355
	243’920
	+  72’565


L’esecuzione del tetto del locale dissabbiatore e griglia ha reso necessario il risanamento completo del tetto dell’intera costruzione che presentava un’isolazione  carente con diverse perdite nei locali.
	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Fabbro
	189’840
	369’242
	+  179’402


Buona parte dei lavori è stata decisa in fase esecutiva, in particolare dovuta a richieste specifiche dell’ispettorato del lavoro, parapetti, barriere, ecc. In particolare, per migliorare la sicurezza degli addetti all’IDA si sono posate diverse griglie e protezioni supplementari nei diversi locali.
	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Varie
	718’132
	1'380’872
	+  662’740


In questo capitolo sono state inserite tutte quelle opere non previste a preventivo, in particolare per quel che riguarda le opere da capomastro:

· collegamenti pedonali 

· opere varie di sistemazione esterna

· ampliamento cunicolo e formazione di una rampa carrabile per l’accesso sotterraneo al cunicolo stesso.

Il potenziamento dell’impianto di sicurezza antincendio nei cunicoli (posa estintori e rilevatori gas), la formazione di un pavimento tecnico sotto i quadri dei locali comando, l’informatizzazione delle apparecchiature tecniche dell’IDA, nonché maggiori interventi di pulizia per garantire i deflussi durante i lavori, sono pure lavori supplementari inclusi in questo capitolo, in parte dovute alla nuova ordinanza sulla sicurezza del lavoro e le modifiche di direttive legate alla costruzione di impianti di depurazione.

L’esperienza accumulata in questi anni dal personale del Consorzio ha permesso di individuare, nel corso del cantiere, quali opere avrebbero permesso di migliorare, in particolare dal punto di vista economico, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’IDA. Si sono pertanto realizzate una serie di opere, pure incluse in questo capitolo, che vanno dal carroponte per la galleria tecnica dei biofiltri all’esecuzione di carrelli per le benne del grigliato e della sabbia,  dalla copertura dell’accesso secondario del cunicolo alla modifica del sistema di insaccaggio del materiale grigliato, ecc.

	
Apparecchiature elettromeccaniche


	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Trattamento meccanico
	851’500
	858'077
	 +   6’577

	Trattamento biologico
	4'679'607
	4'596'330
	-   83’277

	Trattamento fanghi, gas e dissabbiatore
	2'550’489
	2'901'443
	+  350’954

	
	
	
	

	Totale
	8'081’596
	8'355’850
	+  274’254


Il maggior costo è dovuto ad interventi provvisori riguardanti il nuovo gasometro e la messa fuori esercizio del digestore secondario. Inoltre per motivi tecnici e funzionali si è dovuto realizzare un dissabbiatore provvisorio per non immettere nel nuovo impianto di trattamento dei fanghi appena realizzato.

Si è pure dovuto modificare il quadro comando e inserire misuratori supplementari per adattare il sistema di gestione della linea di trattamento dei fanghi.
	
	Preventivo
	Consuntivo
	Differenza

	
	
	
	

	Apparecchiature di misura e automazioni
	417’032
	551’880
	+  134’848


In fase esecutiva si è deciso di potenziare sia il sistema di misurazioni, con la centralizzazione delle funzioni specifiche dei diversi processi, sia la flessibilità dell’impianto inserendo by-pass supplementari e quindi un maggior numero di saracinesche.
5.
Riparto costi

La ripartizione dei costi tra i due consorzi CPS e CMVMC è effettuata in base alle percentuali di partecipazione fissate dalla chiave di riparto in vigore al momento della presentazione del messaggio no. 4428 del 17.07.1995 per l'investimento sussidiabile oggetto di tale messaggio (fr. 17'193'000.-) e sulla chiave di riparto attuale per i maggiori costi considerati nel messaggio no. 5248 del 07.05.2002 (fr. 6'290'014.-) e in quello in esame (fr. 4'347'237.-).

Nel dettaglio la suddivisione degli investimenti è la seguente:


[image: image1.emf]Messaggio no. 4428 Costi 17'193'000

Quota a carico CPS 62.50% fr. 10'745'625

Quota a carico CMVMC 37.50% fr. 6'447'375

Messaggio no. 5248 Costi 6'290'014**

Quota a carico CPS 68.90% fr. 4'445'780

Quota  a carico CMVMC 31.10% fr. 1'844'234

Messaggio in esame Costi 4'347'237

Quota a carico CPS 68.90% fr. 2'995'245

Quota a carico CMVMC 31.10% fr. 1'351'991

Totale a carico CPS 27'830'250 fr. 18'186'650

Totale a carico CMVMC 27'830'251 fr. 9'643'600

** Del costo fr. 360'000 sono a carico solo del CPS. La chiave di riparto è quindi applicata sull'importo di fr. 5'930'014.-



6.
SUSSIDI

6.1
Sussidio federale

Per le opere di ampliamento dell'impianto del CPS, la Confederazione ha rilasciato, in data 29.11.2002, un'assegnazione per complessivi fr. 7'525'940.- corrispondente al 36% dell'importo sussidiabile di fr. 20'905'388.- (89.847% di fr. 23'267'764.-).

Con il versamento dell'11 agosto 2004 l’autorità federale ha provveduto a versare il saldo dei sussidi assegnati.

Nelle prossime settimane il servizio tecnico del Dipartimento del territorio inoltrerà all'Ufficio federale dell'ambiente la richiesta dell'assegnazione definitiva dei sussidi.

6.2
Sussidio cantonale

Le percentuali del sussidio cantonale sono quelle considerate nei due messaggi precedenti. Si rammenta che le percentuali del sussidio per i comuni dei due consorzi, definite conformemente all'art. 116 della LALIA, sono state stabilite sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi valida per il biennio 1993/94) e distinguendo tra opere sussidiate dal solo Cantone e quelle sussidiate pure dalla Confederazione

Importo con sussidi TI + CH

24'811’250

(89.847% di 27'615’000)

Importo con solo sussidio TI

  2'803’750

(10.153% di 27'615’000)

Acquisto terreno



     215'250

Totale 



27'830’250

Gli importi definitivi potranno essere determinati solo al momento in cui  la Confederazione avrà rilasciato la propria assegnazione finale del sussidio.

In base a quanto precede, la situazione finale quanto ai costi e ai sussidi per le opere di ampliamento dell'IDA del CPS, la situazione si presenta come segue:

	COMUNE
	IMPORTO
	SUSSIDIO CH
	SUSSIDI TI
	RESTO


	C P S
	18'186’650
	5'834’488
	2'890’054
	9'462’106

	
	
	
	
	

	Agra
	1'306’698
	419’547
	188’940
	698’211

	Barbengo
	4'171’562
	1'337’185
	602’876
	2'231’500

	Carabbia
	1'005’137
	322’621
	145’322
	537’194

	Carabietta
	438’125
	140’771
	63’364
	233’990

	Gentilino
	1'636’284
	525’460
	236’609
	874’214

	Grancia
	1'219’337
	391’036
	176’244
	652’057

	Montagnola
	5'886’166
	1'889’053
	850’985
	3'146’128

	Pambio Noranco
	1'305’217
	418’890
	449’744
	436’582

	Pazzallo
	1'218’124
	389’924
	175’968
	652’232

	
	
	
	
	

	C M VM C
	9'643’600
	3'097’562
	1'635’571
	4'910’467

	
	
	
	
	

	Melide 
	4'887’376
	1'569’844
	706’772
	2'610’760

	Vico Morcote 
	2'346’288
	753’637
	339’301
	1'253’350

	Carona
	2'409’936
	774’’081
	589’498
	1'046’357

	
	
	
	
	

	Totale
	27'830’250
	8'932’050
	4'525’625
	14'372’576


L'importo da stanziare, quale credito suppletorio, ammonta pertanto a
Totale sussidi
fr.
4'525'625.-

./.. crediti già stanziati
fr.
- 2'849'242.-
(DL 07.11.1995


fr.
- 1'008'807.-
(DL 26.06.2002)

Credito da stanziare
fr.
667'576.-

7.
RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il credito del presente messaggio è previsto nel PFI al settore 52 "Depurazione acque, energia e protezione dell'aria", posizione 522 Consorzi, collegamento WBS 731 52 1302.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di 

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 667’576.- per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere di ampliamento dell'impianto del Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo
Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 agosto 2006 n. 5820 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo  1

A favore del Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo è concesso un credito di 
fr. 667’576.- per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere di ampliamento dell'impianto.

Articolo  2

Il credito va iscritto al conto contributi per investimenti del Dipartimento del Territorio, Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

Articolo  3

Il versamento dei sussidi è subordinato al collaudo delle opere da parte dello Stato, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo  4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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		Messaggio no. 4428				Costi		17,193,000

		Quota a carico CPS						62.50%				fr.		10,745,625

		Quota a carico CMVMC						37.50%				fr.		6,447,375

		Messaggio no. 5248				Costi		6,290,014		**

		Quota a carico CPS						68.90%				fr.		4,445,780

		Quota  a carico CMVMC						31.10%				fr.		1,844,234

		Messaggio in esame				Costi		4,347,237

		Quota a carico CPS						68.90%				fr.		2,995,245

		Quota a carico CMVMC						31.10%				fr.		1,351,991

		Totale a carico CPS						27,830,250				fr.		18,186,650

		Totale a carico CMVMC						27,830,251				fr.		9,643,600

		** Del costo fr. 360'000 sono a carico solo del CPS. La chiave di riparto è quindi applicata sull'importo di fr. 5'930'014.-






