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TERRITORIO
Stanziamento di un credito complessivo di fr. 3'659’933.- per opere di consolidamento e premunizione sulla strada cantonale Lavorgo - Anzonico (fr. 2'700'000.-) e sulla strada principale A13 tra Ascona e Brissago in località Acapulco (fr. 959’933.-)

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo, per approvazione, la richiesta di stanziamento di due crediti a favore di opere di consolidamento e premunizione sulla strada cantonale Lavorgo – Anzonico (consolidamento tornante in zona Voltit) e sulla strada principale A13 (ripristino e consolidamento cedimenti in zona Acapulco in territorio di Ascona, lavoro già eseguiti con clausola di urgenza), i quali evidenziano un comune denominatore che è la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

1.
OPERE DI consolidamento tra Lavorgo e anzonico

1.1
Situazione attuale

Sulla strada cantonale tra Lavorgo e Anzonico il tornante in zona Voltit (km 0.66 – km 0.99) è tenuto da tempo sotto osservazione (monitoraggio mediante misurazioni regolari). Se in precedenza i movimenti non destavano eccessive preoccupazioni, negli ultimi anni sono stati misurati cedimenti più importanti, ciò che richiede un intervento di consolidamento e sostegno. 

Il movimento in atto è un fenomeno combinato di cedimento e scivolamento dell’intero corpo del tornante numero 4.

1.2
L’intervento previsto

In base ai controlli e alle misure effettuate durante tutto l’arco del periodo di sorveglianza, hanno potuto essere individuate le soluzioni ed i metodi di intervento.

In una prima fase verrà stabilizzata la massa in movimento, in un secondo tempo, a tappe, verranno eseguite delle opere di miglioria della strada che si integreranno nell’opera di sostegno, tra le quali la posa di nuove barriere elastiche.

Opere di stabilizzazione. L’obiettivo è di stabilizzare in modo uniforme tutta la massa in movimento. Si tratta quindi di eseguire un muro di sostegno, combinato con dei speroni, ancorato su tutta la lunghezza. Tutti gli ancoraggi saranno di tipo regolabile alfine di poter eseguire delle rimesse in tensione, alcuni di essi saranno predisposti per la misurazione della tensione in modo da permettere dei rilevamenti periodici; localmente si renderanno necessari stabilizzazioni locali e iniezioni di malta di cemento.

Opere stradali. Si tratta di rendere il tratto più sicuro, adeguandone la geometria alle norme (larghezza, allargamenti in curva, cordoli, barriere di sicurezza, ecc.).

La realizzazione è prevista nel 2007 e 2008. Durante i lavori si renderà necessario deviare il traffico sulla “strada delle vigne”, di proprietà comunale. Nel preventivo dell’opera sono stati compresi i relativi costi adattamento (traffico durante i lavori) e ripristino a fine cantiere.

1.3
I costi
Il preventivo per le opere descritte ammonta a 2'700’000 fr. (prezzi base 2006, precisione +/- 10%) e corrisponde al credito richiesto con il presente messaggio.

I costi sono totalmente a carico del Cantone, in quanto l’aspetto di consolidamento e premunizione è preponderante.

2.
OPERE DI consolidamento tra ascona e brissago

2.1
Constatazione dei cedimenti

Nell’estate del 2004 furono constatati i primi cedimenti sulla strada principale A13 tra Ascona e Brissago, in zona Acapulco situata nel comprensorio del Comune di Ascona. Immediatamente furono prese le misure del caso, a due livelli: l’organizzazione di un monitoraggio continuo (misurazioni dei movimenti) e la realizzazione prime opere di sostegno (per quelle parti che, da subito, hanno potuto essere identificate come in movimento).

Il monitoraggio ha evidenziato in seguito una continuazione dei movimenti di una porzione rocciosa. Ciò ha reso necessarie la progettazione e la realizzazione di interventi di sostegno e consolidamento più estesi e impegnativi; le indicazioni dei tecnici qualificavano tali opere come urgenti.

Nell’ inverno 2004 si è quindi dovuto procedere con l’allestimento celere di un concetto di intervento, avvalendosi di un progettista privato e affidando in seguito i lavori ad una ditta dotata della necessaria esperienza.  Al momento di andare in opera era disponibile una stima dei costi,  sulla base della quale si è proceduto ad allestire la decisione di intervento. La stessa fu presa mediante risoluzione governativa no. 150 dell'19.01.2005 che, richiamata la procedura d'urgenza, attribuiva un importo lordo di fr. 600'000 per gli interventi di consolidamento, in base ad una prima stima dei costi di intervento. 

Va precisato che, di regola, il tipo di realizzazione prevista non permette una quantificazione precisa degli interventi, le opere sono stimate mediante un ammontare di ore, di materiali e di mezzi necessari; il dettaglio dei singoli interventi non può che essere adattato alla situazione che si verifica sul posto.

2.2
Esecuzione dei lavori e consuntivo

I lavori sono stati eseguiti nel corso del 2005 e si sono conclusi con successo: i movimenti si sono fermati ed il versante risulta al momento stabilizzato, il monitoraggio dei movimenti prosegue, così come l’esame periodico della situazione in loco. La liquidazione delle opere e del progettista è avvenuta nel 2006.

I costi totali al 31 gennaio 2007 ammontano a 959'933 fr.,  superiori quindi alla stima effettuata.  La differenza tra la stima e il consuntivo si spiega sostanzialmente con i seguenti motivi:

- come descritto al punto precedente, la stima non si basava su un progetto allestito, bensì forzatamente su una valutazione preliminare (numero di ore necessarie, valutazione delle necessità di materiali e mezzi, ecc.);

- durante l’esecuzione dei lavori fu constatata un’accelerazione dei movimenti, ciò che ha imposto un aumento del rendimento mediante lavoro continuo in tre sciolte e nei giorni festivi.

Allo scopo di consolidare la base legale dell'intervento d'urgenza si chiede la ratifica della spesa a consuntivo, mediante lo stanziamento di un credito di fr. 959'933.-. 

3.
Relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario

3.1
Opere di consolidamento tra Lavorgo e Anzonico

La realizzazione è prevista nel  Piano finanziario del settore 62, alla posizione 621 01 01 e collegata all’elemento WBS 783 59 3182. Nel quadriennio 2004 – 2007 è pianificato un importo di fr. 980’000 nel 2007, nel quadriennio 2008 – 2011  un importo di fr. 1'720'000 nel 2008 (2009).
L’onere è totalmente a carico del Cantone.

La realizzazione proposta non comporta alcuna modifica a livello di personale.

3.2
Opere di consolidamento tra Ascona e Brissago

Per queste opere il Piano finanziario 2004 – 2007 del settore 62 ha usufruito di un aumento di dotazione di fr. 600'000, attribuiti alla posizione 621 01 01 WBS 783 59 3181. La differenza di fr. 359'933 ha potuto essere è compensata nell’ambito della dotazione globale del settore.

L’onere è totalmente a carico del Cantone.
La realizzazione non ha comportato alcuna modifica a livello di personale.
Nell'invitarvi cortesemente ad approvare i disegni di Decreti Legislativi allegati vogliate gradire, signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di 

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 2’700'000.- per opere di consolidamento e premunizione sulla strada cantonale tra Lavorgo e Anzonico
Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 27 marzo 2007 n. 5914 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito di fr. 2’700'000.- per opere di consolidamento e premunizione sulla strada cantonale tra Lavorgo e Anzonico.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di 

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 959’933.- per opere di consolidamento e premunizione sulla strada principale tra Ascona e Brissago 

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 27 marzo 2007 n. 5914 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito di fr. 959’933.- per opere di consolidamento e premunizione sulla strada principale tra Ascona e Brissago.
Articolo 2

Il credito di fr. 959’933.- è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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