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FINANZE E ECONOMIA
Richiesta di stanziamento di un credito di CHF 1'850'000.- per la progettazione del risanamento edile, impiantistico e energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano

Signora Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo per esame ed approvazione la richiesta di stanziamento di un credito di CHF 1'850'000.- per la progettazione dei seguenti interventi presso il Palazzo di giustizia di Lugano:
· manutentivi, per conservare il bene e creare un punto zero di manutenzione;

· di risanamento edile, per prolungare la longevità del complesso edilizio ed ossequiare alle normative di sicurezza;

· di risanamento impiantistico, per disporre di impianti tecnologicamente moderni e conformi alla vigente legislazione, che permettano di ottimizzare i consumi di energia e ridurre l’impatto ambientale;

· di risanamento energetico, per permettere la gestione del clima degli spazi;

· di riorganizzazione logistica, per soddisfare le esigenze dei Servizi giudiziari del luganese e garantire una gestione degli spazi a medio lungo termine.
1.
PREMESSA
Il progetto di pianificazione logistica del luganese (PILOLU) ed in particolare il progetto "Palazzo di giustizia di Lugano" [Progetto PGL] è stato promosso dall’allora Gruppo di lavoro denominato “Logistica Magistratura e Polizia”, incaricato della supervisione e del controllo della programmazione, della progettazione e degli interventi inerenti alla logistica dei Servizi giudiziari.

L’esigenza di questi progetti é conseguente alla crescente evoluzione dei Servizi e ai loro fabbisogni e all’impossibilità di soddisfare gli uni e gli altri malgrado la messa a disposizione del nuovo stabile amministrativo di Via E. Bossi 3 [stabile Bossi].

Il 18 febbraio 2005 il Progetto PGL - ristrutturazione edile-impiantistica e riorganizzazione logistica generale del complesso immobiliare - viene ufficializzato con la presentazione ai direttori dei Dipartimenti istituzioni e finanze ed economia del rapporto di programmazione preliminare, nel quale vengono ipotizzati cinque scenari d’intervento alternativi, che tengono conto della disponibilità finanziaria e delle esigenze temporali.

Per ragioni di carattere finanziario e temporale, con risoluzione n. 2682 del 31 maggio 2005, il Consiglio di Stato decide di soprassedere al Progetto PGL e di incaricare la Sezione della logistica di procedere alla progettazione ed alla quantificazione dei costi dello scenario d’intervento “C”, che consiste nell’attribuzione e nell’adattamento degli spazi liberi presso il Palazzo di giustizia.

Il 24 ottobre 2006 il Consiglio di Stato licenzia il messaggio governativo n. 5854, concernente la richiesta di un credito complessivo di CHF 4'353'000.-, per la sistemazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano – Ministero pubblico e Polizia.

La Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, dopo un primo esame, il 9 maggio 2007 invita il Consiglio di Stato a voler riconsiderare i contenuti del messaggio, nella prospettiva di procedere ad un intervento globale di ristrutturazione del complesso immobiliare.

Il 26 giugno 2007, con risoluzione n. 2997, il Consiglio di Stato conferma alla Commissione della gestione e delle finanze l’indirizzo di procedere con la programmazione del progetto di ristrutturazione generale, per la richiesta del credito di progettazione, e conseguentemente di ritirare il messaggio n. 5854 del 24 ottobre 2006.

Conformemente alla procedura “Gestione progetto”, il 30 agosto 2007 la Sezione della logistica rassega il relativo rapporto di programmazione.

2.
CENNI STORICI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO
Il Palazzo di giustizia di Lugano, così come si presenta ai giorni nostri, è un impianto urbanistico concepito nel suo insieme, ma edificato in due fasi distinte sull'arco di un quindicennio, a cavallo tra gli anni '60 e '70.

L'esigenza di costruire un nuovo palazzo di giustizia a Lugano risale agli anni '30. Infatti, nel 1936 viene bandito il concorso per l'allestimento di un progetto di costruzione.

Il 18 dicembre 1941 il Consiglio di Stato affida agli architetti Antonini, Bossi e Guidini il mandato per lo studio definitivo del progetto, che viene presentato nel 1946.

L’elaborato definitivo del progetto, che riconferma l'impianto stabilito con il concorso, presuppone la demolizione dell'edificio penitenziario esistente. Considerato che la soluzione di trasferire la struttura penitenziaria a Gudo - edificando sui sedimi demaniali - non è però ancora definita, il progetto viene sospeso per ricercare delle soluzioni alternative per la realizzazione del palazzo di giustizia, che però non danno esito positivo.

Il 30 novembre 1948 viene pertanto presentato un messaggio governativo - approvato dal Gran Consiglio il 16 maggio 1949 - per la realizzazione del progetto in tre fasi, al fine di svincolare la costruzione del nuovo palazzo dalla demolizione dello stabile penitenziario in quanto, come si rileva dal seguente estratto del messaggio, l'esigenza di disporre di un nuovo edificio riveste carattere d'urgenza:

"Ne occorre qui ripetere quanto più volte si è detto e si è scritto sulle condizioni inadeguate in cui magistrati e funzionari devono lavorare nell'attuale palazzo, sulla insufficienza dei locali, e anche sulla carenza di qualsiasi decoro, che pure si addice ad un edificio dove si amministra la giustizia penale e civile."

Il 31 maggio 1955 si rende necessaria la presentazione di un nuovo messaggio governativo, poiché durante l'elaborazione del progetto esecutivo della prima fase, già lunga e travagliata per dissensi tra gli architetti incaricati, interviene la riforma giudiziaria, che comporta la modifica del progetto con un notevole ampliamento.

Il 27 marzo 1957 il parlamento approva il messaggio, a conferma dell'assoluta necessità di questa opera, sintetizzata dalla seguente citazione, tratta dalle conclusioni del rapporto della Commissione della gestione:

"La Vostra Commissione ... si è resa perfettamente conto che il nuovo Palazzo di Giustizia di Lugano con i suoi nove milioni e mezzo di spesa complessiva, importa per lo Stato un sacrificio non da poco. Ma il problema è di tale attualità, come s'è visto, da non sopportare altre remore sicuramente improvvide e ancora più onerose."

Il 26 novembre 1960 il collegio degli architetti presenta il progetto definitivo e i preventivi di spesa, dai quali risulta però un rilevante maggior onere.

Di fronte a questa risultanza, il Consiglio di Stato riprende nuovamente in esame il complesso delle esigenze edilizie dello Stato nella città di Lugano, per stabilire eventuali altre soluzioni maggiormente economiche e razionali.

Anche in questo caso l'esito è negativo, salvo per la definizione dell'ubicazione della nuova sede del Penitenziario al Piano della Stampa.

Il 12 gennaio 1962 viene presentato il messaggio governativo per l'approvazione del nuovo progetto e del credito suppletorio, relativo alla prima fase, che viene approvato il 26 marzo 1963.

Nel medesimo anno iniziano i lavori di costruzione della prima fase (Blocco A, edificio lungo Via Pretorio di 7 livelli, e Blocco B, edificio dell'Aula penale di 4 livelli), che terminano con la consegna nell'estate del 1969.

Nella seconda metà del 1968 si procede alla demolizione dell'edificio penitenziario, dopo che nell'agosto del medesimo anno si sono trasferiti i detenuti nella nuova struttura alla Stampa.

Il 10 novembre 1969 viene presentato il messaggio governativo per l'approvazione del progetto e dei preventivi inerenti alla seconda fase, che prevede la costruzione di ulteriori due corpi di fabbrica, il Blocco C - lungo Via E. Bossi - e il Blocco D - a confine della proprietà verso Via G. Pioda - e di un'autorimessa.

Il progetto della seconda fase, con un Blocco C di 7 livelli, un Blocco D di 3 livelli e un'autorimessa di due livelli, è radicalmente diverso rispetto a quanto previsto nel 1955 e nel 1962, con un notevole aumento della volumetria a causa delle mutate esigenze.

Con la ratifica del 14 aprile 1970, il parlamento non si limita ad approvare il progetto così come presentato, ma chiede l'installazione nel Blocco C di un impianto di condizionamento dell'aria, come proposto dalla Commissione della gestione, che nel suo rapporto cita:

"La Commissione ha preso in esame anche l'opportunità di dotare il nuovo edificio di un impianto di condizionamento d'aria. La climatizzazione è infatti entrata nella normale realizzazione di quasi tutti gli uffici amministrativi delle grandi aziende, per cui anche lo Stato deve cercare di adottare quegli accorgimenti tecnici atti a dare al funzionario quelle comodità per un ambiente di lavoro confacente oltre che decoroso."

I lavori di costruzione iniziano immediatamente.

La lunga e travagliata vicenda della costruzione del nuovo Palazzo di giustizia di Lugano non è però ancora conclusa.

Infatti, il 25 gennaio 1972 viene presentato un nuovo messaggio governativo, con la richiesta di credito per l'aggiunta di un quinto piano al Blocco C, evenienza già prevista a progetto, al fine di soddisfare l'evoluzione dei bisogni nel frattempo intervenuta.
Tenuto conto della continua carenza di spazio per i Servizi amministrativi dello Stato, la commissione della gestione propone la sopraelevazione di due livelli (5° e 6°P), che il parlamento ratifica il 29 maggio 1972.

La seconda ed ultima fase di costruzione termina nel 1977.
3.
DATI TECNICI E FINANZIARI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO
3.1
Mappale RFD 339 del Comune di Lugano
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Superficie totale:
m²
6315


A
Edificio:
m²
2'442

B
Edificio:
m²
573

C
Edificio:
m²
19

NE
Superficie non edificata:
m²
3'281

3.2
Edifici al mappale RFD 339 del Comune di Lugano

Superfici e volumi secondo norma SIA 416
-
SP
Superficie di piano, è la superficie chiusa e coperta contenuta nel perimetro dell’edificio.

-
SPE
Superficie di piano esterna, è la superficie degli spazi esterni alla SP che comprende spazi non completamente chiusi o non coperti, sempre che questi spazi non comunichino direttamente con la superficie libera esterna.

-
SLE
Superficie libera esterna, è la superficie del fondo non occupata da edifici o da parti di essi.
-
VE
Volume dell’edificio, si calcola moltiplicando la SP per la relativa altezza, senza supplementi o deduzioni
-
VCE
Volume di costruzione esterno, è il volume determinato dagli elementi costruttivi esterni, conteggiati nel calcolo della superficie di costruzione esterna, nonché da quello di pensiline, balconi, ballatoi, ecc.


[image: image2.emf]E2010 - PGL - BLOCCO A SP h. SP SPE h. SPE SLE h. SLE VE VCE

Piano -2 1'101.70 3.41 3'756.80

Piano -1 1'079.72 3.30 24.14 2.63 3'563.08

Piano terreno 1'025.16 3.30 46.00 3.50 3'383.03

Primo piano 1'031.56 3.30 3'404.15

Secondo piano 1'024.78 3.30 3'381.77

Terzo piano 1'057.05 3.30 3'488.27

Quarto piano 1'025.07 3.93 4'028.53

Piano tetto 82.24 2.79 229.45 86.00

7'427.28 24.14 46.00 25'235.06 86.00



[image: image3.emf]E2156 - PGL - BLOCCO B SP h. SP SPE h. SPE SLE h. SLE VE VCE

Piano -2 481.07 3.42 1'645.26

Piano -1 448.11 3.31 60.97 3.02 1'483.24

Piano terreno 519.26 3.75 1'947.23

Primo piano 338.33 3.76 1'272.12

Piano tetto 48.40 30.75 33.26

1'835.17 0.00 60.97 6'378.60 33.26

E2157 - PGL - BLOCCO C SP h. SP SPE h. SPE SLE h. SLE VE VCE

Piano -2 1'139.06 3.31 3'770.29

Piano -1 1'011.75 3.30 3'338.78

Piano terreno 765.97 3.30 214.80 2.73 2'527.70

Primo piano 865.11 3.30 2'854.86

Secondo piano 865.11 3.30 2'854.86

Terzo piano 843.95 3.30 2'785.04

Quarto piano 843.95 3.30 2'785.04

Quinto piano 843.95 3.30 2'785.04

Sesto piano 843.95 3.60 3'038.22

Piano tetto 46.83 2.91 136.28 29.49

8'069.63 0.00 214.80 26'876.09 29.49

E2158 - PGL - BLOCCO D SP h. SP SPE h. SPE SLE h. SLE VE VCE

Piano -2 (autorimessa) 2'708.48 3.75 10'156.80

Piano -1 (autorimessa) 1'556.31 3.90 6'069.61

Piano terreno 275.89 3.43 1'273.91 946.30

Primo piano 533.61 3.29 1'755.58

Secondo piano 533.61 3.31 1'766.25

Piano tetto 61.32 4.34 266.13 11.25

5'669.22 0.00 1'273.91 20'960.67 11.25

TOTALE PGL 23'001.30 24.14 1'595.68 79'450.42 160.00


Posteggi per auto e moto/biciclette
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3.3
Investimento edificazione del Palazzo di giustizia di Lugano
	Oggetto
	Descrittivo
	Preventivo
	Credito DL

	MG n. 552 del 31 maggio 1955

Approvazione del progetto e del preventivo e concessione di un credito di CHF 5'600'000.- per l’esecuzione del I° periodo dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di giustizia di Lugano
	I° periodo

· edificazione Blocchi A e B

· demolizione fabbricato esistente

· sistemazione esterna

II° periodo

· edificazione Blocco C
· demolizione fabbricato esistente

· sistemazione esterna

III° periodo

· edificazione Blocco D
· sistemazione esterna

TOTALE
	5'610'000.-

5'516'210.-
65'900.-
27'890.-
1'360'000.-

1'251'690.-
57'000.-
51'310.-
2'585'000.-

2'451'835.-
133'165.-
9'555'000.-
	5'610'000.-

	MG n. 1029 del 12 gennaio 1962

Approvazione del nuovo progetto e di un credito suppletorio di CHF 3'000'000.- per l’esecuzione del I° periodo dei lavori di costruzione del Palazzo di giustizia di Lugano

Fattori principali dell’incremento di spesa:

· adeguamento progetto alle nuove esigenze

· aumento costo delle costruzioni
	I° periodo bis
Totale I° periodo (I° + I° bis)
II° periodo

Autorimessa per la Polizia

Posteggio coperto

Sistemazione esterna

TOTALE
	3'000'000.-

8'610'000.-

2'088'000.-

140'000.-

531'000.-

290'500.-

11'659'500.-
	3'000'000.-

	MG n. 1617 del 10 novembre 1969

Approvazione del progetto e del preventivo dei lavori del II° periodo di costruzione del nuovo Palazzo di giustizia a Lugano e con​cessione di un credito di CHF 13'000'000.-

Il credito richiesto dal CdS è stato aumentato dalla CG per la realizzazione nel Blocco C di un impianto di climatizzazione.
	II° periodo

· edificazione Blocchi C e D
· posteggi e autorimessa per un totale di 154 posti auto
	13'000'000.-


	13'580'000.-

	MG n. 1789 del 25 gennaio 1972

Concessione di un credito di CHF 1'100'000.- per l’aggiunta di un quinto piano al corpo C del Palazzo di giustizia a Lugano.

Il credito richiesto dal CdS è stato aumentato dalla CG per la realizzazione anche del sesto piano del corpo C.
	Ampliamento progetto

	1'100'000.-


	2'200'000.-

	TOTALE
	
	
	24'390'000.-


3.4
Situazione crediti di adattamento stanziati per il Palazzo di giustizia di Lugano
	Oggetto
	Rif. MG
	Credito stanziato con MG

	
	
	costruzione
	arredamento
	attrezzature

	PGL 1a + 2a Fase

Stanziamento di un credito complessivo di fr. 21'180'000.-- per l'acquisto di un edificio amministrativo in Via E. Bossi 3 a Lugano e la sistemazione di spazi nel Palazzo di giustizia
	4914

01.09.1999
	1'852'000.-
	240'000.-
	

	Potenziamento MP + TA

Potenziamento del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale
	4966

25.01.2000
	75'000.-
	270'000.-
	25'000.-

	PGL

Ristrutturazione Blocchi D e C

Concessione di un credito complessivo di fr. 1'675'500.-- destinati alla ristrutturazione parziale degli spazi attribuiti alla Polizia cantonale (in particolare Polizia giudiziaria) presso il Palazzo di giustizia a Lugano (PGL), alla sistemazione di una sede transitoria destinata alla Direzione della Polizia cantonale (Comando transitorio) e per opere di sistemazione da eseguire negli spazi liberati presso il Pretorio di Bellinzona
	5317

05.11.2002
	596'500.-
	160'000.-
	

	Locali audizione minorenni vittime di reati

Revisione parziale del Codice di procedura penale, TITOLO III, Capitolo III, Vittime di reati che ledono direttamente l'integrità fisica, sessuale o psichica, artt. 84-94 e modifica della legge sulla magistratura dei minorenni
	5418

02.09.2003
	
	0.-
	

	TOTALE
	2'523'500.-
	670'000.-
	25'000.-

	
	3'218'500.-


3.5
Situazione investimenti al 31 luglio 2007 per il Palazzo di giustizia di Lugano

[image: image5.emf]anno descrizione valuta costruzione arredamento

2000-2001 potenziamento MP + TA CHF 74'270.00 199'230.00

2003 riorganizzazione sicurezza accessi autorimessa CHF 177'650.00

2004 ristrutturazione Blocco D CHF 1'460'734.00 248'934.00

2004 container interrati + tettoia biciclette e motocicli CHF 94'000.00

2004 audizione minorenni vittime di reati CHF 615'834.00 21'231.00

2002-2006 diversi CHF 71'114.00 23'443.00

2006 impianto video aula penale maggiore CHF 50'860.00

2'544'462.00

492'838.00

3'037'300.00

TOTALE CHF


3.6
Situazione investimenti credito quadro dal 2000 al 2007 per il Palazzo di giustizia di Lugano

[image: image6.emf]anno descrizione valutacredito stanziato importo speso

2000 - 2004 impianto parcheggio mobile CHF 300'000.00 295'571.00

2004 - 2007 sistemazione tetti CHF 300'000.00 97'829.00


3.7
Situazione oneri di manutenzione dal 2002 al 2006 per il Palazzo di giustizia di Lugano

· abbonamenti
(
interventi


[image: image7.emf]anno valuta importo

2002 CHF 96'047.00

2003 CHF 97'829.00

2004 CHF 74'490.00

2005 CHF 88'890.00

2006 CHF 85'869.00

media annua CHF 88'625.00



[image: image8.emf]anno valuta importo

2002 CHF 215'257.00

2003 CHF 246'515.00

2004 CHF 158'787.00

2005 CHF 234'432.00

2006 CHF 102'570.00

media annua CHF 191'512.20


La necessità di disporre di abbonamenti di manutenzione è definita dalle vigenti normative, inerenti i diversi impianti.

3.8
Situazione oneri di pulizia ordinaria per il Palazzo di giustizia di Lugano

[image: image9.emf]descrizione valuta importo

pulizia interna CHF 240'748.00

pulizia facciate CHF 21'000.00

Totale CHF 261'748.00


4.
STRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA
I quattro corpi di fabbrica, che costituiscono il complesso del Palazzo di giustizia di Lugano, sono realizzati in calcestruzzo armato, con l’ossatura portante disposta in facciata secondo una precisa griglia, tamponata con ampie vetrate e parapetti prefabbricati pure in calcestruzzo armato.

La trama che ne risulta in facciata caratterizza la plasticità di questi volumi, alleggerendo e ritmando l’imponente mole degli stessi.

4.1
Situazione edile
La situazione edile del Palazzo di giustizia di Lugano, come si rileva dalla specificità tecnica degli elementi costruttivi di seguito riportati, risulta precaria a livello generale:
· l’involucro (facciate e tetto) di tutti gli immobili è carente dal profilo della protezione termica, sull’arco di tutte le stagioni;

· le facciate presentano puntualmente danni dovuti al trascorrere del tempo e segni di carbonatazione del cemento armato.

· i serramenti in alluminio anodizzato denotano la mancanza di un appropriato taglio termico del telaio (che non esisteva quaranta anni fa), e di vetri isolanti;

· le pareti divisorie interne non garantiscono, se non occasionalmente, un minimo di insonorizzazione acustica;
· i servizi igienici sono vetusti e poco funzionali;

· la mobilità ai vari livelli è fortemente preclusa ai disabili, in quanto non esistono possibilità di accesso per le sedie a rotelle e gli  ascensori non soddisfano le più recenti norme;

· le attuali norme di protezione antincendio non sono rispettate, in quanto mancano le compartimentazioni tagliafuoco, in grado di garantire la necessaria protezione e la sicura evacuazione delle persone in caso di incendio.

4.2
Situazione energetica
Il complesso edilizio del Palazzo di giustizia di Lugano presenta molti problemi di carattere energetico, che sono causa di elevati costi di gestione e di manutenzione dei relativi impianti tecnici, come pure di problemi logistici, derivanti sia dal surriscaldamento estivo dell’edificio sia dalla sensazione invernale di freddo, nonostante la temperatura interna sia mantenuta a 20°C.

Infatti, una temperatura superficiale molto bassa o molto alta viene percepita come malessere dalle persone che lavorano nell’ambiente, poiché la sensazione di benessere termico è data sia dalla temperatura dell’aria interna sia da quella delle superfici interne.

Al riguardo è importate evidenziare che l’evoluzione temporale si riscontra sulle strutture dell’edificio (involucro, impianti) ma anche sul concetto comune di benessere.

Ciò rende ancor più percepibile l’invecchiamento e l’obsolescenza strutturale e tecnologica, che ognuno sperimenta e vive nella propria realtà quotidiana.

4.3
Situazione impiantistica
Riguardo all’impiantistica elettrica, informatica e telefonica, bisogna innanzitutto rilevare che, al momento dell’edificazione del Palazzo di giustizia di Lugano, queste tecnologie erano completamente diverse, o addirittura inesistenti, rispetto alle attuali.
Gli interventi di adattamento delle esistenti o delle nuove installazioni, effettuati a tappe nel corso degli anni, hanno comportato una situazione in opera che, oltre a presentare diverse tipologie di impianti, non corrisponde alle vigenti normative tecniche e di sicurezza.

Questo vale anche per i corpi illuminanti, che per la maggior parte sono di vecchia generazione e non sempre adatti per il lavoro a postazioni informatizzate.

Inoltre, l’utilizzo di corpi riscaldanti o raffreddanti elettrici, autonomi e individuali (utilizzati in inverno rispettivamente estate), crea grossi scompensi alla rete elettrica.

Per quanto concerne l’impiantistica di riscaldamento, ventilazione e sanitaria, si constata la mancanza di un concetto generale di approvvigionamento energetico.

La tecnologia degli impianti di riscaldamento e ventilazione risulta vetusta e poco consona alla specificità degli spazi e la loro resa è fortemente influenzata dalle caratteristiche termiche dell’involucro dell’immobile.

Le condotte sanitarie si presentano in stato precario.

4.4
Situazione gestione della sicurezza
La gestione della sicurezza del Palazzo di giustizia è attualmente strutturata in modo puntuale, per singolo Servizio e subordinatamente alle rispettive esigenze, senza un concetto globale che, tenuto conto dell'organizzazione logistica, della pluralità e delle specificità dei Servizi, non permette assolutamente di soddisfare i necessari requisiti.
5.
LOGISTICA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Il Palazzo di giustizia di Lugano è formalmente strutturato in quattro corpi di fabbrica indipendenti, designati Blocco A – E 2010, B – E 2156, C – E 2157 e D – E 2158, ma funzionalmente collegati tra loro e tipologicamente organizzati a moduli, che singolarmente rappresentano lo spazio minimo di un'entità amministrativa.

1 modulo = entità elementare = ca. 18 mq = 1-2 posti lavoro, a seconda della funzione.

Questo parametro ci permette di determinare la capienza amministrativa del contenitore “Palazzo di giustizia di Lugano”, pari a 400 moduli.
5.1
Situazione logistica

Il Palazzo di giustizia di Lugano è una struttura che, per funzione e destinazione, è da sempre confrontata con una situazione logistica in continua evoluzione, determinata in modo particolare da decisioni legislative, dalle quali non si può prescindere.

Il susseguirsi di mutamenti ha comportato un costante incremento delle esigenze e la necessità di rispondere in maniera puntuale e tempestiva, adottando soluzioni a volte di carattere provvisorio, con un conseguente peggioramento e degrado delle condizioni logistiche.

Di seguito elenchiamo le principali e più recenti decisioni:

· 14 marzo 1990, messaggio governativo n. 3583. unificazione delle procure pubbliche;

· 1° settembre 1999, messaggio governativo n. 4914, acquisto edificio amministrativo in Via E. Bossi 3 a Lugano e sistemazione di spazi nel Palazzo di giustizia;

· 25 gennaio 2000, messaggio governativo n. 4966, potenziamento del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale;

· 24 settembre 2002, messaggio governativo n. 5227A, adeguamento delle strutture logistiche degli Uffici della Divisione delle contribuzioni interessati dall'introduzione del nuovo sistema di tassazione annuale delle persone fisiche;

· 5 novembre 2002, messaggio governativo n. 5317, ristrutturazione parziale degli spazi attribuiti alla Polizia cantonale, presso il Palazzo di giustizia di Lugano, per soddisfare le esigenze di potenziamento della Polizia giudiziaria;

· 2 settembre 2003, messaggio governativo n. 5418, audizione minorenni vittime di reati;

· 5 luglio 2006, messaggio governativo n. 5809, adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del CPS del 13 dicembre 2002, con conseguente istituzione del Giudice dell’applicazione della pena (GIAP);

· 13 novembre 2007, messaggio governativo n. 5994, revisione della giurisdizione amministrativa e conseguente potenziamento del Tribunale Cantonale amministrativo.
L'operazione di acquisto dello stabile amministrativo di Via E. Bossi 3 [stabile Bossi] doveva permettere di soddisfare le esigenze logistiche del Ministero pubblico, soprattutto l'unificazione, nonché di disporre di spazi supplementari per il Tribunale d'appello e per gli Uffici amministrativi, in modo particolare per gli Uffici circondariali di tassazione.

L'evolversi delle esigenze logistiche, manifestatosi temporalmente tra la decisione di acquisto e la consegna degli spazi ristrutturati dello stabile Bossi, non ha permesso di adempiere completamente agli intenti.
In seguito ne proponiamo una cronistoria:
· 1° settembre 1999, messaggio governativo n. 4914, stanziamento di un credito complessivo di CHF 21'180'000.-- per l'acquisto di un edificio amministrativo in Via E. Bossi 3 a Lugano e per la sistemazione di spazi nel Palazzo di giustizia;
· 25 novembre 1999, rapporti n. 4914 R1 (di maggioranza) e R2 (di minoranza) della commissione della gestione e delle finanze;
· 13 dicembre 1999, approvazione del messaggio n. 4914 da parte del Gran Consiglio;
· 4 febbraio 2000, scadenza del termine di referendum sulla decisione del Gran Consiglio del 13.12.1999;
· 11 febbraio 2000, pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, con conseguente entrata in vigore, del Decreto legislativo relativo al messaggio governativo n. 4914 approvato dal Gran Consiglio il 13.12.1999;
· 15 febbraio 2000, versamento dell'importo di compravendita, da parte dello Stato alla UBS SA, secondo i termini stabiliti nel contratto di costituzione del diritto di compera per il bene immobile sito in territorio del Comune di Lugano - mappale RFD 364;
· 16 febbraio 2000, iscrizione a Registro fondiario del trapasso di proprietà del bene immobile sito in territorio del Comune di Lugano - mappale RFD 364;
· febbraio 2000, presa in consegna da parte dello Stato della proprietà in questione e subingresso ai contratti di locazione degli spazi commerciali al piano terreno dello stabile;
· 18 aprile 2000, rilascio della licenza di costruzione da parte del Municipio della Città di Lugano;
· 3 maggio 2000, trasmissione a studi privati, secondo la formula ad invito, dei capitolati per l'assegnazione dei mandati di prestazione, relativi alla direzione dei lavori, alla progettazione degli impianti di riscaldamento, sanitario, ventilazione e degli impianti elettrici. Procedura di concorso resasi necessaria per la prima volta in seguito alle modifiche legislative (CIAP/LCPubb);
· 31 maggio 2000, scadenza del concorso per l'assegnazione dei mandati di prestazione;
· giugno - settembre 2000, verifica, controllo, ponderazione delle offerte per l'aggiudica-zione dei mandati, preavviso di delibera e allestimento e presentazione risoluzione governativa;
· agosto 2000, verifica trasformazione del piano terreno in spazi amministrativi, su richiesta del Dipartimento Istituzioni;
· 3 ottobre 2000, assegnazione dei mandati di prestazione per la direzione dei lavori, la progettazione degli impianti di riscaldamento, sanitario, ventilazione e degli impianti elettrici, da parte del Consiglio di Stato con risoluzione n. 4270;
· 17 novembre 2000, decisione negativa del Dipartimento Istituzioni, in merito alla trasformazione del piano terreno in spazi amministrativi;
· novembre 2000 - febbraio 2001, progettazione e allestimento dei piani esecutivi edili e tecnici;
· febbraio - aprile 2001, esecuzione delle opere preliminari e allestimento dei capitolati d'appalto;
· maggio - giugno 2001, delibera opere di sistemazione;
· luglio 2001 - novembre 2002, esecuzione opere di sistemazione;
· novembre - dicembre 2002, fornitura e messa in opera arredamento;
· dicembre 2002, trasloco dei Servizi dal Palazzo di giustizia allo stabile Bossi.
· Il programma generale dei lavori di sistemazione dello stabile Bossi è stato aggiornato definitivamente nel giugno 2001, giustificando le variazioni temporali rispetto ai termini indicati nel messaggio governativo n. 4914, che erano già stati aggiornati a due riprese - l'11 febbraio 2000 e il 27 aprile 2000 - da parte del Gruppo di lavoro "Logistica Magistratura e Polizia", e definendo il 31 dicembre 2002 quale termine imperativo di consegna dello stabile, in considerazione dei notevoli ritardi già accumulati nella fase di acquisto, di progettazione e di assegnazione dei mandati agli specialisti
· Durante la fase esecutiva si sono inoltre resi necessari adattamenti importanti al progetto iniziale, in modo particolare la sostituzione completa degli impianti di trasporto verticale (2 ascensori e 1 montacarichi), la modifica dell’altezza dei parapetti e delle finestre del primo piano, per ossequiare ai disposti normativi per una destinazione amministrativa di questa superficie, e la rimozione della scala secondaria e dell’ascensore che collegava il piano terreno al primo ed al secondo piano.
Gli spazi liberatisi presso il Palazzo di giustizia hanno permesso uno sgravio logistico dello stesso, ma non hanno soddisfatto le esigenze dei Servizi in esso insediati, per i quali le necessità sono nel frattempo aumentate.

Dal profilo logistico, questa situazione ha nuovamente evidenziato i limiti della struttura del Palazzo di giustizia di Lugano e la conseguente saturazione della stessa, sovente confrontata con trasferimenti di Servizi in sedi esterne o con ristrutturazioni e riattribuzioni interne, che comunque non sempre hanno reso possibile l’attuazione di soluzioni ottimali.

Di seguito citiamo alcuni significativi esempi del recente passato:

· 1998, trasferimento in sede esterna di vice cancellieri e alunni giudiziari del Tribunale d'appello nonché di alunni giudiziari della Pretura di Lugano, per soddisfare le loro esigenze di potenziamento;

· 1998/1999, trasferimento in sede esterna dell'Ufficio regionale degli stranieri e attribuzione degli spazi lasciati liberi al Ministero pubblico;

· 1999, trasformazione dell'appartamento del custode in vani ufficio e attribuzione degli stessi al Ministero pubblico;

· 2001, trasferimento in sede esterna del Servizio EFIN del Ministero pubblico, per soddisfare le esigenze di potenziamento di quest’ultimo;

· 2003, trasferimento in sede esterna degli Uffici circondariali di tassazione di Lugano, del Ispettorato fiscale e degli uffici della direzione della Divisione delle contribuzioni situati a Lugano, per soddisfare le esigenze di potenziamento in seguito all'introduzione del nuovo sistema di tassazione annuale delle persone fisiche.
La sistemazione e l'attribuzione degli spazi lasciati liberi dai Servizi che si sono trasferiti nello stabile Bossi, è pertanto stata sospesa - per quanto ragionevolmente e logisticamente possibile - in attesa della definizione del progetto PGL.

Tenuto conto della specificità, della funzione e dell’organizzazione operativa e logistica dei Servizi ubicati nel Palazzo di giustizia di Lugano, gli edifici non possono essere completamente liberati ma devono restare in servizio durante tutto il corso della ristrutturazione e gli interventi di ristrutturazione effettuati a tappe, la superficie attualmente libera, circa mq 500, permetterebbe di procede con spostamenti e sistemazioni provvisorie interne, evitando di ricorrere a trasferimenti parziali in una sede esterna provvisoria. Ciò dipenderà comunque dalla modalità d’intervento che verrà adottata (vedi pto 9 del presente messaggio).
6.
OBIETTIVI STRUTTURALI E LOGISTICI DELLA SISTEMAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO
Il Palazzo di giustizia di Lugano, dalla sua entrata in funzione, non ha mai subito importanti interventi di ampliamento o di trasformazione. Dopo un quarantennio dalla sua edificazione si rende ora indispensabile un radicale intervento di manutenzione e risanamento.

6.1
Edile e Impiantistico
Attuare un ammodernamento edile ed impiantistico interno, per ottemperare alle nuove esigenze funzionali e tecniche e per creare “un punto zero” di manutenzione dello stabile. Allo stato attuale i costi di manutenzione crescono in modo esponenziale in rapporto alla vetustà degli edifici.

6.2
Energetico
Attuare un risanamento energetico completo, per permettere un impiego analitico dei diversi vettori (gas, elettricità, acqua) e garantire un adeguato comfort interno degli spazi e del relativo benessere degli utenti, con conseguente riduzione dei costi di gestione.

6.3
Logistico

Attuare una pianificazione logistica a medio-lungo termine, al fine di garantire ai Servizi interessati un’organizzazione razionale e funzionale nonché di permettere alla Sezione della logistica una gestione finalizzata e conseguente degli spazi.
7.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SISTEMAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO
7.1
Energetiche
L’involucro e le sue caratteristiche fisiche sono fondamentali per garantire un clima interno corretto e controllabile attraverso l’impiantistica, per limitare l’uso dell’energia per riscaldare e raffreddare, per ottimizzare la potenza e l’efficienza degli impianti e per ottenere i corretti livelli di permeabilità all’aria e di isolamento fonico.

Importante ricordare che il Decreto sul risparmio energetico del 5 febbraio 2002 stabilisce che, il rinnovamento o la sostituzione di elementi dell’involucro deve avvenire in modo da raggiungere gli standard stabiliti dalle normative in vigore.

Considerato che gli involucri risultano deboli in modo generalizzato, è primario agire sugli stessi, poiché un risanamento focalizzato solo su alcuni elementi non porterebbe a miglioramenti generali soddisfacenti, così come un intervento solo sugli impianti tecnici condurrebbe unicamente ad un loro sovradimensionamento senza un reale miglioramento del benessere termico, inducendo solamente costi maggiori di esercizio e lasciando inalterati i consumi.

Un corretto risanamento degli elementi dell’involucro porta a significativi vantaggi e migliorie, dal punto di vista dei consumi, del giusto clima invernale ed estivo - per gli ambienti di lavoro - e del benessere in generale. Inoltre, permette di ottimizzare il dimensionamento e l’esercizio degli impianti tecnici.

7.2
Edili e Impiantistiche
Dal profilo edile si provvederà alla sostituzione di tutti i serramenti, all’isolamento termico interno delle facciate e dei parapetti, al risanamento dei tetti piani e alla sistemazione in modo puntuale del calcestruzzo armato delle facciate.

Inoltre, al fine di regolare l’illuminazione naturale degli ambienti ed evitare i fenomeni di abbagliamento, gli elementi frangisole attuali - semplici rolladen - verranno sostituiti con lamelle orientabili.

Le suddivisioni interne saranno eseguite a nuovo, per ragioni di compartimentazione antincendio e per garantire il necessario comfort acustico, come pure i soffitti ribassati e i pavimenti, in seguito alla messa in opera delle nuove distribuzioni dei vari impianti.

Saranno pure attuati i provvedimenti atti ad assicurare la mobilità ai disabili, compreso la sostituzione di tutti gli ascensori, e tutti gli interventi necessari per ottemperare alle normative di sicurezza e di protezione antincendio.

Per quanto attiene all’impiantistica, la rete elettrica, informatica e telefonica, unitamente ai relativi quadri principali, di distribuzione ed ai nodi intermodali, saranno oggetto di un intervento radicale, con conseguente ammodernamento, razionalizzazione e messa in sicurezza, al fine di garantire lo standard di protezione per gli edifici e le persone che vi lavorano.

La produzione del caldo avviene con le attuali caldaie a gas, in quanto di concezione moderna, mentre per la produzione del freddo, l’attuale sistema, tecnologicamente superato e che serve unicamente il Blocco C e l’aula penale, verrà sostituito con una moderna ed efficiente unità di raffreddamento, le cui caratteristiche devono essere definite nella fase di progettazione.

Il sistema di distribuzione del caldo e del freddo sarà concettualmente semplificato.

Per la ventilazione, che ha unicamente la funzione di garantire un corretto ricambio di aria negli ambienti, i volumi circolanti diminuiranno drasticamente (ca. 50%).

La rete dell’acqua sanitaria verrà completamente rifatta.

In considerazione della grande superficie di tetto disponibile e delle possibilità di orientamento, si intende realizzare un impianto solare per la produzione di energia (termica ed elettrica), conformemente agli indirizzi del Cantone e per ottemperare quindi alle attuali norme in materia di energia nella costruzione, secondo le quali parte dell’energia deve essere prodotta attraverso fonti rinnovabili. Anche in questo caso i dettagli devono essere approfonditi nella fase di progettazione dei lavori.
7.3
Gestione della sicurezza
La specificità giudiziaria della struttura del Palazzo di giustizia e le esigenze di sicurezza in senso lato dei Servizi giudiziari, comportano la necessità di porre in sicurezza e sotto controllo gli accessi e i flussi esterni/interni e interni/interni al Palazzo di giustizia.

Queste condizioni vengono finalizzate predisponendo:

· la chiusura degli accessi principali;

· la chiusura delle zone assegnate ad ogni singolo Servizio;

· la limitazione ed il controllo dei flussi degli utenti, mediante un Servizio ricezione centralizzato;

· la limitazione dei flussi interni dei dipendenti ai Servizi di propria competenza, strutturando dei profili di autorizzazione basati su un sistema elettronico di gestione degli accessi.

7.4
Segnaletica
La segnaletica esterna ed interna del Palazzo verrà completamente rifatta, per adattarla al nuovo assetto logistico e organizzativo.

La tipologia della nuova segnaletica sarà conforme allo standard attualmente adottato per l'Amministrazione cantonale, che garantisce la necessaria flessibilità, permettendo un aggiornamento al passo con i mutamenti sempre più repentini dei Servizi e del personale.

8.
CARATTERISTICHE LOGISTICHE DELLA SISTEMAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO
8.1
Pianificazione
Una pianificazione logistica degli spazi e dei Servizi atta a soddisfare le esigenze a medio-lungo termine, tenuto conto della situazione e delle prospettive attualmente conosciute.
8.2
Strutturazione
Una strutturazione spaziale dei singoli Servizi, a livello di assegnazione e occupazione degli spazi, in modo razionale, per permettere di unificare tutte le unità amministrative di ogni singolo Servizio, che si trovano attualmente sparse in più parti dello stabile, nel luganese (Ministero pubblico, stabile Genzana Lugano, ed ev. Ufficio fallimenti, Stabile Rivafiume Viganello) o nel resto del Cantone (Ministereo pubblico, Pretorio Bellinzona).

8.3
Organizzazione
Un’organizzazione e una strutturazione degli accessi in consonanza con l'ubicazione e la funzione dei diversi Servizi, al fine di ottemperare alle esigenze di sicurezza e di garantire un’adeguata gestione del flusso degli utenti.

9.
TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LUGANO
Gli interventi di manutenzione e risanamento del Palazzo di giustizia di Lugano devono avvenire a tappe, tenuto conto della specificità, della funzione e dell’organizzazione operativa e logistica dei Servizi in esso ubicati. Infatti, gli edifici non possono essere completamente liberati ma devono restare in servizio durante tutto il periodo della ristrutturazione. Questa condizione, oggetto di un’approfondita analisi, crea delle difficoltà e disagi ma risulta praticabile.

Lo sgombero per singoli Blocchi o complessivamente dei quattro Blocchi comporta un fabbisogno di superficie amministrativa, esclusi gli archivi, rispettivamente di ca. mq 5'000 e mq 13'500, che non è disponibile in proprietà Stato ed è difficilmente reperibile sul mercato immobiliare privato. Inoltre, una soluzione in proprietà terzi genera un onere di locazione annuo prudenzialmente valutabile tra 1.5 e 4.0 mio di franchi, ai quali vanno aggiunti i costi di adattamento logistico e di predisposizione informatica; investimenti non recuperabili.

Una previsione dei tempi necessari alla ristrutturazione complessiva è però subordinata alla definizione della modalità d’intervento, ovvero al volume delle singole tappe; se i Servizi rimarranno all’interno del complesso immobiliare del Palazzo di giustizia e si procede unicamente con spostamenti e sistemazioni provvisorie interne, ogni tappa corrisponderà indicativamente ad un piano (superficie attualmente libera), mentre se si decidesse di optare per dei trasferimenti parziali in una sede esterna provvisoria, con tutte le ripercussioni tecniche e finanziarie da appurare, ogni tappa corrisponderà alla superficie occupata dal Servizio dislocato.

Un programma lavori verrà allestito unicamente una volta definiti il progetto esecutivo e le possibilità di intervento nei vari Blocchi.

10.
INVESTIMENTO E COSTI DI GESTIONE
10.1
Investimento

[image: image10.emf]G E N E R E    D I    L A V O R O Blocco A Blocco B Blocco C Blocco D Generali GLOBALE

LAVORI PREPARATORI 9'050 2'700 9'050 2'700 0 23'500

EDIFICIO 11'006'165 3'233'095 13'880'270 1'094'770 2'760'550 31'974'850

COSTI SECONDARI 472'080 131'860 575'170 44'310 0 1'223'420

RISANAMENTO FACCIATA 0 0 0 0 289'390 289'390

DIVERSI 1 0 0 0 0 981'680 981'680

DIVERSI 2 0 0 0 0 112'140 112'140

ARREDAMENTO 196'510 58'000 221'770 13'430 2'080'030 2'569'740

IVA 7.6% 887'970 260'350 1'116'155 87'795 473'010 2'825'280

TOTALE IVA INCLUSA

12'571'775 3'686'005 15'802'415 1'243'005 6'696'800 40'000'000


Il preventivo di spesa di CHF 40 mio è stato calcolato considerando degli standard esecutivi normali per stabili amministrativi ed è comprensivo di tutti gli oneri relativi all'opera. Esso corrisponde ad un costo al mc di CHF 502.-, che rientra nel valori di mercato tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia e delle caratteristiche dello stabile nonché delle esigenze e delle modalità d’intervento.

La consapevolezza che la cifra preventivata, per la ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Lugano, costituisca un’ingente somma di denaro, soprattutto in considerazione della particolare situazione in cui si trovano le finanze del Cantone, è sempre stata al centro dell’attenzione.

L’investimento non risulta però essere fine a se stesso ma porta indiscussi benefici allo stato degli stabili, al contenimento delle spese di gestione e di manutenzione e alla qualità del lavoro e del servizio al cittadino.
Una serie di interventi di tipo puntuale si confronterebbe con la necessità di sostituire le componenti degli impianti (soprattutto elettrico, informatico e sanitario) considerate vetuste, sia dal punto di vista della tecnica che da quello della durata media di vita.

Inoltre, senza modificare radicalmente la composizione dell’involucro esterno, l’edificio rimarrebbe sempre soggetto ad un enorme dispersione di energia che, se monetizzata sull’arco di alcuni lustri, metterebbe in risalto importi sicuramente ragguardevoli.

10.2
Credito di progettazione
Il credito necessario per la fase di progettazione del risanamento edile, impiantistico e energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia ammonta complessivamente a CHF 1'850'000.-, come risulta dal dettaglio della tabella seguente.


[image: image11.emf]G E N E R E    D I    L A V O R O

 1 LAVORI PREPARATORI

10 Rilievi, prospezioni geognostiche 23'500

101 Rilievi 23'500

 2 EDIFICIO

29 Onorari 1'600'000

291 Architetto 1'130'000

292 Ingegnere civile 90'000

293 Ingegnere elettrotecnico 150'000

294 Ingegnere sanitario/riscaldamento/ventilazione (SRV) 135'000

296 Fisico della costruzione 60'000

299 Altre consulenze (antincendio, …) 35'000

5 COSTI SECONDARI

51 Autorizzazioni e tasse 10'000

511 Autorizzazioni, modinature (tasse) 10'000

52 Campioni, modelli, riproduzioni e documentazione 80'000

521 Campioni, prove di materiali 10'000

524 Riproduzione di documenti, copie di piani, ecc. 70'000

57 Imposta sul valore aggiunto (IVA) 129'500

570 Imposta sul valore aggiunto 129'500

TOTALE 1'843'000

TOTALE ARROTONDATO 1'850'000

POS


10.3
Costi di gestione
Con l’applicazione del concetto di sistemazione previsto si quantifica che i consumi energetici risulteranno almeno dimezzati.

Infatti, l’intervento di risanamento dell’involucro e l’ottimizzazione tecnica ed applicativa degli impianti permette di stimare una riduzione del fabbisogno energetico da 321 MJ/m2 anno a 116 MJ/m2 anno, pari ad una variazione del 65%.

Dal profilo finanziario, queste migliorie tecniche e tecnologiche si ripercuoteranno favorevolmente sui costi di esercizio degli impianti, con un risparmio rispetto alla situazione attuale valutato come segue:

· 25% di CHF 80'000.- per l’impianto di ventilazione (elettricità);

· 40% di CHF 140'000.- per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento (gas naturale/acqua industriale),

nonché sui costi di fabbisogno energetico legato all’illuminazione, che per il momento non è però possibile quantificare e sui costi di manutenzione per interventi, attualmente di circa CHF 190'000.- annui (cfr. pto 3.7), che per i primi cinque anni dopo l’ammodernamento edile incideranno solo in misura minima sui costi di gestione corrente.

Rimarranno per contro invariati i costi degli abbonamenti di manutenzione e della pulizia ordinaria.

11.
RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

Il credito è inserito nel PFI al settore 11 “Amministrazione generale” posizione 111 411 5 ed è collegato al seguente elemento WBS 941 59 3451.

Il credito per la realizzazione dell’opera è inserito a PFI al settore 11 “Amministrazione generale” posizione 111 411 5 e collegato alla RIN 100640.

Conseguenze finanziarie

a)
spese d’investimento:


CHF 1'850'000.-

b)
spese di gestione corrente:

-
CHF 262’000.- annui, pulizia ordinaria;

-
CHF 90'000.- media annua, abbonamenti di manutenzione.


Risparmi:

-
25% di CHF 80'000.- per l’impianto di ventilazione (elettricità);

-
40% di CHF 140'000.- per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento (gas naturale/acqua industriale);

-
sui costi per il fabbisogno energetico legato all’illuminazione, il cui ammontare non è al momento attuale quantificabile;

-
CHF 170'000.- per gli interventi di manutenzione, corrispondenti ai costi medi annui attuali, che per i primi cinque anni dopo l’ammodernamento edile ed impiantistico incideranno in maniera minima sulla gestione corrente.

-
CHF 90'353.-/annui in conseguenza alla sistemazione presso il PGL dell’Ufficio fallimenti e degli uffici del Ministero pubblico attualmente in locazione.

Conseguenze sul personale:

Unificazione di tutte le unità amministrative di ogni singolo Servizio attestato presso il Palazzo di giustizia di Lugano, che si trovano attualmente sparse in più parti dello stabile, nel Luganese (Ministero pubblico, stabile Genzana Lugano, ed ev. Ufficio fallimenti, Stabile Rivafiume Viganello) o nel resto del Cantone (Ministero pubblico, Pretorio Bellinzona).

Conseguenze per i Comuni:

Nessuna.
12.
CONCLUSIONI

In conclusione, la sistemazione del Palazzo di giustizia di Lugano si rende indispensabile al fine di perseguire i seguenti intenti:
· garantire una prolungata longevità del complesso edilizio;

· attuare il risanamento energetico, per permettere la gestione del clima degli spazi;

· disporre di un impiantistica - termosanitaria, elettrica e di cablaggio - tecnologicamente moderna e conforme alle vigenti norme di sicurezza;
· ottimizzare i consumi di energia secondo le moderne risorse e l’impiantistica secondo l’attuale stato della tecnica;
· ridurre l’impatto ambientale causato dalla produzione di calore degli impianti di riscaldamento;
· garantire una gestione logistica nel tempo, per un periodo medio - lungo;

· mantenere il carattere rappresentativo del più importante edificio cantonale a Lugano, valorizzandone la particolare architettura, ridefinendo gli spazi di lavoro e adeguandoli alle mutate esigenze, assicurando un grado di benessere ottimale, mediante provvedimenti edili e di impiantistica a vantaggio della soddisfazione e del rendimento dei collaboratori e del servizio al cittadino;
· mantenere ed accrescere il valore immobiliare delle proprietà, nell’ottica generale di valorizzare il patrimonio immobiliare dello Stato.
La sistemazione del Palazzo di giustizia di Lugano richiede un investimento rilevante ma restituisce un risparmio sulla gestione corrente (consumi, manutenzione).

I concetti di sistemazione del Palazzo di giustizia previsti sono progettualmente possibili, tecnicamente realizzabili, rappresentano soluzioni normali nell’edilizia corrente, sono applicabili nell’ottica di un intervento a tappe (per piani o zone) e permettono di rispettare quanto disposto dal Decreto sul risparmio energetico del 5 febbraio 2002.
Per quanto precede vi invitiamo ad approvare il decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di stanziamento di un credito di CHF 1'850'000.- per la progettazione del risanamento edile, impiantistico e energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 30 gennaio 2008 n. 6028 del Consiglio di Stato,
d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato il credito di CHF 1'850'000.- per la progettazione del risanamento edile, impiantistico e energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della logistica.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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Foglio1

		E2010 - PGL - BLOCCO A		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		1,101.70		3.41												3,756.80

		Piano -1		1,079.72		3.30		24.14		2.63								3,563.08

		Piano terreno		1,025.16		3.30						46.00		3.50				3,383.03

		Primo piano		1,031.56		3.30												3,404.15

		Secondo piano		1,024.78		3.30												3,381.77

		Terzo piano		1,057.05		3.30												3,488.27

		Quarto piano		1,025.07		3.93												4,028.53

		Piano tetto		82.24		2.79												229.45		86.00

				7,427.28				24.14				46.00						25,235.06		86.00

		E2156 - PGL - BLOCCO B		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		481.07		3.42												1,645.26

		Piano -1		448.11		3.31						60.97		3.02				1,483.24

		Piano terreno		519.26		3.75												1,947.23

		Primo piano		338.33		3.76												1,272.12

		Piano tetto		48.40														30.75		33.26

				1,835.17				0.00				60.97						6,378.60		33.26

		E2157 - PGL - BLOCCO C		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		1,139.06		3.31												3,770.29

		Piano -1		1,011.75		3.30												3,338.78

		Piano terreno		765.97		3.30						214.80		2.73				2,527.70

		Primo piano		865.11		3.30												2,854.86

		Secondo piano		865.11		3.30												2,854.86

		Terzo piano		843.95		3.30												2,785.04

		Quarto piano		843.95		3.30												2,785.04

		Quinto piano		843.95		3.30												2,785.04

		Sesto piano		843.95		3.60												3,038.22

		Piano tetto		46.83		2.91												136.28		29.49

				8,069.63				0.00				214.80						26,876.09		29.49

		E2158 - PGL - BLOCCO D		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2 (autorimessa)		2,708.48		3.75												10,156.80

		Piano -1 (autorimessa)		1,556.31		3.90												6,069.61

		Piano terreno		275.89		3.43						1,273.91						946.30

		Primo piano		533.61		3.29												1,755.58

		Secondo piano		533.61		3.31												1,766.25

		Piano tetto		61.32		4.34												266.13		11.25

				5,669.22				0.00				1,273.91						20,960.67		11.25

		TOTALE PGL		23,001.30				24.14				1,595.68						79,450.42		160.00



&C&"Arial,Grassetto"&8Calcolo Volumetria 
&USIA 416

&L&6Sezione della logistica
Area di programmazione - Monitoraggio
via del Carmagnola 7
6500 Bellinzona&R&6CRD / 11.02.2005



Foglio2

		E2010 - PGL - BLOCCO A		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		1,101.70		3.41												3,756.80

		Piano -1		1,079.72		3.30		24.14		2.63								3,563.08

		Piano terreno		1,025.16		3.30						46.00		3.50				3,383.03

		Primo piano		1,031.56		3.30												3,404.15

		Secondo piano		1,024.78		3.30												3,381.77

		Terzo piano		1,057.05		3.30												3,488.27

		Quarto piano		1,025.07		3.93												4,028.53

		Piano tetto		82.24		2.79												229.45		86.00

				7,427.28				24.14				46.00						25,235.06		86.00

		E2156 - PGL - BLOCCO B		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		481.07		3.42												1,645.26

		Piano -1		448.11		3.31						60.97		3.02				1,483.24

		Piano terreno		519.26		3.75												1,947.23

		Primo piano		338.33		3.76												1,272.12

		Piano tetto		48.40														30.75		33.26

				1,835.17				0.00				60.97						6,378.60		33.26

		E2157 - PGL - BLOCCO C		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		1,139.06		3.31												3,770.29

		Piano -1		1,011.75		3.30												3,338.78

		Piano terreno		765.97		3.30						214.80		2.73				2,527.70

		Primo piano		865.11		3.30												2,854.86

		Secondo piano		865.11		3.30												2,854.86

		Terzo piano		843.95		3.30												2,785.04

		Quarto piano		843.95		3.30												2,785.04

		Quinto piano		843.95		3.30												2,785.04

		Sesto piano		843.95		3.60												3,038.22

		Piano tetto		46.83		2.91												136.28		29.49

				8,069.63				0.00				214.80						26,876.09		29.49

		E2158 - PGL - BLOCCO D		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2 (autorimessa)		2,708.48		3.75												10,156.80

		Piano -1 (autorimessa)		1,556.31		3.90												6,069.61

		Piano terreno		275.89		3.43						1,273.91						946.30

		Primo piano		533.61		3.29												1,755.58

		Secondo piano		533.61		3.31												1,766.25

		Piano tetto		61.32		4.34												266.13		11.25

				5,669.22				0.00				1,273.91						20,960.67		11.25

		TOTALE PGL		23,001.30				24.14				1,595.68						79,450.42		160.00



&C&"Arial,Grassetto"&8Calcolo Volumetria 
&USIA 416

&L&6Sezione della logistica
Area di programmazione - Monitoraggio
via del Carmagnola 7
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_1261370668.xls
Ricapitolazione

		

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1

		1								LAVORI PREPARATORI

				10						Rilievi, prospezioni geognostiche				9,050		2,700		9,050		2,700				23,500				10,000		3,000		10,000		3,000				26,000

						101				Rilievi				9,050		2,700		9,050		2,700								10,000		3,000		10,000		3,000

		2								EDIFICIO

				21						Costruzione grezza 1				1,689,165		562,060		2,434,270		116,900				4,802,395				1,867,800		621,500		2,691,700		129,250				5,310,250

						211				Opere da impresario costruttore				1,535,605		510,965		2,212,970		106,270								1,698,000		565,000		2,447,000		117,500

						219				Diversi e imprevisti				153,560		51,095		221,300		10,630								169,800		56,500		244,700		11,750

				22						Costruzione grezza 2				1,958,755		402,900		2,390,500		339,425				5,091,580				2,165,900		445,500		2,643,300		375,320				5,630,020

						221				Finestre, porte esterne e portoni				1,212,750		194,440		1,591,675		134,300								1,341,000		215,000		1,760,000		148,500

						222				Lattoniere, impermeabilizzazione e isolamento termico				232,870		120,730		195,795		126,160								257,500		133,500		216,500		139,500

						225				Sigillature e isolamento speciale (antifuoco, ecc.)				30,295		3,620		38,435		5,425								33,500		4,000		42,500		6,000

						228				Elementi frangisole (lamelle esterne e tende interne)				304,770		47,480		347,275		42,685								337,000		52,500		384,000		47,200

						229				Diversi e imprevisti				178,070		36,630		217,320		30,855								196,900		40,500		240,300		34,120

				23						Impianti elettrici				1,437,030		514,580		1,920,860		167,310		74,610		4,114,390				1,589,000		569,000		2,124,000		185,000		82,500		4,549,500

				24						Impianti di riscaldamento e ventilazione				893,055		444,945		1,285,550		94,510				2,718,060				987,500		492,000		1,421,500		104,500				3,005,500

				25						Impianti sanitari				249,150		234,230		416,010		43,860				943,250				275,500		259,000		460,000		48,500				1,043,000

				26						Impianti di trasporto (ascensori) 2)				0		0		0		0				0				0		0		0		0				0

				27						Finiture 1				2,366,630		413,835		2,522,305		96,495				5,399,265				2,616,900		457,600		2,789,050		106,700				5,970,250

						271				Opere da gessatore				843,770		81,390		896,220		10,400								933,000		90,000		991,000		11,500

						272				Costruzione metallica				678,270		179,970		619,940		32,105								750,000		199,000		685,500		35,500

						273				Opere da falegname				600,950		109,430		744,740		42,960								664,500		121,000		823,500		47,500

						275				Dispositivi di chiusura (serrature e chiavi)				28,490		5,425		32,105		2,260								31,500		6,000		35,500		2,500

						279				Diversi e imprevisti				215,150		37,620		229,300		8,770								237,900		41,600		253,550		9,700

				28						Finiture 2				2,412,380		660,545		2,910,775		236,270				6,219,970				2,667,500		730,400		3,218,600		261,250				6,877,750

						281				Pavimenti				837,440		233,780		1,035,945		54,260								926,000		258,500		1,145,500		60,000

						282				Rivestimenti di pareti				204,840		99,030		181,325		29,845								226,500		109,500		200,500		33,000

						283				Controsoffitti				736,150		160,975		965,405		113,500								814,000		178,000		1,067,500		125,500

						285				Trattamento delle superfici (opere da pittore)				338,680		85,460		383,900		12,210								374,500		94,500		424,500		13,500

						287				Pulizia dell'edificio				75,960		21,250		79,585		4,975								84,000		23,500		88,000		5,500

						288				Segnaletica												66,020														73,000

						289				Diversi e imprevisti				219,310		60,050		264,615		21,480								242,500		66,400		292,600		23,750

				29						Onorari				0		0		0		0				2,619,920				0		0		0		0				2,897,000

						291				Architetto				0		0		0		0		1,206,410		1)				0		0		0		0		1,334,000		*

						292				Ingegnere civile				0		0		0		0		174,540		1)				0		0		0		0		193,000		*

						293				Ingegnere elettrotecnico				0		0		0		0		395,200		1)				0		0		0		0		437,000		*

						294				Ingegnere san/risc/vent (RSV)				0		0		0		0		244,180		1)				0		0		0		0		270,000		*

						296				Fisico della costruzione				0		0		0		0		76,870		1)				0		0		0		0		85,000		*

						297				Direzione lavori				0		0		0		0		477,500		1)				0		0		0		0		528,000		*

						299				Altre consulenze				0		0		0		0		45,220		1)				0		0		0		0		50,000		*

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		5								COSTI SECONDARI

				52						Campioni, modelli, riproduzioni e documentazione				472,080		131,860		575,170		44,310				1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000				1,352,800

						521				Campioni, prove di materiali				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

						524				Riproduzione di documenti, copie di piani, ecc.				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

		6								RISANAMENTO FACCIATA

				61						Opere da impresario costruttore				0		0		0		0				289,390				0		0		0		0				320,000

						611				Risanamento puntuale facciate in CA facciavista				0		0		0		0		289,390						0		0		0		0		320,000

		7								DIVERSI 1

				71						Attrezzature informatiche				0		0		0		0				981,680				0		0		0		0				1,085,500

						711				Fornitura attrezzature informatiche				0		0		0		0		981,680						0		0		0		0		1,085,500

		8								DIVERSI 2

				81						Organizzazione interna				0		0		0		0				112,140				0		0		0		0				124,000

						811				Traslochi				0		0		0		0		98,575						0		0		0		0		109,000

						812				Economato				0		0		0		0		13,565						0		0		0		0		15,000

		9								ARREDAMENTO

				90						Mobili				0		0		0		0				2,080,030				0		0		0		0				2,300,000

						900				Mobilio per uffici				0		0		0		0		1,853,940						0		0		0		0		2,050,000

						903				Mobilio speciale (aula penale minore)				0		0		0		0		226,090						0		0		0		0		250,000

				91						Apparecchi per illuminazione				196,510		58,000		221,770		13,430				489,710				217,290		64,140		245,220		14,850				541,500

						910				Fornitura lampade				196,510		58,000		221,770		13,430								217,290		64,140		245,220		14,850

										R I C A P I T O L A Z I O N E

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				Blocco A		Blocco B		Blocco C		Blocco D		Generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		1								LAVORI PREPARATORI				9,050		2,700		9,050		2,700		0		23,500				10,000		3,000		10,000		3,000		0		26,000

		2								EDIFICIO				11,006,165		3,233,095		13,880,270		1,094,770		2,760,550		31,974,850				12,170,100		3,575,000		15,348,150		1,210,520		3,052,500		35,356,270

		5								COSTI SECONDARI				472,080		131,860		575,170		44,310		0		1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000		0		1,352,800

		6								RISANAMENTO FACCIATA				0		0		0		0		289,390		289,390				0		0		0		0		320,000		320,000

		7								DIVERSI 1				0		0		0		0		981,680		981,680				0		0		0		0		1,085,500		1,085,500

		8								DIVERSI 2				0		0		0		0		112,140		112,140				0		0		0		0		124,000		124,000

		9								ARREDAMENTO				196,510		58,000		221,770		13,430		2,080,030		2,569,740				217,290		64,140		245,220		14,850		2,300,000		2,841,500

										TOTALE IVA ESCLUSA				11,683,805		3,425,655		14,686,260		1,155,210		6,223,790		37,174,720				12,919,390		3,787,940		16,239,370		1,277,370		6,882,000		41,106,070		37,174,721.20		-1.20

																																										0.0956391307

										IVA 7.6%				887,970		260,350		1,116,155		87,795		473,010		2,825,280				981,874		287,883		1,234,192		97,080		523,032		3,124,061

										TOTALE IVA INCLUSA				12,571,775		3,686,005		15,802,415		1,243,005		6,696,800		40,000,000				13,901,264		4,075,823		17,473,562		1,374,450		7,405,032		44,230,131





Preventivo pag 1

		

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1

		1								LAVORI PREPARATORI

				10						Rilievi, prospezioni geognostiche				9,050		2,700		9,050		2,700				23,500				10,000		3,000		10,000		3,000				26,000

						101				Rilievi				9,050		2,700		9,050		2,700								10,000		3,000		10,000		3,000

		2								EDIFICIO

				21						Costruzione grezza 1				1,689,165		562,060		2,434,270		116,900				4,802,395				1,867,800		621,500		2,691,700		129,250				5,310,250

						211				Opere da impresario costruttore				1,535,605		510,965		2,212,970		106,270								1,698,000		565,000		2,447,000		117,500

						219				Diversi e imprevisti				153,560		51,095		221,300		10,630								169,800		56,500		244,700		11,750

				22						Costruzione grezza 2				1,958,755		402,900		2,390,500		339,425				5,091,580				2,165,900		445,500		2,643,300		375,320				5,630,020

						221				Finestre, porte esterne e portoni				1,212,750		194,440		1,591,675		134,300								1,341,000		215,000		1,760,000		148,500

						222				Lattoniere, impermeabilizzazione e isolamento termico				232,870		120,730		195,795		126,160								257,500		133,500		216,500		139,500

						225				Sigillature e isolamento speciale (antifuoco, ecc.)				30,295		3,620		38,435		5,425								33,500		4,000		42,500		6,000

						228				Elementi frangisole (lamelle esterne e tende interne)				304,770		47,480		347,275		42,685								337,000		52,500		384,000		47,200

						229				Diversi e imprevisti				178,070		36,630		217,320		30,855								196,900		40,500		240,300		34,120

				23						Impianti elettrici				1,437,030		514,580		1,920,860		167,310		74,610		4,114,390				1,589,000		569,000		2,124,000		185,000		82,500		4,549,500

				24						Impianti di riscaldamento e ventilazione				893,055		444,945		1,285,550		94,510				2,718,060				987,500		492,000		1,421,500		104,500				3,005,500

				25						Impianti sanitari				249,150		234,230		416,010		43,860				943,250				275,500		259,000		460,000		48,500				1,043,000

				26						Impianti di trasporto (ascensori) 2)				0		0		0		0				0				0		0		0		0				0

				27						Finiture 1				2,366,630		413,835		2,522,305		96,495				5,399,265				2,616,900		457,600		2,789,050		106,700				5,970,250

						271				Opere da gessatore				843,770		81,390		896,220		10,400								933,000		90,000		991,000		11,500

						272				Costruzione metallica				678,270		179,970		619,940		32,105								750,000		199,000		685,500		35,500

						273				Opere da falegname				600,950		109,430		744,740		42,960								664,500		121,000		823,500		47,500

						275				Dispositivi di chiusura (serrature e chiavi)				28,490		5,425		32,105		2,260								31,500		6,000		35,500		2,500

						279				Diversi e imprevisti				215,150		37,620		229,300		8,770								237,900		41,600		253,550		9,700

				28						Finiture 2				2,412,380		660,545		2,910,775		236,270				6,219,970				2,667,500		730,400		3,218,600		261,250				6,877,750

						281				Pavimenti				837,440		233,780		1,035,945		54,260								926,000		258,500		1,145,500		60,000

						282				Rivestimenti di pareti				204,840		99,030		181,325		29,845								226,500		109,500		200,500		33,000

						283				Controsoffitti				736,150		160,975		965,405		113,500								814,000		178,000		1,067,500		125,500

						285				Trattamento delle superfici (opere da pittore)				338,680		85,460		383,900		12,210								374,500		94,500		424,500		13,500

						287				Pulizia dell'edificio				75,960		21,250		79,585		4,975								84,000		23,500		88,000		5,500

						288				Segnaletica												66,020														73,000

						289				Diversi e imprevisti				219,310		60,050		264,615		21,480								242,500		66,400		292,600		23,750

				29						Onorari				0		0		0		0				2,619,920				0		0		0		0				2,897,000

						291				Architetto				0		0		0		0		1,206,410		1)				0		0		0		0		1,334,000		*

						292				Ingegnere civile				0		0		0		0		174,540		1)				0		0		0		0		193,000		*

						293				Ingegnere elettrotecnico				0		0		0		0		395,200		1)				0		0		0		0		437,000		*

						294				Ingegnere san/risc/vent (RSV)				0		0		0		0		244,180		1)				0		0		0		0		270,000		*

						296				Fisico della costruzione				0		0		0		0		76,870		1)				0		0		0		0		85,000		*

						297				Direzione lavori				0		0		0		0		477,500		1)				0		0		0		0		528,000		*

						299				Altre consulenze				0		0		0		0		45,220		1)				0		0		0		0		50,000		*

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		5								COSTI SECONDARI

				52						Campioni, modelli, riproduzioni e documentazione				472,080		131,860		575,170		44,310				1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000				1,352,800

						521				Campioni, prove di materiali				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

						524				Riproduzione di documenti, copie di piani, ecc.				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

		6								RISANAMENTO FACCIATA

				61						Opere da impresario costruttore				0		0		0		0				289,390				0		0		0		0				320,000

						611				Risanamento puntuale facciate in CA facciavista				0		0		0		0		289,390						0		0		0		0		320,000

		7								DIVERSI 1

				71						Attrezzature informatiche				0		0		0		0				981,680				0		0		0		0				1,085,500

						711				Fornitura attrezzature informatiche				0		0		0		0		981,680						0		0		0		0		1,085,500

		8								DIVERSI 2

				81						Organizzazione interna				0		0		0		0				112,140				0		0		0		0				124,000

						811				Traslochi				0		0		0		0		98,575						0		0		0		0		109,000

						812				Economato				0		0		0		0		13,565						0		0		0		0		15,000

		9								ARREDAMENTO

				90						Mobili				0		0		0		0				2,080,030				0		0		0		0				2,300,000

						900				Mobilio per uffici				0		0		0		0		1,853,940						0		0		0		0		2,050,000

						903				Mobilio speciale (aula penale minore)				0		0		0		0		226,090						0		0		0		0		250,000

				91						Apparecchi per illuminazione				196,510		58,000		221,770		13,430				489,710				217,290		64,140		245,220		14,850				541,500

						910				Fornitura lampade				196,510		58,000		221,770		13,430								217,290		64,140		245,220		14,850

										R I C A P I T O L A Z I O N E

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		1								LAVORI PREPARATORI				9,050		2,700		9,050		2,700		0		23,500				10,000		3,000		10,000		3,000		0		26,000

		2								EDIFICIO				11,006,165		3,233,095		13,880,270		1,094,770		2,760,550		31,974,850				12,170,100		3,575,000		15,348,150		1,210,520		3,052,500		35,356,270

		5								COSTI SECONDARI				472,080		131,860		575,170		44,310		0		1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000		0		1,352,800

		6								RISANAMENTO FACCIATA				0		0		0		0		289,390		289,390				0		0		0		0		320,000		320,000

		7								DIVERSI 1				0		0		0		0		981,680		981,680				0		0		0		0		1,085,500		1,085,500

		8								DIVERSI 2				0		0		0		0		112,140		112,140				0		0		0		0		124,000		124,000

		9								ARREDAMENTO				196,510		58,000		221,770		13,430		2,080,030		2,569,740				217,290		64,140		245,220		14,850		2,300,000		2,841,500

										TOTALE IVA ESCLUSA				11,683,805		3,425,655		14,686,260		1,155,210		6,223,790		37,174,720				12,919,390		3,787,940		16,239,370		1,277,370		6,882,000		41,106,070		37,174,721.20		-1.20

																																										0.0956391307

										IVA 7.6%				887,970		260,350		1,116,155		87,795		473,010		2,825,280				981,874		287,883		1,234,192		97,080		523,032		3,124,061

										TOTALE IVA INCLUSA				12,571,775		3,686,005		15,802,415		1,243,005		6,696,800		40,000,000				13,901,264		4,075,823		17,473,562		1,374,450		7,405,032		44,230,131

				Note:				1)		Alle cifre è stato applicato uno sconto base del 20%

								2)		Intervento finanziato con il credito 941 59 3441 Adeguamento stabili per invalidi e sicurezza antincendio
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		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1

		1								LAVORI PREPARATORI

				10						Rilievi, prospezioni geognostiche				9,050		2,700		9,050		2,700				23,500				10,000		3,000		10,000		3,000				26,000

						101				Rilievi				9,050		2,700		9,050		2,700								10,000		3,000		10,000		3,000

		2								EDIFICIO

				21						Costruzione grezza 1				1,689,165		562,060		2,434,270		116,900				4,802,395				1,867,800		621,500		2,691,700		129,250				5,310,250

						211				Opere da impresario costruttore				1,535,605		510,965		2,212,970		106,270								1,698,000		565,000		2,447,000		117,500

						219				Diversi e imprevisti				153,560		51,095		221,300		10,630								169,800		56,500		244,700		11,750

				22						Costruzione grezza 2				1,958,755		402,900		2,390,500		339,425				5,091,580				2,165,900		445,500		2,643,300		375,320				5,630,020

						221				Finestre, porte esterne e portoni				1,212,750		194,440		1,591,675		134,300								1,341,000		215,000		1,760,000		148,500

						222				Lattoniere, impermeabilizzazione e isolamento termico				232,870		120,730		195,795		126,160								257,500		133,500		216,500		139,500

						225				Sigillature e isolamento speciale (antifuoco, ecc.)				30,295		3,620		38,435		5,425								33,500		4,000		42,500		6,000

						228				Elementi frangisole (lamelle esterne e tende interne)				304,770		47,480		347,275		42,685								337,000		52,500		384,000		47,200

						229				Diversi e imprevisti				178,070		36,630		217,320		30,855								196,900		40,500		240,300		34,120

				23						Impianti elettrici				1,437,030		514,580		1,920,860		167,310		74,610		4,114,390				1,589,000		569,000		2,124,000		185,000		82,500		4,549,500

				24						Impianti di riscaldamento e ventilazione				893,055		444,945		1,285,550		94,510				2,718,060				987,500		492,000		1,421,500		104,500				3,005,500

				25						Impianti sanitari				249,150		234,230		416,010		43,860				943,250				275,500		259,000		460,000		48,500				1,043,000

				26						Impianti di trasporto (ascensori) 2)				0		0		0		0				0				0		0		0		0				0

				27						Finiture 1				2,366,630		413,835		2,522,305		96,495				5,399,265				2,616,900		457,600		2,789,050		106,700				5,970,250

						271				Opere da gessatore				843,770		81,390		896,220		10,400								933,000		90,000		991,000		11,500

						272				Costruzione metallica				678,270		179,970		619,940		32,105								750,000		199,000		685,500		35,500

						273				Opere da falegname				600,950		109,430		744,740		42,960								664,500		121,000		823,500		47,500

						275				Dispositivi di chiusura (serrature e chiavi)				28,490		5,425		32,105		2,260								31,500		6,000		35,500		2,500

						279				Diversi e imprevisti				215,150		37,620		229,300		8,770								237,900		41,600		253,550		9,700

				28						Finiture 2				2,412,380		660,545		2,910,775		236,270				6,219,970				2,667,500		730,400		3,218,600		261,250				6,877,750

						281				Pavimenti				837,440		233,780		1,035,945		54,260								926,000		258,500		1,145,500		60,000

						282				Rivestimenti di pareti				204,840		99,030		181,325		29,845								226,500		109,500		200,500		33,000

						283				Controsoffitti				736,150		160,975		965,405		113,500								814,000		178,000		1,067,500		125,500

						285				Trattamento delle superfici (opere da pittore)				338,680		85,460		383,900		12,210								374,500		94,500		424,500		13,500

						287				Pulizia dell'edificio				75,960		21,250		79,585		4,975								84,000		23,500		88,000		5,500

						288				Segnaletica												66,020														73,000

						289				Diversi e imprevisti				219,310		60,050		264,615		21,480								242,500		66,400		292,600		23,750

				29						Onorari				0		0		0		0				2,619,920				0		0		0		0				2,897,000

						291				Architetto				0		0		0		0		1,206,410		1)				0		0		0		0		1,334,000		*

						292				Ingegnere civile				0		0		0		0		174,540		1)				0		0		0		0		193,000		*

						293				Ingegnere elettrotecnico				0		0		0		0		395,200		1)				0		0		0		0		437,000		*

						294				Ingegnere san/risc/vent (RSV)				0		0		0		0		244,180		1)				0		0		0		0		270,000		*

						296				Fisico della costruzione				0		0		0		0		76,870		1)				0		0		0		0		85,000		*

						297				Direzione lavori				0		0		0		0		477,500		1)				0		0		0		0		528,000		*

						299				Altre consulenze				0		0		0		0		45,220		1)				0		0		0		0		50,000		*

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		5								COSTI SECONDARI

				52						Campioni, modelli, riproduzioni e documentazione				472,080		131,860		575,170		44,310				1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000				1,352,800

						521				Campioni, prove di materiali				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

						524				Riproduzione di documenti, copie di piani, ecc.				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

		6								RISANAMENTO FACCIATA

				61						Opere da impresario costruttore				0		0		0		0				289,390				0		0		0		0				320,000

						611				Risanamento puntuale facciate in CA facciavista				0		0		0		0		289,390						0		0		0		0		320,000

		7								DIVERSI 1

				71						Attrezzature informatiche				0		0		0		0				981,680				0		0		0		0				1,085,500

						711				Fornitura attrezzature informatiche				0		0		0		0		981,680						0		0		0		0		1,085,500

		8								DIVERSI 2

				81						Organizzazione interna				0		0		0		0				112,140				0		0		0		0				124,000

						811				Traslochi				0		0		0		0		98,575						0		0		0		0		109,000

						812				Economato				0		0		0		0		13,565						0		0		0		0		15,000

		9								ARREDAMENTO

				90						Mobili				0		0		0		0				2,080,030				0		0		0		0				2,300,000

						900				Mobilio per uffici				0		0		0		0		1,853,940						0		0		0		0		2,050,000

						903				Mobilio speciale (aula penale minore)				0		0		0		0		226,090						0		0		0		0		250,000

				91						Apparecchi per illuminazione				196,510		58,000		221,770		13,430				489,710				217,290		64,140		245,220		14,850				541,500

						910				Fornitura lampade				196,510		58,000		221,770		13,430								217,290		64,140		245,220		14,850

										R I C A P I T O L A Z I O N E

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		1								LAVORI PREPARATORI				9,050		2,700		9,050		2,700		0		23,500				10,000		3,000		10,000		3,000		0		26,000

		2								EDIFICIO				11,006,165		3,233,095		13,880,270		1,094,770		2,760,550		31,974,850				12,170,100		3,575,000		15,348,150		1,210,520		3,052,500		35,356,270

		5								COSTI SECONDARI				472,080		131,860		575,170		44,310		0		1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000		0		1,352,800

		6								RISANAMENTO FACCIATA				0		0		0		0		289,390		289,390				0		0		0		0		320,000		320,000

		7								DIVERSI 1				0		0		0		0		981,680		981,680				0		0		0		0		1,085,500		1,085,500

		8								DIVERSI 2				0		0		0		0		112,140		112,140				0		0		0		0		124,000		124,000

		9								ARREDAMENTO				196,510		58,000		221,770		13,430		2,080,030		2,569,740				217,290		64,140		245,220		14,850		2,300,000		2,841,500

										TOTALE IVA ESCLUSA				11,683,805		3,425,655		14,686,260		1,155,210		6,223,790		37,174,720				12,919,390		3,787,940		16,239,370		1,277,370		6,882,000		41,106,070		37,174,721.20		-1.20

																																										0.0956391307

										IVA 7.6%				887,970		260,350		1,116,155		87,795		473,010		2,825,280				981,874		287,883		1,234,192		97,080		523,032		3,124,061

										TOTALE IVA INCLUSA				12,571,775		3,686,005		15,802,415		1,243,005		6,696,800		40,000,000				13,901,264		4,075,823		17,473,562		1,374,450		7,405,032		44,230,131

				Note:				1)		Alle cifre è stato applicato uno sconto base del 20%

								2)		Intervento finanziato con il credito 941 59 3441 Adeguamento stabili per invalidi e sicurezza antincendio
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manutenzione - abbonamenti

		anno		valuta		importo

		2002		CHF		96,047.00

		2003		CHF		97,829.00

		2004		CHF		74,490.00

		2005		CHF		88,890.00

		2006		CHF		85,869.00

		media annua		CHF		88,625.00





manutenzione - interventi

		anno		valuta		importo

		2002		CHF		215,257.00

		2003		CHF		246,515.00

		2004		CHF		158,787.00

		2005		CHF		234,432.00

		2006		CHF		102,570.00

		media annua		CHF		191,512.20





costi CQ

		anno		descrizione		valuta		credito stanziato		importo speso

		2000 - 2004		impianto parcheggio mobile		CHF		300,000.00		295,571.00

		2004 - 2007		sistemazione tetti		CHF		300,000.00		97,829.00





costi investimenti

		anno		descrizione		valuta		costruzione		arredamento

		2000-2001		potenziamento MP + TA		CHF		74,270.00		199,230.00

		2003		riorganizzazione sicurezza accessi autorimessa		CHF		177,650.00

		2004		ristrutturazione Blocco D		CHF		1,460,734.00		248,934.00

		2004		container interrati + tettoia biciclette e motocicli		CHF		94,000.00

		2004		audizione minorenni vittime di reati		CHF		615,834.00		21,231.00

		2002-2006		diversi		CHF		71,114.00		23,443.00

		2006		impianto video aula penale maggiore		CHF		50,860.00

		TOTALE				CHF		2,544,462.00		492,838.00

								3,037,300.00

		diversi		CHF 66'787.- + 450.- + 3'877.- correzione = 71'114.-





investimenti 29.8.2007

		messaggio		WBS		valuta		costruzione		arredamento		attrezzature

		4914		33931)		CHF		1,774,933.00

				4393		CHF				110,524.00

		5317		3416		CHF		582,130.00

				4416		CHF				159,641.00

				49392)		CHF						40,359.00

		4966		3403		CHF		74,269.00

				44033)		CHF				222,673.00

				49314)		CHF						72,771.00

		Totale				CHF		2,431,332.00		492,838.00		113,130.00

										3,037,300.00

		1)		2007, CHF 450.-, diversi

		2)		budget = 0.-

		3)		2007, CHF 23'443.-, arredamento cancelleria TCA, arredamento

		4)		2007, CHF 50'860.-, impianto video aula penale maggiore





costi pulizia

		descrizione		valuta		importo

		pulizia interna		CHF		240,748.00

		pulizia facciate		CHF		21,000.00

		Totale		CHF		261,748.00






_1261913420.xls
Preventivo pag 1

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O								blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1

		1								LAVORI PREPARATORI

				10						Rilievi, prospezioni geognostiche				23,500				10,000		3,000		10,000		3,000				26,000

						101				Rilievi		23,500						10,000		3,000		10,000		3,000

		2								EDIFICIO

				29						Onorari				1,600,000				0		0		0		0				2,369,000

						291				Architetto		1,130,000						0		0		0		0		1,334,000		*

						292				Ingegnere civile		90,000						0		0		0		0		193,000		*

						293				Ingegnere elettrotecnico		150,000						0		0		0		0		437,000		*

						294				Ingegnere sanitario/riscaldamento/ventilazione (SRV)		135,000						0		0		0		0		270,000		*

						296				Fisico della costruzione		60,000						0		0		0		0		85,000		*

						299				Altre consulenze (antincendio, …)		35,000						0		0		0		0		50,000		*

		5								COSTI SECONDARI

				51						Autorizzazioni e tasse				10,000				783,000		218,700		954,000		73,500				2,029,200

						511				Autorizzazioni, modinature (tasse)		10,000						261,000		72,900		318,000		24,500

				52						Campioni, modelli, riproduzioni e documentazione				80,000				522,000		145,800		636,000		49,000				1,352,800

						521				Campioni, prove di materiali		10,000						261,000		72,900		318,000		24,500

						524				Riproduzione di documenti, copie di piani, ecc.		70,000						261,000		72,900		318,000		24,500

				57						Imposta sul valore aggiunto (IVA)				129,500				261,000		72,900		318,000		24,500				676,400

						570				Imposta sul valore aggiunto		129,500						261,000		72,900		318,000		24,500

										TOTALE				1,843,000

										TOTALE ARROTONDATO				1,850,000






_1261369523.xls
Foglio1

		E2010 - PGL - BLOCCO A		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		1,101.70		3.41												3,756.80

		Piano -1		1,079.72		3.30		24.14		2.63								3,563.08

		Piano terreno		1,025.16		3.30						46.00		3.50				3,383.03

		Primo piano		1,031.56		3.30												3,404.15

		Secondo piano		1,024.78		3.30												3,381.77

		Terzo piano		1,057.05		3.30												3,488.27

		Quarto piano		1,025.07		3.93												4,028.53

		Piano tetto		82.24		2.79												229.45		86.00

				7,427.28				24.14				46.00						25,235.06		86.00

		E2156 - PGL - BLOCCO B		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		481.07		3.42												1,645.26

		Piano -1		448.11		3.31						60.97		3.02				1,483.24

		Piano terreno		519.26		3.75												1,947.23

		Primo piano		338.33		3.76												1,272.12

		Piano tetto		48.40														30.75		33.26

				1,835.17				0.00				60.97						6,378.60		33.26

		E2157 - PGL - BLOCCO C		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		1,139.06		3.31												3,770.29

		Piano -1		1,011.75		3.30												3,338.78

		Piano terreno		765.97		3.30						214.80		2.73				2,527.70

		Primo piano		865.11		3.30												2,854.86

		Secondo piano		865.11		3.30												2,854.86

		Terzo piano		843.95		3.30												2,785.04

		Quarto piano		843.95		3.30												2,785.04

		Quinto piano		843.95		3.30												2,785.04

		Sesto piano		843.95		3.60												3,038.22

		Piano tetto		46.83		2.91												136.28		29.49

				8,069.63				0.00				214.80						26,876.09		29.49

		E2158 - PGL - BLOCCO D		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2 (autorimessa)		2,708.48		3.75												10,156.80

		Piano -1 (autorimessa)		1,556.31		3.90												6,069.61

		Piano terreno		275.89		3.43						1,273.91						946.30

		Primo piano		533.61		3.29												1,755.58

		Secondo piano		533.61		3.31												1,766.25

		Piano tetto		61.32		4.34												266.13		11.25

				5,669.22				0.00				1,273.91						20,960.67		11.25

		TOTALE PGL		23,001.30				24.14				1,595.68						79,450.42		160.00



&C&"Arial,Grassetto"&8Calcolo Volumetria 
&USIA 416

&L&6Sezione della logistica
Area di programmazione - Monitoraggio
via del Carmagnola 7
6500 Bellinzona&R&6CRD / 11.02.2005



Foglio2

		E2010 - PGL - BLOCCO A		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		1,101.70		3.41												3,756.80

		Piano -1		1,079.72		3.30		24.14		2.63								3,563.08

		Piano terreno		1,025.16		3.30						46.00		3.50				3,383.03

		Primo piano		1,031.56		3.30												3,404.15

		Secondo piano		1,024.78		3.30												3,381.77

		Terzo piano		1,057.05		3.30												3,488.27

		Quarto piano		1,025.07		3.93												4,028.53

		Piano tetto		82.24		2.79												229.45		86.00

				7,427.28				24.14				46.00						25,235.06		86.00

		E2156 - PGL - BLOCCO B		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		481.07		3.42												1,645.26

		Piano -1		448.11		3.31						60.97		3.02				1,483.24

		Piano terreno		519.26		3.75												1,947.23

		Primo piano		338.33		3.76												1,272.12

		Piano tetto		48.40														30.75		33.26

				1,835.17				0.00				60.97						6,378.60		33.26

		E2157 - PGL - BLOCCO C		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2		1,139.06		3.31												3,770.29

		Piano -1		1,011.75		3.30												3,338.78

		Piano terreno		765.97		3.30						214.80		2.73				2,527.70

		Primo piano		865.11		3.30												2,854.86

		Secondo piano		865.11		3.30												2,854.86

		Terzo piano		843.95		3.30												2,785.04

		Quarto piano		843.95		3.30												2,785.04

		Quinto piano		843.95		3.30												2,785.04

		Sesto piano		843.95		3.60												3,038.22

		Piano tetto		46.83		2.91												136.28		29.49

				8,069.63				0.00				214.80						26,876.09		29.49

		E2158 - PGL - BLOCCO D		SP		h. SP		SPE		h. SPE		SLE		h. SLE				VE		VCE

		Piano -2 (autorimessa)		2,708.48		3.75												10,156.80

		Piano -1 (autorimessa)		1,556.31		3.90												6,069.61

		Piano terreno		275.89		3.43						1,273.91						946.30

		Primo piano		533.61		3.29												1,755.58

		Secondo piano		533.61		3.31												1,766.25

		Piano tetto		61.32		4.34												266.13		11.25

				5,669.22				0.00				1,273.91						20,960.67		11.25

		TOTALE PGL		23,001.30				24.14				1,595.68						79,450.42		160.00



&C&"Arial,Grassetto"&8Calcolo Volumetria 
&USIA 416

&L&6Sezione della logistica
Area di programmazione - Monitoraggio
via del Carmagnola 7
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manutenzione - abbonamenti

		anno		valuta		importo

		2002		CHF		96,047.00

		2003		CHF		97,829.00

		2004		CHF		74,490.00

		2005		CHF		88,890.00

		2006		CHF		85,869.00

		media annua		CHF		88,625.00





manutenzione - interventi

		anno		valuta		importo

		2002		CHF		215,257.00

		2003		CHF		246,515.00

		2004		CHF		158,787.00

		2005		CHF		234,432.00

		2006		CHF		102,570.00

		media annua		CHF		191,512.20





costi CQ

		anno		descrizione		valuta		credito stanziato		importo speso

		2000 - 2004		impianto parcheggio mobile		CHF		300,000.00		295,571.00

		2004 - 2007		sistemazione tetti		CHF		300,000.00		97,829.00





costi investimenti

		anno		descrizione		valuta		costruzione		arredamento

		2000-2001		potenziamento MP + TA		CHF		74,270.00		199,230.00

		2003		riorganizzazione sicurezza accessi autorimessa		CHF		177,650.00

		2004		ristrutturazione Blocco D		CHF		1,460,734.00		248,934.00

		2004		container interrati + tettoia biciclette e motocicli		CHF		94,000.00

		2004		audizione minorenni vittime di reati		CHF		615,834.00		21,231.00

		2002-2006		diversi		CHF		71,114.00		23,443.00

		2006		impianto video aula penale maggiore		CHF		50,860.00

		TOTALE				CHF		2,544,462.00		492,838.00

								3,037,300.00





investimenti 29.8.2007

		messaggio		WBS		valuta		costruzione		arredamento		attrezzature

		4914		33931)		CHF		1,774,933.00

				4393		CHF				110,524.00

		5317		3416		CHF		582,130.00

				4416		CHF				159,641.00

				49392)		CHF						40,359.00

		4966		3403		CHF		74,269.00

				44033)		CHF				222,673.00

				49314)		CHF						72,771.00

		Totale				CHF		2,431,332.00		492,838.00		113,130.00

										3,037,300.00

		1)		2007, CHF 450.-, diversi

		2)		budget = 0.-

		3)		2007, CHF 23'443.-, arredamento cancelleria TCA, arredamento

		4)		2007, CHF 50'860.-, impianto video aula penale maggiore
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manutenzione - abbonamenti

		anno		valuta		importo

		2002		CHF		96,047.00

		2003		CHF		97,829.00

		2004		CHF		74,490.00

		2005		CHF		88,890.00

		2006		CHF		85,869.00

		media annua		CHF		88,625.00





manutenzione - interventi

		anno		valuta		importo

		2002		CHF		215,257.00

		2003		CHF		246,515.00

		2004		CHF		158,787.00

		2005		CHF		234,432.00

		2006		CHF		102,570.00

		media annua		CHF		191,512.20





costi CQ

		anno		descrizione		valuta		credito stanziato		importo speso

		2000 - 2004		impianto parcheggio mobile		CHF		300,000.00		295,571.00

		2004 - 2007		sistemazione tetti		CHF		300,000.00		97,829.00





costi investimenti

		anno		descrizione		valuta		costruzione		arredamento

		2000-2001		potenziamento MP + TA		CHF		74,270.00		199,230.00

		2003		riorganizzazione sicurezza accessi autorimessa		CHF		177,650.00

		2004		ristrutturazione Blocco D		CHF		1,460,734.00		248,934.00

		2004		container interrati + tettoia biciclette e motocicli		CHF		94,000.00

		2004		audizione minorenni vittime di reati		CHF		615,834.00		21,231.00

		2002-2006		diversi		CHF		71,114.00		23,443.00

		2006		impianto video aula penale maggiore		CHF		50,860.00

		TOTALE				CHF		2,544,462.00		492,838.00

								3,037,300.00





investimenti 29.8.2007

		messaggio		WBS		valuta		costruzione		arredamento		attrezzature

		4914		33931)		CHF		1,774,933.00

				4393		CHF				110,524.00

		5317		3416		CHF		582,130.00

				4416		CHF				159,641.00

				49392)		CHF						40,359.00

		4966		3403		CHF		74,269.00

				44033)		CHF				222,673.00

				49314)		CHF						72,771.00

		Totale				CHF		2,431,332.00		492,838.00		113,130.00

										3,037,300.00

		1)		2007, CHF 450.-, diversi

		2)		budget = 0.-

		3)		2007, CHF 23'443.-, arredamento cancelleria TCA, arredamento

		4)		2007, CHF 50'860.-, impianto video aula penale maggiore






_1261309546.xls
Foglio1

								auto		moto/bici		osservazioni

		Autorimessa

		-		sotto il Blocco D e sotto la corte interna del PGL		livello -2		120

						livello -1		23

								1				posto auto per motulesi

								16				riservati alla Polizia per i veicoli servizio

		Esterni coperti

		-		nella corte del Blocco D		piano terreno		8

		-		lungo il fronte sud del PGL, a ridosso dei Blocchi A e B		piano terreno				35		posteggi realizzati nel 2004, con l'eliminazione di 8 posti auto e la posa di una pensilina

		-		lungo il fronte sud del PGL, a ridosso del Blocchi D, zona ex lavaggio Polizia		piano terreno				35		posteggi in fase di realizzazione (autunno 2007)

		Esterni

		-		nella corte del Blocco D		piano terreno		34

								1				posto auto per motulesi

		-		nella corte interna del PGL		livello -1		14

								1				posto auto per motulesi

								218		70



&C&"Arial,Grassetto"&8Posteggi per auto e moto/bici

&L&6Sezione della logistica
Area di programmazione
via del Carmagnola 7
6500 Bellinzona&R&6 16.08.2007



Foglio2

		





Foglio3

		






_1261307384.xls
manutenzione - abbonamenti

		anno		valuta		importo

		2002		CHF		96,047.00

		2003		CHF		97,829.00

		2004		CHF		74,490.00

		2005		CHF		88,890.00

		2006		CHF		85,869.00

		media annua		CHF		88,625.00





manutenzione - interventi

		anno		valuta		importo

		2002		CHF		215,257.00

		2003		CHF		246,515.00

		2004		CHF		158,787.00

		2005		CHF		234,432.00

		2006		CHF		102,570.00

		media annua		CHF		191,512.20





costi CQ

		anno		descrizione		valuta		credito stanziato		importo speso

		2000 - 2004		impianto parcheggio mobile		CHF		300,000.00		295,571.00

		2004 - 2007		sistemazione tetti		CHF		300,000.00		97,829.00





costi investimenti

		anno		descrizione		valuta		costruzione		arredamento

		2000-2001		potenziamento MP + TA		CHF		74,270.00		199,230.00

		2003		riorganizzazione sicurezza accessi autorimessa		CHF		177,650.00

		2004		ristrutturazione Blocco D		CHF		1,460,734.00		248,934.00

		2004		container interrati + tettoia biciclette e motocicli		CHF		94,000.00

		2004		audizione minorenni vittime di reati		CHF		615,834.00		21,231.00

		2002-2006		diversi		CHF		71,114.00		23,443.00

		2006		impianto video aula penale maggiore		CHF		50,860.00

		TOTALE				CHF		2,544,462.00		492,838.00

								3,037,300.00





investimenti 29.8.2007

		messaggio		WBS		valuta		costruzione		arredamento		attrezzature

		4914		33931)		CHF		1,774,933.00

				4393		CHF				110,524.00

		5317		3416		CHF		582,130.00

				4416		CHF				159,641.00

				49392)		CHF						40,359.00

		4966		3403		CHF		74,269.00

				44033)		CHF				222,673.00

				49314)		CHF						72,771.00

		Totale				CHF		2,431,332.00		492,838.00		113,130.00

										3,037,300.00

		1)		2007, CHF 450.-, diversi

		2)		budget = 0.-

		3)		2007, CHF 23'443.-, arredamento cancelleria TCA, arredamento

		4)		2007, CHF 50'860.-, impianto video aula penale maggiore
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manutenzione - abbonamenti

		anno		valuta		importo

		2002		CHF		96,047.00

		2003		CHF		97,829.00

		2004		CHF		74,490.00

		2005		CHF		88,890.00

		2006		CHF		85,869.00

		media annua		CHF		88,625.00





manutenzione - interventi

		anno		valuta		importo

		2002		CHF		215,257.00

		2003		CHF		246,515.00

		2004		CHF		158,787.00

		2005		CHF		234,432.00

		2006		CHF		102,570.00

		media annua		CHF		191,512.20





costi CQ

		anno		descrizione		valuta		credito stanziato		importo speso

		2000 - 2004		impianto parcheggio mobile		CHF		300,000.00		295,571.00

		2004 - 2007		sistemazione tetti		CHF		300,000.00		97,829.00





costi investimenti

		anno		descrizione		valuta		costruzione		arredamento

		2000-2001		potenziamento MP + TA		CHF		74,270.00		199,230.00

		2003		riorganizzazione sicurezza accessi autorimessa		CHF		177,650.00

		2004		ristrutturazione Blocco D		CHF		1,460,734.00		248,934.00

		2004		container interrati + tettoia biciclette e motocicli		CHF		94,000.00

		2004		audizione minorenni vittime di reati		CHF		615,834.00		21,231.00

		2002-2006		diversi		CHF		71,114.00		23,443.00

		2006		impianto video aula penale maggiore		CHF		50,860.00

		TOTALE				CHF		2,544,462.00		492,838.00

								3,037,300.00





investimenti 29.8.2007

		messaggio		WBS		valuta		costruzione		arredamento		attrezzature

		4914		33931)		CHF		1,774,933.00

				4393		CHF				110,524.00

		5317		3416		CHF		582,130.00

				4416		CHF				159,641.00

				49392)		CHF						40,359.00

		4966		3403		CHF		74,269.00

				44033)		CHF				222,673.00

				49314)		CHF						72,771.00

		Totale				CHF		2,431,332.00		492,838.00		113,130.00

										3,037,300.00

		1)		2007, CHF 450.-, diversi

		2)		budget = 0.-

		3)		2007, CHF 23'443.-, arredamento cancelleria TCA, arredamento

		4)		2007, CHF 50'860.-, impianto video aula penale maggiore






