6044
18 marzo 2008
TERRITORIO
Richiesta di un credito di fr. 4'230’000.- per il progetto di sistemazione della strada cantonale, della creazione di nuovi percorsi pedonali e della riorganizzazione posteggio e fermata bus delle scuole medie nel Comune di Cevio

Signora Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo, per approvazione, la richiesta di un credito di fr. 4'230’000.- per le seguenti opere:

· rinnovo della sottostruttura e soprastruttura stradale della tratta compresa tra il negozio Coop ed il futuro centro socio sanitario della Valle Maggia

· ampliamento e riorganizzazione del nuovo posteggio e della fermata bus delle scuole medie

· creazione del nuovo collegamento ciclabile in corrispondenza della tratta di strada sistemata (mezzi finanziari già disponibili con Dleg 12.11.2007)

· creazione del nuovo marciapiede lato monte sulla tratta compresa tra il negozio Coop ed il futuro centro socio-sanitario della Valle Maggia.

1.
GIUSTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Gli interventi proposti nel presente messaggio sono giustificati dalle seguenti considerazioni:

· l’attuale accesso all’area scolastica presenta importanti lacune a livello di sicurezza e funzionalità. In particolare la visibilità in uscita é molto compromessa dall’andamento altimetrico della strada cantonale e da alcuni stabili ubicati proprio ai lati. La fermata dei bus di linea sul campo stradale, la mancanza di cabine d’attesa e di un percorso protetto fino all’area scolastica rappresentano un pericolo non trascurabile;

· l’assenza di un marciapiede sul lato delle abitazioni rende inadeguati i collegamenti pedonali con i servizi presenti in zona (commerci, scuola, ecc.);

· lo stato di degrado della pavimentazione stradale ne rende necessario il ripristino completo;

· infine la tratta di pista ciclabile nell’ambito del nuovo percorso ciclabile della Valle Maggia, interessa direttamente l’area in esame e viene pertanto ad integrarsi convenientemente nel presente progetto.

2.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
a)
Ripristino strada cantonale e nuovo marciapiede
Il progetto prevede il rifacimento completo della tratta compresa tra il negozio Coop ed il futuro centro socio-sanitario Valle Maggia e la realizzazione di un nuovo marciapiede, per una lunghezza totale di ca 940 m; questo tratto stradale ha ormai raggiunto la sua durata di vita e pertanto la pavimentazione necessita di un rifacimento completo.

In dettaglio la nuova sezione stradale sarà generalmente così composta (con riferimento al piano allegato al presente messaggio):

(
tratta da progressiva 0 a 220 m:

-
marciapiede
1.50 m (nuovo)

-
campo stradale
6.50 m (esistente)

-
aiuola di separazione 
0.50 m (nuovo)

-
pista ciclabile / marciapiede
2.50 m (nuovo)

-
banchina
0.50 m (esistente)

(
a partire dalla progressiva 250 m la pista ciclabile abbandona il tracciato della strada ed imbocca l’accesso alle SME;

(
tratta da progressiva 220 a 380 m:

-
sono presenti gli accessi al posteggio ed alle SME e due fermate per i bus di linea, con allargamento del campo stradale per inserire la preselezione fino a 9.50 m;

(
tratta da progressiva 380 a 937 m:

-
banchina
0.70 m

-
marciapiede
1.50 m

-
campo stradale
6.50 m

-
banchina
0.70 m.

La miglioria della tratta (tracciato planimetrico e larghezza del campo stradale) e la realizzazione del nuovo accesso alle SME implicano delle espropriazioni, in parte parziale e totale, tra cui i mappali 173 e 174 RDF - Cevio con relativa demolizione degli attuali stabili e subalterni presenti. 

L’adozione di una pendenza unilaterale e l’insufficienza dell’attuale sistema di smaltimento richiede l’esecuzione di una nuova tombinatura per lo smaltimento delle acque meteoriche lungo tutta la tratta in esame, con sistema separato.

Lungo la tratta é pure previsto il rifacimento dei manufatti 407.478: Ponte a Cevio vecchio e 407.483: Tombinone zona chiesa. 

b)
Riorganizzazione posteggio e fermata bus SME

L’organizzazione del sedime antistante le SME prevede la creazione di un posteggio di 56 posti auto, di cui 4 per disabili, attorno al quale viene creato l’anello di accesso e la zona di fermata dei bus scolastici. Questa parte d’opera risulta di competenza del DECS; i costi verranno anticipati dal settore stradale, con successivo ricupero.

c)
Nuovo percorso ciclabile
Il nuovo percorso ciclabile costeggia la strada cantonale (separata fisicamente da un’aiuola) sul lato valle, sino all’accesso alle SME. Sfruttando la corsia riservata ai bus scolastici raggiunge la parte Nord del centro scolastico ove tramite una passerella in legno attraversa il nuovo greto del Riale Brüiè per poi riallacciarsi al futuro percorso in direzione di Bignasco.
Questo tratto di percorso ciclabile fa parte dell’itinerario ciclabile d’interesse cantonale della Valle Maggia ed è già contemplato nel messaggio 5144 del 10 Luglio 2001 approvato dal Gran Consiglio tramite Decreto Legislativo del 18 febbraio 2002 concernente lo stanziamento del credito per l’attuazione a tappe degli itinerari di importanza cantonale nel periodo 2002-2006 (V. Maggia – V. Blenio – Ponte diga di Melide) e successivamente riproposto nel messaggio 5951 del 10 luglio 2007 con la richiesta di proroga fino al 2011 per l’utilizzo del credito quadro di franchi 14 mio per l’attuazione a tappe degli itinerari ciclabili di importanza cantonale nel periodo 2002-2006 e un adeguamento al rincaro per le opere ancora in corso, approvato in Gran Consiglio con Decreto Legislativo del 12 novembre 2007. Per questa parte d’opera non viene pertanto richiesto alcun credito nell’ambito del presente messaggio.

3.
COSTI DI REALIZZAZIONE E PROGRAMMA LAVORI
Gli interventi descritti comportano dei costi complessivi di ca fr. 4'230’000.- (Progetto definitivo secondo SIA 103 del dicembre 2007, precisione ( 10%) suddivisi negli interventi descritti al punto 2. Il finanziamento dell’opera é stato definito come segue in base alle trattative con gli enti coinvolti:

	Parte 

d’opera
	Costo 

dell’opera 
	Riparto dei costi

	
	
	Strade cantonali
	DECS
	Sezione mobilità
	Comune

	Strada cantonale
	3'242’000.00
	3’242’000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Marciapiede
	 316'000.00
	158'000.00
	0.00
	0.00
	158'000.00

	Piazzale - posteggi
	 672'000.00
	0.00
	494'000.00
	0.00
	178'000.00

	Pista ciclabile
	**(310'000.00)
	0.00
	0.00
	**(310'000.00)
	0.00

	TOTALE
	4'230'000.00
	3'400’000.00
	494'000.00
	**(310'000.00)
	336'000.00


**
Importo già concesso nel Decreto Legge del 18.02.2002, rispettivamente 12.11.2007; non è oggetto di richiesta di credito nell’ambito del presente messaggio.
L’inizio dei lavori é previsto in autunno 2009, con una durata di ca 2 anni.

Le tappe di lavoro sul tratto stradale prevedono per tutta la loro durata una regolazione del traffico alternato con semafori.

4.
PROCEDURA

Il progetto sarà pubblicato quale progetto stradale secondo i disposti della LStr. 

La conduzione del progetto é affidata alla Divisione delle costruzioni, Area operativa del Sopraceneri la quale verosimilmente assicurerà pure la direzione dei lavori con il proprio personale; nell’importo richiesto dal presente messaggio non é quindi compreso l’onere finanziario della prestazione di direzione lavori.
5.
LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

L’opera è in sintonia con le Linee direttive 2008-2011, segnatamente con le proposte contenute nella prima parte, scheda programmatica “Riscaldamento climatico, ambiente ed energia”, scheda n. 5 “Servizi e vie di comunicazione”, obiettivi in merito a mobilità pubblica e privata.

La proposta g) della suddetta scheda propone la prosecuzione degli interventi di conservazione del patrimonio stradale e dei miglioramenti puntuali per garantire fluidità e sicurezza del traffico.

L’opera è prevista nel Piano finanziario 2008-2011 nel settore 62, alla pos. 622 10 e collegata all’elemento WBS 781.59-2758 per le uscite lorde pari a fr. 4'230'000.--.

Le entrate del Comune di Cevio (fr. 336'000.--) sono previste alla pos. 622 10, WBS 781.68-0448; la quota a carico del DECS, anticipata dal settore stradale, pari a fr. 494'000.--, sarà recuperata nel PF 2008-2011 o in quello successivo, a dipendenza delle disponibilità.

L’onere netto per il Cantone è pertanto pari a fr. 4'230'000.-- - 336'000.-- = fr. 3'894'000.--. L’onere netto a carico del settore stradale (62) è pari a fr. 3'894'000.-- - 494'000.-- = 
fr. 3'400'000.--.

La quota per la pista ciclabile, con crediti già votati, è prevista al Piano finanziario 2008-2011 del settore 63, alla pos. 501009, WBS 767.52-1005 (PFI 631 40).
6.
CONCLUSIONI
La realizzazione delle opere descritte nel presente messaggio permettono di migliorare considerevolmente la sicurezza degli utenti pedoni, ciclisti e traffico motorizzato, creando i necessari presupposti per una separazione dei traffici influendo positivamente sull’accesso agli importanti servizi in zona quali scuola, negozi e centro socio-sanitario.

Sottolineando l’importanza dell’opera vi invitiamo cortesemente ad approvare il modo di procedere proposto e il disegno di decreto legislativo allegato e vi preghiamo di gradire, signora Presidente, signore e signori Consiglieri, l’espressione della nostra massima stima.
Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di un credito complessivo di franchi 4'230’000.- per il progetto di sistemazione della strada cantonale, della creazione di nuovi percorsi pedonali e della riorganizzazione posteggio e fermata bus delle scuole medie nel Comune di Cevio
Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 18 marzo 2008 n. 6044 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato lo stanziamento di un credito complessivo di franchi 4'230’000.- per il progetto di sistemazione della strada cantonale, della creazione di nuovi percorsi pedonali e della riorganizzazione posteggio e fermata bus delle scuole medie nel Comune di Cevio.
Articolo 2
Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.
Articolo 3
Le entrate saranno attribuite alle rispettive voci contabili d’entrata.
Articolo 4
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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