6067
6 maggio 2008
TERRITORIO
Stanziamento di un credito di fr. 730'000.-- per l’aggiornamento del credito concesso con Decreto legislativo del 19.09.2006 per la quarta tappa di interventi di sistemazione della strada principale delle Centovalli (A560) 

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo, per approvazione, la richiesta di fr. 730'000.--, per l’aggiornamento del credito quadro concesso con Decreto legislativo del 19.09.2006 per la quarta tappa degli interventi di sistemazione della strada principale delle Centovalli (A560).
1.
ISTORIATO

Con Decreto legislativo del 19.09.2006 veniva stanziato un credito quadro di fr. 5'000'000.- per la quarta tappa di interventi di sistemazione sulla strada principale delle Centovalli e più precisamente per gli interventi seguenti:

	
	zona
	Tipo d’intervento
	Costo previsto fr.

	16
	Camedo
	allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche
	230’000.--

	17
	Frana Ruinacci
	allargamento stradale a valle e parzialmente a monte, e rifacimento barriere elastiche
	2'900’000.--

	18
	Val Marcou
	allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche
	400’000.--

	19
	Accesso per Palagnedra
	allargamento stradale a valle e rifacimento delle barriere elastiche
	1'100’000.--

	20
	Sotto stazione Palagnedra
	allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche
	370’000.--

	
	TOTALE
	
	5'000’000.--


Con risoluzione governativa del 3.10.2006 veniva staccato un primo credito oggetto di fr. 2'900'000.-- per l’intervento no. 17. I relativi lavori sono terminati e in fase di liquidazione; si prevede un probabile risparmio di ca. fr. 700'000.--.

Conformemente alla pianificazione finanziaria nel relativo messaggio, sono in fase di appalto gli interventi no. 19 e 20, il cui inizio è previsto questa primavera.

2.
AGGIORNAMENTO PRIORITA’

I dati relativi alla verifica dello stato della proprietà stradale sull’intera valle indicano che la prossima priorità d’intervento dev’essere riservata alla sistemazione della tratta di attraversamento della Valle Ingiustria.

Si è infatti potuto constatare che lo stato di degrado di questo tratto stradale è progredito negli ultimi mesi a causa di eventi meteorologici occasionali e del traffico pesante legato ai cantieri nell’alta valle: cordoli stradali fortemente ammalorati, barriere di protezione in cattivo stato, pavimentazione deformata e infiltrazioni d’acqua sulla carreggiata fanno sì che la sistemazione di questo tratto stradale diventi prioritaria rispetto agli interventi no. 16 e 18 il cui credito è già stato approvato dal Parlamento.

Con il credito di progettazione a disposizione si sta affinando il progetto per giungere ad una proposta operativa.

Una prima valutazione dei costi di sistemazione stradale in zona Valle Ingiustria ammonta a ca. fr. 1'770'000.-- (( 20%). Tale importo non comprende il risanamento dei manufatti sulla tratta che verranno finanziati con l’apposito credito quadro manufatti, approvato dal Parlamento in data 14 aprile 2008 (messaggio no. 5985).

Pertanto la situazione contabile aggiornata al 31.12.2007 è la seguente:

	
	Zona
	Tipo d’intervento
	Credito concesso
fr.
	Spesa al 31.12.07

fr.
	Previsione consuntivo 
fr.
	Credito residuo
fr.

	16
	Camedo
	allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche
	230'000.--
	-.--
	-.--

sospeso
	230'000.--

	17
	Frana Ruinacci
	allargamento stradale a valle e parzialmente a monte, e rifacimento barriere elastiche
	2'900'000.--
	1'650'000.--
	2'200'000.--
	700'000.--

	18
	Val Marcou
	allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche
	400'000.--
	-.--
	630’000.--


	-230'000.--

	19
	Accesso per Palagnedra
	allargamento stradale a valle e rifacimento delle barriere elastiche
	1'100'000.--
	40'000.--
	1'130'000.--
	-30'000.--

	20
	Ponte sotto stazione Palagnedra
	allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche
	370'000.--
	-.--
	370'000.--
	-.--

	
	TOTALE
	
	5'000'000.--
	1'690'000.--
	4’330'000.--
	670'000.--


La disponibilità residua del credito quadro di fr. 5'000'000.-- è di fr. 670'000.--, evidentemente non sufficiente a coprire i costi previsti per la sistemazione stradale della Valle Ingiustria pari a ca. fr. 1'770'000.-- (( 20%). 

Per quanto concerne le opere rimanenti, è stato per il momento accantonato il previsto intervento (no. 16) di allargamento nell’abitato di Camedo, in quanto la misura non trova il consenso dei confinanti che ritengono l’attuale strettoia una moderazione della velocità dei veicoli in transito. La questione deve quindi essere approfondita ulteriormente con l’autorità locale.

Rimane invece necessario, seppur in seconda priorità, l’intervento no. 18 che, a seguito dei primi approfondimenti progettuali eseguiti, dev’essere ampliato verso valle in modo da poter completare adeguatamente i raccordi all’esistente.

3.
MODIFICHE PROPOSTE

In base a quanto descritto si propongono le seguenti modifiche, che prevedono pure di finanziare l’oggetto no. 20 con il credito quadro manufatti, approvato dal Parlamento in data 14 aprile 2008 (messaggio no. 5985). 

	
	Zona
	Tipo d’intervento
	Credito concesso
fr.
	Proposta di modifica

fr.
	Nuovo credito

fr.

	16
	Camedo
	allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche
	230'000.--
	-230'000.--
	-.--

	17
	Frana Ruinacci
	allargamento stradale a valle e parzialmente a monte, e rifacimento barriere elastiche
	2'900'000.--
	-700'000.--
	2'200'000.--

	18
	Val Marcou
	allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche
	400'000.--
	+230'000.--
	630'000.--

	19
	Accesso per Palagnedra
	allargamento stradale a valle e rifacimento delle barriere elastiche
	1'100'000.--
	+30'000.--
	1'130'000.--

	20
	Ponte sotto stazione Palagnedra*
	allargamento stradale a valle, allargamento manufatto e rifacimento delle barriere elastiche
	370'000.--
	-370'000.--
	-.--

	
	Valle Ingiustria
	
	-.--
	1'770'000.--
	1'770'000.--

	
	TOTALE
	
	5'000'000.--
	+730'000.--
	5'730'000.--


* intervento finanziato con l’apposito credito quadro manufatti

In sintesi il credito supplementare richiesto è di fr. 730'000.--.

4.
LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

4.1
Linee direttive

L’opera é in sintonia con le Linee direttive 2008-2011, segnatamente con le proposte contenute nella prima parte, scheda programmatica “Riscaldamento climatico, ambiente ed energia”, scheda n. 5 “Servizi e vie di comunicazione”, obiettivi in merito a mobilità pubblica e privata.

La proposta g) della suddetta scheda propone la prosecuzione degli interventi di conservazione del patrimonio stradale e dei miglioramenti puntuali per garantire fluidità e sicurezza del traffico.

4.2
Il finanziamento

Come già anticipato nel messaggio per il Dleg 19.09.2006, le opere nelle Centovalli sono situate sulla strada principale A 560 e come tali dovrebbero godere di un contributo da parte della Confederazione ai sensi della relativa ordinanza.

Con l’avvento della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), entrata in vigore l’1.01.2008, la Confederazione non elargisce più contributi legati all’opera, a favore però di contributi globali annui calcolati sulla base della lunghezza della rete ponderata (ponderazione con criteri di traffico ed altitudine).

Tale contributo sarà versato nella misura in cui il suo ammontare non sia superiore a quello degli impegni già presi per altri oggetti e che verranno onorati anche dopo l’entrata in vigore della NPC. Nel caso concreto del Ticino, le opere per la galleria Vedeggio-Cassarate (le cui decisioni di contributo sono antecedenti al 01.01.2008) continueranno a ricevere i contributi legati all’opera fino al termine di essa (2010, liquidazione finanziaria 2011). Fintanto che questi contributi saranno superiori al contributo globale (che secondo le ultime informazioni dovrebbe situarsi attorno ai 8.5 mio. di fr./anno), quest’ultimo non sarà versato.

Ne consegue che le opere in oggetto, sulla cui necessità non v’è dubbio, dovranno essere interamente finanziate dal Cantone.

Essendo l’opera di preminente interesse cantonale non sono previsti contributi comunali.

4.3
L’onere cantonale
L’opera é prevista nel Piano finanziario 2008-2011 nel settore 62, alla pos. 622 09 02 e collegata all’elemento WBS 781.59.2797 per le uscite lorde pari a fr. 4’040'000.-. 

A livello organizzativo la realizzazione non richiede alcun adattamento dell’organico del personale.

Nell’invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di Decreto legislativo allegato vi porgiamo, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 730'000.-- per l’aggiornamento del credito concesso con Decreto legislativo del 19.09.2006 per la quarta tappa di interventi di sistemazione della strada principale delle Centovalli (A560) 

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 6 maggio 2008 n. 6067 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È approvato l’aggiornamento del credito di fr. 730'000.-- concesso con Decreto legislativo del 19.09.2006 per la quarta tappa di interventi di sistemazione sulla strada principale delle Centovalli (A560). Il nuovo importo del credito è di fr. 5'730'000.--.
Articolo 2

Il credito sarà iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.
Articolo 3

Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione dell’importo in singoli crediti d’impegno.
Articolo 4

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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