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FINANZE E ECONOMIA
Richiesta di ratifica della spesa ad opera terminata e ratifica di crediti suppletori concessi dal Consiglio di Stato dovuti ai rincari e ad opere supplementari relativi alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, all’arredamento e alle attrezzature di alcuni progetti ed edifici ultimati nel periodo 1982-2010
Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio, in ossequio alla legge sulla gestione finanziaria dello Stato, sottoponiamo alla vostra attenzione la situazione aggiornata di una serie di crediti di costruzione relativi alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, all’arredo mobile e alle attrezzature di alcuni progetti ed edifici realizzati nel periodo 1982-2010 dal Dipartimento delle finanze e dell’economia per il tramite della Sezione della logistica, per la ratifica della spesa e, ove necessario, la richiesta di ratifica dei crediti suppletori dovuti ai rincari e ad opere supplementari.

I.
INTRODUZIONE

La legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, all’articolo 25, definisce il credito suppletorio quale “complemento di un credito quadro o di impegno” (cpv. 1), precisando che esso “deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a 100'000.-- franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata” (cpv. 2).

Si precisa inoltre come in questo quadro legale sia riconosciuto un adeguamento automatico al rincaro per quanto attiene a manodopera, materiali e macchinari essendo i crediti basati sull’indice dei prezzi di Zurigo (fino al 2006) e di Neuchâtel (ad oggi).

Eventuali costi supplementari dovuti al rincaro potrebbero essere richiesti con il messaggio sul preventivo annuale (cpv. 4) ma, allo scopo di assicurare chiarezza e completezza informativa al Parlamento, nel presente messaggio sono elencati e trattati anche i maggiori costi imputabili ai rincari correnti riconosciuti. 

Le opere considerate sono state realizzate nel periodo fra il 1982 ed il 2010, eccezion fatta per una voce relativa alla concessione di complessivi 315'000.-- franchi per l’acquisto di un appezzamento di terreno a Gravesano funzionalmente all’edificazione della locale scuola media, la cui base legale è del 1977/79 (MG n. 2209 e 2351) ed il cui esito non è stato ratificato ad opera terminata tramite il messaggio governativo n. 4552 del 3 luglio 1996 “Stabili: richiesta di crediti suppletori relativi alla costruzione, ristrutturazione e arredamento di alcuni edifici ultimati o in corso di liquidazione”.

1.
Opere oggetto del messaggio

Il presente messaggio governativo considera 134 opere definitivamente ultimate nel corso del periodo 1982-2010 composte da un totale di 211 riferimenti contabili di progetto, per un volume complessivo di lavori liquidati pari ad un costo effettivo di 512'471’712.-- franchi. Per il dettaglio di queste opere si veda la tabella che segue.

Non sono invece comprese:

· Le opere concluse nel 2011 in quanto, nei casi in cui si sono riscontrati sorpassi di spesa accertati superiori del 10% il credito originario e comunque oltre i 100'000.-- franchi, puntualmente sono già state sottoposte al Parlamento le necessarie richieste di crediti suppletori.

Nel merito e più precisamente ricordiamo che:

· tramite messaggio n. 6450 del 08.02.2011 è stata richiesta la “ratifica dei costi supplementari dovuti ai rincari riguardanti i lavori di ristrutturazione del comparto Casvegno dell’Organizzazzione socio psichiatrica cantonale a Mendrisio”;

· tramite messaggio n. 6667 del 10.07.2012 è stata sottoposta la “(…) richiesta di un credito suppletorio per la realizzazione della palestra doppia del Centro professionale commerciale di Chiasso”.

· Altre opere concluse nel 2011, che a consuntivo presentano dei sorpassi inferiori ai limiti previsti all’art. 25 LGF, per le quali le richieste di ratifica del sorpasso verranno sottoposte al Gran Consiglio a liquidazioni ultimate e scaduti i termini di garanzia.

· Quelle opere già concluse antecedentemente al 2011, ma aventi ancora un impatto a piano finanziario in quanto poste al beneficio di entrate (sussidi federali in materia energetica) attese entro il termine del corrente anno e pertanto ancora inserite nella pianificazione degli investimenti.

· Le opere praticamente ultimate, ma per le quali sussiste un residuo di credito che può essere utilizzato per portare a termine alcuni lavori comunque attinenti allo scopo per il quale il credito era stato autorizzato. La lista di queste opere non considerate è indicata al punto 5 del presente messaggio.
Ricordiamo come in tema di concessione di crediti suppletori sussiste un problema ancora insoluto relativo alle opere di ampliamento e alla parziale ristrutturazione della scuola media di Riva San Vitale, per i cui costi supplementari è stato richiesto un credito suppletorio tramite messaggio n. 6451 del 8 febbraio 2011 (“Richiesta di un credito supplementare di 1'313'127.00 franchi per la ratifica dei costi supplementari relativi all’ampliamento e alla parziale ristrutturazione della Scuola media di Riva San Vitale”), rifiutato dal Parlamento. Questa questione non è trattata nel presente messaggio. 

Tabella elenco opere definitivamente concluse con indicazione del riferimento contabile e della base legale

(in ordine crescente secondo il numero di progetto)
	N°  RIF. CONTABILE PROGETTO

941 59 xxxx
	 MG / RG
	DECRETO LEGGE
	DEFINIZIONE

	Costr.
	Arredo
	Attrezz.
	  Acquisto
	N° - Data
	Data
	Progetto / Opera

	3068
	
	
	
	3290 - 22.03.88
	20.06.88
	Scuola sanitaria Bellinzona 

	3072
	
	
	
	4174 - 19.10.93
	14.03.94
	Casa Croci Mendrisio 

	3117
	
	
	
	3036 - 09.04.86

3377 - 26.10.88
	16.06.86

17.04.89
	Sme Viganello

	3128
	
	
	
	3374 - 26.10.88
	Sospeso CG GC
	Casa Ex Ostini Bellinzona

	3131
	4131
	
	
	3173 - 06.05.87

4067 - 02.03.93
	19.10.87

18.05.93
	Sme Losone 

	3136
	4136
	
	
	3764 - 20.02.91
	12.03.91
	Sme Tesserete

	3138
	4138
	
	
	4286 - 30.08.94
	05.12.94
	Gendarmeria Chiasso ristrutturazione

	3149
	4149
	
	
	3614 - 25.04.90

4126 - 02.07.93
	24.09.90

10.11.93
	Palazzo giustizia Lugano, impianti e arredo

	3156
	4156
	4919
	
	3101 - 05.11.86

3954 - 10.06.92

4507 - 03.04.96
	10.02.87

30.11.92

02.12.96
	Amministrativo 4 Bellinzona

	3168
	
	
	
	3309 - 26.04.88

3495 - 12.09.89
	20.06.88

23.10.89
	Scuola tecnica Trevano PR, ampliamento e ristrutturazione

	3169
	4169
	4908
	
	3168 - 31.03.87

3734 - 22.01.91

3778 - 09.04.91

4203 - 25.01.94

4301 - 06.09.94
	22.06.87

12.03.91

10.12.91

20.04.94

07.11.94
	SPAI Biasca

	3177
	4177
	
	
	3246 - 01.12.87

3895 - 10.03.92
	22.03.88

22.06.92
	Sistemazione aule e allacciamenti elettrici rete informatica scuole cantonali

	3198
	
	
	
	3431 - 04.04.89
	19.06.89
	Sme Gordola impianti sportivi

	3202
	
	
	
	RG 18.10.88
	-
	Dormitorio Mezzana 

	3205
	4205
	
	
	3481 - 02.08.89

4125 - 16.06.93
	25.09.89

05.10.93
	SPC Bellinzona palestra e spazi didattici

	3212
	
	
	
	3345 - 30.08.88
	07.11.88
	Impianto elettrico e fotovoltaico Alpe Giumello 

	3213
	4213
	
	
	3369 - 18.10.88
	12.12.88
	Prefabbricati ex strade nazionali Biasca Lamone Giubiasco

	3218
	
	
	
	RG 24.10.79

RG 12.04.88

RG 22.03.89
	-
	Rifugi di governo

	3221
	
	
	
	3422 - 15.03.89
	19.06.89
	Padiglione artistico M. Verità 

	3222
	
	
	
	RG 27.09.88
	-
	Alpe di Urno 

	3226
	
	
	
	3489 - 29.08.87
	23.10.89
	Risanamento strutture calcestruzzo diverse sedi

	3239
	
	
	
	3670 - 05.09.90

4091 - 28.04.93
	05.11.90

21.06.93
	Sme Lugano Besso 

	3242
	4242
	
	
	4207 - 08.02.94
	19.04.94
	SAM Bellinzona 4a fase ristrutturazione

	3243
	
	
	
	3559 - 31.01.90
	22.05.90
	Bellinzona contributo piscina coperta

	3245
	
	
	
	4068 - 03.03.93
	20.04.93
	Ristrutturazione palazzo Orsoline e residenza Bellinzona 

	3251
	4251
	4928
	
	3651 - 05.07.90

4761 - 09.06.98
	17.12.90

11.11.98
	Biblioteca cantonale di Locarno 2a fase 

	3262
	
	
	
	3684 - 18.09.90

3986 - 26.08.92
	05.11.90

09.11.92
	Chiesa S.Antonio Abate Lugano risanamento e restauro

	N°  RIF. CONTABILE PROGETTO

941 59 xxxx
	 MG / RG
	DECRETO LEGGE
	DEFINIZIONE

	Costr.
	Arredo
	Attrezz.
	  Acquisto
	N° - Data
	Data
	Progetto / Opera

	3276
	
	
	
	3887 - 18.02.92

4371 - 15.02.95
	29.04.92

04.10.95
	Casa anziani Giubiasco ristrutturazione e sicurezza

	3279
	
	
	
	3892 - 25.02.92
	21.09.92
	Casa ex Solari Bellinzona

	3280
	
	
	
	3892 - 25.02.92
	21.09.92
	Stabile amministrativo 1+2 Bellinzona adattamento spazi

	3294
	4294
	4906
	
	4092 - 24.04.93

4212 - 02.03.94
	21.06.93

02.05.94
	Liceo Locarno ampliamento e ricostruzione

	3295
	4295
	4904
	
	4075 - 17.03.93

4206 - 10.03.94

4449 - 13.11.95
	18.05.93

19.04.94

18.12.95
	Scuola alberghiera Bellinzona ristrutturazione spazi

	3299
	
	
	
	4109 - 19.05.93
	22.06.93
	Ristrutturazione stabile ex Pedotti Bellinzona 

	3301
	
	
	
	4026 - 17.11.92

4401 - 29.03.95
	15.02.93

19.12.95
	Centro raccolta carcasse Giubiasco

	3302
	
	
	
	4074 - 17.03.93
	20.04.93
	Trasloco aule sezione elettronica presso STS Trevano 

	3304
	
	
	
	4363 - 08.02.95
	15.04.96
	Opere logistiche potenziamento rete informatica Polca

	3305
	
	
	
	4171 - 19.10.93
	21.12.93
	Centrale TT residenza governativa Bellinzona 

	3311
	
	
	
	4310 - 11.10.94
	29.12.94
	STS 1a fase Trevano risanamento e montacarichi

	3313
	
	4909
	
	4244 - 12.08.94
	03.10.94
	Ex Croydor Giubiasco ristrutturazione e adattamento spazi

	3314
	
	
	
	4257 - 15.06.94
	03.10.94
	OSC Mendrisio antincendio e sicurezza

	3318
	
	
	
	4273 - 30.06.94
	07.11.94
	Centro manutenzione strade Noranco opere diverse

	3336
	4336
	4915
	
	4516 - 17.04.96
	10.06.96
	SAM Bellinzona 5a fase ristrutturazione

	3340
	4340
	4944
	
	5343 - 17.12.02
	10.03.03
	CPE/OSC sede luganese, Viganello 

	3341
	4341
	4943
	
	5343a-14.05.03
	15.09.03
	Servizi sociali OSC adattamento spazi Viganello 

	3342
	
	
	
	-
	27.06.95
	Stabile al mapp.842 Breganzona 

	3343
	
	
	
	-
	27.06.95
	Nuovi magazzini SSE Bellinzona

	3344
	4344
	
	
	4418 - 13.06.95
	28.06.95
	Ristrutturazione Sme di commercio Chiasso e Lugano

	3353
	
	
	
	4441 - 27.09.95
	04.12.98
	Ristrutturazione isole di Brissago (contributo) 

	3354
	
	
	
	4383 - 08.03.95
	18.12.95
	Risanamento mercato coperto Giubiasco (contributo)

	3355
	
	
	
	4792 - 07.10.98
	15.12.98
	Canalizzazioni IAC Mezzana 

	3356
	4356
	4921
	
	4481 - 11.01.96

4618 - 26.02.97
	12.03.96

14.04.97
	Ristrutturazione CPC Locarno 

	3357
	4357
	4914
	
	4484 - 17.01.96
	12.03.96
	Sme Breganzona 

	3358
	4358
	
	
	4487 - 30.01.96

4741 - 11.04.98
	16.04.96

03.07.98
	Sme Via Varesi Locarno risanamento

	3360
	4360
	4918
	
	4553 - 03.07.96
	13.11.96
	PILOBE 1a fase Bellinzona 

	3363
	4363
	4925
	
	4469 - 16.01.97

4747 - 14.05.98

5281 - 02.07.02
	04.02.97

03.07.98

27.01.03
	CSIA Lugano nuova sede

	3364
	
	4916
	
	4521 - 23.04.96
	25.06.96
	Biblioteca cantonale Villa Argentina Mendrisio

	3365
	4365
	
	
	4675 - 03.09.97

5084 - 06.02.01
	02.12.97

18.09.01
	Ristrutturazione ristoranti e mescite scolastiche cantonali

	3367
	4367
	4933
	
	4549 - 03.07.96

5059 - 07.11.00
	11.11.96

29.01.01
	Scuola magistrale Locarno ampliamento e ristrutturazione

	3370
	4370
	4930
	
	4617 - 26.02.97

4776 - 25.08.98

4994 - 11.04.00
	26.06.97

01.12.98

26.06.00
	IBS e Laboratorio Cantonale Bellinzona 

	3371
	4371
	4945
	
	5005 - 16.05.00
	18.09.00
	Sme Massagno ristrutturazione e ampliamento

	3372
	4372
	4946
	
	4843 - 26.01.99

5079 - 30.01.01
	09.03.99

23.04.01
	Sme Gravesano ristrutturazione e ampliamento

	N°  RIF. CONTABILE PROGETTO

941 59 xxxx
	 MG / RG
	DECRETO LEGGE
	DEFINIZIONE

	Costr.
	Arredo
	Attrezz.
	  Acquisto
	N° - Data
	Data
	Progetto / Opera

	3373
	4373
	4947
	
	4821 - 16.12.98

5085 - 06.02.01
	01.02.99

23.04.01
	Sme Bedigliora ampliamento

	3376
	
	
	
	4848 - 09.02.99
	20.02.00
	Centrale termica di quartiere Res. Governativa Bellinzona

	3378
	
	4920
	
	4583 - 15.10.96
	12.03.97
	Esigenze logistiche edifici e spazi istituzione SUPSI

	3379
	
	
	
	4650 - 28.05.97
	23.06.97
	Ristrutturazione arsenale cantonale Bellinzona 

	3380
	4380
	4926
	
	4715 - 18.03.98
	20.04.98
	Biblioteca e sopraelevazione blocco B Liceo Mendrisio 

	3381
	4381
	
	
	4713 - 14.01.98

5182 - 11.12.01
	20.04.98

18.02.02
	Sme Cevio

	3383
	
	
	
	4812 - 25.11.98
	02.02.99
	Capannone Liq-Shop arsenale Bellinzona 

	3385
	
	
	
	5498 - 30.04.04
	11.05.04
	Sme Barbengo opere edilizia scolastica

	3386
	
	
	
	-
	08.10.98
	Pista ciclabile Bellinzona 

	3388
	4388
	
	
	5048 - 17.10.00

5623 - 14.02.00
	29.01.01

22.06.00
	Ristrutturazione CPT Trevano

	3389
	4389
	
	
	4882 - 13.04.99
	04.10.99
	Res. governativa Bellinzona ascensori e ristr. interna

	3391
	4391
	
	
	4914 - 01.09.99
	13.12.99
	Stabile ex UBS Lugano acquisto e sistemazione spazi PGL

	3393
	4393
	
	
	4914 - 01.09.99
	13.12.99
	PGL 1/2 fase Lugano 

	3394
	
	
	
	5702 - 05.10.05
	23.01.06
	Autorimessa e opere esterne scuole Mendrisio

	3395
	
	
	
	5481 - 17.02.04
	21.06.04
	RM2 Polca sottoceneri adattamento spazi e locazione

	3403
	4403
	4931
	
	4966 - 25.01.00
	10.10.00
	Pot. ministero pubblico e trib. penale cantonale Lugano

	3404
	
	
	
	5037 - 26.09.00

5344 - 17.12.02
	04.12.00

26.02.03
	Ampliamento e ristrutturazione biblioteca cantonale Lugano 

	3405
	
	
	
	5022 - 27.06.00
	06.06.01
	Progetto comando polizia cantonale Giubiasco 

	3408
	4408
	
	
	5120 - 22.05.01
	27.06.01
	Sezione logistica Bellinzona acquisto e sistemazione sede

	3409
	
	
	
	5121 - 22.05.01
	27.06.01
	Centrale termica stabili Torretta Bellinzona 

	3411
	4411
	4938
	
	5168 - 24.10.01
	10.12.01
	Torretta Bellinzona riorganizzazione spazi p.t.

	3415
	4415
	4936
	
	5181 - 11.12.01
	23.04.02
	Stabile Swisscom Bellinzona UPPI adeguamento spazi

	3416
	4416
	4939
	
	5317 - 05.11.02
	27.01.03
	PGL blocchi D-C Lugano ristrutturazione spazi Polca

	3417
	4417
	4948
	
	5317 - 05.11.02
	27.01.03
	CDO transitorio Polca Bellinzona 

	3419
	
	
	
	5244 - 23.04.02

5672 - 05.07.05
	07.10.02

29.05.06
	Stabile collaudi Camorino ampliamento e risanamento

	3420
	4420
	
	
	5170 - 06.11.01
	12.12.01
	Palazzo Orsoline 3° piano Bellinzona arredo cablaggi sist.

	3421
	4421
	4940
	
	5227 - 26.03.02

5227a-24.09.02
	27.06.02

02.12.02
	Ristrutturazione uffici circondariali tassazione Lugano

	3423
	
	
	
	5306 - 25.09.02
	26.01.04
	Realizzazione riorganizzazione stato civile 

	3428
	
	
	
	5353 - 14.01.03
	26.02.03
	Liceo-OSC posteggi Mendrisio

	3430
	
	
	
	5320 - 12.11.02
	11.03.03
	Stabile Amministrativo 8 Bellinzona adeguamento spazi

	3432
	
	
	
	5491 - 16.03.04
	21.06.04
	RM1 polizia cantonale sopraceneri adattamento spazi

	3433
	
	
	
	5492 - 16.03.04
	21.06.04
	Ristrutturazione SUPSI Trevano 

	3434
	
	
	
	5548 - 30.06.04
	20.09.04
	Polca Vedeggio Lamone adattamento spazi

	3444
	
	
	
	5809 - 05.07.06
	19.09.06
	PGL Giudice applicazione pena adeguamento legislazione

	3445
	
	
	
	RG 11.07.06
	-
	CPC Locarno 

	3446
	
	
	
	RG 19.11.06
	-
	Rustico ICM Bellinzona 

	3452
	
	
	
	RG 11.07.07
	-
	Fortino Scarsetti Camorino 

	3454
	
	
	
	5960 - 04.11.07
	12.11.07
	Nuova sede CPE Gerra Piano 

	3457
	
	
	
	RG 11.06.08
	-
	Deposito LC-ICM Bellinzona

	3469
	
	
	
	6290 - 20.10.09
	16.12.09
	Sede provvisoria polizia scientifica Giubiasco

	3474
	
	
	
	RG 15.12.09
	-
	Aule supplementari Liceo cantonale Locarno

	
	
	
	
	
	
	

	N°  RIF. CONTABILE PROGETTO

941 59 xxxx
	 MG / RG
	DECRETO LEGGE
	DEFINIZIONE

	Costr.
	Arredo
	Attrezz.
	  Acquisto
	N° - Data
	Data
	Progetto / Opera

	3501
	
	
	
	-
	13.12.99
	Stabile amministrativo ex UBS Lugano acquisto

	3503
	
	
	
	-
	15.09.03
	Servizi sociali OSC Viganello acquisto

	3511
	
	
	
	5488 - 16.03.04
	11.05.04
	Sme terreno Giornico acquisto

	3521
	
	
	
	5498 - 30.03.04
	11.05.04
	Sme Barbengo riscatto aule

	3522
	
	
	
	5300 - 24.02.02
	27.01.03
	CPC Lugano acquisto

	3526
	
	
	
	5460 - 13.01.04
	24.03.04
	CPC Chiasso acquisto e progettazione

	3527
	
	
	
	RG 28.06.05
	-
	Ex Armasuisse Olivone acquisto

	3529
	
	
	
	6015 - 19.12.07
	10.03.08
	Palasport Bellinzona acquisto

	
	4150
	
	
	3226 - 20.10.87
	30.11.87
	Ristrutturazione pretorio Mendrisio arredamento

	
	4195
	
	
	3381 - 09.11.88
	21.02.89
	Scuola laboratoriste Locarno arredamento

	
	4219
	
	
	3422 - 15.03.89

3650 - 05.07.90
	19.06.89

10.12.90
	Stabili fondazione Monte Verità Ascona arredamento

	
	4384
	4927
	
	-
	05.10.98
	Scuola infermieri stabile S.Carlo Besso 

	
	4422
	
	
	-
	12.03.91
	SAM parco macchine Bellinzona

	
	4430
	4911
	
	4336 - 06.12.94
	06.02.95
	Uffici del lavoro Chiasso 

	
	4431
	
	
	4244 - 12.08.94
	03.10.94
	OSC Locarno 

	
	4432
	
	
	-
	22.12.94
	Scuola medico tecnica Locarno attrezzature didattiche

	
	4433
	4912
	
	4336 - 06.12.94
	06.02.95
	Uffici del lavoro Muralto 

	
	4434
	4913
	
	4336 - 06.12.94
	06.02.95
	Uffici del lavoro Bellinzona 

	
	4461
	4932
	
	5024 - 11.07.00
	19.12.00
	Scuola medico tecnica Lugano

	
	
	4901
	
	4074 - 17.03.93
	20.04.93
	Sezione informatica STS Manno 

	
	
	4903
	
	-
	10.11.93
	SAM macchinari Bellinzona 

	
	
	4905
	
	4208 - 08.02.94
	19.04.94
	CSIA Lugano 

	
	
	4924
	
	4686 - 23.09.97
	03.12.97
	SAM parco macchine Bellinzona sost. e potenziamento

	
	
	4934
	
	5180 - 05.12.01
	22.04.02
	Scuola tecnici abbigliamento Viganello attrezzature

	
	
	4935
	
	5321 - 12.11.02
	26.02.03
	SAM parco macchine 5°P Bellinzona sost. e potenziamento

	
	
	
	5001
	4821 - 16.12.98
	01.02.99
	Sme Bedigliora acquisizione terreno

	
	
	
	5002
	4843 - 26.01.99
	09.03.99
	Sme Gravesano mapp.167/8 

	
	
	
	5003
	5492 - 16.03.04
	21.06.04
	Ex Campus SUPSI Viganello 

	
	
	
	5044
	2209 - 26.01.77

2351 - 22.01.79
	18.04.77

14.03.79
	Sme Gravesano 

	
	
	
	5046
	3180 - 26.05.87
	24.06.87
	Sme Barbengo permuta

	
	
	
	5057
	4484 - 17.01.96
	12.03.96
	Sme Breganzona 

	
	
	
	5075
	3620 - 08.05.90
	26.06.90
	Sme Pregassona 


2.
Situazione generale: descrizione

A livello generale, per le 134 opere trattate oggetto del presente messaggio si rileva un volume complessivo di lavori liquidati pari ad un costo effettivo di 512'471’712.-- franchi, a fronte di un credito originale complessivo votato di 516'090’184.-- franchi, che, adeguato ai rincari riconosciuti correnti pagati, raggiunge i 534'083’186.-- franchi globali. I rincari intervenuti si attestano pertanto a 17'993’002.-- franchi, pari al + 3.51% del costo complessivo sostenuto.

Dalla tabella riassuntiva (cfr. tabella A), risulta una situazione generale positiva caratterizzata complessivamente da un minor costo globale pari ad un importo di 3'618’472.-- franchi, corrispondenti al –0.70%, aspetto questo che conferma il rigore attuato in questi anni nell’attività di gestione e controllo dei progetti.

Più in dettaglio, si precisa come per 103 progetti (corrispondenti ad un volume liquidato di 358'543’975.-- franchi) il consuntivo è stato mantenuto nei limiti del credito concesso, risultandovi globalmente inferiore di 9'323'767.-- franchi (tabella B).

Si precisa come per alcune opere, la cui durata di esecuzione non ha di norma superato l’anno civile, gli importi deliberati non sono stati indicizzati mediante applicazione dell’indice dei prezzi al consumo, non calcolando pertanto il rincaro per il relativo periodo. Per le restanti opere il cui credito originale non è stato adeguato ai rincari, si rileva come non si disponga dei dati attualizzati a causa della modifica intervenuta con effetto primo settembre 2005 nel controlling dei progetti, le cui analisi contabili non sono più gestite attraverso la scheda “situazione cantiere comprendente rincari pagati” precedentemente in vigore in quanto ora assoggettate al sistema informativo SAP. Non essendo stati registrati superamenti dei crediti originali concessi, non si è ritenuto necessario dover desumere tali calcolazioni dalla banca dati del sistema SAP.

Per 9 progetti (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 84'193’738.-- franchi), il consuntivo finale è superiore al credito originale votato ma inferiore al credito concesso adeguato ai rincari correnti riconosciuti. Conseguentemente il sorpasso è dovuto al pagamento dei rincari correnti (cfr. tabella C). Per queste opere si richiede la semplice ratifica della spesa.

Per 18 progetti (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 67'180’625.-- franchi), il consuntivo finale è risultato superiore al credito concesso ma inferiore considerando i limiti cumulativi del 10% e del 100'000.-- franchi, fissati dall’articolo 25 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato quale sorpasso massimo per poter beneficiare della semplice ratifica (cfr. tabella D).

Tra queste opere:

· 5 (per un volume di lavori liquidati di 37'427’255.-- franchi) registrano una maggior spesa superiore ai 100'000.-- franchi, ma inferiore al 10% del credito concesso adeguato ai rincari correnti riconosciuti;

· 3 progetti (per un volume lavori liquidati di 931’964.-- franchi) palesano sorpassi superiori al 10% del credito totale ma ampiamente inferiori al limite di 100'000.-- franchi;

· per i restanti 10 progetti (pari ad un volume di lavori liquidati di 28'821’406.-- franchi) il sorpasso è stato inferiore sia al 10% del credito sia all’importo di 100'000.-- franchi. 

Anche per queste opere si richiede la semplice ratifica della spesa.

Infine 2 progetti (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 1'525’594.-- franchi) si sono conclusi registrando un superamento del credito disponibile superiore al 10% e a 100'000.-- franchi. Coerentemente alla legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, per queste opere viene richiesta la ratifica dei crediti suppletori, analogamente a quanto viene domandato per altre due opere (corrispondenti ad un volume di lavori liquidati di 1'027’780.-- franchi), per le quali manca una formale approvazione da parte del Parlamento del relativo credito (cfr. tabella E).

Nelle tabelle riportate al capitolo 3 sono esposte le situazioni contabili di dettaglio sopracitate.

3.
Situazione di dettaglio: dati contabili

3.1
Tabella A: situazione riassuntiva generale

	N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx
	DEFINIZIONE 
	CREDITO VOTATO
	LIQUIDAZ. (SPESA)
	DIFF. +/-
	DIFF. +/-

%
	TOTALE RINCARI

	cos.
	arr.
	att.
	acq.
	PROGETTO/OPERA
	(A)
	(B)
	(C=B-A)
	(Cx100/A)
	(D)

	3068
	 
	 
	 
	Scuola sanitaria Bellinzona 
	190'000
	231'190
	41'190
	21.68%
	0

	3072
	 
	 
	 
	Casa Croci Mendrisio 
	2'100'000
	1'962'337
	-137'663
	-6.56%
	33'830

	3117
	 
	 
	 
	Sme Viganello
	14'798'000
	14'915'170
	117'170
	0.79%
	469'446

	3128
	 
	 
	 
	Casa Ex Ostini Bellinzona
	0
	43'303
	43'303
	0.00%
	0

	3131
	4131
	 
	 
	Sme Losone 
	4'580'000
	4'608'536
	28'536
	0.62%
	89'980

	3136
	4136
	 
	 
	Sme Tesserete
	8'769'000
	9'470'947
	701'947
	8.00%
	1'136'892

	3138
	4138
	 
	 
	Gendarmeria Chiasso
	3'200'000
	3'043'286
	-156'714
	-4.90%
	59'489

	3149
	4149
	 
	 
	Palazzo giustizia Lugano
	12'220'000
	12'499'585
	279'585
	2.29%
	442'011

	3156
	4156
	4919
	 
	Amministrativo 4 Bellinzona
	39'830'000
	39'646'309
	-183'691
	-0.46%
	1'223'298

	3168
	 
	 
	 
	Scuola tecnica Trevano PR
	538'000
	518'238
	-19'762
	-3.67%
	0

	3169
	4169
	4908
	 
	SPAI Biasca
	36'902'000
	36'581'548
	-320'452
	-0.87%
	4'175'054

	3177
	4177
	 
	 
	Informatica nelle scuole
	889'000
	736'628
	-152'372
	-17.14%
	9'130

	3198
	 
	 
	 
	Sme impianti sportivi Gordola 
	350'000
	9'900
	-340'100
	-97.17%
	23'689

	3202
	 
	 
	 
	Dormitorio Mezzana 
	28'260
	28'260
	0
	0.00%
	0

	3205
	4205
	 
	 
	SPC Bellinzona
	9'325'000
	9'892'652
	567'652
	6.09%
	948'835

	3212
	 
	 
	 
	Imp. elettrico Alpe Giumello 
	250'000
	283'812
	33'812
	13.52%
	0

	3213
	4213
	 
	 
	Pref. ex strade nazionali 
	900'000
	956'962
	56'962
	6.33%
	0

	3218
	 
	 
	 
	Rifugi di governo
	0
	538'510
	538'510
	100.00%
	0

	3221
	 
	 
	 
	Padiglione artistico M. Verità 
	50'000
	14'128
	-35'872
	-71.74%
	0

	3222
	 
	 
	 
	Alpe di Urno 
	(RG) 0
	190'451
	190'451
	0.00%
	2'332

	3226
	 
	 
	 
	Risanamento edifici
	3'420'000
	3'216'635
	-203'365
	-5.95%
	15'209

	3239
	 
	 
	 
	Sme Lugano Besso 
	18'918'000
	18'083'606
	-834'394
	-4.41%
	631'649

	3242
	4242
	 
	 
	SAM Bellinzona 4a fase 
	6'299'000
	6'182'145
	-116'855
	-1.86%
	709'822

	3243
	 
	 
	 
	Piscina Bellinzona contributo
	2'000'000
	2'000'000
	0
	0.00%
	0

	3245
	 
	 
	 
	Palazzo Orsoline Bellinzona 
	5'700'000
	6'137'897
	437'897
	7.68%
	92'985

	3251
	4251
	4928
	 
	Biblioteca Locarno 2a fase 
	3'010'000
	3'255'762
	245'762
	8.16%
	209'807

	3262
	 
	 
	 
	Chiesa S.Antonio Lugano 
	2'010'000
	1'731'936
	-278'064
	-13.83%
	14'785

	3276
	 
	 
	 
	Casa anziani Giubiasco 
	8'770'000
	8'809'287
	39'287
	0.45%
	168'464

	3279
	 
	 
	 
	Casa ex Solari Bellinzona
	64'000
	29'697
	-34'303
	-53.60%
	0

	3280
	 
	 
	 
	St. amm. 2 Bellinzona 
	730'000
	683'878
	-46'122
	-6.32%
	11'354

	3294
	4294
	4906
	 
	Liceo Locarno 
	19'423'000
	20'314'595
	891'595
	4.59%
	617'229

	3295
	4295
	4904
	 
	Sc.alberghiera.Bellinzona 
	12'511'680
	12'280'699
	-230'981
	-1.85%
	361'098

	3299
	 
	 
	 
	Ristr.st.ex Pedotti Bellinzona 
	180'000
	0
	-180'000
	 -100.00%
	0

	3301
	 
	 
	 
	Cen.raccolta carcasse G’sco
	781'000
	980'870
	199'870
	25.59%
	31'694

	3302
	 
	 
	 
	Trasloco aule STS Trevano 
	80'000
	52'995
	-27'005
	-33.76%
	0

	3304
	 
	 
	 
	Cablaggio pretori Polca 
	3'700'000
	3'463'171
	-236'829
	-6.40%
	20'661

	3305
	 
	 
	 
	Centrale TT Res.Gov.B’zona 
	1'715'000
	1'721'023
	6'023
	0.35%
	21'316

	3311
	 
	 
	 
	STS 1a fase Trevano 
	1'360'000
	1'352'781
	-7'219
	-0.53%
	47'182

	3313
	 
	4909
	 
	Ex Croydor Giubiasco polizia 
	660'000
	586'370
	-73'630
	-11.16%
	10'912

	3314
	 
	 
	 
	OSC antincendio Mendrisio 
	4'124'994
	4'124'477
	-517
	-0.01%
	71'009

	3318
	 
	 
	 
	Centro man.stradale Noranco 
	186'000
	177'420
	-8'580
	-4.61%
	0

	3336
	4336
	4915
	 
	SAM Bellinzona 5a fase 
	11'500'000
	11'404'689
	-95'311
	-0.83%
	261'613

	3340
	4340
	4944
	 
	CPE Viganello 
	352'000
	307'655
	-44'345
	-12.60%
	0

	N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx
	DEFINIZIONE 
	CREDITO VOTATO
	LIQUIDAZ. (SPESA)
	DIFF. +/-
	DIFF. +/-

%
	TOTALE RINCARI

	cos.
	arr.
	att.
	acq.
	PROGETTO/OPERA
	(A)
	(B)
	(C=B-A)
	(Cx100/A)
	(D)

	3341
	4341
	4943
	 
	Servizi sociali OSC Viganello 
	4'290'000
	3'900'399
	-389'601
	-9.08%
	0

	3342
	 
	 
	 
	St. mapp.842 Breganzona 
	150'000
	151'007
	1'007
	0.67%
	0

	3343
	 
	 
	 
	Nuovi magazzini SSE B’zona 
	828'000
	821'294
	-6'706
	-0.81%
	1'035

	3344
	4344
	 
	 
	Ristr. sme di commercio 
	1'723'000
	1'422'436
	-300'564
	-17.44%
	0

	3353
	 
	 
	 
	Ristr.isole Brissago contributo 
	322'500
	322'500
	0
	0.00%
	0

	3354
	 
	 
	 
	Mercato coperto G'sco contr.
	681'000
	681'000
	0
	0.00%
	0

	3355
	 
	 
	 
	Canalizzazioni IAC Mezzana 
	650'000
	641'510
	-8'490
	-1.31%
	45'881

	3356
	4356
	4921
	 
	CPC Locarno 
	9'908'000
	9'754'770
	-153'230
	-1.55%
	319'347

	3357
	4357
	4914
	 
	Sme Breganzona 
	17'600'000
	15'959'083
	-1'640'917
	-9.32%
	474'892

	3358
	4358
	 
	 
	Sme Via Varesi Locarno 
	5'330'000
	5'293'795
	-36'205
	-0.68%
	156'826

	3360
	4360
	4918
	 
	PILOBE 1a fase Bellinzona 
	4'308'250
	4'578'226
	269'976
	6.27%
	45'676

	3363
	4363
	4925
	 
	CSIA Lugano 
	12'963'000
	12'954'599
	-8'401
	-0.06%
	348'291

	3364
	 
	4916
	 
	Biblioteca cantonale M’sio 
	523'000
	498'761
	-24'239
	-4.63%
	0

	3365
	4365
	 
	 
	Ristoranti e mescite scolastici 
	1'450'000
	1'439'622
	-10'378
	-0.72%
	39'763

	3367
	4367
	4933
	 
	Magistrale Locarno 
	18'070'000
	17'800'950
	-269'050
	-1.49%
	768'353

	3370
	4370
	4930
	 
	IBS_LC Bellinzona 
	21'686'000
	21'718'222
	32'222
	0.15%
	1'888'151

	3371
	4371
	4945
	 
	Sme Massagno 
	7'623'000
	6'920'457
	-702'543
	-9.22%
	570'900

	3372
	4372
	4946
	 
	Sme Gravesano 
	11'961'000
	11'958'650
	-2'350
	-0.02%
	545'777

	3373
	4374
	4947
	 
	Sme Bedigliora 
	5'006'000
	4'700'695
	-305'305
	-6.10%
	212'633

	3376
	 
	 
	 
	Centrale termica Res.gov.
	2'900'000
	3'140'775
	240'775
	8.30%
	45'221

	3378
	 
	4920
	 
	SUPSI Lugano
	4'414'917
	4'414'917
	0
	0.00%
	190'343

	3379
	 
	 
	 
	Arsenale cantonale B’zona 
	600'000
	610'037
	10'037
	1.67%
	1'134

	3380
	4380
	4926
	 
	Liceo sopraelev. Mendrisio 
	3'453'735
	3'305'431
	-148'304
	-4.29%
	109'681

	3381
	 
	 
	 
	Sme Cevio
	9'986'792
	10'078'081
	91'289
	0.91%
	7'468

	3383
	 
	 
	 
	Arsenale capannone B’zona 
	450'000
	444'805
	-5'195
	-1.15%
	3'917

	3385
	 
	 
	 
	Sme Barbengo 
	350'000
	331'236
	-18'764
	-5.36%
	0

	3386
	 
	 
	 
	Pista ciclabile Bellinzona 
	420'000
	419'956
	-44
	-0.01%
	6'899

	3388
	4388
	 
	 
	Ristrutturazione CPT Trevano
	2'305'000
	2'296'411
	-8'589
	-0.37%
	10'641

	3389
	4389
	 
	 
	Pal. amm. ascensori B'zona 
	1'550'000
	1'587'200
	37'200
	2.40%
	23'134

	3391
	4391
	 
	 
	Stabile ex UBS Lugano 
	5'623'500
	5'613'748
	-9'752
	-0.17%
	23'169

	3393
	4393
	 
	 
	PGL 1/2 fase Lugano 
	2'092'000
	2'081'881
	-10'119
	-0.48%
	792

	3394
	 
	 
	 
	Autorimessa scuole M’sio 
	1'123'000
	1'122'678
	-322
	-0.03%
	0

	3395
	 
	 
	 
	RM2 Polca sottoceneri
	977'987
	974'086
	-3'901
	-0.40%
	0

	3403
	 4403
	4931
	 
	Pot.ministero pubbl.e trib.pen.
	370'000
	416'962
	46'962
	12.69%
	32'694

	3404
	 
	 
	 
	Biblioteca Lugano 
	8'125'900
	8'132'418
	6'518
	0.08%
	0

	3405
	 
	 
	 
	CDO Polca Giubiasco 
	6'200'000
	6'286'978
	86'978
	1.40%
	0

	3408
	4408
	 
	 
	Sezione logistica Bellinzona 
	3'950'000
	3'880'124
	-69'876
	-1.77%
	8'832

	3409
	 
	 
	 
	Centrale Torretta Bellinzona 
	2'600'000
	2'597'783
	-2'217
	-0.09%
	3'712

	3411
	4411
	4938
	 
	Torretta Bellinzona 
	1'910'000
	1'823'303
	-86'697
	-4.54%
	9'622

	3415
	4415
	4936
	 
	St.Swisscom Bellinzona UPP 
	335'350
	286'140
	-49'210
	-14.67%
	0

	3416
	4416
	4939
	 
	PGL blocchi D-C Lugano 
	756'500
	782'130
	25'630
	3.39%
	0

	3417
	4417
	4948
	 
	CDO transitorio Bellinzona 
	369'000
	351'086
	-17'914
	-4.85%
	0

	3419
	 
	 
	 
	Stabile collaudi Camorino 
	6'618'100
	6'440'053
	-178'047
	-2.69%
	0

	3420
	4420
	 
	 
	Pal.Orsoline 3° piano B’zona
	295'000
	289'816
	-5'184
	-1.76%
	0

	3421
	4421
	4940
	 
	Ristr. uffici tassazione 
	4'878'000
	4'859'933
	-18'067
	-0.37%
	0

	3423
	 
	 
	 
	Riorganizzazione stato civile 
	1'090'320
	826'815
	-263'505
	-24.17%
	0

	3428
	 
	 
	 
	Liceo-OSC posteggi M’sio 
	420'000
	420'000
	0
	0.00%
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx
	DEFINIZIONE 
	CREDITO VOTATO
	LIQUIDAZ. (SPESA)
	DIFF. +/-
	DIFF. +/-

%
	TOTALE RINCARI

	cos.
	arr.
	att.
	acq.
	PROGETTO/OPERA
	(A)
	(B)
	(C=B-A)
	(Cx100/A)
	(D)

	3430
	 
	 
	 
	Amministrativo 8 Bellinzona 
	2'087'000
	1'963'796
	-123'204
	-5.90%
	0

	3432
	 
	 
	 
	RM1 POLCA sopraceneri
	375'592
	312'506
	-63'086
	-16.80%
	0

	3433
	 
	 
	 
	Ristrutt.DACD Trevano 
	2'900'000
	2'900'000
	0
	0.00%
	0

	3434
	 
	 
	 
	POLCA Vedeggio Lamone
	420'400
	305'129
	-115'271
	-27.42%
	0

	3444
	 
	 
	 
	PGL Giudice appl. Pena
	280'500
	279'803
	-697
	-0.25%
	0

	3445
	 
	 
	 
	CPC Locarno 
	46'640
	42'693
	-3'947
	-8.46%
	0

	3446
	 
	 
	 
	Rustico ICM Bellinzona 
	150'640
	148'643
	-1'997
	-1.33%
	0

	3452
	 
	 
	 
	Fortino Scarsetti Camorino 
	200'000
	194'661
	-5'339
	-2.67%
	0

	3454
	 
	 
	 
	Nuova sede CPE Gerra Piano 
	852'000
	825'910
	-26'090
	-3.06%
	0

	3457
	 
	 
	 
	Deposito LC-ICM Bellinzona
	200'000
	199'979
	-21
	-0.01%
	0

	3469
	 
	 
	 
	Sede provv.scientifica G’sco 
	983'000
	983'000
	0
	0.00%
	0

	3474
	 
	 
	 
	Aule suppl. Liceo Locarno
	0
	489'270
	489'270
	100.00%
	0

	3501
	 
	 
	 
	St.amministr.ex UBS Lugano 
	12'272'000
	12'271'700
	-300
	0.00%
	0

	3503
	 
	 
	 
	Servizi sociali OSC Viganello 
	6'200'000
	6'200'000
	0
	0.00%
	0

	3511
	 
	 
	 
	Sme terreno Giornico 
	682'227
	682'227
	0
	0.00%
	0

	3521
	 
	 
	 
	Sme Barbengo 
	500'000
	500'000
	0
	0.00%
	0

	3522
	 
	 
	 
	CPC Lugano 
	15'020'000
	15'014'662
	-5'338
	-0.04%
	0

	3526
	 
	 
	 
	CPC Chiasso 
	8'520'000
	8'512'509
	-7'491
	-0.09%
	0

	3527
	 
	 
	 
	Ex Armasuisse Olivone 
	200'000
	200'000
	0
	0.00%
	0

	3529
	 
	 
	 
	Palasport Bellinzona 
	1'650'000
	1'600'000
	-50'000
	-3.03%
	0

	 
	4150
	 
	 
	Ristr. pretorio Mendrisio
	418'000
	544'724
	126'724
	30.32%
	0

	 
	4195
	 
	 
	Sc.laboratoriste Locarno 
	185'000
	193'290
	8'290
	4.48%
	0

	 
	4219
	 
	 
	Stabili Monte Verità Ascona 
	200'000
	175'878
	-24'122
	-12.06%
	0

	 
	4384
	4927
	 
	Sc.infermieri S.Carlo Besso 
	328'000
	306'192
	-21'808
	-6.65%
	3'949

	 
	4422
	 
	 
	SAM parco macchine B’zona 
	190'000
	184'444
	-5'556
	-2.92%
	0

	 
	4430
	4911
	 
	Uffici del lavoro Chiasso 
	144'500
	90'174
	-54'326
	-37.60%
	0

	 
	4431
	 
	 
	OSC Locarno 
	60'000
	44'311
	-15'689
	-26.15%
	0

	 
	4432
	 
	 
	Sc.medico tecnica Locarno 
	170'200
	119'117
	-51'083
	-30.01%
	1'633

	 
	4433
	4912
	 
	Uffici del lavoro Muralto 
	140'500
	88'623
	-51'877
	-36.92%
	0

	 
	4434
	4913
	 
	Uffici del lavoro Bellinzona 
	66'500
	60'419
	-6'081
	-9.14%
	0

	 
	4461
	4932
	 
	Sc. medico tecnica Lugano
	196'000
	152'331
	-43'669
	-22.28%
	0

	 
	 
	4901
	 
	Sez.informatica STS Manno 
	3'130'000
	3'129'768
	-232
	-0.01%
	0

	 
	 
	4903
	 
	SAM macchinari Bellinzona 
	1'000'000
	999'070
	-930
	-0.09%
	0

	 
	 
	4905
	 
	CSIA Lugano 
	17'700
	17'700
	0
	0.00%
	0

	 
	 
	4924
	 
	SAM parco macchine B’zona 
	1'000'000
	997'358
	-2'642
	-0.26%
	0

	 
	 
	4934
	 
	Sc.tecnici abbigliam. Viganello 
	412'000
	405'864
	-6'136
	-1.49%
	0

	 
	 
	4935
	 
	SAM parco macch.5°P B’zona 
	1'200'000
	1'200'000
	0
	0.00%
	0

	 
	 
	 
	5001
	Sme Bedigliora 
	240'000
	113'658
	-126'342
	-52.64%
	37'539

	 
	 
	 
	5002
	Sme Gravesano mapp.167/8 
	555'000
	558'316
	3'316
	0.60%
	144'322

	 
	 
	 
	5003
	Ex Campus SUPSI Viganello 
	9'020'000
	9'006'586
	-13'414
	-0.15%
	0

	 
	 
	 
	5044
	Sme Gravesano 
	315'000
	292'602
	-22'398
	-7.11%
	0

	 
	 
	 
	5046
	Sme Barbengo permuta
	230'000
	200'000
	-30'000
	-13.04%
	0

	 
	 
	 
	5057
	Sme Breganzona 
	1'530'000
	1'526'600
	-3'400
	-0.22%
	0

	 
	 
	 
	5075
	Sme Pregassona 
	150'000
	36'100
	-113'900
	-75.93%
	0

	Totali
	516'090’184
	512'471’712
	    -3'618’472
	-0.70%
	  17'993’002


3.2
Tabella B: situazione opere senza superamento del credito originale concesso

	N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx
	DEFINIZIONE 
	CREDITO VOTATO
	LIQUIDAZ. (SPESA)
	DIFF. +/-
	DIFF. +/-

%
	TOTALE RINCARI

	cos.
	arr.
	att.
	acq.
	PROGETTO/OPERA
	(A)
	(B)
	(C=B-A)
	(Cx100/A)
	(D)

	3072
	 
	 
	 
	Casa Croci Mendrisio 
	2'100'000
	1'962'337
	-137'663
	-6.56%
	33'830

	3138
	4138
	 
	 
	Gendarmeria Chiasso
	3'200'000
	3'043'286
	-156'714
	-4.90%
	59'489

	3156
	4156
	4919
	 
	Amministrativo 4 Bellinzona
	39'830'000
	39'646'309
	-183'691
	-0.46%
	1'223'298

	3168
	 
	 
	 
	Scuola tecnica Trevano PR
	538'000
	518'238
	-19'762
	-3.67%
	0

	3169
	4169
	4908
	 
	SPAI Biasca
	36'902'000
	36'581'548
	-320'452
	-0.87%
	4'175'054

	3177
	4177
	 
	 
	Informatica nelle scuole
	889'000
	736'628
	-152'372
	-17.14%
	9'130

	3198
	 
	 
	 
	Sme impianti sportivi Gordola 
	350'000
	9'900
	-340'100
	-97.17%
	23'689

	3202
	 
	 
	 
	Dormitorio Mezzana 
	28'260
	28'260
	0
	0.00%
	0

	3221
	 
	 
	 
	Padiglione artistico M. Verità 
	50'000
	14'128
	-35'872
	-71.74%
	0

	3222
	 
	 
	 
	Alpe di Urno 
	 (RG) 0
	190'451
	190'451
	0.00%
	2'332

	3226
	 
	 
	 
	Risanamento edifici
	3'420'000
	3'216'635
	-203'365
	-5.95%
	15'209

	3239
	 
	 
	 
	Sme Lugano Besso 
	18'918'000
	18'083'606
	-834'394
	-4.41%
	631'649

	3242
	4242
	 
	 
	SAM Bellinzona 4a fase 
	6'299'000
	6'182'145
	-116'855
	-1.86%
	709'822

	3243
	 
	 
	 
	Piscina Bellinzona contributo
	2'000'000
	2'000'000
	0
	0.00%
	0

	3262
	 
	 
	 
	Chiesa S.Antonio Lugano 
	2'010'000
	1'731'936
	-278'064
	-13.83%
	14'785

	3279
	 
	 
	 
	Casa ex Solari Bellinzona
	64'000
	29'697
	-34'303
	-53.60%
	0

	3280
	 
	 
	 
	St. amm. 2 Bellinzona 
	730'000
	683'878
	-46'122
	-6.32%
	11'354

	3295
	4295
	4904
	 
	Sc.alberghiera.Bellinzona 
	12'511'680
	12'280'699
	-230'981
	-1.85%
	361'098

	3299
	 
	 
	 
	Ristr.st.ex Pedotti Bellinzona 
	180'000
	0
	-180'000
	 -100.00%
	0

	3302
	 
	 
	 
	Trasloco aule STS Trevano 
	80'000
	52'995
	-27'005
	-33.76%
	0

	3304
	 
	 
	 
	Cablaggio pretori Polca 
	3'700'000
	3'463'171
	-236'829
	-6.40%
	20'661

	3311
	 
	 
	 
	STS 1a fase Trevano 
	1'360'000
	1'352'781
	-7'219
	-0.53%
	47'182

	3313
	 
	4909
	 
	Ex Croydor Giubiasco polizia 
	660'000
	586'370
	-73'630
	-11.16%
	10'912

	3314
	 
	 
	 
	OSC antincendio Mendrisio 
	4'124'994
	4'124'477
	-517
	-0.01%
	71'009

	3318
	 
	 
	 
	Centro man.stradale Noranco 
	186'000
	177'420
	-8'580
	-4.61%
	0

	3336
	4336
	4915
	 
	SAM Bellinzona 5a fase 
	11'500'000
	11'404'689
	-95'311
	-0.83%
	261'613

	3340
	4340
	4944
	 
	CPE Viganello 
	352'000
	307'655
	-44'345
	-12.60%
	0

	3341
	4341
	4943
	 
	Servizi sociali OSC Viganello 
	4'290'000
	3'900'399
	-389'601
	-9.08%
	0

	3343
	 
	 
	 
	Nuovi magazzini SSE B’zona 
	828'000
	821'294
	-6'706
	-0.81%
	1'035

	3344
	4344
	 
	 
	Ristr. sme di commercio 
	1'723'000
	1'422'436
	-300'564
	-17.44%
	0

	3353
	 
	 
	 
	Ristr.isole Brissago contributo 
	322'500
	322'500
	0
	0.00%
	0

	3354
	 
	 
	 
	Mercato coperto G'sco contr.
	681'000
	681'000
	0
	0.00%
	0

	3355
	 
	 
	 
	Canalizzazioni IAC Mezzana 
	650'000
	641'510
	-8'490
	-1.31%
	45'881

	3356
	4356
	4921
	 
	CPC Locarno 
	9'908'000
	9'754'770
	-153'230
	-1.55%
	319'347

	3357
	4357
	4914
	 
	Sme Breganzona 
	17'600'000
	15'959'083
	-1'640'917
	-9.32%
	474'892

	3358
	4358
	 
	 
	Sme Via Varesi Locarno 
	5'330'000
	5'293'795
	-36'205
	-0.68%
	156'826

	3363
	4363
	4925
	 
	CSIA Lugano 
	12'963'000
	12'954'599
	-8'401
	-0.06%
	348'291

	3364
	 
	4916
	 
	Biblioteca cantonale M’sio 
	523'000
	498'761
	-24'239
	-4.63%
	0

	3365
	4365
	 
	 
	Ristoranti e mescite scolastici 
	1'450'000
	1'439'622
	-10'378
	-0.72%
	39'763

	3367
	4367
	4933
	 
	Magistrale Locarno 
	18'070'000
	17'800'950
	-269'050
	-1.49%
	768'353

	3371
	4371
	4945
	 
	Sme Massagno 
	7'623'000
	6'920'457
	-702'543
	-9.22%
	570'900

	3372
	4372
	4946
	 
	Sme Gravesano 
	11'961'000
	11'958'650
	-2'350
	-0.02%
	545'777

	3373
	4373
	4947
	 
	Sme Bedigliora 
	5'006'000
	4'700'695
	-305'305
	-6.10%
	212'633

	3378
	 
	4920
	 
	SUPSI Lugano
	4'414'917
	4'414'917
	0
	0.00%
	190'343

	3380
	4380
	4926
	 
	Liceo sopraelev. Mendrisio 
	3'453'735
	3'305'431
	-148'304
	-4.29%
	109'681

	N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx
	DEFINIZIONE 
	CREDITO VOTATO
	LIQUIDAZ. (SPESA)
	DIFF. +/-
	DIFF. +/-

%
	TOTALE RINCARI

	cos.
	arr.
	att.
	acq.
	PROGETTO/OPERA
	(A)
	(B)
	(C=B-A)
	(Cx100/A)
	(D)

	3383
	 
	 
	 
	Arsenale capannone B’zona 
	450'000
	444'805
	-5'195
	-1.15%
	3'917

	3385
	 
	 
	 
	Sme Barbengo 
	350'000
	331'236
	-18'764
	-5.36%
	0

	3386
	 
	 
	 
	Pista ciclabile Bellinzona 
	420'000
	419'956
	-44
	-0.01%
	6'899

	3388
	4388
	 
	 
	Ristrutturazione CPT Trevano
	2'305'000
	2'296'411
	-8'589
	-0.37%
	10'641

	3391
	4391
	 
	 
	Stabile ex UBS Lugano 
	5'623'500
	5'613'748
	-9'752
	-0.17%
	23'169

	3393
	4393
	 
	 
	PGL 1/2 fase Lugano 
	2'092'000
	2'081'881
	-10'119
	-0.48%
	792

	3394
	 
	 
	 
	Autorimessa scuole M’sio 
	1'123'000
	1'122'678
	-322
	-0.03%
	0

	3395
	 
	 
	 
	RM2 Polca sottoceneri
	977'987
	974'086
	-3'901
	-0.40%
	0

	3408
	4408
	 
	 
	Sezione logistica Bellinzona 
	3'950'000
	3'880'124
	-69'876
	-1.77%
	8'832

	3409
	 
	 
	 
	Centrale Torretta Bellinzona 
	2'600'000
	2'597'783
	-2'217
	-0.09%
	3'712

	3411
	4411
	4938
	 
	Torretta Bellinzona 
	1'910'000
	1'823'303
	-86'697
	-4.54%
	9'622

	3415
	4415
	4936
	 
	St.Swisscom Bellinzona UPP 
	335'350
	286'140
	-49'210
	-14.67%
	0

	3417
	4417
	4948
	 
	CDO transitorio Bellinzona 
	369'000
	351'086
	-17'914
	-4.85%
	0

	3419
	 
	 
	 
	Stabile collaudi Camorino 
	6'618'100
	6'440'053
	-178'047
	-2.69%
	0

	3420
	4420
	 
	 
	Pal.Orsoline 3° piano B’zona
	295'000
	289'816
	-5'184
	-1.76%
	0

	3421
	4421
	4940
	 
	Ristr. uffici tassazione 
	4'878'000
	4'859'933
	-18'067
	-0.37%
	0

	3423
	 
	 
	 
	Riorganizzazione stato civile 
	1'090'320
	826'815
	-263'505
	-24.17%
	0

	3428
	 
	 
	 
	Liceo-OSC posteggi M’sio 
	420'000
	420'000
	0
	0.00%
	0

	3430
	 
	 
	 
	Amministrativo 8 Bellinzona 
	2'087'000
	1'963'796
	-123'204
	-5.90%
	0

	3432
	 
	 
	 
	RM1 POLCA sopraceneri
	375'592
	312'506
	-63'086
	-16.80%
	0

	3433
	 
	 
	 
	Ristrutt.DACD Trevano 
	2'900'000
	2'900'000
	0
	0.00%
	0

	3434
	 
	 
	 
	POLCA Vedeggio Lamone
	420'400
	305'129
	-115'271
	-27.42%
	0

	3444
	 
	 
	 
	PGL Giudice appl. Pena
	280'500
	279'803
	-697
	-0.25%
	0

	3445
	 
	 
	 
	CPC Locarno 
	46'640
	42'693
	-3'947
	-8.46%
	0

	3446
	 
	 
	 
	Rustico ICM Bellinzona 
	150'640
	148'643
	-1'997
	-1.33%
	0

	3452
	 
	 
	 
	Fortino Scarsetti Camorino 
	200'000
	194'661
	-5'339
	-2.67%
	0

	3454
	 
	 
	 
	Nuova sede CPE Gerra Piano 
	852'000
	825'910
	-26'090
	-3.06%
	0

	3457
	 
	 
	 
	Deposito LC-ICM Bellinzona
	200'000
	199'979
	-21
	-0.01%
	0

	3469
	 
	 
	 
	Sede provv.scientifica G’sco 
	983'000
	983'000
	0
	0.00%
	0

	3501
	 
	 
	 
	St.amministr.ex UBS Lugano 
	12'272'000
	12'271'700
	-300
	0.00%
	0

	3503
	 
	 
	 
	Servizi sociali OSC Viganello 
	6'200'000
	6'200'000
	0
	0.00%
	0

	3511
	 
	 
	 
	Sme terreno Giornico 
	682'227
	682'227
	0
	0.00%
	0

	3521
	 
	 
	 
	Sme Barbengo 
	500'000
	500'000
	0
	0.00%
	0

	3522
	 
	 
	 
	CPC Lugano 
	15'020'000
	15'014'662
	-5'338
	-0.04%
	0

	3526
	 
	 
	 
	CPC Chiasso 
	8'520'000
	8'512'509
	-7'491
	-0.09%
	0

	3527
	 
	 
	 
	Ex Armasuisse Olivone 
	200'000
	200'000
	0
	0.00%
	0

	3529
	 
	 
	 
	Palasport Bellinzona 
	1'650'000
	1'600'000
	-50'000
	-3.03%
	0

	 
	4219
	 
	 
	Stabili Monte Verità Ascona 
	200'000
	175'878
	-24'122
	-12.06%
	0

	 
	4384
	4927
	 
	Sc.infermieri S.Carlo Besso 
	328'000
	306'192
	-21'808
	-6.65%
	3'949

	 
	4422
	 
	 
	SAM parco macchine B’zona 
	190'000
	184'444
	-5'556
	-2.92%
	0

	 
	4430
	4911
	 
	Uffici del lavoro Chiasso 
	144'500
	90'174
	-54'326
	-37.60%
	0

	 
	4431
	 
	 
	OSC Locarno 
	60'000
	44'311
	-15'689
	-26.15%
	0

	 
	4432
	 
	 
	Sc.medico tecnica Locarno 
	170'200
	119'117
	-51'083
	-30.01%
	1'633

	 
	4433
	4912
	 
	Uffici del lavoro Muralto 
	140'500
	88'623
	-51'877
	-36.92%
	0

	 
	4434
	4913
	 
	Uffici del lavoro Bellinzona 
	66'500
	60'419
	-6'081
	-9.14%
	0

	 
	4461
	4932
	 
	Sc. medico tecnica Lugano
	196'000
	152'331
	-43'669
	-22.28%
	0

	 
	 
	4901
	 
	Sez.informatica STS Manno 
	3'130'000
	3'129'768
	-232
	-0.01%
	0

	 
	 
	4903
	 
	SAM macchinari Bellinzona 
	1'000'000
	999'070
	-930
	-0.09%
	0

	 
	 
	4905
	 
	CSIA Lugano 
	17'700
	17'700
	0
	0.00%
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx
	DEFINIZIONE 
	CREDITO VOTATO
	LIQUIDAZ. (SPESA)
	DIFF. +/-
	DIFF. +/-

%
	TOTALE RINCARI

	cos.
	arr.
	att.
	acq.
	PROGETTO/OPERA
	(A)
	(B)
	(C=B-A)
	(Cx100/A)
	(D)

	 
	 
	4924
	 
	SAM parco macchine B’zona 
	1'000'000
	997'358
	-2'642
	-0.26%
	0

	 
	 
	4934
	 
	Sc.tecnici abbigliam. Viganello 
	412'000
	405'864
	-6'136
	-1.49%
	0

	 
	 
	4935
	 
	SAM parco macch.5°P B’zona 
	1'200'000
	1'200'000
	0
	0.00%
	0

	 
	 
	 
	5001
	Sme Bedigliora 
	240'000
	113'658
	-126'342
	-52.64%
	37'539

	 
	 
	 
	5003
	Ex Campus SUPSI Viganello 
	9'020'000
	9'006'586
	-13'414
	-0.15%
	0

	 
	 
	 
	5044
	Sme Gravesano 
	315'000
	292'602
	-22'398
	-7.11%
	0

	 
	 
	 
	5046
	Sme Barbengo permuta
	230'000
	200'000
	-30'000
	-13.04%
	0

	 
	 
	 
	5057
	Sme Breganzona 
	1'530'000
	1'526'600
	-3'400
	-0.22%
	0

	 
	 
	 
	5075
	Sme Pregassona 
	150'000
	36'100
	-113'900
	-75.93%
	0

	Totali
	367'867’742
	 358'543’975
	     -9'323’767
	-2.53%
	  11'576’543


3.3
Tabella C: situazione opere con superamento del credito votato causato dal pagamento dei rincari (richiesta di ratifica della spesa)

	N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx
	DEFINIZIONE 
	CREDITO VOTATO
	LIQUIDAZ. (SPESA)
	COSTI

+/-
	DIFF. +/-

%
	TOTALE RINCARI

	cos.
	arr.
	att.
	acq.
	PROGETTO/OPERA
	(A)
	(B)
	(C=B-A)
	(Cx100/A)
	(D)

	3117
	 
	 
	 
	Sme Viganello
	14'798'000
	14'915'170
	117'170
	0.79%
	469'446

	3131
	4131
	 
	 
	Sme Losone 
	4'580'000
	4'608'536
	28'536
	0.62%
	89'980

	3136
	4136
	 
	 
	Sme Tesserete
	8'769'000
	9'470'947
	701'947
	8.00%
	1'136'892

	3149
	4149
	 
	 
	Palazzo giustizia Lugano
	12'220'000
	12'499'585
	279'585
	2.29%
	442'011

	3205
	4205
	 
	 
	SPC Bellinzona
	9'325'000
	9'892'652
	567'652
	6.09%
	948'835

	3276
	 
	 
	 
	Casa anziani Giubiasco 
	8'770'000
	8'809'287
	39'287
	0.45%
	168'464

	3305
	 
	 
	 
	Centrale TT Res.Gov.B’zona 
	1'715'000
	1'721'023
	6'023
	0.35%
	21'316

	3370
	4370
	4930
	 
	IBS_LC Bellinzona 
	21'686'000
	21'718'222
	32'222
	0.15%
	1'888'151

	 
	 
	 
	5002
	Sme Gravesano mapp.167/8 
	555'000
	558'316
	3'316
	0.60%
	144'322

	Totali
	82'418’000
	84'193’738
	1'775’738
	2.15%
	     5'309’417


3.4
Tabella D: situazione opere con superamento del credito votato inferiore al limite del 10% e 100'000.-- franchi (richiesta di ratifica della spesa)

	N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx
	DEFINIZIONE 
	CREDITO VOTATO
	LIQUIDAZ. (SPESA)
	COSTI

+/-
	DIFF. +/-

%
	TOTALE RINCARI

	cos.
	arr.
	att.
	acq.
	PROGETTO/OPERA
	(A)
	(B)
	(C=B-A)
	(Cx100/A)
	(D)

	3068
	 
	 
	 
	Scuola sanitaria Bellinzona 
	190'000
	231'190
	41'190
	21.68%
	0

	3128
	 
	 
	 
	Casa Ex Ostini Bellinzona
	 (RG) 0
	43'303
	43'303
	0.00%
	0

	3212
	 
	 
	 
	Imp. elettrico Alpe Giumello 
	250'000
	283'812
	33'812
	13.52%
	0

	3213
	4213
	 
	 
	Pref. ex strade nazionali 
	900'000
	956'962
	56'962
	6.33%
	0

	3245
	 
	 
	 
	Palazzo Orsoline Bellinzona 
	5'700'000
	6'137'897
	437'897
	7.68%
	92'985

	3251
	4251
	4928
	 
	Biblioteca Locarno 2a fase 
	3'010'000
	3'255'762
	245'762
	8.16%
	209'807

	3294
	4294
	4906
	 
	Liceo Locarno 
	19'423'000
	20'314'595
	891'595
	4.59%
	617'229

	3342
	 
	 
	 
	St. mapp.842 Breganzona 
	150'000
	151'007
	1'007
	0.67%
	0

	3360
	4360
	4918
	 
	PILOBE 1a fase Bellinzona 
	4'308'250
	4'578'226
	269'976
	6.27%
	45'676

	3376
	 
	 
	 
	Centrale termica Res.gov.
	2'900'000
	3'140'775
	240'775
	8.30%
	45'221

	3379
	 
	 
	 
	Arsenale cantonale B’zona 
	600'000
	610'037
	10'037
	1.67%
	1'134

	3381
	 
	 
	 
	Sme Cevio
	9'986'792
	10'078'081
	91'289
	0.91%
	7'468

	3389
	4389
	 
	 
	Pal. amm. ascensori B'zona 
	1'550'000
	1'587'200
	37'200
	2.40%
	23'134

	3403
	 
	4931
	 
	Pot.ministero pubbl.e trib.pen.
	370'000
	416'962
	46'962
	12.69%
	32'694

	3404
	 
	 
	 
	Biblioteca Lugano 
	8'125'900
	8'132'418
	6'518
	0.08%
	0

	3405
	 
	 
	 
	CDO Polca Giubiasco 
	6'200'000
	6'286'978
	86'978
	1.40%
	0

	3416
	4416
	4939
	 
	PGL blocchi D-C Lugano 
	756'500
	782'130
	25'630
	3.39%
	0

	 
	4195
	 
	 
	Sc.laboratoriste Locarno 
	185'000
	193'290
	8'290
	4.48%
	0

	Totali
	64'605’442
	67'180’625
	     2'575’183
	3.99%
	    1'075’334


3.5
Tabella E: situazione opere con superamento del credito concesso superiore al limite del 10% e 100'000.-- franchi, oppure prive della necessaria base legale concessa da parte del parlamento (richiesta di ratifica dei crediti suppletori)

	N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx
	DEFINIZIONE 
	CREDITO VOTATO
	LIQUIDAZ. (SPESA)
	COSTI

+/-
	DIFF. +/-

%
	TOTALE RINCARI

	cos.
	arr.
	att.
	acq.
	PROGETTO/OPERA
	(A)
	(B)
	(C=B-A)
	(Cx100/A)
	(D)

	3218
	 
	 
	 
	Rifugi di governo
	0
	538'510
	538'510
	100.00%
	0

	3301
	 
	 
	 
	Cen.raccolta carcasse G’sco
	781'000
	980'870
	199'870
	25.59%
	31'694

	3474
	 
	 
	 
	Aule suppl. Liceo Locarno
	0
	489'270
	489'270
	100.00%
	0

	 
	4150
	 
	 
	Ristr. pretorio Mendrisio
	418'000
	544'724
	126'724
	30.32%
	0

	Totali
	1'199’000
	2'553’374
	      1'354’374
	112.96%
	         31’694


4.
Giustificazioni opere con superamento del credito concesso superiore al limite del 10% e 100'000.-- franchi, oppure prive della necessaria base legale concessa da parte del Parlamento
Qui di seguito sono esposte le giustificazioni a supporto delle richieste dei crediti suppletori necessari per quei progetti che si sono conclusi con un superamento del credito disponibile superiore al 10% e a 100'000.-- franchi oppure che sono prive della necessaria base legale concessa da parte del Parlamento (cfr. tabella E).
4.1
Richiesta di ratifica di un credito suppletorio di franchi 538'510.-- approvato e concesso dal Consiglio di Stato per la progettazione del Posto di comando combinato del Governo e Circondario territoriale (3218 “Rifugi di governo”)

A)
 Credito stanziato, basi legali E SPESA

Basi legali

· Risoluzione governativa n° 8783 del 24 ottobre 1979

· Risoluzione governativa n° 2027 del 12 aprile 1988

· Risoluzione governativa n° 2021 del 22 marzo 1989

Credito stanziato da parte del Parlamento

Nessun credito
0.-- franchi

Consuntivo dei lavori

· Credito totale
538'510.-- franchi

Importo da giustificare
538'510.-- franchi

B)  Giustificazioni
· Rincari correnti riconosciuti
0.-- franchi

· Opere di progettazione
538’510.-- franchi

Sulla base delle direttive del Consiglio federale del 26 marzo 1975 mediante le quali si imponeva ai Cantoni l’obbligo di costruire i posti di comando combinati del Governo e del Circondario territoriale, tramite risoluzione governativa n° 8783 di data 24 ottobre 1979 il Consiglio di Stato affidava allo Studio ingegneria genio civile Guzzi SA di Locarno (per la parte del genio civile) e all’ing. Marco de Carli (per gli impianti sanitari) gli incarichi per la progettazione dei cosìddetti “rifugi di governo”.

Successivamente, constatata l’esigenza di completare la progettazione considerando anche gli impianti elettrici e di trasmissione, tramite risoluzione governativa n° 2027 del 12 aprile 1988 il Consiglio di Stato assegnava allo studio d’ingegneria Amstein & Walther A.G. di Lugano l’incarico di progettazione delle opere citate, ratificando il contratto stipulato in data 14 marzo 1989 mediante risoluzione governativa n° 2021 del 22 marzo 1989.

L’opera non è mai stata realizzata, di conseguenza l’onere economico è relativo alle sole prestazioni di progettazione, per il cui totale è richiesto il credito suppletorio. Data la natura particolare della medesima, inserita in un contesto confidenziale di messa in sicurezza del Consiglio di Stato in caso di situazioni di pericolo, non si dispongono di ulteriori informazioni, rispettivamente dati.
4.2
Richiesta di ratifica di un credito suppletorio di franchi 168’176.-- approvato e concesso dal Consiglio di Stato per le opere di costruzione del centro per il deposito intermedio dei rifiuti di origine animale a Giubiasco (3301 “Centro raccolta carcasse”) 

A)  Credito stanziato, basi legali E SPESA

Basi legali

· Decreto legislativo del 18 dicembre 1995 concernente la concessione di un credito di fr. 781'000.-- per la costruzione di un centro per il deposito intermedio dei rifiuti di origine animale a Giubiasco (rif. MG n° 4401 del 29 marzo 1995)

Credito stanziato dal Parlamento

· DL 18.12.1995
781’000.-- franchi

Consuntivo dei lavori

· Credito totale
980’870.-- franchi

Scostamento
199’870.-- franchi

Rincari correnti riconosciuti (-)
31'694.-- franchi

Importo da giustificare
168'176.-- franchi

B)  Giustificazioni
· Rincari correnti riconosciuti
31’694.-- franchi

· Opere ed oneri supplementari
168’176.-- franchi

Durante l’edificazione del centro per il deposito intermedio dei rifiuti di origine animale a Giubiasco, ci si è confrontati con accresciute esigenze finanziarie rispetto al credito originale e più precisamente:

· Oneri di trasferimento: costi che nel progetto iniziale erano stati posti a carico del committente (ditta Tiermehlfabrik AG di Badenheid/SG) ma che sono stati trasferiti all’ente appaltante in fase di allestimento del capitolato d’oneri, per un importo complessivo di 46'000.-- franchi.

· Oneri supplementari: costi derivanti dalla demolizione della vecchia struttura, dall’adeguamento delle canalizzazioni alle richieste supplementari della Sezione protezione acqua e aria, dalla costruzione del deposito interrato del combustibile, nonché dall’adeguamento degli onorari, il tutto per un importo complessivo pari a 61'000.-- franchi.

Il Consiglio di Stato, tramite risoluzione governativa n° 1776 del 15 aprile 1997, ha autorizzato l’allora Sezione degli stabili erariali a procedere ai lavori di adeguamento e all’assunzione degli oneri di trasferimento come sopra descritto.

Successivamente l’esigenza finanziaria è ulteriormente aumentata, rendendo necessaria la richiesta al Consiglio di Stato di un secondo credito suppletorio per un importo globale di 109'000.-- franchi, di cui 64'000.-- recuperati dai contributi comunali dei Comuni convenzionati a copertura dei maggiori costi di investimento sostenuti dal Cantone.

Tale credito suppletorio, approvato con risoluzione governativa n° 4152 del 9 settembre 1998, era relativo ai seguenti oneri:

· Opere supplementari: formazione di un’area finalizzata al deposito dei contenitori impiegati per il trasporto degli scarti da Giubiasco ai luoghi di distruzione. Gli oneri che hanno determinato la maggiorazione dei costi sono così definiti:

a) opere di scavo e riempimento

b) realizzazione di muretti di sostegno

c) preparazione del piano di posa

d) formazione del piano di calpestio carrozzabile

e) opere da capomastro connesse

f) opere da metal costruttore per la maggiorazione della rete circolare

g) formazione di muro di contenimento lato nord

Tale maggiorazione plano volumetrica è stata, dopo attento studio, giustificata da motivi di sicurezza e di igiene oltre che organizzativi, risultando insensato depositare i contenitori nel parcheggio prospiciente il centro, soluzione prevista nel progetto originale;

· Oneri di progettazione: relativi alla stesura dei bandi di concorso RCVS ed alla progettazione (conguaglio importo IVA onorario architetto);

· Contributi pecuniari: afferenti:

a) alle opere di allacciamento elettrico ed in particolare agli indennizzi per le perdite di trasformazione a seguito della modifica di allacciamento dell’alimentazione principale. Il contributo è stato dovuto per le prestazioni resesi necessarie allo spostamento dei cavi elettrici;

b) alle opere eseguite da parte della ditta incaricata del servizio raccolta.

4.3
Richiesta di ratifica di un credito suppletorio di franchi  489'270.-- concesso dal Consiglio di Stato per la realizzazione di due aule supplementari presso il Liceo cantonale di Locarno (3474 Aule supplementari Liceo Locarno)

A)  Credito stanziato, basi legali E SPESA

Basi legali

· Risoluzione governativa n° 6530 del 15 dicembre 2009

Credito stanziato da parte del Parlamento

Nessun credito
0.-- franchi

Consuntivo dei lavori

· Credito totale
489’270.-- franchi

Scostamento
489’270.-- franchi

Rincari correnti riconosciuti (-)
0.-- franchi

Importo da giustificare
489’270.-- franchi

B)  Giustificazioni
· Rincari correnti riconosciuti
0.-- franchi

· Opere ed oneri supplementari
489’270.-- franchi

Nel 2009 la Direzione del Liceo segnalava la necessità di creare due aule supplementari per fare fronte all’incremento della popolazione scolastica previsto a partire dall’anno scolastico 2010/2011.

La tipologia architettonica della sede scolastica è caratterizzata da 4 blocchi sviluppati su tre piani, posti alla distanza di 8 metri l’uno dall’altro e collegati fra loro da un corridoio centrale. Lo spazio al piano terreno fra i blocchi C e D (fronte est) è stato immediatamente dopo la loro edificazione chiuso per poter realizzare una nuova aula; si è pertanto deciso di riproporre la medesima soluzione estesa ai piani superiori per la formazione degli spazi didattici richiesti. 

L’importo per la progettazione e la realizzazione delle due aule supplementari era così strutturato:

1.
Lavori preliminari

27'800.-- franchi

2.
Edificio

322'100.-- franchi

5.
Costi secondari

40'320.-- franchi

8.
Diversi e imprevisti

49’780.-- franchi

9.
Arredamento

60'000.-- franchi


Totale

500’000.-- franchi

Su queste basi è stato richiesto al Consiglio di Stato l’anticipo del credito necessario, concesso tramite risoluzione governativa n° 6530 del 15 dicembre 2009; il credito non è poi stato sottoposto al Parlamento per la relativa autorizzazione come sarebbe dovuto essere il caso. Le opere sono state realizzate e terminate nel corso del 2010, presentando un consuntivo globale di FrS. 489'270.--, con una minor spesa di FrS. 10'730.-- rispetto al preventivo approvato.
4.4
Richiesta di ratifica di un credito suppletorio di franchi 126’724.-- approvato e concesso dal Consiglio di Stato per le opere di arredo occorrenti al Palazzo del Pretorio di Mendrisio (4150 “Ristrutturazione Pretorio Mendrisio”) 

A)  Credito stanziato, basi legali E SPESA

Basi legali

· Decreto legislativo del 30 novembre 1987 concernente la ristrutturazione del Palazzo del Pretorio di Mendrisio (rif. MG n° 3226 del 20 ottobre 1987)

· Decreto legislativo del 10 dicembre 1990 concernente la richiesta di crediti di ratifica e suppletori relativi alla costruzione, all’arredamento di alcuni stabili amministrativi ultimati o in corso di realizzazione e all’acquisto di terreni e stabili (rif. MG n° 3636 del 29 maggio 1990)

Credito stanziato dal Parlamento

· DL 30.11.1987
200’000.-- franchi

· DL 10.12.1990
218'000.-- franchi

Totale
418'000.-- franchi

Consuntivo dei lavori

· Credito totale
544’724.-- franchi

Scostamento
126’724.-- franchi

Rincari correnti riconosciuti (-)
0.-- franchi

Importo da giustificare
126’724.-- franchi

B)  Giustificazioni
· Rincari correnti riconosciuti
0.-- franchi

· Opere ed oneri supplementari
126’724.-- franchi


Le opere di arredo sono risultate più onerose del previsto in ragione dell’opportunità di poter adeguare il mobilio sia alle caratteristiche architettoniche del Pretorio che alle accresciute esigenze tecniche (requisiti acustici) ed alla funzione rappresentativa dei locali trattati, coerentemente con quanto fatto nei progetti di ristrutturazione dei Pretori di Bellinzona e di Locarno.

Gli interventi hanno interessato l’aula penale e le aule per udienze delle due Preture. In corso d’opera si è infine presentata la necessità di creare una biblioteca centralizzata; esigenza, questa, soddisfatta con la sua realizzazione.

Al momento della chiusura del cantiere rimanevano insolute alcune fatture relative alla fornitura del mobilio destinato ai vani citati.

Tali opere e forniture erano assoggettate al conto investimenti dell’allora Economato generale dello Stato, oggi incorporato in seno alla Sezione della logistica.

Il Consiglio di Stato, tramite risoluzione governativa n° 1780 di data 6 marzo 1991, ha autorizzato l’Economato dello Stato al pagamento degli oneri suppletori.

5.
Opere non considerate nel presente messaggio

Nel presente messaggio, ai fini della ratifica del relativo credito non sono considerate tutte quelle opere ultimate nella loro parte essenziale e per le quali sussiste un residuo di credito il cui utilizzo è previsto per l’esecuzione di interventi completivi pertinenti agli indirizzi originali dei rispettivi messaggi governativi. La conclusione dei lavori è prevista entro il corso del PF 2012/2015.

Nella tabella seguente è presentato l’elenco di dette opere, completo del riferimento contabile di progetto, dell’indicazione della base legale e dello stato contabile aggiornato alla data del presente messaggio.

Elenco opere non considerate nel presente messaggio

	N° RIF. CONTABILE PROGETTO 941 59 xxxx
	DEFINIZIONE 
	MG
	DECRETO LEGGE
	CREDITO
	LIQUIDAZ.

	cos.
	arr.
	att.
	acq.
	PROGETTO/OPERA
	N° - Data
	Data
	VOTATO
	(SPESA)

	3237
	4237
	4950
	
	Bellinzona: scuola media 1 
	3540 - 12.12.89

4708 - 02.12.97

5060 - 07.11.00
	20.03.90

20.04.98

19.01.01
	16'428’800
	14'484’113

	3240
	4240
	4923
	
	Bellinzona: stabile amministrativo 5
	3669 - 05.07.89

3999 - 30.09.92

5474 - 11.02.04
	29.01.91

16.03.93

11.05.04
	33'600’000
	33'245’834

	3250
	4250
	4922
	
	Locarno: centro professionale CPL
	4284 - 30.08.94

4645 - 21.05.97
	07.11.94

23.06.97
	20'990’000
	20'990’411

	3315
	4315
	4917
	
	Savosa: liceo
	4236 - 20.04.94

4545 - 26.06.96
	27.06.94

11.11.96
	10'770’000
	10'668’565

	3369
	4369
	4369
	
	Locarno: stabile amministrativo
	4555 - 09.07.96

5155 - 11.09.01
	13.11.96

26.11.01
	23'200’000
	22'094’652

	3387
	
	
	
	Bellinzona: scuola media 2
	4837 - 12.01.99

5370A - 30.11.04
	09.03.99

25.01.05
	24'171’000
	23'259’474


II.
CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Gli importi citati, essendo già stati sostenuti, non figurano nel piano finanziario investimenti 2012/2015.

Conseguenze finanziarie, sul personale e per i Comuni

Non vi sono particolari conseguenze finanziarie da segnalare.

III.
CONCLUSIONI

Evidenziamo come complessivamente i preventivi siano stati rispettati in sede di consuntivo, confermando il rigore attuato nell’ambito della gestione e controllo dei cantieri pubblici. Infatti, su un volume di lavori previsto pari a 516'090’184.-- franchi (100%) si è verificata una minor spesa di complessivi franchi 3'618’472.-- (-0.70%) a fronte di un costo effettivo pari a 512'471’712.-- franchi (99.30%). Rileviamo che quest’ultimo importo comprende un volume complessivo di 17'993’002.-- franchi di rincari pagati; a parità di potere di acquisto rispetto al momento nel quale i crediti sono stati concessi, la spesa generata dalle opere eseguite si attesterebbe quindi a 494'478’710.-- franchi (95.81%) e risulterebbe di 21'611'474.-- franchi inferiore rispetto ai crediti stanziati.

Dei 134 progetti trattati, 103 (76.9%) sono stati realizzati senza conseguire sorpassi di spesa, mantenendo il consuntivo nei limiti del credito originale concesso.

Per 9 progetti (6.7%) il consuntivo finale è risultato superiore al credito originale, ma soltanto per effetto del pagamento dei rincari intervenuti. 

18 progetti (13.4%), invece, sono stati chiusi registrando un consuntivo finale superiore al credito concesso, ma contenuto nei limiti previsti dalla legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato. 

Per tutte queste opere si richiede la semplice ratifica della maggior spesa, pari ad un importo complessivo di 4'350’921.-- franchi.

Infine, per 4 progetti (3%) si rende necessaria la ratifica di crediti suppletori già approvati e concessi dal Consiglio di Stato, avendo conseguito sorpassi superiori al 10% del credito e a 100'000.-- franchi. Si precisa comunque che nel caso di due tra questi progetti (progettazione del PC combinato del Governo e del Circondario territoriale e realizzazione di due aule supplementari presso il liceo cantonale di Locarno) il superamento è dettato dal difetto della necessaria base legale e quindi dalla mancanza di un credito stanziato dal Parlamento, come meglio esposto nei punti 4.1 e 4.3.

Per le considerazioni sopraesposte vi invitiamo a dare la vostra approvazione all’allegato disegno di decreto legislativo.
Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica della spesa ad opera terminata per un ammontare globale di Fr. 4'350’921.--, nonché la ratifica di crediti suppletori approvati e concessi dal Consiglio di Stato per un ammontare globale di Fr. 1'354’374.-- relativi alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, all’arredamento e alle attrezzature di alcuni progetti ed edifici ultimati nel periodo 1982-2010
Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 ottobre 2012 n. 6694 del Consiglio di Stato,
d e c r e t a :

Articolo 1
Sono ratificati i maggiori costi per opere supplementari e rincari verificatisi nella progettazione, costruzione e ristrutturazione delle seguenti opere:

	Voce
941 59
	Opera (definizione)
MG/RG n° e data
	Credito votato
	Consuntivo
	Maggior costo
	Diff. %

	3068
	Scuola sanitaria Bellinzona 
MG 3290, 22.03.1988
	190'000.-
	231'190.-
	41'190.-
	21.68



	3117
	Sme Viganello

MG 3036, 09.04.86
MG 3377, 26.10.88
	14'798'000.-
	14'915'170.-
	117'170.-
	0.79

	3128
	Casa ex Ostini Bellinzona
MG 3374, 26.10.1988
	0.-
	43'303.-
	43'303.-
	100



	3131
4131
	Sme Losone

MG 3173, 06.05.87
MG 4067, 02.03.93
	4'580'000.-
	4'608'536.-
	28'536.-
	0.62

	3136
4163
	Sme Tesserete
MG 3764, 20.02.91
	8'769'000.-
	9'470'947.-
	701'947.-
	8.00

	3149
4149
	Palazzo di giustizia Lugano
MG 3614, 25.04.90
MG 4126, 02.07.93
	12'220'000.-
	12'499'585.-
	279'585.-
	2.29

	3205
4205
	SPC Bellinzona
MG 3481, 02.08.89
MG 4125, 16.06.93
	9'325'000.-
	9'892'652.-
	567'652.-
	6.08

	3212
	Impianto elettrico Alpe Giumello
MG 3345, 30.08.1988 
	250'000.-
	283'812.-
	33'812.-
	13.52



	3213
4213
	Prefabbricati ex strade nazionali
MG 3369, 18.10.1988
	900'000.-
	956'962.-
	56'962.-
	6.33

	Voce
941 59
	Opera (definizione)
MG/RG n° e data
	Credito votato
	Consuntivo
	Maggior costo
	Diff. %

	3245
	Palazzo Orsoline Bellinzona 
MG 4068, 03.03.1993
	5'700'000.-
	6'137'897.-
	437’897.-
	7.68



	3251
4251
4928
	Biblioteca Locarno 2a fase 
MG 3651, 05.07.1990
MG 4761, 09.06.1998
	3'010’000.-
	3'255'762.-
	245’762.-
	8.16

	3276
	Casa anziani Giubiasco
MG 3887, 18.02.92
MG 4371, 15.02.95
	8'770'000.-
	8'809'287.-
	39'287.-
	0.45

	3294
4294
4906
	Liceo Locarno 
MG 4092, 24.04.1993
MG 4212, 02.03.1994
	19'423'000.-
	20'314'595.-
	891’595.-
	4.59

	3305
	Centrale TT Residenza governativa Bellinzona
MG 4171, 19.10.93
	1'715'000.-
	1'721'023.-
	6'023.-
	0.35

	3342
	Stabile mappale 842 Breganzona 
DL 27.06.1995
	150'000.-
	151'007.-
	1'007.-
	0.67

	3360
4360
4918
	PILOBE 1a fase Bellinzona 
MG 4553, 03.07.1996
	4'308'250.-
	4'578'226.-
	269’976.-
	6.27

	3370
4370
4930
	IBS_LC Bellinzona
MG 4617, 26.02.97
MG 4776, 25.08.98
MG 4994, 11.04.00
	21'686'000.-
	21'718'222.-
	32'222.-
	0.15

	3376
	Centrale termica residenza governativa Bellinzona
MG 4848, 09.02.1999
	2'900’000.-
	3'140'775.-
	240'775.-
	8.30



	3379
	Arsenale cantonale Bellinzona
MG 4650, 28.05.1997
	600’000.-
	610'037.-
	10’037.-
	1.67



	3381
4381
	Sme Cevio
MG 4713, 14.01.98
MG 5182, 11.12.01
	9'986'792.-
	10'078'081.-
	91'289.-
	0.91

	3389
4389
	Palazzo amministrativo, ascensori
Bellinzona
MG 4882, 13.04.1999
	1'550’000.-
	1'587'200.-
	37’200.-
	2.40

	3403
4403
4931
	Potenziamento ministero pubblico e tribunale penale
MG 4966, 25.01.2000
	370’000.-
	416'962.-
	46'962.-
	12.69

	3404
	Biblioteca Lugano 
MG 5037, 26.09.2000
MG 5344, 17.12.2002 
	8'125'900.-
	8'132'418.-
	6'518.-
	0.08

	3405
	CDO Polizia cantonale Giubiasco 
MG 5022, 27.06.2000
	6'200'000.-
	6'286’978.-
	86’978.-
	1.40

	3416
4416
4939
	Palazzo di giustizia, blocchi D - C Lugano
MG 5317, 05.11.2002
	756'500.-
	782'130.-
	25'630.-
	3.39

	4195
	Scuola laboratoriste Locarno 
MG 3381, 09.11.1988
	185'000.-
	193'290.-
	8'290.-
	4.48

	Voce
941 59
	Opera (definizione)
MG/RG n° e data
	Credito votato
	Consuntivo
	Maggior costo
	Diff. %

	5002
	Sme Gravesano mapp. 167/8
MG 4843, 26.01.99
	555'000.-
	558'316.-
	3'316.-
	0.60

	Totali 
	147'023’442.-
	151'374’363.-
	4'350’921.-
	2.96%


Articolo 2
Sono ratificati i crediti suppletori approvati e concessi dal Consiglio di Stato per opere supplementari e rincari verificatisi nella progettazione, costruzione e ristrutturazione delle seguenti opere:

	Voce
941 59
	Opera 
	Credito votato
	Consuntivo
	Maggior costo
	Diff. %

	3218
	Rifugi di governo 
RG 8783, 24.10.1979
RG 2027, 12.04.1988
RG 2021, 22.03.1989
	0.-
	538’510.-
	538’510.-
	100

	3301
	Centro raccolta carcasse Giubiasco
MG 4026, 17.11.1992
MG 4401, 29.03.1995
	781’000.-
	980’870.-
	199’870.-
	25.59

	3474
	Aule supplementari Liceo Locarno
RG 6530, 15.12.2009
	0.-
	489'270.-
	489'270.-
	100

	4150
	Ristrutturazione Pretorio Mendrisio
(arredo)

MG 3226, 20.10.1987
	418’000.-
	544’724.-
	126’724.-
	30.32

	Totali
	1'199’000.-
	2'553’374.-
	1'354’374.-
	112.96


Articolo 3
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ente immediatamente in vigore.
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