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COSTRUZIONI 

R A P P O R T O 
'della Commissione della. Gestione 

sai meSisaiggio 3 maggio 1963 concernente la ratifica dei sorpassi 
verificatisi nei lavori stradali esercizio 1962 

(del 27 giugno 1963) 

Nel corso del 1962 furono eseguiti lavori per opere stradali per un complesso 
di Fr. 33.245.956,46. I l volume dei lavori effettuati è stato veramente imponente 
e va dato atto al Dipartimento delle pubbliche costruzioni per i l modo con cui 
ha sovrainteso a queste opere, le quali, a differenza di quanto avveniva nel 
passato, sono state condotte ad un ritmo sostenuto. 

I sorpassi verificatisi nelle 45 opere stradali assommano ad un totale di 
Fr. 1.267.579,54 e nel messaggio si afferma che tale sorpasso corrisponde al 
3,8 °/o, percentuale esatta in rapporto ai crediti complessivi votati, parecchi 
dei quali erano già « crediti per sorpassi », quali per esempio quelli che si rife­
riscono al D.L. 29.5.61 e 26.6.62, di modo che la percentuale complessiva di sor­
passo per i l complesso di queste opere sarebbe del 6%. 

Anche con questa correzione o precisazione, bisogna ammettere che i sor­
passi verificatisi non sono eccessivi, se si considera che nel corso del 1962 i l 
costo dei materiali è aumentato, come pure sono stati rivalutati i salari della 
mano d'opera. 

I I sorpasso maggiore si è verificato nell'opera 615 « Chiasso-Pizzamiglio » 
per un importo di fr . 310.633,40. A parte i l fatto che per detta opera i progetti 
furono allestiti nel corso del 1951/1954 e i crediti votati negli anni 1953/1956/1957 
e 1958, si sono riscontrati imprevisti, segnatamente nel terreno argilloso, per 
adattare i l quale è stata necessaria una spesa non preventivata di circa franchi 
100.000.—. In quest'opera poi, come in altre, hanno influito negativamente sul 
costo, le indennità di espropriazione, indennità che, stando all'attuale mercato 
dei terreni, è difficile poter valutare esattamente. 

La Commissione, pur felicitandosi con i l Dipartimento per il notevole lavoro 
svolto per la sistemazione delle strade cantonali e per i l risultato ottenuto, 
ritiene di dover ancora una volta raccomandare l'accurato studio dei progetti 
e, qualora le opere non fossero messe in cantiere immediatamente dopo l'appro­
vazione dei crediti, l'aggiornamento dei preventivi. 

Con queste brevi raccomandazioni e considerazioni la vostra Commissione 
vi propone di dare l'adesione al disegno di legge di decreto legislativo annesso 
al messaggio governativo. 

Per la Commissione della Gestione : 

N. Rossi-Bertoni, relatore 
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