
1884 R 
ECONOMIA PUBBLICA 

RAPPORTO 
della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie 

sul messaggio 27 febbraio 1973, concernente l'approvazione 
ed il sussidiamento della maggior spesa per gli acquedotti di Calonico, 

Campello, Castro/Prugiasco, Quinto, Ponto Valentino, S. Antonio, 
Tegna / Verscio/Cavigliano 

(dell'll aprile 1973) 

Con i l messaggio n. 1884 ci è richiesta l'approvazione ed i l sussidiamento del 
sorpasso di preventivo riguardante 7 acquedotti eseguiti nei Comuni di Calonico, 
Campello, Castro e Prugiasco, Quinto, Ponto Valentino, S. Antonio, Tegna/Verscio 
e Cavigliano. 

I preventivi iniziali accolti da codesto Gran Consiglio ammontavano a fran­
chi 3.227.000,— ; su questa somma i l Cantone è già'intervenuto con percentuali 
variabili dal 30 al 43 %. 

I I consuntivo finale dei lavori chiude però con un'uscita di Fr. 3.985.831,—. 
La maggior spesa ammessa al sussidiamento da parte del Cantone è di franchi 
529.600,—; su questo importo è ora chiesto un aiuto supplementare di Fr. 196.236,—. 

Per quanto attiene alla precisa distribuzione del nuovo onere finanziario do­
mandato allo Stato, rimandiamo alle motivazioni precisate nel messaggio gover­
nativo. 

Nel complesso trattasi di realizzazioni aventi carattere spiccatamente agricolo, 
che non mancheranno di incidere favorevolmente sul settore primario. 

Non ci diffondiamo in ulteriori considerazioni di ordine socio-economico 
poiché le stesse già formarono oggetto di ponderate valutazioni nei messaggi e 
nei rapporti riguardanti le prime richieste di credito. r 

I sorpassi di preventivo si riferiscono innanzitutto ad opere impreviste, ma 
indispensabili, decise in fase di esecuzione, che migliorano notevolmente l'effi­
cienza degli impianti ; a ciò va aggiunto anche i l forte aumento salariale e dei 
materiali verificatosi in quel periodo. 

L'esecuzione dei lavori è purtroppo avvenuta in un'epoca in cui l'incremento 
annuale degli indici di costo era tra i più elevati. D'altra parte l'edilizia era 
sovraccarica di lavoro e quindi poco interessata a concorrere ad opere di carat­
tere particolare, situate in zone impervie di montagna, discoste dai centri e per 
di più, di modesta portata finanziaria. 

Vale la pena di sottolineare che i l maggior costo intervenuto sulle 7 opere 
contemplate nel messaggio governativo fu notificato preventivamente ed in tempo 
utile alla competente Autorità federale, che lo ha accolto per i l sussidiamento, 
salvo per l'acquedotto intercomunale di Tegna, Versoio e Cavigliano, per i l quale 
la Confederazione ha negato già inizialmente i l contributo, non essendo l'opera 
situata in zona di montagna. 

Per le considerazioni sopra esposte, vi invitiamo pertanto a voler dare l'ap­
provazione al messaggio in parola, nonché ai relativi decreti legislativi. 

Per la Commissione speciale : 

V. Canevascini, relatore 
Altmann — Bignasca — Croce — 
Fossati — Frigerio — Krähenbühl 
— Legobbe — Manetta — Pini L. — 
Pini M. — Regazzi — Rossi-Bertoni 
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