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COSTRUZIONI

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sui messaggi 16 maggio 1960 e 1. settembre 1960
concernente I'approvazione dei progetti e dei preventivi,
la dichiarazione della pubblica utilita e lo stanziamento dei crediti
per l’esecuzione delle opere di sistemazione stradale del XV periodo

(del 19 settembre 1960)

Il Consiglio di Stato, con suo messaggio del 6 maggio, sottoponeva al-
I’esame del Gran Consiglio i progetti e i preventivi per le opere di sistemazione
stradale del XV periodo e preannunciava la presentazione di un messaggio
complementare che fu, infaiti, pubblicato il 1.0 settembre. La vostra Commis-
sione ha ritenuto di poter presentare un rapporto unico sui due messaggi che,
praticamente, trattano un medesimo oggetto.

I crediti richiesti concernono l'esecuzione di ben 19 opere di costruzione,
sistemazione e correzione di strade cantonali con relativa espropriazione di im-
mobili la cui demolizione & indispensabile per la razionale esecuzione dei lavori.
La spesa & preventivata in Fr. 10.144.800 (messaggio 16 maggio 1960) piu fran-
chi 4.420.000 (messaggio l.0 settembre 1960) con un totale complessivo di fran-
chi 14.564.800 dei guali Fr. 9.876.580 sono a carico dello Stato.

Si tratta, a non far dubbio, di un onere assai rilevante per le finanze
cantonali, reso perd indispensabile dalla assoluta necessith di adeguare la
nostra rete stradale — non esclusa quella periferica — all'incessante aumento
della circolazione in modo da garantire un sempre maggior sviluppo alla nostra
principale industria, che 2 quella turistica. Vorremmo, a tale proposito, sotto-
lineare come alla dimostrata sensibiliti dello Stato per i problemi stradali,
debba far riscontro altrettanta comprensione per i bisogni finanziari che ne
derivano al Cantone da parte di quelle categorie di cittadini che pill traggono
vantaggio dalle migliorate condizioni del traffico il che, purtroppo, non sembra
sempre essere il caso,

Dobbiamo pure rilevare ,in questa premessa, come l’autorita federale abbia
finora rifiutato di sussidiare le sistemazioni previste in Leventina, arguendo
che la progettata prossima costruzione dell’autostrada — che risolverd Yintero
problema delle strade nazionali e per la quale la Confederazione contribuird
con elevati sussidi — toglie ai lavori di correzione dell’attuale rete stradale
ogni carattere di indispensabilitd. Tale presa di posizione non pud perd essere
condivisa appena si ponga mente al fatto che I’'autostrada non sari probabil-
mente aperta al traffico prima di una diecina di anni e che, di conseguenza,
le strade oggi in attivith dovranno forzatamente fronteggiare 1’aumento quasi
geometrico della circolazione nel corso della prossima decade.

Esprimiamo percid, a tale riguardo, la nostra intera solidarietd al Con-
siglio di Stato, che sta conducendo non facili trattative per ottenere giustizia
in questo campo.

Ed ora, senza voler entrare nei dettagli delle singole opere, desideriamo
illustrare brevemente gquelle pilt importanti,

Strada Magliasina — Ponte Tresa, in territorio di Caslano e Pura

Si tratta della richiesta di un credito suppletorio di Fr. 367.000 reso neces-
sario dall’ampliamento, secondo le direttive federali, del primitivo progetto di
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correzione, che invece di Fr. 700.000 come quello attuale, richiedeva una spesa
di soli Fr. 333.000. Quest’ultimo credito era stato concesso nel 1958.

La soluzione proposta garantisce una sistemazione definitiva di questo tratto
dell'importante arteria Lugano - Ponte Tresa, che vedra pure adeguato il suo
shocco internazionale con la costruzione del nuovo ponte sulla Tresa e della
nuova strada di accesso allo stesso.

Correzione tronco Cadenazzo — Quartino

Su una lunghezza di ca. 3 chilometri dal bivio sud del Monteceneri al-
l'inizio dello «Stradonino» la strada per Locarno e per il Gambarogno verra
allargata e fiancheggiata da banchine e, nell’abitato, da marciapiedi. La spesa
di Fr. 1.900.000 e sussidiata dalla Confederazione nella misura del 30 %. Tale
opera sistemera uno dei passaggi pilt scabrosi dell’arteria Cadenazzo - Locarno.

Correzione della strade del Gambarogno

Pue sono i tronchi di cui si prevede la correzione e precisamente il tratto
sul territorio di Gerra e quello sul Comune di Caviano, che precede il valico
di Dirinella - Zenna.

In totale, sono richiesti Fr. 3.842.000, cosi che per la sistemazione gene-
rale della strada del Gambarogno, tenuto conto dei crediti votati negli anni
precedenti si foccano gli 8 milioni di franchi. Con queste nuove opere non
sard perd ultimata la sistemazione della strada del Gambarogno che su diversi
tratti (8. Nazzaro, Ranzo e parte iniziali) dovra ancora venir corretta.

Costruzione del lungolago a Ponte Tresa

Il messaggio governativo si diffonde in modo esauriente su questo progetto
di costruzione, che pud indubbiamente annoverarsi fra i pii arditi; cid che
ha indotto la vostra Commissione ad esperire un sopralluogo, anche perche,
come vedremo, due sono le varianti possibili per il raccordo del lungolago con
il tracciato attuale.

Il valico di Ponte Tresa & ormai uno dei pitt frequentati. Le statistiche
indicano che vi si raggiungono con frequenza punte di 8000 passaggi al giorno,
cid che provoca soste interminabili. Per questo l'opera in questione & molto
attesa,

Prima preoccupazione della nostra Autorita e stata quella di raggiungere un
accordo con I'Italia a proposito della ricostruzione del ponte. Le trattative
furono lunghe e si urtarono a non poche difficoltd. Esse sfociarono, mel di-
cembre 1959, nella stipulazione di una convenzione (pubblicata nel messaggio)
che lascia ai competenti servizi italiani la progettazione e l'esecuzione del
lavoro. Va notato che da parte italiana la strada che raggiunge il valico & di-
ventata di carattere nazionale, cid che dovrebbe garantire una esecuzione piu
rapida.

La Commissione consente anche con la procedura adottata dal Consiglio
di Stato per il ricorso delle Ferrovie Regionali Ticinesi, che ravvisano nel
progetto in esame un grave se non determinante pregiudizio all’esercizio della
Ferrovia Lugano - Ponte Tresa. Per evitare che listruzione del ricorso e i
necessari accertamenti in merito alla fondatezza degli argomenti che sono
fatti valere provocasse eccessivi ritardi, il Consiglio di Stato ha ritenuto pre-
feribile sospendere al riguardo una decisione formale. Cid significa che il
Gran Consiglio approva la pubblica utilita dell’intera opera ad eccezione della
parte che prevede la occupazione del sedime delle Ferrovie Regionali Luganesi.
La decisione definitiva al riguardo verra proposta al Gran Consiglio quando
il Consiglio di Stato avra istruito il ricorso in questione in ogni suo elemento
e potra quindi pronunciare un giudizio obiettivo e fondato su una esauriente
documentazione. :

Pud apparire insolita la procedura di approvare i crediti per un’opera con
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una riserva di notevole importanza circa il tracciato. E’ tuttavia da ritenersi
opportuno non ritardare linizio dei lavori — che possono essere posti in can-
tiere indipendentemente dalla soluzione che sarad adottata per il breve tratto
ggetto di coniestazione — soprattutto perché la costruzione del lungolago ri-
chiede determinati manufatti la cui fornitura & subordinata a precisi termini
di consegna.

Va notato ancora che, in sede conciliativa, Jo Stato ha accettato di ridurre
i contributi primitivamente posti a carico dei Comuni di Caslano e di Ponte
Tresa. Tale riduzione trova unanimamente consenziente la vostra Commis-
sione.

Soppressione del passaggio a livello delle Tre Cappelle in territorio di Quinto

Il problema dei passaggi a livello sulla strada del Gottardo & fra i pitt cru-
ciali. Non possiamo quindi che salutare con soddisfazione questa sistemazione,
che prevede la costruzione di un sottopassaggio stradale. E’ questo I'inizio di
una serie di sistemazioni che devono portare ancora alla soppressione dei
passaggi a livello di Rodi, di Chiggiogna e di Cresciano, a proposito dei
quali & pure gia stato raggiunto un accordo con le Ferrovie federali. Queste
ultime, per l'opera che ci interessa, verseranno un contributo che si aggira
sul 55% (Fr. 600.000) della spesa preventivata (Fr. 1.090.000).

Tutti i lavori previsti per questo XV periodo sono indispensabili, ma fra gli
stessi ve ne sono di assai urgenti cid che ha indotto la vostra Commissione,
dietro richiesta dell’on.e Capo del Dipartimento e dopo esauriente discus-
sione, ad autorizzare 1’Autorith cantonale a procedere alla pubblicazione dei
concorsi d’appalto prima della definitiva approvazione dei crediti riservata,
naturalmente, la decisione per l'esecuzione dell’opera da parte del Gran Con.
siglio. Questa deroga non & sembrata tale da costituire un precedente, ma &
per contro apparsa opportuna per permettere un tempestivo inizio dei lavori e,
di riflesso, una pit sollecita realizzazione delle opere.

11 Consiglio di Stato ha fatto presente che, nonostante il suo vivo desiderio,
non ha potuto ancora presentare un programma completo e attendibile delle
opere di sistemazione della rete stradale cantonale da eseguire nei prossimi 10
anni e cid a dipendenza della mancata conoscenza della misura con la quale
la Confederazione procederd al sussidiamento delle strade nazionali e prin-
cipali. Non appena questi elementi saranno noti al Gran Consiglio verra sot-
toposto a tale riguardo una documentazione esauriente che permettera di
adottare le opportune conclusioni.

Da parte nostra vogliamo sottolineare come, con i crediti votati nel 1959
(XIII e XIV periodo) e quelli dei due messaggl in discussione, si tocchino
31 milioni di franchi di spesa, per sistemazione stradale.

Il programma di lavoro del Dipartimento appare, dalle dichiarazioni fatteci,
regolarmente realizzabile entro il 1962. Non ci resta che da auspicare che non
solo non abbia a subire ritardi, ma possa essere accelerato data 1'assoluta
necessita di poter far fronte, nel miglior modo possibile, all’aumentato traffico
stradale prevedibile per i prossimi anni.

Nel mentre restiamo a disposizione degli onorevoli Colleghi per le in-
formazioni che loro interessassero, invitiamo il Gran Consiglio a voler appro-
vare l'annesso disegno legislativo nel cui testo si compendiano i due decreti
accompagnati dai messaggi concernenti le opere stradali del XV periodo.

per la Commissione della Gestione:
D. Wyler, relatore

Agustoni — Bernasconi B. — Borel-
la A. — Bottani — Generali — Jolli —
Olgiati — Rossi-Bertoni — Tatti —
Verda — Visani.
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Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente 'approvazione dei progetti, dei preventivi
¢ lo stanziamento dei crediti per le opere di sistemazione stradale

del XV periodo
(el .. vvuvn.)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visti i messaggi 16 maggio 1960 n. 895 e 1 settembre 1960 n. 916 del Consiglio
di Stato,

decreta :

Art. 1. — Sono approvati i progetti delle seguenti opere per le quali & di-
chiarata la pubblica utilith — riservati i diritti della Societd Ferrovie luganesi
a dipendenza del ricorso introdotto al Gran Consiglio il 12 agosto 1960 — e sono
accordati i seguenti crediti:

Designazione delle opere Preventivo Quota a carico Contributi
dello Stato
Fr. Fr. Fr.

A) Distretto di Mendrisio
1. Tremona: correzione della strada

di accesso a Tremona 185.000,— 165.000,— 20.000,—
2. Novazzano: corr. della strada Croce
Grande - accesso a Brusata 343.500,— 343.500,— —_—

B) Distretto di Lugano
3. Sonvico: nuova strada di circonval-

lazione nell’abitato 740.000,— 640.000,— 100.000,—
4. Caslano e Pura: corr. della strada

Magliasina - Ponte Tresa 367.000,— 1317.700,— 229.300,—
5. Costruzione del lungolago a Ponte

Tresa 3.000.000,—  1.680.000,— 1.320.000,—
6. Pura: corr. della strada nell’abitato 281.000,— 224.800,— 56.200,—
7. Castagnola: corr. di Via Massagno 59.000,— 41.500,— 17.500,—

C) Distretto di Bellinzona
8. Sementina: corr. strada Locarno -

Bellinzona 600.000,— 600.000,— —_
9. Cadenazzo: corr. strada Cadenazzo -

Quartino in territorio di Cadenazzo,

Contone e Magadino 1.900.000,—  1.300.000,— 600.000,—
10. Sistemazione del tronco stradale

Isolabella-Borghetto in territorio

di Bellinzona e Giubiasco 330.000,— 173.000,— 157.000,—

D) Distretto di Locarno

11. Gerra Gambarogno: corr. della strada
del Gambarogno in territorio di Gerra 3.050.000,—  1.985.000,— 1.065.000,—
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Designazione delle opere Preventivo Quota a carico Contributi
dello Stato
Fr. Fr. Fr.

12. Caviano: corr. strada Dirinella -

Confine, in territorio di Caviano 792.000,— 506.930,— 285.070,—
13. Comologno: ricostruzione del

ponte di Vocaglia 450.000,— 450.000,— —y—
14, Minusio: espropriazione dello stabile

Leoni Ugo, mapp. 1293 A 54.000,— 21.000,— 27.000,—

15, Muralto: espropriazione stabile Carmine
Vittore e correzione di Via Sempione
all’incrocio con Via del Sole 200.300,— 100.150,— 100.150,—
B) Distretto di Vallemaggia

16. Bignasco e Cavergno: corr. strada
Bignasco-Cavergno e accesso alla
Lavizzara 305.000,— 252.000,— 53.000,—
F) Distretio di Blenio

17. Dongio: espropriazione di stabili e
terreni per la corr. delia strada
nell’abitato di Dongio 130.000,— 130.000,— ——
G) Distretto di Leventina

18. Faido e Mairengo: corr. della strada

tra Faido e Polmengo 688.000,— 630.000,— 58.000,—
19. Soppressione passaggi a livello
Tre Cappelle tra Fiesso e Ambri 1.090.000,— 490.000,— 600.000,—

14.564.800,—  9.976.580,—  4.688.220,—

Art. 2. — Non sara dato corso all’esecuzione delle opere, fino a quando i
contributi dovuti ai Comuni od altri enti interessati non siano stati fissati in
modo definitivo, a sensi di legge.

Art. 3. — Il contributo dei Comuni, quando non & fisso, sara versato in due
rate: una all’inizio dei lavori, sulla base del preventivo, € la seconda a lavoro
ultimato e collaudato, sulla base del consuntivo approvato dal Consiglio di Stato.

Art. 4. — E’ accordata ai Comuni la facolta di imporre ai privati i contri-
buti di legge.

Art. 5. — 11 credito sard inscritto nel preventivo 1961.

Art. 6. — I ricorsi presentati, eccetto quello della Societdh Ferrovie luganesi,

sono decisi in base alle deliberazioni del Gran Consiglio e la decisione sar3 inti-
mata agli interessati contemporaneamente alla pubblicazione del presente de-
creto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Art. 7. — Trascorsi 1 termini per l'esercizio del diritto di referendum, il pre-
sente decreto & pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
I1 Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.
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