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ECONOMIA PUBBLICA 

RAPPORTO 
della Commissione della Gestione 

sul messaggio 23 novembre 1965 concernente l'approvazione dei preventivi 
riveduti e i l sussidiamento della maggior spesa delle opere 

di raggruppamento dei terreni, con strade, nei Comuni di Bironico, 
Fusio, Gordola, Indemini e Semione 

(del 17 febbraio 1966) 

Nei Comuni di Gordola, Pusio, Bironico, Indemini e Semione, le opere di rag­
gruppamento dei terreni con rete stradale, sono ormai in via di ultimazione. I 
preventivi di dettaglio allestiti, per Gordola e Pusio nel 1957, Bironico, Indemini 
e Semione fra i l 1961 e '63, vengono però largamente superati. Le cause sono da 
imputare in parte al rincaro delle paghe e dei materiali e ad opere impreviste 
che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

Lo specchietto che riproduciamo dal messaggio dà una visione abbastanza 
chiara dell'importanza delle opere e dei sorpassi che ne sono derivati. 

Raggrup­ Data ha. Preventivo % Consuntivo Maggior Maggior % Importo 
pamento sussidio sussidiabile presumibile spesa spesa sussidio 

cantonale proposta 
per süss. 

Gordola 12. 2.1957 130 1.140.000 30 2.247.000 1.107.000 480.000 30 144.000 
Pusio 16.12.1957 180 580.000 30 780.000 200.000 150.000 30 45.000 
Bironico 12. 6.1961 120 480.000 30 680.000 200.000 200.000 30 60.000 
Indemini 26. 7.1962 160 870.000 35 1.120.000 250.000 250.000 35 87.500 

112.000 10 . 11.200 
Semione 14. 1.1963 118 730.000 35 1.080.000 350.000 350.000 35 122.500 
To t a 1 i 708 3.800.000 5.907.000 2.107.000 1.430.000 470.200 

+ 112.000 

Come si constaterà la maggior spesa è dell'ordine di Pr. 2.107.000,—. Una parte 
di questo importo non viene sussidiata trattandosi di opere, per lo più stradali, 
volute dai consorzi e dai Comuni, che non rientrano nell'ambito del raggruppa­
mento vero e proprio. Trattasi di Pr. 627.000,— per Gordola e Pr. 50.000,— per 
Pusio. Per l'importo rimanente di Pr. 1.430.000,— si propone un sussidio cantonale 
fra i l 30 e i l 35 %, al quale si deve aggiungere un sussidio del 10 % su Pr. 112.000 — 
per i l sorpasso riguardante la strada Indemini - Confine già sussidiata nella stessa 
proporzione in sede di preventivo. 

Complessivamente i sorpassi sussidiabili sono dell'ordine del 40 % sul pre­
ventivo. L'Ufficio bonifiche fondiarie calcola che i l 25 % del sorpasso è dovuto ad 
aumenti di mano d'opera e materiale e solo i l 15 % a nuove opere. 

Dobbiamo tuttavia rilevare come questi sorpassi ed altri che si sono verifi­
cati per opere analoghe negli ultimi anni, sono stati provocati in massima parte 
dai rincari per mano d'opera e materiale, intervenuti fra i l preventivo, rispettiva­
mente la delibera e l'ultimazione dei lavori. 
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L'esecuzione delle opere di raggruppamento si protrae, per motivi che sa­
ranno anche in parte giustificati, per un periodo troppo lungo. Per Gordola e 
Pusio, ad esempio, i preventivi di dettaglio sono stati allestiti nel 1957. I lavori 
sono praticamente durati 7-8 anni ed è\quindi comprensibile che i consuntivi 
vengano poi largamente superati. Inoltre subentrano quasi sempre anche altre 
difficoltà che ostacolano enormemente la ripartizione dei fondi, dovute al cambia­
mento dei valori immobiliari dei terreni. 

Abbiamo l'impressione che le opere di raggruppamento vengano troppo so­
vente considerate da progettisti ed esecutori come lavori complementari, per cui 
è assolutamente necessario che i l Dipartimento e l'Ufficio bonifiche fondiarie ab­
biano a prendere tutti i provvedimenti che si impongono per accelerare queste 
opere, onde evitare nel limite del possibile gli inconvenienti lamentati. 

Bisognerebbe inoltre tener presente che — pur con tutta la buona volontà e 
la sollecitudine nell'esecuzione delle opere richiamate più sopra — i lavori si pro­
trarranno' ancora sempre sui diversi anni, percui appare opportuno raccomandare 
all'Ufficio bonifiche fondiarie di comprendere nei preventivi di dettaglio per nuove 
opere anche probabili rincari che interverranno nel corso di esecuzione, in modo 
da evitare i sorpassi di preventivo. 

Per le opere in esame, dal momento che anche l'Ufficio federale delle boni­
fiche riconosce giustificati i sorpassi e si è dichiarato disposto a proporre i l sus­
sidiamento federale non appena stanziato quello cantonale, la nostra Commis­
sione ritiene di proporre l'adesione al messaggio del Consiglio di Stato e l'accetta­
zione dei relativi decreti legislativi. 

Per la Commissione della Gestione: 

M. Guscetti, relatore 
Agustoni — Antognini — Boffa — 
Borella — Coppi — Patocchi — Pelli 
— Rossi-Bertoni — Verda — Visani 
— Wyler 
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